EN LO PRINCIPAL: SOLICITA LO QUE SE INDICA; EN EL OTROSI: ACOMPANA DOCUMENTOS.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIC AMBIENTE

Carlos Montoya Becerra, en representacion de Agricola Coexca S.A. {en adelante también
“Coexca”), en el procedimiento sancionatorio Rol D-126-2019, iniciado mediante la Res. Ex.
N°1/Rol D-126-2019 de fecha 30 de septiembre del afio 2019, a usted respetuosamente digo:

Que, por medio de la Resolucidén Exenta N°11/Rol D-126-2019, de fecha 18 de febrero de 2022

{en adelante, 1a “Resolucién Aprobatoria™), la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante,

la “SMA”) aprobé el Programa de Cumplimiento (en adelante, el “PdC”) presentado por Coexca en

el procedimiento sancionatorio rol 1-126-2019.

De esta forma, desde dicha fecha, Coexca se encuentra dando pleno cumplimiento al PdC,
enviando los respectivos reportes de cumplimientoa la SMA. En efecto, a la fecha Coexca ha enviado
los siguientes reportes a través del Sistema Nacional de Informacién de Fiscalizacién Ambiental,
SNIFA™:

- Reporte inicial: 18 de marzo de 2022.

- Primer reporte de avance: 19 de abril de 2022.

- Segundo reporte de avance: 18 de junio de 2022.

- Tercer reporte de avance: 18 de agosto de 2022.

Tenlendo en cuenta lo anterior, esta parte viene en solicitar lo siguiente, en conformidad a los

antecedentes que a continuacioén se exponen:

* El  expediente de cumplimiento del PdC  puede ser revisado en el signiente  enlace:
https:/ /snifa.sma.cob.cl/ProgramaCumplimiento /Ficha /880
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Introduccion y contexto de aprobacién del PdC de Coexca

En la tramitacidén del procedimientos sancionatorio, desde la presentacion del PAC Refundido
con fecha 17 de marzo del afio 2020, Coexca propuso como accidn por ejecutar la “/instalaciin
de filtros de carbin activado en laguna de acwmmlacion” (accidén ID 24). En esa version del PdC

Refundido, la fecha de ejecucién de esta accidn fue abril del afio 2020.

Luego, tras las observaciones planteadas por la SMA en la Res. Ex._N°5 /Rol D-126-2019 de
fecha 30 de julio de 2020 al PAC Refundido presentado, Coexca presentd una nueva version del
PdC con fecha 28 de agosto de 2020. Ya en esta version la accidn de “[i/nstalacion de frltros de
carbin activads en laguna de acumulacion” (accion ID 20) se encontraba en calidad de ejecutada.
Incluso, en dicha version del PAC Refundido se acompafiaron como Anexo 4.11 fotografias de

los filtros de carbén activado y como Anexo 4.12 el presupuesto por la compra de dichos filtros.

La SMA planteb nuevas observaciones a la accién 2 través de la Res. Ex. N°7/Rol D-126-2019
de fecha 8 de enero de 2021. En particular, sefialé Ia SMA lo siguiente en el Resuelvo II, letra

D, numeral 16 de estz resolucion:

“Respect de la accidn N° 20, esta es una accidn contemplada en la RCA, por lo tanto se deberd
complementar la forma de inplementacion sefialada, indicando y comprometiends la periodicidad de
recambio tanto de los filtros de la laguna de acumulacion, como los instalados en el biodigestor, debizndo
indicarse asimismo la frecuencia de retiro del carbon activado retivado y acumulado en la bodega de
residuos peligrosos, hacia un establecimiento autorizads. Adicionalmente se deberd indicar las medidas
gue s¢ adoplardn para evitar la emisidn de olores molestos a la comunidad, durante el cambio de dichos

Jeltros en las instalaciones”.

En atencién 2 estas nuevas observaciones, en el PdC Refundido presentado por Coexca con
fecha 19 de enero de 2021 se acogi6 lo observado por la SMA. En particular, se eliminé la accién
en cuestién y se incorpord como nueva accion ID 21, en calidad de accidén en ejecucién, la
[} nstalaciin de filtros de carbén activado en laguna de acumulacion, y recambio periddico (mensnal) del material

Jeltrante, tomando precanciones para evitar la ensision de olores durante su recansbio.”.



Ademis, para acoget plenamente lo observado por la SMA, se complementé la seccion de
“Forma de Implementacién” de la accidn, seﬁalaﬁdo que dicho recambio de filtros se realizaria
de manera secuencial (de a2 uno), evitando las mayores horas de calor (entre mediodia y las 16:00
hrs., de manera de minimizar las emisiones de olor durante dicho recambio. Adicionalmente, se

acompaflé como Anexo 4.23 el Protocolo de Recambio de los filtros.

La SMA finalmente aprobé el PAC de Coexca por medio de la dictacién de la Resolucion

Aprobatoria.

En la Resolucién Aprobatoria la SMA indicé lo siguiente respecto de esta accidn en el
Considerando 107, letra b:

“Respecto de la accidn IN® 21, consistente en la instalacion de filtro de carbin en la cubierta de Ja
laguna, y su respectivo recambio periddico, se incorporard la aplicaciin de este mismo filtro en la
lotalidad de chimensas existentes en los pabellones, asegurando un stock de éstos en la planta, y

cambidndolo de forma obligatoria al inicio de la época estival, y al menos una veg, durante ésta’”.

De esta manera, en la parte resolutiva de la Resolucién Aprobatoria, la SMA resolvid corregir
de oficio el PdC presentado en los siguientes términos respecto a la accién en comento, en

particular en el Resuelvo I, letra D, numerales 19, 20, 21 v 22 del literal tv:
“iv. Accidn N°21

19. En acciony meta, a continuacion de “en laguna de acumulacion”, se agrega Y en las chimeneas

de los 24 pabellones existentes”,

20. En forma de implementacion, siempre que se mencione “la laguna de acumulacion™, s
agregard Yy las chimeneas de los pabellones”, donde corresponda. Asimismo, se agrega un pdrrafo final
gue indigue *Se realizard un cambio de fodos los filtros de las chimeneas en el mes de noviembre, y al
menos por una veg, durante la época estival (entre noviembre y maro de cada ano), para lo cual se

asegurard mantener un stock de estos en planta’.




II.

21. En indicadores de cumplimiento, a continuacion de “en laguna de acumulacion”, se agrega

%y chimeneas de los pabellones”.

22. En costos estimados, se incorporan el costo total, considerandy la instalacidn de filfros de

carbin activads en las chimeneas de pabellones” (el destacado en el original).

Considerando lo resuelto por la SMA en la Resolucion Aprobatoria respecto de la Accién 1D
21, Coexca presento el PAC Refundido incorporando la instalacion de los filtros de carbén en
las chimeneas de los pabellones e inicid todas las gestiones y analisis necesarios para su ejecucion.
En efecto, en el segmento “Accién” del PAC Refundido actualmente en ejecucidn se contempld

lo siguiente:

“Instalacidn de filtros de carbon activado en laguna de acumnlacion y en las chimeneas de los 24
Dpabellones existentes, y recambio perivdico (mensual) del material filtrante, tomando precanciones

para evitar la enzision de olores durante su recambio”.
Finalmente, al iniciar el cumplimiento del PdC, Coexca se percatd de la imposibilidad de
ejecucion parcial de la Accidn 1D 21 del PAC Refundido y aprobado por la SMA a través de la

Resolucién Aprobatoria, a la que nos referiremos a continuacion.

Imposibilidad parcial de ejecucion de la accién ID 21 del PdC aprobado por la SMA

Como ya se ha sefialado en esta presentacidn, la Accién ID 21, previo a la dictacion de la
Resolucién Aprobatora, siempre se refitid a la instalacién de filtros de catrbon en la laguna de

acumulacién, lo que por lo demis se realizé en marzo del afio 2020, como se dio cuenta en este

procedimiento sancionatorio.

En la Resolucién Aprobatoria, Ia SMA resolvid incorporar como correccién de oficio a dicha
accion que esta incorporara la instalacion de los mismos filtros de carbon en las chimeneas de
los 24 pabellones existentes del Proyecto. Lo anterior, al ocutrir en la Resolucién
Aprobatoria, impidié a Coexca presentar argumentos y antecedentes que cuestionaran

su efectividad o pertinencia.
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11.

Coexca accedid a lo observado por la SMA, presentando en el PdC Refundido actualmente en
ejecucién la Accién ID 21 considerando la instalacién de dichos filtros de carbén en las

chimeneas de los 24 pabellones del Proyecto.

Dando cumplimiento a la accién, Coexca inicid los estudios técnicos necesarios para poder
realizar la instalacion de los filtros en las chimeneas de los pabellones del Proyecto. Sin embargo,
de dicho analisis Coexca pudo constatar que existe una imposibilidad técnica de que los
filtros de carbén puedan ser instalados en las chimeneas de los pabellones, derivada de

consideraciones asociadas al ambito fisico y estructural de dichas chimeneas.

En particular, Coexca encargd diversos anilisis técnicos que evaluaran la posibilidad de
instalacion de los filtros en las chimeneas de los pabellones. Dichos anilisis técnicos realizados

por especialistas indicaron lo siguiente:

a.  Andilisis técnico de estimaciéon de las dimensiones de los filtros de carbdn activado,
realizado por el Sr. German Aroca A. Ph. D.; Profesor Titular de ia Escuela de
Ingenietia Bioquimica de la Pontificia Universidad Catélica de Valparaiso y

especialista en sistemas de tratamiento de olores.

El St. Germédn Aroca estimé las dimensiones de los filtros de carbén a instalar en las
chimeneas de los pabellones considerando las cargas de emision del acido sulfhidrico
(Hz28) en las peores condiciones de vactado, de manera de que los filtros fueran efectivos

en el control de su emision al ambiente.

De esta manera, realizando los cilculos correspondientes, el St. German Atoca concluyd
que el peso aproximado de un fiitro de carbén en la parte superior de las chimeneas

de los pabellones seria de aproximadamente 1.600 kilogramos.

Se acompafia la carta enviada por el Sr. German Aroca a Coexca como Anexo 1 de esta

presentacion.



Andlisis técnico del ingeniero calculista St. Cesar Moreira de Sigma Ingenieros,
empresa responsable del disefio de las actuales chimeneas, respecto a la
instalacion de los filtros de carbon en las chimeneas de los pabellones.

T'ras realizar los anilisis del peso de los filtros v sus estructuras asociadas, en su informe

el Sr. Cesar Moreira concluy6 lo siguiente:

“Se realiza an nueve disedio estructural de las chimeneas del plantel porcing de San Agustin de Arbolillo,
agregando las cargas provenientes del filtro de carbin activado a instalar en el punto superior de las
chinseneas.

Como resultado del proceso se pudo establecer que la estructura metdlica de la chimenea acepta la
tncorporacidn de la carga adicional sin vefuersos, micntras que las fundaciones no aceptan la incorporacidn

de cargas y fallan por levantamicnto ante combinacion de estados con cargas eventuales laterales. Lo

antertor implica una imposibilidad total de su instalacion (de los filtros de carbon),
dado que las fundaciones no aceptan la incorporacion de cargas adicionales en la ciuspide
de las chimeneas. Por ends, no es posible la instalacion de cargas adicionales en las
chimeneas por la configuracion de las mismas, que no aceptan la incorporacion de dichos
dispositivos colocados en el punto superior, por ragones asociadas a su estabilidad

estructural y la consecuente seguridad de las instalaciones”.

Se hace presente que este informe técnico considerd como peso aproximado de los filtros

de carbén el mismo valor indicado por el St. Germin Aroca, esto es, 1.600 kilogramos.

Se acompafia el informe elaborado por el enviada por Sr. Cesar Moreira de Sigma

Ingenieros como Anexo 2 de esta presentacion.

Analisis de Fancom Chile, actual proveedor del sistema de ventilacion automatica

tipo tinel existente a la fecha en los pabellones del Proyecto.

El St. Mario E. Correa. B, MC EIRL de equipamiento potcino de la empresa Fancom
Chile, por carta de fecha 30 de junio del presente afio, responde a la consulta realizada
pot Coexca respecto a la eventual instalacidn de filtros de carbdn en las chimeneas de los

pabellones.
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13.

De su anilisis, Fancom Chile concluyé que la instalacién de cualquier elemento u
“obsticulo” al intetior de las chimeneas afectarfa de manera negativa la eficiencia de estas

instalaciones al impedir el correcto flujo de volumen de aire para el cual fueron disefiadas:

1. “Elcdlnlo de extraccion de aire y el dimensionamiento de los elementos que configuran el sistersa
de wentilacidn de estos pabellones, en Suncitn de la carga animal informada y efectivamente
comprobada, no soporta ningun tipo de obsticulo que represente una disminucion
del flujo calculado y necesario para el bienestar de los animales durante el ciclo de
vida de los mismos.

2. Cualguier elemento gue impida la fluida y normal extraccion de aire, afectara directamente a los
animales, por lo que resulta completamente imposible, por la configuracion técnica
propia del sistema de ventilacion, lu instalacion de filtros al interior de las
chimeneas.

3. Cualguier intervencidn en este sentido serd bajo vaestra exclusiva responsabilidad, toda veg, gme
nuestra empresa ha manifesiado que esto afectara divectamente al bienestar de los

animales”.

Se acompafia la carta enviada por Fancom Chile a Coexca como Anexo 3 de esta

presentacidn.

De esta manera, Coexca puede acreditar que lo solicitado por la SMA en Ia Resolucién
Aprobatoria, en orden a instalar filtros de carbén activado en las torres de los 24
pabellones del Proyecto, es técnicamente imposible, poniéndose en riesgo tanto la
integridad estructural de las chimeneas como su eficiencia, tal como lo actreditan los
mformes técnicos y cartas enviadas por especialistas que se acompafian como anexos 2 esta

presentacion.

Como conclusidon, Coexca se encuentra parcialmente imposibilitado de cumplir con la

Accién ID 21 del PAC actualmente en ejecucién.




III.
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15.

16.

17.

18.

19.

Debido a lo anterior, Coexca solicita la eliminacién de la Accidén 1D 21 del PAC actualmente en
ejecuctén, sin petjuicio de las medidas alternativas que se proponen a continuacién de manera

de poder hacerse cargo de los mismos efectos que se buscaban evitar con su implementacion.

Medidas alternativas propuestas

Considerando la imposibilidad parcial de ejecucién de la Accidén ID 21 del PAC aprobado y
actualmente en ejecucién, a continuacién proponemos a la SMA medidas alternativas que
permitan alcanzar los objetivos buscados con la implementacion de los filtros de carbdn en las

chimeneas de los pabellones.

Para ello, Coexca encargd un anilisis de monitoreo del 4cido sulfhidrico (H.S) v su
concentracion umbral para la aplicacién de productos de control de olores a la Consultora
especializada Mejores Practicas. Lo antedor, considerando que el acido sulfhidrico (H.S)

constituye el gas de mayor incidencia en los malos olotes provenientes de los planteles porcinos.

La Consultora Mejores Practicas realizd su anilisis constatando los valores reales de
concentracién de gases odorantes en el Proyecto, utilizando como perodo de evaluacion el
periodo de tiempo entre el 1 de enero y 31 de julio de 2022. Lo anterior fue posible toda vez

que Coexca mantiene un sistema de monitoreo continuo de olores en el Proyecto.

En su mforme, la Consultora Mejotes Practicas concluyd que “se considera apropiado ap!;imr
productos para el control de olores cuando cualguiera de los monitores del sistema de monitoreo continso de gases
odorantes alcance una concentracion puntual de 10 ppm de H.,S, valor establecido por OSHA y que
se encuentra sobre el 99,5% de las concentraciones medidas por los monitores de H:S, por lo que valores bajo

esta concentracion representan und Sitwacion normial de operacién y no generarian efectos adversos en el entorno

de! Plantel San Agustin del Arbolille”.
Se acompafia como Anexo 4 el informe elaborado por la Consultora Mejores Pricticas.

Considerando el umbral técnico propuesto para el control del dcido sulfhidrico (HaS), Coexca
procedié a realizar consultas a empresas especializadas para la aplicacién de productos

neutralizantes de olores al interior de las chimeneas de los 24 pabellones, de manera de cumplir




20.

con el mismo objetivo que se buscaba con la instalacién de los filtros de carbdn en ellas, esto

es, disminuir la emanacién de olores al medio ambiente.

A la fecha, Coexca cuenta con dos propuestas técnicas enviadas por las empresas especializadas

Ecolife S.A. y NCG Chile/Australia. A continuacién detallamos ambas propuestas:

a.  Propuesta de la empresa Ecolife S.A.

Ecolife propone como sistema neutralizante de olores la utilizacidn del sistema OdorFans,
que consiste en la implementacion de seits equipos ventiladores hidraulicos fijos y de larga
duracién al interior de las chimeneas de los 24 pabellones del Proyecto, los cuales
atomizan y distribuyen en su intetior el producto neutralizador de olores en base a aceites

esenciales, HCOSORB 606.

A mayor detalle, como sefiala su propuesta, la instalacion consiste en “ineas de tubing de
nylon de alta presion de 3/8” que lleva ensamblado boguillas de 0,009 de didmetro, las gue se
distribuyen con una separacion de entre 1 a 2 metros una de la otra, segrin la aplicacion, con el fin de
lograr una cortina efectiva a una dilncidn definida del producto para newtralizacion de olores ECOSORB
606”. Adiclonalmente, “/e// sisterna e5 operads entre 34 y 62 bar de presidn para lograr un tamarno
de particnla de 10 a 15 micras y asi asegurar la efectividad del producty ECOSORB 606. .Ademds,
viene incorporade un inyector hidrdulico en linea, que dosifica ECOSORB 606 puro a la linea de alta
presidn de agua a una dilucion de 200:7, permitiendo asi un control preciso en la dilucion del producto,

5in la necesidad de un operador para realizar las diluciones”.

Se acompana como Anexo 5 la propuesta técnica de la empresa Ecolife S.A.

b. Propuesta de la empresa NCG Chile/Australia.

NGC Chile/Australia propone utilizar el producto ODOR ELIMINATOR, ademis de
implementar un sistema de captacién y eliminacién de olores denominado “NCG —

MISTING SYSTEM™.
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En particular, se propone la instalacién de 4 equipos “NCG — MISTING SYSTEM” para
las chimeneas de los 24 pabellones, cotrespondiendo a cada equipo comandar el control
del sistema para 6 chimeneas. Dichos sisternas permiten una dosificacién del producto
ODOR ELIMINATOR a través de un sisterna de inyeccién proporcional MixRite, para

su aplicacidn a través de pulverizacion (ventiladores).

Por su patte, el producto ODOR ELIMINATOR se caracteriza por constituir una “mezcls
dnica de ingredientes orgdnicos y no orgénicos de NCG no solo controia el olor, sino que elimina los gases

tdxicos que crean el olor, como por ejemplo, el Sulfuro de bidrigeno (H2S), amaniace (NH3)”.
Se acompafia como Anexo 6 la propuesta técnica de la empresa NGC Chile/Australia.

A la fecha, Coexca se encuentra realizando pruebas en terreno con ambas propuestas para
verficar su efectividad, lo que ha sido acompafiado con apoyo de la Entidad Técnica de

Fiscalizacién Ambiental (ETFA) Proterm S.A2

En este sentido, Proterm S.A. se encuentra realizando mediciones de concentracidén de olor de
manera previa y posterior a la aplicacién de los productos seflalados en las propuestas técnicas,
de manera de evaluar su efectividad real. Con los resultados de dichos anilisis, y considerando

las variables econdmicas del caso, Coexca tomara la decisién de que propuesta aceptar.

De esta forma, Coexca busca cumplir con el mismo objetive buscado por la SMA con la
instalacion de los filtros de carb6n en las chimeneas de los 24 pabellones, esto es,
disminuir las concentraciones de olor que emanan de ellos al medio ambiente. Lo

anterior, considerando la imposibilidad técnica de instalar dichos filtros en su interior.

POR TANTO: Ruego a Usted declatar la eliminacidon de la Accidén ID 21 del PdC de Coexca

actualmente en ejecucidn, en el marco del procedimiento sancionatorio Rol D-126-2019.

2 Proterm S.A. se encuentra registrada como una Entidad Técnica de Fiscalizacién Ambiental (ETFA) ante la

Superintendencia del Medio Ambiente, con el Cédigo ETFA 014-01. Lo antetior puede ser comprobado en el signiente
enlace: https/ /entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/ RegistroPublico
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OTROSI: Ruego 2 Usted tener por acompafiados los siguientes documentos individualizados en lo

principal de esta presentacién:

Anexo 1. Anilisis técnico de estimacidén de las dimensiones de los filtros de carbén
activado, realizado por el St. Germin Aroca A. Ph. D.; Profesor Titular de la Escuela de
Ingenieria Bioquimica de la Pontificia Universidad Catdlica de Valpatafso y especialista en
sistemnas de tratamiento de olores.

Anexo 2. Anilisis técnico del ingeniero calculista Sr. Cesar Moreira de Sigma Ingenieros,
empresa responsable del disefio de las actuales chimeneas, respecto a la instalacién de los
filtros de carbdn en las chimeneas de los pabellones.

Anexo 3. Anilisis de Fancom Chile, actual proveedor del sistema de ventilacion
automatica tipo tinel existente a la fecha en los pabellones del Proyecto.

Anexo 4. Informe elaborado por la Consultora Mejores Practicas.

Anexo 5. Propuesta técnica de la empresa Ecolife S.A.

Anexo 6. Propuesta técnica de In empresa NGC Chile/ Australia.
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