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El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Relleno Sanitario El Guanaco”, localizada en Parcelación Guanaco Comuna de Teno, Región del Maule, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución SMA N.° 7/2018 / Rol Sancionatorio D-039-2018 (Anexo 1).

El Programa de Cumplimiento tiene por objeto subsanar y corregir las desviaciones a los instrumentos de carácter ambiental que rigen la operación de la unidad fiscalizable: RCA N.°16-2002, RCA N.° 4/2007 y Decreto Supremo N.° 90/2000 MINSEGPRES; establecidas en el Procedimiento Sancionatorio D-039-2018, asociados a los siguientes hechos infraccionales:
(Hecho 1) Sistema de tratamiento de líquidos percolados no se ajusta a lo autorizado, por cuanto: (i) Se constató la existencia de 6 piscinas para acumulación de percolados (en lugar de 5); (ii) No se cuenta con cámara de acondicionamiento entre el estanque anaeróbico y el aeróbico; y, (iii) En el sector de Celda N.°1, frente a piscina N.°1 de lixiviados, existe una obra (canal de lixiviados no autorizado) a los pies de la celda de residuos domiciliarios cerrada, donde debe estar emplazada una zanja perimetral.
(Hecho 2) falta de monitoreo de parámetros de operación de líquidos percolados.
(Hecho 3) Superación de capacidad de almacenamiento de líquidos percolados, con riesgo de contingencia por derrames.
(Hecho 4) Afloramientos de líquidos lixiviados en el sector del Relleno Sanitario y en canales interceptores de aguas lluvias, sin adoptar las medidas de manejo correspondientes.
(Hecho 5) Superación de los límites máximos permitidos en descargas al Estero Negro El Guanaco, durante los meses de mayo, agosto y septiembre de 2016, según se expone en la Tabla N.°2 de la presente resolución, no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. 90/2000.
(Hecho 6) El monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales no cumple con lo exigido ambientalmente, según se expone en los Considerandos N.°62 y 69, respectivamente.
(Hecho 7) Cortina vegetal implementada parcialmente, constatándose un avance menor a la mitad de lo comprometido, en términos de extensión. 
(Hecho 8) Falta de implementación del plan de medidas de mitigación o compensación de flora y vegetación, junto con el plan de seguimiento en detalle, los que debieron haberse realizado en base a un análisis detallado de la vegetación.
(Hecho 9) Falta de implementación de un plan de seguimiento y monitoreo de detalle de fauna nativa, el que debió haberse realizado en base a una reevaluación de la fauna nativa.
(Hecho 10) Extracción de material de cobertura desde lugar no autorizado, formando dos lagunas artificiales que han sido adoptadas como hábitat de aves. 
Conforme a la revisión de antecedentes contenidos en los Reportes de Cumplimiento, remitidos por el titular a través de la plataforma electrónica SPDC (Anexo 2), es posible establecer que el titular dio cumplimiento a las acciones comprometidas en el correspondiente PdC, aprobado mediante la Resolución SMA N.° 7/2018. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que se detectan observaciones a la ejecución de las Acciones N.°: 2, 11, 18, 20, 21, 24 y 25 que el titular deberá revisar, analizar y hacer seguimiento, en conformidad a lo instruido en la Res. Ex. SMA N.° 57/2020 (Anexo 3).
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	Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: 
Relleno Sanitario Parque El Guanaco

	Región: 
Maule
	Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: 
El sitio de emplazamiento del proyecto se encuentra localizado 22,3 km en dirección Noroeste de la ciudad de Curicó. Específicamente, en la propiedad denominada Parcela N°2 de Proyecto de Parcelación Guanaco Comuna de Teno.

	Provincia: 
Curicó
	

	Comuna: 
Teno
	

	Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: 
RESAM S.A.
	RUT o RUN: 
99.537.670-9

	Domicilio titular: 
Alcalde Guzmán 180, Quilicura - Santiago
	Correo electrónico: 
mmonsalva@kdm.cl

	
	Teléfono: 
+56 2 3893227

	Identificación del representante legal:
José Miguel Gutiérrez Sastre
	RUT o RUN: 
14.718.595-2

	Domicilio representante legal: 
Alcalde Guzmán 180, Quilicura - Santiago
	Correo electrónico: 
jmgutierrez@kdm.cl

	
	Teléfono:
2389 3227

	Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: 
Operación
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	Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada.

	N.°
	Tipo de instrumento
	N.°
	Comisión / Institución
	Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada
	Comentarios
	Instrumento fiscalizado

	1
	RCA
	16/2002
	COREMA
Región del Maule
	“Relleno Sanitario Parque El Guanaco”
	NO
	No

	2
	RCA
	4/2007
	COREMA
Región del Maule
	“Ajustes de funcionamiento del Relleno Sanitario Parque El Guanaco”
	El proyecto presenta una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA denominada “Construcción de Obras Menores", que incluye, entre otras modificaciones, la habilitación de una piscina de acumulación de aguas lluvias. Dicha consulta fue resuelta mediante la Resolución Exenta SEA N.° 81/2018, estableciendo que dichas modificaciones no requieren de ingreso obligatorio al SEIA.
	No

	3
	Decreto Supremo
	90/2000
	MINSEGPRES
	Establece Norma de Emisión Para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales
	-
	No

	4
	Resolución Exenta SMA
	7/2018
	Superintendencia del Medio Ambiente
	Aprueba Programa de Cumplimiento Relleno Sanitario Parque El Guanaco Rol D-039-2018
	(Anexo 1)
	Sí
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La revisión documental considerada en el proceso de fiscalización, incluye todos los Reportes de Cumplimiento (Anexo 2), comprometidos por el titular en el correspondiente PdC:

	N.°
	Nombre del documento revisado
	Origen/ Fuente documento

	Observaciones 

	1
	Reporte Inicial
	Reporte de Cumplimiento comprometido en PdC
	Reporte de Cumplimiento remitido por el titular con fecha 27 de diciembre de2018.

	2
	Reporte 1 
	Reporte de Cumplimiento comprometido en PdC
	Reporte de Cumplimiento remitido por el titular con fecha 02 de enero de 2019.

	3
	Reporte 2
	Reporte de Cumplimiento comprometido en PdC
	Reporte de Cumplimiento remitido por el titular con fecha 02 de abril de 2019.

	4
	Reporte 3
	Reporte de Cumplimiento comprometido en PdC
	Reporte de Cumplimiento remitido por el titular con fecha 02 de julio de 2019.

	5
	Reporte 4
	Reporte de Cumplimiento comprometido en PdC
	Reporte de Cumplimiento remitido por el titular con fecha 02 de octubre de 2019.

	6
	Reporte 5
	Reporte de Cumplimiento comprometido en PdC
	Reporte de Cumplimiento remitido por el titular con fecha 01 de abril de 2020.

	7
	Reporte 6
	Reporte de Cumplimiento comprometido en PdC
	Reporte de Cumplimiento remitido por el titular con fecha 02 de julio de 2020.

	8
	Reporte Final
	Reporte de Cumplimiento comprometido en PdC
	Reporte de Cumplimiento remitido por el titular con fecha 01 de octubre de 2020, correspondiente al informe final de cumplimiento.
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	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 1) Sistema de tratamiento de líquidos percolados no se ajusta a lo autorizado, por cuanto: (i) Se constató la existencia de 6 piscinas para acumulación de percolados (en lugar de 5); (ii) No se cuenta con cámara de acondicionamiento entre el estanque anaeróbico y el aeróbico; y, (iii) En el sector de Celda N.°1, frente a piscina N.°1 de lixiviados, existe una obra (canal de lixiviados no autorizado) a los pies de la celda domiciliario cerrada, donde debe estar emplazada una zanja perimetral.

	Normativa pertinente: Considerandos N.° 3.2.2 y 3.2.3 (Tabla N.°8), RCA N.°4/2007. En 3.2.2 se describe el actual funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Percolados y en la tabla N.°8 (Considerando 3.2.3) se expone la situación actual y sus modificaciones. La relación con el hecho infraccional es netamente por las condiciones actuales (2018) de la Planta de Tratamiento de Líquidos Percolados.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	N.° 
	Acción
	Tipo de Acción[footnoteRef:1]  [1:  Tipo de Acción: Se refiere a si la acción se ejecutó antes de la aprobación del PdC o quedó supeditada a que su cumplimiento se efectuara durante la ejecución del PdC] 


	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	1
	Ingresar al SEA una consulta de pertinencia de solicitud para la habilitación de la piscina de acumulación de aguas lluvias que permitirán disponer de agua en temporada de verano para el programa de humectación de caminos.














	Ejecutada
	20-07-2018
	Resolución favorable del SEA que responde respecto de la consulta de pertinencia de habilitación de piscina de acumulación de aguas lluvias.
	En el Anexo 5 del PDC refundido, se entrega una copia de la resolución del SEA sobre consulta de pertinencia, la cual será incluida en el reporte inicial.

Además, se adjunta en el Apéndice 1.5 del Anexo 1 del presente PdC Croquis que describe la ubicación espacial de las piscinas existentes, incluida la Piscina de Acumulación de Aguas Lluvias.
	Revisado el Reporte Inicial de Cumplimiento (Anexo 2), se constata que éste fue derivado con fecha 20-07-2018. Dentro de los Anexos, se adjunta la Res. Ex. SEA N.° 81/2018, que da cuenta del ingreso de consulta de pertinencia de ingreso al SEIA por parte del titular, con fecha 13-02-2018. La consulta incorpora dentro de otras modificaciones, la incorporación de una piscina de acumulación de aguas lluvias de 849 m3 para humectación de caminos.  De acuerdo a la Res. Ex. SEA N.° 81/2018, las modificaciones planteadas por el titular no requieren de ingreso obligatorio al SEIA. En virtud de los antecedentes revisados, se establece el cumplimiento de la Acción N.° 1, conforme a los criterios establecidos en el PdC.

	2
	Habilitación de cámara de acondicionamiento que conecte el estanque anaeróbico con el estanque aeróbico, conforme a lo señalado en el considerando 3.2.2 de la RCA 4/2007, que permita la dilución del lixiviado proveniente desde el estanque anaeróbico.
	Por ejecutar
	31-12-2018
	La cámara de acondicionamiento, que permita la dilución del lixiviado proveniente del estanque anaeróbico.
	Informe mensual que acredite el avance físico de las obras según reporte fotográfico
georreferenciado y fechado, además de copia del contrato de servicios. Se dará cuenta
de la compra de equipos a través de órdenes de compra y/o facturas.

Informe de construcción final y de puesta en marcha que acredite a través de registro fotográfico fechado la construcción y funcionamiento de la cámara de acondicionamiento.
	En el Reporte de Cumplimiento N.° 1 (Anexo 2), remitido por el titular con fecha 02 de enero de 2019, se adjuntan lo verificadores de las acciones comprometidas en la Acción N.° 2 del correspondiente PdC. Los antecedentes corresponden a un informe de habilitación de cámara de acondicionamiento de lixiviado en el sistema de tratamiento de RILes, registro fotográfico, ordenes de servicio y una minuta de verificación. De acuerdo a los antecedentes presentados por el titular, es posible verificar la instalación de la cámara comprometida. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a los registros fotográficos, la fecha de habilitación definitiva de la cámara, es posterior a la fecha comprometida (31-12-2018), ya que las fotografías dan cuenta de que se habilita en el año 2019 (Fotografías 1 a 3). Lo anterior, es consecuente con lo señalado en la Minuta de Cumplimiento que remite el titular, que indica: “durante el mes de diciembre de 2018 se desarrollaron actividades de cotización para el servicio de habilitación de la cámara de acondicionamiento…” Posteriormente, en el Reporte de cumplimiento N.° 2 (Anexo 2), remitido con fecha 02-04-2020, el titular adjunta un informe de avance de Acción N.° 2 con un anexo fotográfico. En las fotografías adjuntas, se observa una fotografía del estanque operando, fechada 04-01-2019 (Fotografía 4). En virtud de estos antecedentes, se establece el cumplimiento de la acción comprometida, fuera de plazo, por cuanto los verificadores dan cuenta que la habilitación fue realizada 4 días después del vencimiento del plazo comprometido. 

Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo reportado por el titular, existe captación y transporte de lixiviados desde la zanja de aguas de contacto ubicada en el sector sur de la celda (Figura 1). 

El mismo titular plantea en el Reporte Inicial de Cumplimiento, lo siguiente:

En relación a la impermeabilización de los canales de contacto, cabe señalar que éstos originalmente cumplían la función de evacuar líquidos provenientes de aguas lluvias (por esta razón se impermeabilizaron dichos canales). Sin embargo, se debe considerar que el escurrimiento de líquidos lixiviados desde la plataforma superior, ocasionado por la acción de las bombas neumáticas de los pozos de captación de biogás, y al aporte del afloramiento natural de lixiviados junto a la captación y conducción desde las cámaras laterales, provocaron que los canales actuaran como evacuadores de líquidos desde el relleno sanitario hacia las piscinas de acumulación, y posteriormente hacia el sistema de tratamiento de líquidos. Para validar aún más esta información, se presenta en la imagen 5.2, la ubicación de los canales de contacto. Se adiciona imagen georreferenciada del lugar. 

En virtud de estos antecedentes, mediante la Res. Ex. SMA N.° 57/2020 (Anexo 3), se realizan recomendaciones técnicas al titular, a fin de mantener condiciones seguras de operación en la unidad fiscalizable, conforme a los instrumentos de carácter ambiental que rigen la instalación, y la respectiva normativa sectorial pertinente, incluida en los mismos.
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	Fotografía 1.
	Fecha: -
	Fotografía 2.
	Fecha: -

	Descripción Medio de Prueba: Fotografía de la habilitación de la cámara de acondicionamiento, presentada en el Registro Fotográfico verificador de la Acción N.° 2 del PdC, fechado 31 de diciembre de 2020. Se observa que aún no se encuentra implementado.
	Descripción Medio de Prueba:  Fotografías, fechadas 31-12-2018, contenidas en el Informe de Cumplimiento del verificador de la Acción N.° 2 del PdC. Se observa que la cámara de acondicionamiento se encuentra en proceso de montaje.
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	Fotografía 3.
	Fecha: -
	Fotografía 4.
	Fecha: -

	Descripción Medio de Prueba:   Fotografía, fechada 02-01-2019, contenidas en el Informe de Cumplimiento del verificador de la Acción N.° 2 del PdC. Se observa que cámara de acondicionamiento se encuentra dispuesta en el lugar, pero sin conexión (sin habilitar).
                     
              











	Descripción Medio de Prueba:  Fotografía, fechada 04-01-2019, contenidas dentro del informe en el Reporte de Cumplimiento N.° 3. Se observa que cámara de acondicionamiento se encuentra dispuesta en el lugar, pero sin conexión (sin habilitar).
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	Figura 1.
	Fecha: -

	Descripción del medio de prueba: Fotografía aérea contenida en el Informe Técnico “impermeabilización basal del relleno sanitario Parque El Guanaco”, contenido en el Reporte Inicial de Cumplimiento del PdC, en donde se puede observar la ubicación de las zanjas perimetrales, utilizadas para la recolección y derivación de lixiviados desde la zona sur del relleno.





	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 1) Sistema de tratamiento de líquidos percolados no se ajusta a lo autorizado, por cuanto: (i) Se constató la existencia de 6 piscinas para acumulación de percolados (en lugar de 5); (ii) No se cuenta con cámara de acondicionamiento entre el estanque anaeróbico y el aeróbico; y, (iii) En el sector de Celda N.°1, frente a piscina N.°1 de lixiviados, existe una obra (canal de lixiviados no autorizado) a los pies de la celda domiciliario cerrada, donde debe estar emplazada una zanja perimetral.

	Normativa pertinente: Considerandos N.° 3.2.2 y 3.2.3 (Tabla N.°8), RCA N.°4/2007. En 3.2.2 se describe el actual funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Percolados y en la tabla N.°8 (Considerando 3.2.3) se expone la situación actual y sus modificaciones. La relación con el hecho infraccional es netamente por las condiciones actuales (2018) de la Planta de Tratamiento de Líquidos Percolados.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	3
	Habilitación de una zanja perimetral en la Celda N.° 1 con el objetivo de interceptar las aguas lluvias que se infiltran en el talud de dicha Celda.
	Por ejecutar
	12-02-2019
	Zanja perimetral de la Celda N°1 operativa de acuerdo a las características de la RCA N°4/2007.
	Informe mensual que acredite el avance físico de las obras según reporte fotográfico fechado y contrato de servicios de maquinaria.
Informe de construcción final que acredite a través de registro fotográfico fechado y georreferenciado la implementación de la zanja perimetral de la Celda N°1. 

Croquis que describe la ubicación espacial de la zanja perimetral. 

Documentación que acredite los costos totales incurridos.
	En el Reporte de Cumplimiento N.° 3 (Anexo 2), el titular remite antecedentes del estado de avance de cumplimiento de la Acción N.° 3, correspondientes a: 

-Anexo 3-1 Informe avance
-Anexo 3-2 Informe Final
-Anexo 3-3 Factura-materiales
-Anexo 3-4 Factura Arriendo de generador.
-Reporte de Avance 1 RESAM - Acción 03.

De acuerdo a los antecedentes presentados por el titular, Durante el mes de octubre de 2018, RESAM comenzó las gestiones internas para diseñar y ejecutar la construcción de la zanja perimetral. A fines de noviembre de 2018 se dio inicio a la construcción a la zanja perimetral de la Celda N.° 1, dada la naturaleza de la obra, ésta fue finalizada el 19 de diciembre de 2018 (Figura 1 y Fotografía 6). En base a los antecedentes presentados, se establece como ejecutada la acción.
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	Figura 2.
	Fecha: -
	Fotografía 5.
	Fecha: -

	Descripción Medio de Prueba: Plano del canal de evacuación de aguas lluvia, contenido en el Informe Final de Cumplimiento de la Acción 3, incluido dentro Reporte de Cumplimiento N.° 3 y que da cuenta de la obra general asociada a la Acción 3.
	Descripción Medio de Prueba:   Plano del canal de evacuación de aguas lluvia, contenido en el Informe Final de Cumplimiento de la Acción 3, incluido dentro Reporte de Cumplimiento N.° 3 y que da cuenta del cumplimiento de la acción correspondiente.




	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 2) falta de monitoreo de parámetros de operación líquidos percolados.

	Normativa pertinente: Considerando N.° 6.4.5.1 RCA N.° 16/2002 El considerando indica el monitoreo de los líquidos percolados, lo que tiene directa relación con el hecho infraccional.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	N.°
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	4




	Implementación de un procedimiento de QA/QC de monitoreo de parámetros operacionales para líquidos percolados, que permita asegurar la inclusión de todas las exigencias establecidas en el considerando 6.4.5.1 de la RCA 16/2002.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	La totalidad de los monitoreos operacionales incluyan todos los parámetros señalados en el considerando 6.4.5.1 de la RCA 16/2002
	-Procedimiento QA/QC elaborado para los monitoreos operacionales de líquidos lixiviados. - Copia de las actas de capacitación del procedimiento. 
-Check list en aplicación del procedimiento.

Informe consolidado del registro, en formato Excel, que dé cuenta de los monitoreos realizados durante la vigencia del PdC. 

- Informe con análisis comparativo de los parámetros monitoreados, realizados por una ETFA. 

- Documentos que acrediten los costos totales incurridos.
	Se revisan los Reportes de Cumplimiento asociados al cumplimiento de la Acción N.° 4:

En el Reporte de Cumplimiento N.° 2, remitido con fecha 02 de enero de 2019, se adjuntan los siguientes verificadores:

-Anexo 4-1 Procedimiento QA/QC lixiviados.
-Anexo 4-2 R-GEN-PTLP-P-005 2018.
-Anexo 4-3 Registro-Actualizado.
-Reporte de Avance 1 RESAM - Acción 04.

La titular adjunta resultados de autocontrol realizado entre los días 02-01-2018 y 24-12-2018, mediante el formato antiguo (planilla). Adjunta la presentación del formato nuevo para el registro del autocontrol, incluyendo los parámetros establecidos en el Considerando N.° 6.4.5.1. 

Se revisa Reporte de Cumplimiento N.° 3, remitido por el titular con fecha 02 de abril de 2019, adjuntando los siguientes verificadores:

-Reporte de Avance 2 RESAM - Acción 04.
-Anexo 4-1-procedimiento QA/QC lixiviados_Rev-KDM-1.
-Anexo 4-2 planilla monitoreo diario Enero-Marzo.
-Anexo4-3-registros-capacitación.

Se comprueba que, dentro de los verificadores, se remite un reporte de capacitación de llenado del nuevo reporte de control operacional (planilla), asociado a las acciones 6, 16 y 19, de fecha 14-02-2019 y registro de capacitación en calibración de equipos y monitoreo diario, de fecha 16-03-2020.

Además, se remite la planilla de control de parámetros en la planta de tratamiento de RILes, en el formato nuevo que incluye los parámetros SST, SSV y Edad de lodo en piscina aeróbica, para el período comprendido entre el día 01-01-2019 y 24-03-2019.

Se revisa Reporte de Cumplimiento N.° 4, remitido por el titular con fecha 02 de julio de 2019, adjuntando los siguientes verificadores:

-01 Reporte de Avance 3 RESAM - Acción 04.
-02 anexo 4-1 registro operación Planta de Tratamiento de Lixiviados_2019.

Se comprueba que se adjuntan los registros de control de parámetros operacionales en la planta de tratamiento de RILes (lixiviados), en el nuevo formato, para el período comprendido entre el día 01/03/2019 y 22/06/2019.

Se revisa Reporte de Cumplimiento N.° 5, remitido por el titular con fecha 02 de octubre de 2019, adjuntando los siguientes verificadores:

-01 Reporte de Avance 4 RESAM - Acción 04_Ecos.
-02 Anexo 4-1-accion 4- procedimiento. QA/QC lixiviados_Rev-KDM-2.
-03 registro Monitoreo Diario Planta de Tratamiento Lixiviados 2019.

Se comprueba que se adjuntan los registros de control de parámetros operacionales en la planta de tratamiento de RILes (lixiviados), en el nuevo formato, para el período comprendido entre el día 01/03/2019 y 22/06/2019.

Se revisa Reporte de Cumplimiento N.° 6, remitido por el titular con fecha 01 de abril de 2020, adjuntando los siguientes verificadores:

-01 Reporte de Avance 5 RESAM - Acción 04.
-02 Anexo 4-1-Parametros de control PTLP.

Se comprueba que se adjuntan los registros de control de parámetros operacionales en la planta de tratamiento de RILes (lixiviados), para el período comprendido entre el día 01/09/2019 y 26/12/2019.

Se revisa Reporte de Cumplimiento N.° 7, remitido por el titular con fecha 02 de julio de 2020, adjuntando los siguientes verificadores:

-01 Reporte de Avance 6 RESAM - Acción 04.
-02 Anexo-4-1-registro Monitoreo Diario Planta de Tratamiento de Lixiviados 2019.
-03 Anexo 4-2-registro-capacitacion.
-04 Anexo 4-3-material-capacitacion-accion-4-foto.
-05-Anexo-4-4-registro-capacitacion-Plan-contingencias.
-06-Anexo-4-5-capacitación-plan-de-contingencias+foto.

Se verifica la remisión de un registro de capacitación, asociada a la acción N.° 4 del PdC, cuya materia corresponde el aseguramiento de calidad en monitoreo de parámetros operacionales de la planta de tratamiento de líquidos percolados, realizada con fecha 19-02-2020. Se incluye también el registro de una capacitación realizada con fecha 26-02-2020, que abordó el Plan de Contingencia del sistema de tratamiento, manejo de lixiviados, programa de inspección de sistema de evacuación de aguas lluvia y protocolo de extracción de material de cobertura. Se adjunta una PPT como medio verificador.
Se comprueba que se adjuntan los registros de control de parámetros operacionales en la planta de tratamiento de RILes (lixiviados), para el período comprendido entre el día 01/12/2019 y 31/12/2019.

Se revisa el Reporte de Cumplimiento N.° 8, remitido con fecha 01-10-2020, constatando que se remiten los siguientes adjuntos:

-01 reporte de Avance 7 RESAM - Acción 04.pdf
-02-Anexo-4-1-registro monitoreo diario Planta de Tratamiento de Lixiviados 2020 v2.

Se comprueba que se adjuntan los registros de control de parámetros operacionales en la planta de tratamiento de RILes (lixiviados), para el período comprendido entre el día 02/03/2020 y 19/06/2019.

Se revisa el Reporte Final de Cumplimiento remitido con fecha 01 de octubre de 2020, en que se adjuntan los siguientes antecedentes:
-01 Reporte Final RESAM - Acción 04_v0.
-02 Anexo-4-1-Consolidado-2019-2020.
-03 anexo-4-2-costos-equipos-laboratorio+medicion-sst-ssv.
-04-anexo-4-3-Informe análisis comparativo acción 4.

Se verifica la implementación de una nueva planilla asociada a control operacional de la planta de tratamiento de lixiviados, que incluye los parámetros SST, SSV y edad de lodo, conforme a lo establecido en el Considerando N.° 6.4.5.1 de la RCA N.° 16/2002. Se remitieron los registros de control operacional en las planillas implementadas, para el período comprendido entre el día 01-01-2019 y 30-09-2020. Además, se remitieron copias de los registros de capacitaciones efectuadas a los operarios, y verificadores asociados al gasto incurrido en la implementación del nuevo sistema de control. En base a esto, se establece como cumplida la acción.

	5




	Implementación de un plan de mantención de equipos para la realización de los muestreos periódicos, de manera de asegurar la disponibilidad de estos.
	Por ejecutar
	30-09-2018
	Ejecución de mantención de equipos cada 6 meses, acorde con el plan desarrollado.
	- Plan de Mantención de Equipos de monitoreo. 
- Certificado emitido por laboratorio que acredite que los instrumentales se encuentren calibrados. 
-Check list en aplicación del plan de mantención.

Informe consolidado de los informes semestrales de mantenciones realizadas y documentación que acredite los costos totales incurridos.
	Revisados los Reportes de Cumplimiento remitidos por el titular (Anexo 2), se verifica que el titular en el Reporte de Cumplimiento 2, presentó un programa de mantención de equipos utilizados para la medición de parámetros operacionales del sistema de tratamiento de lixiviados, estableciendo una frecuencia semestral. Posteriormente, en los otros reportes, se verifica que se realiza una mantención de los equipos de medición, realizados primeramente durante el mes de marzo del 2019. La segunda mantención se realizó el 12 de diciembre del 2019. El 08 de junio del 2020 se realizó un diagnóstico de los equipos, y se realiza reemplazo de equipos, con la compra de equipo portátil multiparamétrico HI-98194. 

El titular remite los medios verificadores asociados a compras y mantención de equipos.

En base a los antecedentes aportados por el titular, se establece como cumplida la acción de confeccionar y ejecutar un programa de mantención de los equipos destinados al control operacional de la planta de tratamiento de lixiviados.

	6
	Realizar monitoreo diario de la operación de la Planta de Tratamiento, de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.4.5.1 de la RCA 16/2002.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Registro que incluya todos los parámetros señalados en el considerando 6.4.5.1 de la RCA 16/2002.
	-Informe mensual que contenga el compendio de las planillas de monitoreo diario. 
-Copia del registro de toma de muestras de sólidos volátiles en suspensión por parte del laboratorio. 
- Informe mensual de balance de las aguas.
 -Informe consolidado que constate que los parámetros comprometidos fueron controlados diariamente. 
-Documentación que acredite los costos totales incurridos. 
-Informe consolidado, en formato Excel, que dé cuenta de: 
-Haberse monitoreado mensualmente el balance de aguas. 
- Conclusiones de los informes de monitoreo. 
	Revisados los Reportes de Cumplimiento (Anexo 2), se establece que se remitieron los registros de los monitoreos diarios realizados desde el 02 de enero del 2019 al 30 de septiembre del 2020. Antecedentes que se presentan en el anexo 4-1 de la acción 4 del Reporte Final. Estos antecedentes se vinculan con el cumplimiento de la Acción N.° 4. El Reporte final incluye además el balance de aguas del sistema de tratamiento de lixiviados. 

Según señala el titular en el Reporte Final de Cumplimiento de la Acción 6: Para el caso de la medición de SST y SSV, desde el inicio de la acción hasta junio de 2019, estos parámetros fueron medidos por la ETFA código 003-01, y a contar del mes de julio del 2019, los parámetros SST y SSV se miden en el laboratorio implementado en la PTLP (presentado en el reporte de avance N°4), el cual se mantiene operativo. Se hace la observación de que no se adjunta la copia del registro de toma de muestras de sólidos volátiles en suspensión por parte del laboratorio, durante el período en que este análisis fue encomendado a un tercero ni el certificado del laboratorio.

En base a los antecedentes, sumado a los antecedentes ya presentados en la Acción N.° 4, se da por implementada la acción con la observación de que no se advierte la remisión del medio verificador o (informe original) asociado a los muestreos y mediciones realizados con ETFA.


	7
	Elaboración informe trimestral que contenga el resumen de la operación de la Planta de Tratamiento señalando el balance de aguas y el resultado de los monitoreos de afluentes y efluentes, que permita verificar las condiciones de operación de la planta.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Elaboración de informe trimestral de operación de la Planta de Tratamiento.
	Informe trimestral de operación de la Planta de Tratamiento.

-Informe consolidado de los informes trimestrales, correspondientes a todo el período de ejecución del Programa, en formato Excel, donde se expliciten todos los elementos informados en los respectivos reportes de avances, así como las conclusiones de los informes de operación de la Planta de Tratamiento. 
- Documentos que acrediten los costos totales incurridos.
	Revisados los Reportes de Cumplimiento (Anexo 2), se advierte que el titular elaboró informes trimestrales con los balances de agua que se comprometieron en le Acción N.° 7. También se cotejan los valores obtenidos en los respectivos monitoreos de autocontrol operacional de la planta de lixiviados. En base a estos antecedentes, se establece como ejecutada y cumplida la acción N.° 7, en los términos propuestos.

	8
	Elaboración de Informe semestral respecto de las mantenciones realizadas a la Planta de Tratamiento, con la finalidad de asegurar la operatividad de la misma.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Informe con las mantenciones efectuadas a la Planta de Tratamiento durante el semestre.

Contrato empresa a cargo de las mantenciones.
	Informe con las mantenciones efectuadas a la Planta de Tratamiento durante el semestre.

-Informe consolidado que dé cuenta de haberse realizado las mantenciones a la Planta de Tratamiento y que indique, de existir, los principales inconvenientes que presentó su funcionamiento.

-Documentos que acrediten los costos totales incurridos en las mantenciones.
	Se revisan Reportes de Cumplimiento remitidos por el titular (Anexo 2), constatando que se da cuenta de 3 mantenciones realizadas al sistema de tratamiento de lixiviados: 2 efectuadas a los sopladores y una efectuada a un equipo generador eléctrico de 150 kVA. Se adjuntan los verificadores de compra, asociados a un monto total de $ 1.610.207, valor menor que el proyectado. 

En atención a que el titular acredita la ejecución de mantenciones, y que según declara y compromete el titular son suficientes y necesarias para la operación del sistema, se establece como cumplida la acción en los términos señalados.





	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 3) Superación de capacidad de almacenamiento de líquidos percolados, con riesgo de contingencia por derrames.

	Normativa pertinente: Considerandos N.° 3.5.2.2 y 3.5.2.3 RCA N.° 4/2007. Considerandos de la RCA que dan cuenta de, la Operación de la planta de tratamiento de líquidos percolados y el plan de contingencias frente a la superación de la capacidad de las piscinas.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	N.°
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	9




	Realizar un estudio que permita conocer el estado actual de las cinco piscinas de acumulación de líquidos percolados, mediante el cual se incluya un balance hídrico que permita controlar los volúmenes máximos de almacenamiento mensual.
	Por ejecutar
	12-02-2019
	Informe que dé cuenta del estado de las cinco piscinas para acumulación de líquidos percolados, que incluya el balance hídrico de las mismas.
	Informe que dé cuenta del estado de las cinco piscinas para acumulación de líquidos percolados, que incluya el balance hídrico para determinar la capacidad máxima de almacenamiento mensual de percolados.

Informe consolidado que dé cuenta de haberse realizado el informe y las conclusiones que este arrojó.

Registro mensual del balance hídrico en formato Excel en que se verifique la cantidad de líquido percolado almacenado.
	Revisados los Reportes de Cumplimiento remitidos por el titular (Anexo 2), se advierte que el titular en el Reporte de Cumplimiento 1, adjuntó:

-Minuta de Verificación de la Acción N.°09.
-Orden de Compra Levantamiento topográfico.
-Planos de Piscinas 1, 2, 3, 4 (anaeróbica), 5 (aeróbica), 6 y 7.

Por otra parte, en el Reporte de Cumplimiento N.° 2, remitió lo siguiente:

-Minuta de Verificación de la Acción N.°09.
-Nota técnica y Balance hídrico de las piscinas.

En el Reporte Final se entrega un informe consolidado que da cuenta de haber realizado el estudio y un balance de aguas y lixiviados.
En base a los antecedentes presentados por el titular, se establece como cumplida la acción, con las siguientes observaciones: el verificador de orden de compra para levantamiento topográfico, corresponde cotización asociada al relleno sanitario, no al sistema de tratamiento de lixiviados. Esto, sin perjuicio de que finalmente el levantamiento fue ejecutado por KDM. No se adjunta registro de la metodología utilizada para el levantamiento topográfico de las unidades ni de la estimación de la capacidad volumétrica.

	10
	Actualización del Plan de Contingencia Frente a Superación de Capacidad de Piscinas, desarrollado en base a los resultados del estudio propuesto en la acción 9, con la finalidad de no superar los niveles de almacenamiento máximos de seguridad.
	Por ejecutar
	05-11-2019
	Plan de Contingencia Frente a Superación de Capacidad de Piscinas actualizado.
	Informe con las medidas propuestas para realizar una actualización del Plan de Contingencia Frente a Superación de Capacidad de Piscinas, desarrollado.

Plan de contingencias actualizado.
Comprobante de ingreso de consulta de pertinencia al SEA Respuesta consulta de pertinencia.

Reporte consolidado que incluya: Informe con las medidas propuestas para realizar una actualización del 

Plan de Contingencia Plan de contingencias actualizado. 

Comprobante de ingreso de consulta de pertinencia al SEA 

Respuesta consulta de pertinencia.
	Dentro de la revisión de los Reportes de Cumplimiento, se verifica que el titular remitió antecedentes asociados a su cumplimiento en los Reportes de Avance N.° 3, N.° 4 y N.° 5. Dentro de estos se incluye el Plan de Contingencia actualizado y consulta de pertinencias asociado a este cambio efectuado en el proyecto. En base a estos antecedentes se establece como cumplida la acción comprometida por el titular, respecto de actualizar su Plan de Contingencia. 

	11
	Revisión diaria del estado de las piscinas con el objeto de confirmar que se mantiene la revancha necesaria para enfrentar eventuales contingencias.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Existencia de revancha mínima establecida, en períodos sin contingencias, de acuerdo
al considerando N.º 3.5.2.3 de la RCA 4/2007.
	Informe trimestral que contenga el registro fotográfico diario fechado y georreferenciado
respecto de cada una de las piscinas de acumulación de líquidos percolados.

Foto panorámica de la totalidad de las piscinas, que evidencie la disponibilidad de
volumen libre exigido.

Informe que dé cuenta del comportamiento de las piscinas. En caso que eventualmente no se mantenga el volumen libre de seguridad exigido deberá justificarse la razón de su ocurrencia, indicando si se ocasiono derrame y detallar cuales fueron las medidas adoptadas en conformidad con el Plan de Contingencia.
	Se revisan los Reportes de Cumplimiento (Anexo 2), en que se constata que el titular implementó un sistema de revisión diaria para confirmar el estado de las piscinas, con el objeto de no superar el 30% de volumen libre que establece el D.S. 189/2005 MINSAL. En base a estos antecedentes, se establece como cumplida la acción, con la observación de que la inspección visual no corresponde a una metodología fiable, ya que dependerá del punto de vista del observador, y no permite evaluar con certeza el volumen libre que existe la normativa. En esta condición, se establece necesario la instalación de regletas, según ha comprometido el propio titular en el mismo PdC, u otro sistema que permita evaluar el nivel ocupado en las respectivas piscinas. Lo anterior, se hace presente al titular, mediante la Res. Res. Ex. SMA N.° 57/2020 (Anexo 3).

	12
	Presentación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule asociado a las medidas propuestas para realizar la actualización del Plan de Contingencia.

	Acción Alternativa 

(en caso de incapacidad de cumplir acción 10)
	150 días hábiles desde la verificación del impedimento
	DIA o el EIA declarada admisible.
	Ingreso de la DIA o EIA al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule.

Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule que declara admisible la DIA o el EIA.
	No aplica la revisión de cumplimiento, ya que no fue necesario activar la Acción N.° 12. Corresponde a una acción alternativa, supeditada al cumplimiento de la Acción 10. En este caso, no aplica la ejecución de la acción, púes la Acción 10 fue efectivamente ejecutada.





	[bookmark: _Hlk54362281]Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 4) Afloramientos de líquidos lixiviados en el sector del Relleno Sanitario y en canales interceptores de aguas lluvias, sin adoptar las medidas de manejo correspondientes.

	Normativa pertinente:  -Considerandos N.° 3.5.5.1, 6.1.11, 6.1.18, 6.3.1 RCA N.° 16/2002 Los considerando de la RCA hacen referencia a lo siguiente (relacionado con el hecho infractor): - Método de disposición final - Aumento del nivel de olores durante la operación - Cambio en calidad y/o caudal de las aguas superficiales durante el abandono - Contingencias ambientales asociadas al colapso de las capas superiores de relleno, infiltración a la capa vegetal y derrames de lixiviados.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción:  El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC (Anexo 7), aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	N.°
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	13




	Implementación de un procedimiento orientado al buen manejo de los líquidos del relleno, que incluya la no humectación de las celdas con el líquido tratado.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Procedimiento de buen manejo de los líquidos generados al interior del Relleno Sanitario y su correcta aplicación por los trabajadores responsables.
	- Copia del procedimiento buen manejo de los líquidos del relleno.

- Registro de capacitación en el cual se dejará constancia de la asistencia de los
trabajadores, así como de los contenidos expuestos en dicha capacitación.

Informe consolidado que dé cuenta de las mejoras alcanzadas con la implementación del procedimiento.
	Revisados los Reportes de Cumplimiento (Anexo 2), se establece que le titular derivó un procedimiento establecido para el manejo de líquidos generados en el relleno. Además, remitió verificadores de capacitación de estas medidas, sin embargo, se observa que el procedimiento propuesto, se remiten a instrucciones operativas, que se acotan a: prohibición de realizar humectación de celdas con el líquido tratado de la PTLP, mezclar lixiviados con aguas lluvias y botar (SIC) residuos a las piscinas de acumulación de lixiviados o de aguas lluvias. En el informe consolidado se remiten fotografías aéreas del relleno a fin de constatar que no existen afloramientos de lixiviado. Al no existir un estándar técnico mínimo establecido previamente para la aplicación del procedimiento comprometido, se debe entender como cumplida la acción.





	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 4) Afloramientos de líquidos lixiviados en el sector del Relleno Sanitario y en canales interceptores de aguas lluvias, sin adoptar las medidas de manejo correspondientes.

	Normativa pertinente:  -Considerandos N.° 3.5.5.1, 6.1.11, 6.1.18, 6.3.1 RCA N.° 16/2002 Los considerando de la RCA hacen referencia a lo siguiente (relacionado con el hecho infractor): - Método de disposición final - Aumento del nivel de olores durante la operación - Cambio en calidad y/o caudal de las aguas superficiales durante el abandono - Contingencias ambientales asociadas al colapso de las capas superiores de relleno, infiltración a la capa vegetal y derrames de lixiviados.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción:  El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	14
	Se realizará un control topográfico para verificar que la superficie superior de las celdas no tenga pendientes mayores a 5%, con el objeto de minimizar la erosión o remoción del material de cobertura producto del escurrimiento de aguas lluvia sobre su superficie.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Las celdas con una pendiente menor al 5%, con el objeto de minimizar la erosión o remoción del material de cobertura producto de escurrimiento de aguas lluvia sobre su superficie.


	Informes semestrales de control topográfico, que incluya registros fotográfico fechado y georreferenciado que dé cuenta de las pendientes de las superficies superiores de las celdas e identifique aquellas que deban ser rectificadas, y las que han sido rectificadas.

Informe consolidado que dé cuenta de haberse realizado el control topográfico
semestralmente e indique las superficies que debieron ser rectificadas
	Se revisaron los Reportes de Cumplimiento remitidos por el titular. En el Reporte de Avance N°1 se informó los resultados del primer levantamiento topográfico semestral ejecutado en fecha 20 de febrero del 2019, donde se obtuvo pendientes parciales máximas y mínimas de 3,2% en el perfil 1 y de 2,3% en el perfil 4 respectivamente. En el Reporte de Avance N.°4 se informó los resultados obtenidos del segundo levantamiento topográfico semestral ejecutado el 28 de octubre del 2019, obteniendo pendientes máximas y mínimas de 4,8% en el perfil 3 y 0,42% respectivamente. Luego, en el reporte de Avance N.°6, se acreditó el último levantamiento topográfico semestral comprometido a la acción, el cual fue ejecutado el 28 de junio del 2020 registrado pendientes máximas y mínimas de 4,92% en el perfil 2 y 0,35% en el perfil 1 respectivamente.

En el reporte final, documento Minuta Final Acción N.° 14, se remite una gráfica de las pendientes obtenidas en cada uno de los levantamientos, dando cuenta del cumplimiento de la acción comprometida.



	
Registro
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	Figura 3.
	Fecha: -

	Descripción del medio de prueba: Gráfico contenido en la Minuta Final de Cumplimiento de la Acción N.° 14, remitido en el Reporte de Cumplimiento Final, en que el titular da cuenta del cumplimiento de la acción, correspondiente a mantener en la superficie de la celda una pendiente inferior a 5°.



	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 4) Afloramientos de líquidos lixiviados en el sector del Relleno Sanitario y en canales interceptores de aguas lluvias, sin adoptar las medidas de manejo correspondientes.

	Normativa pertinente:  -Considerandos N.° 3.5.5.1, 6.1.11, 6.1.18, 6.3.1 RCA N.° 16/2002 Los considerando de la RCA hacen referencia a lo siguiente (relacionado con el hecho infractor): - Método de disposición final - Aumento del nivel de olores durante la operación - Cambio en calidad y/o caudal de las aguas superficiales durante el abandono - Contingencias ambientales asociadas al colapso de las capas superiores de relleno, infiltración a la capa vegetal y derrames de lixiviados.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción:  El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.


	15
	Ejecución de programa de inspección mensual de la condición del sistema de
evacuación de aguas lluvias durante el periodo invernal, con el objeto de evaluar la
condición de los canales y la adopción de medidas de corrección si fuesen necesarias.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	-Programa de inspección de la condición del sistema de evacuación de aguas lluvias. - Informe que incluya registros fotográficos fechados y georreferenciados del estado de los canales de aguas lluvias. - Copia de las capacitaciones realizadas.
	1. Programa de inspección mensual. 2. Informe que incluya registros fotográficos fechados y georreferenciados del estado de los canales de aguas lluvias. 
3. Copia de las capacitaciones realizadas.

Informe Consolidado

1. Informe consolidado de los registros de inspección, en el cual se incluirán: -Cantidad de inspecciones efectuadas. -Reporte de incidentes. -Medidas correctivas aplicadas.  2. Registro consolidado de las capacitaciones realizadas.
	Revisados los Reportes de Cumplimiento se establece que el titular dio comienzo al cumplimiento de la acción fuera del plazo comprometido. Según informa en el Reporte de Cumplimiento N.° 2, debido a la siguiente situación:

La primera inspección se debía realizar 60 días hábiles después de la
aprobación del PDC, lo cual no se pudo realizar dado que se encontraban los esfuerzos concentrados en las demás acciones del PdC, aparte de preparar los canales de aguas lluvias y la conducción de lixiviados acorde se observa en la acción N°3. Dicho lo anterior y la programación interna se realiza la primera inspección en Marzo del 20 19.

En el mismo reporte, se adjunta el formato de inspección visual que se utilizará para la implementación del programa de inspección. Cabe señalar que el titular señala que en la inspección inicial no se llena la planilla mencionada, ya que se trata de un trabajo previo el cual acondiciona los canales donde era probable el encontrar rocas, malezas u otros, por lo que se realiza el trabajo y se registra por medio del informe y las fotografías fechadas y georreferenciadas (Fotografías 6 a 9). 

El titular remitió los reportes de mantenciones realizadas en los canales perimetrales de aguas lluvia con los registros fotográficos, realizado en el periodo invernal según compromiso establecido en la acción. En base a estos antecedentes se da como cumplida la acción comprometida.








	


Registros
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	Fotografía 6.
	Fecha: -
	Fotografía 7.
	Fecha: -

	Descripción Medio de Prueba: Fotografía de canal de aguas lluvia, previo a su limpieza y mantención. Antecedente contenido en el anexo fotográfico incluido en el Reporte de Cumplimiento N.° 2.
	Descripción Medio de Prueba:  Fotografía de canal de aguas lluvia, previo a su limpieza y mantención. Antecedente contenido en el anexo fotográfico incluido en el Reporte de Cumplimiento N.° 2.

	[image: ][image: ]


	[image: ]

	Fotografía 8.
	Fecha: -
	Fotografía 9.
	Fecha: -

	Descripción Medio de Prueba:   Fotografía del trabajo realizado en canal de aguas lluvia, para limpieza y mantención. Antecedente contenido en el anexo fotográfico incluido en el Reporte de Cumplimiento N.° 2.









	Descripción Medio de Prueba:  Fotografía del trabajo realizado en canal de aguas lluvia, para limpieza y mantención. Antecedente contenido en el anexo fotográfico incluido en el Reporte de Cumplimiento N.° 2.
 


	

Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 5) Superación de los límites máximos permitidos en descargas al Estero Negro El Guanaco, durante los meses de mayo, agosto y septiembre de 2016, según se expone en la Tabla N.°2 de la presente resolución, no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. 90/2000.

	Normativa pertinente: Considerando N.° 3.5.19.2 RCA N.° 16/2002 Descripción del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	N.° 
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	16




	Implementación del Protocolo ante la superación de los límites máximos permitidos en las descargas al Estero Negro El Guanaco.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Protocolo ante superación de los límites máximos permitidos en descargas al Estero Negro El Guanaco, fechado y firmado por la jefatura correspondiente. 

Informe que dé cuenta de las veces que fue necesario implementar el Protocolo.
	
	En el Reporte de Cumplimiento N.° 1 presentado por el titular, se adjunta un protocolo propuesto por el titular, de pasos a seguir para el caso en que exista superación de los límites máximos permitidos en las descargas al Estero Negro. Además, se adjunta una planilla Excel de registro de resultados obtenidos en monitoreo del efluente, el que corresponde a un check list anual de registro de datos obtenidos en los monitoreos, donde se presenta el cotejo del cumplimiento a los parámetros establecidos en el D.S. N.° 90/2000. Si bien se presentan resultados donde los parámetros se encuentran por sobre la norma, las superaciones son de baja cuantía y rectificadas mediante remuestreo en la mayoría de los casos. En base a estos antecedentes, se establece como cumplida la acción, en los términos descritos en el correspondiente PdC. 

Lo anterior, sin perjuicio de los resultados de las fiscalizaciones al cumplimiento de la norma de emisión de residuos líquidos, que puedan ser efectuadas por esta Superintendencia conforme a sus competencias y atribuciones. 

	17
	Capacitación semestral respecto a Protocolo ante superación de los límites máximos permitidos en descargas al Estero Negro El Guanaco, de manera de asegurar que el personal vinculado al monitoreo de la planta de tratamiento esté en conocimiento de las acciones a implementar ante la ocurrencia de las contingencias identificadas.
	Por ejecutar
	16-11-2018
	Registro de capacitación en el cual se dejará constancia de la asistencia de los trabajadores, así como de los contenidos expuestos en dicha capacitación.
	Registro de capacitación en el cual se dejará constancia de la asistencia de los trabajadores, así como de los contenidos expuestos en dicha capacitación.

Informe consolidado que dé cuenta de haberse realizado las capacitaciones semestrales, del personal que asistió y los temas abordados.
	Revisados los Reportes de Cumplimiento remitidos por el titular, se establece que se realizaron capacitaciones internas para promover el protocolo asociado a la Acción N.° 16, las cuales fueron realizadas semestralmente y respaldadas en formatos de tipo interno (PPT y fichas de capacitación), con fechas 12-11-2018, 26-02-2019, 04-09-2019 y 30 de junio de 2020. En base a estos antecedentes, y conforme a lo comprometido, considerando que no existen requisitos técnicos o temáticos para el desarrollo de dichas capacitaciones, se establece como cumplida la acción, en los términos que se indican en el correspondiente PdC.  

	18
	Durante 3 meses, se efectuará un remuestreo quincenal de las aguas superficiales del Estero Negro El Guanaco los cuales se reportarán a la SMA al mes siguiente de realizada la medición y análisis de acuerdo a la Resolución N.° 223/2015 de la SMA.
	Por ejecutar
	02-03-2019
	Copia de los registros generados por el Sistema de Seguimiento de la SMA que den cuenta que los informes de monitoreo fueron cargados al sistema.
	Copia de los registros del sistema de seguimiento de la SMA que den cuenta que los informes de monitoreo fueron cargados al sistema.

Informe consolidado, en formato Excel, que dé cuenta de: 
-Fechas de presentación de los informes cargados al sistema de la SMA. 
-Conclusiones de los monitoreos. 
-Documentación que acredite los costos totales incurridos.
	Revisado el Reporte Final de Cumplimiento, el titular señala lo siguiente:

En conformidad con lo indicado en el PDC para la Acción 18, durante el mes de enero de 2019 se da inicio a la acción de monitoreo quincenal de las aguas superficiales del estero Negro El Guanaco los cuales son reportados a la SMA. Para esto se contrató a un laboratorio (ETFA) encargado de realizar la medición y análisis quincenal del monitoreo de aguas superficiales del estero Negro El Guanaco.

Por otra parte, señala que los Reportes de Cumplimiento N.° 3 y N.° 4, contienen los verificadores de los muestreos quincenales comprometidos para los meses de enero, febrero y marzo de 2019. Revisados dichos reportes, se verifica que el titular cargó antecedentes al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (SSA), con los códigos 80704, 80705, 80706, 80713, 84030 y 84031 (Anexo 3). Revisados dichos antecedentes, se establece que el titular realizó los muestreos quincenales de calidad de aguas superficiales en el Estero comprometidos. Se observa, sin embargo, que para el mes de febrero no se cumple con la temporalidad quincenal, pues se verifica que el titular realizó el muestreo y remuestreo en la misma quincena. Por otra parte, no se observan parámetros alterados con respecto de la norma de referencia. En esta condición se establece como cumplida la acción, con la observación de que en febrero se realizó el remuestreo durante la misma quincena que el muestreo de control. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el titular no ha remitido los resultados de seguimiento de la componente agua, en conformidad a las instrucciones establecidas por la SMA mediante Res. Ex. SMA N.° 894/2019. En atención a esta situación, mediante la Res. Ex. SMA N.° 57/2020, se requiere al titular regularizar esta situación.





	
Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 6) El monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales no cumple con lo exigido ambientalmente, según se expone en los Considerando N.°6.2 y 6.9, respectivamente.

	Normativa pertinente: Considerandos 6.4 y 6.3.6 RCA N.° 16/2002 
6.3.6: Contingencias ambientales asociadas a la contaminación de aguas Subterráneas. 
6.4: Parámetros a monitorear en aguas subterráneas.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	N.° 
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	19




	Implementación de un procedimiento de QA/QC de monitoreo de aguas subterráneas y superficiales, con el objeto de que los monitoreos se realicen de acuerdo con lo señalado en la RCA 16/2002 y en las técnicas de muestreo disponibles.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Implementar procedimiento QA/QC en todos los monitoreos de aguas superficiales y aguas subterráneas del proyecto.
	Copia de procedimiento “Sistema de aseguramiento y control de calidad RESAM”, de septiembre de 2018.
Check list de aplicación del procedimiento para el periodo respectivo.
Reporte Final 
1.- Copia de procedimiento de QA/QC de monitoreo de aguas subterráneas y superficiales. 2.- Check list consolidado de aplicación del procedimiento. 3.- Análisis de implementación del procedimiento.
	Se revisan los Reportes de Cumplimiento remitidos por el titular. En el reporte N.° 1 se constata la implementación de un procedimiento para la elaboración de monitoreos de aguas superficiales y subterráneas. Además, una planilla de chequeo para establecer posibles superaciones a los límites de norma o valor de referencia. Posteriormente, en los siguientes reportes se adjuntan los resultados obtenidos en dichas evaluaciones, como también verificación de capacitaciones anuales efectuadas en febrero de 2019 y 2020 para la implementación del protocolo. Los informes dan cuenta de algunas superaciones a los límites de control en aguas subterráneas, los que fueron abordados, principalmente, con remuestreos. Se observa que no se remiten los resultados de laboratorio para los resultados obtenidos entre enero y marzo de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo comprometido en el correspondiente PdC, y considerando que no existen requisitos técnicos específicos para la aplicación del sistema, se establece como cumplida la acción, en los términos comprometidos por el titular dentro del PdC.

	 20
	Incrementar frecuencia de muestreo de las aguas subterráneas en los pozos de monitoreo ubicados al interior del Relleno Sanitario, con el objeto de verificar que los límites establecidos no sean superados a causa del proyecto.
	Por ejecutar
	02-06-2019
	Monitoreo mensual de las aguas subterráneas en los pozos de monitoreo ubicados al interior del Relleno Sanitario.
	Copia de los registros de la SMA que den cuenta que los informes de monitoreo fueron cargados al Sistema de Seguimiento Ambiental, de acuerdo a la Resolución N°223/2015 de la SMA.
Informe consolidado, en formato Excel, que dé cuenta de:
 - Copia de los registros de la SMA que den cuenta que los informes de monitoreo fueron cargados al Sistema de Seguimiento Ambiental, de acuerdo a la Resolución N°223/2015 de la SMA. 
-Conclusiones de los monitoreos en relación a límites normativos. 
-Documentación que acredite los costos totales incurridos.
	Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el titular no ha remitido los resultados de seguimiento de la componente agua, en conformidad a las instrucciones establecidas por la SMA mediante Res. Ex. SMA N.° 894/2019, que establece un formato de ingreso idóneo para esta componente ambiental. En atención a esta situación, mediante la Res. Ex. SMA N.° 57/2020 (Anexo 3), se requiere al titular regularizar esta situación.

	21
	Evaluar resultados de monitoreos de aguas subterráneas con el objeto de implementar las medidas de control correspondientes en caso de detectarse superaciones de los límites causados por el proyecto.
	Por ejecutar
	02-06-2019
	Aplicación de medidas de control en caso de detectarse superaciones de los límites causadas por el proyecto
	1-Minuta resumen con análisis de resultados de monitoreos en relación a límites normativos, identificando necesidad de aplicación de medidas de control 2-Reporte de adopción de medidas de control en caso de ser necesario.

1-Análisis consolidado de resultados de monitoreos en relación a límites normativos, identificando necesidad de aplicación de medidas de control 2- Reporte consolidado de adopción de medidas de control en caso de ser necesario y análisis de resultados obtenidos.
	Se revisan los Reportes de Cumplimiento remitidos por el titular, constatando que a partir del Reporte N.° 3 se ingresan antecedentes asociados al cumplimiento de la acción comprometida. En el mismo, se adjunta una minuta de análisis de los resultados, identificando los parámetros que se encuentran sobre la norma, a fin de solicitar remuestreos. En el Anexo 21-1, incluido en el Reporte Final de Cumplimiento, se remite un análisis consolidado de resultados de monitoreo, comparado con el límite normativo, en donde se indican los resultados de los monitoreos realizados con frecuencia mensual entre febrero y junio de 2019 para cada uno de tres los pozos de monitoreo, considerando 64 parámetros físico-químicos y microbiológicos según la NCH 409/1 Of. 2005. El titular señala en las minutas de cumplimiento, la superación en algunos parámetros respecto al límite establecido en la norma de referencia (Razón Nitrito/Nitrato, Nitratos, Turbiedad, y Hierro). De acuerdo a lo planteado por el titular, no fue necesaria la aplicación de medidas de control, toda vez que los remuestreos realizados tuvieron resultados positivos respecto de los límites en la norma de referencia. Respecto de los resultados con superación, el titular aduce que corresponden a alteraciones presentadas por la actividad agrícola en el sector donde se emplaza la unidad fiscalizable. 

En base a los antecedentes presentados por el titular se establece como cumplida la acción, en los términos planteados en el PdC, sin perjuicio de las siguientes observaciones:

1. No se presentan todos los informes de resultados del laboratorio ETFA en los reportes de cumplimiento del PdC, sin perjuicio de su carga en el SSA.

2. No se han remitido los resultados de seguimiento de la componente agua, en el formato establecido en Res. Ex. SMA N.° 894/2019. En atención a esta situación, mediante la Res. Ex. SMA N.° 57/2020, se requiere al titular regularizar esta situación.





	
Registro
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	Figura 4.
	Fecha: -

	Descripción del medio de prueba: Gráfica presentada en la Minuta Final de Cumplimiento de la Acción N.° 21, donde se presentan los resultados de superación a la norma de referencia, y el correspondiente resultado del remuestreo efectuado en el Pozo Costado Planta de Camiones.
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	Figura 5.
	Fecha: -

	Descripción Medio de Prueba: Gráfica presentada en la Minuta Final de Cumplimiento de la Acción N.° 21, donde se presentan los resultados de superación a la norma de referencia, y el correspondiente resultado del remuestreo efectuado en el Pozo Costado Efluente.
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	Figura 6.
	Fecha: -

	Descripción Medio de Prueba:  Gráfica presentada en la Minuta Final de Cumplimiento de la Acción N.° 21, donde se presentan los resultados de superación a la norma de referencia, y el correspondiente resultado del remuestreo efectuado en el Pozo Costado Casino.


	
Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 6) El monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales no cumple con lo exigido ambientalmente, según se expone en los Considerando N.°6.2 y 6.9, respectivamente.

	Normativa pertinente: Considerandos 6.4 y 6.3.6 RCA N.° 16/2002 
6.3.6: Contingencias ambientales asociadas a la contaminación de aguas Subterráneas. 
6.4: Parámetros a monitorear en aguas subterráneas.

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	22
	Realizar obras de mantención de los tres pozos de monitoreo de aguas subterráneas,
con el objeto que los muestreos no se vean alterados por elementos contenidos en los materiales utilizados en la habilitación de estos.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Totalidad de mantenciones anuales de pozos efectuadas.
	1.-En el primer reporte trimestral se acreditará lo siguiente: -Orden de compra para la contratación de los servicios de la empresa. - Informe de la empresa que dé cuenta de las acciones de mantención que sean necesarias. 2.-En los siguientes reportes se informará respecto de los avances de las acciones de mantención de los pozos, incluyendo registro fotográfico fechado y georreferenciado que dé cuenta de las mantenciones efectuadas a cada uno de los pozos de muestreo de aguas subterráneas.

1.- Informe consolidado que dé cuenta de haberse realizado las mantenciones a los pozos de muestreo de aguas subterráneas incluyendo registro fotográfico fechado y georreferenciado que dé cuenta de las mantenciones efectuadas a cada uno de los pozos de muestreo de aguas subterráneas. 2.-Documentación que acredite los costos totales incurridos.
	En primer Reporte de Cumplimiento se presenta una orden de compra para el mejoramiento de 3 pozos profundos (pozos destinados al monitoreo de calidad de aguas subterráneas).   Además, se adjunta un diagnóstico y mantención de 2 pozos efectuada por empresa dedicada a perforación y mantención de pozos en diciembre de 2018. En el Reporte de Cumplimiento 2 se presenta el diagnóstico y mantención efectuado por la misma empresa a un tercer pozo en la unidad fiscalizable (enero de 2019). En el Reporte de Cumplimiento N.° 5 se reporta la segunda mantención efectuada a los 3 pozos, realizada en noviembre de 2019. En el Reporte de Cumplimiento N.° 7 se reporta la tercera mantención efectuada a los 3 pozos, realizada en junio de 2019. 

En virtud de los antecedentes presentados por el titular, se establece como cumplida la acción comprometida por el titular, respecto de efectuar mantención a los 3 pozos de aguas subterráneas, así como de remitir sus verificadores.





	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 7) Cortina vegetal implementada parcialmente, constatándose un avance menor a la mitad de lo comprometido, en términos de extensión.

	Normativa pertinente: 
Considerando N.° 3.4.3 RCA N.° 16/2002 Compromiso de construir una franja de protección de 30 metros en todo el perímetro del sitio propuesto para el relleno sanitario.
considerando N.° 15 y 16 RCA N.° 4/2007
15: Considera una cortina vegetal de 30 metros de ancho en todo el perímetro del relleno, con la excepción de un tramo de 640 metros de largo, donde la cortina vegetal es de 18 metros de ancho, aumentando la densidad de plantación en este último sector.
16: se debe asegurar un 100% de sobrevivencia de las plantas establecidas en la franja arborizada.
Anexo 4 de la Adenda 3 DIA “Ajustes de Funcionamiento del Relleno Sanitario Parque El Guanaco”. Proyecto de habilitación de franja de protección

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	N.°
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	23



	Ejecución de estudio que analice el estado actual de forestación de la cortina vegetal y proponga un programa de forestación.
	Ejecutada
	28-09-2018
	Estudio que identifique el porcentaje faltante de forestación de la cortina vegetal, así como las medidas para dar cumplimiento a esta.
	Copia del estudio que analice el estado actual de forestación (Apéndice 2.1)
	La acción corresponde a una acción ya ejecutada al momento de ser autorizado el PdC. Sin perjuicio de lo anterior, se revisa el Reporte de Cumplimiento inicial, donde se verifica la ejecución y entrega del estudio comprometido.
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	Figura 7.
	Fecha: -

	Descripción del medio de prueba: Plano y esquema de la plantación que presenta el titular en el Reporte de Cumplimiento Inicial.


	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 7) Cortina vegetal implementada parcialmente, constatándose un avance menor a la mitad de lo comprometido, en términos de extensión.

	Normativa pertinente: 
Considerando N.° 3.4.3 RCA N.° 16/2002 Compromiso de construir una franja de protección de 30 metros en todo el perímetro del sitio propuesto para el relleno sanitario.
considerando N.° 15 y 16 RCA N.° 4/2007
15: Considera una cortina vegetal de 30 metros de ancho en todo el perímetro del relleno, con la excepción de un tramo de 640 metros de largo, donde la cortina vegetal es de 18 metros de ancho, aumentando la densidad de plantación en este último sector.
16: se debe asegurar un 100% de sobrevivencia de las plantas establecidas en la franja arborizada.
Anexo 4 de la Adenda 3 DIA “Ajustes de Funcionamiento del Relleno Sanitario Parque El Guanaco”. Proyecto de habilitación de franja de protección

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	24
	Plantar un total de 1.785 individuos de especies nativas (714 maitenes y 1.071 quillay),
con la finalidad de compensar la eventual pérdida de regeneración natural de las especies nativas a reforestar.
	Por ejecutar
	31-07-2019
	Ejecutar plantación, con la totalidad de 1785 individuos (714 maitenes y 1.071 quillayes)
al interior de la franja de bosque nativo de cortina vegetal contemplada en el perímetro del relleno.
	-Se realizarán informes mensuales durante el periodo de plantaciones. En dichos informes se indicará lo siguiente:
- Registro fotográfico fechado y georreferenciado de las plantaciones realizadas.

Informe consolidado que dé cuenta de lo siguiente: 
-Número de individuos plantados y su especie. 
-Registro fotográfico fechado y georreferenciado que dé cuenta de haberse realizado la totalidad de las plantaciones. 
-Documentos que acrediten los costos incurridos.
	Se revisan los Reportes de Cumplimiento (Anexo 2), evidenciando que en el Reporte de Cumplimiento N.º 2, se iniciaron las actividades de plantación y la reserva de plantas. En los Reporte de Cumplimiento N.° 3 y N.°4, se remiten reportes de la materialización de la plantación. En el Reporte de Cumplimiento N.º 5 se reportan las actividades de mantenimiento de la plantación. 

En el Reporte de Cumplimiento Final, se indica que se identificaron 4 sectores perimetrales de 30 m de ancho y 1 sector perimetral de 11m. Estos se identifican con número del 1 al 5, desde sur a norte (Figura 1). El sector 4 tiene un ancho menor dada su proximidad al camino principal. La superficie total de plantación es de 6,2 ha (Figura 8). 

Por otra parte, en el Reporte de Cumplimiento Final, se indica que la plantación se realizó en una superficie total de 6,2 ha en fajas perimetrales de 30 m de ancho alrededor del Relleno Sanitario. Para las plantas nativas se utilizó un marco de plantación de 1,75 m x 1,75 m entre cada individuo en líneas transversales al cerco perimetral del Relleno Sanitario Parque El Guanaco (Fotografía 10 a 13).

Finalmente, el titular señala que, atendida la situación de sequía grave en la región, el prendimiento de las plantas se vio muy afectado, ya que el agrietamiento del suelo por la falta de humedad afectó muy negativamente a los individuos promoviendo el desecamiento de estos. Por tanto, se procedió a realizar poda de rebaje para disminuir el estrés post plantación, y en algunos casos se procedió a la sustitución del ejemplar. A marzo de 2020, la situación general de prendimiento era de un 20% en las especies de Maitén y Quillay, esto es un 55% menos de lo comprometido en el PDC.

En esta condición, el titular estableció durante agosto de 2020, un control de malezas con herbicidas, replante entre el 17 y el 27 de agosto e instalación de protectores individuales y aplicación de repelente de conejos.

En estas condiciones, se establece que la acción no está totalmente cumplida, toda vez que no se alcanzó el prendimiento esperado (Figura 9), sin embargo, el titular realizó un replante con la finalidad de corregir esta situación. En esta condición se entiende como cumplida la acción, supeditada al cumplimiento del prendimiento comprometido, situación que se hace presente al titular, mediante la Res. Ex. SMA N.° 57/2020 (Anexo 3).






	
Registro

	[image: ]


















	Figura 8.
	Fecha: -

	Descripción del medio de prueba: Imagen satelital donde se indican las zonas asociadas a la reforestación comprometida en el PdC, remitidas en el Informe Final de Cumplimiento de la Acción 24.
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	Fotografía 10.
	Fecha: -
	Fotografía 11.
	Fecha: -

	Descripción Medio de Prueba: Fotografías contenidas en el Informe Final de Cumplimiento de la Acción 24, correspondiente a la preparación de suelo para la plantación comprometida.
	Descripción Medio de Prueba:  Fotografías contenidas en el Informe Final de Cumplimiento de la Acción 24, correspondiente a las actividades de plantación, asociada a la acción comprometida.
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	Fotografía 12.
	Fecha: -
	Fotografía 13.
	Fecha: -

	Descripción Medio de Prueba:   Fotografías contenidas en el Informe Final de Cumplimiento de la Acción 24, correspondiente a la consolidación de la plantación comprometida.









	Descripción Medio de Prueba:  Fotografías contenidas en el Informe Final de Cumplimiento de la Acción 24, correspondiente a implementación de riego tecnificado en de la plantación comprometida.
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	Figura 9.
	Fecha: -

	Descripción del medio de prueba: Tabla presentada en el Informe Final de Cumplimiento de la Acción 24, correspondiente al porcentaje de cumplimiento alcanzado en los compromisos asociados a la ejecución de la Acción N.° 24, respecto de la plantación comprometida en la unidad fiscalizable.




	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 7) Cortina vegetal implementada parcialmente, constatándose un avance menor a la mitad de lo comprometido, en términos de extensión.

	Normativa pertinente: 
Considerando N.° 3.4.3 RCA N.° 16/2002 Compromiso de construir una franja de protección de 30 metros en todo el perímetro del sitio propuesto para el relleno sanitario.
considerando N.° 15 y 16 RCA N.° 4/2007
15: Considera una cortina vegetal de 30 metros de ancho en todo el perímetro del relleno, con la excepción de un tramo de 640 metros de largo, donde la cortina vegetal es de 18 metros de ancho, aumentando la densidad de plantación en este último sector.
16: se debe asegurar un 100% de sobrevivencia de las plantas establecidas en la franja arborizada.
Anexo 4 de la Adenda 3 DIA “Ajustes de Funcionamiento del Relleno Sanitario Parque El Guanaco”. Proyecto de habilitación de franja de protección

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	25
	Plantar un total de 23.964 individuos de especies (6.163 eucaliptos, 7.120 maitenes y 10.681 quillayes), con la finalidad de completar la cortina vegetal
	Por ejecutar
	31-07-2019
	Ejecutar plantación, con la totalidad de 23.964 individuos de especies (6.163 eucaliptos, 7.120 maitenes y 10.681 quillayes) al interior de la franja de bosque nativo de cortina vegetal contemplada en el perímetro del relleno.
	Se realizarán informes mensuales durante el periodo de plantaciones. En dichos informes se indicará lo siguiente: - Registro fotográfico fechado y georreferenciado de las plantaciones realizadas. 
- Reporte de avance de las plantaciones.

Informe consolidado que dé cuenta de lo siguiente: 
-Número de individuos plantados y su especie. 
- Registro fotográfico fechado y georreferenciado que dé cuenta de haberse realizado la totalidad de las plantaciones. - Documentos que acrediten los costos incurridos. 


	En el Reporte de Cumplimiento N.° 2, remitida con fecha 02 de abril de 2019, se presenta una propuesta económica por concepto de plantas y servicio de plantación de 25.749 individuos, además, en la minuta de avance de la acción, se indica que durante el mes de abril se realizarán las gestiones para adquisición de plantas y preparación del suelo para la plantación.

En el Reporte de Cumplimiento N.° 3, se adjunta una reserva de plantas, por un concepto de 8.000 plantas de Maitén y 12.000 plantas de Quillay. También adjunta un informe elaborado por empresa consultora (ECOS), en que señala cambios en las superficies y en la densidad de plantación, lo que en definitiva se traduce en 6 sectores a plantar, por un total de 6,2 ha, incluidos 3.704 individuos de Eucaliptus, 2.853 individuos de Quillay y 1.901 individuos de Maitén. Se adjunta Carta Gantt asociado a la plantación. Finalmente, el reporte de avance señala avance en acondicionamiento, habilitación y preparación del suelo para la plantación. 

En el Reporte de Cumplimiento N.° 4, el reporte de avance señala que se efectuó una plantación (utilizando 6 ha de terreno) de 7.210 Maitenes, 10.681 quillay y 6.163 Eucaliptus. En el reporte se adjunta un documento denominado Antecedente Acción 25, en que se indica que hay sectores que no se pueden reforestar, toda vez que existen zonas de no intervención al interior del relleno, así como zonas con bosque esclerófilo (Figura 10). 
En los siguientes reportes, se remiten anexos fotográficos asociados a la consolidación de la plantación y la implementación de sistemas de riego.

En el Reporte de Cumplimiento Final se indica lo siguiente:  En la presente acción, se han elaborado un total de 5 reportes de avances, donde en el reporte de avance 2, se iniciaron las actividades de plantación y la reserva de plantas, en el reporte de avance 3 y 4 se materializó dicha plantación, logrando establecer los 23.964 individuos (con este reporte la acción debió quedar como finalizada, sin perjuicio de ello se sigue informando en el SPDC las actividades de mantenimiento realizadas).

En virtud de los antecedentes se da como cumplida la acción, con la observación de que no se presentaron las boletas asociadas a los costos realizados, pues sólo se remiten cotizaciones asociadas a la acción.  Sin perjuicio de lo anterior, mediante Res. Ex. SMA N.° 57/2020 (Anexo 3), se solicita al titular asegurar el prendimiento comprometido.
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	Figura 10.
	Fecha: -

	Descripción del medio de prueba: Figuras contenidas en el Informe que forma parte del Reporte de Cumplimiento N.° 4. A la izquierda, se indica la zona que se destinará a reforestación (amarillo). A la derecha, se muestra el plano de la cortina vegetal originalmente planteada en la evaluación ambiental.
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	[bookmark: _Toc454880345]Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 8) Falta de implementación del plan de medidas de mitigación o compensación de flora y vegetación, junto con el plan de seguimiento en detalle, los que debieron haberse realizado en base a un análisis detallado de la vegetación.

	Normativa pertinente: 
Considerando N.° 6.4 RCA N.° 16/2002 Descripción del Plan de seguimiento durante las etapas de operación y/o abandono, en específico sobre el medio biótico y en particular, sobre vegetación y flora terrestre.
Considerando N.° 3.4 RCA N.° 4/2007 Tabla que modifica el considerando 6.4 de la RCA 16/2002, solicitando un análisis detallado de la vegetación (en primavera) y las medidas de mitigación o compensación que se deben adoptar, junto con su plan de seguimiento. Trabajos desarrollados en acorde con el SAG

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: 

	N.°
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	26




	Realizar un levantamiento ambiental que informe la situación actual del Proyecto para la biota, específicamente para flora y vegetación. Esta actualización ambiental de los componentes bióticos tiene como objetivo servir de base para la implementación de las medidas de mitigación y compensación, de acuerdo a lo señalado en el considerando 6.4 de la RCA N°16/2002 y 3.4 de la RCA 4/2007.
	Por ejecutar
	30-11-2018
	Informe con los resultados del levantamiento ambiental que informe la situación actual del Proyecto para los componentes flora y vegetación.
	-Copia del contrato de la empresa a cargo del estudio. 
-Informe con los resultados del levantamiento ambiental que informe la situación actual del Proyecto para los componentes flora y vegetación.
-Copia del contrato de la empresa a cargo del estudio.
- Informe con los resultados del levantamiento ambiental que informe la situación actual
del Proyecto para los componentes flora y vegetación.
- Documentos que acrediten los costos incurridos.
	En el Reporte de Cumplimiento N.° 1, el titular informa: Durante el mes de noviembre de 2018 se contrató a la empresa ECOS encargada de desarrollar el levantamiento de Flora y Vegetación considerado en la acción. Asimismo, durante el mismo mes se desarrollaron las actividades de levantamiento de información de Flora y Vegetación. Estas actividades fueron desarrolladas por ECOS, con colaboración de PAW Consultorías y Servicios Ambienta les. En el reporte, se entrega Línea de Base Flora y Vegetación Proyecto Parque El Guanaco. El Estudio Vegetacional de línea base presentado, considera principalmente la zona ya intervenida por el proyecto (ver Figura 11). El Reporte de Cumplimiento Final adjunta los comprobantes de gastos incurridos. En atención a los antecedentes presentados, se establece que fue cumplida la acción, en los términos que fueron comprometidos por el titular.
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	Figura 11.
	Fecha: -

	Descripción del medio de prueba: Imagen satelital con el área que considera el Estudio Vegetacional, asociado a la Acción N.° 26, contenida en la “Línea de Base Flora y Vegetación Proyecto Parque El Guanaco”, presentado en el Reporte de Cumplimiento N.° 1 del PdC.



	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 8) Falta de implementación del plan de medidas de mitigación o compensación de flora y vegetación, junto con el plan de seguimiento en detalle, los que debieron haberse realizado en base a un análisis detallado de la vegetación.

	Normativa pertinente: 
Considerando N.° 6.4 RCA N.° 16/2002 Descripción del Plan de seguimiento durante las etapas de operación y/o abandono, en específico sobre el medio biótico y en particular, sobre vegetación y flora terrestre.
Considerando N.° 3.4 RCA N.° 4/2007 Tabla que modifica el considerando 6.4 de la RCA 16/2002, solicitando un análisis detallado de la vegetación (en primavera) y las medidas de mitigación o compensación que se deben adoptar, junto con su plan de seguimiento. Trabajos desarrollados en acorde con el SAG

	27
	Implementación del Plan de ejecución de medidas de mitigación o compensación y la incorporación de variables cuantitativas que evalúen el desempeño de éstas, conforme sea necesario, de acuerdo al considerando 6.4 de la RCA 16/2002.
	Por ejecutar
	07-09-2020
	Plan de Medidas de Mitigación o Compensación y Plan de Seguimiento asociado actualizado.
	-Contrato empresa para elaboración de Plan de Medidas de Mitigación o Compensación y Plan de Seguimiento asociado. 
- Copia de Plan de Medidas de Mitigación o Compensación y Plan de Seguimiento asociado. 
-Comprobante de ingreso de consulta de pertinencia al SEA - Respuesta consulta de pertinencia. 
-Reporte trimestral que dé cuenta de las medidas implementadas.    

Reporte consolidado que incluya: 
-Plan de Medidas de Mitigación o Compensación y Plan de Seguimiento asociado. 
- Comprobante 
de ingreso de consulta de pertinencia al SEA - Respuesta consulta de pertinencia. 
-Informe consolidado que dé cuenta de las medidas implementadas y realice un análisis del efecto de estas.
	Revisados los Reportes de Cumplimiento asociados al cumplimiento de la Acción N.° 27, permiten establecer lo siguiente:

En el Reporte de Cumplimiento N.° 1 se indica que durante el mes de diciembre de 2018 se contrató a la empresa ECOS, encargada de desarrollar el Plan de Medidas de Mitigación, Compensación y Reparación para la Flora y Vegetación. Se adjunta la orden de compra de los servicios contratados para la inspección de los pozos, el Plan de Plan de Medidas de Mitigación, Compensación y Reparación para la Flora y Vegetación, y el Plan de Cierre del proyecto realizada por empresa. Se adjunta la orden de compra asociada a los servicios. Se presenta, además, un Plan de Cierre.

En el Reporte de Cumplimiento N.° 2 se presenta copia de carta a SAG donde se informa de las medidas consideradas en el informe con el Plan de Medidas.

En el Reporte de Cumplimiento N.° 4 se presenta la consulta de pertinencia SEIA realizada ante el SEA Maule, respecto de la implementación de las medidas asociadas a Flora comprometidas en la Acción N.° 27.

En el Reporte de Cumplimiento N.° 5 se presenta la Res. Ex. SEA N.° 114/2019, que resuelve la consulta de pertinencia, respecto a las medidas asociadas a Flora, comprometidas en la acción.

En el Reporte de Cumplimiento Final se adjuntan los verificadores asociados a la implementación de la acción. De acuerdo al Propuesta de Plan de Medidas para Flora y Vegetación Proyecto Relleno El Guanaco, las medidas propuestas, son:
Medidas de Compensación: Ejecución de la reforestación asociada a los Planes de Manejo Forestal para la formación de “Bosque Renoval Abierto”, toda vez que es esta formación la que cumple con los requerimientos establecidos en la Ley 20.283, previamente identificada. Al respecto, señala que se están ejecutando las plantaciones referidas a los PMF aprobados por CONAF (Región del Maule) mediante Res N.° 7101226 y Res. N°710376 del 18 de diciembre de 2017.

Medidas de Mitigación: Desde la perspectiva de la Mitigación, se debe indicar que el proceso de evaluación ambiental contempla un “Área de no intervención”, en el sector norte del predio, que no se encuentra intervenida, por lo que se entiende por implementada la medida.

Medidas de Reparación: Señala que no se verificó la existencia de efectos ambientales significativos distintos de los identificados en el proceso de evaluación ambiental o que fuesen ocasionados por los hechos infraccionales señalados en el marco del Procedimientos Sancionatorio del Relleno El Guanaco.

En virtud de los antecedentes, es posible establecer que el estudio no arroja ningún tipo de medidas fuera de las ya implementadas por el proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, la línea de base considerada, se realiza principalmente en el área del proyecto. 

En atención a que no se establece un criterio, dentro de los requisitos planteados en el correspondiente PdC aprobado para la propuesta y aplicación de las medidas asociadas a fauna, ya que quedan sujetas a los resultados obtenidos en el o los estudios mandatados por el titular y sus propuestas, se establece como cumplida la acción, en los términos que fueron comprometidos por el titular en el respectivo PdC.







	28
	Elaboración de protocolo de liberación de área para intervención de actividades del proyecto, con la finalidad de evitar la afectación de flora y vegetación sin contar con un plan de Medidas de Mitigación o Compensación aprobado por la autoridad.
	Por ejecutar
	30-09-2018
	Informe trimestral, con imágenes aéreas y terrestres, que documente la detención de intervención de la vegetación hasta que se establezcan las medidas mitigatorias y compensatorias con la Autoridad.
	Informe trimestral, con imágenes aéreas y terrestres, que documente la detención de intervención de la vegetación hasta que se establezcan las medidas mitigatorias y compensatorias con la Autoridad.

Informe consolidado que dé cuenta de haberse realizado los informes trimestrales de constatación, así como los costos asociados a dichos servicios.
	En el Reporte de Cumplimiento N.° 1 se indica que se inicia el protocolo de liberación de áreas para la intervención de actividades del proyecto.  Se adjunta un plano de las celdas, orden de compra asociada al procedimiento y copia del Protocolo de Libración presentado. Se adjunta carta dirigida a la Seremi de Salud de la Región del Maule para la autorización de funcionamiento de la instalación, en conformidad a lo establecido en el D.S. N.° 189/2005. Desde el Reporte de Cumplimiento 2 en adelante se remiten informes trimestrales correspondientes a la intervención de zonas asociadas a la operación de la unidad fiscalizable. Cabe señalar que en el Reporte de Cumplimiento N.° 2 se adjuntó la Res. Ex. Seremi de Salud N.° 499/2019 que aprueba el diseño de ingeniería Relleno Sanitario Parque El Guanaco.

El Reporte de Cumplimiento Final presenta el informe consolidado asociado a la Acción N.° 28. El informe indica como conclusión que: no existe necesidad de aplicar el Protocolo de Liberación de Áreas ya que no se construyen nuevas celdas, en consecuencia, no existe intervención en nuevas zonas del relleno sanitario.

En atención a que el compromiso del titular no considera acciones concretas como producto del protocolo de liberación de área para intervención de actividades del proyecto, se establece como cumplida la acción, en los términos comprometidos por el titular en el correspondiente PdC. 



	29
	Implementación de señalética en los sectores comunes (oficinas, casino, entre otros) con la finalidad de informar respecto de la potencial presencia de flora y fauna silvestre, que permita su identificación y evite su afectación.
	Por ejecutar
	16-11-2018
	Registro fotográfico fechado y georreferenciado que dé cuenta de la instalación de la señalética. Registro de inducción en el cual se dejará constancia de la asistencia de los trabajadores, así como de los contenidos expuestos.
	-Registro fotográfico fechado y georreferenciado que dé cuenta de la instalación de la señalética. 
-Registro de inducción en el cual se dejará constancia de la asistencia de los trabajadores, así como de los contenidos expuestos.

-Informe consolidado que dé cuenta de haberse realizado las inducciones, así como del personal que asistió y lo temas tratados.

-Acreditación de los costos de las señaléticas.
	En el Reporte de Cumplimiento N.° 1 se presentan todos los antecedentes de inicio y término de la acción, correspondientes a:

-Anexo 29-01 Material capacitación.
-Anexo 29-02 Registro capacitación.
-Anexo 29-03 Fotografías -Capacitación.
-Anexo 29-04 Diseño Señalética.
-Anexo 29-05 Fotografías señalética.
-Reporte de Avance 1 RESAM - Acción 29.

En base a los compromisos establecidos por el titular, conforme a los verificadores presentados en los Reportes de Cumplimiento, se establece como cumplida la acción en los términos comprometidos.

	30
	Presentación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule asociado a la actualización del Plan de Medidas de Mitigación o Compensación y Plan de Seguimiento asociado.
	Acción alternativa a Acción 27
	150 días hábiles desde la verificación del impedimento
	DIA o el EIA declarada admisible.
	Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule que declara admisible la DIA o el EIA.
	No aplica la revisión de cumplimiento, ya que no fue necesario activar la Acción N.° 12. Corresponde a una acción alternativa, supeditada al cumplimiento de la Acción 27. En este caso, no aplica la ejecución de la acción, púes la Acción 27 fue efectivamente ejecutada.





	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 9) Falta de implementación de un plan de seguimiento y monitoreo de detalle de fauna nativa, el que debió haberse realizado en base a una reevaluación de la fauna nativa.

	Normativa pertinente: 
-Considerando N.° 6.4 RCA N.° 16/2002 Descripción del Plan de seguimiento durante las etapas de operación y/o abandono, en específico sobre el medio biótico y en particular, sobre flora y fauna nativa 
-Considerando N.° 3.4 RCA N.° 4/2007 Tabla que modifica el considerando 6.4 de la RCA 16/2002, solicitando un análisis detallado de la fauna (en primavera) y las medidas de mitigación o compensación que se deben adoptar, junto con su plan de seguimiento. Trabajos desarrollados en acorde con el SAG

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018.

	N.°
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	31




	Realizar un levantamiento ambiental que informe la situación actual del Proyecto para la biota, específicamente para fauna vertebrada terrestre. 
Esta actualización ambiental de los componentes bióticos tiene como objetivo servir de base para establecer un plan de seguimiento y monitoreo de detalle, así como determinar si es necesaria la implementación de medidas de mitigación y/o compensación, de acuerdo a lo señalado en el considerando 6.4 de la RCA N°16/2002 y 3.4 de la RCA 4/2007.
	Por ejecutar
	31-12-2018
	Informe con los resultados del levantamiento ambiental que informe la situación actual del Proyecto para el componente fauna vertebrada terrestre.
	-Copia del contrato de la empresa a cargo del estudio.

Informe con los resultados del levantamiento ambiental que informe la situación actual del Proyecto para el componente fauna vertebrada terrestre.

-Copia del contrato de la empresa a cargo del estudio. 
- Informe con los resultados del levantamiento ambiental que informe la situación actual del Proyecto para el componente fauna vertebrada terrestre. 
-Documentos que acrediten los costos incurridos.
	En el Reporte de Cumplimiento N.° 1 se remiten los siguientes antecedentes:

-Anexo 31-1 OC.
-Anexo 31-2 Línea de Base El Guanaco.
-Reporte de Avance 1 RESAM - Acción 31.

Con estos antecedentes más el Reporte de Cumplimiento Final, el titular da por concluida la acción. En el informe final se adjunta:

-01. Minuta Final Acción 31-v0.
-02. Anexo 31-1 Línea de Base El Guanaco.
-03. Anexo 31-2 Costos acción.
-04. Anexo 31-3 Correo 1- RV_ Permiso de caza y captura RESAM.
-05. Anexo 31-4 Correo 2- Rv_ consulta documentos RESAM.

La línea base de fauna presentada, establece que para el área de estudio se registraron un total de 69 especies de vertebrados terrestres, correspondiendo a dos anfibios, tres reptiles, 57 aves y 7 mamíferos. En el mismo informe, se presentan algunas recomendaciones. 

En base a los antecedentes presentados por el titular, se establece como cumplida la acción, según los términos definidos en el correspondiente PdC.

	32
	Implementación del Plan de seguimiento y monitoreo de detalle, así como medidas de mitigación y/o compensación, de acuerdo a lo señalado en el considerando 6.4 de la RCA N°16/2002 y 3.4 de la RCA 4/2007.
	Por ejecutar
	07-09-2020
	Plan de seguimiento y monitoreo de detalle, así como medidas de mitigación y/o compensación actualizado y validado.
	-Contrato empresa para elaboración de Plan de Medidas de Mitigación o Compensación. Copia de Plan de seguimiento y monitoreo de detalle, así como medidas de mitigación y/o compensación Comprobante de ingreso de consulta de pertinencia al SEA Respuesta consulta de pertinencia. Informe trimestral que dé cuenta del seguimiento y monitoreo, así como de las medidas implementadas.

Reporte consolidado que incluya: Plan de seguimiento y monitoreo de detalle, así como medidas de mitigación y/o compensación Comprobante de ingreso de consulta de pertinencia al SEA Respuesta consulta de pertinencia. Informe consolidado que dé cuenta de los monitoreos y seguimientos realizados, así como de las medidas implementadas y realice un análisis del efecto de estas.
	En el Reporte de Cumplimiento N.° 2, Minuta de Avance de Acción 32, el titular señala: 

Cabe destacar que en la aplicación del Plan, no existe necesidad de realizar un informe trimestral, ya que no hay intervención de las áreas donde se identifican los individuos reconocidos en la línea base (adjuntada en el primer reporte del PdC), dado que la próxima celda será construida aproximadamente el año 2021. 

En el Reporte de Cumplimiento N.° 1 se entrega la orden de compra asociada a la encomendación de levantamiento de información de fauna y propuesta de plan de seguimiento. En el Reporte de Cumplimiento N.° 2 se entrega el Plan de Seguimiento de fauna vertebrada y copia de carta dirigida al SAG, donde se informan de las acciones asociadas a fauna. En el Reporte de Cumplimiento N.° 4 se adjunta consulta de pertinencia de ingreso al SEIA respecto de modificaciones al proyecto, incluido el plan de medidas ambientales y de seguimiento de flora, vegetación y fauna. En el Reporte de Cumplimiento se adjunta la Res. Ex. SEA N.° 114/2019, que establece que las modificaciones asociadas a la consulta de pertinencia no requieren de ingreso obligatorio al SEIA. 

En el Reporte de Cumplimiento Final se adjunta el Plan de Medidas de Fauna, que incluye a grandes rasgos, lo siguiente:

Rescate y relocalización.

Mejoramiento ambiental (no se aplicará, pues se considera utilizar el sector de exclusión).

Plan de Prevención y contingencias.

Plan de Seguimiento.

Sin perjuicio de las medidas propuestas, estás no fueron implementadas, dado que el titular establece que se realizarán antes y en conjunto con los trabajos de habilitación de la nueva celda del relleno, durante el año 2021.

En base a los antecedentes presentados por el titular, se establece que el titular presentó una propuesta de plan de seguimiento de fauna, y si bien no se implementó, quedaría condicionado al desarrollo de la próxima etapa del proyecto, entendiéndose fiscalizable por la SMA en tales términos. En este sentido, se da por cumplida la Acción N.° 32, en los términos considerados en el PdC, que para estos efectos podrá ser fiscalizada por la SMA, a fin de establecer su total implementación, conforme al desarrollo del proyecto.


 



	33
	Presentación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule asociado a la actualización del Plan de seguimiento y monitoreo de detalle, así como medidas de mitigación y/o compensación.
	Acción alternativa a Acción 32
	150 días hábiles desde la verificación del impedimento
	DIA o el EIA declarada admisible.
	Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule que declara admisible la DIA o el EIA.

Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Maule que declara admisible la DIA o el EIA.
	En atención a lo resuelto por el SEA Región del Maule, en la Res. Ex. SEA N.° 114/2019, se establece que las modificaciones asociadas a la consulta de pertinencia no requieren de ingreso obligatorio al SEIA, por lo tanto, no aplicaría la Acción 33.






	Hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción: (Hecho 10) Extracción de material de cobertura desde lugar no autorizado, formando dos lagunas artificiales que han sido adoptadas como hábitat de aves.

	Normativa pertinente: 
Considerando N.° 3.4.2 RCA N.° 16/2002.
Detalla el área de extracción de material de cobertura

	Descripción de los efectos producidos por la infracción: El titular aduce que no existen efectos negativos asociados a la infracción, según quedó establecido en el correspondiente PDC, aprobado mediante Res. Ex. SMA N.° 7/2018

	N.°
	Acción
	Tipo de Acción 

	Plazo de ejecución
	Indicador de cumplimiento
	Medios de verificación
	Resultados de la Fiscalización

	34




	Implementación de un protocolo para la extracción de material, en el que se definan las condiciones físicas de las excavaciones, con la finalidad de evitar la generación de zonas de acumulación de aguas superficiales (lagunas artificiales).
	Por ejecutar
	30-09-2020
	-Protocolo de extracción de material de relleno. 
-Registro de las capacitaciones. -Informe mensual con registro fotográfico.
	-Copia del protocolo. 
-Registro de las capacitaciones realizadas.  Informe consolidado que realice un análisis de los registros gráficos mensuales que dé cuenta de la implementación del protocolo para la extracción de material.
	En el Reporte de Cumplimiento N.° 2 se presentan los siguientes antecedentes asociados al cumplimiento de la Acción 34:

-Anexo 34-1 Protocolo de excavaciones (documento de 7 páginas con criterios generales).
-Anexo 34-2-registro capacitación.
-Anexo 34-3 material capacitación.

En el Reporte de Cumplimiento N.° 6, se entregan verificadores asociados a la capacitación respecto del protocolo de excavaciones.

El protocolo de excavación presenta 2 criterios operacionales para evitar la generación de zonas con generación y acumulación de aguas:

1. Acotar la profundidad máxima de excavación conforme a la proyección de la impermeabilización del relleno.
2. Rotación de las zonas de excavación, conforme al plan de construcción de celdas.

En base a los antecedentes, se establece que el titular presentó un documento con criterios básicos para el desarrollo de excavaciones y la respectiva capacitación a operarios del relleno. Sin perjuicio de lo anterior, no es posible establecer que los criterios a implementar impidan el desarrollo de nuevas zonas con afloramientos de líquido. Sin embargo, al no existir compromisos con criterios técnicos básicos para la elaboración de esta propuesta, se entiende como cumplida la acción en los términos comprometidos. Sin embargo, la condición quedará supeditada a las futuras fiscalizaciones que realice la Superintendencia del Medio Ambiente.

	35
	Informe mensual que dé cuenta que la extracción de material de cobertura se ha realizado desde los lugares autorizados para ello.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Informe mensual que dé cuenta que la extracción de material de cobertura se ha realizado desde los lugares autorizados para ello.
	Informe mensual con registro fotográfico fechado y georreferenciado del lugar de extracción de material de cobertura.

Informe consolidado que dé cuenta de haberse realizado la extracción de material de cobertura desde los lugares autorizados para ello.
	Revisados los Reportes de Cumplimiento, se establece que a partir del Reporte de Cumplimiento N.° 2, el titular remitió fotos fechadas y georreferenciadas de la extracción de material de cobertura desde el sector destinado a ese fin. Conforme a los términos establecidos en el PdC, se establece como cumplida la acción, en los términos que se comprometieron.

	36
	Implementación de un plan de ahuyentamiento de especies de fauna presentes en los cuerpos de agua generados artificialmente, con la finalidad de evitar la colonización de sectores destinados a la habilitación de celdas del proyecto.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Informe con los resultados del estudio de fauna existente en las lagunas artificiales que han sido adoptadas como hábitat de aves.
	- Contrato con la empresa a cargo de realizar el estudio de fauna de superficies lacustres. 
- Informe con los resultados del estudio de fauna existente en las lagunas artificiales que han sido adoptadas como hábitat de aves.

Informe consolidado que dé cuenta de haberse realizado el estudio de fauna existente en las lagunas artificiales, así como los costos asociados a ello.
	Revisados los Reportes de Cumplimiento, se establece que el titular presentó un plan de ahuyentamiento de aves, basado principalmente en mantener las lagunas con bajos niveles de agua e instalando espantapájaros. Por otro lado, realizó un monitoreo y seguimiento de aves en el período, adjuntando fotografías del estado de las lagunas, mediante reportes mensuales en el periodo de implementación de la medida.  En esta condición, se establece como cumplida la acción, en los términos comprometidos en el PdC.

	37
	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
	Por ejecutar
	30-09-2020
	Comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el
SPDC.
	-Comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC que dé cuenta de haberse cargado: 
-El PdC. 
-El informe inicial. -Los informes de avance.
Informe consolidado que dé cuenta de haberse cargado en el sistema digital en el que se implemente el SPDC el PdC, la información relativa al reporte inicial y cada uno de los reportes de avance.
	Revisada la plataforma digital de reporte de PdC implementado por la SMA (SPDC), se constata que el titular ha realizado la carga de los Reportes de Cumplimiento comprometidos:

Reporte 0_27 DIC 2018
Reporte 1_02 ENE 2019
Reporte 2_02 ABR 2019
Reporte 3_02 JUL 2019
Reporte 4_02 OCT 2019
Reporte 5_30 DIC 2019
Reporte 6_01 ABR 2020
Reporte 7_02 JUL 2020
Reporte 9_01 OCT 2020 

Cabe señalar que el Reporte de Cumplimiento Final fue ingresado el día 01 de octubre (plazo vencía el día 30 de septiembre). Sin embargo, el reporte fue ingresado el día 01 de octubre, minutos después de la medianoche, situación que fue justificada por el titular aduciendo un evento fortuito asociado al sistema electrónico de reporte SPDC. 

Conforme a lo anteriormente señalado, se establece como cumplida la acción, en los términos descritos en el PdC.

	38
	Realizar la entrega del PdC, de la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance y el informe final de cumplimiento, a través de la Oficina de Partes de la SMA.
	Acción alternativa a Acción 37
	1 días hábiles desde la verificación del impedimento
	Copia de la carta conductora que acompaña la entrega del PdC o bien del reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento con el timbre de la Oficina de Partes de la SMA.
	- Copia del correo electrónico mediante el cual se dio aviso a la SMA, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital. -Copia de carta conductora con timbre de la Oficina de Partes de la SMA.

Informe consolidado que dé cuenta de las oportunidades en que la documentación debió ser presentada directamente en la Oficina de Partes de la SMA.
	No aplica la revisión de cumplimiento, ya que no fue necesario activar la Acción N.° 37. Corresponde a una acción alternativa, supeditada al cumplimiento de la Acción 37. En este caso, no aplica la ejecución de la acción, púes la Acción 37 fue efectivamente ejecutada.





[bookmark: _Toc55408118]CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución 7/2018 de esta Superintendencia. Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado de ejecutadas, con observaciones a las Acciones N.°: 2, 11, 18, 20, 21, 24 y 25, las que deberán ceñirse a revisión, análisis y seguimiento, conforme lo instruido mediante Res. Ex. SMA N.° 57/2020 (Anexo 3).
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	N.° Anexo
	Nombre Anexo

	1
	 Res. Ex. SMA N.° 7/2018 que aprueba el Programa de Cumplimiento D-039-2018

	2
	Reportes de Cumplimiento comprometidos en el PdC D-039-2018

	3
	Res. Ex. SMA N.° 57/2020
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Imagen 4.3: Montaje de cdmara de acondicionamiento
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Imagen 4.5: Cdmara pintada, a la izquierda se observa estanque de agua para la mezcla y tuberias de
conduccion de lixiviado. A la derecha descarga hacia la piscina aerébica
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Imagen 4.2: Emplazamiento y proyeccian de celdas impermeabifizadas de RSEG




image12.png
Imagen 4.3: Instalacion de zanja perimetral de evacuacion de aguas lluvia
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Tabla 8 Estado de implementacién de las actividades comprometidas en la Accién 24

Estado de implementacién

Adgquisicion de 1.785 individuos de especies nativas 100%
Acondicionamiento, habilitacién y preparacién del suelo 100%
Plantacion de 1.785 individuos (714 maitenes y 1.071

. 100%
quillayes)
Riego 100%
Control de maleza 100%
Fertilizacion 100%
Replante 100%
Porcentaje de prendimiento mayor o igual al 75 % de los 27%

individuos comprometidos

Fuente: Elaboracién propia.
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Figura 2: Plano general del Rell
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Fuente: Apéndice 2.1 Estado Actual de la Forestacion
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Figura 3-1. Ubicacién del drea de estudio
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