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PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO INMOBILIARIA SANTA MARTINA S.A. 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO ROL D-119-2021 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Incumplimiento de las medidas establecidas en RCA N°605/2001, en atención a que el titular ha alterado un área que forma parte de la 
superficie del proyecto que en la evaluación ambiental se determinó como inalterable, y en la cual, debía haber generado un área verde 
de reserva natural. 

NORMATIVA PERTINENTE  

a) RCA N°605/2001 

• Considerando 3.1 Superficie y topografía: 

La Hacienda Santa Martina cuenta con una superficie total del 702,9 ha, de las cuales aproximadamente 105,4 serán destinadas 
al desarrollo del proyecto, permaneciendo el resto inalterado. La topografía general de la Hacienda Santa Martina es abrupta 
en algunas zonas. El pafio de 105,4 ha en que se emplazará el proyecto está constituido por dos mesetas casi planas, de 80 y 
15 ha aproximadamente. Ambas mesetas están separadas por una faja de pendiente fuerte (de 10,4 ha), la que posibilita su 
conectividad. Ambas áreas presentan condiciones topográficas para el desarrollo de las actividades planteadas (pendiente 
inferior a 12%). 

• Considerando 3.3 Zonificación e instalaciones 

Dentro del área total del terreno (702,9 ha) se determina un sector específico de intervención, de aproximadamente 105,4 ha 
para concretar los equipamientos deportivos, recreativos y turísticos del proyecto (edificaciones y canchas deportivas), 
generando un área en el mismo sector, destinada a concentrar los estacionamientos requeridos por dichas actividades. 
Las 597,5 ha restantes se reservan para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas, circuitos de bicicleta de montaña, 
paseos a caballo, excusiones, etc. Dentro del sector de intervención (105,4 ha) se reconocen tres subzonas: 

- Zona Alta (Área deportivo recreativa) 

Esta zona cuenta con una superficie aproximada de 10,82 hectáreas, con una pendiente que no supera el 12%, constituyendo 
un sector con carácter unitario, cuyos límites topográficos la acotan claramente. En este sector se concentran las edificaciones 
para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas del proyecto, como son el gimnasio, el restorán-bar, la piscina 
temperada, la piscina al aire libre, los camarines, entre otros. Esta zona también concentra las canchas y espacios para el 
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desarrollo de actividades deportivas y recreativas al aire libre, como son tenis, fútbol, natación y multicanchas, entre otros. 
Adicionalmente, esta zona concentra todos los estacionamientos requeridos por el proyecto. 
- Área Intermedia 
Esta zona cuenta con una superficie aproximada de 15,8 hectáreas. Su denominación responde a la condición de 
emplazamiento, ya que se encuentra entre las Zonas Baja y Alta, mezclándose puntualmente con ambas, especialmente en 
áreas de menor pendiente. 
- Zona Baja (Área de golf) 
Esta zona cuenta con una superficie aproximada de 80 hectáreas, con una pendiente que no supera el 12%, a excepción de 
algunos sectores puntuales, los que generan una sectorización interna de la zona. En la Zona Baja se ubica la cancha de golf, 
actividad que, en cuanto a uso de suelo se refiere, constituye el principal componente del proyecto (67 ha). 
Considerando 3.5. Sistema de áreas verdes 
El proyecto considera establecer una relación directa con el entorno natural del lugar. Existirán diferentes tipos de áreas 
verdes. 
- Área verde reserva natural 
Corresponde al área de terreno sin intervención. El perímetro exterior conforma al área que concentra de actividades 
deportivas y recreativas, convirtiéndose en un sector con potencial de desarrollo futuro, a través de la implementación de 
actividades turísticas y recreativas al aire libre (sin edificación). Incluye sectores de alta pendiente (sobre el 40%) y constituye 
zonas de protección para esteros y quebradas. 

• Considerando 3.7. Usos de suelo y superficies involucradas (…). 

Superficie ocupada por los espacios exteriores del proyecto 

USO DE SUELO UBICACIÓN USOS SUP. M2 

ESPACIOS EXTERIORES 

Canchas 
deportivas 

Zona Alta 

Fútbol (1 cancha)  
Futbolito (2 canchas)  
Tenis (14 canchas)  
Padle (4 canchas) 
Squash (4 canchas) 
Multicancha (3 
canchas) 

5.860 
1.600 
11.200 
480 
390 
1.350 

Cancha de golf Zona Baja 
Cancha de golf  
(18 hoyos) 

670.000 

Circuitos y otros 
Zonas Alta, 
Intermedia y Baja 

Bicicleta de montaña 
Ecuestre 
Zona asados 

- 
- 
10.000 
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Piscina Zona Alta 
Piscina adultos y niños 
(con terrazas) 
Juegos infantiles 

1.500 
 
500 

Estacionamientos Zona Alta 532.vehículos 21.900 

TOTAL ESPACIOS EXTERIORES 724.780 

 

Superficie ocupada por edificaciones del proyecto. 

USO DE SUELO UBICACIÓN USOS SUP. M2 

EDIFICACIONES 

Restaurante Zona Alta TOTAL 
Restaurante-bar 
Oficinas 

865 

Gimnasio Zona Alta TOTAL 
Piscina 
Gimnasio 
Snack-bar 
Oficinas 

2.860 

Camarines Zona Alta TOTAL 
Camarines 
Servicios 

1.600 

Administración Zona Alta TOTAL 
Sala de ventas Portería 

175 

TOTAL EDIFICACIONES 5.500 

 

• Considerando 3.9. Plan Regulador Metropolitano de Santiago (P.R.M.S). 

Este instrumento normativo, que rige sobre la Región Metropolitana, en su versión vigente del 12 de diciembre de 1997, 
incluye dentro de su ámbito las Provincias de Santiago, Chacabuco y Cordillera. 
Las condiciones y exigencias para el desarrollo urbano que este instrumento define para el terreno en cuestión son las que se 
detallan a continuación.  

- Zonificación y usos del suelo 

De acuerdo al P.R.M.S. el terreno se encuentra en un área denominada de Valor Natural, en particular Área de Preservación 
Ecológica, y que corresponde al territorio emplazado fuera de las áreas urbanizadas y urbanizables. 
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- Preservación ecológica (Artículo 8.3.1.1) 

Corresponde a "aquellas áreas que serán mantenidas en estado natural, para asegurar y contribuir al equilibrio y calidad del 
medio ambiente, como asimismo preservar el patrimonio paisajístico". 
Los usos de suelo permitidos son los que se restringen a fines científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, 
con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación. 
Se permiten, además, usos de suelo complementarios a los anteriores, como son equipamiento de seguridad, 
comunicaciones, salud, comercio y estacionamientos de uso público. 
Las normas y condiciones de urbanización y edificación que regirán sobre dichas actividades serán definidas por la Secretaría 
Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, "atendiendo a sus características específicas y a los estudios 
pertinentes, aprobados por los organismos competentes que corresponda". Asimismo, se condiciona la aprobación a la 
presentación de un estudio de impacto ambiental. 

• Considerando 13.2 

En relación a los efectos, características y circunstancias señalados en la letra b) del artículo 11 de la Ley 19.300 - efectos 
adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire, debe 
indicarse que: 
(...) 
d) Respecto de lo señalado en la letra o) del artículo 6° del D.S. N°30/97 se debe señalar que el área de implementación del 
proyecto correspondería a un área denominada de Zona de Preservación Ecológica, que permite la instalación o ejecución de 
este tipo de actividad. 

• Considerando 13.4 

En relación a los efectos, características y circunstancias señaladas en la letra d) del artículo 11 de la Ley 19.300. - localización 
próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en 
que se pretende emplazar, debe indicarse que no existe población próxima al proyecto. El D.S. 449 de 1977 establece que una 
parte del área del proyecto corresponde al área de protección del ex fundo Santa Sara de Chicureo, en la cual se regula el uso 
de la vegetación a fin de acrecentar el atractivo turístico de la zona. Según se indica en el capítulo 4 del EIA el proyecto no afecta 
al atractivo turístico, sino que lo potencia, minimizando la intervención y creando nuevas áreas verdes. 

• Considerando 18 

Que todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto, 
sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero. 

 

 



5 
 

b) EIA provecto “Hacienda Santa Martina, Nature Club & Golf” 

• Capítulo 8 Plan de medidas de mitigación, reparación y/o compensación  

- Punto 8.1 
Criterios ambientales en la zonificación del Plan Maestro. 
La incorporación de la variable ambiental desde las primeras etapas de análisis y definición del Plan Maestro permite minimizar 
los impactos negativos del futuro proyecto sobre las diversas componentes ambientales. Con este objetivo, a fin de seleccionar 
las áreas que el Plan Maestro propone desarrollar, se consideró, entre otras cosas, la fragilidad ambiental de los diferentes 
lugares del predio. En definitiva, se descartó la utilización de: 
Sectores de pendientes elevadas: se descartó aquellas áreas de pendientes elevadas. El Plan Maestro se desarrolla 
principalmente sobre un terreno bastante plano con pendientes moderadas a bajas. Es por ello, que en los sectores de mayores 
pendientes (20% y más), se han ubicado las áreas verdes de interés paisajístico. La determinación de estas áreas apunta a la 
protección de vegetación nativa y conservación de fauna y medio ambiente actualmente existente. 
Sectores de quebradas; aquellas existentes en los sectores a desarrollar se establecen como áreas de protección. 
Sectores de vegetación nativa: se excluyeron áreas donde existieran formaciones vegetales nativas de relevancia ecológica. 
Criterios ambientales para la protección del suelo. 
El Plan Maestro considera grandes extensiones de áreas verdes, lo que permite el recubrimiento permanente del suelo y por 
tanto controla su degradación debido a la erosión eólica e hídrica. 
Criterios ambientales para la protección de la vegetación. 
La zonificación propuesta en el Plan Maestro del proyecto es concordante con la presencia y el valor de la vegetación, ya que 
preserva los remanentes de bosques situados tanto en las laderas como en los fondos de quebrada". 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

Según la información existente, de los recursos naturales eventualmente afectados producto de las actividades, se presenta el análisis 
de efectos para cada componente identificado. 

i. Flora y Vegetación  

De la información recopilada en la sección 5.1.1.1, específicamente en la sección de Flora y vegetación, es posible aseverar que las 
formaciones vegetacionales intervenidas presentan las siguientes singularidades ambientales:  

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;  
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;  
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;  
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;  

Respecto a la Flora registrada en el área fiscalizada, considerando los estudios de +MG, (2016), las singularidades reconocidas 
corresponden a:  

- Presencia de 17 especies endémicas, aclarando que ninguna presenta endemismo regional;  
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- Presencia de especie en categoría CITES, la cual corresponde específicamente a las suculentas Eriosyce curvispina y 
Trichocereus chiloensis.  

- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación, solo una catalogada bajo grado de amenaza, correspondiente 
a Porlieria chilensis.  

Con base a los antecedentes planteados, y desde el punto de vista tanto de flora como de vegetación, el titular reconoce el efecto 
derivado de la infracción. No obstante, y dado que no existe certeza de la dimensión de dichos impactos, sera necesario detallar las 
intervenciones realizadas, por lo que las medidas que se propongan serán solo en base a los resultados obtenidos de forma preliminar.  

ii. Fauna  

El área donde se realizó la intervención corresponde a un sector cuyos ambientes son bosque (Quillaja saponaria, Lithraes caustica, 
Kageneckia oblonga y Kageneckia angustifolia), matorral (Baccharis linearis y Gochnatia foliolosa) y pradera (Holcus lanatus y 
Myostemma advena). Estos ambientes son reconocidos como hábitats tipo para diferentes especies (147 especies descritas como 
potenciales) lo que es precisado con las 65 especies que fueron registradas por lo proyectos “EIA Hacienda Santa Martina Nature Club 
& Golf” y “EIA Proyecto Habilitación de caminos de acceso e instalaciones complementarias de la subdivisión agrícola Chaguay”.  
En cuanto a las especies de fauna registradas es importante diferenciar las que son identificadas como de interés y/o sensibles, ya que 
estas son las que principalmente podrían haberse visto afectadas por la intervención. 
Considerando lo anterior, las especies registradas que son de interés y/o sensibles corresponden a cinco reptiles, dos aves y 11 
mamíferos (18 especies). De estas, destacan dos por estar catalogadas en categoría de amenaza: el ave Oressochen melanoptera 
(piuquén) y el mamífero Leopardus guigna (güigna), clasificados como “En Peligro” y “Vulnerable” respectivamente (D.S. N°16/2020 y 
D.S. N°42/2011). Sin embargo, considerando que los registros de O. melanoptera (piuquén) y L. guigna (güigna) fueron de manera 
indirecta (conversaciones, heces, huellas etc.), se asume que no fueron afectados por la intervención.  
En los ambientes identificados, la intervención realizada involucró obras líneas y areales, en las cuales los posibles impactos en fauna 
silvestre difieren cuando se trata de obras lineales y areales (Torres-Mura et al. 201410):  

- En el caso de las obras areales, se asume un potencial impacto en las especies registradas de baja movilidad como reptiles y 
micromamíferos, por su baja capacidad efectiva de escape natural ante perturbaciones en sus hábitats. No así en las especies 
de alta movilidad que pueden desplazarse por sus propios medios a sectores donde no se realizaron intervenciones.  

- Para las obras lineales, la intervención realizada podría haber provocado el ahuyentamiento de las especies de baja movilidad 
mediante sus propios medios; a excepción de la especie Thylamys elegans (yaca), la cual debido a sus requisitos de hábitat 
tiene un rango de hogar menor por lo que su movilidad es aún menor.  

Finalmente, en cuanto a la afectación de las especies de fauna, se deduce que no existe la configuración de efectos negativos en obras 
lineales (a excepción de la especie T. elegans), no así en obras areales donde la afectación realizada podría haber provocado impactos 
en las especies de baja movilidad como reptiles y micromamíferos (perdida de ejemplares y perdida y/o modificación de hábitat).  

 

 



7 
 

iii. Suelo  

De la información recopilada en la sección 5.1.1.1, específicamente en la sección de Suelo, es posible aseverar que el área intervenida 
presenta las siguientes singularidades ambientales (Guía para la descripción del área de influencia, SEA 2015):  

- Presencia de suelo frágil altamente erosionable: suelos de altas pendientes.  
- Suelo en un sitio prioritario para la conservación de biodiversidad (Área de preservación ecológica). 

De acuerdo con los antecedentes recopilados respecto del recurso suelo y las acciones realizadas en el área de la infracción, existe 
evidencia de intervención del suelo. 
No existe certeza de la dimensión de los impactos, por lo que resulta necesario definir y delimitar en detalle las intervenciones 
ejecutadas, por lo que las acciones o medidas que se propongan deberán inicialmente establecer el verdadero alcance de este efecto.  
Dicho lo anterior, el Titular deberá reconocer el efecto derivado de la infracción y se compromete a determinar acciones o medidas 
que para dimensionar dichos efectos y áreas que han sido impactadas para posteriormente aplicar las contenciones, mitigaciones o 
reparaciones que sean necesarias. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

• Mantener la singularidad y riqueza del área circundante al proyecto, que permita proteger y potenciar la vegetación nativa del 
sector (bosque y matorral esclerófilo). 

• Minimizar la intervención del sector, a través de la gestión de acciones y medidas tendientes a la preservación de las 
características que le son propias, relacionadas con la protección de la fauna silvestre, suelo y vegetación.  

• Seguimiento y monitoreo de especies de fauna, generando conocimiento e información sobre la ecología de los macro y 
micromamíferos presentes en el área de intervención. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

Asegurar la implementación de medidas que permitan la protección de la vegetación y fauna del sector del proyecto. 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 
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N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
COSTOS 

INCURRIDOS 

 

- 

Acción 

No aplica No aplica 

Reporte Inicial 

No aplica 
No aplica 

No aplica Forma de Implementación 

No aplica 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. 

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en MM$) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

- 

Acción propuesta 

No aplica No aplica 

Reporte Inicial 

No aplica 

Impedimentos 

No aplica. 

No aplica 

No aplica. 
Reportes de avance 

Forma de Implementación 
No aplica 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

No aplica. 

No aplica. Reporte final 

No aplica 
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2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN    
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en MM$) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

1 

Acción propuesta 

Inicio: 6 meses 
contados desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
Término: por un 
periodo de cuatro años 
contados desde la 
fecha de inicio de la 
medida. 

Revegetación del 100% de la 
superficie del área o áreas 
circundantes al proyecto para 
mantener las características de 
cobertura vegetal existentes 
previo a la intervención. 

Reportes de avance 

720 

Impedimentos 

Revegetación de área o áreas 
circundantes al proyecto. 

• Informe realizado por 
un Ingeniero Forestal, 
que contenga, al 
menos, lo siguiente: 
- Objetivos 

(generales y 
particulares). 

- Metodología. 
- Singularización del 

área o áreas en la 
que se llevará a 
cabo la 
revegetación. 

- Cartografía 
asociada. 

- Acciones, medidas 
y/o laboras 
iniciales 
desarrolladas. 

- Cronograma de 
trabajo. 

- Registro 
fotográfico, 
fechado y 

No aplica. 
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georreferenciado 
del área o áreas 
que serán 
utilizadas, 
actividades 
desarrolladas, etc. 

• Reporte semestral de 
seguimiento 
(monitoreo) de la 
medida, que incluya, al 
menos, la siguiente 
información: 
- Objetivo (general y 

particulares). 
- Metodología. 
- Descripción de las 

actividades 
desarrolladas. 

- Registro 
fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado. 

- Etapa 
correspondiente 
(según cronograma 
de informe inicial). 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

La medida persigue la revegetación 
de un área o áreas circundantes al 
proyecto, propias o de terceros, 
que, en total, abarquen 30ha. 
• Objetivo de la medida: 

Revegetar y recuperar un 
ecosistema intervenido dentro 

Informe final que de cuenta 
de los informes de 
seguimiento (semestrales) 
no reportados y que 
concluya sobre los 
resultados de la medida en 

No aplica. 
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de un Área de Preservación 
Ecológica, con especies 
características del dicho 
ambiente. De esta manera 
recuperar ambientes que 
circundan al proyecto, dentro 
de esta área de preservación 
ecológica, favoreciendo la 
conservación dicha área. 

• Descripción de la medida: Las 
especies vegetales para 
incorporar son las especies que 
se encuentran en categoría de 
conservación descritas en el 
informe de efectos (Anexo 2 
del PdC), entre otras. Esto 
permitirá recuperar el paisaje 
existente previo a la 
intervención y aportará 
elementos que permitan 
seguir con las condiciones de 
naturalidad existentes en las 
zonas perimetrales del Área de 
Preservación Ecológica. 

• Lugar de implementación 
La medida se implementará en 
un área o áreas circundantes al 
proyecto, en una superficie 
total de 30 ha.  

• Antes de comenzar la 
implementación de la medida, 
se considera cercar el área y 
establecer señalización para 
evitar el paso al área de 
intervención. 

relación a los objetivos 
planteados. 
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• Seguimiento de la medida dos 
veces al año, en otoño y 
primavera, durante 4 años. 

2 

Acción propuesta 

Inicio: 30 días hábiles 
contados desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
La acción se 
desarrollará durante 
toda la vigencia del 
PdC. 

• Verificación de la presencia 
de la señalización en los 
lugares establecidos. 

• Presencia del compromiso 
en material educativo 
visual y escrito en los 
sectores indicados. 

• Registro de charlas de 
capacitación. 

Reporte de Avance 

1,8 

Impedimentos 

Prohibición de caza, captura y/o 
recolección de especies animales 
silvestres. 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización. 

• Propuesta de contenido 
y diagramación de 
material visual y escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, indicando: 
contenido, registro 
fotográfico y fecha. 

No aplica. 

Forma de Implementación Reporte Final 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

El compromiso se basará en las 
siguientes líneas de acción: 

• Implementación de 
señalética que indique 
claramente la prohibición de 
caza, captura y/o recolección 
de especies animales 
silvestres. 

• Inclusión del compromiso en 
material educativo visual y 
escrito. 

• Charlas de capacitación a los 
visitantes indicando la 
importancia y/o razón del 
compromiso prohibitivo. 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización existente a 
la fecha del último 
reporte. 

• Material impreso con 
contenido visual y 
escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, no 
comprendidas en 
reportes de avance 

No aplica 

3 Acción propuesta Reporte de Avance Impedimentos 



13 
 

Prohibición de alimentar especies 
silvestres. 

Inicio: 30 días hábiles 
contados desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
La acción se 
desarrollará durante 
toda la vigencia del 
PdC. 

• Presencia del compromiso 
en material educativo 
visual y escrito en los 
sectores indicados. 

• Registro de charlas de 
capacitación. 

• Propuesta de contenido 
y diagramación de 
material visual y escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, indicando: 
contenido, registro 
fotográfico y fecha. 

1,8 

No aplica. 

Forma de Implementación Reporte Final 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

La medida pretende generar 
lineamientos en las personas que 
visiten el área, con el objetivo de 
disminuir sustancialmente las 
acciones humanas asociadas a la 
alimentación de especies silvestres 
en el área del Proyecto. 

• Mediante la utilización de 
material y orientación 
educativa se indicará que 
estará prohibido alimentar 
todo tipo de especies 
silvestres presentes en el 
sector. 

• Lugar de implementación: La 
prohibición se realizará en 
toda el área. 

• El compromiso se basará en 
las siguientes líneas de 
acción: 

- Inclusión del compromiso 
en material educativo 
visual y escrito. 

- Charlas de capacitación a 
los visitantes indicando la 

• Material impreso con 
contenido visual y 
escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, no 
comprendidas en 
reportes de avance 

No aplica 
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importancia y/o razón del 
compromiso. 

4 

Acción propuesta 

Inicio: 30 días hábiles 
contados desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
La acción se 
desarrollará durante 
toda la vigencia del 
PdC. 

• Presencia del compromiso 
en material educativo visual 
y escrito en los sectores 
indicados. 

• Registro de charlas de 
capacitación. 

Reportes de avance 

1,8 

Impedimentos 

Prohibiciones y restricciones 
tendientes a minimizar las 
perturbaciones de las especies 
silvestres en periodo reproductivo 

• Propuesta de contenido 
y diagramación de 
material visual y escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, indicando: 
contenido, registro 
fotográfico y fecha. 

No aplica. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

• Objetivo: Generar 
lineamientos en las personas 
que visiten el área, con el 
objetivo de disminuir 
sustancialmente las acciones 
humanas fuera de los sectores 
delimitados o establecidos 
para las actividades del 
Proyecto. 

• Descripción: Se utilizará 
material y orientación 
educativa se indicará que 
estarán prohibido o 
restringidas lo siguiente: 
- Prohibición de 

acercamiento a sectores 
de evidente actividad 
reproductiva (cortejo, 
nidificación o cría). 

- Prohibición de la 
destrucción de nidos o 
madrigueras. 

• Material impreso con 
contenido visual y 
escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, no 
comprendidas en 
reportes de avance. 

No aplica. 
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- Prohibición de interferir 
en conductas 
reproductivas (acercarse, 
espantar, gritar, entre 
otros). 

- Prohibidos ruidos 
innecesarios (gritos, tirar 
objetos pesados o de 
grandes alturas, entre 
otros). 

- Prohibido el 
levantamiento de 
material particulado en 
sectores de evidente 
actividad reproductiva. 

• Lugar: La prohibición se 
realizará en toda el área. 

• El compromiso se basará en las 
siguientes líneas de acción: 
- Inclusión del compromiso 

en material educativo 
visual y escrito. 

- Charlas de capacitación a 
los visitantes indicando la 
importancia y/o razón del 
compromiso. 

• Monitoreo o seguimiento 
asociado a la medida: 
- El seguimiento de los 

compromisos se basará 
en la comprobación y 
chequeo por parte del 
encargado, de la 
presencia de señalética 
y/o material educativo 
visual y escrito en donde 
se incorpore el 
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compromiso, y el registro 
de charlas de 
capacitación. 

- Así mismo, el encargado 
deberá verificar que la 
señalética y material 
educativo se encuentren 
en buenas condiciones y 
en una ubicación 
adecuada. 

- El encargado deberá 
llevar un registro escrito 
de lo anterior de manera 
mensual. 

5 

Acción propuesta 

Inicio: 30 días hábiles 
contados desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
La acción se 
desarrollará durante 
toda la vigencia del PdC 

• Verificación de la presencia 
de la señalización en los 
lugares establecidos 

• Presencia del compromiso en 
material educativo visual y 
escrito en los sectores 
indicados. 

• Registro de charlas de 
capacitación. 

Reportes de avance 

1,8 

Impedimentos 

Prohibición del uso de fuego. 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización. 

• Propuesta de contenido 
y diagramación de 
material visual y escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, indicando: 
contenido, registro 
fotográfico y fecha. 

No aplica. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

• Generar lineamientos en las 
personas que visiten el área, 
con el objetivo de disminuir 
sustancialmente las acciones 
humanas asociadas a la 
generación de fuego. 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización existente a 
la fecha del último 
reporte. 

No aplica. 
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• Mediante la utilización de 
material y orientación 
educativa se indicará que 
estará prohibido el uso de 
fuego ya sea para la 
implementación de fogatas y/o 
quema de residuos, entre 
otros. 

• Lugar de implementación: La 
prohibición se realizará en toda 
el área. 

• El compromiso se basará en las 
siguientes líneas de acción: 
- Implementación de 

señalética que indique 
claramente el 
compromiso. 

- Inclusión del compromiso 
en material educativo 
visual y escrito. 

- Charlas de capacitación a 
los visitantes indicando la 
importancia y/o razón del 
compromiso. 

• Material impreso con 
contenido visual y 
escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, no 
comprendidas en 
reportes de avance 

6 

Acción propuesta 

Inicio: 30 días hábiles 
contados desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
La acción se 
desarrollará durante 
toda la vigencia del 
PdC. 

• La verificación de la 
presencia de la señalización 
en los lugares establecidos 

• Presencia del compromiso en 
material educativo visual y 
escrito en los sectores 
indicados. 

• Registro de charlas de 
capacitación. 

Reportes de avance 

1,8 

Impedimentos 

Prohibición de botar residuos fuera 
de los lugares establecidos. 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización. 

• Propuesta de contenido 
y diagramación de 
material visual y escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, indicando: 
contenido, registro 
fotográfico y fecha. 

No aplica. 
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Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

• Objetivo de la medida: Generar 
lineamientos en las personas 
que visiten el área, con el 
objetivo de disminuir 
sustancialmente las acciones 
humanas asociadas a botar 
basura fuera de los sectores 
acondicionados para esto. 

• Descripción de la medida: 
Mediante la utilización de 
material y orientación 
educativa se indicará que 
estará prohibido botar todo 
tipo de residuos fuera de los 
lugares establecidos para esto. 

• Lugar de implementación: La 
prohibición se realizará en toda 
el área. 

• Forma de implementación: El 
compromiso se basará en las 
siguientes líneas de acción: 
- Implementación de 

señalética que indique 
claramente el 
compromiso. 

- Inclusión del compromiso 
en material educativo 
visual y escrito. 

- Charlas de capacitación a 
los visitantes indicando la 
importancia y/o razón del 
compromiso. 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización existente a 
la fecha del último 
reporte. 

• Material impreso con 
contenido visual y 
escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, no 
comprendidas en 
reportes de avance. 

No aplica. 

7 Acción propuesta Reportes de avance Impedimentos 
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Prohibición de la circulación de 
vehículos y visitantes fuera de 
caminos habilitados y establecidos. 

Inicio: 30 días hábiles 
contados desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
La acción se 
desarrollará durante 
toda la vigencia del 
PdC. 

• La verificación de la 
presencia de la señalización 
en los lugares establecidos y 
mapa con sectores 
habilitados 

• Presencia del compromiso en 
material educativo visual y 
escrito en los sectores 
indicados. 

• Registro de charlas de 
capacitación. 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización. 

• Propuesta de contenido 
y diagramación de 
material visual y escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, indicando: 
contenido, registro 
fotográfico y fecha. 

1,8 

No aplica. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

• Objetivo de la medida: Generar 
lineamientos en las personas 
que visiten el área, con el 
objetivo de disminuir 
sustancialmente las acciones 
humanas fuera de los sectores 
delimitados o establecidos. 

• Descripción de la medida: 
Mediante la utilización de 
material y orientación 
educativa e identificación de 
sectores, se indicará que estará 
prohibida la circulación de 
vehículos y visitantes fuera de 
caminos y sectores habilitados. 

• Lugar de implementación: La 
prohibición se realizará en toda 
el área. 

• Forma de implementación: El 
compromiso se basará en las 
siguientes líneas de acción: 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización existente a 
la fecha del último 
reporte. 

• Material impreso con 
contenido visual y 
escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, no 
comprendidas en 
reportes de avance 

No aplica. 
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- Identificación de los 
caminos habilitados y 
establecidos, y de los 
sectores que no serán 
intervenidos (esto deberá 
ser registrado a partir de 
SIG o algún tipo de mapa). 

- Inclusión del compromiso 
en material educativo 
visual y escrito. 

- Charlas de capacitación a 
los visitantes indicando la 
importancia y/o razón del 
compromiso. 

8 

Acción propuesta 

Inicio: 30 días hábiles 
contados desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
La acción se 
desarrollará durante 
toda la vigencia del 
PdC. 

• La verificación de la 
presencia de la señalización 
en los lugares establecidos 

• Presencia del compromiso en 
material educativo visual y 
escrito en los sectores 
indicados. 

• Registro de charlas de 
capacitación. 

Reportes de avance 

1,8 

Impedimentos 

Restricción en la velocidad de 
circulación de los vehículos y/o 
maquinaria. 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización. 

• Propuesta de contenido 
y diagramación de 
material visual y escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, indicando: 
contenido, registro 
fotográfico y fecha. 

No aplica. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

• Objetivo de la medida: Generar 
lineamientos en las personas 
que visiten el área, con el 
objetivo de disminuir 
sustancialmente las acciones 
humanas a la conducción de 

• Registro fotográfico, 
fechado y 
georreferenciado de la 
señalización existente a 
la fecha del último 
reporte. 

No aplica. 
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vehículos/maquinaria a 
velocidades riesgosas para la 
fauna silvestre. 

•  Descripción de la medida: 
Mediante la utilización de 
señalética, material y  
orientación educativa se 
indicará que estará restringida 
la velocidad de circulación de 
todo vehículo, siendo esta de 
un máximo de 30 km/h. 

• Lugar de implementación: La 
prohibición se realizará en toda 
el área. 

• Forma de implementación: El 
compromiso se basará en las 
siguientes líneas de acción: 
- Implementación de 

señalética que indique 
claramente el 
compromiso. 

- Inclusión del compromiso 
en material educativo 
visual y escrito. 

- Charlas de capacitación a 
los visitantes indicando la 
importancia y/o razón del 
compromiso. 

• Material impreso con 
contenido visual y 
escrito. 

• Registro de charlas de 
capacitación, no 
comprendidas en 
reportes de avance. 

9 

Acción propuesta 
Inicio: 90 días hábiles 
contados desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
La acción se 
desarrollará durante 3 

• La ejecución de todos los 
monitoreos semestrales 
durante tres años; es decir, 
seis monitoreos. 

• Informe anual que reúna los 
resultados de cada año (dos 
monitoreos). 

Reportes de avance 

62,5 

Impedimentos 

Monitoreos de macro y 
micromamíferos registrados en el 
área de intervención. 

Informe de monitoreo de 
macro y micromamíferos 

No aplica. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 
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Realizar un monitoreo semestral de 
fauna, 6 en total, en el plazo de 3 
años. 
El monitoreo tiene como objetivo 
generar conocimiento e 
información relevante para 
comprender la ecología de 
macromamíferos y 
micromamíferos presentes en el 
área de intervención. En este 
aspecto, si bien el monitoreo será 
orientado para macromamíferos y 
micromamíferos en general, las 
especies objetivo serán las especies 
registradas que fueron 
consideradas de interés y/o 
sensibles, las cuales se indican en 
Anexo 2 del presente PdC. 
• Descripción de la medida: El 

monitoreo se realizará 
utilizando una metodología no 
invasiva, basado en evidencias 
directas como el avistamiento 
de individuos en transectos 
pedestres, instalación de 
cámaras trampa 
(macromamíferos), trampas 
Sherman (micromamíferos) y 
evidencias indirectas: registros 
de huellas, heces, entre otros. 

• Lugar de implementación: El 
monitoreo será realizado en 
toda el área intervenida. 

• Forma de implementación: El 
monitoreo se llevará a cabo de 
manera semestral durante 3 
años consecutivos. 

años contados desde 
su inicio. 

• Informe final con los 
resultados de todos los 
monitoreos (6). 

Informe final que recoja la 
información de todos los 
monitoreos realizados. 

No aplica. 
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2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS 

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en MM$) 

 

-- 

Acción 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Reportes de avance 

No aplica. 

No aplica. No aplica. 

Forma de implementación Reporte final 

No aplica. No aplica. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 2  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Titular no mantiene actualizada la información requerida a través de la plataforma Sistema de Resoluciones de Calificación Ambiental. 

NORMATIVA PERTINENTE 

Res. Ex. N° 574, de 02 de octubre de 2012 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por la Resolución Exenta N°1518, 
de 26 de diciembre de 2013 de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

Artículo 1° 
Información requerida. Los titulares de Resoluciones de Calificación Ambiental ("RCA") calificadas favorablemente por las autoridades 
administrativas competentes al tiempo de su dictación, deberán entregar, en los plazos, forma y modo señalados en los artículos 
segundo y cuarto del presente acto, la siguiente información: 
a) Nombre o razón social del titular; 
b) Rut del titular; 
c) Domicilio del titular; 
d) Número de teléfono del titular; 
e) Nombre del representante legal del titular; 
f) Domicilio del representante legal del titular; 
g) Correo electrónico del titular o su representante legal; 
h) Número de teléfono del representante legal; 
i) Respecto de la RCA otorgada señalar: i) individualización de la RCA con el número y año de su resolución exenta; ii) la vía de 
ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental utilizada (Declaración o Estudio de Impacto Ambiental); iii) la autoridad 
administrativa que la dictó; iv) la o las regiones y comunas de emplazamiento del proyecto a actividad; v) localización geográfica en 
sistema de coordenadas UTM (Coordenadas Universal Tranversal de Mercator) en Datum WGS 84; vi) tipología del proyecto o actividad; 
vii) objetivo del proyecto o actividad j) Toda respuesta a una solicitud de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental de un proyecto, o su modificación, indicando si están vinculadas a algunas de sus RCA, sea favorable o desfavorable, o que 
requiera o no requiera el ingreso del proyecto o actividad, o modificación, señalando: i) el número de resolución, carta, oficio u otro 
instrumento que la contiene; ii) su fecha de expedición; iii) la autoridad administrativa que la dictó. Deberán, además, cargar en formato 
PDF los documentos de respuesta a dichos requerimientos; k) Respecto del estado o fase de ejecución del proyecto que cuenta con RCA 
(...) l) Gestión acto o faena mínima que inicia la ejecución del proyecto o actividad (...) m) Las modificaciones de que fuere objeto la RCA 
(...)". 
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Artículo 2° 

Plazo de entrega de la información requerida. La entrega de información deberá realizarse en los siguientes plazos: ii) Los titulares de 
Resoluciones de Calificación Ambiental favorables que se otorguen desde el 28 de febrero de 2014 en adelante, deberán cargar en la 
plataforma web creada por esta Superintendencia la información requerida dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha 
de notificación de la respectiva Resolución de Calificación Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

Potencial vulneración al sistema legal ambiental. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y 
REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN 
EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER 
ELIMINADOS. 

No aplica. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

Cumplir con la obligación de mantener actualizada la información del titular y de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto en el sistema RCA de la SMA, de conformidad a 
los requerimientos de información de la Resolución Exenta N°574/2012, SMA.. 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRIDOS  

- Acción No aplica No aplica Reporte Inicial No aplica 
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No aplica 

No aplica Forma de Implementación 

No aplica 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. 

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en MM$) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

10 

Acción 

Inicio: 15-06-2021. 
Término: 30-06-
2021. 

Datos actualizados de titular y RCA en 
plataforma SMA conforme 
requerimiento Res. Ex. N° 574/12 
SMA. 

Reporte Inicial 

No aplica. 

Impedimentos 

Actualizar datos del titular y RCA del 
proyecto en plataforma SMA. 

Comprobante de carga de 
información en sistema RCA 
de la SMA. 

No aplica. 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
Comprobante de carga de 
información en sistema RCA 
de la SMA. 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al impedimento 

Se procederá a la carga de la 
información requerida a los titulares 
de RCA, según Res. Ex. N°574/2012, 
SMA (art. 1°). 

No aplica. 
Reporte final 

Comprobante de carga de 
información en sistema RCA 
de la SMA. 

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR 

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 



27 
 

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS           
(en MM $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

-- 

Acción propuesta 

No aplica. No aplica. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al impedimento 

No aplica. 
No aplica. No aplica. 

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS 

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS 

 

- 

Acción 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Reportes de avance 

No aplica. 

No aplica. No aplica. 

Forma de implementación Reporte final 

No aplica. No aplica. 
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ACCIÓN GENERAL/TRANSVERSAL  

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACION 
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en MM$) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

11 

Acción nueva 

20 días hábiles contados desde la 
notificación de la resolución que 
aprueba el PdC y durante toda la 
ejecución del mismo. 

Reporte a SMA dentro 
de plazo y según 

frecuencia establecida 
en resolución que 
apruebe el PdC. 

Reporte de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Informar a la Superintendencia del 
Medio Ambiente, los reportes y 
medios de verificación que acrediten 
la ejecución de las acciones 
comprendidas en el Programa de 
Cumplimiento a través de los 
sistemas digitales que la 
Superintendencia disponga al efecto 
para implementar el SPDC. 

Comprobante electrónico 
generado por el sistema 
digital en el que se 
implemente el SDPC. 

Problemas técnicos que 
pudieran afectar el 
funcionamiento del 
sistema digital en el que se 
implemente el SPDC, que 
impidan la correcta y 
oportuna entrega de los 
documentos 
correspondientes. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

Dentro del plazo y según la 
frecuencia establecida en la 
resolución que apruebe el Programa 
de Cumplimiento, se accederá al 
sistema digital que la SMA disponga 
al efecto de implementar el SPDC y se 
cargará el Programa de 
Cumplimiento y la información 
relativa al reporte inicial, los reportes 
de avance o el informe final de 
cumplimiento, según corresponda 
con las acciones reportadas, así como 
los medios de verificación para 
acreditar el cumplimiento de las 
acciones comprometidas. Una vez 
ingresados los reportes y/o medios 

Comprobante electrónico 
generado por el sistema 
digital en el que se 
implemente el SDPC. 

Aviso inmediato a la SMA, 
vía correo electrónico, 
que indique los motivos 
técnicos por los que no 
fue posible cargar los 
documentos en el sistema 
digital en el que se 
implemente el SPDC, 
remitiendo comprobante 
de error o cualquier otro 
medio de prueba que 
acredite dicha situación. 
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ACCIÓN GENERAL/TRANSVERSAL  

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACION 
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en MM$) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

de verificación, se conservará el 
comprobante electrónico generado 
por el sistema digital en el que se 
implemente el SDPC. 

ACCIÓN ALTERNATIVA 

N
° 

ID
EN

TI
FI

C
A

D
O

R
 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS 

 

12 

Acción nueva 

11 

Día siguiente 
hábil de 

informado el 
impedimento 

Entrega de 
documentación en 
oficina de partes de 

SMA en el plazo 
establecido. 

Reportes de avance 

Incluido en 
acción 13. 

Entrega en oficina de partes de 
documentos que no pudieron ser 
cargados en sistema digital en que se 
implemente el SDPC. 

Comprobante de entrega 
con timbre de oficina de 
partes SMA. 

Forma de implementación Reporte final 

Se entregará respaldo digital de toda 
la documentación y medios de 
verificación que no pudo ser cargada 
en el sistema digital de SDPC. 

Comprobante de entrega 
con timbre de oficina de 
partes SMA. 
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3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE 
(en días hábiles) 

20 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

ACCIONES A REPORTAR 
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

10 Actualizar datos del titular y RCA del proyecto en plataforma SMA. 

3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE 
(Indicar periodicidad con una cruz) 

Semanal  

A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán 
remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. 
Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de 
corte comprendida dentro del periodo a reportar. 

Bimensual 
(quincenal) 

 

Mensual  

Bimestral  

Trimestral  

Semestral X 

ACCIONES A REPORTAR 
(N° de identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1 

Acción: Revegetación de área o áreas circundantes al proyecto. 
Reporte de avance:  
• Informe realizado por un Ingeniero Forestal, que contenga, al menos, lo siguiente: 

- Objetivos (generales y particulares). 
- Metodología. 
- Singularización del área o áreas en la que se llevará a cabo la revegetación. 
- Cartografía asociada. 
- Acciones, medidas y/o laboras iniciales desarrolladas. 
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- Cronograma de trabajo. 
- Registro fotográfico, fechado y georreferenciado del área o áreas que serán 

utilizadas, actividades desarrolladas, etc. 
• Reporte semestral de seguimiento (monitoreo) de la medida, que incluya, al menos, la 

siguiente información: 
- Objetivo (general y particulares). 
- Metodología. 
- Descripción de las actividades desarrolladas. 
- Registro fotográfico, fechado y georreferenciado. 

Etapa correspondiente (según cronograma de informe inicial) 

2 

Acción: Prohibición de caza, captura y/o recolección de especies animales silvestres. 
Reporte de avance:  
• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización. 
• Propuesta de contenido y diagramación de material visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, indicando: contenido, registro fotográfico y fecha. 

3 

Acción: Prohibición de alimentar especies silvestres. 
Reporte de avance:  
• Propuesta de contenido y diagramación de material visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, indicando: contenido, registro fotográfico y fecha. 

4 

Acción: Prohibiciones y restricciones tendientes a minimizar las perturbaciones de las 
especies silvestres en periodo reproductivo. 
Reporte de avance:  
• Propuesta de contenido y diagramación de material visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, indicando: contenido, registro fotográfico y fecha. 

5 

Acción:  Prohibición del uso de fuego. 
Reporte de avance: 
• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización. 
• Propuesta de contenido y diagramación de material visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, indicando: contenido, registro fotográfico y fecha. 

6 

Acción: Prohibición de botar residuos fuera de los lugares establecidos. 
Reporte de avance:  
• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización. 
• Propuesta de contenido y diagramación de material visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, indicando: contenido, registro fotográfico y fecha. 

7 
Acción: Prohibición de la circulación de vehículos y visitantes fuera de caminos habilitados y 
establecidos. 
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Reporte de avance:  
• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización. 
• Propuesta de contenido y diagramación de material visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, indicando: contenido, registro fotográfico y fecha. 

8 

Acción: Restricción en la velocidad de circulación de los vehículos y/o maquinaria. 
Reporte de avance:  
• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización. 
• Propuesta de contenido y diagramación de material visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, indicando: contenido, registro fotográfico y fecha. 

9 
Acción: Monitoreos de macro y micromamíferos registrados en el área de intervención. 
Reporte de avance: Informe de monitoreo de macro y micromamíferos 

10 
Acción: Actualizar datos del titular y RCA del proyecto en plataforma SMA. 
Reporte de avance: Comprobante de carga de información en sistema RCA de la SMA. 

11 

Acción: Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de 
verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de 
Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al efecto 
para implementar el SPDC. 
Reporte de avance: Comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se 
implemente el SDPC. 

12 
Acción: Entrega en oficina de partes de documentos que no pudieron ser cargados en sistema 
digital en que se implemente el SDPC. 
Reporte de avance: Comprobante de entrega con timbre de oficina de partes SMA. 

3.3 REPORTE FINAL  

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA 
CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL 30 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR 
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1 

Acción: Revegetación de área o áreas circundantes al proyecto. 
Reporte final: Informe final que de cuenta de los informes de seguimiento (semestrales) no 
reportados y que concluya sobre los resultados de la medida en relación a los objetivos 
planteados. 
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2 

Acción: Prohibición de caza, captura y/o recolección de especies animales silvestres. 
Reporte final:  
• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización existente a la fecha 

del último reporte. 
• Material impreso con contenido visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, no comprendidas en reportes de avance 

3 

Acción: Prohibición de alimentar especies silvestres. 
Reporte final:  
• Material impreso con contenido visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, no comprendidas en reportes de avance 

4 

Acción: Prohibiciones y restricciones tendientes a minimizar las perturbaciones de las 
especies silvestres en periodo reproductivo. 
Reporte final:  
• Material impreso con contenido visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, no comprendidas en reportes de avance 

5 

Acción: Prohibición del uso de fuego. 
Reporte final:  
• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización existente a la fecha 

del último reporte. 
• Material impreso con contenido visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, no comprendidas en reportes de avance. 

6 

Acción: Prohibición de botar residuos fuera de los lugares establecidos. 
Reporte final:  
• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización existente a la fecha 

del último reporte. 
• Material impreso con contenido visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, no comprendidas en reportes de avance. 

7 

Acción: Prohibición de la circulación de vehículos y visitantes fuera de caminos habilitados y 
establecidos. 
Reporte final:  
• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización existente a la fecha 

del último reporte. 
• Material impreso con contenido visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, no comprendidas en reportes de avance. 

8 
Acción: Restricción en la velocidad de circulación de los vehículos y/o maquinaria. 
Reporte final:  
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• Registro fotográfico, fechado y georreferenciado de la señalización existente a la fecha 
del último reporte. 

• Material impreso con contenido visual y escrito. 
• Registro de charlas de capacitación, no comprendidas en reportes de avance 

9 
Acción: Monitoreos de macro y micromamíferos registrados en el área de intervención. 
Reporte final: Informe final que recoja la información de todos los monitoreos realizados. 

10 
Acción: Actualizar datos del titular y RCA del proyecto en plataforma SMA. 
Reporte final: Comprobante de carga de información en sistema RCA de la SMA. 

11 

Acción: Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de 
verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de 
Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al efecto 
para implementar el SPDC. 
Reporte final: Comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se 
implemente el SDPC. 

12 
Acción: Entrega en oficina de partes de documentos que no pudieron ser cargados en sistema 
digital en que se implemente el SDPC. 
Reporte final: Comprobante de entrega con timbre de oficina de partes SMA. 
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4. CRONOGRAMA 

EJECUCIÓN DE ACCIONES En meses En semanas Desde la aprobación del programa de cumplimiento 

AÑO 1 

N° 
Identificador 
de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

X 
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AÑO 2 

N° 
Identificador 
de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

AÑO 3 

N° 
Identificador 
de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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AÑO 4 

N° 
Identificador 
de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

ENTREGA REPORTES En Meses 

 

En Semanas 

 Desde la aprobación del programa de 
cumplimiento 

Reporte  6 12 18 24 30 36 42 48 

Reporte avance 1         

Reporte avance 2         

Reporte avance 3         

Reporte avance 4         

Reporte avance 5         

Reporte avance 6         

Reporte avance 7         

Final         

X 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ESCRITO  CONDUCTOR PDC Y NOTIFICACION VIA  ELECTRONICA-
	PdC_Inm Santa Martina_Rev01



