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SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
VIII CONCEPCION

23 NOV 2333

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

23 de noviembre de 2018

SENORA

SIGRID SCHEEL VERBAKEL

FISCAL INSTRUCTORA DE LA DIVISION DE SANCION Y CUMPLIMIENTO
SUPER INTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL BIO BiO
PRESENTE

Estimada Sefiora Scheel, junto con saludarle, mediante la presente carta, adjuntamos documentos,
en relacidn al requerimiento de informacion solicitada.

Sin otro particular,

Saluda Atentame;xgte
f 1Y

EVA SMETS
RUT 23.616.492-6
Representante Legal Living Acalis SpA.



DESARROLLO DE ACCIONES
REEMPLAZO FUENTE TERMICA PARA CALEFACCION
RECIDENCIA ACALIS MONTAHUE

SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCION

LIVING ACALIS SPA resuelve la eliminacion su actual fuente de generacion de energia para
calefaccion y realizar nuevas inversiones para instalar una nueva fuente térmica basado en el consumo de
GAS GLP y PELLET DE PREMIUM DE MADERA. Con estas nuevas inversiones cumplira los parametros de
emisiones ambientales establecidos en las normativas vigentes para el establecimiento, comuna de San
Pedro de la Paz y region del Bio-Bio.

Basado en los requerimientos técnicos, se ha resuelto desarrollar en dos etapas la implementacion de esta
inversion segun el siguiente cronograma:

1RA ETAPA SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
Estudio de factibilidad

Disefio de Implantacion y Planos
Modificacidn Red de Gas
Modificacién Red de Agua
Adgquisicién y Montaje

Puesta en Marchay Certificacién

2018
Septiembre Octubre i e Diciembre

2DA ETAPA SEMANA 1| SEMANA 2 | semMANA 3 SEMANA 4 | SEMANAS | SEMANA6 | SEMANA 7| SEMANAB | SEMANA 9 SEMANA m] SEMANA 11| SEMANA 12| SEMANA 13
Estudio de factibilidad

Disefic de implantacion y Planos
Retiro Chilier Rhass
Reubicacion Bomba de Calor
Serivicios de Arquitedtura T
Maodificacién Red de Agua
Construccién Sala de Caldera
Adguisicidn y Montaje

Puesta en Marcha y Certificacion




1ra ETAPA:

CALDERA DE CONDENSACION BAXI (GLP): A través de la adquisicion e instalacion de una caldera mural
de condensacion BAX Luna Duo-Tec MP1.110, basada en el consumo de gas licuado de petréleo (GLP),
insonora y de alta eficiencia térmica, ACALIS Montahue soportara la demanda térmica requerida para surtir de
calefaccion el 100% de sus dependencias.

Inversion: Detalle Monto Plazo Ejec.
Estudio de factibilidad $ 190.000 6 hr
Disefio de Implantaciény Planos $  110.000 18 hr
Modificacién Red de Gas $ 268.000 14 hr
Modificacién Red de Agua S 96.000 3 hr
Adquisicion y Montaje $ 3.827.040 24 hr
Puesta en Marcha y Certificacion $  460.000 7 hr
Traslados S 125.000 8 hr
Total $ 5.076.040 80 hr

Antes:

Después:




2daETAPA:

CALDERA IVAR SUPER RAC 405/NFY200LA (PELLET): A través de la adquisicion e instalacion de una
caldera de chapa IVAR 405 habilitada para la combustion de Premium de Madera, insonora y de alta
eficiencia térmica, ACALIS Montahue contara con un sistema permanente de soporte y respaldo del 100% de
su demanda térmica para surtir de calefaccion el 100% de sus dependencias.

Inversion: Detalle Monto Plazo Ejec.
Estudio de factibilidad 450.000 6 hr
Disefio de Implantacién y Planos 260.000 27 hr
Retiro Chiller Rhoss 220.000 6 hr
Reubicacion Bomba de Calor 264.000 11 hr
Serivicios de Arquitectura 380.000 18 hr
Modificacién Red de Agua 480.000 12 hr
Construccion Sala de Caldera $14.590.000 175 hr

W n v v nun

Adquisicién y Montaje $13.381.000 56 hr
Puesta en Marcha y Certificaciéon $  610.000 18 hr
Traslados $  275.000 24 hr
Total $30.910.000 353 hr

Antes:




Después:
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