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N° Ref. CAT-PD01-SUM-SCM-001_17/036 
Caldera, 16 de Agosto de 2017 

Señor 
Fernando Arroyo A. 
Jefe de Planificación Hídrica Cantidad 
Administrador de Contrato 

Referencia: Cambio de Layout Estación de Recepción ER4 en Mal Paso 

De nuestra consideración: 

Junto con saludar, mediante la presente carta formalizamos el cambio del layout de la 
estación de recepción de agua desalinizada ER4 que descarga hacia canal Mal Paso, según 
se muestra en planos adjuntos.   

El cambio de layout tiene por objetivo lo siguiente: 

 Mejorar la protección de las instalaciones para minimizar daños a  los equipos de la
estación ER4 ante crecidas del rio.

 Mejorar condiciones de acceso y rotonda del personal y vehículos que ingresan al
área para la operación del suministrador y facilitar ingreso seguro al personal de
JVRC.

 No se modifica la ubicación física, ni condiciones de flujo y calidad del agua en el
punto de entrega.

Las modificaciones fueron presentadas a JVRC en Copiapó el miércoles 09 de Agosto 
del 2017, quienes solicitaron realizar la formalización  de tales modificaciones, motivo por 
el cual hacemos el envío de los antecedentes para vuestra gestión en consistencia 
con los conductos formales definidos en el presente contrato. 

Sin otro particular, se despide atentamente de usted 

Denis Concha Pezo 
Subgerente de Operaciones 

Aguas CAP 



Esquema Cambio Layout ER4 - Mal Paso 

Sala  

Solución Modificada 

• Se proyecta bunker reubicando Sala eléctrica. 

• Paneles solares sobre bunker. 

• Posición descarga no se modifica. 
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Plataforma acceso 

Acceso JVRC  

(pasillo) 










