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Cliente : Molino San Felipe Fecha 7‐ene.‐21

Proyecto : Fabricación y montaje de silenciadores en ductos de salida a la atmosfera. Revisión 1

Descripción : Programa y Grafico Gantt de actividades Presupuesto 3.339

Nº ACTIVIDADES INICIO DURACION TERMINO

Inicio del proyecto.

1 Recepción de orden de compra. 07/01/2021 0 07/01/2021

Desarrollo de ingeniería

2 Visita a terreno para levantamiento. 11/01/2021 1 12/01/2021

3 Planimetría 08/01/2021 5 13/01/2021

Fabricación de equipos.

4 Cubicación y compra de materiales. 13/01/2021 3 16/01/2021

5 Fabricación de equipos 14/01/2021 28 11/02/2021

6 Despacho de equipos desde bodegas Zúñiga y Cía.. ( Flete con cargo al cliente)  12/02/2021 1 13/02/2021

Montaje industrial mecánico ( Fecha de inicio tentativa Lunes 15 de Febrero del 2021 )

7 Desmontaje de equipos existentes. ( Gorros chinos existentes ) Para esta tarea el molino debe estar detenido. 15/02/2021 2 17/02/2021

8 Apertura de cubiertas y preparación de estructuras de refuerzo para soportacion de nuevos equipos. 15/02/2021 2 17/02/2021

9 Izaje y montaje de equipos nuevos, silenciadores, ductos y difusores atmosféricos.  17/02/2021 1 18/02/2021

Nota importante: Para este ítem se requiere arriendo de grúa pluma la cual será con cargo al cliente. (6 horas)

10 Refuerzo de equipos instalados y pintura de terminación final. 18/02/2021 1 19/02/2021

11 Puesta en marcha y prueba de equipos. 19/02/2021 1 20/02/2021

12 Cierre y sellado de cubiertas intervenidas, será de cargo al cliente. 22/02/2021 1 23/02/2021
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Recepción de orden de compra.

Desarrollo de ingeniería

Visita a terreno para levantamiento.

Planimetría

Fabricación de equipos.

Cubicación y compra de materiales.

Fabricación de equipos

Despacho de equipos desde bodegas Zúñiga y Cía.. ( Flete con cargo al cliente)

Montaje industrial mecánico ( Fecha de inicio tentativa Lunes 15 de Febrero del 2021 )

Desmontaje de equipos existentes. ( Gorros chinos existentes ) Para esta tarea el molino
debe estar detenido.

Apertura de cubiertas y preparación de estructuras de refuerzo para soportacion de nuevos
equipos.

Izaje y montaje de equipos nuevos, silenciadores, ductos y difusores atmosféricos.
Nota importante: Para este ítem se requiere arriendo de grúa pluma la cual será con cargo

al cliente. (6 horas)
Refuerzo de equipos instalados y pintura de terminación final.

Puesta en marcha y prueba de equipos.

Cierre y sellado de cubiertas intervenidas, será de cargo al cliente.
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