
26 de abril de 2021Ceacústica Limitada

Superintendencia del Medio Ambiente,
Fiscal Instructor Monserrat Estruch,
por medio del presente, se informa que la empresa Ceacústica Limitada está asesorando a la UnidadFiscalizable “Comunidad Edificio Plaza Suecia” en la mitigación del contaminante ruido formaliza-do en el expediente D-168-2020. En particular, en la elaboración del programa de cumplimiento(PDC), en el diseño y en la ejecución de medidas de control de ruido, hasta asegurar el cumplimientonormativo.
El motivo del presente documento, es informar que la Unidad Fiscalizable “Comunidad Edificio PlazaSuecia”, ha instalado soluciones constructivas con el fin de mitigar el contaminante.
Aunque se han disminuido los niveles de ruido declarados en la fiscalización ambiental, estos noaseguran el cumplimiento normativo, siendo necesaria una nueva medida de mitigación.
En el PDC declarado en el día 12 de enero de 2021, se identifica en el “Nº identificador: 3” la cons-trucción e instalación de un silenciador de escape para grupo generador eléctrico con atenuador devibraciones, el que mitigaría los niveles de ruido registrados en la fiscalización ambiental. Y en el “Nºidentificador: 4” la verificación mediante una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) enun plazo de 2 meses una vez aprobado el PDC.
Con fecha fecha 16 de febrero de 2021, se realizó la instalación del silenciador declarado (imáge-nes de la medida de mitigación se presentan en Sección 1.1 y documentación mediante factura enSección 1.2), verificándose el día 25 de febrero de 2021 por parte de colaboradores de Ceacústicalimitada el no cumplimiento normativo, registrando al momento de la visita en horario nocturno unnivel de presión sonora corregido entre 48 y 52 dB(A), dependiendo del nivel de ruido de fondo almomento de medición, lo cual no asegura el cumplimiento normativo.
Frente a los niveles medidos por nuestra empresa, se llegó a la conclusión de implementar nuevasmedidas de mitigación, que constan de una puerta con celosías acústicas junto al revestimiento conlana mineral de alta densidad al recinto contenedor del grupo electrógeno. Esto fue aprobado porel comité de administración el día 18 de marzo con registro mediante factura en Sección 1.2 y suconstrucción empezó el día 25 de marzo de 2021.
Lamentablemente, a partir del 27 de marzo 2021, la Región Metropolitana se encuentra en Fase Idel “Plan Paso a Paso” del MINSAL para el control del virus SARS-CoV-2, manteniendo a la región encuarentena, limitando y prohibiendo la construcción e instalación de las nuevas soluciones construc-tivas a implementar y sin la posibilidad de cumplir con las fechas declaradas en el “Nº identificador:4”, concluyéndose el día 18 de abril de 2021, con la entrega de una verificación de cumplimientopor parte de una ETFA.
Es por este motivo que nos es necesario solicitar una ampliación de plazo de entrega de informe



de verificación normativo por parte de una ETFA, en a lo menos en 30 días hábiles más, una vezhabilitado por parte del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, la posibilidad de realizar trabajosde construcción de esa envergadura, dado que actualmente se encuentra prohibido por el estadode cuarentena que enfrenta la Región Metropolitana.
Parte de nuestro compromiso con nuestro cliente “Comunidad Edificio Plaza Suecia”, es apoyarlopara que el Proceso Sancionatorio concluya en una ejecución favorable del PDC, mitigando el con-taminante, pero con la situación extraordinaria que enfrenta el país se ha vuelto complejo sin unaampliación de los plazos considerados.
Sin otro particular, se despide atentamente,

Pablo González PadillaIngeniero civil en sonido y acústicaCeacústica Limitada



1 Antecedentes complementarios

1.1. Fotografías de solución implementada

Figura 1: Grupo electrógeno previo a soluciones constructivas del “Comunidad Edificio Plaza Suecia”.



Figura 2:Grupo electrógeno con soluciones constructivas implementadas por parte de Ceacústica limi-tada.



1.2. Facturas por los servicios entregados y a entregar



CEACUSTICA LIMITADA
 Giro: ESTUDIOS ACUSTICOS Y ALQUILER DE

INSTRUMENTOS ACUSTICOS

PRINCIPE DE GALES 6935 C 201- LA REINA

eMail : INFO@CEACUSTICA.CL Telefono :

 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): COMUNIDAD DE EDIFICIO PLAZA SUECIA

R.U.T.:

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: TRAIGUEN 2368

COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: Santiago

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.271.383- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº52

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 12 de Enero del 2021

Codigo Descripcion Cantidad Precio %Impto
Adic.* %Desc. Valor

- Soluciones de ruido
Fabricación y montaje de silenciador de escape de
gases y aisladores de vibraciones (anticipo 50%).

1 819.328 819.328

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $ 819.328

I.V.A. 19% $ 155.672

IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 975.000



CEACUSTICA LIMITADA
 Giro: ESTUDIOS ACUSTICOS Y ALQUILER DE

INSTRUMENTOS ACUSTICOS

PRINCIPE DE GALES 6935 C 201- LA REINA

eMail : INFO@CEACUSTICA.CL Telefono :

 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): COMUNIDAD DE EDIFICIO PLAZA SUECIA

R.U.T.:

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: TRAIGUEN 2368

COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.271.383- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº54

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 15 de Marzo del 2021

Codigo Descripcion Cantidad Precio %Impto
Adic.* %Desc. Valor

- Soluciones de ruido
Fabricación y montaje de silenciador de escape de
gases y aisladores de vibraciones (saldo final 50%).

1 819.328 819.328

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $ 819.328

I.V.A. 19% $ 155.672

IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 975.000



CEACUSTICA LIMITADA
 Giro: ESTUDIOS ACUSTICOS Y ALQUILER DE

INSTRUMENTOS ACUSTICOS

PRINCIPE DE GALES 6935 C 201- LA REINA

eMail : INFO@CEACUSTICA.CL Telefono :

 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): COMUNIDAD DE EDIFICIO PLAZA SUECIA

R.U.T.:

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: TRAIGUEN 2368

COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.271.383- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº55

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 18 de Marzo del 2021

Codigo Descripcion Cantidad Precio %Impto
Adic.* %Desc. Valor

- Soluciones de ruido
Fabricación y montaje de puerta y celosías acústicas
(adelante 50%).

1 1.070.000 1.070.000

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $ 1.070.000

I.V.A. 19% $ 203.300

IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 1.273.300
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