MAT.: 1) Solicita nuevo plazo. 2) En
subsidio, solicita ampliacion de
plazo. 3) Acompafia antecedentes.
ANT.: Res. Ex. N° 3/Rol N° A-005-
2023, de la Superintendencia del
Medio Ambiente.

REF.: Expediente Sancionatorio Rol
A-005-2023.

Puerto Varas, 08 de agosto de 2023
Sr. Daniel Garcés Paredes
Jefe (S) de la Divisién de Sancion y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

Presente

Atn.: Jaime Jeldres, fiscal instructor de la Superintendencia del Medio Ambiente.

José Luis Fuenzalida Rodriguez, en representaciéon de Australis Mar S.A., RUT N°76.003.885-
7, ambos domiciliados para estos efectos en calle Decher N°161, comuna de Puerto Varas, Region de
los Lagos, en procedimiento sancionatorio Rol A-005-2023, solicito otorgar un nuevo plazo para
incorporar las observaciones formuladas en la Res. Ex N°3/Rol A-005-2023 (“Res. Ex. N°3), notificada
al titular con fecha 21 de julio de 2023 y presentar un Programa de Cumplimiento refundido.

La presente solicitud se funda en que las principales observaciones efectuadas respecto del Programa
de Cumplimiento presentado en el marco del citado expediente, requieren de una modelacion de
dispersién de la materia orgénica del Centro de Engorda vy, atendidos sus resultados, comparar con
el escenario evaluado ambientalmente, complementar el Informe de Efectos, e identificar la
necesidad de ajustar o incorporar acciones al Programa refundido. Es decir, un trabajo de integracion
general de los resultados, al término de cada uno de dichos pasos y analisis; sin que pueda cada uno
ser finalizado independientemente. En concreto, la Res. Ex. N°3, sefiala:

e Titular no incluye en su andlisis otros componentes ambientales relevantes, como lo son
sedimentos, pese a indicarlos en su Informe como una de las variables respecto a las cuales
se prevé los efectos mds importantes; ademds de biota, incluyendo fauna macrobentdnica,
flora marina, y otros, considerando en especial que el CES se encuentra dentro del drea
correspondiente a la Reserva Forestal “Las Guaitecas”, cuyos objetos de proteccion considera
elementos mds amplios®.

e Por consiguiente, para un correcto andlisis ambiental del estado del CES se deberd realizar y
presentar los resultados de muestreos en columna de agua, filmacion en fondo marino y
demds pardmetros relevantes en el drea efectivamente impactada por la actividad del CES,
en comparacion con el drea de influencia del proyecto considerada en la evaluacion
ambiental?. (destacado de la SMA)

1 Res. Exenta N°3/ROL A-005-2023, considerando 41.8.
2 Res. Exenta N°3/ROL A-005-2023, considerando 41.9.
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e En funcion de lo anterior, para determinar el drea afectada en concreto por la
sobreproduccion, deberd realizar una modelacion de la dispersion de la materia orgdnica
generada en el centro de cultivo (con el software New Depomod), utilizando como datos de
entrada los valores reales cada ciclo productivo objeto de cargos, e informando sus resultados
con un andlisis comparativo con la modelacion de dispersion considerada en la evaluacion
ambiental del proyecto. Ademds deberd considerar monitoreo de columna de agua, filmacion
de fondo marino y demds parametros relevante en las dreas afectadas no considerados en la
evaluacién ambiental®

e De acuerdo a los resultados de andlisis precedente, el titular deberd modificar la descripcion
de efectos propuesta en el PdC, y deberd considerar la necesidad de incorporar nuevas
acciones para abordar los eventuales efectos negativos de la infraccion, en la medida que
dichas acciones puedan ser eficaces en el marco de un PdC. Asimismo, deberd reformularse
lo sefialado en la seccion “Forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos y
fundamentacion en caso de que en que no puedan ser eliminados”, acorde a los resultados
de la nueva descripcidn de efectos.”*

De esta forma, para abordar las observaciones formuladas, al menos, se requiere la
realizacion de las siguientes actividades, las que deben desarrollarse en forma secuencial:

l. Recopilar y sistematizar antecedentes de cada expediente de evaluacién ambiental
de CES involucrados

Il. Identificar el escenario evaluado ambientalmente (en evaluaciones ambientales que
datan del 2007 y poseen distintos estandares de informacion)

I. Modelar los Centro de Engorda de Salmonidos (“CES”) objeto de cada formulacion
de cargos, utilizando el software New Depomod.

V. Emitir un Informe Final de Modelacién por CES.

V. Analizar ambientalmente, y comparar los resultados de dichas modelaciones con el
escenario evaluado ambientalmente.

VI. Complementar los Informes de Efecto con los resultados anteriores.

VII. Evaluar la necesidad de ajustar o incorporar nuevas acciones.

Se debe tener presente, ademds, que el Programa de Cumplimiento asociado al Rol A-005-2023, se
enmarca en la Autodenuncia presentada por Australis con fecha 27 de octubre de 2023 y que,
respecto de dichos procedimientos sancionatorios, se formularon a la fecha observaciones a los roles
A-001-2023, A-004-2023, A-006-2023, A-007-2023, A-008-2023, A-009-2023 y A-010-2023, que
suman 15 centros, cuyos plazos de respuesta se superponen entre si. Ademas, en paralelo, fueron
realizadas las observaciones de los programas de cumplimiento presentados por Australis de forma
previa a la Autodenuncia: D-058-2022, D-104-2022, D-168-2022 en el mismo tenor indicado,
sumando 3 centros mas.

En suma, en la practica, mi representada debe realizar en paralelo el conjunto de actividades (I a VII),
ya sea por si o mediante terceros, respecto del conjunto de procedimientos sancionatorios ya
indicado. Todo ello, a efectos de satisfacer el estandar de informacién y analisis técnico solicitado por

3 Res. Exenta N°3/ROL A-005-2023, considerando 41.10.
4 Res. Exenta N°3/ROL A-005-2023, considerando 41.11
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esta Superintendencia, para que su propuesta de programa de cumplimiento sea debidamente
ponderada por la autoridad.

Actividades que, se vinculan al anélisis de efectos del Programa de Cumplimiento y como tales, no
pueden ser simplemente pospuestas actualizandose con posterioridad como nuevos antecedentes a
presentar, en el tiempo que medie entre la presentacién vy la resolucién de la autoridad.

En esa linea, se solicitd una estimacion de esfuerzo a IA Consultores SpA, quienes ya se encuentran
desarrollando las modelaciones solicitadas, y a Ecotecnos, consultora experta responsable del
Informe de Efectos, ambas con amplia experiencia en el tipo de analisis requerido por la
Superintendencia.

Las respuestas se adjuntan en anexo a esta presentacion, estimandose un minimo de 8 dias habiles
conjuntos por parte de los consultores para generar y procesar la informacién dedicada a cada uno
de los CES.

Cabe indicar que, los plazos requeridos por ambos consultores, junto con los necesarios para
preparar el Programa de Cumplimiento refundido —labor que incluye hacerse cargo de las demas
observaciones consideradas en la resolucion de observaciones—, fueron consolidados en Carta Gantt
adjunta. La misma representa el mayor esfuerzo de compatibilizacion de del trabajo de la Compaiiia
y terceros, trabajando tanto secuencial como paralelamente, para abordar todos los CES
involucrados.

El resultado es que, pese a que los consultores fueron contactados oportunamente y se encuentran
ya trabajando en lo solicitado por esta Superintendencia con una considerable dedicacién de recursos
humanos, en el plazo de 15 dias habiles otorgado mediante la Res. Ex. N°3, simplemente no es factible
abordar en forma completa, de manera seria y responsable las observaciones formuladas, maxime
cuando el mismo ejercicio debe replicarse, a lo menos, en paralelo a 18 unidades fiscalizables a esta
fecha.

Asi, tal como se desprende de la Carta Gantt adjunta, el andlisis del tiempo requerido para presentar
la informacién solicitada en el CES que incorpora el procedimiento rol A-005-2023, esto es, Matilde
3, se proyecta hasta al menos el proximo 1 de septiembre (celda “AR-16” de la Carta Gantt), vale
decir, excede tanto el vencimiento del plazo concedido en la Res. Ex. N° 3/Rol N° A-005-2023 (11 de
agosto), como si este simplemente se ampliase en 7 dias habiles adicionales (23 de agosto).

Por tanto, solicitamos derechamente fijar un nuevo plazo de 14 dias habiles adicionales
contados desde el vencimiento del plazo original, al tenor de la Carta Gantt adjunta.

En subsidio, en caso de no concederse el nuevo plazo de respuesta, en conformidad a lo
establecido en el articulo 26 de la Ley N°19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administraciéon del Estado,
respetuosamente, solicito se otorgue la ampliacion del plazo de 15 dias habiles conferidos mediante
el Resuelvo Il de la Resolucion Exenta N°3/Rol A-005-2023, de 14 de julio de 2023, para la
presentacion de un Programa de Cumplimiento refundido que se haga cargo de las observaciones
formuladas por el maximo que en derecho corresponda.



La solicitud se funda en lo sefialado precedentemente, referido a la necesidad de recopilar, ordenar,
consolidar y preparar adecuadamente los antecedentes que sustentardan la elaboracién vy
presentaciéon de una nueva version refundida del Programa de Cumplimiento, los cuales son
necesarios para definir las metas y acciones cumpliendo con los requisitos de presentacién que
establece la Ley Orgénica de esta Superintendencia y el Decreto Supremo N°30/2012 del Ministerio
del Medio Ambiente.

Por tanto, en atencion a lo expuesto, solicito a Ud., de forma subsidiaria se sirva acceder a
ampliacion del plazo solicitada para efectos de presentar un nuevo Programa de Cumplimiento
refundido, por el maximo que en derecho corresponda.

Asimismo, solicito a Ud. Tenga por acompafados los siguientes documentos, que fundan la solicitud
de esta presentacion:



Anexo 1:
- Carta Gantt
Anexo 2:
- Carta Ecotecnos
- Carta A consultores

Dichos antecedentes se encuentran disponibles en el siguiente link:

Por tanto, Solicito a Ud. tenga por acompafiada a esta presentacion, los antecedentes mencionados.

Sin otro particular, se despide atentamente
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