MAT.: 1) Solicita nuevo plazo de 28
dias. 2) En subsidio, solicita nuevo
plazo, igual al originalmente
concedido. 3) Acompafia
antecedentes.

ANT.: Res. Ex. N°4/Rol D-104-2022,
de la Superintendencia del Medio
Ambiente.

REF.: Expediente Sancionatorio Rol
D-104-2022.

Puerto Varas, 14 de agosto de 2023

Sra. Danisa Estay Vega

Jefa de la Division de Sancién y Cumplimiento

Superintendencia del Medio Ambiente

Presente

Atn.: Sr Jaime Jeldres. fiscal instructor de la Superintendencia del Medio Ambiente.

José Luis Fuenzalida Rodriguez, en representacion de Australis Mar S.A., RUT N°76.003.885-
7, ambos domiciliados para estos efectos en calle Decher N°161, comuna de Puerto Varas, Regién de
Los Lagos, en procedimiento sancionatorio Rol D-104-2022, solicito otorgar un nuevo plazo para
incorporar las observaciones formuladas en la Res. Ex N°4/Rol D-104-2022 (“Res. Ex. N°4”), notificada
al titular con fecha 26 de julio de 2023, y para presentar un Programa de Cumplimiento Refundido.

La presente solicitud se funda en que las principales observaciones efectuadas respecto del
Programa de Cumplimiento presentado en el marco del citado expediente, requieren de una
modelaciéon de dispersién de la materia organica del Centro de Engorda y, atendidos sus resultados,
comparar con el escenario evaluado ambientalmente, complementar el Informe de Efectos, e
identificar la necesidad de ajustar o incorporar acciones al Programa refundido. Es decir, un trabajo
de integracion general de los resultados, al término de cada uno de dichos pasos y analisis; sin que
pueda cada uno ser finalizado independientemente. En concreto, la Res. Ex. N°4, sefiala:

e Porconsiguiente, para un correcto andlisis ambiental del estado del CES se deberd realizar
y presentar los resultados de muestreos en columna de agua, filmacion en fondo marino
y demds parametros relevantes en el drea efectivamente impactada por la actividad del
CES, en comparacion con el drea de influencia del proyecto considerada en la evaluacion
ambiental* (destacado de la SMA).

e FEn funcion de lo anterior, para determinar el drea afectada en concreto por la
sobreproduccion, deberd realizar una modelacion de la dispersion de la materia orgdnica
generada en el centro de cultivo (con el software New Depomod), utilizando como datos
de entrada los valores reales cada ciclo productivo objeto de cargos, e informando sus
resultados con un andlisis comparativo con la modelacidon de dispersion considerada en
la evaluacion ambiental del proyecto. Ademds deberd considerar monitoreo de columna

1 Res. Exenta N°4/ROL D-104-2022, considerando 24.4.
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de agua, filmacion de fondo marino y demds pardmetros relevante en las dreas afectadas
no considerados en la evaluaciéon ambiental’.

e De acuerdo a los resultados de andlisis precedente, el titular deberd modificar la
descripcion de efectos propuesta en el PdC, y deberd considerar la necesidad de
incorporar nuevas acciones para abordar los eventuales efectos negativos de la
infraccion, en la medida que dichas acciones puedan ser eficaces en el marco de un PdC.
Asimismo, deberd reformularse lo sefialado en la seccion “Forma en que se eliminan o
contienen y reducen los efectos y fundamentacion en caso de que en que no puedan ser
eliminados”, acorde a los resultados de la nueva descripcion de efectos >,

De esta forma, para abordar las observaciones formuladas, al menos, se requiere la
realizacion de las siguientes actividades, las que deben desarrollarse en forma secuencial:

I Recopilar y sistematizar antecedentes de cada expediente de evaluacion
ambiental de CES involucrados.

1. Identificar el escenario evaluado ambientalmente (en evaluaciones
ambientales que datan del 2007 y poseen distintos estandares de
informacion).

M. Modelar los Centro de Engorda de Salmdnidos (“CES”) objeto de cada
formulacion de cargos, utilizando el software New Depomod.

V. Emitir un Informe Final de Modelacion por CES

V. Analizar ambientalmente, y comparar los resultados de dichas modelaciones
con el escenario evaluado ambientalmente.

VI. Complementar los Informes de Efecto con los resultados anteriores

VII. Evaluar la necesidad de ajustar o incorporar nuevas acciones

Se debe tener presente que, ademas del Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-104-
2022, se han realizados observaciones a los programas de cumplimiento presentados por Australis
en los procedimientos sancionatorios D-104-2022 y D-168-2022, los cuales fueron presentados con
anterioridad a la Autodenuncia y suman 3 centros. A su vez, en el marco de dicha Autodenuncia
presentada por Australis con fecha 27 de octubre de 2022, también se han formulado observaciones
a los programas de cumplimiento asociados a los roles A-001-2023, A-004-2023, A-005-2023, A-006-
2023, A-007-2023, A-008-2023, A-009-2023 y A-010-2023, A-011-2023, A-012-2023, A-013-2023 y
A-014-2023, adicionando 20 centros mas.

En suma, en la practica, mi representada debe realizar en paralelo el conjunto de actividades
(I'a VIl), ya sea por si o mediante terceros, respecto del conjunto de procedimientos sancionatorios
ya indicado. Todo ello, a efectos de satisfacer el estandar de informacién y analisis técnico solicitado
por esta Superintendencia, para que su propuesta de programa de cumplimiento sea debidamente
ponderada por la autoridad.

Actividades que, se vinculan al andlisis de efectos del Programa de Cumplimiento y como
tales, no pueden ser simplemente pospuestas actualizdndose con posterioridad como nuevos

2 Res. Exenta N°4/ROL D-104-2022, considerando 24.5.
3 Res. Exenta N°4/ROL D-104-2022, considerando 24.7.
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antecedentes a presentar, en el tiempo que medie entre la presentacion y la resolucién de la
autoridad.

En esa linea, se solicitd una estimacién de esfuerzo a |A Consultores SpA, quienes ya se
encuentran desarrollando las modelaciones solicitadas, y a Ecotecnos, consultora experta
responsable del Informe de Efectos, ambas con amplia experiencia en el tipo de andlisis requerido
por la Superintendencia.

Las respuestas se adjuntan en anexo a esta presentacion, estimandose un minimo de 8 dias
habiles conjuntos por parte de los consultores para generar y procesar la informacion dedicada a
cada uno de los CES.

Cabe indicar que, los plazos requeridos por ambos consultores, junto con los necesarios para
preparar el Programa de Cumplimiento refundido —labor que incluye hacerse cargo de las demas
observaciones consideradas en la resolucién de observaciones—, fueron consolidados en Carta Gantt
adjunta. La misma representa el mayor esfuerzo de compatibilizacién de del trabajo de la Compafiia
y terceros, trabajando tanto secuencial como paralelamente, para abordar todos los CES
involucrados.

El resultado es que, pese a que los consultores fueron contactados oportunamente y se
encuentran ya trabajando en lo solicitado por esta Superintendencia con una considerable dedicacién
de recursos humanos, en el plazo de 15 dias habiles otorgado mediante la Res. Ex. N°5, simplemente
no es factible abordar en forma completa, de manera seria y responsable las observaciones
formuladas, maxime cuando el mismo ejercicio debe replicarse, a lo menos, en paralelo a 23 unidades
fiscalizables a esta fecha.

Asi, tal como se desprende de la Carta Gantt adjunta, el anélisis del tiempo requerido para
presentar la informacion solicitada el CES Retroceso que incorpora el procedimiento rol D-168-2022,
se proyecta hasta al menos el proximo 28 de septiembre (celda “BS15” de la Carta Gantt), vale decir,
excede tanto el vencimiento del plazo concedido en la Res. Ex. N°4/Rol D-104-2022 (17 de agosto),
como si este simplemente se ampliase en 7 dias habiles adicionales (28 de agosto).

Por tanto, solicitamos derechamente fijar un nuevo plazo de 28 dias habiles adicionales
contados desde el vencimiento del plazo original, al tenor de la Carta Gantt adjunta.

En subsidio, en caso de no concederse el nuevo plazo de respuesta, solicito se otorgue un
nuevo plazo de 15 dias habiles, iguales a los conferidos mediante Resuelvo | de la Resolucién Exenta
N°4/Rol D-104-2022, de 14 de julio de 2023, para la presentacién de un Programa de Cumplimiento
refundido que se haga cargo de las observaciones formuladas.

La solicitud se funda en lo sefialado precedentemente, referido a la necesidad de recopilar,
ordenary preparar adecuadamente los antecedentes que sustentaran la elaboracion y presentacién
de una nueva version refundida del Programa de Cumplimiento, los cuales son necesarios para definir
las metas y acciones cumpliendo con los requisitos de presentacion que establece la Ley Orgénica de
esta Superintendencia y el Decreto Supremo N°30/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Por tanto, en atencidn a lo expuesto, solicito a Ud., de forma subsidiaria se sirva acceder a
otorgar el nuevo plazo para efectos de presentar un nuevo Programa de Cumplimiento refundido.
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Asimismo, solicito a Ud. tenga por acompafiados los siguientes documentos, que fundan la solicitud
de esta presentacion:

Anexo 1:
- Carta Gantt
Anexo 2:
- Carta Ecotecnos
- Carta lA Consultores

Dichos antecedentes se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/sh/c2awzzx3k3uix2r/AAB3Fddwp4hVIHSTG846FZ1Ua?dI=0

Por tanto, solicito a Ud. tenga por acompafada a esta presentacion, los antecedentes mencionados.

Sin otro particular, se despide atentamente,

JOSE LUIS Firmado digitalmente por JOSE

LUIS FUENZALIDA RODRIGUEZ
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José Luis Fuenzalida Rodriguez
Australis Mar S.A.
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