MAT.: 1) Cumple lo ordenado; 2)
Acompafia documentos; 3) Solicita
reserva de informacion.

ANT.: Res. Ex. N° 4/Rol N° A-006-
2022, de 14 de agosto de 2023, de
la Superintendencia del Medio
Ambiente.

REF.: Expediente Sancionatorio Rol
A-006-2022.

Puerto Montt, 18 de agosto de 2023

Sra. Danisa Estay Vega

Jefa (S) de la Divisién de Sancién y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)
Presente

Atn.: Sr. Juan José Galddmez Riguelme, fiscal instructor, SMA.

Marcela Pérez Tapia, en representacion de Cultives Yadran S.A., ambos domiciliados
para estos efectos en calle Bernardino N® 1981, piso 5, comuna de Puerto Montt, Regién de Los
Lagos, en procedimiento sancionatorio Rol N° A-006-2022, vengo en cumplir lo ordenado en
Resuelvo II de la Res. Ex. N° 4/Rol A-006-2022, esto es, “complementar la referida solicitud, a fin
de justificar la extension de los plazos indicados para cada una de las actividades sefialadas en el
considerando 8, y acompafando los antecedentes que los respalden, de acuerdo a lo sefialado en
el considerando 9, ambos de la presente resolucién”.

Al respecto, y tal como se inform6 en presentacion de 9 de agosto de 2023, Cultivos Yadran
se encuentra recogiendo la totalidad de las observaciones efectuadas por esta autoridad a las
propuestas de Plan de Acciones y Metas e Informe de Efectos del Programa de Cumplimiento
asociado a este procedimiento de sancién. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las
principales observaciones efectuadas respecto del Programa de Cumplimiento, presentado en el
marco del citado procedimiento, requieren de analisis técnicos que superan temporalmente tanto
el plazo original de 15 dias otorgado por Res. Ex. N° 3/Rol A-006-2022 como el plazo ampliado
otorgado mediante resolucién del ANT. Ello, principalmente en atencién a los requerimientos
efectuados en relacién al analisis de efectos que se solicitan en la Res. Ex. N° 3/Rol A-006-2022.

De esta forma, se reitera que para abordar las observaciones formuladas, al menos, se
requiere la realizacidon de las siguientes actividades, las que deben desarrollarse en forma
secuencial:

I Recopilar y sistematizar antecedentes.
I1. Identificar el escenario evaluado ambientalmente.
[11. Emitir un Informe Final de Modelacién por CES.

IV. Analizar ambientalmente, y comparar los resultados de dichas modelaciones con
el escenario evaluado ambientalmente.

V. Complementar los Informes de Efecto con los resultados anteriores.

VI Evaluar la necesidad de ajustar o incorporar nuevas acciones.



En este sentido, mi representada ha elaborado, en conjunto con consultores externos, una
carta Gantt que describe tanto las actividades como los plazos necesarios para cada actividad,
destacando -sobre todo- las demoras que generan estudios como registros visuales, andlisis de
concentracién de oxigeno disuelto en la columna de agua, porcentaje de saturacién de oxigeno,
temperatura, salinidad, fauna macrobenténica, flora marina, clorofila, pH y turbidez. Dicho
documento (ajustado en V2) se adjunta digitalmente en el enlace web indicado en el primer otrosi
de esta presentacién (Anexo 1).

En esa linea, se solicité una estimacién de esfuerzo interno Y a la consultora ECOS Chile,
quienes ya se encuentran apoyando en los estudios solicitados, estimdndose un minimo de 40
dias habiles de acuerdo a la Carta Gantt antes indicada, la que representa el mayor esfuerzo de
compatibilizacién del trabajo de la Compaiiia y terceros, trabajando tanto secuencial como
paralelamente, para abordar los CES involucrados. El resultado es que, pese a que los consultores
fueron contactados oportunamente y se encuentran ya trabajando en lo solicitado por esta
Superintendencia con una considerable dedicacién de recursos humanos, en el plazo de 15 dias
habiles otorgado mediante la Res. Ex. N°3 y ampliado mediante resolucién del ANT., no es factible
ni razonable abordar en forma completa, de manera seria y responsable las observaciones
formuladas.

Lo anterior, y segln lo requerido por la resolucién del ANT., se acredita mediante lo
siguiente:

i. Servicios asociados a andlisis de turbidez, PH, perfiles de columna de
agua, filmacion submarina, arriendo de embarcacién Y muestreo. Para ello,
la Cotizacién N° 4721 de la consultora Plancton Andino SpA da cuenta de que el
servicio recién podria efectuarse entre los dias 5y 13 de septiembre de 2023, lo
que se encuentra sujeto a condiciones climaticas. Luego, los resultados de estos
estudios recién podrian estar disponibles en un plazo de 15 dias hébiles segun
indica el mismo documento adjunto en Anexo 2 de esta presentacion.

ii. Disponibilidad de embarcaciones para trabajos de monitoreo internos. En
este caso, se estima un tiempo de trabajo de 15 dias habiles de acuerdo a la
Cotizacién de Consultora Ecosistema Cédigo RGES-014 adjunta en Anexo 3 de esta
presentacion, los que se consideran coetdneos con el servicio anterior. Sin
embargo, a ello se suman los trabajos de terreno, anélisis de laboratorio vy
elaboracion de los informes técnicos requeridos para cada tipo de monitoreo, los
que se estiman en un plazo de 20 dias hébiles desde el ingreso de esas muestras
al laboratorio, segln da cuenta la Cotizacién Cédigo RGES-014, complementaria
de la anterior, y adjunta en el mismo Anexo 3. Es decir, dado que se trata de
actividades secuenciales, el servicio antes descrito requeriria -en total- de 35 dias
héabiles.

iil. Analisis de resultados de estudios por Consultora especialista.
Adicionalmente, se requiere que toda la informacién antes recabada pueda ser
analizada y sistematizada en un andlisis de efectos que cumpla con los estandares
que vuestra Superintendencia considera necesarios bajo los términos dispuestos
por la Res. Ex. N°® 3/Rol A-006-2022. Para ello, la consulta ECOS Chile SpA ha
entregado una propuesta técnica y econdmica que considera un plazo de 10 dias
habiles, los que deben computarse una vez que dicha consultora cuente con toda
la informacion levantada en los términos indicados en los nimeros anteriores. Se
adjunta en Anexo 4 de esta presentacién la propuesta Cédigo PROP-0197-2023
que da cuenta de lo anteriormente informado.



Que, finalmente, se debe recordar que el Programa de Cumplimiento asociado al Rol A-
006-2022, se enmarca en las Autodenuncias presentadas por Cultivos Yadran S.A. con fecha 26
de febrero de 2021 y que, respecto de dichos procedimientos sancionatorios, se formularon a la
fecha observaciones a los roles A-004-2022, A-005-2022, A-006-2022 y A-007-2022, cuyos plazos
de respuesta se superponen entre si. Por lo tante, en la practica, mi representada debe realizar
en paralelo el conjunto de las actividades antes descritas, ya sea por si o mediante terceros,
respecto del conjunto de procedimientos sancionatorios ya indicados, tal como dan cuenta las
propuestas técnicas adjuntas a esta presentacién. Todo ello, a efectos de satisfacer el estandar de
informacion y analisis técnico solicitado por esta Superintendencia, para que su propuesta de
programa de cumplimiento sea debidamente ponderada por la autoridad.

Luego, se reitera que -ademas- durante el mes de julio y agosto del presente afio, esta
Superintendencia ha observado una cantidad no menor de Programas de Cumplimiento asociados
a la industria salmonera, por lo que la disponibilidad de laboratorios y de consultores expertos
para elaborar este tipo de estudios se ha visto draméaticamente limitada, lo que impacta también
en los plazos que se han informado para llevar a efecto estos analisis.

En consecuencia, mi representada ha cumplido lo ordenado, entregando la Carta Gantt
conjuntamente con los medios que acreditan los plazos contenidos en ella, segtn la descripcién
que, para cada etapa, se ha informado en esta presentacion.

Por tanto, solicitamos a Ud., cumplir con lo ordenado mediante resolucién del ANT., y
fijar un nuevo plazo de 40 dias habiles adicionales contados desde el vencimiento del plazo
original otorgado en Res. Ex. N° 3/Rol A-006-2022, al tenor de la Carta Gantt adjunta.

EN EL PRIMER OTROSI: De acuerdo a lo indicado en lo principal de esta presentacién, solicito a

Ud. Tener por acompafiados los siguientes antecedentes que fundan cada uno de los plazos

informados en la Carta Gantt citada:

i Anexo 1. Carta Gantt para efectuar la totalidad de los estudios y analisis
requeridos mediante Res. Ex. N° 3/Rol A-006-2022.

ii. Anexo 2. Cotizacidon N° 4721 de la consultora Plancton Andino SpA.
ifi. Anexo 3. Cotizacién de Consultora Ecosistema Cédigo RGES-014 (2).
iv. Anexo 4. Propuesta Cédigo PROP-0197-2023 elaborada por ECOS Chile SpA.

Por tanto, en atencién a lo expuesto, solicito a Ud., tener por acompafiados los

antecedentes antes citados, los que se encuentran contenidos en el siiuiente en]iii iii|

EN EL SEGUNDO OTROSI: Mediante la presente peticion, vengo en solicitar reserva de
informacién en relacidon a los documentos adjuntos en el Primer Otrosi de esta presentacion,
conforme se expondra.

Que, en virtud del articulo 6 de la Ley Organica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en
adelante, "LO-SMA”"), en relacién con el articulo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la
informacién publica, se solicita reserva de informacién de los Anexos 2, 3 y 4 de esta presentacidn.



Lo anterior, pues se trata de informacién de caracter técnico y comercial sensible y estratégico
para mi representada y para el consultor que la ha elaborado, por estar asociada a negocios
vigentes o que bien puede afectar futuras negociaciones con proveedores o futuros contratistas,
al tiempo de tratarse de los términos de contratacién técnicos elaborados por un tercero, de
manera que su divulgacién puede comprometer derechos de aquel.

La referida reserva se encuentra amparada constitucional y legalmente, pues el propio articulo 8
de la Constitucién Politica de la Republica permite decretar la reserva o secreto fundando en
causales consagradas en ley de quérum calificado.

En este marco, la ley N° 20.285, sobre acceso a la informacion publica, consagra las causales de
reserva o secreto en el articulo 21, cuyo numeral 2 incorpora el secreto empresarial como limite
al ejercicio del deber de transparencia, y al correlativo derecho de acceso a la informacién, al
consagrar como causal de reserva: "(...) Cuando su publicidad, comunicacién o conocimiento afecte
los derechos de las personas, particularmente tratindose de su seguridad, su salud, la esfera de
su vida privada o derechos de cardcter comercial o econdémico”.

Por su parte, las decisiones del Consejo para la Transparencia contenidas en los roles A204-09,
A252-09, A114-09, C501-09, C887-10 y C515-11, entre otras, establecen los criterios para
determinar si la informacién contiene informacién empresarial cuya divulgacién pueda afectar los
derechos econdmicos y comerciales del tercero involucrado, en este caso, en los siguientes
términos:

a) "La informacién debe ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su
secreto;
b) Debe tratarse de informacién secreta, es decir, que no sea generalmente conocida

ni fécilmente accesible para personas introducidas en los circulos en que normalmente se
utiliza el tipo de informacién en cuestién; y

c) La informacién debe tener un valor comercial por ser secreta, toda vez gue poseer
la informacién con ese cardcter proporciona a su titular una ventaja competitiva o, a
contrario sensu, su publicidad pueda afectar significativamente su desenvolvimiento
competitivo”,

En el presente caso, la reserva se ajusta precisamente a lo indicado con anterioridad, al menos,
por dos motivos:

1. Se trata de presupuestos asociados a la adquisicion de servicios por parte de
terceros, en relacién al rubro que desempefian, de manera que se efectdan esfuerzos para
evitar su divulgacién y mantener el secreto fuera del &mbito de administracién de este
titular y del contratista o proveedor. En otras palabras, el conocimiento de este tipo de
presupuestos puede comprometer negociaciones tanto con el consultor como con otros
participantes en procesos futuros de este mismo tipo.

2. En segundo lugar, como vuestra autoridad puede observar, la propuesta desde un
punto de vista técnico demuestra una metodologia propia del consultor que puede
comprometer el know how desarrollado para este tipo de procesos y cuya divulgacién
afectaria su derecho comercial desde que puede servir de *modelo” para otras compafiias
que desarrollan el mismo giro.

Asi, no cabe sino concluir que dichos antecedentes, se encuentran amparados por la causal de
reserva o secreto del articulo 22 N°2 de la Ley N°20.285 vy, en consecuencia, su publicidad



afectaria derechamente las ventajas competitivas del tercero involucrado, frente a otros
competidores que presten servicios equivalentes.

Por tanto, se solicita a Ud. acceder a la reserva de informacién antes indicada.

Sin otro particular, se despide atentamente






