MAT.: 1) Solicita nuevo plazo de 26
dias habiles. 2) En subsidio, solicita
fijar  nuevo plazo  igual al
originalmente concedido. 3)
Acompafia antecedentes.

ANT.: Res. Ex. N°5/Rol D-058-2022,
de la Superintendencia del Medio
Ambiente.

REF.: Expediente Sancionatorio Rol
D-058-2022.

Puerto Varas, 14 de agosto de 2023
Sra. Ddnisa Estay Vega
lefa de la Division de Sancién y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

Presente

Atn.: Sra. Johana Cancino Pereira, fiscal instructora de la Superintendencia del Medio Ambiente.

José Luis Fuenzalida Rodriguez, en representacion de Australis Mar S.A., RUT N°76.003.885-
7, ambos domiciliados para estos efectos en calle Decher N°161, comuna de Puerto Varas, Region de
Los Lagos, en procedimiento sancionatorio Rol D-058-2022, solicito otorgar un nuevo plazo para
incorporar las observaciones formuladas en la Res. Ex N°5/Rol D-058-2022 (“Res. Ex. N°5”), notificada
al titular con fecha 26 de julic de 2023, y para presentar un Programa de Cumplimiento Refundido.

La presente solicitud se funda en que las principales observaciones efectuadas respecto del
Programa de Cumplimiento presentado en el marco del citado expediente, requieren de una
modelacién de dispersion de la materia organica del Centro de Engorda y, atendidos sus resultados,
comparar con el escenario evaluado ambientalmente, complementar el Informe de Efectos, e
identificar la necesidad de ajustar o incorporar acciones al Programa refundido. Es decir, un trabajo
de integracion general de los resultados, al término de cada uno de dichos pasos y analisis; sin que
pueda cada uno ser finalizado independientemente. En concreto, la Res. Ex. N°5, sefiala:

e Titular no incluye en su andlisis otros componentes ambientales relevantes, como lo son
sedimentos, pese a indicarlos en su Informe como una de las variables respecto a las
cuales se prevé los efectos mds importantes; ademds de biota, incluyendo fauna
macrobentonica, flora marina, y otros, considerando en especial que el CES se encuentra
dentro del drea correspondiente a la Reserva Nacional Kawésgar, cuyos objetos de
proteccion considera elementos mds amplios®.

e Porconsiguiente, para un correcto andlisis ambiental del estado del CES se deberd realizar
y presentar los resultados de muestreos en columna de agua, filmacidn en fondo marino
y demds pardmetros relevantes en el drea efectivamente impactada por la actividad del

! Res. Exenta N°5/ROL D-058-2022, considerando 22.8.
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CES, en comparacion con el drea de influencia del proyecto considerada en la evaluacion
ambiental’ (destacado de la SMA).

e En funcidn de lo anterior, para determinar el drea afectada en concreto por la
sobreproduccion, deberd realizar una modelacion de la dispersion de la materia orgdnica
generada en el centro de cultivo (con el software New Depomod), utilizando como datos
de entrada los valores reales cada ciclo productivo objeto de cargos, e informando sus
resultados con un andlisis comparativo con la modelacion de dispersion considerada en
la evaluacion ambiental del proyecto. Ademds deberd considerar monitoreo de columna
de agua, filmacidn de fondo marino y demds pardmetros relevante en las dreas afectadas
no considerados en la evaluacién ambiental,

e De gcuerdo a los resultados de andlisis precedente, el titular deberd modificar la
descripcion de efectos propuesta en el PdC, y deberd considerar la necesidad de
incorporar nuevas acciones para abordar los eventuales efectos negativos de la
infraccion, en la medida que dichas acciones puedan ser eficaces en el marco de un PdC.
Asimismo, deberd reformularse lo sefialado en la seccién “Forma en que se eliminan o
contienen y reducen los efectos y fundamentacidn en caso de gue en que no puedan ser

eliminados”, acorde a los resultados de la nueva descripcicn de efectos””.

De esta forma, para abordar las observaciones formuladas, al menos, se requiere la
realizacion de las siguientes actividades, las que deben desarrollarse en forma secuencial:

I Recopilar y sistematizar antecedentes de cada expediente de evaluacion
ambiental de CES involucrados.

1. Identificar el escenario evaluado ambientaimente (en evaluaciones
ambientales que datan del 2007 y poseen distintos estandares de
informacion).

. Modelar los Centro de Engorda de Salménidos (“CES”) objeto de cada
formulacion de cargos, utilizando el software New Depomod.

IV, Emitir un Informe Final de Modelacion por CES

V., Analizar ambientalmente, y comparar los resultados de dichas modelaciones
con el escenario evaluado ambientalmente.

VI Complementar los Informes de Efecto con los resultados anteriores

VII. Evaluar la necesidad de ajustar o incorporar nuevas acciones

Se debe tener presente que, ademads del Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-058-
2022, se han realizados observaciones a los programas de cumplimiento presentados por Australis
en los procedimientos sancionatorios D-104-2022 y D-168-2022, los cuzles fueron presentados con
anterioridad a la Autodenuncia. A su vez, en el marco de dicha Autodenuncia presentada por Australis
con fecha 27 de octubre de 2022, también se han formulado observaciones a los programas de
cumplimiento asociados a los roles A-001-2023, A-004-2023, A-005-2023, A-006-2023, A-007-2023,
A-008-2023, A-009-2023 y A-010-2023, adicionando 20 centros mas.

2 Res. Exenta N°5/ROL D-058-2022, considerando 22.9.
? Res. Exenta N°5/ROL D-058-2022, considerando 22.10.
4 Res. Exenta N°5/ROL D-058-2022, considerando 22.11.
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En suma, en la prdctica, mi representada debe realizar en paralelo el conjunto de actividades
(I a V), ya sea por si o mediante terceros, respecto del conjunto de procedimientos sancionatorios
ya indicado. Todo ello, a efectos de satisfacer el estandar de informacién y analisis técnico solicitado
por esta Superintendencia, para que su propuesta de programa de cumplimiento sea debidamente
ponderada por la autoridad.

Actividades que, se vinculan al andlisis de efectos del Programa de Cumplimiento y como
tales, no pueden ser simplemente pospuestas actualizandose con posterioridad como nuevos
antecedentes a presentar, en el tiempo que medie entre la presentacion y la resolucion de la
autoridad.

En esa linea, se solicitd una estimacion de esfuerzo a IA Consultores SpA, quienes ya se
encuentran desarrollando las modelaciones solicitadas, y a Ecotecnos, consultora experta
responsable del Informe de Efectos, ambas con amplia experiencia en el tipo de analisis requerido
por la Superintendencia.

Las respuestas se adjuntan en anexo a esta presentacién, estimandose un minimo de 8 dias
hédbiles conjuntos por parte de los consultores para generar y procesar la informacién dedicada a
cada uno de los CES.

Cabe indicar que, los plazos requeridos por ambos consultores, junto con los necesarios para
preparar el Programa de Cumplimiento refundido —labor que incluye hacerse cargo de las demas
observaciones consideradas en la resolucién de observaciones—, fueron consolidados en Carta Gantt
adjunta. La misma representa el mayor esfuerzo de compatibilizacién de del trabajo de la Compafiia
y terceros, trabajando tanto secuencial como paralelamente, para abordar todos los CES
involucrados.

El resultado es que, pese a que los consultores fueron contactados oportunamente y se
encuentran ya trabajando en lo solicitado por esta Superintendencia con una considerable dedicacién
de recursos humanos, en el plazo de 15 dias hahiles otorgado mediante la Res. Ex. N°5, simplemente
no es factible abordar en forma completa, de manera seria y responsable las observaciones
formuladas, mdxime cuando el mismo ejercicio debe replicarse, a lo menos, en paralelo a 23 unidades
fiscalizables a esta fecha.

Asi, tal como se desprende de la Carta Gantt adjunta, el andlisis del tiempo requerido para
presentar la informacién solicitada el CES Morgan que incorpora el procedimiento rol D-058-2022,
se proyecta hasta al menos el proximo 26 de septiembre (celda “BQ16” de la Carta Gantt), vale decir,
excede tanto el vencimiento del plazo concedido en la Res. Ex. N°5/Rol D-058-2022 (17 de agosto),
como si este simplemente se ampliase en 7 dias habiles adicionales (28 de agosto).

Por tanto, solicitamos derechamente fijar un nuevo plazo de 26 dias habiles adicionales
contados desde el vencimiento del plazo original, al tenor de la Carta Gantt adjunta.

En subsidio, en caso de no concederse el nuevo plazo de respuesta, solicito se otorgue un
nuevo plazo de 15 dias habiles, iguales a los conferidos mediante Resuelvo | de la Resolucién Exenta
N°5/Rol D-058-2022, de 20 de julio de 2023, para la presentacién de un Programa de Cumplimiento
refundido que se haga cargo de las observaciones formuladas por el maximo que en derecho
corresponda.



La solicitud se funda en lo sefialado precedentemente, referido a la necesidad de recopilar,
ordenar y preparar adecuadamente los antecedentes que sustentaran la elaboracién y presentacion
de una nueva version refundida del Programa de Cumplimiento, los cuales son necesarios para definir
las metas y acciones cumpliendo con los requisitos de presentacion que establece la Ley Organica de
esta Superintendencia y el Decreto Supremo N°30/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Por tanto, en atencion a lo expuesto, solicite a Ud., de forma subsidiaria se sirva acceder a
otorgar el nuevo plazo para efectos de presentar un nuevo Programa de Cumplimiento refundido.

Asimismo, solicito a Ud. tenga por acompafiados los siguientes documentos, que fundan la solicitud
de esta presentacion:

Anexo 1:

- (Carta Gantt
Anexo 2:

- Carta Ecotecnos

- Carta IA Consultores

Dichos antecedentes se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

Por tanto, solicito a Ud. tenga por acompafiada a esta presentacion, los antecedentes mencionados.

Sin otro particular, se despide atentamente,
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