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Notificación RE N°3

Plazo inicial otorgado
Sistematización de antecedentes requeridos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Identificación escenario evaluado ambientalmente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Modelación New Depomod ciclo efectivo inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Modelación New Depomod ciclo efectivo fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Informe Final modelación de escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Análisis de observaciones generales y específicas de cada propuesta de PdC 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
Análisis comparativo de las modelaciones y otro inputs relevantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Complemento de la descripción de efectos de acuerdo a análisis realizados 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Diseño y reformulación de las acciones del PDC en relación a la descripción de efectos 

actualizada
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Incorporación de análisis en presentación final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18
Propuesta de plazo
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18ROL 10 Skyring

Octubre

ROL 58
ROL 104
ROL 168

ROL 1

ROL 4

ROL 7

ROL 8

ROL 9

ROL 5
ROL 6

Morgan
Estero Retroceso

Punta Lobos

Septiembre

Bahía Buckle
Puerto Browne

Punta Lauca
Melchor 1

Isla Grande

Luz 2
Traiguén
Humos 5
Humos 6
Matilde 3
Punta Sur

Ecotecnos
Notificación Resolución Exenta N°3

Plazos otorgados
Días no hábiles

Melchor 4

Tema
Julio Agosto

Australis Mar
IA Consultores

Humos 2
Luz 1


