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Presente

RICARDO RAMOS RODRIGUEZ, Vicepresidente Servicios Corporativos, en representación de

SQM SALAR S.A. domiciliados para estos efectos en Badajoz N' 45, piso 8, comuna de Las

Condes, Región Metropolitana, en procedimiento sancionatorio F-041-2016, y en conformidad a lo

establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en

adelante, "LO-SavIA"), venimos en presentar programa de cumplimiento refundido (en adelante,

"PdC Refündido"), que incorpora las observaciones consígnadas en el Resuelvo l de la Res. Ex. N'

1 2/Rol F-041 -2016, de 22 de septiembre de 2017 (en adelante e indistintamente, Res. Ex. N' 12/Rol

F-041 -20 1 6 o Res. Ex. N' 1 2).

El presente PdC Refündido se presenta dentro del plazo conferido en Resuelvo ll de la Res. Ex. N'

12. La carta certificada que notifica ese acto administrativo (número de envío 1 180315515358) fue

recibida en la oficina de correos del domicilio de nuestra representada el 27 de septiembre de 2017.

De conformidad al artículo 46 de la Ley N' 19.880, la notificación por carta certificada debe

entenderse practicada a contar del día 2 de octubre de 2017. Por Res. Ex. N' 13/Rol F-041-2016, se

concedió una ampliación del plazo concedido mediante Res. Ex. N' 12.

Esta presentación se estructura en siete secciones. En primer lugar, se efectúan breves consideraciones

que permiten contextualizar el contenido y alcance de esta presentación (Sección 1), y se detallan los

principales conceptos que estructuran la propuesta de PdC Refundido (Sección 11). A continuación,



se abordan derechamente cada una de las observaciones efectuadas por la Superintendencia (Sección 

III) y se listan los ajustes que se incorporan al programa de cumplimiento presentado con fecha 17 de 

enero de 2017 (en adelante, “propuesta original de PdC”) (Sección IV), lo que se plasma, luego, en 

un plan de acciones y metas actualizado (Sección V). Asimismo, se detallan los antecedentes técnicos 

que fundan esta presentación, consistentes en una serie de estudios e informes cuyas conclusiones se 

discuten en seis anexos, acompañados con sus respectivos apéndices (Sección VI). Finalmente, se 

solicita la reserva de antecedentes precisos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 N° 2 de la ley 

N° 20.285 (Sección VII). 

 

I. BREVE REFERENCIA AL CONTEXTO EN EL CUAL SE PRESENTA EL 

PRESENTE PdC REFUNDIDO 

Previo a exponer los conceptos que estructuran esta presentación y a abordar las observaciones 

formuladas mediante Res. Ex. N° 12, se considera oportuno efectuar una mención sucinta de los 

supuestos de hecho que conforman el contexto actual en el cual se presenta el PdC Refundido. Se 

trata de elementos que permiten explicar el contenido y alcance de esta presentación, así como sus 

diferencias respecto de la propuesta original de PdC. A nuestro entender, la consideración de estos 

elementos de contexto es aconsejable al momento de examinar el cumplimiento de los requisitos de 

contenido y los criterios de aprobación, en conformidad al artículo 42 de la LO-SMA y artículos 7 y 

9 del D.S. N° 30/2012, del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

1. Transcurso del tiempo 

Se dio inicio al presente procedimiento sancionatorio con fecha 28 de noviembre de 2016 y la 

propuesta original de PdC respecto de la cual se pronuncia la Res. Ex. N° 12, fue ingresada el 17 de 

enero de 2017. Vale decir, han transcurrido más de diez meses desde la formulación de cargos y casi 

nueve meses desde que se propuso una serie de acciones de cumplimiento, las cuales, por cierto, 

incluían la realización de estudios, los que efectivamente se realizaron. En el intertanto, se ha 

continuado con la ejecución del plan de seguimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (en 

adelante, “RCA”) 226/2006, que califica el proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en 

el Salar de Atacama”. Lo anterior, implica que la presente propuesta de PdC Refundido se formula 

sobre la base de mejor información, según se pasa a detallar. 

 

1.1. Desarrollo de estudios 



La propuesta original de PdC, presentado con fecha 17 de enero de 2017, contemplaba como antigua 

Acción 2.4, asociada al cargo N° 2, la “Elaboración de un informe a partir de estudios realizados 

por expertos para analizar las variables que inciden en el estado vital y sanitario de los algarrobos 

identificados en el sector de Camar”. Esta acción consideraba la realización, al menos, de estudios 

ecofisiológicos, dendrocronológicos e isotópicos, vinculados a la población de Prosopis flexuosa 

objeto de la exigencia de seguimiento, establecida en el Considerando 10.3.2.2 letra d) de la RCA 

226/2006. 

Sin perjuicio de lo que se expresará respecto de la observación 2.1 de la Res. Ex. N° 12, es oportuno 

hacer presente a Ud. que los estudios propuestos y otros adicionales fueron efectivamente realizados 

y entregan importantes conclusiones que fundan la propuesta de acciones complementarias, como se 

discute en la sección IV.2 de esta presentación y con detalle en el Anexo 2.  

Asimismo, en relación al cargo N° 5, la propuesta original de PdC incluía la Acción 5.1, “Estudio de 

correlación de las variables hidrológicas, hidrogeológicas y meteorológicas con el pH y salinidad 

del suelo”, con el objetivo de verificar la influencia de dichas variables sobre el pH y salinidad de 

suelo. Tal estudio, que conforme al Considerando 10.3.2.2 letra c) de la RCA 226/2006 y al 

Considerando 19.6 de la Res. Ex. N° 1/Rol F-041-2016, debía ser realizado por el titular, fue 

desarrollado por la Gerencia de Hidrogeología de SQM Salar S.A., y luego, validado por el académico 

de la Universidad Católica y PhD en Estadística, Sr. Ricardo Bórquez. El alcance de este estudio se 

discute en la sección IV.5 y con detalle en el Anexo 5. 

Finalmente, habiéndose comprometido el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental en las Acciones 2.3, 4.2 y 6.5 de la 

propuesta original de PdC, se han iniciado los trabajos de preparación, incluyendo el desarrollo de 

campañas de línea de base. En Anexo 6.5 se acredita la efectiva realización de dichos trabajos.  

En esta parte, queremos subrayar que el transcurso del tiempo ha permitido contar con información 

actualizada, a objeto de proponer acciones eficaces para asegurar el cumplimiento de la normativa 

infringida, y por otra parte, contener, reducir o eliminar los efectos generados por los hechos que 

constituyen la infracción, cuando se han producido, así como acreditar fundadamente en el resto de 

los casos la no concurrencia de efectos, como consecuencia de los hechos infraccionales. 

 

1.2. Información de seguimiento actualizada 

Posterior a la fecha de presentación de la propuesta original de PdC, se dispone de los resultados 

completos de las campañas de monitoreo realizadas durante el año 2016, en los términos 



comprometidos en la RCA 226/2006. Ello se traduce en la disponibilidad de mayor información 

respecto a las variables ambientales evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento, lo que se 

ha tenido a la vista al examinar la concurrencia o no concurrencia de efectos, como consecuencia de 

los hechos infraccionales imputados. 

 

1.3. Actualización del modelo hidrogeológico 

Adicionalmente, con fecha 28 de abril de 2017, se presentó a la Superintendencia del Medio Ambiente 

el Informe Final de la Cuarta Actualización del Modelo Hidrogeológico del Salar de Atacama, dando 

cumplimiento al Considerando 10.2.1 de la RCA 226/2006, conforme a la calendarización establecida 

por los Ord. N° 1748/2016 y Ord. N° 857/2017, de la Superintendencia. Dicho modelo fue presentado 

por los consultores responsables del proyecto, Dr. Enric Vázquez Suñé y Dr. Carlos Ayora, de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y asociados al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) de España, en taller organizado por la Superintendencia en la ciudad de 

Antofagasta, con fecha 18 de mayo de 2017. 

La actualización del modelo hidrogeológico, que se encontraba en pleno desarrollo a la fecha de 

entrega de la propuesta original de PdC, representa un importante avance para el mejor entendimiento 

y comprensión del funcionamiento hidrogeológico del Salar de Atacama. La versión actualizada del 

modelo hidrogeológico permite evaluar los distintos escenarios de extracción global de agua y 

salmuera en los acuíferos del núcleo y zonas aledañas del Salar de Atacama. En tal sentido, sus 

conclusiones constituyen un referente necesario en el desarrollo, validación de las acciones 

propuestas en este PdC Refundido, así como en la revisión de la concurrencia o no concurrencia de 

efectos, como consecuencia de los hechos infraccionales imputados. 

 

2. Incorporación de interesados al procedimiento sancionatorio 

Posterior a la fecha de ingreso de la propuesta original del PdC y durante el período transcurrido hasta 

la dictación de la Res. Ex. N° 12, han comparecido ante la Superintendencia un organismo público, 

una empresa que desarrolla actividades del mismo giro de nuestra representada, un particular sin 

vinculación al área del proyecto, tres comunidades atacameñas y la asociación indígena Consejo de 

Pueblos Atacameños.  

Se trata de una serie de actores que aducen intereses diversos y que han solicitado ser tenidos como 

interesados en el procedimiento sancionatorio instruido en contra de nuestra representada. Más allá 

de las consideraciones puntuales que hemos efectuado a su respecto, en representaciones anteriores, 



estimamos oportuno expresar que, en la preparación de esta presentación, se han tenido a la vista cada 

una de las observaciones y comentarios aportados por estos actores, lo que se traduce en la revisión 

de las acciones de cumplimiento propuestas, según se expondrá más adelante. 

 

3. Jurisprudencia en materia de efectos 

Adicionalmente, con posterioridad a la entrega de la propuesta original de PdC, el Ilustre Segundo 

Tribunal Ambiental definió un criterio jurisprudencial relativo a la concurrencia de efectos negativos, 

como consecuencia de un hecho infraccional. En efecto, mediante sentencia de 24 de febrero de 2017 

(Rol R-104-2016), dejó sin efecto una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que 

había aprobado un programa de cumplimiento, al estimar que adolecía de falta de fundamentación en 

relación a esta materia.  

En lo que interesa, el fallo expresa que los criterios de aprobación de un programa de cumplimiento 

“se dirigen no sólo a asegurar el cumplimiento de la normativa infringida, sino que también a que el 

administrado se haga cargo en su programa de los efectos del incumplimiento”. De ahí que sea 

“absolutamente necesario que el titular describa los efectos que se derivaron de los hechos actos u 

omisiones que fueron parte de la formulación de cargos. Para el caso que estime que ellos no 

concurren, deberá señalar las razones de su ausencia, con un nivel de detalle que dependerá de las 

características del caso en concreto, lo que debe ser determinado por la SMA. (…). En consecuencia, 

sólo una explicación fundada acerca de la no concurrencia de efectos negativos, permitirá aprobar 

programas pese a que sus acciones y metas no contemplen medidas destinadas a reducirlos o 

eliminarlos.” (Considerando 27°). 

La referencia a este criterio jurisprudencial, considerado por la Superintendencia al emitir la Res. Ex. 

N° 12/Rol F-041-2016, como se aprecia en los Resuelvos 1.1, 3.1, 4.1, 5.1 y 6.1, no constituye un 

intento por evadir la responsabilidad que corresponde asumir en la observancia del artículo 7 letra b) 

y artículo 9 letra b) del D.S. N° 30/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sino que tiene por objeto 

contextualizar los ajustes y necesarias diferencias que presenta el PdC Refundido respecto de la 

propuesta original del PdC ingresada en enero de 2017, así como las consideraciones y conclusiones 

que proporcionan los estudios e informes que sustentan esta presentación. 

En suma, es importante reiterar que las consideraciones aquí vertidas en caso alguno implican un 

intento por eludir la responsabilidad que cabe a nuestra representada en el debido cumplimiento de 

las normas, condiciones y medidas establecidas en la RCA 226/2006, sino sólo buscan poner de 



manifiesto circunstancias fácticas de indudable relevancia para la revisión de la propuesta de PdC 

Refundido y para la resolución del presente procedimiento. 

 

II. PRINCIPALES CONCEPTOS QUE ESTRUCTURAN LA PRESENTACIÓN 

DEL PdC REFUNDIDO 

En la propuesta original de PdC, se enunciaron criterios generales que la fundaban (p. 7), criterios 

que se reafirman en esta presentación y se solicita tener por reproducidos en esta parte: en lo 

sustancial, la distinción entre acciones inmediatas y acciones que requieren de evaluación ambiental, 

así como la incorporación de mejoras en los mecanismos de reportabilidad.  

Esta presentación, formulada en el contexto previamente enunciado, junto con reafirmar los criterios 

precedentes, se estructura a partir de la observancia estricta de la RCA 226/2006 y de la formulación 

de cargos, así como de la consideración de antecedentes técnicos suficientes que justifiquen la 

declaración sobre concurrencia o no concurrencia de efectos, como consecuencia de los hechos 

infraccionales imputados. 

Los conceptos que estructuran esta presentación constituyen aspectos de relevancia para evaluar la 

incorporación de las observaciones formuladas por la Superintendencia a la propuesta original del 

PdC, y el cumplimiento de los criterios de aprobación establecidos por el artículo 9° del D.S. N° 

30/2012, del Ministerio del Medio Ambiente.  

 

1. Cumplimiento estricto de los términos de la RCA 226/2006 

Todo programa de cumplimiento tiene por objeto el cumplimiento satisfactorio de la normativa 

infringida, dentro del plazo indicado por el infractor. Tratándose del incumplimiento a las normas, 

condiciones y medidas establecidas en una resolución de calificación ambiental, la propuesta de las 

acciones y metas que se implementarán a tal efecto, incluyendo las medidas adoptadas para reducir o 

eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento, deben formularse y ceñirse 

rigurosamente al marco obligacional que rige la actividad del titular. Esto es, la formulación y 

evaluación de un programa de cumplimiento no puede ser una instancia de flexibilización de las 

condiciones de operación, así como tampoco constituye una instancia para evaluar modificaciones al 

proyecto, ni para alterar los supuestos de la evaluación de impacto ambiental. Se trata, sin duda 

alguna, de decisiones que competen a otro organismo de la Administración. 



Conforme a este concepto, la justificación sobre la concurrencia o no de efectos, como consecuencia 

de los hechos infraccionales, se ha efectuado sobre la base de la verificación del estado de las variables 

ambientales evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento de la RCA 226/2006, y de las 

condiciones bajo las cuales se autorizó la operación de nuestra representada en el Salar de Atacama.  

Asimismo, en conformidad a este principio de observancia estricta de la RCA, el presente PdC 

Refundido contiene una serie de ajustes que buscan garantizar el cumplimiento de las normas, 

condiciones y medidas de la RCA 226/2006, así como resguardar la vigencia de los supuestos de la 

evaluación ambiental del proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de 

Atacama”. 

 

2. Observancia rigurosa de la Res. Ex. N° 1, modificada por la Res. Ex. N° 4 

En un sentido análogo, en términos generales para el plan de acciones y metas actualizado que se 

propone, y en términos específicos, para el cargo N° 2, esta propuesta se formula sobre la base de una 

revisión detallada de la formulación de cargos y de su rectificación de 23 de diciembre de 2016 (Res. 

Ex. N° 4/Rol F-041-2016).  

Este análisis ha permitido poner de manifiesto no sólo la divergencia observada en el resuelvo 2.1 de 

la Res. Ex. N° 12, sino también el tratamiento de la infracción como imputación de una conducta 

omisiva, consistente en la falta de adopción de medidas frente a la afectación del estado de vitalidad 

de los ejemplares de algarrobo en el área del Pozo Camar 2.  

Lo expresado, en conjunto con la observancia rigurosa de la RCA, conduce a modificar la propuesta 

de PdC en lo relativo en el cargo, a objeto de hacerse cargo derechamente del efecto en los términos 

descritos en la formulación de cargos y su rectificación, sin ulterior consideración. Ello implica el 

reemplazo de la antigua Acción 2.1 de la propuesta original de PdC por la nueva Acción 2.3, 

consistente en la total suspensión de la operación del pozo Camar 2 hasta la obtención de una nueva 

resolución de calificación ambiental. 

La propuesta de medidas adicionales, por su parte, no implica introducir sombra de duda sobre la 

imputación; por el contrario, es afirmación de la voluntad de cumplimiento por parte de SQM Salar 

S.A., en orden a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que sus operaciones generen efectos 

sobre los componentes ambientales. 

 

3. Entrega de antecedentes técnicos suficientes 



Para efectos de abordar el análisis de concurrencia o no concurrencia de efectos, como consecuencia 

de las infracciones imputadas, conforme lo exigido en los Resuelvos 1.1, 3.1, 4.1, 5.1 y 6.1 de la Res. 

Ex. N° 12/Rol F-041-2016, se ha optado por desarrollar nuevos estudios, que han sido encargados a 

consultores independientes, especialistas en las materias informadas.  

Aprovechando el vínculo forjado con el CSIC y el Grupo de Hidrología Subterránea de la UPC, 

respecto de la Cuarta Actualización del Modelo Hidrogeológico del Salar de Atacama, se solicitó un 

análisis del funcionamiento hidrogeológico de la cuenca del Salar de Atacama, al Dr. Emilio 

Custodio, profesor emérito de la UPC y autor de influyentes publicaciones en el ámbito de su 

especialidad. Este estudio tiene por objeto evaluar la evolución temporal de los niveles acuíferos y 

lagunares en el sector, otorgando un importante insumo para contextualizar el examen de la 

concurrencia o no concurrencia de efectos, como consecuencia de los hechos infraccionales 

imputados.  

En relación a la consideración de medidas adicionales respecto de la situación de los algarrobos en el 

área del pozo Camar 2, y tal como había sido presentado en la propuesta original del PdC presentado 

en enero de 2017, se tomó contacto con especialistas en Proposis del Centro Científico Tecnológico 

de Mendoza del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de 

Argentina, Dr. Juan Agustín Álvarez, Dr. Pablo Villagra y el Ing. Mariano Cony, autores de varias 

publicaciones en relación a algarrobos y su presencia en terrenos especialmente salinos.  

Por otra parte, no se ha limitado el ámbito de las asesorías solicitadas a las ciencias ambientales, sino 

que también se ha acudido a especialistas en el ámbito de la trazabilidad y el aseguramiento de calidad 

de procesos, con el objeto de verificar la consistencia de los datos de seguimiento. Este trabajo que 

ha sido especialmente valioso para efectos de validar la información de seguimiento y confirmar su 

vigencia para la aplicación de los Planes de Contingencias del Considerando 11 de la RCA 226/2006. 

De esta manera, la presente propuesta de PdC Refundido se funda en antecedentes técnicos 

suficientes, proporcionados o generados por terceros especialistas. En aquellas materias que revisten 

una mayor complejidad, se ha acudido a expertos reconocidos en su área de conocimiento, de manera 

de contar con la mejor información posible.  

Un listado de los demás consultores y su experiencia profesional se presenta en Anexo C. 

 

4. Distinción entre medidas inmediatas y medidas que requieren evaluación ambiental 

Finalmente, nos parece necesario recalcar que esta propuesta busca distinguir claramente entre 

medidas inmediatas, destinadas a contener los efectos de la infracción, y aquellas medidas que, por 



sus características, requieren evaluación de impacto ambiental, en conformidad a lo establecido por 

el artículo 2° letra g) del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente. Así, se evita 

desnaturalizar el instrumento previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, lo 

que ocurriría de pretenderse la validación de cambios a la descripción del proyecto, a las medidas de 

control ambiental, o bien, al seguimiento del proyecto. 

Lo anterior, permite delimitar con claridad el ámbito de las acciones que serán sometidas al SEIA, en 

relación a los cargos N° 2, 4 y 6, de manera de discutir en la instancia que corresponde, esto es, la 

Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, con la participación de los organismos con 

competencia ambiental, la efectividad de las medidas adicionales, propuestas para hacerse cargo de 

los efectos observados (caso del cargo N° 2), así como la validación de las decisiones adoptadas en 

el marco del plan de seguimiento ambiental del proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera 

en el Salar de Atacama”.  

Lo expresado no es obstáculo a la proposición de acciones temporales que permiten garantizar las 

condiciones de funcionamiento natural de los sistemas objeto de protección, como ocurre con la 

propuesta de umbrales de disminución de niveles freáticos para el Sistema Peine. Como se explica en 

la sección IV.4 y Anexo 4, tal propuesta se sustenta técnicamente en condiciones y antecedentes 

técnicos que ya han sido objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental.  

 

III. INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN EL 

RESUELVO I DE LA RES. EX. N° 12/ROL F-041-2016 

A continuación, se detallan las observaciones formuladas, indicando la forma en que se incorporan a 

la propuesta de Plan de Acciones y Metas del PdC Refundido. Las respuestas que se presentan a 

continuación hacen referencia a las exigencias aplicables, así como a la información disponible, 

incluyendo los estudios efectuados en el tiempo intermedio. 

 

1. Respecto al cargo Nº 1 

 

1.1. “Se debe justificar adecuadamente la concurrencia o no concurrencia de efectos, como 

consecuencia del hecho infraccional, acompañando antecedentes técnicos suficientes que 

justifiquen dicha declaración, en concordancia con las observaciones expuestas en los 

considerandos de la presente Res. Ex.” 



Respuesta: 

El hecho infraccional objeto del cargo N° 1 corresponde a la “extracción de salmuera por sobre lo 

autorizado (…) durante el período entre agosto de 2013 y agosto de 2015”. Como lo establece la 

RCA 226/2006, la extracción neta de salmuera se encuentra limitada según una regla operacional, 

“en la cual se asegura que el nivel del acuífero en los bordes de salar, donde se emplazan los sistemas 

ambientales sensibles, oscilará dentro de su comportamiento histórico” (Considerando 8.3.7). 

El acatamiento de la regla operacional de extracción de salmuera representa un primer nivel de control 

ambiental, condición de diseño que considera un aumento gradual del caudal de bombeo de salmuera 

y una tasa de bombeo promedio anual máximo. Durante la evaluación de proyecto, se declaró que 

“los caudales de bombeo de salmuera asociados al proyecto han sido calculados de manera tal de 

garantizar que las extracciones no afecten los sistemas protegidos” (anexo II Adenda III, II.2). El 

objetivo es resguardar el rango de variación histórico de las variables hidrogeológicas asociadas a los 

sistemas objeto de protección. 

Enfrentados a la necesidad de examinar la eventual concurrencia o no concurrencia de efectos, como 

consecuencia del hecho infraccional, y conforme a lo evaluado ambientalmente, se requiere verificar 

si la extracción neta de un 3,9% (extracción de salmuera de un 3,2%) sobre lo autorizado en el período 

de agosto de 2013 a agosto de 2015 podría generar efectos en el nivel del acuífero en los bordes de 

salar, donde se emplazan los sistemas ambientales sensibles. Al respecto, la RCA prevé el empleo del 

Plan de Contingencias, como herramienta de manejo ambiental que permite detectar y enfrentar 

eventuales anomalías fortuitas del sistema (contingencias). De conformidad con este Plan, el 

potencial impacto de la extracción de salmuera desde el núcleo determinará el ajuste de los caudales 

de bombeo, de modo de garantizar el funcionamiento del sistema.  

De esta manera, si el Plan de Contingencias está diseñado para alertar el eventual impacto no previsto 

de la extracción cumpliendo la regla operacional -calculada para garantizar que no se afecten los 

sistemas objeto de protección-, con mayor razón, cabría verificar los efectos del incumplimiento de 

dicha regla en sus indicadores. 

En concreto, los Planes de Contingencias de los Sistemas Soncor y Aguas de Quelana identifican los 

pozos y/o reglillas que son considerados como indicadores de un potencial efecto producto del 

bombeo de salmuera desde el núcleo. En el caso del Sistema Soncor, corresponde al pozo L1-5 y/o a 

la reglilla L1-G4 (Considerando 11.2.3.1), mientras que en el caso del Sistema Aguas de Quelana, 

corresponden a los pozos L3-9, L4-12 y L5-10 (Considerando 11.3.3.1). En el caso del Sistema 

Vegetación Borde Este, el potencial impacto se vincula a la extracción de los pozos de agua industrial, 

como lo dispone el Considerando 11.4.3, que no contiene referencia alguna al bombeo de salmuera.  



La activación de los Planes de Contingencias se produce, coherente con la inspiración de la regla 

operacional, cuando los niveles del nivel freático en los pozos indicadores de estado se encuentran 

por debajo de los umbrales de activación establecidos. Estos umbrales, a su vez, han sido definidos 

según el comportamiento histórico del nivel de la napa y las características del sistema que se busca 

proteger, entendiendo que el acuífero corresponde al indicador inicial de cualquier anomalía generada 

por el proyecto sobre el sistema. Así, si los niveles en los pozos se mantienen dentro de su variación 

histórica, el Plan de Contingencias no requiere ser activado. 

Como ha sido subrayado en otras oportunidades, de acuerdo a la RCA 226/2006, los Planes de 

Contingencias se activan en dos fases: la Fase I corresponde a una alerta temprana que gatilla una 

mayor frecuencia de monitoreo a fin de anticipar un potencial efecto sobre el respectivo sistema a 

proteger, “antes que se verifiquen impactos en los sistemas que son objeto de protección”, mientras 

que la Fase II da origen a la aplicación de medidas “para abatir los efectos potencialmente 

detrimentales en los sistemas a proteger” (Considerando 11.1).  

Por tanto, en el marco del proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de 

Atacama”, el efecto generado por la infracción, cuya concurrencia o no concurrencia requiere ser 

verificada, correspondería al descenso del nivel freático inducido en los sistemas bajo protección 

entre los años 2013 y 2015, producto de la extracción de salmuera por sobre el caudal máximo 

autorizado. Como lo indica la RCA, los sistemas potencialmente afectados podrían corresponder a 

Soncor y Aguas de Quelana, que pueden ser receptores de impacto de la extracción de salmuera desde 

el núcleo. La concurrencia de efectos, producto de la extracción de salmuera sobre lo autorizado, 

corresponderá a la activación de la Fase II de los Planes de Contingencias de dichos sistemas. 

Ahora bien, tratándose del Sistema Peine, la deficiencia del Plan de Contingencias, cuestionada en el 

cargo N° 4, impide acudir a la RCA para determinar los pozos donde han de verificarse los potenciales 

efectos del bombeo de salmuera. Por lo anterior, el análisis del eventual impacto de la sobre extracción 

sobre el Sistema Peine se efectúa considerando los indicadores y los umbrales de disminución de 

niveles freáticos que son propuestos en este escrito, en cumplimiento de los Resuelvos 4.2 y 4.3 de la 

Res. Ex. N° 12, de manera de asegurar, mediante un análisis retrospectivo, que no ha existido impacto. 

Considerando todo lo anterior, para determinar la concurrencia de efectos como consecuencia del 

hecho infracción del cargo N° 1, se ha solicitado a la consultora Montblanc Consulting evaluar si 

durante la ejecución del proyecto se superó el umbral de la Fase II en alguno de los pozos del Plan de 

Contingencias para los Sistemas de Soncor y Aguas de Quelana. El análisis desarrollado por 

Montblanc Consulting consideró, en primer término, la verificación de la existencia de los pozos y 

de los umbrales, así como la información de seguimiento asociada, para luego, efectuar una completa 



evaluación de la eventual superación de umbrales, considerando todos los registros de profundidad 

del acuífero con los que cuenta SQM Salar S.A. Sin perjuicio de lo señalado en la RCA, y con el 

objeto de examinar la eventual influencia del hecho infraccional en el Sistema Vegetación Borde 

Este, se ha incluido en el análisis la revisión de los pozos que forman parte de dicho sistema. Mayores 

detalles sobre esta evaluación se presenta en relación a la respuesta 1.2, que proporciona antecedentes 

técnicos que justifican la afirmación de la no activación de la Fase II del Plan de Contingencias. 

En forma adicional, y teniendo presente que el Considerando 8.3.7 expresa que la regla operacional 

“asegura que el nivel del acuífero en los bordes de salar, donde se emplazan los sistemas ambientales 

sensibles, oscilará dentro de su comportamiento histórico”, se solicitó al Sr. Emilio Custodio analizar 

el efecto de cambios en la extracción de salmuera. Analizando simulaciones realizadas utilizando la 

Cuarta Actualización del Modelo Hidrogeológico del Salar de Atacama (2017), que cuantifican la 

magnitud de los cambios producidos por la extracción de salmuera adicional realizada en el periodo 

2013-2015 y el efecto que tendría una devolución de dicha extracción de salmuera adicional en el 

periodo 2017-2020, el Sr. Custodio explica que “La extracción de salmuera adicional produce un 

descenso extra de medio milímetro con respecto a la extracción sin exceso. Con la devolución de la 

salmuera extra mediante reducción de la extracción se lograría una recuperación de 1 mm. Estos 

valores son poco significativos e inferiores a la propia incertidumbre de simulación y en el rango de 

las mediciones si se tienen en cuenta los efectos de densidad” (p. 27).  

En base a tal análisis, concluye que “la mencionada sobre-extracción no ha tenido efectos 

perceptibles en el estado hidrogeológico actual, ni lo tendrá en el del momento de cese de las 

operaciones. Como para pequeñas variaciones el comportamiento es lineal una vez que se ha casi 

anulado la evaporación freática en el salar, el exceso de extracción de salmuera que se ha realizado 

supone una variación de 2 mm en los niveles de salmuera, por debajo de la incertidumbre en las 

áreas periféricas lagunares y del mismo orden de magnitud de la precisión de las observaciones (1 

mm). Además, el comportamiento del área lagunar, incluso en las áreas con mayor cambio en el 

nivel de salmueras marginales, no está influenciado por ese nivel” (p. 28). Lo anterior no implica 

desconocer la validez y vigencia de la regla operacional, sino que destacar que la extracción neta de 

un 3,9% (extracción de salmuera de un 3,2%) sobre lo autorizado en el período de agosto de 2013 a 

agosto de 2015 no ha tenido como consecuencia la generación de efectos. 

De manera complementaria, se verificó la evolución de las variables ambientales objeto de protección 

entre los que se encuentran flora y vegetación, fauna y biota acuática, evaluando si durante el período 

de infracción se mantuvieran sus condiciones históricas naturales de los sistemas a proteger. El 

consultor Geobiota analizó la evolución histórica de estos componentes en el Plan de Seguimiento de 



2006 a 2016, concluyendo que no se aprecian desviaciones respecto de los rangos de comportamiento 

histórico de las respectivas variables objeto de seguimiento ambiental, de los Sistemas Soncor, Aguas 

de Quelana y Vegetación Borde Este. Por su parte, en Apéndice 4.2, se presenta el análisis asociado 

al Sistema Peine, en relación a la observación 4.1 de la Res. Ex. N° 12/Rol F-041-2016. 

El detalle de los estudios realizados y la discusión de sus aspectos más relevantes se efectúa en Anexo 

1 de este PdC Refundido.  

Una mirada conjunta de los antecedentes técnicos que se presentan permite afirmar fundadamente 

que no concurren efectos, como consecuencia del hecho infraccional correspondiente al cargo N° 1. 

 

1.2. “En particular sobre la afirmación de la no activación de la Fase II del Plan de Contingencia 

de los Sistemas Soncor y Aguas del Quelana, se solicita proporcionar antecedentes técnicos 

que justifiquen dicha afirmación, y que no se vean afectados por las modificaciones no 

autorizadas realizadas por la empresa a dichos planes, y que forman parte del cargo Nº6 del 

presente procedimiento sancionatorio.” 

Respuesta: 

Para efectos de abordar esta observación, se tiene a la vista lo expresado en los Considerandos 45, 

46, 48, 49 y 53 de la Res. Ex. N° 12/Rol F-041-2016, en cuanto se cuestiona la utilización de los datos 

del Plan de Contingencias de los Sistemas Soncor y Aguas de Quelana, para justificar la ausencia de 

efectos provocados por el hecho infraccional correspondiente al cargo N° 1, considerando que el 

cargo N° 6 da cuenta que se alteraron las condiciones de operación y activación de los Planes de 

Contingencia, sin contar con autorización de la autoridad ambiental. Dada la vinculación del hecho 

infraccional del cargo N° 6 con la descripción de efectos derivados del hecho infraccional del cargo 

N° 1, concluye la Superintendencia que resultaría “inviable utilizar estos datos como un antecedente 

valido para descartar efectos sobre el hecho infraccional que funda el cargo Nº1” (Considerando 49 

de la Res. Ex. N° 12). 

Al respecto es necesario reiterar que, como se expresó en escrito de fecha 30 de agosto de 2017, es 

efectivo que las modificaciones incorporadas al Proyecto no han sido validadas y que las mismas 

podrían haber afectado la adecuada trazabilidad, así como la verificación por parte de la autoridad. 

La falta de validación de las modificaciones introducidas configura una invalidez jurídica, en tanto 

se alteraron las condiciones de operación del Plan de Contingencias, en concreto, la regla de adopción 

de medidas de contingencia, denominada “sistema de activación” (Considerandos 11.2.2, 11.3.2 y 

11.4.2). El sistema de activación describe las variables del sistema y las condiciones bajo las cuales 



se activa y desactiva el Plan de Contingencias para los Sistemas Soncor, Aguas de Quelana y 

Vegetación Borde Este.  

Al respecto, es necesario recordar que el Plan de Contingencias es una herramienta de gestión 

vinculada al Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico, que se funda en la medición del nivel 

del acuífero en una red de piezómetros que actúa como indicadores de alerta temprana. Dado el dato 

de niveles, entregado por el seguimiento ambiental, el Plan de Contingencias -estructurado con 

indicadores, sistema de activación y acciones a implementar- define la adopción de medidas 

oportunas.  

Los indicadores de estado corresponden a la denominada “infraestructura de contingencia”, esto es, 

“los pozos necesarios para operar el Plan de Contingencias” (Considerando 8.1.1 de la RCA 

226/2006), los que existen y han existido durante toda la operación del Proyecto. Sus niveles han sido 

registrados y reportados periódicamente en los informes del PSAH.  

En este sentido, la modificación del Plan establecido por el Considerando 11 de la RCA 226/2006, 

en este sentido, altera la regla de adopción de medidas de contingencias (el sistema de activación), 

pero no invalida los datos válidamente registrados en cumplimiento de Considerando 10 de la misma 

autorización de funcionamiento. 

Es igualmente importante tener presente que los umbrales o niveles de activación establecidos en la 

RCA 226/2006 constituyen la expresión de un descenso máximo permitido, dado cierto punto de 

referencia. En este sentido, el descenso registrado desde una cota inicial y expresado en una unidad 

de longitud constituye una variable independiente de la cota de referencia. 

Por eso indicábamos anteriormente que, reconociendo la necesidad de contar con certeza respecto de 

los datos asociados al Plan de Contingencias y sobre su eventual activación en Fase II durante la 

operación del proyecto, se solicitó la realización de un estudio técnico por parte de una consultora 

externa, para examinar la consistencia de los datos y, aplicando las reglas de adopción de medidas 

previstas en la RCA (“sistemas de activación”, indicados en los Considerandos 11.2.2, 11.3.2 y 

11.4.2), sin considerar las modificaciones no autorizadas objeto del cargo N° 6, evaluara si se activado 

la Fase II, esto es, si se ha generado el riesgo de ocurrencia de efectos potencialmente detrimentales 

en los sistemas a proteger. 

De esta manera, y según se detalla en Anexo 1, junto con el análisis de activación de Fase II, 

encargado a Montblanc Consulting, que considera todos los registros de niveles asociados a la 

ejecución del proyecto, se solicitaron dos informes adicionales que permiten complementar y 

respaldar las conclusiones de dicho estudio. 



En efecto, la empresa Baker Tilly Chile Auditores Consultores realizó una verificación del 

procedimiento de evaluación de la activación de Fase II empleado por Montblanc Consulting, 

incluyendo una revisión detallada de la consistencia de la información de profundidad de niveles 

entregada por SQM Salar S.A., respecto a la información reportada a la autoridad en los informes de 

seguimiento asociados al PSAH para el período del hecho infraccional del cargo N° 1. Es oportuno 

hacer presente que este informe da cuenta de diferencias milimétricas entre los datos de terreno y los 

datos reportados en el marco del seguimiento ambiental. En efecto, la medición de terreno mediante 

pozómetro entrega datos con una precisión de tres decimales, mientras que la RCA 226/2006 requiere 

que la medición de los niveles permita registrar “variaciones de niveles hasta de 1 cm” (Considerando 

10.2.1). 

Por su parte, y como adelantamos en respuesta anterior, tratándose del Sistema Peine, la deficiencia 

del Plan de Contingencias, cuestionada en el cargo N° 4, conlleva la inexistencia de una regla de 

adopción de medidas que haya sido validada por la autoridad. Sin perjuicio de ello, y considerando 

que la propuesta de PdC Refundido incorpora la propuesta de umbrales de disminución de niveles 

freáticos para la adopción de medidas de control, se solicitó a la empresa MSI-Consultores examinar 

el seguimiento histórico de los niveles acuíferos en el Sistema Lacustre de Peine, evaluando si durante 

el período de infracción se superaron los umbrales que se proponen como Acción 4.1 del PdC 

Refundido. Este ejercicio retrospectivo permite contar con el mismo nivel de información técnica 

fundada para descartar la concurrencia de efectos, como consecuencia del hecho infraccional del 

cargo N° 1. 

 

2. Respecto al cargo Nº 2 

 

2.1 “Se debe identificar como efecto la afectación progresiva del estado de vitalidad de 

algarrobos (Prosopis flexuosa) en el área del Pozo Camar 2, según se detalla en la Tabla Nº 

3, del escrito de formulación de cargos.” 

Respuesta: 

Se ha modificado en la identificación de efectos negativos derivados de la infracción la frase 

“disminución progresiva” por “afectación progresiva”, de manera de ajustarse estrictamente a lo 

expresado en el cargo N° 2 de la Res. Ex. N° 1/Rol F-041-2016, de 28 de noviembre de 2016, 

rectificada mediante Res. Ex. N° 4/Rol F-041-2016, de 23 de diciembre de 2016. 



Al efecto, se tiene presente que, durante la evaluación de impacto ambiental del proyecto “Cambios 

y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama”, se evaluó el impacto de la extracción de 

agua dulce en los pozos Mullay 1, Allana y Camar 2 en la “vegetación existente en el área de 

influencia de tales pozos”. Se concluyó que la extracción “no generará efectos detrimentales para la 

vegetación existente” (Considerando 10.3.2). El monitoreo de ejemplares de algarrobo en el área del 

pozo Camar 2 forma parte del Plan de Seguimiento Ambiental Vegetación y Flora (Considerando 

10.3.2.2 letra d). 

Igualmente, se considera especialmente lo señalado en el Considerando 20.6 y Tabla N° 3 de la Res. 

Ex. N° 1/Rol F-041-2016, que formula cargos, en cuanto se constata que en el sector del pozo Camar 

2, existe un aumento en el número de ejemplares secos de algarrobos y en categoría muy débil, en 

comparación a años anteriores, lo cual indica un impacto en la vegetación del sector, situación que 

no fue informada a la autoridad. 

 

2.2 “Respecto a las acciones propuestas para hacerse cargo de dicho efecto, ellas deberán 

ajustarse a lo señalado en las observaciones expuestas en los considerandos de la presente 

Res. Ex.” 

Respuesta: 

Se toma nota de las observaciones expuestas en los considerandos de la Res. Ex. N° 12/Rol F-041-

2016, en particular, de lo indicado en Considerandos 70 a 77, en cuanto se cuestiona la antigua Acción 

2.1 de la propuesta original del PdC, en términos que el volumen de disminución propuesto no fue 

fundamentado técnicamente, ni se acompañaron antecedentes que dieran cuenta que la disminución 

propuesta resultara suficiente para suprimir el efecto negativo observado. 

Considerando el reconocimiento de efectos rectificado en los términos del punto 2.1 precedente, y en 

particular, la vinculación directa que la RCA 226/2006 efectúa en su Considerando 10.3.2 entre la 

población de algarrobos en cuestión y el pozo Camar 2, se ha reemplazado la antigua Acción 2.1 de 

la propuesta original de PdC por la nueva Acción 2.3, consistente en la total suspensión de la 

operación del pozo Camar 2 hasta la obtención de una nueva resolución de calificación ambiental que 

defina las condiciones de operación del mismo que aseguren que no se generarán efectos 

detrimentales para la vegetación existente en el área de influencia del pozo.  

La nueva acción propuesta permite controlar la variable de extracción de agua industrial, como factor 

en la afectación progresiva experimentada por los ejemplares de Prosopis flexuosa objeto de 

seguimiento. 



En conjunto con lo anterior, y a objeto de estudiar la implementación de medidas adicionales que 

permitan garantizar que las operaciones de nuestra representada no generen efectos sobre los 

componentes ambientales, se han realizado una serie de estudios con especialistas externos, parte de 

los cuales había sido comprometidos como la antigua Acción 2.4 de la propuesta original de PdC. 

Como se recordará, en tal propuesta se había comprometido la realización de estudios ecofisiológicos, 

dendrocronológicos e isotópicos, vinculados a la población de Prosopis flexuosa objeto de 

seguimiento ambiental, en conformidad al Considerando 10.3.2.2 letra d) de la RCA 226/2006. Estos 

estudios fueron ejecutados por especialistas del Centro Científico Tecnológico Mendoza del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.  

Asimismo, se encargó un estudio de morfología y escorrentía en sector de los algarrobos asociados 

al pozo Camar, realizado por la consultora Xterrae. Este estudio analiza la evolución en el patrón de 

escurrimientos superficiales desde el borde este de la cuenca (área de que constituye los principales 

aportes al sistema) hacia el sector de los algarrobos ubicados en las cercanías del pozo Camar. 

Los estudios realizados entregan importantes conclusiones, que se discuten en Anexo 2, las que 

permiten proponer acciones adicionales que complementan a la medida principal consistente en la 

suspensión de la operación del pozo. Al respecto, se incorpora al PdC Refundido la nueva Acción 

2.7, consistente en la ejecución de obras civiles en el área del pozo Camar 2 que permitan el 

escurrimiento natural en el sector. Lo anterior, con el objeto de atender a potenciales interacciones 

entre las obras civiles y escurrimientos superficiales, que podrían tener algún grado de incidencia en 

una observada menor irrigación aguas debajo de la infraestructura existente. 

Por su parte, se encuentran en análisis medidas adicionales que permitan reducir o eliminar, o bien, 

compensar los efectos generados por el proyecto sobre los algarrobos, como consecuencia del hecho 

infraccional. Estas medidas, atendida su naturaleza, requieren ser sometidas al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, como se compromete en Acción 2.2. Preliminarmente, es posible 

vislumbrar que estas medidas podrán consistir en: 

• Replante de la totalidad de los individuos clasificados en estado seco, muy débil y débil.  

• Plan de Irrigación de individuos replantados. 

De esta manera, reconociendo la concurrencia de efectos, como consecuencia del hecho infraccional, 

en los términos establecidos por la Res. Ex. N° 12 y conforme al Considerando 10.3.2 de la RCA, y 

asumiendo como acción principal la total suspensión de la operación del pozo involucrado, se 

proponen acciones adicionales, fundadas en antecedentes técnicos, que contribuyen a hacerse cargo 

del efecto generado. 



 

2.3 “En específico, respecto a acciones que impliquen una reducción de extracción de agua 

desde el Pozo Camar 2, pozo más cercano al área de los algarrobos, esta deberá contar con 

sustento técnico que permita validar y justificar la reducción propuesta. Esta acción no 

puede presuponer el incremento en la afectación de los algarrobos.” 

Respuesta: 

Considerando el reconocimiento de efectos rectificado en los términos del punto 2.1 precedente, y en 

particular, la vinculación directa que la RCA 226/2006 efectúa en su Considerando 10.3.2 entre la 

población de algarrobos existente en torno al pozo Camar 2 y el propio pozo, se ha optado por 

reemplazar la antigua Acción 2.1 de la propuesta original de PdC por la nueva Acción 2.3, consistente 

en la total suspensión de la operación del pozo Camar 2 hasta la obtención de una nueva resolución 

de calificación ambiental que defina condiciones de operación que aseguren que no se generarán 

efectos detrimentales para la vegetación existente en el área de influencia del pozo. Esta acción 

permite controlar la variable de extracción de agua industrial, como factor en la afectación progresiva 

experimentada por los ejemplares de Prosopis flexuosa objeto de seguimiento 

 

3. Respecto del cargo Nº3 

 

3.1 “Se debe justificar adecuadamente la concurrencia o no concurrencia de efectos, como 

consecuencia del hecho infraccional, acompañando antecedentes técnicos suficientes que 

justifiquen dicha declaración, en concordancia con las observaciones expuestas en los 

considerandos de la presente Res. Ex.” 

Respuesta: 

Conforme a lo expresado por la Superintendencia, a objeto de analizar la concurrencia o no 

concurrencia de efectos, como consecuencia del hecho infraccional, se reconoce que el cargo N° 5, 

consistente en la “entrega de información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles 

de pozos y formaciones vegetales, según se expone en la Tabla N° 11, lo que no permite cumplir con 

el objetivo de contar con información de control trazable que permita a la autoridad una verificación 

de las variables señaladas, en el período desde el año 2013 a 2015”, es susceptible de generar 

potenciales efectos, asociados a un eventual detrimento registrado en el comportamiento natural de 



los sistemas que se busca proteger, a consecuencia de no haberse adoptado medidas correctivas en 

forma oportuna, por causa de la ausencia de información de control trazable. 

Para efectos de verificar la concurrencia o no de dicho potencial efecto, se ha procedido a examinar 

la información de niveles de indicadores de estado del Plan de Contingencias, la información del 

caudal de extracción mensual, y de cobertura vegetacional (considerando variables de cobertura y 

vitalidad a nivel de formaciones vegetacionales), para el período objeto del cargo. Para estos efectos, 

se ha procedido a sistematizar la información de seguimiento, considerando lo indicado en la Tabla 

11 de la Res. Ex. N° 1/Rol F-041-2016, a objeto de hacer posible la evaluación de efectos. 

El detalle de los estudios realizados y la discusión de sus aspectos más relevantes se efectúa en Anexo 

3 de este PdC Refundido.  

Considerando lo indicado en los antecedentes técnicos que se acompañan, se puede concluir que no 

se han superado los caudales máximos de extracción de agua industrial aprobado en ningún período 

ni pozo; que los niveles freáticos se han mantenido sobre los umbrales que activan la Fase II de los 

Planes de Contingencias asociados a los Sistemas Soncor, Aguas de Quelana y Vegetación Borde 

Este, por lo que no ha sido necesaria la adopción de medidas de contingencia, y que la cobertura 

vegetal ha mantenido su comportamiento natural durante todo el período de infracción.  

Una mirada conjunta de los antecedentes técnicos que se presentan permite afirmar fundadamente 

que no concurren efectos, como consecuencia del hecho infraccional correspondiente al cargo N° 3. 

 

4. Respecto del cargo Nº 4 

 

4.1 “Se debe justificar adecuadamente la concurrencia o no concurrencia de efectos, como 

consecuencia del hecho infraccional, acompañando antecedentes técnicos suficientes que 

justifiquen dicha declaración, en concordancia con las observaciones expuestas en los 

considerandos de la presente Res. Ex.” 

Respuesta: 

Considerando que el hecho infraccional del cargo N° 4 consiste en no contar para el Sistema Peine 

con un Plan de Contingencias que reúna las mismas características de los demás sistemas ambientales 

considerados en la RCA que regula el proyecto, el análisis sobre la eventual concurrencia o no 

concurrencia de efectos, como consecuencia del hecho infraccional, debe efectuarse en relación al 

escenario de existir desviaciones respecto al comportamiento natural del Sistema Lacustre de Peine 



durante el período de infracción, en el cual la deficiencia del Plan de Contingencias existente ha 

impedido la adopción de medidas oportunas.  

Para determinar la concurrencia o no concurrencia de efectos, como consecuencia del hecho 

infraccional, se ha examinado, entonces, el comportamiento de las variables ambientales asociadas al 

Sistema Lacustre de Peine, a objeto de concluir fundadamente que, durante el período de infracción, 

no se han generado desviaciones frente a las cuales la ausencia de un Plan de Contingencias impidiera 

adoptar medidas oportunas. 

Como indicado respecto del cargo N° 1, considerando que la propuesta de PdC Refundido incorpora 

la propuesta de umbrales de disminución de niveles freáticos para la adopción de medidas de control, 

en los términos que se exponen en la respuesta a la observación 4.2, se solicitó a la empresa MSI-

Consultores examinar el seguimiento histórico de los niveles acuíferos en el Sistema Lacustre de 

Peine, evaluando si durante el período de infracción se superaron los umbrales que se proponen como 

nueva Acción 4.1 del PdC Refundido. La conclusión de este análisis da cuenta que durante la 

operación del proyecto no se han registrado valores inferiores a los umbrales que se propone 

implementar.  

Asimismo, el informe de análisis de funcionamiento hidrogeológico de la cuenca del Salar de 

Atacama, suscrito por el Sr. Emilio Custodio, plantea un análisis del funcionamiento hidrogeológico 

de la cuenca del Salar de Atacama y del Sistema Lacustre de Peine, en particular, y evalúa la evolución 

temporal de los niveles acuíferos y lagunares en el sector. Este estudio permite concluir la mantención 

de dicho funcionamiento. Asimismo, caracteriza los potenciales efectos derivados de la operación del 

proyecto de nuestra representada, descartando la posibilidad de efectos desde la extracción de agua 

industrial, considerando la distancia entre el pozo más cercano y el Sistema Peine. 

Finalmente, se ha solicitado a la empresa consultora Geobiota la revisión del estudio del 

comportamiento de la fauna y biota acuática del Sistema Lacustre de Peine. El informe recopila y 

evalúa el comportamiento histórico de los distintos componentes que forman parte del Plan de 

Seguimiento Ambiental Biótico del proyecto en el Sistema Lacustre de Peine, en particular, la fauna, 

aves acuáticas y biota acuática, concluyendo que no se aprecian desviaciones respecto de los rangos 

de comportamiento histórico de las respectivas variables objeto de seguimiento ambiental.  

El detalle de los estudios realizados y la discusión de sus aspectos más relevantes se efectúa en Anexo 

4 de este PdC Refundido.  

Una mirada conjunta de los antecedentes técnicos que se presentan permite afirmar fundadamente 

que no concurren efectos, como consecuencia del hecho infraccional correspondiente al cargo N° 4. 



 

4.2 “Deberá proponerse acciones temporales, que permitan suplir las carencias del actual Plan 

de Contingencia del sistema Peine Grande, las cuales deberán contar con sustento técnico 

adecuado, que garanticen la mantención de las condiciones de funcionamiento natural del 

sistema, en concordancia con las observaciones expuestas en los considerandos de la 

presente Res. Ex.” 

Respuesta: 

Teniendo presente que no resulta admisible la propuesta de un Plan de Contingencias provisorio, 

como fuera incluido en la propuesta original de PdC (Acción 4.1), corresponde proponer acciones 

temporales que permitan suplir las carencias del actual Plan de Contingencias.  

Al respecto, cabe tener presente los elementos contextuales presentados en la primera parte de este 

escrito. Resulta indudable que, a esta altura, nuestra representada cuenta con mejor información para 

formular la propuesta de nuevo plan de contingencias que sea evaluado en la instancia competente, 

esto es, por la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta. En efecto, con fecha 28 de abril 

de 2017, se hizo entrega a la Superintendencia del Medio Ambiente del Informe Final de la Cuarta 

Actualización del Modelo Hidrogeológico del Salar de Atacama, y se encuentran en actual desarrolllo 

instrumentos asociados a esa actualización (tales como modelos locales).  

Al mismo tiempo, se tiene presente lo expresado en los Considerandos 98 y 99 de la Res. Ex. N° 12, 

en el sentido que debe proponerse acciones que subsanen temporalmente el riesgo de no contar el 

instrumento que exige la RCA, en orden a garantizar la mantención de las condiciones de 

funcionamiento natural del sistema, en tanto se aprueba la actualización del Plan de Contingencias. 

En este sentido, se ha procedido a la reformulación de la medida originalmente propuesta, de manera 

de integrar a la operación umbrales de disminución de niveles freáticos que permiten adoptar la 

adopción de medidas de control. La definición de estos umbrales se basó en los niveles de activación 

aprobados en el Plan de Alerta Temprana establecido para este sistema en el Considerando 10.18 de 

la RCA 21/2016, que califica ambientalmente el proyecto “Modificaciones y Mejoramiento del 

Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama”, velando por el cumplimiento de las 

características del Plan de Contingencias para el Sistema Lacustre de Peine establecidas en el 

Considerando 11.1 de la RCA 226/2006. De esta manera, la propuesta se sustenta técnicamente en 

condiciones y antecedentes técnicos que ya han sido objeto de pronunciamiento por parte de la 

autoridad ambiental.   



La definición de umbrales de disminución de niveles freáticos para la adopción de medidas de 

contingencia, como acción temporal, se sustenta en los siguientes requerimientos: 

a) Cumplir, en lo que sea aplicable, con las Características del Plan de Contingencias 

establecidas en el Considerado 11.1 de la RCA 226/2006, del EIA “Cambios y Mejoras de la 

Operación Minera en el Salar de Atacama”.  

El Considerando 11.1 establece que las principales características de los Planes de 

Contingencias: 

“a) Sistema se activa en dos fases. El PC está diseñado en dos fases. La primera corresponde 

a una alerta temprana que gatilla una mayor frecuencia de monitoreo a fin de anticipar un 

potencial efecto sobre el sistema a proteger. La segunda fase da origen a la aplicación de 

las medidas para abatir efectos potencialmente detrimentales en los sistemas a proteger. 

b) Alerta temprana. El PC está diseñado a modo de un plan de alerta temprana, lo que 

permite que se reactiven las acciones de contingencia antes de que se verifiquen impactos en 

los sistemas que son objeto de protección. 

e) Medidas de contingencia. Las medidas de contingencia en la Fase 11 del PC implican la 

reducción del caudal de bombeo de salmuera y/o de agua dulce, según la localización de la 

fuente del potencial efecto (Núcleo o Pozos de agua dulce). 

d) Mantención de la condición de funcionamiento natural. El plan de contingencias garantiza 

el funcionamiento natural de los sistemas objetos de protección. En caso de que se verifique 

la necesidad de aplicar el Plan de Contingencias, se contempla ajustar los caudales de 

bombeo de agua dulce y/o de salmuera de modo de garantizar el funcionamiento del sistema 

en condiciones naturales. 

e) Indicadores de estado ubicados lejos de los objetos de protección. Se instalarán 

indicadores de estado fuera de los sistemas a proteger emplazados en dirección a la fuente 

del potencial efecto. 

f) Revisión de Plan de Contingencias cada dos años: Se contempla que el plan de 

contingencias sea revisado cada dos años a fin de incorporar la información nueva que se 

obtenga de los nuevos puntos de control que se han incluido en el Plan de Seguimiento 

Hidrogeológico (ver Anexo 1 de la Adenda 111 del EIA). La revisión del PC contempla los 

siguientes componentes: 



• Revisión de los valores de activación en función de la información histórica recopilada 

(promedios, desviación estándar, descensos máximos) 

• Revisión de los indicadores de estado, de manera de evaluar la necesidad de incluir o 

excluir algunos indicadores de estado de acuerdo a su relación con el comportamiento 

lacustre”. 

Atendido que es requerimiento de la medida propuesta garantizar la mantención de las 

condiciones de funcionamiento natural del sistema, como ocurre en los planes de 

contingencias de los demás sistemas objeto de protección, se ha contemplado la existencia de 

indicadores de estado -que forman parte del PSAH del Sistema Peine-, ubicados fuera de los 

objetos de protección, en dirección a la fuente del potencial efecto, lo que permite identificar 

anomalías tempranamente y adoptar medidas previo a que el efecto observado pueda 

significar una afectación al sistema objeto de protección.  

Asimismo, los umbrales propuestos consideran dos fases de activación y medidas similares 

al resto de los sistemas, teniendo presente que, por su ubicación geográfica, el Sistema Peine 

es susceptible de ser receptor de un impacto desde el bombeo de salmuera desde el núcleo, 

por tanto, la medida prevista para Fase II corresponde a la reducción del caudal de extracción 

de salmuera correspondiente al último escalón de incremento autorizado. 

b) Considerar el valor de umbral evaluado y autorizado por el Servicio de Evaluación 

Ambiental, para el Sistema Lacustre Peine a través de la RCA 21/2016, del EIA de Rockwood 

Lithium (RWL, hoy Albermarle). 

Considerando que la instancia del artículo 42 no puede ser desnaturalizada para la evaluación 

o validación de criterios de carácter técnico, el diseño de las acciones de control propuestas 

ha maximizado la información disponible y previamente validada por la autoridad ambiental 

para la misma área. En tal sentido, considerando que mediante RCA 21/2016, se calificó 

ambientalmente el proyecto “EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de 

Evaporación Solar en el Salar de Atacama”, cuyo titular es Rockwood Lithium, empresa que 

ha comparecido en el presente procedimiento sancionatorio. Dicha RCA contempla en su 

Considerando 10.18 un Plan de Alerta Temprana, con un objetivo similar a los Planes de 

Contingencias de SQM Salar S.A., comprendiendo el resguardo de los sistemas objeto de 

protección de la cuenca del Salar de Atacama, incluyendo el Sistema Lacustre de Peine. 

En particular, el capítulo 4, anexo 3 del Adenda 5 de la evaluación de Rockwood Lithium, da 

cuenta de la justificación para la definición de umbrales de activación, indicando que “los 



umbrales de activación de la Fase I proporcionan un margen de seguridad para su no 

activación por oscilaciones interanuales naturales del nivel y por períodos prologados de 

sequía, mientras que los umbrales de la Fase II aseguran la no afectación del proyecto en 

conjunto con los demás proyectos de la cuenca sobre los sistemas lagunares”. 

De esta manera, resulta procedente y oportuno la consideración del umbral evaluado y 

autorizado por la RCA 21/2016.  

c) Trasladar el valor umbral evaluado y autorizado para el Sistema Lacustre Peine a través de la 

RCA 21/2016, hacia los pozos del plan de seguimiento ambiental de SQM. 

Dado que se trata del mismo sistema objeto de protección, la proximidad de los puntos de 

monitoreo de SQM Salar S.A. y de RWL, y en particular, el comportamiento equivalente de 

los datos de nivel observados en el sector, se ha procedido a trasladar el valor umbral 

autorizado a los indicadores de estado definidos para estos efectos, obteniendo un ajuste 

óptimo.  

En definitiva, ello permite contar con umbrales de disminución de niveles freáticos para la adopción 

de medidas, para tres pozos que forman parte del PSAH para el Sistema Peine. En caso de activación 

de Fase I, se procederá como en los demás sistemas con el aviso a la autoridad y el aumento en la 

frecuencia de monitoreo, mientras que la Fase II implicará la reducción del caudal de extracción de 

salmuera correspondiente al último escalón de incremento autorizado. 

Los fundamentos técnicos de la propuesta de acciones temporales de control de niveles freáticos para 

la adopción de medidas oportunas se presenta en Anexo 4 de este PdC Refundido. 

 

4.3 “En el caso en que se propongan umbrales de disminución de niveles freáticos para la 

adopción de medidas, estos deberán contar con un sustento técnico adecuado que permita su 

correcta evaluación por parte de esta Superintendencia.” 

Respuesta: 

Conforme a la respuesta expresada para la observación 4.2, que se reproduce para efectos de abordar 

esta observación, la propuesta de umbrales de disminución de niveles freáticos para la adopción de 

medidas, que se formula como nueva Acción 4.1, cuenta con un sustento técnico adecuado, que se 

detalla en Anexo 4.1. 

 

 



5. Respecto del cargo Nº 5 

 

5.1 “Se debe justificar adecuadamente la concurrencia o no concurrencia de efectos, como 

consecuencia del hecho infraccional, acompañando antecedentes técnicos suficientes que 

justifiquen dicha declaración, en concordancia con las observaciones expuestas en los 

considerandos de la presente Res. Ex.” 

Respuesta: 

Conforme a lo expresado por la Superintendencia, a objeto de analizar la concurrencia o no 

concurrencia de efectos, como consecuencia del hecho infraccional, se reconoce que el cargo N° 3, 

consistente en la “falta de análisis de los registros históricos de meteorología local y regional, 

monitoreo de variables hidrogeológicas y demás antecedentes provenientes de otros estudios 

efectuados tanto a nivel local como regional, que permitan identifica la ocurrencia de variaciones 

por factores naturales en el área de estudio (…)”, es susceptible de generar efectos indirectos, 

asociados al eventual detrimento registrado en las variables ambientales a consecuencia de no adoptar 

medidas correctivas en forma oportuna, por causa de la falta de análisis anotada. Ello está asociado a 

la constatación de una “afectación significativa de las variables de ph y salinidad del suelo, para el 

año 2013, advirtiéndose un aumento en el 90% de las muestras, pasando de suelos moderamente 

salinos a suelos fuertemente salinos y un aumento en la alcalinidad del ph”.  

Para estos efectos, es importante establecer que, aun cuando no se realizó oportunamente el análisis 

requerido, se cuenta con información sistemática, para todo el período de ejecución del proyecto, que 

permite evaluar el estado de la vegetación y efectuar los análisis de relación de variables. 

En primer lugar, es posible afirmar que los indicadores del estado de la flora y vegetación no 

evidencian alteración alguna, producto del incremento registrado a partir del año 2012 en la salinidad 

y la alcalinidad del pH del suelo, manteniéndose un comportamiento similar entre los períodos previo 

y posterior a la variación identificada en el sustrato. Los fundamentos de esta conclusión se expresan 

en Anexo 5 de este PdC Refundido.  

El estudio de correlación de variables, propiamente tal, fue desarrollado por la Gerencia de 

Hidrogeología de SQM Salar S.A., y validado por el académico de la Universidad Católica y PhD en 

Estadística, Sr. Ricardo Bórquez. Como hemos indicado, habría correspondido al titular realizar este 

análisis en el marco de los informes del Plan de Seguimiento Ambiental, conforme al Considerando 

10.3.2.2 letra c) de la RCA 226/2006 y al Considerando 19.6 de la Res. Ex. N° 1/Rol F-041-2016. 



Este estudio concluye que no se percibe una correlación directa entre los parámetros utilizados para 

caracterizar el sustrato (pH y salinidad), y el estado de la vegetación, existiendo algunos indicadores 

de baja correlación entre la salinidad y la vegetación, pero dicha correlación sólo se daría entre 

distintos puntos de muestreo. No obstante lo anterior, los puntos que presentan algún grado de 

correlación indicarían que a mayor salinidad aumenta la cobertura vegetacional. 

Adicionalmente, es importante hacer presente que existen evidencias teóricas y empíricas de que los 

cambios experimentados en el pH y especialmente en la salinidad se relacionarían con una 

modificación en la metodología de medición y análisis implementada a partir del año 2012. Las 

características procedimentales e instrumentales de la medición en terreno producen una 

subestimación de la conductividad, especialmente en suelos altamente salinos -como son clasificados 

aquellos del Salar de Atacama-, situación que fue corroborada mediante la realización de una 

campaña de terreno mediante la cual se evaluó la conductividad y el pH en forma simultánea con 

ambas metodologías, entregando conductividades mayores los registros obtenidos de laboratorio, con 

diferencias de hasta 5 veces.   

De estas conclusiones da cuenta el informe elaborado por la Profesora Titular de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Sra. María Adriana Carrasco Rimassa (Química, 

Magíster en Ciencias del Suelo), especialista en química de suelos y aguas. 

El detalle de los estudios realizados y la discusión de sus aspectos más relevantes se efectúa en Anexo 

5 de este PdC Refundido.  

Una mirada conjunta de los antecedentes técnicos que se presentan permite afirmar fundadamente 

que no concurren efectos, como consecuencia del hecho infraccional correspondiente al cargo N° 5. 

 

6. Respecto del cargo Nº 6 

 

6.1 “Se debe justificar adecuadamente la concurrencia o no concurrencia de efectos, como 

consecuencia del hecho infraccional, acompañando antecedentes técnicos suficientes que 

justifiquen dicha declaración, en concordancia con las observaciones expuestas en los 

considerandos de la presente Res. Ex.” 

Respuesta: 

Tal como fue expuesto para el cargo N° 1, en particular, en cuanto a la naturaleza del Plan de 

Contingencias como una herramienta de gestión vinculada al Plan de Seguimiento Ambiental 



Hidrogeológico, y sobre la validez de los datos registrados en cumplimiento de Considerando 10 de 

la RCA 226/2006, para efectos de verificar la concurrencia o no concurrencia de efectos, como 

consecuencia de la modificación de las variables consideradas en los planes de contingencia, sin 

contar con autorización ambiental, es necesario tener presente las siguientes consideraciones 

fundadas en la RCA: 

a) El Plan de Contingencias es una herramienta de gestión vinculada al Plan de Seguimiento 

Ambiental Hidrogeológico, que se funda en la medición del nivel del acuífero en una red de 

piezómetros que actúa como indicadores de alerta temprana. Dado el dato de niveles, 

entregado por el seguimiento ambiental, el Plan de Contingencias -estructurado con 

indicadores de estado, sistema de activación y acciones a implementar- define la adopción de 

medidas oportunas. 

b) Los indicadores de estado corresponden a la denominada “infraestructura de contingencia”, 

esto es, “los pozos necesarios para operar el Plan de Contingencias” (Considerando 8.1.1 

de la RCA 226/2006), los que existen y han existido durante toda la operación del Proyecto. 

Sus niveles han sido registrados y reportados periódicamente en los informes del PSAH.  

c) Las modificaciones a que se refiere el hecho infraccional del cargo N° 6 se refieren a las 

condiciones de operación del Plan de Contingencias, en concreto, la regla de adopción de 

medidas de contingencia, denominada “sistema de activación” (Considerandos 11.2.2, 11.3.2 

y 11.4.2). El sistema de activación describe las variables del sistema y las condiciones bajo 

las cuales se activa y desactiva el Plan de Contingencias para los Sistemas Soncor, Aguas de 

Quelana y Vegetación Borde Este. 

d) Las modificaciones no autorizadas alteran las reglas de adopción de medidas de 

contingencias (el sistema de activación), pero no invalidan los datos válidamente registrados 

en cumplimiento de Considerando 10 de la RCA 226/2006. 

e) Los umbrales o niveles de activación establecidos en la RCA 226/2006 constituyen la 

expresión de un descenso máximo permitido, dado cierto punto de referencia. En este sentido, 

el descenso registrado desde una cota inicial y expresado en una unidad de longitud constituye 

una variable independiente de la cota de referencia 

Dadas las consideraciones presentes y reconociendo la necesidad de contar con certeza respecto de 

los datos asociados al Plan de Contingencias y sobre su eventual activación en Fase II durante la 

operación del proyecto, se solicitó la realización de un estudio técnico por una consultora externa, 

que examinara la consistencia de los datos y, aplicando las reglas de adopción de medidas previstas 



en la RCA (“sistemas de activación”, indicados en los Considerandos 11.2.2, 11.3.2 y 11.4.2), sin 

considerar las modificaciones no autorizadas objeto del cargo N° 6, evaluara si se ha activado la Fase 

II, esto es, si se ha generado el riesgo de ocurrencia de efectos potencialmente detrimentales en los 

sistemas a proteger. 

Para estos efectos, como fue dicho precedentemente, se contrató a Montblanc Consulting, a objeto 

que se analizará la activación de Fase II a partir de los registros de niveles obtenidos en el PSAH. 

Este informe permite concluir que existen registros de profundidad de nivel freático para la totalidad 

de los pozos definidos como indicadores de estado en los Sistemas Soncor, Aguas de Quelana y 

Vegetación Borde Este, y que ninguno de los pozos indicadores de estado ha superado, desde el inicio 

de la operación del proyecto a diciembre de 2016, el umbral máximo definido para la activación de 

la Fase II.  

Adicionalmente, se encomendó una revisión del trabajo efectuado por Montblanc Consulting a la 

empresa Baker Tilly Chile Auditores Consultores, que verificó el procedimiento de evaluación de la 

activación de Fase II, incluyendo una revisión detallada de la consistencia de la información de 

profundidad de niveles entregada por SQM Salar S.A., que confirmó los resultados obtenidos por el 

primer informe. 

Por tanto, es posible reconstruir la operación de los Planes de Contingencias en estricta observancia 

de las reglas de decisión (umbrales y sistemas de activación), dado que estas reglas se basan en 

descenso máximo permitido, dado cierto punto de referencia. Revisión de la consistencia de la 

información de seguimiento, aplicando los Planes de Contingencias sin las modificaciones no 

autorizadas, permite concluir que, durante toda la operación del proyecto, no se ha alcanzado la Fase 

II y, por lo tanto, no ha existido riesgo de ocurrencia de efectos potencialmente detrimentales en los 

sistemas a proteger. 

Es oportuno hacer presente que en la propuesta original de PdC se había acompañado el antiguo 

Anexo 6, “Estado actual de vegetación cercano a pozos no contemplados en el Plan de Contingencia”, 

que fue objeto de observaciones, como consta en los Considerandos 59 a 61 de la Res. Ex. N° 12. 

Dicho informe ha sido reemplazado en el presente PdC Refundido por el análisis de la activación de 

Fase II a partir de los registros de niveles obtenidos en el PSAH, por parte de Montblanc Consulting, 

teniendo presente que el informe examina todos los pozos identificados en la RCA 226/2006 en el 

Considerando 11, incluyendo aquellos que no fueron contemplados en la aplicación del Plan de 

Contingencias por las modificaciones no autorizadas objeto del cargo N° 6. Sumado a lo anterior, en 

Anexo 3 de este PdC Refundido, se considera un análisis del estado de la vegetación en el Borde Este 

(Geobiota, 2017), área donde se ubican los indicadores de estado no contemplados en la aplicación 



del Plan de Contingencias. Este informe amplía el área de estudio a toda el área del Sistema 

Vegetación Borde Este, no solo a la revisión de puntos de monitoreo en un rango de 500 metros 

respecto de los pozos de monitoreo, como lo contemplaba el Anexo 6 de la propuesta original del 

PdC, permitiendo superar la deficiencia observada en el Considerando 61 de la Res. Ex. N° 12. 

El detalle de los estudios realizados y la discusión de sus aspectos más relevantes se efectúa en Anexo 

6 de este PdC Refundido.  

Una mirada conjunta de los antecedentes técnicos que se presentan permite afirmar fundadamente 

que no concurren efectos, como consecuencia del hecho infraccional correspondiente al cargo N° 6. 

 

IV. INCORPORACIÓN DE AJUSTES AL PLAN DE ACCIONES Y MEDIDAS 

PROPUESTO 

En esta sección, se detallan los cambios que se proponen al Plan de Acciones y Metas comprometido, 

los que tienen a la vista el contexto descrito, los conceptos que estructuran la propuesta, y en especial, 

las observaciones formuladas por la Superintendencia del Medio Ambiente en Res. Ex. N° 12. 

 

1. Respecto al cargo Nº 1 

En términos generales, se mantienen los términos formulados en la propuesta original de PdC. Los 

principales ajustes que se incorporan en el PdC Refundido dicen relación con la implementación de 

un sistema de monitoreo en línea, según se pasa a detallar. 

 

Cumplimiento de la regla operacional de la RCA 226/2006  

Según se expresó en la propuesta original de PdC, notificada la formulación de cargos, SQM Salar 

S.A. procedió a ajustar la aplicación de la regla operacional de extracción de salmuera a los términos 

expresamente indicados en la Res. Ex. N° 1/Rol F-041-2016. Formó parte del Plan de Acciones y 

Metas, la aplicación de la Regla de Operación de Extracción Neta Anual de Salmuera para el 

denominado “año ambiental” en curso a la fecha de presentación de la propuesta original del PdC, 

esto es, el período iniciado el 13 de agosto de 2016 y que finalizó el 12 de agosto de 2017 (Acción 

1.1). En efecto, el ajuste a la regla ha debido verificarse al final de dicho año ambiental, considerando 

que la extracción neta promedio máxima es distribuida “a lo largo del año de acuerdo a 

requerimientos operacionales” (nota al pie 1 de la Tabla 2, Considerando 8.3.7 de la RCA 226/2006). 



La Acción 1.1 se mantiene en el PdC Refundido. El presente año ambiental, iniciado el pasado 13 de 

agosto, finalizará el 12 de agosto de 2018, momento en el cual se verificará el cumplimiento de la 

regla operacional. Lo anterior no obsta a la vigencia de la Acción 1.3, que contempla la generación 

de reportes trimestrales de extracción neta acumulada del año ambiental en curso, como mecanismo 

de seguimiento del avance de la extracción neta, cuyo total ajuste a la regla del Considerando 8.3.7 

(utilizando un valor de conversión de 1 L/s = 31.104 m3/año y sin considerar reinyección indirecta 

desde pozas de evaporación), se verificará una vez finalizado el período respectivo.  

Para efectos de asegurar el debido conocimiento y aplicación de la regla operacional por parte de los 

operadores y responsables de la extracción neta de salmuera, se ha comenzado la implementación de 

la Acción 1.2, que se mantiene. A la presente fecha, se realizó capacitación inicial en el mes de enero 

de 2017, así como una posterior capacitación semestral, sin perjuicio que el Plan de Acciones y Metas 

dispone que la realización de capacitaciones semestrales una vez notificada la aprobación del PdC. 

 

Reducción de la extracción neta de salmuera 

Asimismo, se mantiene la Acción 1.4, que contempla la reducción de la extracción neta durante la 

vigencia del programa de cumplimiento, en términos de limitar el bombeo de salmuera en la cantidad 

extraída en exceso para el período 13/08/2013 - 13/08/2014 (1.972.471 m3) y para el período 

13/08/2014 – 13/08/2015 (1.800.848 m3), esto es, un total de 3.773.319 m3, según lo indicado por el 

Considerando 27 de la Res. Ex. N° 1/Rol F-041-2016.  

De esta manera, no solo se corrige la aplicación de la regla operacional, sino que también se restituye 

la extracción extra, considerando que el respeto de la regla operacional asegura que el nivel del 

acuífero en los bordes del Salar, donde se emplazan los sistemas ambientales sensibles, oscilará dentro 

de su comportamiento histórico, como lo indica el Considerando 8.3.7. No obstante lo anterior, es 

preciso afirmar que los antecedentes técnicos presentados para dar respuesta a la observación 1.1 de 

la Res. Ex. N° 12/Rol F-041-2016 permiten afirmar que no concurren efectos, como consecuencia de 

la infracción.  

 

Incorporación de sistema de monitoreo en línea 

Finalmente, hemos de referirnos al planteamiento, formulado por algunos de los interesados en el 

presente procedimiento, respecto a la implementación de nuevas tecnologías de reporte.  



Al respecto, reafirmamos que la modificación del plan de seguimiento es una materia reservada a la 

Comisión de Evaluación respectiva, y que los cargos levantados en la Res. Ex. N° 1/Rol F-041-2016 

han sido formulados a partir de la información reportada por nuestra representada. SQM Salar S.A. 

realiza el control de extracción y reinyección en conformidad a las exigencias estipuladas en la RCA, 

es decir, utilizando instrumental calibrado y certificado, siendo reportado periódicamente y en forma 

transparente en los informes que establece la RCA 226/2006. De hecho, son tales antecedentes lo que 

han permitido a la Superintendencia construir las Tablas N° 8, 9 y 10 de la Res. Ex. N° 1.  

Sin perjuicio de lo expresado, con el objeto de fortalecer el seguimiento del Proyecto por parte de la 

Autoridad, se incorpora en la Acción 1.5, la implementación y operación de un sistema de monitoreo 

en línea para la extracción de salmuera, que permitirá visualizar el avance de la extracción neta 

durante el respectivo año ambiental. El diseño del sistema de monitoreo ambiental contemplará el 

reporte de los actuales puntos de control ambiental (caudalímetros totalizadores que entregan 

volumen traspasado desde sistemas de distribución hacia las pozas de evaporación, o bien, ubicados 

en los pozos que tengan como destino directo una poza). 

De esta manera, con la presentación del PdC Refundido, se pasa de una situación base (RCA 

226/2006), donde la información del control de extracción y reinyección de salmuera se reporta 

mediante un informe anual (Considerando 10.2.7 letra a), a la generación de reportes trimestrales de 

extracción neta acumulada (Acción 1.3), sumado al monitoreo en línea (Acción 1.5). 

La propuesta técnica y cotización de este sistema se presenta en Anexo 3.6. 

 

2. Respecto al cargo Nº 2 

El cargo N° 2 es objeto de cambios sustantivos, atendidas las observaciones formuladas en los 

Resuelvos 2.1 y 2.2 de la Res. Ex. N° 12 y el contexto presentado en la Sección I de esta presentación, 

que da cuenta de la efectiva realización de los estudios comprometidos en la propuesta original de 

PdC. En consecuencia, se propone ahora, como acción principal la suspensión de la operación del 

pozo Camar 2 hasta la obtención de una nueva resolución de calificación ambiental que defina las 

condiciones de operación del mismo que aseguren que no se generarán efectos detrimentales para la 

vegetación existente en el área de influencia del pozo.  

 

Suspensión de la operación del pozo Camar 2 



Considerando la declaración de efectos, en los términos señalados en la Sección III.2 de esta 

presentación, y en especial, la necesaria relación entre la operación del pozo Camar 2 y la vegetación 

existente en el área de influencia de ese pozo, expresada en el Considerando 10.3.2 de la RCA 

226/2006, se compromete, como Acción 2.3, la total suspensión de su operación hasta la obtención 

de una nueva resolución de calificación ambiental que defina condiciones de operación que aseguren 

que no se generarán efectos detrimentales para la vegetación existente en el área de influencia del 

pozo. Esta acción permite controlar la variable de extracción de agua industrial, como factor en la 

afectación progresiva experimentada por los ejemplares de Prosopis flexuosa objeto de seguimiento. 

 

Ingreso al SEIA de medidas adicionales 

Adicionalmente, se mantiene el sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

de medidas adicionales que permitan reducir o eliminar, o bien, compensar los efectos generados por 

el proyecto sobre los algarrobos, como consecuencia del hecho infraccional, prevista antes como 

antigua Acción 2.3 y que en este PdC Refundido, se presenta como Acción 2.2. Forman parte de la 

descripción del proyecto a someter a evaluación las condiciones de operación que aseguren que no se 

generarán efectos detrimentales para la vegetación existente en el área de influencia del pozo Camar 

2. 

Considerando la circunstancia declarada en la Sección I.1.1, en cuanto al estado de avance en la 

preparación de dicha presentación, según se da cuenta en Anexo 6.5, se contempla reducir el plazo 

de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de 10 a 6 meses, contados desde la notificación de 

la aprobación del PdC Refundido.  

Dicho plazo se estima como el mínimo para efectos de permitir a nuestra representada preparar 

apropiadamente todos los antecedentes, trámites e instancias previas, para asegurar el correcto 

sometimiento a evaluación, lo cual requiere asimismo tener a la vista las observaciones formuladas 

mediante Res. Ex. N° 12/Rol F-41-2016, del pasado 22 de septiembre. 

Asimismo, se ha tenido presente que la duración promedio de los procesos de evaluación de Estudios 

de Impacto Ambiental en la Región de Antofagasta, durante la vigencia del D.S. N° 40/2012, del 

Ministerio del Medio Ambiente, es de 21 meses (máximo de 24 meses y un mínimo de 16 meses), 

considerando tres adendas. Atendido el emplazamiento de las operaciones de nuestra representada al 

interior del Área de Desarrollo Indígena Atacama La Grande, se han considerado, además, las 



evaluaciones ambientales terminadas en las cuales se han realizado procesos de consulta indígena, 

que presentan por si solos una duración promedio de 28 meses1.  

Atendidos los precedentes expresados, el PdC Refundido mantiene la propuesta de plazo de duración 

de la evaluación en 26 meses. La fundamentación precedente es igualmente aplicable a las Acciones 

4.4 y 6.5. 

Adicionalmente, es relevante destacar que se han modificado los impedimentos asociados a la 

tramitación de dicho Estudio de Impacto Ambiental y a la obtención de una resolución de calificación 

ambiental, siguiendo ejemplos de acciones similares que han sido aprobadas recientemente por la 

Superintendencia del Medio Ambiente (así, por ejemplo, Res Ex. N° 9/Rol D-018-2017). 

 

Ejecución de estudios  

Como ha sido dicho previamente, se ejecutó durante los meses de enero y octubre de 2017 la antigua 

Acción 2.4 de la propuesta original del PdC, consistente en la elaboración de un informe a partir de 

estudios realizados por expertos para analizar las variables que inciden en el estado vital y sanitario 

de los algarrobos. Se presenta en el PdC Refundido como Acción 2.1, en carácter de ejecutada. 

Conforme se discute en Anexo 2, el informe elaborado por los especialistas de CONICET, permite 

reconocer potenciales causas adicionales que explicarían el descenso registrado en el estado vital de 

la población de algarrobos, o bien, que podrían influir en su estado futuro. Sus conclusiones son un 

insumo relevante para la definición de medidas adicionales y el desarrollo de la Acción 2.2 de este 

PdC Refundido. 

 

Modificación de obras civiles asociadas al pozo Camar 2 

Uno de los aportes de los estudios desarrollados en el período intermedio fue analizar la evolución 

del patrón de escurrimientos superficiales desde el Este de la cuenca hacia el sector donde se ubican 

los algarrobos objeto de seguimiento. En efecto, el “Estudio de morfología y escorrentía en sector de 

                                                           
1 Desde el año 2010, se han realizado tres evaluaciones con procesos de consulta indígena en la Región de Antofagasta; 
de ellos, solo uno ha finalizado, correspondiente al proyecto “RT Sulfuros”. Este proceso inició su tramitación antes de la 
entrada en vigor del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente.  
En dicho proceso, se llevaron a cabo consultas con tres comunidades indígenas. En promedio, los procesos de consulta se 
prolongaron por un promedio de 28 meses (dos de ellos terminaron con un protocolo de acuerdo final y en otro se puso 
término sin llegar a acuerdo).  
Dentro del procedimiento de evaluación, se dictó la Res. Ex. N° 450/2015, por medio de la cual la Dirección Regional del 
SEA, Región de Antofagasta, decretó la suspensión del proceso de evaluación del proyecto con el objeto de asegurar la 
ejecución del proceso de consulta. 



Algarrobos Camar” (Xterrae, 2017) da cuenta de interacciones entre obras civiles y los cursos de agua 

superficial, en términos que obras lineales que cruzan los escurrimientos superficiales podrían 

provocar represamiento de material y desvío de los cauces superficiales. Esto podría explicar 

diferencias en la infiltración por escorrentías superficiales y una menor irrigación a la vegetación 

aguas abajo de estas infraestructuras.  

Por lo indicado, se propone como medida adicional y de ejecución inmediata, la Acción 2.7 la 

modificación de las obras civiles asociadas al pozo de extracción Camar 2, de modo de permitir el 

escurrimiento superficial acorde a las condiciones naturales en el sector del pozo.   

 

Incorporación de sistema de monitoreo en línea 

Tal como respecto de la extracción de salmuera, se incorpora como Acción 2.6 la implementación de 

un sistema de monitoreo en línea para la extracción de agua industrial, en particular, para el pozo 

Camar 2.  

El objetivo de esta acción es contar con un medio de verificación adicional que permita demostrar el 

estado de no operación de pozo Camar 2, complementario a los medios de verificación (registros 

fotográficos fechados y georreferenciados) comprometidos para la Acción 2.3. 

La propuesta técnica y cotización de este sistema se presenta en Anexo 3.7. 

 

Otras acciones previstas para mejorar el conocimiento de los ejemplares de Algarrobo ubicados en 

el área del pozo Camar 2 

Se mantienen la Acción 2.5, referida a la recolección de semillas para la conservación ex situ de 

material genético de algarrobos (Prosopis flexuosa), y la Acción 2.4 (antes Acción 2.2), que incorpora 

nuevas variables al seguimiento ambiental de los algarrobos (temperatura, precipitaciones y nivel 

freático, y nuevas variables antrópicas), adicionales a lo indicado en el Considerando 10.3.2.2 letra 

d) de la RCA 226/2006. 

 

3. Respecto al cargo Nº 3 

El Plan de Acciones y Metas para el cargo N° 3, presentado en enero de 2017, se mantiene en iguales 

términos en el PdC Refundido, respecto de las Acciones 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. 



No obstante, considerando el contexto descrito en la Sección I de esta presentación y con el objeto de 

contar con mecanismos adicionales de verificación del cumplimiento y seguimiento ambiental, se 

propone como nueva Acción 3.6, la implementación y operación de un sistema de monitoreo en línea 

para la extracción de salmuera, y como nueva Acción 3.7, la implementación y operación de un 

sistema de monitoreo en línea para cada uno de los pozos de extracción de agua industrial.  

Los detalles de estos sistemas se presentan en Anexos 3.6 y 3.7. 

 

4. Respecto al cargo Nº 4 

Según lo expresan los Considerandos 97 y 98 de la Res. Ex. N° 12/Rol F-41-2016, el Plan de 

Contingencias para el Sistema Peine debe ser tramitado dentro del SEIA, tal como se propone en la 

acción 4.2 de la propuesta original del PdC. Asimismo, se requieren “acciones que subsanen 

temporalmente el riesgo de no contar con (…) un Plan de Contingencia que, al igual que el Plan de 

Contingencia de los sistemas Soncor, Aguas de Quelana y Vegetación Borde Este, permita garantizar 

la mantención de las condiciones de funcionamiento natural del sistema”. 

 

Acciones temporales que permitan suplir las carencias del actual Plan de Contingencias del sistema 

Peine 

Considerando lo explicado en relación a las observaciones contenidas en los Resuelvos 4.2 y 4.3, se 

modifica el Plan de Acciones y Metas para el cargo N° 4, en términos de contemplar acciones 

temporales, que permiten suplir las carencias del actual Plan de Contingencias para el Sistema Peine 

mientras no se apruebe la actualización del Plan de Contingencias por la autoridad ambiental, como 

lo indica el Considerando 99 de la Res. Ex. N° 12.  

La nueva Acción 4.1 se refiere la propuesta de indicadores de estado (pozos) y umbrales de 

disminución de niveles freáticos para la adopción de medidas de contingencia, sustentados 

técnicamente en condiciones y antecedentes técnicos que ya han sido objeto de pronunciamiento por 

parte de la autoridad ambiental. Igualmente, se propone como Acción 4.2 la definición de medidas 

de control a implementar frente a la activación de Fase I y Fase II en el Sistema Peine, en caso de 

superarse los umbrales de disminución de niveles freáticos, definidos en la acción 4.1. Consistente 

con lo anterior, la Acción 4.3 considera la aplicación de los umbrales en el seguimiento del proyecto 

y la adopción de las correspondientes medidas de control, cuando corresponda. 



El fundamento técnico de estas Acciones se presenta en la respuesta a las observaciones contenidas 

en los Resuelvos 4.2 y 4.3, Anexo 4 y documentos asociados. 

 

Actualización del Plan de Contingencias del Sistema Peine 

De otra parte, se mantiene el sometimiento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

actualización del Plan de Contingencias del Sistema Peine, en los términos propuestos originalmente, 

como Acción 4.4. Se ha reducido, no obstante, el plazo de presentación desde notificada la aprobación 

del PdC Refundido, según lo ya indicado para el cargo N° 2, manteniendo el plazo de evaluación, 

según se explica en Sección IV.2.  

Adicionalmente, se han modificado los impedimentos asociados a la tramitación de dicho Estudio de 

Impacto Ambiental y a la obtención de una resolución de calificación ambiental, siguiendo ejemplos 

de acciones similares que han sido aprobadas recientemente por la Superintendencia del Medio 

Ambiente (así, Res Ex. N° 9/Rol D-018-2017). 

 

5. Respecto al cargo Nº 5 

No se contemplan modificaciones sustanciales en el Plan de Acciones y Metas asociado al cargo N° 

5, en términos que se contempla la realización del estudio de correlación de las variables hidrológicas, 

hidrogeológicas y meteorológicas con el pH y salinidad del suelo (Acción 5.1), como acción en 

ejecución. Tal estudio, que conforme al Considerando 10.3.2.2 letra c) de la RCA 226/2006 y al 

Considerando 19.6 de la Res. Ex. N° 1/Rol F-041-2016, debía ser realizado por el titular, fue 

preparado por la Gerencia de Hidrogeología de SQM Salar S.A., y sus conclusiones fueron validadas 

por el Prof. y PhD en Estadística, Sr. Ricardo Bórquez. El estudio y la opinión técnica del Sr. Bórquez 

se presentan en Apéndice 5.2 

En base a los resultados obtenidos, dentro de esta acción, se considera la realización de estudios de 

correlación complementarios, a realizar por parte de un tercero especialista, que permita profundizar 

las conclusiones obtenidas por el informe que se acompaña a esta presentación. Para estos efectos, se 

adjunta en Anexo 5.1 propuesta de trabajo y currículum vitae del Sr. Noam Wisbrod, profesor y 

Director del Zuckerberg Institute for Water Reseach y del Jacob Blaustein Institute for Desert 

Research, de la Ben-Gurion University of the Negev, Israel. 

Adicionalmente, se incorpora como Acción 5.2 la implementación de un protocolo para el análisis de 

tendencias de las variables ambientales de vegetación y/o variables microambientales, en 



conformidad al Considerando 10.3.2.2 letra c) de la RCA 226/2006. Esta acción permite corregir 

derechamente el hecho infraccional del cargo N° 5, consistente en la “Falta de análisis de los 

registros históricos de meteorología local y regional, monitoreo de variables hidrogeológicas y 

demás antecedentes provenientes de otros estudios efectuados tanto a nivel local como regional, que 

permitan identificar la ocurrencia de variaciones por factores naturales en el área de estudio (…)” 

 

6. Respecto al cargo Nº 6 

Finalmente, tampoco experimenta cambios sustanciales el conjunto de acciones y metas propuestas 

para corregir el hecho infraccional del cargo N° 6. Se confirma de este modo el tenor de las Acciones 

6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, acciones en ejecución dirigidas a aplicar, desde la notificación de la formulación 

de cargos, los Planes de Contingencia sin considerar las modificaciones no autorizadas. Lo anterior, 

sin perjuicio que se mantiene la consideración de los datos provenientes de los pozos que fueron 

incorporados como indicadores de estado en el Informe N° 1 del PSAH, como medida voluntaria que 

constituye una mejora a la disponibilidad de antecedentes para la toma de decisiones. 

Por su parte, la Acción 6.5 importará someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental los 

ajustes incorporados a los planes de contingencia del proyecto, mediante la presentación de un 

Estudio de Impacto Ambiental, a fin de contar con una resolución de calificación ambiental que se 

pronuncie respecto de ajustes a los Planes de Contingencia del proyecto.  

Conforme a lo ya expresado para las Acciones 2.4 y 4.4, se contempla aquí una reducción del plazo 

de presentación, considerando el contexto expuesto en la Sección I, y la mantención del plazo de 

evaluación, según se explica en la Sección IV.2.  

Adicionalmente, es relevante destacar que se han modificado los impedimentos asociados a la 

tramitación de dicho Estudio de Impacto Ambiental y a la obtención de una resolución de calificación 

ambiental, siguiendo ejemplos de acciones similares que han sido aprobadas recientemente por la 

Superintendencia del Medio Ambiente (así, Res Ex. N° 9/Rol D-018-2017). 
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V. PLAN DE ACCIONES Y METAS DEL PdC REFUNDIDO 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Resuelvo I cargo N° 1 de la Formulación de Cargos: "Extracción de salmuera por sobre lo autorizado, según se expone en el Considerando 
N° 27, durante el periodo entre agosto de 2013 y agosto de 2015”. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando 8.3.7 de la RCA N° 226/2006. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se verifican efectos negativos producidos por la infracción. En el Anexo 1 se presenta una evaluación de la influencia de la extracción 
adicional sobre el acuífero,  una evaluación de los niveles de los indicadores de estado registrados en el PSAH conforme a los sistemas de 
activación establecidos en los Considerandos 11.2.2, 11.3.2 y 11.4.2 de la RCA 226/2006 y análisis de los resultados del seguimiento 
ambiental (de los componentes agua, flora y vegetación, fauna terrestre y biota acuática hasta el año 2016), antecedentes técnicos 
suficientes que permiten justificar la no concurrencia de efectos como consecuencia del hecho infraccional. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS 

INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

N/A  

Acción y Meta 

N/A   
N/A 

Reporte Inicial   
  

N/A N/A N/A 
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Forma de Implementación   

N/A 

 
 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

1.1 

Acción y Meta 1.1.1 La aplicación de la Regla de 
Operación de Extracción Neta Anual 
de Salmuera de SQM Salar S.A., 
modificada de acuerdo a los criterios 
contemplados en el procedimiento 
actualizado (1 l/s equivalente a 
31.104 m3 año), se consideró a partir 
del 07 de diciembre de 2016, 
aplicándose para el año ambiental en 
curso a esa fecha, que se inició el 13 
de agosto de 2016 y finalizó el 12 de 
agosto de 2017. 
 
La aplicación de la Regla Operacional 
actualizada se mantendrá durante 
toda la fase de operación del 
proyecto.  

1.1.1 Extracción neta anual 
de salmuera menor o igual a 
al volumen máximo 
contemplado en la Regla 
Operacional de la RCA 
226/2006. 

Reporte Inicial 

Costo Interno 

Impedimentos 

Acción:  
Aplicar la Regla Operacional de 
Extracción Neta Anual de Salmuera, de 
acuerdo a valores de conversión 
señalados en la Tabla 2 del Considerando 
8.3.7 de la RCA 226/2006 y sin considerar 
la infiltración en las pozas de 
evaporación. 
 
Meta:  
Cumplir con el volumen total de 
extracción neta anual de salmuera, 
conforme a la Regla Operacional 
establecida en la RCA 226/2006. 

 
1.1.1 Se entregará el 
Procedimiento para el Control 
de Extracción Neta Anual de 
Salmuera. 
 
1.1.2. Comprobante de ingreso 
a través del Sistema de 
Seguimiento Ambiental de la 
SMA del Informe de extracción 
anual de salmuera de las 
operaciones en el Salar de 
Atacama, correspondiente al 
año ambiental 2016-2017. 
 
 
 

No se identifican. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
1.1.3 Se entregará un reporte 
trimestral de extracción neta 
acumulada, en formato Excel, 
en el que se presentarán 
valores diarios de los 
volúmenes de extracción neta. 
En el primer reporte trimestral 
se dará cuenta de la extracción 
neta acumulada del año 
ambiental en curso, hasta el 
último día del mes anterior al 
mes de vencimiento del 
período. 
 
1.1.4 Los siguientes reportes 
trimestrales se generarán en 
los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de 
cada año. Los reportes de 
extracción neta acumulada 
serán entregados junto a los 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

1.1.1 Se actualizó el “Procedimiento 
de Extracción Neta Anual de Salmuera”, 
incorporando el valor de conversión de 1 
l/s equivalente a 31.104 m3/año, de 
acuerdo a lo señalado en la nota al pie 
Nº1 de la Tabla Nº 2 del Considerando 
8.3.7 de la RCA 226/20062. Además, en el 
procedimiento se eliminó del cálculo de 
la extracción neta anual de salmuera, el 
volumen asociado a la infiltración en 
pozas.  
 

No aplica. 

                                                           
2 Para el valor de conversión de 1 l/s equivalente a 31.104 m3/año, se considera un año con 360 días. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

1.1.2    A partir del 07 de diciembre de 
2016 se implementó la regla 
operacional de acuerdo al 
“Procedimiento de Extracción Neta 
Anual de Salmuera”. 
 
En el Anexo 1.1.1 del presente PdC 
Refundido se entrega el procedimiento 
de extracción neta anual de salmuera 
actualizado. 

informes trimestrales de 
seguimiento del PdC, según 
corresponda. 
 
 
 

Reporte final 

  
  

1.1.5 Se entregará un 
consolidado en formato Excel 
con los registros de extracción 
neta acumulada, generados 
durante todo el PdC, expresado 
en m3 mensuales. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

1.2 

Acción y Meta 1.2.1 Se implementó una 
capacitación inicial en el mes de 
enero de 2017.  
 
1.2.2 Luego de la capacitación inicial, 
se realizará una capacitación en cada 
semestre calendario, una vez 
notificada la resolución que apruebe 
el PdC. 
 
Esta acción será implementada 
durante toda la vigencia del PdC. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Implementación de la 
capacitación inicial y 
semestral del procedimiento 
actualizado y del 
procedimiento transitorio.  
 
 

Reporte Inicial 

  
 Costo interno 

  
  

Impedimentos 
Acción:  
Capacitación a los operadores y 
responsables de la extracción y 
reinyección, respecto del procedimiento 
actualizado de extracción neta anual y 
del procedimiento transitorio de 
extracción neta, definidos en las acciones 
1.1 y 1.4 del presente PdC, 
respectivamente. 
 
Meta:  
Que los operadores y responsables de la 
extracción neta de salmuera cuenten con 
el conocimiento necesario para asegurar 
el cumplimiento del límite de extracción 
neta, acorde con el procedimiento 
actualizado.  
 

1.2.1 Actas de asistencia de la 
capacitación inicial, firmadas 
por el personal asistente, que 
incluya los contenidos de las 
capacitaciones. No se identifican. 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
1.2.2 Actas de asistencia de las 
capacitaciones, con fecha, 
nombre y firma del personal, 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

1.2.1 Se implementará una capacitación 
inicial, que dé cuenta de la actualización 
del procedimiento de extracción neta de 
salmuera. La capacitación será aplicada a 
todo el personal involucrado en la 
operación de extracción y reinyección de 
salmuera. 
 
1.2.2 Luego de la capacitación inicial, se 
realizarán capacitaciones 
semestralmente del procedimiento. 
 
En el Anexo 1.2 se entrega registro de las 
capacitaciones internas ya realizadas 
hasta la fecha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

que incluya los contenidos de 
las capacitaciones. 
 
Las actas de capacitación se 
incluirán en los informes de 
seguimiento del PdC. 
 
 

No aplica. Reporte final 
1.2.3 Copia de las actas de 
asistencia de las 
capacitaciones, con fecha, 
nombre y firma de los 
asistentes, que incluya los 
contenidos de las 
capacitaciones realizadas 
durante todo el PdC. 
 

 

 

 



44 
 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

 1.3 

Acción y meta 

 
 
1.3.1 
Inmediatamente 
una vez notificada 
la aprobación del 
PdC. 

1.3.1 Entrega de informes trimestrales de 
extracción neta acumulada de salmuera. 

Reporte de avance 

Costo interno 

Impedimentos 
Acción: 
Generación de reportes trimestrales de 
extracción neta acumulada del año 
ambiental3 en curso, que informen los 
volúmenes de extracción y reinyección 
del Proyecto. 
 
Meta: 
Contar con una mayor periodicidad en el 
seguimiento del avance de la extracción 
neta acumulada, durante el año 
ambiental. 
 

Ver medios de verificación 
1.1.3 y 1.1.4. No se identifican. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

1.3.1 Generar y entregar a la autoridad 
de forma trimestral un reporte de 
extracción neta acumulada del año 
ambiental, conforme al “Procedimiento 

1.3.1 Se entregará un 
consolidado, en formato Excel, 
con los registros de extracción 
neta acumulada, generados 

No aplica. 

                                                           
3 El “año ambiental” se inicia el 13 de agosto de cada año y finaliza el 12 de agosto del año siguiente. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

de Extracción Neta Anual de Salmuera” 
actualizado en los términos expresados 
para la acción 1.1. 
 
El reporte de extracción neta entregará 
información correspondiente a:  

- Extracción acumulada hasta el 
mes anterior al término del plazo 
de reporte correspondiente (con 
valores diarios de extracción 
neta). 

- Proyección de extracción neta 
para el resto del año ambiental, 
hasta completar el año ambiental 
(proyección de los volúmenes de 
la reinyección y de extracción). 
 

durante todo el PdC, expresado 
en m3 mensuales. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

1.4 

Acción y meta 

1.4.1 La reducción 
del caudal de 
extracción neta se 
verificará a partir de 
la notificación de la 
aprobación del PdC y 
durante toda la 
vigencia del PdC. 

1.4.1 Reducción de extracción total de 
3.773.319m3 respecto al caudal autorizado 

Reporte de avance 

$7.314.8094 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

 
Acción: 
Reducción del caudal total de extracción 
neta de salmuera para el período de 
vigencia del PdC en 3.773.319 m3. 
 
Meta: 
Restituir, mediante una limitación del 
caudal autorizado de extracción neta, la 
cantidad extraída en exceso.  
 

1.4.1 Se entregará un 
Procedimiento Transitorio para 
el Control de Extracción Neta 
Anual de Salmuera. 
 
Ver medios de verificación 
1.1.3 y 1.1.4. 

No se identifican. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

1.4.1 Se descontarán 3.773.319 m3 del 
caudal máximo de extracción neta para 
el período de vigencia del PdC, lo que se 
verificará en la evaluación de los años 

1.4.2 Se entregará un 
consolidado en una planilla 
Excel con los registros de 
extracción neta acumulada, 

No aplica. 

                                                           
4 El monto señalado corresponde a la valoración estimada de ingresos que se deja de percibir producto de la disminución del caudal de extracción señalado en la acción 1.4. En el 
Anexo 1.4 se presenta la memoria de cálculo para la estimación realizada.  
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

ambientales5 correspondientes, de 
manera que al término del período de 
vigencia del PdC el caudal total extraído 
en los respectivos años ambientales será 
inferior en 3.773.3196 m3 al caudal total 
autorizado para el mismo período. 
 
Para la correcta aplicación del límite de 
extracción de salmuera, durante el PdC 
se cuenta con un Procedimiento 
Transitorio para la extracción de 
salmuera. 
 
En el Anexo 1.4.1 del presente PdC se 
entrega el Procedimiento transitorio de 
control de extracción neta anual de 
salmuera. 
 

generados durante todo el 
PdC, expresado en m3 
mensuales.  

                                                           
5 El “año ambiental” se inicia el 13 de agosto de cada año y finaliza el 12 de agosto del año siguiente. 
6 De acuerdo a lo señalado en la Tabla Nº10 de la Formulación de Cargos. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

1.4.2 Se capacitará a todos los 
operadores y responsables de la 
extracción y reinyección de salmuera, 
respecto del Procedimiento Transitorio 
de extracción neta de salmuera, 
conforme se indica en la acción 1.2. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

1.5 

Acción y meta 

1.5.1 El sistema de 
monitoreo en línea 
estará operativo a 
partir del mes Nº 8 
desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
 
 

1.5.1 Contar con sistema de monitoreo en línea 
operativo a partir del mes Nº 8 desde la 
notificación de aprobación del PdC. 

Reportes de avance 

Se incluye en la 
acción 3.6 

Impedimentos 

Acción: 
Implementar y operar un sistema de 
monitoreo en línea para la extracción de 
salmuera. 
 
Meta: 
Poner a disposición de la autoridad un 
medio de seguimiento que entregue 
antecedentes del caudal de extracción 
de salmuera. 

1.5.1 Informes trimestrales con 
los avances de la 
implementación del sistema de 
monitoreo en línea, que 
incluya registro de 
inspecciones. 

Impedimento 1.5.1:  
Interrupción del sistema de 
monitoreo en línea por las 
siguientes situaciones: 
a) Caídas del sistema eléctrico.  
b) Sobrecarga de información de 
los sistemas de control.  
c) Daños en los equipos por la 
ocurrencia de tormentas 
eléctricas. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

1.5.1 Se desarrollará un diseño del 
sistema de monitoreo en línea de acceso 
público. 
 
1.5.2 Se adquirirán los insumos y equipos 
necesarios para la implementación del 
sistema. 
 

1.5.2 Informe técnico final con 
los detalles de la 
implementación del sistema de 
monitoreo en línea y registros 
de inspecciones. 
 
1.5.3 Registro consolidado de 
los datos obtenidos desde el 

Acción alternativa 1.5.1 
(Impedimento 1.5.1):  
Se dará aviso de la ocurrencia del 
impedimento dentro del plazo 
de 5 días hábiles, reportando los 
antecedentes que acrediten la 
verificación de implemento (por 
ejemplo, registros fotográficos 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

1.5.3 Se implementará el sistema en fase 
piloto para realizar las pruebas de 
conexión. 
 
1.5.4 Se implementará el sistema final de 
monitoreo en línea. 
 
El acceso al sistema de monitoreo en 
línea será público, a través de una página 
web que estará operativa junto con el 
resto del sistema.  
 
1.5.5 Se realizarán inspecciones 
periódicas (quincenales) para verificar la 
operatividad del sistema. 
 

pozo de extracción de 
salmuera. 

fechados y georreferenciados 
mensuales de los flujómetros 
totalizadores instalados en cada 
pozo), e indicando el plazo 
estimado para restablecer la 
operación del sistema de 
monitoreo en línea. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 2   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Resuelvo I cargo N° 2 de la Formulación de Cargos: "Afectación progresiva del estado de vitalidad de algarrobos (Prosopis flexuosa) en el 
área del Pozo Camar 2, según se detalla en la Tabla Nº3, sin asumir las acciones para controlar y mitigar dicho efecto ambiental ni informar 
a la autoridad, desde el año 2013 a la fecha”. 

NORMATIVA PERTINENTE  
Considerando 10.1 Alcances del Plan de Seguimiento Ambiental de la RCA N° 226/2006. 
Considerando 10.3.2 Vegetación y Flora de la RCA N° 226/2006. 
Resuelvo Nº 3 de la RCA N° 226/2006. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

De acuerdo a la información remitida en los informes del Plan de Seguimiento Ambiental Biótico, y al análisis desarrollado en el anexo 2, 
se observa una afectación progresiva del estado de vitalidad de algarrobos (Prosopis flexuosa) en el área del Pozo Camar 2. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS 
INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

2.1 

Acción y Meta 

Fecha de inicio: 
Enero 2017. 

 
Fecha término: 
Octubre 2017 

  
2.1.1 Entrega de los estudios orientados 
identificar las causas que influyen en el estado 
vital y sanitario de los algarrobos identificados en 
el sector de Camar (identificados en la Figura 
1.5.3 del Anexo I y Anexo V.IV del Adenda III). 

Reporte Inicial 

$27.1347  

Acción: 
Elaboración de un informe a partir de 
estudios realizados por expertos para 
analizar las variables que inciden en el 
estado vital y sanitario de los algarrobos 
identificados en el sector de Camar. 
 
Meta: 
Determinación de potenciales causas 
que influyen en el estado vital y sanitario 
de los algarrobos identificados en el 
sector de Camar. 

2.1.1 Se incluye informe con los 
resultados obtenidos de los 
estudios, orientado a analizar 
las variables que inciden en la 
vitalidad de los algarrobos 
objeto del estudio, que 
corresponden a: 
 
1. Estudio ecofisiológico, 
dendrocronológico e isotópico 
de la población de algarrobos. 
 
2. Estudio de la relación 
morfológica y escorrentía 
asociada a los Algarrobos de la 
Quebrada Camar. 
 

Forma de Implementación  

2.1.1 Se realizaron estudios por parte de 
terceros especialistas que permitieron 
identificar causas que influyen en el 

                                                           
7 En el Anexo 2.1 se presenta la cotización para la elaboración del estudio para el análisis de las variables que inciden en el estado vital y sanitario de los algarrobos, realizado por 
expertos. 
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estado vital y sanitario de los algarrobos 
identificados en el sector de Camar. 
 
Los estudios realizados corresponden a 
los siguientes: 
1. Estudio ecofisiológico, 
dendrocronológico e isotópico de la 
población de algarrobos. 
2. Estudio de la relación morfológica y 
escorrentía asociada a los Algarrobos de 
la Quebrada Camar. 
3. Revisión de factores hidrogeológicos 
que influyen en el comportamiento del 
acuífero, y su relación con el proyecto. 
 
El área de estudio incluyó a los 
algarrobos identificados en la Figura 
1.5.3 del Anexo I y Anexo V.IV del Adenda 
III y aquellos ejemplares presentes en el 
pueblo de Camar. 

3. Revisión de factores 
hidrogeológicos que influyen 
en el comportamiento del 
acuífero, y su relación con el 
proyecto  .   
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

2.2 

Acción y Meta 

2.2.1 El ingreso al SEIA se realizará 
dentro de los primeros seis (6) meses 
desde la notificación de la resolución 
que apruebe el PdC.  
 
Se estima que la evaluación 
ambiental se pueda extender por un 
máximo de 26 meses a partir del 
ingreso al SEIA. 

2.2.1 Obtención de 
resolución de calificación 
ambiental favorable (RCA). 

Reporte Inicial 

  
  
  

 Se incluye en 
la acción 6.5. 

Impedimentos 

Acción: 
Someter al SEIA las medidas de 
mitigación y/o compensación que se 
relacionen con la afectación progresiva 
del estado de vitalidad de los algarrobos 
presentes en el sector del pozo Camar 2.  
 
Meta: 
Contar con RCA favorable para 
implementar medidas de mitigación y/o 
compensación vinculadas a la afectación 
de los algarrobos presentes en el sector 
del pozo Camar 2.  

 
 
 
 
 
 
2.2.1 Respaldo de las facturas y 
comprobantes de pago 
correspondientes a las 
campañas de terreno de línea 
de base asociadas al EIA (Anexo 
6.5.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impedimento 2.2.1.  
SEA dicta resolución de 
inadmisibilidad de la 
presentación en conformidad al 
artículo 31 del D.S. N° 40/2012, 
del Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Impedimento 2.2.2 
SEA dicta resolución de término 
anticipado de la presentación en 
conformidad al artículo 36 del 
D.S. N° 40/2012, del Ministerio 
del Medio Ambiente.  
 
Impedimento 2.2.3 
El plazo de evaluación se 
extiende más allá del plazo de 
ejecución por motivos ajenos al 
titular. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 

2.2.2 El comprobante de 
ingreso al SEIA se incorporará 
en el reporte trimestral del 
PdC. 
 
Adicionalmente, en los 
informes trimestrales se 
entregarán minutas de avance 
del proceso de evaluación. 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

2.2.1 Ingresar proyecto al SEIA, conforme 
a lo dispuesto a la Ley N° 19.300. El 
proyecto a someter al SEIA considera, a 
lo menos, la evaluación de los siguientes 
aspectos: 
 
1. Definición de condiciones de 

operación del pozo Camar 2. 
 

2. Actualización del actual Plan de 
Seguimiento que se aplica a los 
algarrobos del sector de Camar 2. 

Acción alternativa 2.2.1 
(Impedimento 2.2.1) 
Se reingresará el EIA en el plazo 
máximo de un (1) mes desde la 
notificación de la resolución por 
parte del SEA. El registro del 
impedimento será incluido en 
los Reportes Trimestrales de 
seguimiento del PdC del período 
correspondiente. 
 

Reporte final 

2.2.3 Copia de Resolución 
Exenta que califica 
ambientalmente favorable el 
proyecto ingresado a 
evaluación. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

 
3. Diseño de plan de medidas de 

mitigación asociada a los algarrobos 
del sector de Camar 2. 
 

4. Definición de plan de compensación 
de algarrobos. 

Acción alternativa 2.2.2 
(Impedimento 2.2.2) 
Se ingresará el EIA en el plazo 
máximo de tres (3) meses desde 
la notificación de la resolución 
por parte del SEA. El registro del 
impedimento será incluido en 
los Reportes Trimestrales de 
seguimiento del PdC del período 
correspondiente. 
 
Acción alternativa 2.2.3 
(Impedimento 2.2.3) 
Se dará aviso a la SMA dentro del 
plazo de 3 días a contar de que 
se determine la ampliación del 
plazo de evaluación o se 
notifique un acto administrativo 
o que ocurra un hecho que 
implique la ampliación del plazo 
comprometido. En la 
presentación, se acreditará la 
debida diligencia del titular en la 
tramitación del EIA, lo que 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

considerará el cumplimiento de 
los plazos de cargo del 
solicitante, incluyendo la 
respuesta oportuna de las 
solicitudes de aclaración, 
rectificación y/o ampliación al 
contenido del EIA. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

2.3 

Acción y meta 

2.3.1 La suspensión 
del pozo se 
implementará una 
vez notificada la 
resolución que 
aprueba el PdC y 
durante toda su 
vigencia. 

2.3.1 No operar el pozo hasta la obtención de 
la RCA, en que se defina las condiciones de 
operación del mismo. 

Reportes de avance 

El costo se 
incluye en la 

acción 1.4 

Impedimentos 
Acción: 
Suspender la operación del pozo Camar 
2 hasta la obtención de RCA que defina 
las condiciones de operación del mismo, 
conforme a la acción 2.2.  
 
Meta: 
Controlar la variable de extracción de 
agua industrial hasta la definición de las 
condiciones de operación del pozo, en 
relación con los algarrobos del sector de 
Camar 2. 
 

2.3.1 Reportes trimestrales, 
donde se entreguen registros 
fotográficos tomados con 
frecuencia mensual, 
georreferenciado y fechado del 
valor que muestra el 
flujómetro totalizador 
instalado en el pozo Camar 2. 

No se identifican. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

2.3.1 A partir de la notificación de la 
resolución de aprobación del PdC, se 
procederá a suspender la operación del 
pozo Camar 2. 

2.3.2 Registro consolidado de 
los informes trimestrales 
entregados en los reportes 
trimestrales de avance. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

2.4 

Acción y meta 

2.4.1 La inclusión 
de los análisis de 
los resultados será 
efectuada a partir 
de Informe Nº 11 
del Plan de 
Seguimiento 
Biótico. 
 
El análisis de las 
variables se incluirá 
durante la vigencia 
del PdC. 

2.4.1 informes del Plan de Seguimiento Biótico, 
específicamente en el monitoreo de los 
algarrobos del pozo Camar 2incluyen el análisis 
de variables de temperatura, precipitaciones y 
nivel freático 

Reportes de avance 

$7.9988 

Impedimentos 
Acción: 
Incluir en los informes del Plan de 
Seguimiento Ambiental Biótico, un   
análisis de los resultados del estado vital 
y sanitario de los algarrobos, en función 
de las variables de temperatura, 
precipitaciones, nivel freático, y nuevas 
variables antrópicas. 
 
Meta: 
Complementar el análisis de los 
resultados del estado vital y sanitario de 
los algarrobos, en los informes del Plan 
de Seguimiento Biótico. 
 

2.4.1 Informes anuales de 
monitoreo del estado vital y 
sanitario de los algarrobos del 
pozo Camar 2. 
 
2.4.2. Comprobante de 
remisión de antecedentes en el 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental 

No se identifican. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

2.4.1 En los informes de monitoreo de 
algarrobos del pozo Camar 2, se incluirá 

2.4.3 Informe consolidado del 
monitoreo del estado vital y No aplica. 

                                                           
8 En el Anexo 2.4 se presenta la cotización para incluir las nuevas variables a considerar en los Informes de Seguimiento Ambiental Biótico.  
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

el análisis y discusión de los resultados 
del estado vital y sanitario, y su relación 
con las variables de temperatura, 
precipitaciones y nivel freático.   
 
2.4.2 Incluir las variables de ramoneo y 
efectos antrópicos en el seguimiento 
ambiental de los algarrobos. 
 
2.4.3 Los resultados de los monitoreos se 
presentarán acorde a lo establecido en la 
Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA o la 
resolución que la reemplace. 

sanitario de los algarrobos 
asociados al pozo Camar 2. 
 
2.4.4 Antecedentes que 
acrediten los costos 
efectivamente incurridos. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

2.5 

Acción y meta 2.5.1 La campaña 
de recolección de 
material genético 
se realizará 
durante el primer 
período de 
crecimiento 
vegetativo 
(diciembre a 
marzo), desde 
notificada de la 
resolución que 
aprueba el PdC. 
 
2.5.2 El traslado de 
las semillas 
recolectadas con 
capacidad de 
germinación hacia 
el Banco Base de 

2.5.1 Ejecución de campaña de recolección de 
semillas y envío al Banco Base de Semillas INIA 
de la localidad de Vicuña. 

Reportes de avance 

$29.7799 

Impedimentos 

Acción: 
Recolectar semillas para la conservación 
ex situ de material genético de 
algarrobos (Prosopis flexuosa), asociado 
a la población de algarrobos 
identificados en la Figura 1.5.3 del Anexo 
I y Anexo V.IV de la Adenda III. 
 
Meta: 
Conservar el material genético vinculado 
a la población de algarrobos 
identificados en la Figura 1.5.3 del Anexo 
I y Anexo V.IV del Adenda II. 
 
 
 
 
 

2.5.1 Informe con los 
resultados de las campañas de 
recolección de semillas y 
registro de envío al Banco de 
Semillas INIA de la localidad de 
Vicuña. 

Impedimento 2.5.1:  
No contar con material genético 
proveniente de los algarrobos 
del sector del pozo Camar 2. 
 
Impedimento 2.5.2:  
No contar con material genético 
con capacidad de germinar, 
proveniente de los algarrobos 
del sector del pozo Camar 2.  

                                                           
9 En el Anexo 2.5 se presenta la cotización para la conservación ex situ de material genético de los algarrobos del sector de Camar.  
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

 Semillas INIA, será 
realizado 
inmediatamente, 
una vez finalizada 
la campaña de 
recolección. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

2.5.1. Se realizará una campaña de 
recolección de semillas durante el primer 
período de crecimiento vegetativo. Las 
semillas serán obtenidas de la población 
de algarrobos del sector del pozo Camar 
2.  
 
En el Anexo 2.5 se incluyen los detalles 
técnicos de la campaña de recolección de 
semillas. 
 
2.5.2 Las semillas recolectadas serán 
trasladadas y almacenadas en el Banco 
Base de Semillas INIA de la localidad de 
Vicuña. 

2.5.2 Informe consolidado con 
los resultados de la 
implementación de la 
recolección de semillas, que 
incluya fotografías 
georreferenciadas. 
 
2.5.3 Antecedentes que 
acrediten los costos 
efectivamente incurridos. 

Acción alternativa 2.5.1 
(Impedimento 2.5.1):  
Recolectar material genético 
de los algarrobos presentes en 
el poblado de Camar.  
 
Acción alternativa 2.5.2 
(Impedimento 2.5.2):  
Recolectar material genético de 
los algarrobos presentes en el 
poblado de Camar.  
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

2.6 

Acción y meta 

2.6.1 El sistema de 
monitoreo en línea 
estará operativo a 
partir del mes Nº 8 
desde la 
notificación de 
aprobación del 
PdC. 
 
 

2.6.1 Instalar y operar un Sistema de 
monitoreo en línea para el pozo Camar 2. 

Reportes de avance 

Se incluye en la 
acción 3.7. 

Impedimentos 

Acción: 
Implementar y operar un sistema de 
monitoreo en línea para el pozo Camar 2. 
 
Meta: 
Poner a disposición de la autoridad un 
medio de verificación que demuestre el 
estado de no operación del pozo Camar 
2. 
 
 
 
 
 

2.6.1 Informes trimestrales con 
los avances de la 
implementación del sistema de 
monitoreo en línea y registro 
de inspecciones. 

Impedimento 2.6.1:  
Interrupción del sistema de 
monitoreo en línea por las 
siguientes situaciones: 
a) Caídas del sistema eléctrico.  
b) Sobrecarga de información de 
los sistemas de control.  
c) Daños en los equipos por la 
ocurrencia de tormentas 
eléctricas. 
  

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

2.6.1 Se desarrollará un diseño del 
sistema de monitoreo en línea de acceso 
público. 
 

2.6.2 Informe técnico final con 
los detalles de la 
implementación del sistema de 

Acción alternativa 2.6.1 
(Impedimento 2.6.1):  
Se dará aviso de la ocurrencia del 
impedimento dentro del plazo 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

2.6.2 Se adquirirán los la insumos y 
equipos necesarios para la 
implementación del sistema. 
 
2.6.3 Se implementará el sistema en fase 
piloto para realizar las pruebas de 
conexión. 
 
2.6.4 Se implementará el sistema final de 
monitoreo en línea. 
 
2.6.5 Se realizarán inspecciones 
periódicas (quincenales) de la 
operatividad del sistema. 

monitoreo en línea y registro 
de inspecciones. 
 
2.6.3 Registro consolidado de 
los datos obtenidos desde el 
pozo Camar 2 (datos crudos o 
sin procesar). 

de 5 días hábiles, reportando los 
medios de verificación que 
acrediten la verificación el 
impedimento (como registros 
fotográficos fechados y 
georreferenciados mensuales de 
los flujómetros totalizadores 
instalado en el pozo (medio de 
verificación 2.3.1)), e indicando 
el plazo estimado para 
restablecer la operación del 
sistema de monitoreo en línea 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

2.7 

Acción y meta 

2.7.1 La 
implementación de 
la modificación de 
las obras civiles 
estará ejecutada el 
mes Nº 3 desde 
notificada la 
resolución de 
aprobación del 
PdC. 

2.7.1 Modificación de obras civiles asociadas al 
pozo Camar 2 implementadas 

Reportes de avance 

$9.93710 

Impedimentos 

Acción: 
Modificación de las obras civiles 
asociadas al pozo de extracción Camar 2. 
 
Meta: 
Permitir el escurrimiento superficial 
acorde a las condiciones naturales en el 
sector del pozo Camar 2.   
 
 
 
 

2.7.1 Informe técnico final con 
los detalles de la modificación 
de las obras civiles asociadas al 
pozo Camar 2, incluyendo 
fotografías georreferenciadas. 

Impedimento 2.7.1:  
Se presenten condiciones 
naturales (aluviones, erupciones 
volcánicas u otros eventos 
similares) que impidan la 
ejecución de la acción dentro del 
plazo comprometido.  

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

2.7.1 Se elaborará un diseño para las 
obras asociadas a la construcción de dos 
badenes, los cuales implicarían generar 

2.7.2 Antecedentes que 
acrediten los costos 
efectivamente incurridos. 

Acción alternativa 2.7.1 
(Impedimento 2.7.1):  

                                                           
10 En el Anexo 2.7 se presenta la cotización para la modificación de las obras civiles asociadas al pozo Camar 2.  
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

dos planos en el mismo lugar a diferente 
altura en el cual uno pase la tubería 
existente y otro que permita el paso libre 
del flujo superficial. 
 
2.7.2 Se construirán los badenes de 
acuerdo al diseño elaborado. 
 

Se dará aviso a la SMA en un 
plazo de 5 días hábiles desde 
ocurrido el impedimento, en 
cuya oportunidad se informará 
respecto del nuevo plazo de 
implementación de la acción. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 3   



68 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Resuelvo I cargo N° 3 de la Formulación de Cargos: “Entrega de información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de 
pozos y formaciones vegetales, según se expone en la Tabla Nº11, lo que no permite cumplir con el objetivo de contar con información de 
control trazable que permita a la autoridad una verificación de las variables señaladas, en el período desde el año 2013 a 2015”. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando 10.2 y 10.2.1 de la RCA Nº 226/2006 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se verifica la existencia de efectos negativos. En el Anexo 3 se presenta un análisis de los resultados del seguimiento ambiental (de flora 
y vegetación hasta el año 2016), una verificación del comportamiento de los niveles del acuífero en relación con la activación de la fase II 
del Plan de Contingencia, y una revisión de los valores de caudal de extracción de agua industrial (pozos Allana, Mullay, Camar 2, Socaire y 
P2) en relación con los montos de extracción autorizados por la RCA 226/2006, antecedentes técnicos suficientes que permiten justificar la 
no concurrencia de efectos como consecuencia del hecho infraccional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
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2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS 

INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

N/A  

Acción y Meta 

 N/A    
N/A 

Reporte Inicial 

N/A   
N/A 

 N/A  Forma de Implementación 

N/A 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 

implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 

necesario) 

(fecha precisa de inicio para 
acciones ya iniciadas y fecha 
estimada para las próximas a 

iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las 

acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se 
ejecutará -o su Identificador- 

en caso de activarse una acción 
alternativa, y el plazo para 

informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

 

Acción y Meta 

  
  

N/A 
 

  
N/A 

Reporte Inicial   
  
  
  
  
  
  
  

Impedimentos 

N/A 
 N/A 

N/A 
Reportes de avance 

Forma de Implementación N/A Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

N/A 
Reporte final 

N/A N/A 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.1  

Acción y Meta 

3.1.1 A partir del 
primer informe 
Anual de 
Extracción de 
Salmuera Neta  
entregado desde 
aprobado el PdC, 
hasta que finalice 
el PdC. 

3.1.1 Informe de extracción incluye 
información de extracción tabulada. 

Reportes de avance 

Costo Interno  

Impedimentos 
Acción:   
Se entregará información tabulada 
respecto de la extracción neta de 
salmuera, en formato Excel, con toda la 
información histórica, actualizada y 
acumulada desde 2013. 
 
Meta:  
Poner a disposición de la autoridad 
información trazable y verificable, 
respecto a la extracción de salmuera. 

3.1.1 Comprobante de ingreso 
del informe a la plataforma del 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

Impedimento 3.1.1: 
No contar con la habilitación del 
sistema de seguimiento 
ambiental de la SMA, para cargar 
archivos con formato Excel. 

 

Forma de Implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

3.1.1 A partir de la información 
registrada de los caudalímetros 
instalados, se recopilará y tabulará 
información de la extracción neta de 
salmuera. 
 
La mantención y operación de los 
caudalímetros mencionados se entrega 

3.1.2 Compilado de los 
comprobantes de ingreso del 
informe a la plataforma de 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

Acción Alternativa 3.1.1 
(impedimento 3.1.1).  
Remitir la información una vez 
habilitado el Sistema de 
seguimiento ambiental de la 
SMA, sin perjuicio de su ingreso 
en soporte digital a través de 
oficina de partes de la SMA, en 



72 
 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

en el Anexo 3.1.1 “Control y Manejo de 
Flujómetros”. 
 
3.1.2. El registro tabulado se presentará 
en conjunto con el informe de extracción 
anual de salmuera, a través del Sistema 
de Seguimiento Ambiental de la SMA.  
 
3.6.1 Se incorporará en la hoja de vida de 
pozos, el valor del volumen acumulado 
totalizado en el instrumento retirado y el 
valor inicial del volumen acumulado de 
los flujómetros instalados. 
 
Los resultados del informe de extracción 
anual de salmuera se presentarán acorde 
a lo establecido en la Res. Ex. N° 
223/2015 de la SMA o la resolución que 
la modifique.. 

un plazo de tres días hábiles a 
contar de la configuración del 
impedimento. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 

implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 

necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 

aprobación del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.2 

Acción y meta 

3.2.1 A partir del 
primer Informe del  
Seguimiento 
Ambiental 
Hidrogeológico 
entregado desde la 
resolución que 
aprueba el PdC, y 
durante toda su 
vigencia. 

3.2.1 informe de Seguimiento Hidrogeólogico 
incluye información de extracción de agua 
tabulada en formato excel. 

Reportes de avance 

Costo interno 

Impedimentos 
Acción: 
Se entregará información respecto a los 
valores explícitos de extracción de agua 
dulce (agua industrial) de los pozos 
Mullay, Allana, Camar 2, Socaire y P2. 
 
Meta: 
Poner a disposición de la autoridad 
información sobre los valores de 
extracción de agua dulce (agua 
industrial) que permita verificar el 
cumplimiento de los caudales 
autorizados. 
 
 

3.2.1 Correo de habilitación de 
la plataforma de la Mesa de 
Ayuda para cargar archivos en 
formato Excel. 
 
3.2.2 Comprobante de ingreso 
del informe a la plataforma de 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

Impedimento 3.2.1: 
No contar con la habilitación del 
sistema de seguimiento 
ambiental de la SMA, para cargar 
archivos con formato Excel. 
 
 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

3.2.1 Los valores explícitos de extracción 
de agua dulce (agua industrial), se 

3.2.3 Compilado de los 
comprobantes de ingreso de 

Acción Alternativa 3.2.1 
(impedimento 3.2.1) 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 

implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 

necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 

aprobación del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

entregarán en conjunto con el Informe 
de Seguimiento Ambiental 
Hidrogeológico, a través del Sistema de 
Seguimiento Ambiental de la SMA, 
mediante la incorporación de una 
planilla, en formato Excel, con los 
caudales bombeados de forma mensual 
de los pozos de agua dulce (agua 
industrial). En el Anexo 3.2,  se entrega la 
información de extracción de agua 
industrial en formato excel, período 
2013-2015. 
 
Con el fin de poder realizar lo anterior, se 
solicitará a la Mesa de Ayuda de la SMA 
la habilitación de la Plataforma para la 
carga de archivos en formato Excel. 
 
Los resultados del informe se 
presentarán acorde a lo establecido en la 

los informes a la plataforma de 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

Remitir la información una vez 
habilitado el Sistema de 
seguimiento ambiental de la 
SMA, sin perjuicio de su ingreso 
en un plazo de tres días hábiles a 
contar de la configuración del 
impedimento en soporte digital 
a través de oficina de partes de 
la SMA. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 

implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 

necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 

aprobación del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA o la 
resolución que la modifique. 
 

 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.3 Acción y meta  Reportes de avance Costo interno Impedimentos 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

Acción: 
En el Informe de Seguimiento 
Hidrogeológico, se incluirán los 
resultados de la medición de los valores 
de nivel de los pozos L4-10, L2-27, 
especificados en Tabla N° 25, numeral 
11.4.2 de RCA N° 226/2006, además de 
los valores de nivel del pozo L2-28. Los 
pozos corresponden al Plan de 
Contingencia de Vegetación Borde Este. 
 
Meta: 
Poner a disposición de la autoridad la 
información de los registros de valores 
de nivel de los pozos señalados. 
 

3.3.1 A partir del 
primer Informe  del 
Seguimiento 
Ambiental 
Hidrogeológico 
entregado desde la 
notificación de 
aprobación del PdC 
y durante su 
vigencia. 

3.3.1. informe de Seguimiento Hidrogeólogico 
incluye valores de nivel de pozos L4-10, L2-27 y 
L2-28 en formato excel 

3.3.1 Comprobante de ingreso 
del informe a la plataforma de 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

Impedimento 3.3.1: 
No contar con la habilitación del 
sistema de seguimiento 
ambiental de la SMA, para cargar 
archivos con formato Excel. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

3.3.1 Los resultados de las mediciones de 
los pozos L4-10 y L2-27 y L2-28, se 
presentarán en conjunto con el Informe 
de Seguimiento Ambiental 

3.3.2 Resumen de los 
comprobantes de ingreso del 
informe a la plataforma de 

Acción Alternativa 3.3.1 
(impedimento 3.3.1) 
Remitir la información una vez 
habilitado el Sistema de 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

Hidrogeológico, a través del Sistema de 
Seguimiento Ambiental de la SMA, la 
planilla con los valores de nivel de pozos 
será en formato Excel. 
 
Con el fin de poder realizar lo anterior se 
solicitará a la Mesa de Ayuda de la SMA 
la habilitación de la plataforma para la 
carga de archivos Excel. 
 
Los resultados del informe se 
presentarán acorde a lo establecido en la 
Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA o la 
resolución que la modifique. 
 

Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

Seguimiento Ambiental de la 
SMA, sin perjuicio de su ingreso 
en un plazo de tres días a contar 
de la configuración del 
impedimento en soporte digital 
a través de oficina de partes de 
la SMA. 

 



78 
 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.4 

Acción y meta 

3.4.1 A partir del 
primer informe del 
Seguimiento 
Ambiental Biótico 
entregado desde 
notificada la 
resolución de 
aprobación del 
PdC. 

3.4.1. informe de Seguimiento Biótico incluye 
inforormación de cobertura de acuerdo al 
detalle incluido en los informes de seguimiento 
presentados hasta el 2011 

Reporte de avance 

Costo interno 

Impedimentos 
Acción: 
Se entregará la información de la variable 
porcentual de las coberturas de las 
formaciones vegetales asociadas al 
seguimiento ambiental de la RCA 
226/2006. 
 
Meta: 
Poner a disposición de la autoridad la 
información sobre las coberturas de las 
formaciones vegetales que permita 
verificar el comportamiento de dicha 
variable. 
 

3.4.1 Comprobante de ingreso 
del informe a la plataforma de 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

No se identifican. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.4.1 El porcentaje de cobertura de las 
formaciones vegetales se presentará de 
acuerdo al detalle incluido en los 
informes de seguimiento presentados 
hasta el 2011, en conjunto con el Informe 
de Seguimiento Ambiental Biótico , a 
través del Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 
 
Los resultados del informe se 
presentarán acorde a lo establecido en la 
Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA o la 
resolución que la modifique. 
 

3.4.2 Comprobante de ingreso 
del informe a la plataforma de 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 

implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 

necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 

aprobación del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.5 

Acción y meta 

3.5.1 La 
información será 
incorporada a 
partir del primer 
informe del 
Seguimiento 
Ambiental de 
Contenido de 
Humedad de Suelo, 
desde notificada la 
resolución de 
aprobación del 
PdC. 

3.5.1 Entrega de estudio de correlación en 
informe de humedad de suelo 

Reporte de avance 

Costo interno 

Impedimentos 
Acción:   
Entregar a la SMA la información faltante 
respecto a la que fuera solicitada en la 
fiscalización del 27 de marzo de 2014, 
específicamente la correlación entre los 
niveles de napa, contenido de humedad 
de suelo y vegetación; y fotografías 
georreferenciadas de las parcelas de 
seguimiento de humedad de suelo.  
 
Meta 
Contar con los resultados de correlación 
entre las variables nivel de napa, 
contenido de humedad en el perfil del 
suelo y el estado vital y sanitario de la 
vegetación presente. 
 

3.5.1 Comprobante de ingreso 
del informe a la plataforma de 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

No se identifican. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 
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3.5.1 Se incorporará en el informe anual 
de contenido de humedad de suelo, la 
siguiente información: 

i) Correlación entre las variables 
nivel de napa, contenido de 
humedad en el perfil del suelo y 
el estado vital y sanitario de la 
vegetación presente. 

ii) Fotografías de las parcelas 
contiguas a los pozos 
fiscalizados. 

 
En el Anexo 3.5.1 se identifican las 
parcelas de muestreo de contenido de 
humedad de suelo, en las que se incluirá 
la información. 
 
3.5.2 Se presentará la información 
anterior en conjunto con el Informe de 
Seguimiento Ambiental del Informe 
Anual de Contenido de Humedad de 
Suelo, a través del Sistema de 
Seguimiento Ambiental de la SMA. 
 
Los resultados del informe se 
presentarán acorde a lo establecido en la 
Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA o la 
resolución que la modifique. 
 

  

3.5.2 Comprobante de ingreso 
del informe a la plataforma de 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. 

 No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 

implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 

necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 

aprobación del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.6 

Acción y meta 3.6.1 El sistema de 
monitoreo en línea 
estará operativo a 
partir del mes Nº 8 
desde la 
notificación de la 
resolución de 
aprobación del 
PdC. 
 
Las inspecciones se 
implementarán a 
partir de la 
implementación 
del sistema de 
monitoreo y 

3.6.1 Sistema de monitoreo en línea operativo 
a partir del mes Nº 8 desde la notificación de 
aprobación del PdC 

Reportes de avance 

$117.30611 

Impedimentos 

Acción: 
Implementar y operar un sistema de 
monitoreo en línea para la extracción de 
salmuera. 
 
Meta: 
Poner a disposición de la autoridad un 
medio de verificación que entregue 
antecedentes del caudal de extracción 
de salmuera. 
 
 

3.6.1 Informes trimestrales con 
los avances de la 
implementación del sistema de 
monitoreo en línea y registro 
de inspecciones. 

Impedimento 3.6.1:  
Interrupción del sistema de 
monitoreo en línea por las 
siguientes situaciones: 
a) Caídas del sistema eléctrico.  
b) Sobrecarga de información de 
los sistemas de control.  
c) Daños en los equipos por la 
ocurrencia de tormentas 
eléctricas. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

                                                           
11 En el Anexo 3.6 se presenta la cotización para la implementación del sistema de monitoreo en línea de extracción de salmuera. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 

implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 

necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 

aprobación del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.6.1 Se desarrollará un diseño del 
sistema de monitoreo en línea de acceso 
público. 
 
3.6.2 Se adquirirán los insumos y los 
equipos necesarios para la 
implementación del sistema. 
 
3.6.3 Se implementará el sistema en fase 
piloto para realizar las pruebas de 
conexión. 
 
3.6.4 Se implementará el sistema final de 
monitoreo en línea. 
 
3.6.5 Se realizarán inspecciones 
periódicas (quincenales) de la 
operatividad del sistema. 
 

durante todo el 
PdC 
 

3.6.2 Informe técnico final con 
los detalles de la 
implementación del sistema de 
monitoreo en línea y registro 
de inspecciones. 
 
3.6.3 Registro consolidado de 
los datos obtenidos desde el 
pozo de extracción de 
salmuera. 
 
3.6.4 Antecedentes que 
acrediten los costos 
efectivamente incurridos. 

Acción alternativa 3.6.1 
(Impedimento 3.6.1):  
Se dará aviso de la ocurrencia del 
impedimento dentro del plazo 
de 5 días hábiles, reportando los 
medios de verificación que 
acrediten la verificación el 
impedimento (como registros 
fotográficos fechados y 
georreferenciados mensuales de 
los flujómetros), e indicando el 
plazo estimado para restablecer 
la operación del sistema de 
monitoreo en línea. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 

implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 

necesario) 

(a partir de la 
notificación de la 

aprobación del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.7 

Acción y meta 3.7.1 El sistema de 
monitoreo en línea 
estará operativo a 
partir del mes Nº 8 
desde la 
notificación de 
aprobación del 
PdC. 
 
Las inspecciones se 
implementarán a 
partir de la 
implementación 
del sistema de 
monitoreo y 
durante todo el 
PdC 

3.7.1 Instalación y operación de Sistema de 
monitoreo en línea para la extracción de agua 
industrial. 

Reportes de avance 

$36.36512 

Impedimentos 

Acción: 
Implementar y operar un sistema de 
monitoreo en línea para la extracción de 
agua industrial. 
 
Meta: 
Poner a disposición de la autoridad un 
medio de verificación que entregue 
antecedentes del caudal de extracción 
de agua industrial. 
 
 
 

3.7.1 Informes trimestrales con 
los avances de la 
implementación del sistema de 
monitoreo en línea y registro 
de inspecciones. 

Impedimento 3.7.1:  
Interrupción del sistema de 
monitoreo en línea por las 
siguientes situaciones: 
a) Caídas del sistema eléctrico.  
b) Sobrecarga de información de 
los sistemas de control.  
c) Daños en los equipos por la 
ocurrencia de tormentas 
eléctricas. 
 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

                                                           
12 En el Anexo 3.7 se presenta la cotización para la cotización para la implementación del sistema de monitoreo en línea de extracción agua industrial. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 

implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 

necesario) 

(a partir de la 
notificación de la 

aprobación del 
Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3.7.1 Se desarrollará un diseño del 
sistema de monitoreo en línea de acceso 
público. 
 
3.7.2 Se adquirirán los insumos y los 
equipos necesarios para la 
implementación del sistema. 
 
3.7.3 Se implementará el sistema en fase 
piloto para realizar las pruebas de 
conexión. 
 
3.7.4 Se implementará el sistema final de 
monitoreo en línea. 
 
3.7.5 Se realizarán inspecciones 
periódicas (quincenales) de la 
operatividad del sistema. 
 

 

3.7.2 Informe técnico final con 
los detalles de la 
implementación del sistema de 
monitoreo en línea y registro 
de inspecciones. 
 
3.7.3 Registro consolidado de 
los datos obtenidos desde el 
pozo de extracción de agua 
industrial. 
 
3.7.4 Antecedentes que 
acrediten los costos incurridos 

Acción alternativa 3.7.1 
(Impedimento 3.7.1):  
Reportar los medios de 
verificación (registros 
fotográficos fechados y 
georreferenciados mensuales) 
de los flujómetros totalizadores 
instalados en cada pozo. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 4   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Resuelvo I cargo N° 4 de la Formulación de Cargos: "Plan de Contingencias para el Sistema Peine, no reúne las mismas características de los 
demás sistemas ambientales, por lo que no permite garantizar la mantención de las condiciones de funcionamiento natural del sistema”. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando Nº 11 de RCA Nº 226/2006. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se verifica la existencia de efectos negativos producidos por la infracción. En el Anexo 4 se presenta un análisis de los resultados del 
seguimiento ambiental (de los componentes fauna y biota acuática), una evaluación del comportamiento de los niveles del acuíferos en los 
pozos indicadores de estado entregados en el PSAH asociados al sistema Peine, y una revisión de los parámetros que influyen en el 
comportamiento del acuífero, y su relación con el proyecto, antecedentes técnicos suficientes que permiten justificar la no concurrencia 
de efectos como consecuencia del hecho infraccional. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENT
ACIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS 
INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la acción y 
forma de implementación, incorporando mayores 

detalles en anexos si es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el cumplimiento de las acciones y metas 
definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

4.1  

Acción y Meta 

Octubre 2017 

  Reporte Inicial   
Acción:  
Definir los pozos del Plan de Seguimiento del 
Sistema Peine que serán considerados como 
indicadores de estado del Sistema y asignarles 
umbrales que permitirán la adopción de 
medidas. 
 
Meta:  
Contar con umbrales máximos de disminución 
del nivel freático que permitan la adopción de 
medidas que garanticen la mantención de las 
condiciones de funcionamiento natural del 
sistema lacustre de Peine. 
 
 
 

Indicadores de estado y umbrales de 
activación para la adopción de medidas, 
definidos para el Sistema Peine. 

4.1.1 Informe con los 
resultados de la definición de 
los pozos indicadores de 
estado y de los umbrales de 
activación de medidas. 

 

Forma de Implementación  Costo interno 
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4.1.1. Se ha identificado un conjunto de 3 pozos 
pertenecientes al Plan de Seguimiento 
Ambiental Hidrogeológico que serán 
considerados como indicadores de estado del 
Sistema Peine. Estos pozos corresponden a L10-
11, L10-4 y 1028. 
 
4.1.2. Basado en los umbrales de activación 
aprobados en el Plan de Alerta Temprana 
establecido para el sistema lacustre de Peine en 
el Considerando 10.18 de la RCA  21/2016, de la 
Comisión de Evaluación de la Región de 
Antofagasta, que califica ambientalmente el 
proyecto “Modificaciones y Mejoramiento del 
Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el 
Salar de Atacama”, se han definido umbrales de 
activación de fase I y fase II, para los 3 pozos 
indicadores de estado, que darán cuenta de la 
disminución de niveles freáticos que gatillarán la 
adopción de medidas de control, que cumplan 
con las características del Plan de Contingencia 
establecidas en el considerando 11.1 de la RCA 
226/2006. 
 
En el Anexo 4.1 se presenta el sustento técnico 
para la definición de los pozos indicadores de 
estado y de los umbrales de disminución de 
niveles freáticos para la adopción de medidas. 
 

  

 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
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2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS 

INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la acción y 
forma de implementación, incorporando mayores 

detalles en anexos si es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o 
cuantificar el cumplimiento de las 

acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

4.2  

Acción y Meta 

 Octubre 2017. 

  Reporte Inicial   
Acción:  
Definir medidas de control a implementar frente a la 
activación de fase I y fase II en el Sistema Peine, en 
caso de superarse los umbrales de disminución de 
niveles freáticos, definidos en la acción 4.1. 
 
Meta:  
Contar con medidas de control frente a la posible 
activación de fase I y/o fase II en el Sistema Peine 
que garanticen la mantención de las condiciones de 
funcionamiento natural del sistema. Contar con medidas de control a 

adoptar en caso de activación de fase 
I y/o II en el Sistema Peine. 

4.2.1 Informe con medidas de 
control definidas frente a la 
activación de fase I y/o II en el 
Sistema Peine. 

 

Forma de Implementación Costo interno 

4.2.1 Basado en las características generales de 
los planes de contingencia para los sistemas de 
Soncor, Aguas de Quelana, Borde Este y Peine 
definidos en el considerando 11.1 de la RCA 
226/2006 y a las características específicas 
definidas en los Planes de Contingencia de los 
sistemas de Soncor y Aguas de Quelana, 
establecidas en los considerandos 11.2.3 y 
11.3.3, respectivamente, se definieron las 
acciones a implementar en caso de superación 
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de los umbrales definidos para los pozos 
indicadores de estado. El detalle de las acciones 
se presenta en el Anexo 4.2, en conjunto con 
sus condiciones de activación y desactivación. 

 
 
 
 
 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

4.3 

Acción y Meta 
 
4.3.1 A partir del mes de octubre de 
2017, y durante la vigencia del PdC 

4.3.1 No superar los 
umbrales de fase II del 
Sistema Peine. 
 

Reporte Inicial   
  
  

Costo interno 

Impedimentos 
Acción: 
Aplicar los umbrales de activación de 
fase I y II definidos para el Sistema Peine, 
en el seguimiento del proyecto calificado 

4.3.1 Protocolo de aplicación 
de los umbrales definidos para 
el sistema Peine. 

Impedimento 4.3.1.  
No contar con acceso al sector 
de los pozos de monitoreo, ya 
sea por causas naturales 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

mediante RCA 226/2006, y las 
correspondientes medidas de control, 
cuando corresponda. 
 
Meta:  
Garantizar la mantención de las 
condiciones de funcionamiento natural 
del Sistema Peine. 

Aplicación de todas las 
medidas de control definidas 
para la fase I en caso que se 
superen las condiciones de 
activación de dicha fase. 
 
Aplicación de todas las 
medidas de control definidas 
para la fase II en caso que se 
superen las condiciones de 
activación de dicha fase. 

Reportes de avance 

  
  
  
  

(condiciones climáticas o 
situaciones de emergencia) o 
antrópicas (cierre de caminos). 

Forma de Implementación 

4.3.2 Informes de seguimiento 
de verificación de activación de 
umbrales de fase I y II del 
Sistema Peine y de la adopción 
de medidas de control, según 
corresponda.   
La periodicidad de la entrega 
de los informes de seguimiento 
será semestral, y se incluirá en 
los informes de seguimiento 
trimestrales del PdC, según 
corresponda. 
 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

Reporte final 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

4.3.1 Se monitoreará mensualmente el 
nivel de los pozos, de acuerdo la 
metodología aprobada en la RCA 
226/2006, es decir, mediante el uso de 
pozómetros. 
 
4.3.2 Los resultados de la medición de 
niveles serán registrados en un 
dispositivo electrónico (Tablet), los 
cuales son transferidos a un servidor 
para posteriormente contrastarlos con 
los umbrales definidos y las condiciones 
de activación establecidas. 
 
4.3.3 En caso de activarse alguna de las 
fases, se implementarán las medidas de 
control definidas en la acción 4.2.  
 
4.3.4 Finalmente, se elaborarán informes 
de seguimiento semestrales con los 
resultados de la medición de niveles de 
los pozos y su comparación con los 
umbrales definidos en la acción 4.1, 
además del reporte de las acciones 

4.3.2 Reporte consolidado del 
seguimiento de la operación de 
los umbrales definidos en la 
acción 4.1 y de la adopción de 
medidas establecidas en la 
acción 4.2. 

Acción alternativa 4.3.1 
(Impedimento 4.3.1) 
Se dará aviso a la autoridad 
(SMA) en un plazo de 5 días 
hábiles desde ocurrido el 
impedimento. 
 
Adicionalmente, junto a la carta 
de aviso se presentará un pozo 
alternativo, incluyendo sus 
respectivos umbrales de 
activación. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

implementadas, en caso que 
corresponda. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 
Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

4.4 

Acción y Meta 

4.4.1 El ingreso al SEIA se 
realizará dentro de los primeros seis 
(6) meses desde notificada la 
resolución de aprobación del PdC.  

 
Se estima que la evaluación 
ambiental se pueda extender por un 
máximo de 26 meses a partir del 
ingreso al SEIA. 

4.4.1 Obtención de 
resolución de calificación 
ambiental favorable (RCA). 

Reporte Inicial 

Se incluye en la 
acción 6.5. 

Impedimentos 

Acción: 
Desarrollar y evaluar ambientalmente un 
Plan de Contingencia actualizado para 
Sistema Peine, mediante la presentación 
de un Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Meta: 
Contar con resolución de calificación 
ambiental otorgada por la autoridad 
ambiental competente (Comisión de 
Evaluación de la Región de Antofagasta), 
para la actualización del Plan de 
Contingencia del Sistema Peine. 
 

4.4.1 Respaldo de las facturas y 
comprobantes de pago 
correspondientes a las 
campañas de terreno de línea 
de base asociadas al EIA (Anexo 
6.5.1). 
 

Impedimento 4.4.1.  
SEA dicta resolución de 
inadmisibilidad de la 
presentación en conformidad al 
artículo 31 del D.S. N° 40/2012, 
del Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Impedimento 4.4.2 
SEA dicta resolución de término 
anticipado de la presentación en 
conformidad al artículo 36 del 
D.S. N° 40/2012, del Ministerio 
del Medio Ambiente.  
 
Impedimento 4.4.3 
El plazo de evaluación se 
extiende más allá del plazo de 
ejecución por motivos ajenos al 
titular. 

Reportes de avance 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 
Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

Forma de Implementación 

4.4.2 El comprobante de 
ingreso al SEIA se incorporará 
en el reporte trimestral del 
PdC.  
 
Adicionalmente, en los 
informes trimestrales se 
entregarán minutas de avance 
del proceso de evaluación. 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

4.4.1 Ingresar proyecto al SEIA, conforme 
a lo dispuesto a la Ley N° 19.300. El 
proyecto a someter al SEIA considera, a 
lo menos, la evaluación de los siguientes 
aspectos: 
 
1. Actualización del Plan de Contingencia 
del Sistema Peine en base a los avances 
en la conceptualización del 
funcionamiento del sistema y a las 
nuevas herramientas de modelación 
desarrolladas. 
 

Acción alternativa 4.4.1 
(Impedimento 4.4.1) 
Se reingresará el EIA en el plazo 
máximo de un (1) mes desde la 
notificación de la resolución por 
parte del SEA. El registro del 
impedimento será incluido en 
los Reportes Trimestrales de 
seguimiento del PdC del período 
correspondiente. 
 
Acción alternativa 4.4.2 
(Impedimento 4.4.2) 

Reporte final 

4.4.3 Copia de Resolución 
Exenta que califica 
ambientalmente favorable el 
proyecto ingresado a 
evaluación. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 
Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

2. Desarrollo de Plan de Contingencia 
acorde a las características de los planes 
de contingencia de los demás sistemas 
ambientales.  
 

Se ingresará el EIA en el plazo 
máximo de tres (3) meses desde 
la notificación de la resolución 
por parte del SEA. El registro del 
impedimento será incluido en 
los Reportes Trimestrales de 
seguimiento del PdC del período 
correspondiente. 
 
Acción alternativa 4.4.3 
(Impedimento 4.4.3) 
Se dará aviso a la SMA dentro del 
plazo de 3 días hábiles a contar 
de que se determine la 
ampliación del plazo de 
evaluación o se notifique un acto 
administrativo o que ocurra un 
hecho que implique la 
ampliación del plazo 
comprometido. En la 
presentación, se acreditará la 
debida diligencia del titular en la 
tramitación del EIA, lo que 
considerará el cumplimiento de 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 
Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

los plazos de cargo del 
solicitante, incluyendo la 
respuesta oportuna de las 
solicitudes de aclaración, 
rectificación y/o ampliación al 
contenido del EIA. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 5   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Resuelvo I cargo N° 5 de la Formulación de Cargos: "Falta de análisis de los registros históricos de meteorología local y regional, monitoreo 
de variables hidrogeológicas y demás antecedentes provenientes de otros estudios efectuados tanto a nivel local como regional, que 
permitan identificar la ocurrencia de variaciones por factores naturales en el área de estudio (parcelas de vegetación), en consideración a 
que se constató en la afectación significativa de las variables de pH y salinidad del suelo, para el año 2013, advirtiéndose un aumento en el 
90% de las muestras, pasando de suelos moderadamente salinos a suelos fuertemente salinos y un aumento en la alcalinidad del pH.”. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando Nº 10.3.2 “Vegetación y Flora” de RCA Nº 226/2006 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se verifica la existencia de efectos negativos. En el Anexo 5 se presenta un análisis de la flora y vegetación, un análisis de correlación de 
las variables ambientales de pH, Salinidad, profundidad del acuífero y vegetación; y una comparación de los diferentes métodos utilizados 
para el monitoreo de pH y salinidad en las parcelas de flora, antecedentes técnicos suficientes que permiten justificar la no concurrencia 
de efectos como consecuencia del hecho infraccional. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS 

INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

N/A  

Acción y Meta 

 N/A  

  Reporte Inicial 

 N/A   
N/A 

N/A  N/A  Forma de Implementación 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  



101 
 

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

5.1 

Acción y Meta 

 
 
 
 

5.1.1 El estudio se realizó durante los 
meses de septiembre y octubre de 
2017. 

 
5.1.2 El estudio complementario será 
realizado en un plazo máximo de 5 
meses, desde la notificación de la 
resolución de aprobación del PdC. 
 

5.1.1 Informe con los 
resultados de la influencia de 
los factores naturales sobre 
las variables de pH y 
salinidad.   

Reporte Inicial 

  
  
  
  

$23.99913 
  

Impedimentos 

Acción: 
Estudio de correlación de las variables 
hidrológicas,  hidrogeológicas y 
meteorológicas con el pH y salinidad del 
suelo. 
 
Meta:  
Verificar la influencia de variables 
hidrológicas, meteorológicas e 
hidrogeológicas sobre el pH y salinidad 
de suelo. 

5.1.1 Informe con los 
resultados de la influencia de 
los factores naturales sobre las 
variables de pH y salinidad.    

Impedimento 5.1.1  
Imposibilidad de realizar las 
mediciones en terreno de pH y 
salinidad, producto de la 
ocurrencia de situaciones que se 
encuentren fuera del control de 
SQM, esto es, precipitaciones 
calificadas como intensas o 
alerta roja o amarilla calificada 
por el Centro Regional de Alerta 
Temprana, para la comuna de 
San Pedro de Atacama y/o para 
la Provincia de El Loa,  sismos, 
incendios, bloqueos de caminos, 
u otras circunstancias externas 
que impidan absolutamente 
cumplir las labores de terreno en 
los términos programados. 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
5.1.2 Informe con los 
resultados del estudio de 
correlación complementario 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

Reporte final   

                                                           
13 En el Anexo 5.1 se adjunta la cotización de los estudios de correlación. 



102 
 

5.1.1 Se realizó un estudio de 
correlación, orientado a explicar las 
variaciones del pH y salinidad del suelo 
registrados en el seguimiento ambiental 
del proyecto, considerando factores 
naturales.  
 
5.1.2 En base a los resultados obtenidos 
de la acción 5.1.1, se realizarán estudios 
de correlación complementarios, en los 
cuales se considera: 
-  Análisis de series meteorológicas 
adicionales. 
-  Análisis de series hidrológicas. 
-  Análisis de series hidrogeológicas 
adicionales. 
-  Características del suelo. 
- Medición en terreno de pH y salinidad. 

5.1.3 Informe resumen con los 
resultados de la influencia de 
los factores naturales sobre las 
variables de pH y salinidad.    
 
5.1.4 Antecedentes que 
acrediten los costos 
incurridos.   
  

  

Acción 5.1.1 (Impedimento 
5.1.1)  
En caso de no ejecutarse las 
mediciones, se le dará aviso a la 
SMA en un plazo de 24 horas de 
ocurrido el evento y se indicará 
una estimación de 
reprogramación de las 
actividades. Se generará un 
registro en el cual se acredite la 
configuración del impedimento, 
el que incluirá evidencia 
fotográfica o de otra naturaleza 
que permita la mejor 
representación de la 
circunstancia respectiva. El 
registro del impedimento será 
incluido en los reportes 
trimestrales de seguimiento del 
PdC del período 
correspondiente. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

5.2 

Acción y Meta 
5.2.1 El protocolo 
se desarrollará 
dentro del 
segundo mes 
desde notificada 
la resolución de 
aprobación del 
PdC. 
 
5.2.2 El protocolo 
será 
implementado a 
partir del tercer 
mes desde 
notificada la 
aprobación el 
PdC y durante la 
vigencia del 
mismo. 
 
 

5.2.1 Desarrollar e implementar un protocolo 
para el análisis de tendencia de las variables 
ambientales de vegetación y/o variables 
microambientales. 

Reportes de avance 

 
Costo interno  

 

Impedimentos 
Acción: 
Implementar un protocolo para el 
análisis de tendencia de las variables 
ambientales de vegetación y/o variables 
microambientales. 
 
Meta:  
Asegurar la revisión de posibles 
tendencias en el monitoreo de 
vegetación y/o variables 
microambientales. 
 
 

5.2.1 Copia del protocolo para 
el análisis de tendencia de las 
variables ambientales de 
vegetación y/o variables 
microambientales. 

No se verifican. 

Forma de Implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

5.2.1 Se desarrollará un protocolo en el 
cual se establezca una revisión anual de 
la tendencia de los resultados del 
monitoreo de vegetación y/o variables 
microbiológicas (pH y salinidad), el cual 
será incorporado en los informes de 

5.2.1 Informe con los 
resultados de la influencia de 
los factores naturales sobre las 
variables de pH y salinidad.    

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE 
EJECUCIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

monitoreo comprometidos en el 
seguimiento ambiental reportado a la 
SMA. 
 
5.2.2 Los resultados de la 
implementación del protocolo, se verán 
reflejados en los informes de 
seguimiento de Vegetación y Flora, los 
que incluirán las variables de pH, 
salinidad, acorde a lo señalado en la Res. 
Ex. 223/2015. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 6   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Resuelvo II cargo N° 6 de la Formulación de Cargos: "Modificación de las variables consideradas en los planes de contingencia, sin contar 
con autorización ambiental, de acuerdo a lo siguiente: 
 

- Modificación de los pozos a monitorear, así como de las cotas de terreno de los pozos de monitoreo para cada uno de los sistemas 
de control, utilizados en el Plan de Contingencia, según se expone en las Tablas Nº 4 y 5, respectivamente. 

- Alteración de los umbrales de activación de los niveles de fases I y II del sistema Soncor, según se expone en las Tablas Nº 6 y 7 
respectivamente”. 

 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerandos Nº 11.1, 11.2.1, 11.3.1, 11.4.1, 11.4.2 y 15 de la RCA Nº 226/2006; Ley Nº 19.300, art. 8; D.S. Nº 40/2012 del Ministerio de 
Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, art. 2, letra g). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se verifica la existencia de efectos negativos producidos por la infracción.   
 
En el Anexo 6 se presenta un análisis de los resultados del seguimiento ambiental (de los componentes agua, flora y vegetación, fauna 
terrestre y biota acuática hasta el año 2016), una revisión de la consistencia de los datos de niveles de pozos indicadores de estado 
entregados en el PSAH y una revisión de los parámetros que influyen en el comportamiento del acuífero, y su relación con el proyecto, 
antecedentes técnicos suficientes que permiten justificar la no concurrencia de efectos como consecuencia del hecho infraccional.  
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS 
INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

N/A  

Acción y Meta 

 
N/A 

 Reporte Inicial   

N/A 

N/A N/A 

  

Forma de Implementación N/A 

N/A   
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

6.1 

Acción y Meta  
 
 
 
 
 

6.1.1 y 6.1.2 La aplicación estricta de 
los Planes de Contingencia, conforme 
a la RCA N° 226/2006, se inició el 07 de 
diciembre de 2016 y se mantendrá 
durante toda la vigencia del PdC. 

 
 
 
 
 
 

6.1.1 Medición de todos los 
indicadores de estado 
asociados a los Planes de 
Contingencia establecidos 
en la RCA N° 226/2006 y 
activación de medidas, si 
corresponde. 

Reporte Inicial 

  
  

Costo Interno 

Impedimentos 
 
Acción:  
Ajustar la aplicación de los Planes de 
Contingencia se ajusta estrictamente a 
los indicadores de estado (pozos y 
reglillas) definidos en los considerandos 
11.2.1 (para el sistema Soncor), 11.3.1 
(para el sistema lacustre Aguas de 
Quelana) y 11.4.1 (para el sistema 
Vegetación Borde Este) de la RCA Nº 
226/2006.  
 
Meta: 
Mantención de los sistemas lacustres en 
el rango de su variación histórica en el 
caso de que se detecten anomalías 

6.1.1 Registro de 
capacitaciones respecto de la 
aplicación de los planes de 
contingencia de acuerdo a la 
RCA 226/2006. 
 

No se identifican. 

Reportes de avance 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

durante la operación, considerando los 
indicadores previstos en la RCA N° 
226/2006. 
 

 
 
 
 
 

Forma de Implementación 
6.1.2 Informes de seguimiento 
mensual de los Planes de 
Contingencia. 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

6.1.1 Se aplican estrictamente los Planes 
de Contingencia de acuerdo a lo 
establecido en la RCA Nº 226/2006, 
eliminando todo cambio respecto a los 
indicadores de estado (pozos y reglillas). 
En consecuencia, los indicadores de 
estado que serán considerados en la 
aplicación de los Planes de Contingencia, 
conforme a los considerandos 11.2.1, 
11.3.1 y 11.4.1 de la RCA N° 226/2006, 
son los siguientes: 
 
1. Sistema Soncor: pozos L1-5, L1-
4 y L7-4, y reglilla L1-G4. 
2. Sistema Aguas de Quelana: 
pozos L5-8, L4-8, L3-5, L3-9, L5-10 y L4-
12. 

Reporte final 

No aplica. 6.1.3 Reporte consolidado del 
seguimiento de la ejecución de 
los Planes de Contingencia.  
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

3. Sistema Vegetación Borde 
Este:  

- Vegetación Hidromorfa: L7-3, 
L2-4, L3-5, L4-10, L1-17, L2-27. 

- Vegetación Brea-Atriplex: L7-6, 
L2-7, L3-3, L4-7, L9-1, L1-3, L2-
28. 

- Alerta Temprana: L7-13, L2-25, 
L3-11, L4-3, L9-1.  

 
Mayores detalles sobre la identificación 
de los indicadores de estado se 
presentan en el Anexo 6.1.1. 
 
 

6.2 

Acción y Meta 
 
6.2.1 Las cotas de los puntos de 
referencia se informarán a partir del 
Informe N° 20 del Plan de Seguimiento 
Ambiental Hidrogeológico y en forma 
permanente durante la ejecución del 
PdC.. 

6.2.1 Informe semestral de 
Plan de Seguimiento 
Ambiental Hidrogeológico 
incorpora las cotas de los 
puntos de referencia, a 
partir del informe N° 20..  

Reportes de avance 

 Costo Interno 

Impedimentos 
Acción:  
Se replicarán en cada informe semestral 
del Plan de Seguimiento Ambiental 
Hidrogeológico las cotas de los puntos de 
referencia definidos en la topografía de 
detalle ejecutada conforme al 
considerando 10.2.1 de la  RCA N° 
226/2006 y de acuerdo a lo indicado en 

6.2.1 Informe del Plan de 
Seguimiento Ambiental 
Hidrogeológico que incluya 
anexo con las cotas de los 
puntos de referencia de los 
planes de contingencia. 
 

No se identifican. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

la Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA o la 
resolución que la reemplace, incluyendo 
las cotas de los pozos de monitoreo para 
cada uno de los sistemas de control, 
utilizados en los Planes de Contingencia. 
 
Meta: 
Asegurar que todos los puntos que 
forman parte del Plan de Seguimiento 
Ambiental Hidrogeológico estén 
referenciados topográficamente a un 
mismo punto de referencia, de modo de 
contar con mediciones que sean 
comparables. 

Las cotas de los puntos de 
referencia serán incluidas 
como anexo en el Informe N° 
20 del Plan de Seguimiento 
Ambiental Hidrogeológico, el 
cual se incluirá en el respectivo 
informe de seguimiento 
trimestral del PdC. 
  
6.2.2 Copia de comprobante de 
remisión de antecedentes al 
sistema de seguimiento 
ambiental de la SMA. 

Forma de Implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

6.2.1 Incluir en los informes semestrales 
del Plan de Seguimiento Ambiental 
Hidrogeológico las cotas de los puntos de 
referencia definidos en la topografía de 
detalle realizada al término de la 
construcción de las obras asociadas al 
plan de monitoreo (Considerandos 
8.2.10 y 10.2.1).  

6.1.4 Reporte consolidado del 
seguimiento de la ejecución de 
los Planes de Contingencia. 

No aplica. 



111 
 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

 
En la Tabla 6.2 del Anexo 6.1.1 se indican 
las cotas de los puntos de referencia de 
los indicadores de estado de los Planes 
de Contingencia. 
 

6.3 

Acción y meta 

6.3.1 A partir del día 07 de diciembre 
de 2016, se aplicaron los umbrales de 
activación definidos en las Tablas 17 y 
18 de la RCA N° 226/2006, para el 
Sistema Soncor. 
 
6.3.2 Los umbrales de activación de la 
RCA N° 226/2006 serán reportados a 
partir del Reporte Nº 20 del Informe 
de Seguimiento Ambiental 
Hidrogeológico. 

6.3.1 Aplicación de los 
umbrales definidos en las 
Tablas 17 y 18 de la RCA Nº 
226/2006.  

Reportes de avance 

Costo interno  

Impedimentos 
Acción:  
Aplicar los umbrales de activación 
incluidos en el considerando 11.2.1 
“Indicadores de estado y valores de 
activación” (Sistema Soncor) de la RCA 
Nº226/2006. 
 
Meta: 
Mantención de los sistemas lacustres en 
el rango de su variación histórica en el 
caso de que se detecten anomalías 
durante la operación, considerando los 
umbrales de activación definidos en las 
Tablas 17 y 18 de la RCA 226/2006 para 
el Sistema Soncor. 
 
 

6.3.1 Informe con la 
información de umbrales de 
activación de fase I y II, 
definidos en las Tablas 17 y 18 
de la RCA Nº 226/2006. Los 
informes semestrales del Plan 
de Seguimiento Ambiental 
Hidrogeológico (semestrales) 
serán reportados junto a los 
informes de seguimiento del 
PdC correspondiente. 

No se identifican. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

 
 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

6.3.1 En los informes semestrales del 
Plan de Seguimiento Ambiental 
Hidrogeológico, se considerarán los 
umbrales indicados por la RCA Nº 
226/2006, para los siguientes 
indicadores de estado: L1-5, L1-4, L7-4, y 
la reglilla L1-G4. 
 
En la Tabla 6.3 del Anexo 6.1.1 se 
entregan los umbrales (valores de 
activación) de cada una de las fases de 
los indicadores de estado (pozos y 
reglilla) del Plan de Contingencia del 
Sistema Soncor. 
 
En caso de activarse Fase I y/o Fase II, 
conforme a los sistemas de activación 
previstos en el Considerando 11.2.2, se 
procederá a dar aviso a la 

6.3.2 Copia de los avisos de 
activación de Fase I y/o II (en 
caso de ser aplicable).  

No aplica. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

Superintendencia del Medio Ambiente y 
a aplicar las demás medidas previstas en 
el Considerando 11.2.3. 
 

6.4 

Acción y meta 

6.4.1 El procedimiento actualizado se 
entregará en el plazo de un mes, luego 
de notificada la resolución de 
aprobación del PdC. 
 
6.4.3 Las capacitaciones se realizarán 
de acuerdo a la periodicidad señalada 
en la acción 1.2. 

 
 
6.4.1 Entrega de 
procedimiento actualizado 
de monitoreo del Plan de 
Seguimiento Ambiental 
Hidrogeológico. 

Reporte Inicial 

Costo interno  

Impedimentos 
Acción:  
Actualizar el procedimiento de 
monitoreo del Plan de Seguimiento 
Ambiental Hidrogeológico, de acuerdo a 
lo señalado en las acciones 6.1 y 6.3. 
 
Meta:  
Mantención de los sistemas lacustres en 
el rango de su variación histórica en el 
caso de que se detecten anomalías 
durante la operación, mediante la 
aplicación de un procedimiento de 
monitoreo del Plan de Seguimiento 
Ambiental Hidrogeológico actualizado. 
 
 
 
 
 

6.4.1 Procedimiento 
actualizado de monitoreo del 
Plan de Seguimiento 
Ambiental Hidrogeológico  

No se identifican. 

Reportes de avance 

6.4.2 Actas de asistencia de las 
capacitaciones de difusión de 
procedimiento, firmadas por el 
personal asistente. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

 
 
 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

6.4.1 Utilizar los pozos indicados en la 
acción 6.1. 
 
6.4.2 Utilizar los umbrales indicados en la 
acción 6.3. 
 
6.4.3 Capacitar al personal involucrado 
en el seguimiento hidrogeológico, 
respecto de lo señalado en las acciones 
6.1 y 6.3. 
 
Las capacitaciones se realizarán de 
acuerdo a la periodicidad señalada en la 
acción 1.2. 

6.4.3 Registro consolidado de 
las capacitaciones realizadas 
durante la vigencia del PdC. 

No aplica. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

6.5 

Acción y Meta 

6.5.1 El ingreso al SEIA se realizará 
dentro de los primeros seis (6) meses 
desde notificada la resolución de 
aprobación del PdC.  
 
Se estima que la evaluación 
ambiental se pueda extender por un 
máximo de 26 meses a partir del 
ingreso al SEIA. 
 
 

6.5.1 Obtención de 
resolución de calificación 
ambiental favorable (RCA). 

Reporte Inicial 

  
  
  

$623.38314 

Impedimentos 

Acción: 
Someter al SEIA los ajustes incorporados 
a los Planes de Contingencia del 
proyecto, mediante la presentación de 
un EIA. 
 
Meta: 
Contar con resolución de calificación 
ambiental otorgada por la autoridad 
ambiental competente (Comisión de 
Evaluación de la Región de Antofagasta), 
respecto de los ajustes incorporados a los 
Planes de Contingencia del proyecto. 

6.5.1 Respaldo de las facturas y 
comprobantes de pago 
correspondientes a las 
campañas de terreno de línea 
de base asociadas al EIA (Anexo 
6.5.1). 

Impedimento 6.5.1.  
SEA dicta resolución de 
inadmisibilidad de la 
presentación en conformidad al 
artículo 31 del D.S. N° 40/2012, 
del Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Impedimento 6.5.2 
SEA dicta resolución de término 
anticipado de la presentación en 
conformidad al artículo 36 del 
D.S. N° 40/2012, del Ministerio 
del Medio Ambiente.  
 
Impedimento 6.5.3 
El plazo de evaluación se 
extiende más allá del plazo de 
ejecución por motivos ajenos al 
titular. 

Reportes de avance 

                                                           
14 En el Anexo 6.5 se presenta la cotización para la elaboración y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental a ingresar al SEIA. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

Forma de Implementación 

6.5.2 El comprobante de 
ingreso al SEIA se incorporará 
en el reporte trimestral del 
PdC. 
 
Adicionalmente, en los 
informes trimestrales se 
entregarán minutas de avance 
del proceso de evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

6.5.1 Ingresar proyecto al SEIA, conforme 
a lo dispuesto a la Ley N° 19.300. El 
proyecto a someter al SEIA considera, a 
lo menos, la evaluación de los siguientes 
aspectos: 

1. Actualización de los umbrales 
de activación de los niveles de 
Fase I y II, del Sistema Soncor. 

2. Validación de los indicadores 
de estado asociados al plan de 
contingencia del sistema 
Vegetación Borde Este. 

 

Acción alternativa 6.5.1 
(Impedimento 6.5.1) 
Se reingresará el EIA en el plazo 
máximo de un (1) mes desde la 
notificación de la resolución por 
parte del SEA. El registro del 
impedimento será incluido en 
los Reportes Trimestrales de 
seguimiento del PdC del período 
correspondiente. 
 
Acción alternativa 6.5.2 
(Impedimento 6.5.2) 

Reporte final 

6.5.3 Copia de Resolución 
Exenta que califica 
ambientalmente favorable el 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

proyecto ingresado a 
evaluación. 
 
6.5.4 Antecedentes que 
acrediten los costos incurridos 

Se ingresará el EIA en el plazo 
máximo de tres (3) meses desde 
la notificación de la resolución 
por parte del SEA. El registro del 
impedimento será incluido en 
los Reportes Trimestrales de 
seguimiento del PdC del período 
correspondiente. 
 
Acción alternativa 6.5.3 
(Impedimento 6.5.3) 
Se dará aviso a la SMA dentro del 
plazo de 3 días hábiles a contar 
de que se determine la 
ampliación del plazo de 
evaluación o se notifique un acto 
administrativo o que ocurra un 
hecho que implique la 
ampliación del plazo 
comprometido. En la 
presentación, se acreditará la 
debida diligencia del titular en la 
tramitación del EIA, lo que 
considerará el cumplimiento de 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 

activarse una acción alternativa, y 
el plazo para informar a la SMA en 

caso de ocurrencia del 
impedimento) 

los plazos de cargo del 
solicitante, incluyendo la 
respuesta oportuna de las 
solicitudes de aclaración, 
rectificación y/o ampliación al 
contenido del EIA. 
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I. PLAN DE SEGUIMIENTO  
 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      (en días 
hábiles) 15 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

ACCIONES A REPORTAR                     (N° 
identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

1.1 Procedimiento para el Control de Extracción Neta Anual de Salmuera. 

1.2 Registro de capacitación para el procedimiento de control extracción neta anual de salmuera - 
Salar de Atacama 

2.1 Elaboración de un informe a partir de estudios realizados por expertos para analizar las variables 
que inciden en el estado vital y sanitario de los algarrobos identificados en el sector de Camar. 

2.2 Someter al SEIA las medidas de mitigación y/o compensación que se relacionen con la afectación 
progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos presentes en el sector del pozo Camar 2.  

4.1 Definir los pozos del Plan de Seguimiento del Sistema Peine que serán considerados como 
indicadores de estado del Sistema y asignarles umbrales que permitirán la adopción de medidas. 

4.2 Definir medidas de control a implementar frente a la activación de fase I y fase II en el Sistema 
Peine, en caso de superarse los umbrales de disminución de niveles freáticos, definidos en la 
acción 4.1. 

4.3 Aplicar los umbrales de activación de fase I y II definidos para el Sistema Peine, en el seguimiento 
del proyecto calificado mediante RCA 226/2006, y las correspondientes medidas de control, 
cuando corresponda. 



120 
 

4.4 Desarrollar y evaluar ambientalmente un Plan de Contingencia actualizado para Sistema Peine, 
mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 

5.1 Estudio de correlación de las variables hidrológicas, hidrogeológicas y meteorológicas con el pH 
y salinidad del suelo. 

6.1 Ajustar la aplicación de los Planes de Contingencia estrictamente a los indicadores de estado 
(pozos y reglillas) definidos en los considerandos 11.2.1 (para el sistema Soncor), 11.3.1 (para el 
sistema lacustre Aguas de Quelana) y 11.4.1 (para el sistema Vegetación Borde Este) de la RCA 
N° 226/2006.  

6.2 Se replicarán en cada informe semestral del Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico las 
cotas de los puntos de referencia definidos en la topografía de detalle ejecutada conforme al 
considerando 10.2.1 de la RCA N° 226/2006 y de acuerdo a lo indicado en la Res. Ex. N° 223/2015 
de la SMA o la resolución que la reemplace, incluyendo las cotas de los pozos de monitoreo para 
cada uno de los sistemas de control, utilizados en los Planes de Contingencia. 

 
6.3 Aplicar los umbrales de activación incluidos en el considerando 11.2.1 “Indicadores de estado y 

valores de activación” (Sistema Soncor) de la RCA N° 226/2006. 

 
6.4 Actualizar el procedimiento de monitoreo del Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico, 

de acuerdo a lo señalado en las acciones 6.1 y 6.3. 

 
6.5 Someter al SEIA los ajustes incorporados a los Planes de Contingencia del proyecto, mediante la 

presentación de un EIA. 
 

 

 

 

3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 
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TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE           
(Indicar periodicidad con una cruz)             

Bimensual   
A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    
Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido 
el período de reporte correspondiente. 

Mensual   

Bimestral   

Trimestral x  

Otro   

ACCIONES A REPORTAR                     (N° 
identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

1.1 Aplicar la Regla Operacional de Extracción Neta Anual de Salmuera, de acuerdo a valores de conversión señalados en 
la Tabla 2 del Considerando 8.3.7 de la RCA N° 226/2006 y sin considerar la infiltración en las pozas de evaporación. 

1.2 
Capacitación a los operadores y responsables de la extracción y reinyección, respecto del procedimiento actualizado 
de extracción neta anual y del procedimiento transitorio de extracción neta, definidos en las acciones 1.1 y 1.4 del 
presente PdC. Adicionalmente, se implementarán capacitaciones periódicas (semestrales). 

1.3 Generación de reportes trimestrales de extracción neta acumulada del año ambiental15 en curso, que informen los 
volúmenes de extracción y reinyección del Proyecto. 

1.4 Reducción del caudal total de extracción neta de salmuera para el período de vigencia del PdC en 3.773.319 m3. 
1.5 Implementar y operar un sistema de monitoreo en línea para la extracción de salmuera. 

2.2 Someter al SEIA las medidas de mitigación y/o compensación que se relacionen con la afectación progresiva del 
estado de vitalidad de los algarrobos presentes en el sector del pozo Camar 2.  

2.3 Suspender la operación del pozo Camar 2 hasta la obtención de RCA que defina las condiciones de operación del 
mismo, conforme a la acción 2.2.  

2.4 
Incluir en los informes del Plan de Seguimiento Ambiental Biótico, un   análisis de los resultados del estado vital y 
sanitario de los algarrobos, en función de las variables de temperatura, precipitaciones y nivel freático, y nuevas 
variables antrópicas. 

2.5 Recolectar semillas para la conservación ex situ de material genético de algarrobos (Prosopis flexuosa), asociado a la 
población de algarrobos identificados en la Figura 1.5.3 del Anexo I y Anexo V.IV de la Adenda III. 

 2.6 Implementar y operar un sistema de monitoreo en línea para el pozo Camar 2. 

                                                           
15 El “año ambiental” se inicia el 13 de agosto de cada año y finaliza el 12 de agosto del año siguiente. 
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 2.7 Modificación de las obras civiles asociadas al pozo de extracción Camar 2. 

 3.1 Se entregará información tabulada respecto de la extracción neta de salmuera, en formato Excel, con toda la 
información histórica, actualizada y acumulada desde 2013. 

 3.2 Se entregará información respecto a los valores explícitos de extracción de agua dulce (agua industrial) de los pozos 
Mullay, Allana, Camar 2, Socaire y P2. 

 3.3 
En el Informe de Seguimiento Hidrogeológico, se incluirán los resultados de la medición de los valores de nivel de los 
pozos L4-10, L2-27, especificados en Tabla N° 25, numeral 11.4.2 de RCA N° 226/2006, además de los valores de nivel 
del pozo L2-28. Los pozos corresponden al Plan de Contingencia de Vegetación Borde Este 

 3.4 Se entregará la información de la variable porcentual de las coberturas de las formaciones vegetales asociadas al 
seguimiento ambiental de la RCA N° 226/2006. 

 3.5 
Entregar a la SMA la información faltante respecto a la que fuera solicitada en la fiscalización del 27 de marzo de 
2014, específicamente la correlación entre los niveles de napa, contenido de humedad de suelo y vegetación; y 
fotografías georreferenciadas de las parcelas de seguimiento de humedad de suelo.  

 3.6 Implementar y operar un sistema de monitoreo en línea para la extracción de salmuera. 

 3.7 Implementar y operar un sistema de monitoreo en línea para la extracción de agua industrial. 

 4.3 Aplicar los umbrales de activación de fase I y II definidos para el Sistema Peine, en el seguimiento del proyecto 
calificado mediante RCA 226/2006, y las correspondientes medidas de control, cuando corresponda. 

 4.4 Desarrollar y evaluar ambientalmente un Plan de Contingencia actualizado para Sistema Peine, mediante la 
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 5.1 Estudio de correlación de las variables hidrológicas, hidrogeológicas y meteorológicas con el pH y salinidad del suelo. 

 5.2 Implementar un protocolo para el análisis de tendencia de las variables ambientales de vegetación y/o variables 
microambientales. 

 6.1 
Ajustar la aplicación de los Planes de Contingencia estrictamente a los indicadores de estado (pozos y reglillas) 
definidos en los considerandos 11.2.1 (para el sistema Soncor), 11.3.1 (para el sistema lacustre Aguas de Quelana) y 
11.4.1 (para el sistema Vegetación Borde Este) de la RCA N° 226/2006. 

 6.2 

Se replicarán en cada informe semestral del Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico las cotas de los puntos 
de referencia definidos en la topografía de detalle ejecutada conforme al considerando 10.2.1 de la RCA N° 226/2006 
y de acuerdo a lo indicado en la Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA o la resolución que la reemplace, incluyendo las cotas 
de los pozos de monitoreo para cada uno de los sistemas de control, utilizados en los Planes de Contingencia. 
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 6.3 Aplicar los umbrales de activación incluidos en el considerando 11.2.1 “Indicadores de estado y valores de activación” 
(Sistema Soncor) de la RCA N° 226/2006. 

 6.4 Actualizar el procedimiento de monitoreo del Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico, de acuerdo a lo 
señalado en las acciones 6.1 y 6.3. 

 6.5 Someter al SEIA los ajustes incorporados a los Planes de Contingencia del proyecto, mediante la presentación de un 
EIA. 
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3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DEL REPORTE                     (en días 
hábiles) 30 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   (N° 
identificador y acción)  
 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

1.1 Aplicar la Regla Operacional de Extracción Neta Anual de Salmuera, de acuerdo a valores de conversión señalados en 
la Tabla 2 del Considerando 8.3.7 de la RCA N° 226/2006 y sin considerar la infiltración en las pozas de evaporación. 

1.2 
Capacitación a los operadores y responsables de la extracción y reinyección, respecto del procedimiento actualizado 
de extracción neta anual y del procedimiento transitorio de extracción neta, definidos en las acciones 1.1 y 1.4 del 
presente PdC. Adicionalmente, se implementarán capacitaciones periódicas (semestrales). 

1.3 Generación de reportes trimestrales de extracción neta acumulada del año ambiental16 en curso, que informen los 
volúmenes de extracción y reinyección del Proyecto. 

1.4 Reducción del caudal total de extracción neta de salmuera para el período de vigencia del PdC en 3.773.319 m3. 
1.5 Implementar y operar un sistema de monitoreo en línea para la extracción de salmuera. 

2.2 Someter al SEIA las medidas de mitigación y/o compensación que se relacionen con la afectación progresiva del 
estado de vitalidad de los algarrobos presentes en el sector del pozo Camar 2.  

 

2.3 Suspender la operación del pozo Camar 2 hasta la obtención de RCA que defina las condiciones de operación del 
mismo, conforme a la acción 2.2.  

2.4 
Incluir en los informes del Plan de Seguimiento Ambiental Biótico, un   análisis de los resultados del estado vital y 
sanitario de los algarrobos, en función de las variables de temperatura, precipitaciones y nivel freático, y nuevas 
variables antrópicas. 

2.5 Recolectar semillas para la conservación ex situ de material genético de algarrobos (Prosopis flexuosa), asociado a la 
población de algarrobos identificados en la Figura 1.5.3 del Anexo I y Anexo V.IV de la Adenda III. 

2.6 Implementar y operar un sistema de monitoreo en línea para el pozo Camar 2. 

                                                           
16 El “año ambiental” se inicia el 13 de agosto de cada año y finaliza el 12 de agosto del año siguiente. 
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2.7 Modificación de las obras civiles asociadas al pozo de extracción Camar 2. 

3.1 Se entregará información tabulada respecto de la extracción neta de salmuera, en formato Excel, con toda la 
información histórica, actualizada y acumulada desde 2013. 

3.2 Se entregará información respecto a los valores explícitos de extracción de agua dulce (agua industrial) de los pozos 
Mullay, Allana, Camar 2, Socaire y P2. 

3.3 
En el Informe de Seguimiento Hidrogeológico, se incluirán los resultados de la medición de los valores de nivel de los 
pozos L4-10, L2-27, especificados en Tabla N° 25, numeral 11.4.2 de RCA N° 226/2006, además de los valores de nivel 
del pozo L2-28. Los pozos corresponden al Plan de Contingencia de Vegetación Borde Este 

3.4 Se entregará la información de la variable porcentual de las coberturas de las formaciones vegetales asociadas al 
seguimiento ambiental de la RCA N° 226/2006. 

3.5 
Entregar a la SMA la información faltante respecto a la que fuera solicitada en la fiscalización del 27 de marzo de 
2014, específicamente la correlación entre los niveles de napa, contenido de humedad de suelo y vegetación; y 
fotografías georreferenciadas de las parcelas de seguimiento de humedad de suelo.  

3.6 Implementar y operar un sistema de monitoreo en línea para la extracción de salmuera. 
3.7 Implementar y operar un sistema de monitoreo en línea para la extracción de agua industrial. 

4.3 Aplicar los umbrales de activación de fase I y II definidos para el Sistema Peine, en el seguimiento del proyecto 
calificado mediante RCA 226/2006, y las correspondientes medidas de control, cuando corresponda. 

4.4 Desarrollar y evaluar ambientalmente un Plan de Contingencia actualizado para Sistema Peine, mediante la 
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 

5.1 Estudio de correlación de las variables hidrológicas, hidrogeológicas y meteorológicas con el pH y salinidad del suelo. 

5.2 Implementar un protocolo para el análisis de tendencia de las variables ambientales de vegetación y/o variables 
microambientales. 

6.1 
Ajustar la aplicación de los Planes de Contingencia estrictamente a los indicadores de estado (pozos y reglillas) 
definidos en los considerandos 11.2.1 (para el sistema Soncor), 11.3.1 (para el sistema lacustre Aguas de Quelana) y 
11.4.1 (para el sistema Vegetación Borde Este) de la RCA N° 226/2006. 

6.2 

Se replicarán en cada informe semestral del Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico las cotas de los puntos 
de referencia definidos en la topografía de detalle ejecutada conforme al considerando 10.2.1 de la RCA N° 226/2006 
y de acuerdo a lo indicado en la Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA o la resolución que la reemplace, incluyendo las cotas 
de los pozos de monitoreo para cada uno de los sistemas de control, utilizados en los Planes de Contingencia. 

6.3 Aplicar los umbrales de activación incluidos en el considerando 11.2.1 “Indicadores de estado y valores de activación” 
(Sistema Soncor) de la RCA N° 226/2006. 
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6.4 Actualizar el procedimiento de monitoreo del Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico, de acuerdo a lo 
señalado en las acciones 6.1 y 6.3. 

6.5 Someter al SEIA los ajustes incorporados a los Planes de Contingencia del proyecto, mediante la presentación de un 
EIA. 
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4. CRONOGRAMA 

Atendida su diagramación, se adjunta en Anexo B.  
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VI. ACOMPAÑA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE COSTOS ESTIMADOS 

 

Solicito a Ud. tener por acompañada la siguiente información técnica y de costos estimados relativa 

al programa de cumplimiento que, complementando o ajustando la información presentada con fecha 

17 de enero de 2017 y en cumplimiento de lo requerido por Res. Ex. N° 12/Rol F-041-2016, permita 

acreditar la eficacia y seriedad de la propuesta de programa: 

 

Anexo A – Detalle de costos del PdC. 

Anexo B – Cronograma de acciones.  

Anexo C – Experiencia de los Consultores. 

 

Respecto al hecho infraccional N° 1: 

Anexo 1 – Análisis de efectos asociados al cargo 1.   

Anexo 1.1.1 – Procedimiento de control extracción neta anual de salmuera – Salar de Atacama. 

Anexo 1.2 – Registro de capacitación para el procedimiento de control extracción neta anual de 

salmuera - Salar de Atacama. 

Anexo 1.4.1 – Procedimiento transitorio control de extracción neta anual de salmuera durante la 

vigencia del PdC. 

Anexo 1.4 – Memoria de cálculo: Estimación del volumen de disminución de extracción de salmuera 

– Salar de Atacama. 

Apéndice 1.1 – Informe relativo al funcionamiento de la cuenca del Salar de Atacama como apoyo a 

la respuesta a los cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por las actuaciones de 

SQM en el Salar. 

Apéndice 1.2 – Estado de los componentes Flora y Vegetación, Fauna Terrestre y Biota acuática, 

conforme al seguimiento ambiental. 

 

Respecto al hecho infraccional N° 2: 
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Anexo 2 – Análisis de efectos asociados al cargo 2.   

Anexo 2.1 – Cotizaciones de estudio de vitalidad de algarrobos por especialistas. 

Anexo 2.4 – Cotización para el monitoreo de algarrobos. 

Anexo 2.5 – Cotización para la conservación exsitu de material genético de los algarrobos en el sector 

de Camar. 

Anexo 2.7 – Cotización para la modificación de obras civiles asociadas al pozo Camar 2. 

Apéndice 2.1 – Tercer informe de avance sobre estudios e investigaciones que intentan explicar el 

estado actual de ejemplares de algarrobo, en una población ubicada en las proximidades del pozo 

CAMAR 2 de SQM, en el Salar de Atacama, Chile. 

Apéndice 2.2 – Estudio relación morfología y escorrentía Algarrobos en Quebrada Camar. 

 

Respecto al hecho infraccional N° 3: 

Anexo 3 – Análisis de efectos asociados al cargo 3.   

Anexo 3.1.1 – Procedimiento de control y manejo: Flujómetros certificados bajo control ambiental y 

legal. 

Anexo 3.2 – Información de extracción de agua industrial en formato excel, período 2013-2015. 

Anexo 3.5.1 – Identificación parcelas de muestreo de contenido de humedad de suelo. 

Anexo 3.6 – Monitoreo en línea de salmuera. 

Anexo 3.7 – Monitoreo en línea de agua industrial. 

Apéndice 3.1 – Análisis de valores de extracción de agua industrial proyecto “Cambios y mejoras de 

la operación minera en el Salar de Atacama”. 

Apéndice 3.2 – Resumen del Seguimiento Ambiental al Componente Vegetación. 

 

Respecto al hecho infraccional N° 4: 

Anexo 4 – Análisis de efectos asociados al cargo 4.   

Anexo 4.1 - Definición de umbrales para Sistema Peine. 

Anexo 4.2 - Definición de acciones para superación de umbrales del Sistema Peine. 
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Anexo 4.3 - Procedimiento para la operación de los umbrales del Sistema Peine. 

Apéndice 4.1: Análisis de la variación de niveles en pozos de monitoreo del sistema Peine. 

Apéndice 4.2: Estado actual de la fauna y biota acuática en sector Peine. 

 

Respecto al hecho infraccional N° 5: 

Anexo 5 – Análisis de efectos asociados al cargo 5. 

Anexo 5.1 - Cotización de Estudio de Variables hidrológicas, hidrogeológicas y meteorológicas con 

el pH y salinidad del suelo. 

Apéndice 5.1: Análisis del comportamiento de la Vegetación en el Borde Este, en relación a la 

variación observada en las propiedades del sustrato. 

Apéndice 5.2: Informe de Correlaciones Variables PH y salinidad (SQM S.A., revisado por Dr. 

Ricardo Bórquez, 2017). 

Apéndice 5.3: Análisis Metodologías de monitoreo de Conductividad Eléctrica y pH. 

 

Respecto al hecho infraccional N° 6: 

Anexo 6 – Análisis de efectos asociados al cargo 6. 

Anexo 6.1.1 – Adecuación de los Planes de Contingencia de los Sistemas de Soncor, Aguas de 

Quelana y Vegetación Borde Este, conforme a la RCA 226/2006. 

Anexo 6.4 - Procedimiento actualizado de implementación del Plan de Seguimiento Ambiental 

Hidrogeológico. 

Anexo 6.5 – Cotización para la elaboración y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental a ingresar 

el SEIA. 

Apéndice 6.1: Análisis de Activación Fase II Plan de Contingencias RCA 226/2006. 

Apéndice 6.2: Informe sobre Validación de los datos utilizados por Montblanc Consulting para 

Medición de Pozos Asociados a los Sistemas a proteger contemplados en los Planes de Contingencias 

(PC) y su contrastación con similares datos de medición informados periódicamente por SQM Salar 

S.A. a la Superintendencia del Medio Ambiente. 
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VII. SOLICITA RESERVA DE ANTECEDENTES QUE INDICA 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 

Ambiente, solicito a Ud. ordenar las medidas pertinentes para guardar reserva de la información 

financiera y comercial entregada en relación a los costos estimados de cumplimiento, en concreto, 

valores, condiciones de contratación, e identificación de empresas o personas (así como su 

información personal), de las cotizaciones que se adjuntan en el Anexo 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 3.6, 3.7, 5.1, 

6.5. Se hace presente que, parte de dicha documentación, ha sido generada por terceros y puede 

comprometer derechos de aquellos, asociados a su actividad comercial. 

Asimismo, en relación al Anexo 1.4, se trata de información financiera y comercial sensible de mi 

representada, que requiere ser resguardada conforme a las mismas consideraciones, en cuanto su 

publicidad puede afectar derechos de SQM Salar S.A.  

Ello en relación con el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, 

que señala expresamente como causal de reserva “(…) cuando su publicidad, comunicación o 

conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, salud, 

la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”. 

En efecto, la información individualizada corresponde a antecedentes sensibles y estratégicas de 

nuestra representada y de sus proveedores, cuya divulgación puede afectar las condiciones de 

contratación, por lo que se solicita estricta reserva de la información contenida en dichos 

antecedentes, especialmente, los servicios y bienes objeto de las cotizaciones y propuestas 

comerciales; los valores y condiciones ofertadas, así como el nombre de los proveedores, con el objeto 

que sea utilizada estrictamente para los fines del presente procedimiento de sanción. 

 

 

 

 

* * * * 

 

 

 




	1.1.1 Se actualizó el “Procedimiento de Extracción Neta Anual de Salmuera”, incorporando el valor de conversión de 1 l/s equivalente a 31.104 m3/año, de acuerdo a lo señalado en la nota al pie Nº1 de la Tabla Nº 2 del Considerando 8.3.7 de la RCA 226/2006. Además, en el procedimiento se eliminó del cálculo de la extracción neta anual de salmuera, el volumen asociado a la infiltración en pozas. 
	1.1.2    A partir del 07 de diciembre de 2016 se implementó la regla operacional de acuerdo al “Procedimiento de Extracción Neta Anual de Salmuera”.
	En el Anexo 1.1.1 del presente PdC Refundido se entrega el procedimiento de extracción neta anual de salmuera actualizado.
	1.2.2 Luego de la capacitación inicial, se realizarán capacitaciones semestralmente del procedimiento.
	En el Anexo 1.2 se entrega registro de las capacitaciones internas ya realizadas hasta la fecha.



