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MAT.: 1) Da respuesta e incorpora 

observaciones al Programa de 

Cumplimiento que indica; 2) Presenta 

Programa de Cumplimiento Refundido; 3) 

Acompaña documentos.  

 

ANT.: Res. Ex. N°3/Rol A-008-2023, de 

21 de julio de 2023, SMA; Res. Ex. 

N°4/Rol A-008-2023, de 17 de agosto de 

2023, SMA; Res. Ex. N°5/Rol A-008-

2023, de 05 de septiembre de 2023, SMA. 

 

REF.: Expediente Sancionatorio Rol 

N°A-008-2023. 

 

ADJ.: Anexos en soporte digital 

(Dropbox). 

 

Santiago, 20 de septiembre de 2023 

 

Sra. Dánisa Estay 

Jefa (S) de la División de Sanción y Cumplimiento 

Superintendencia del Medio Ambiente  

Presente 

 

Sr. Daniel Garcés 

Jefe Sección de Programa de Cumplimiento e Instrumentos de Incentivo al Cumplimiento 

Superintendencia del Medio Ambiente 

Presente 

 

Atn: Juan José Galdámez Riquelme, Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento de la 

Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

ANDRÉS LYON LABBÉ, en representación de Australis Mar S.A. (“Australis” o “Compañía”), 

RUT. N°76.003.885-7, ambos domiciliados para estos efectos en Decher N°161, comuna de Puerto 

Varas, Región de Los Lagos, en procedimiento sancionatorio Rol N° A-008-2023, vengo en presentar 

en la forma y oportunidad exigida, el siguiente Programa de Cumplimiento Refundido (“PdC 

Refundido”), en relación a los cargos formulados en el Resuelvo I de la Resolución Exenta N°1/Rol A-

008-2023 (“Formulación de Cargos”) de la Superintendencia del Medio Ambiente 

(“Superintendencia” o “SMA”).  

 

Se hace presente que mediante Resolución Exenta N°4/Rol A-008-2023, de 17 de agosto de 2023, esta 

Superintendencia otorgó un nuevo plazo para presentar el PdC Refundido, correspondiente a 15 días 
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hábiles adicionales, contados desde el vencimiento del plazo original. Luego, mediante Resolución Exenta 

N°5/Rol A-008-2023, de 5 de septiembre de 2023, se amplió dicho plazo en 7 días adicionales. 

 

Este PdC se presenta en la oportunidad legal, de conformidad a lo señalado en los artículos 41 y 42 de la 

Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyo texto fue fijado por el artículo 2° de la 

Ley N°20.417 ("LO-SMA"), y en el Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y 

Planes de Reparación, aprobado por el Decreto Supremo N° 30/2012, del Ministerio de Medio Ambiente 

("Reglamento"), en los términos que se exponen a continuación. 

 

Finalmente, es relevante requerir su atención a las consideraciones preliminares que se hacen a 

continuación y que son esenciales para la comprensión y ponderación global de todos los antecedentes 

que se exponen en las secciones sucesivas. 

 

En primer término, que esta presentación se enmarca en un proceso de Autodenuncia, presentada desde 

su inicio como un vehículo de retorno al cumplimiento normativo ambiental en forma integral, en 

relación con la superación del máximo de producción en 33 CES del Grupo Australis Mar S.A. (del cual 

forma parte Acuícola Cordillera como empresa filial). De este modo, es necesario ponderar y dimensionar 

íntegramente las medidas y acciones comprometidas en los respectivos PdC. Independiente de su 

tratamiento administrativo y ordenamiento en procesos parciales, aunque paralelos, en cuanto a las 

medidas de retorno al cumplimiento y esfuerzos por parte de Australis, estos comprenden una propuesta 

y sistema que fue concebido, y presentado, y por ende debiera ser ponderado en globalidad. 

 

En segundo término, que el esquema de compensación propuesto, juntamente con satisfacer 

íntegramente los criterios ambientales que en las secciones siguientes se describen, se ha diseñado 

igualmente con un criterio de viabilidad operacional de la Compañía. Esto es, permitiendo una 

disponibilidad mínima de CES para la cadena de valor tanto de CES de la región de Aysén, como de CES 

de la región de Magallanes.  

 

En tercer término, que la Autodenuncia es una señal clara de compromiso de la Compañía y de su 

controlador, el inversionista extranjero de origen Chino, Joyvio Group Co., Ltd. con el retorno integral 

al cumplimiento. Autodenuncia a la que se debe sumar las medidas ya ejecutadas de retorno al 

cumplimiento durante 2022 y ajuste global de proyección de producción que a contar de enero de 2023 

permiten aseverar la inexistencia absoluta de CES con sobreproducción, asegurando el cumplimiento en 

adelante para las operaciones bajo su control. 

 

Por último, que las presentes propuestas de PdC son un reflejo del compromiso antes dicho, 

representando el máximo e íntegro esfuerzo de la Compañía, en especial en cuanto al plan global de 

compensación, y que como se expondrá detalladamente en las secciones siguientes, se inspira en criterios 

ordenadores de Prevención, Integralidad, Idoneidad Ambiental, Transparencia y Adicionalidad. 

Cuidando en su Idoneidad Ambiental los mayores énfasis y esfuerzos, (i) con fundamentación 

ecosistémica, (ii) esfuerzos en compensación con identidad de CES, (iii) estándar de informes se efecto, 

(iv) una propuesta de seguimiento y monitoreo ambiental robusta, en las distintas matrices ambientales 

relacionadas con cada CES y (v) medidas adicionales y específicas en cada CES involucrado en la 

autodenuncia. De forma preliminar, a continuación, se presenta un resumen del plan de compensación: 
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Tabla 1: Propuesta de compensación 

Procedimiento 
Sancionatorio  

CES  
Fecha 

Presentación PdC  
Compensación 

propuesta  
Estado de 
ejecución  

CES que 
compensa  

Adicionalidad 

Rol A-001-2023  

Luz 1  

18-abr  6.902  En ejecución  
Rivero 1  
Rivero 4  

Luz 3  
737 

Luz 2  

Humos 2  

Traiguén  

Rol A-004-2023  

Humos 5   

18-abr  4.980  En ejecución  
Rivero 4  
Salas 5  

Rivero 1  
417 

Humos 6  

Rol A-005-2023  Matilde 3  18-abr  492  Por ejecutar  Rivero 1  57 

Rol A-006-2023  Punta Sur  25-abr  1.595  En ejecución  Puerto Browne  760 

Rol A-007-2023  

Bahía Buckle  

25-abr  10.853  En ejecución  

Punta Lobos  
Skyring 2  
Skyring 3  

Puerto Browne  

5.172 Punta Lauca  

Puerto Brown  

Rol A-008-2023 

Melchor 1 

25-abr 4.627 Por ejecutar  Patranca 823 

Melchor 4 

Rol A-009-2023  Isla Grande  25-abr  2.561  En ejecución  Isla Grande  - 

Rol A-010-2023  Skyring  02-may  3.150  En ejecución  Skyring  - 

Rol A-011-2023 

Caleta Fog 

02-may 5.706 En ejecución  Morgan 2.719 

Obstrucción 

Total compensación 40.866 Total adicionalidad 10.685 
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II. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SANCIÓN Y DE LA FORMULACIÓN 

DE CARGOS 

 

A. Del proyecto de Australis y las unidades fiscalizables “CES Melchor 1” y “CES Melchor 

4” 

 

El Grupo Australis, conformado para estos efectos por Australis Mar S.A. y sus filiales (incluyendo sus 

empresas relacionadas) es una compañía del giro acuícola, presente en cinco regiones del sur de Chile 

(Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes). Australis es actualmente controlada por el grupo 

chino JOYVIO GROUP, y se dedica a la reproducción, engorda y comercialización de especies 

salmónidas. 

 

Australis es titular de los Proyectos “Centro de Engorda de Salmones Canal Pichirupa, Isla Melchor, Sector Costa 

Noroeste-2 Pert Nº205111583” (“CES Melchor 1”), y “Centro de Engorda de Salmones, Canal Moraleda, Lado 

Nor-Este Isla Melchor, Pert Nº204111240.” (“CES Melchor 4”) calificados favorablemente en lo ambiental 

mediante las Resoluciones Exentas N°194, de 2009 (“RCA N°194/2009”) y N°574 de 2008 (“RCA 

N°574/2008”), respectivamente, ambas dictadas por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la 

Región de Aysén. 

 

Conforme consta en dichas Resoluciones de Calificación Ambiental (“RCA”), los proyectos consisten en 

la instalación y operación de un centro de cultivo de recursos hidrobiológicos, específicamente de engorda 

de salmones (“CES”), con una  producción aprobada, en el caso del CES Melchor 1 de 4.158 toneladas 

de salmónidos; y en el caso del CES Melchor 4, de 4.499 toneladas de salmónidos. Estos CES pertenecen 

a la Agrupación de Concesiones de Salmónidos N°21-C, y se encuentran inscritos en el Registro Nacional 

de Acuicultura con los códigos N°110830 y N°110807, respectivamente. 

 

Asimismo, conforme al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental dichos CES 

conforman las siguientes unidades fiscalizables: “CES MELCHOR 1 (RNA 110830)” y “CES 

MELCHOR 4 (RNA 110807)”.  

 

B. De la Autodenuncia presentada con fecha 27 de octubre de 2022 

 

A partir del cambio de controlador de la Compañía, materializado a fines de 2022, dado el inicio de 

formulaciones de cargo por sobreproducciones en ciclos asociados a la planificación productiva de 

Australis en sus CES, se define la necesidad de un ajuste global de producción de la Compañía, mandatada 

por la normativa aplicable, y de una gestión orientada al cumplimiento ambiental.  

 

Esto se ve reflejado en la participación voluntaria y colaborativa de Australis en el Programa Piloto de 

Compliance de la SMA, siendo la primera del rubro en incorporarse, que identifica las principales variables 

de control de los CES, los mecanismos de control pertinentes, la definición de alertas tempranas y 

acciones correctivas oportunas y los sistemas de seguimiento disponibles, privilegiando la entrega de 

datos en línea a la autoridad, y el trabajo desarrollado para escalar este programa a todos los CES de la 

Compañía en un Programa Integral de Compliance Ambiental.  
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Cabe indicar que dicha instancia se originó a raíz de la invitación por parte de la División de Fiscalización 

de la SMA a un taller de promoción al cumplimiento, luego del cual se inició un trabajo conjunto entre 

la Superintendencia y Australis que, de hecho, luego sirvió de base para la autoridad para el desarrollo de 

instancias de promoción de Compliance en el rubro acuícola. 

 

En el marco de este trabajo la Compañía detectó hechos susceptibles de constituir una infracción de 

competencia de la SMA en la operación de sus CES, por lo cual, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 41 de la LO-SMA, en el párrafo 2° del Reglamento y, en la Guía para la presentación de 

Autodenuncias por infracciones a instrumentos de carácter ambiental de septiembre de 2018 (“Guía”), 

con fecha 27 de octubre de 2022 presentó ante esta autoridad una autodenuncia (“Autodenuncia”). 

Conforme se indicó en la Autodenuncia, estos hechos consisten en la superación del máximo de 

producción en toneladas de biomasa autorizada ambientalmente en 33 CES de Australis en ciclos 

productivos iniciados con siembra entre los años 2018 a 2021, implicando una sobreproducción total de 

81.060 toneladas al 23 de octubre de 2022, según lo informado en la Autodenuncia.  

 

Mediante Resolución Exenta N°2145, de 6 de diciembre de 2022, la SMA formuló un requerimiento de 

información a Australis, el que fue debidamente respondido mediante presentación de fecha 26 de 

diciembre de 2022.  

 

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°421, de fecha 7 de marzo de 2023, la Autodenuncia fue 

admitida a trámite respecto de 31 CES que fueron objeto de dicha presentación. Luego, la SMA inició 

distintos procedimientos sancionatorios, uno de los cuales corresponde al Rol A-008-2023 

(“Procedimiento Sancionatorio”), respecto de las unidades fiscalizables “CES MELCHOR 1 (RNA 

110830)” y “CES MELCHOR 4 (RNA 110807)”.  

 

C. De la Formulación de Cargos y el presente proceso sancionatorio 

 

Conforme a lo expresado en los considerandos de la Formulación de Cargos, el presente procedimiento 

se inició a partir de los siguientes antecedentes: 

 

i. Autodenuncia Grupo Australis presentada a la SMA con fecha 27 de octubre de 2022. 

ii. Requerimiento de información complementaria previo a proveer la Autodenuncia, formulado 

por la SMA mediante Resolución Exenta N°2145, de 06 de diciembre de 2022 y su respuesta 

entregada con fecha 26 de diciembre de 2022.  

iii. Declaración de admisibilidad de Autodenuncia mediante Resolución Exenta N°421, de fecha 7 

de marzo de 2023, de la SMA. 

iv. Denuncia efectuada por el Servicio Nacional de Pesca (“SERNAPESCA”) respecto del CES 

Melchor 1, con fecha de ingreso el 08 de agosto de 2022. 

v. Denuncia efectuada por Sindicato trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos 

mariscadores y algueros "Nuevo Amanecer" respecto del CES Melchor 1, con fecha de ingreso 

18 de mayo de 2020. 

vi. Denuncia efectuada por el Comité de Defensa y la Flora y Fauna respecto del CES Melchor 1, 

con fecha de ingreso 25 de abril de 2016. 

vii. Denuncias efectuadas por SERNAPESCA respecto del CES Melchor 4, con fecha de ingreso 5 

de agosto de 2022 y 06 de agosto de 2021. 
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viii. Denuncia efectuada por el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) respecto del CES Melchor 

4, con fecha de ingreso 07 de junio de 2022. 

ix. Informe de Fiscalización Ambiental ID “DFZ-2022-1824- XI-RCA”, respecto del CES Melchor 

1. 

x. Informes de Fiscalización Ambiental ID: “DFZ-2021-2321- XI-RCA”, “DFZ-2022-1532- XI-

RCA” y “DFZ-2022-1821- XI-RCA”, respecto del CES Melchor 4. 

 

En base a estos antecedentes, con fecha 3 de abril de 2023, mediante la Resolución Exenta N°1, dictada 

en el Procedimiento Sancionatorio Rol A-008-2023, se formularon cargos a Australis por los siguientes 

hechos, actos u omisiones, por estimar que corresponde a incumplimientos de normas, condiciones, y 

medidas establecidas en la RCA que regula el Proyecto, con la clasificación de gravedad que se indica: 

Tabla 2: Cargos formulados en Res. Ex. N°1/Rol A-008-2023 

Hechos Infraccionales Gravedad 

Superar la producción máxima 
autorizada en el CES MELCHOR 1, 
durante el ciclo productivo ocurrido 
entre 03 de marzo de 2019 y 19 de mayo 
de 2020. 

• Grave, por contravenir las disposiciones pertinentes y que 
alternativamente incumplan gravemente las medidas para 
eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o 
actividad de acuerdo a lo previsto en la respectiva RCA 
(artículo 36 N°2 letra e) de la LOSMA).  

• Grave, por contravenir las disposiciones pertinentes y que 
alternativamente se ejecuten al interior de áreas silvestres 
protegidas del estado, sin autorización (artículo 36 N°2 letra 
i) de la LOSMA). 

Superar la producción máxima 
autorizada en el CES MELCHOR 4, 
durante el ciclo productivo ocurrido 
entre 9 de enero de 2022 y el 23 de 
diciembre de 2022.1 

• Grave, por contravenir las disposiciones pertinentes y que 
alternativamente incumplan gravemente las medidas para 
eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o 
actividad de acuerdo a lo previsto en la respectiva RCA 
(artículo 36 N°2 letra e) de la LOSMA).  

Superar la producción máxima 
autorizada en el CES MELCHOR 4, 
durante el ciclo productivo ocurrido 
entre 15 de junio de 2019 y 13 de octubre 
de 2020 

• Grave, por contravenir las disposiciones pertinentes y que 
alternativamente incumplan gravemente las medidas para 
eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o 
actividad de acuerdo a lo previsto en la respectiva RCA 
(artículo 36 N°2 letra e) de la LOSMA).  

Superar la producción máxima 
autorizada en el CES MELCHOR 4, 
durante el ciclo productivo ocurrido 
entre junio de 2012 y mayo de 2014. 

• Grave, por contravenir las disposiciones pertinentes y que 
alternativamente incumplan gravemente las medidas para 
eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o 
actividad de acuerdo a lo previsto en la respectiva RCA 
(artículo 36 N°2 letra e) de la LOSMA).  

 

En el marco de los cargos formulados y dentro de la oportunidad legal conferida, Australis presentó un 

Programa de Cumplimiento “original” con fecha 25 de abril de 2023.  

 

 
1 Se hace presente que, conforme da cuenta la declaración jurada de cosecha del CES Melchor 4 del ciclo 2022, el 
ciclo terminó el día 14 de marzo de 2023. Dicha declaración se acompañó en el anexo 2.3 del PdC presentado con 
fecha 25 de abril de 2023. 
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Posteriormente, mediante Res. Ex. N°3/Rol A-008-2023, notificada el 26 de julio de 2023, la SMA realizó 

observaciones al mismo. De esta manera, según se indicará, el presente PdC Refundido incluye y aborda 

las observaciones formuladas. 

 

 

III. CRITERIOS QUE ORIENTAN LA PROPUESTA DE PROGRAMA DE 

CUMPLIMIENTO (PdC) 

Antes de abordar las observaciones generales y específicas formuladas, se estima pertinente hacer 

presente que la presentación original de PdC -al ejecutar los lineamientos generales de la Autodenuncia, 

como el presente PdC Refundido destinado a abordar las observaciones de la SMA-, se ha orientado de 

buena fe, en base a criterios ambientales preventivos, de integralidad, transparencia y de adicionalidad, 

todos los que se desarrollan a continuación. 

  

A. Criterio Preventivo 

La Autodenuncia presentada el 27 de octubre de 2022 contempló tempranamente acciones para hacer 

cesar la condición de sobreproducción respecto de todos los CES de la Compañía que se encontraren en 

dicho estado, evitando a que vuelva a generar una nueva situación de sobreproducción respecto de ningún 

CES de la Compañía. 

Como resultado de ello, a contar de los primeros días de enero de 2023, ninguno de los CES del Titular 

se encuentra en una condición de sobreproducción, poniendo así fin de inmediato a los hechos 

constitutivos de infracción previo a la fecha de admisión a trámite de la Autodenuncia. Es decir, a la fecha 

de la FdC y de la presentación del PdC de abril, no había una condición de sobreproducción actual en 

ningún CES de la Compañía.  

 

En este contexto, las acciones del PdC se orientan prevenir y evitar la generación de una nueva 

condición de sobreproducción. Con este fin, se han implementado acciones destinadas a que el CES 

no vuelva a incurrir en una superación de la biomasa ambientalmente aprobada, por medio de un 

Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción de Biomasa en el 

CES, generando y/o reforzando por medio de las correspondientes capacitaciones las debidas 

competencias en los agentes de la Compañía a cargo de su implementación, complementado con un 

sistema de reporte de biomasa y mortalidad en línea vía API, que permite a la SMA verificar en línea 

el cumplimiento de este objetivo preventivo de no repetición de una condición de sobreproducción. 

Cabe hacer presente que, si bien los CES Melchor 1 y Melchor 4 no se encuentran actualmente operando 

ni se proyectan estar en operación durante la ejecución del PdC, dado que se encuentra compensando 

sobreproducción, la elaboración y capacitación del Procedimiento propuesto se torna especialmente 

relevante para asegurar el cumplimiento con los límites de producción autorizados ambientalmente luego 

de la ejecución del PdC.  

 

B. Criterio de Integralidad 
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Una de las particularidades de este procedimiento sancionatorio iniciado por Autodenuncia 

(especialmente en comparación con otros procedimientos sancionatorios por sobreproducción en la 

industria) es que se inserta en un proceso integral de Australis de retorno al cumplimiento ambiental, a 

una escala que abarca en su totalidad 33 CES, correspondientes a un 72% de la capacidad habitualmente 

en rotación operacional de la Compañía, distribuidos en las regiones más australes del país. Es decir, por 

medio de la Autodenuncia presentada el 27 de octubre de 2022, el objeto y fin de la Compañía fue iniciar 

y culminar un proceso de retorno al cumplimiento legal de una fracción muy determinante de la operación 

total, con el consecuente ajuste operacional de una escala y relevancia mucho mayor a la de un proceso 

de sanción referido a un solo CES como unidad fiscalizable, como ha sido la regla general para este tipo 

de procedimientos en la industria. 

Una primera manifestación de integralidad consiste en que previo a la presentación de la Autodenuncia 

el 27 de octubre de 2022, Australis ya había iniciado un fuerte ajuste de planificación operacional (“Ajuste 

Global de Producción”). Como resultado del Ajuste Global de Producción, orientado a cumplir 

estrictamente con los límites aprobados en las RCA de todas sus unidades fiscalizables y compensar todos 

los excesos de producción detectados, desde fines de diciembre de 2022 y los primeros días de enero de 

2023, ninguno de los CES de la Compañía se encontraba en condición de sobreproducción, cesando la 

situación infraccional antes de la admisión a trámite de la Autodenuncia, de las respectivas FdC que le 

sucedieron y la consecuente presentación de los pertinentes PdC en respuesta a estas últimas.  Como 

resultado de ello, no hay CES de la Compañía que se encuentre en condición de sobreproducción. 

Además, tempranamente en la Autodenuncia y con miras a que la solución fuera integral, una segunda 

manifestación de esta vocación de integralidad fue la inclusión de una propuesta de compensación, con 

cargo a la cual, como su nombre lo indica, se compensare el total de las toneladas de biomasa sobre 

producidas. Los lineamientos ambientales fueron expresados en la Autodenuncia y posteriormente 

desarrollados en la respuesta al requerimiento de información de diciembre de 2022 y en los PdC 

presentados en respuesta a las respectivas FdC, entre ellas, la del presente Rol A-008-2023. 

Esta integralidad no va en absoluto en desmedro de atender a las consideraciones particulares de cada 

CES. De hecho, el Plan de Acciones y Metas contempla implementar acciones eficaces en todos y cada 

uno de ellos, el Informe de Efectos ha sido abordado por CES, e incluso por ciclo, y en los casos en que 

existen cargos adicionales a sobreproducción (por ejemplo, asociados a manejo de residuos), se han 

incorporado acciones específicas para ellos.  

De este modo, la propuesta es de vocación integral porque tiene su origen en una definición transversal 

de la Compañía de cesar en la infracción, autodenunciarse, y establecer controles globales para evitar 

reiteración, monitorear componentes ambientales relevantes y compensar los excesos de producción 

detectados en base a un esquema de compensación fundado en criterios ambientales que, como ya se 

dijo, tiene como objeto y fin hacerse cargo de la sobreproducción de una fracción muy relevante de la 

operación de la Compañía, lo cual demanda un plan integral de mayor escala para que sea una 

compensación suficiente, idónea y responsablemente factible.  

 
 

C. Criterio de Idoneidad Ambiental 
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Como ya se indicó, la propuesta de PdC se basa, desde el inicio del Procedimiento Sancionatorio en 

contexto de autodenuncia, en un criterio de idoneidad ambiental, según se expone a continuación: 

a) Fundamentación ecosistémica 

A diferencia de los PdC presentados o aprobados en procesos sancionatorios asociados a 

sobreproducción en CES, a la fecha de la Autodenuncia, en esta propuesta la justificación de compensar 

en un CES distinto al objeto de la FdC es netamente ambiental, buscando generar la reducción de carga 

en el mismo ecosistema del CES que incurrió en sobreproducción. Tanto en la respuesta al requerimiento 

de información en diciembre de 2022, como en el PdC de abril, fue incluida la justificación ecosistémica 

del régimen de compensación propuesto a cargo del Dr. Rodrigo Pardo, que se adjunta actualizada en 

Anexo 3.2. 

Actualmente, a mayor abundamiento, en el presente PdC Refundido se reitera y refuerza esta justificación 

por medio de una segunda opinión experta, del profesor Dr. Víctor Marín, que se adjunta en Anexo 3.4, 

que concluye acerca de la idoneidad ecosistémica para el Plan de Compensación, incluyendo desde luego 

al presente Rol A-008-2023. El detalle de esta justificación se desarrolla en la sección IV con relación a la 

eficacia de la propuesta de compensación. Más aún, en el presente PdC Refundido, como una mejora 

respecto de la presentación de abril pasado, se alcanza el 100% de la compensación (considerando 

todos los expedientes sancionatorios) en el mismo ecosistema de cada CES que sobreprodujo. 

Es decir, los respectivos de CES de Compensación dejarán de operar efectivamente en el mismo 

ecosistema, identificado oficialmente por el Ministerio del Medio Ambiente (“MMA”), en el que se 

encuentra el CES autodenunciado. El detalle de esta justificación se desarrolla en la sección IV a 

continuación con relación al criterio de eficacia. 

b) Esfuerzo adicional de potenciar la compensación en el mismo CES Autodenunciado 

La propuesta original de la Autodenuncia y del PdC de abril contemplaba también casos de compensación 

en el mismo CES objeto de la FdC. Pues bien, en esta propuesta refundida se incorporan 2 CES 

adicionales que compensan su propia sobreproducción (CES Isla Grande y CES Skyring). De este 

modo, en un total de nueve roles la compensación tiene lugar en el mismo CES autodenunciado (A-002 

–CES Humos 1-; A-003 – CES Bahía León-; A-007 -CES Puerto Browne-; A-009 –CES Isla Grande-, 

A-010 – CES Skyring-; A-012 -CES Rabudos-; A-015 –CES Muñoz Gamero 3-; A-016 –CES Córdova 5- 

y D-092 –CES Córdova 4-). La incorporación de estos CES apunta a atender de buena fe y seriamente, 

de la mejor manera posible, los requerimientos de la SMA, asumiendo el Titular una estrechez 

absolutamente intensa y restrictiva para su continuidad operacional, siguiendo con el espíritu que motivó 

la presentación de la Autodenuncia del 27 de octubre de 2022. Esta adición de 2 CES al grupo de CES 

que materializan la compensación, y que permite aumentar igualmente en 2 CES la identidad de CES de 

compensación con CES en que se materializó la infracción, representa el máximo esfuerzo posible de la 

Compañía. 

c) Estándar de los Informes de Efectos 

En el mismo sentido de fundamentación ambiental, se presentó, para cada uno de los 33 CES 

involucrados en la Autodenuncia, un Informe de Efectos particular en el PdC respectivo (en forma 

adicional al Informe de Efectos acompañado en la Autodenuncia de octubre de 2022 y complementado 

en respuesta al requerimiento de información de diciembre de 2022). Estos informes tuvieron como 
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objetivo identificar los efectos asociados a la sobreproducción o descartar fundadamente su existencia 

analizando, con dicho propósito antecedentes relativos al estado ambiental de cada CES. 

Este análisis, desde su presentación original, ha sido superior a los Informes de Efectos acompañados en 

los procedimientos sancionatorios por sobreproducción anteriores a la presentación de la Autodenuncia 

y del PdC que siguió a la FdC respectiva,  pues incorpora elementos adicionales, como  información de 

nutrientes, análisis espectral de oxígeno disuelto (mediante el cual, de forma matemática se 

determinó qué elementos influyen en mayor porcentaje en la variación de oxígeno disuelto en la columna 

de agua, con el objetivo de identificar la influencia porcentual de la sobreproducción en dicha variable), 

datos de oxígeno de CIMAR, caracterización CPS, etc. Adicionalmente, presenta un grado de 

profundidad por sobre el de sus predecesores. En esta propuesta refundida el Informe de Efectos ha 

incorporado lo solicitado en las observaciones formuladas por la SMA, como se detallará más adelante 

en la sección pertinente. 

d) Programa de Monitoreo Ambiental Robusto 

A diferencia de los PdC presentados o aprobados a la fecha, asociados a procesos por sobreproducción 

en CES, Australis ha considerado un “Programa de Monitoreo de Centros de Engorda de Salmónidos (CES) de 

Australis”, que comprende la caracterización y muestreo de componentes ambientales relevantes, y 

considera análisis estadístico en caso de detección de “anomalías” para todos los componentes 

monitoreados, estableciendo cursos de acción frente a la detección de desviaciones, activando un 

escalamiento espacial (asociada al aumento de la cobertura espacial del monitoreo para determinar alcance 

de la desviación) y un escalamiento de parámetros a medir en caso de desviaciones de los resultados de 

la columna de agua (incremento de parámetros respecto de ciertos componentes). 

Este Programa de Monitoreo busca mejorar la información ambiental disponible, considerando que 

actualmente lo exigido por norma se acota principalmente al monitoreo de oxígeno. Este Programa de 

Monitoreo incorpora, adicional al monitoreo de la columna de agua, el monitoreo de sedimentos, 

comunidades bentónicas, fito y zoo plancton, mamíferos marinos y avifauna, y filmaciones submarinas, 

resultando en una herramienta que permite contar con mayor información, superando en exceso 

lo exigido normativamente, permitiendo caracterizar y analizar de forma más acabada la situación 

ambiental completa del CES respectivo y su entorno por vía del escalamiento espacial. 

Lo anterior, es consistente con las conclusiones contenidas en el Informe del profesor Dr. Carlos Aranda 

Borghero (acompañado en Anexo 0.3), de revisión bibliográfica en relación con el estudio y características 

que condicionan los parámetros físicos, químicos y biológicos en los sedimentos marinos en los fiordos 

y canales de la Macrozona Sur Austral del país; en cuanto a la necesidad de profundizar estudios que 

permitan responder interrogantes que hoy se mantienen, como si la aparición de vestigios de cubiertas 

de microorganismos visibles, en especial en sustratos rocosos, se correlaciona con otros parámetros que 

pudiesen ayudar a comprender la ocurrencia de anaerobiosis, en especial el nivel de oxígeno en la columna 

de agua adyacente al bentos y la ocurrencia de indicadores de macrofauna bentónica. 

e) Incorporación de una Medida Adicional en base a Algas filtradoras 

Finalmente, la propuesta integral que comprende los 33 CES, ha incorporado el cultivo de macroalgas en 

paralelo a la operación de los CES con salmones, considerando el beneficio ambiental que esto reporta. 

En efecto, las algas proporcionan servicios de absorción de nutrientes disueltos en el agua, por lo 
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que su producción junto al cultivo de salmones permitirá capturar parte de los nutrientes generados por 

la operación del CES, siendo otra medida sitio específica del CES en cuestión. Esta propuesta se enmarca 

en un estudio que permita cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en CES, que 

puede contribuir a escalar el uso de algas en la industria acuícola con fines ambientales. 

 

D. Criterio de Transparencia 

Esta propuesta ha sido concebida desde la transparencia con la autoridad, partiendo por la incorporación 

de Australis a las iniciativas de Compliance de la SMA, seguida de la presentación de una Autodenuncia de 

esta escala. Lo anterior, a pesar de ser un instrumento con escasa aplicación en casos complejos, lo que, 

por lo mismo, generaba bastante incerteza en cuanto a su implementación.  

Consistente con lo anterior, se propone una conexión en línea vía API de las variables de biomasa y 

mortalidad del CES (tanto para los CES objeto de cargos, como, a partir de esta versión refundida, de los 

CES que compensan).  

 

E. Criterio de Adicionalidad 

Finalmente, se considera adicionalidad en los Planes de Acciones y Metas. En esta propuesta global se 

compensan 113.799 toneladas, de las cuales 32.259 toneladas corresponden a adicionalidad2. En el 

presente procedimiento la adicionalidad corresponde a 823 toneladas3. 

Por otra parte, como ya se dijo, en aquellos CES que operarán, se incorpora el cultivo de algas en paralelo 

al cultivo de salmones para incrementar la captura de nutrientes. Esta propuesta se enmarca en una 

investigación que permite cuantificar la capacidad de captura de materia orgánica de las algas en CES, 

que puede contribuir a escalar el uso de algas en la industria acuícola con fines ambientales.  

Por último, el Programa de Monitoreo Ambiental que se propone en aquellos CES que operarán, permite 

mejorar la información ambiental en la operación de la acuicultura, considerando la cantidad de 

componentes ambientales que serán monitoreados y que son adicionales a los exigidos por la normativa 

sectorial. Luego, el análisis estadístico para detección de desviaciones permitirá identificar si éstas se 

vinculan a la operación del CES o si, por el contrario, responden a condiciones naturales, permitiendo 

entender la interacción del CES con los componentes ambientales del área en que se sitúa.  En línea con 

ello, es importante hacer presente que, dado el número de CES considerados en la Autodenuncia, esta 

información estará disponible para todos los CES objeto de las FdC, que operen durante la vigencia del 

PdC, lo que permite una escala de información significativa.   

 

IV. CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

DE CUMPLIMIENTO 

 

 
2 De este total, 5.652 toneladas corresponden a infracciones prescritas. 
3 De las cuales, 435 toneladas corresponden a compensación de una infracción prescrita. 
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El PdC Refundido que se presenta cumple cabalmente con los criterios de aprobación a que se refiere el 

art. 9 del Reglamento, esto es, Integridad, Eficacia y Verificabilidad, conforme se expone a continuación.  

 

1. Criterio de Integridad 

 

El Reglamento define, en su artículo 9 el criterio de integridad en el sentido que:  

 

“Las acciones y metas deben hacerse cargo de todas y cada una de las infracciones en que se ha 

incurrido y de sus efectos”. 

 

El PdC Refundido contempla las siguientes acciones y metas para los cargos formulados en relación con 

la sobreproducción de biomasa por sobre el límite ambientalmente aprobado en la RCA durante los ciclos 

productivos indicados en la FdC, de los CES Melchor 1 y Melchor 4: 

 

− Acciones N°1, N°9, N°16 y N°23. Elaboración, aprobación e implementación de un 

“Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES” para 

asegurar el cumplimiento del límite de producción autorizado ambientalmente, e implementar 

capacitaciones asociadas al Procedimiento (Acciones N°3, N°11, N°18 y N°25). 

− Acciones N°2, N°10, N°17 y N°24. Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción 

constatada en el ciclo productivo imputado. 

− Acciones N°4, N°12, N°19 y N°26. Implementar un Programa de Monitoreo de seguimiento 
de parámetros ambientales en la columna de agua para los CES Melchor 1 y Melchor 4.  

− Acciones N°5, N°13, N°20 y N°27. Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad 

de los CES Melchor 1 Melchor 4 mediante conexión con sus sistemas informáticos vía API. 

− Acciones N°6, N°14, N°21 y N°28. Producir macroalgas en los CES Melchor 1 y Melchor 4 

con el objeto de capturar nutrientes generados por la operación del Centro respectivo, así como 

la realización de un Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de algas en los 

CES (Acciones N°7, N°15, N°22 y N°29). 

− Acción N°8. Instalar y operar un sistema de oxigenación de la columna de agua para hacerse 

cargo de la condición anaeróbica del CES Melchor 4. 

− Acción Nº30. Informar a la Superintendencia los reportes y medios de verificación que acrediten 

la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC. 

 

De este modo, la infracción imputada tiene asociada un conjunto de acciones del PdC Refundido, con 

sus respectivos contenidos y metas. 

Considerando que el criterio de integridad “es más bien un criterio formal, de carácter cuantitativo”4, el PdC 

Refundido presentado por el Titular cumple con el criterio de Integridad, por cuanto las acciones 

ofrecidas y sus respectivas metas se hacen cargo de la infracción imputada.  

 

2. Criterio de Eficacia 

 
4 Hervé, Dominique y Plumer, Marie Claude (2019): “Instrumentos para una intervención institucional estratégica en la 
fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental: el caso del programa de cumplimiento”, en: Revista derecho (Concepción) (Vol. 
87, Nº245), pp. 11-49.  
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a) Justificación de la Eficacia del PdC Refundido 

 

En la misma norma, el Reglamento define “Eficacia” indicando que:  

 

“Las acciones y metas del programa deben asegurar el cumplimiento de la normativa infringida, 

así como contener y reducir o eliminar los efectos de los hechos que constituyen la infracción”. 

 

En este sentido la FdC imputa una producción del CES por sobre lo aprobado ambientalmente en el 

ciclo en cuestión. Como ya ha sido señalado previamente, para abordar esta infracción, junto con la 

presentación de una Autodenuncia asociada a toda la sobreproducción detectada por la Compañía, y tal 

como fuera informada en la misma, Australis ha implementado un Ajuste Global de Producción que, 

como ya ha sido señalado, involucra una fracción muy relevante de sus CES, lo que ha permitido que 

desde inicios de enero de este año no existan CES de la Compañía con sobreproducción. Es decir, se ha 

implementado un retorno al cumplimiento de manera integral en la Compañía, incluso antes de la 

admisión a trámite de la Autodenuncia y de los demás actos procesales que le siguieron. De hecho, la 

admisión de la Autodenuncia implica que se ha cumplido entre otros, con su requisito de acreditar, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la LO-SMA, el cese de la infracción. 

 

Para asegurar que en el futuro se mantenga el cumplimiento del límite de producción, las Acciones N°1 

N°9, N°16 y N°23 del PdC, consideran la Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de 

Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES”, el que ha sido ajustado para incorporar todas 

las observaciones formuladas por esta Superintendencia mediante la Res. Ex. N°3. Por su parte, en las 

Acciones N°3, N°11, N°18 y N°25, se compromete “Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento 

de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES” a todo el personal asociado al control de 

producción.  

 

Para verificar la eficacia de estas acciones se contempla, como Acciones N°5, N°13, N°20 y N°27, 

“Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad de los CES Melchor 1 y Melchor 4, mediante conexión con 

sus sistemas informáticos vía API”. 

 

Adicionalmente, para monitorear las principales variables ambientales asociadas a la operación de los 

CES, se compromete en las Acciones N°4, N°12, N°19 y N°26 implementar un “Programa de Monitoreo 

de seguimiento de parámetros ambientales de los CES Melchor 1 y Melchor 4”, actualizado en esta versión refundida. 

En esta nueva propuesta se ha robustecido el monitoreo considerando la caracterización físico-química 

de los sedimentos submareales y monitoreo de comunidades biológicas. Estas últimas incluyen: 

comunidades bentónicas submareales de fondos blandos, comunidades bentónicas submareales de 

fondos duros mediante registro visual, comunidades fitoplanctónicas y zooplanctónicas, y monitoreo de 

avifauna y mamíferos marinos.  

 

Por su parte, para revertir la condición de anaerobiosis, constatada en el CES Melchor 4, a la condición 

normada cumpliendo los límites de aceptabilidad establecidos en la Resolución Exenta Nº3612/2009 de 

SUBPESCA, se compromete en la Acción N°8 la instalación y operación de un sistema de oxigenación 

de la columna de agua, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Res. Ex. N°1141/2022 de 

SUBPESCA. Así, esta acción resulta en eficaz para hacerse cargo de los efectos asociados a la condición 
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de anaerobiosis. Se hace presente que, conforme ha pronunciado el SEA en reiteradas ocasiones, los 

sistemas de oxigenación de la columna de agua no requieren ser ingresados al SEIA. 

 

Finalmente, mediante las Acciones N°6, N°14, N°21 y N°28 se ha incorporado el cultivo de macroalgas 

en paralelo a la operación de los CES con salmones, considerando el beneficio ambiental que esto reporta. 

En efecto, las algas proporcionan servicios de absorción de nutrientes disueltos en el agua, por lo que su 

producción junto al cultivo de salmones permitirá capturar parte de los nutrientes generados por la 

operación del CES, siendo otra medida sitio específica del CES en cuestión. Esta propuesta contempla, 

a su vez, la realización de un Estudio que permita cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las 

algas en CES, el cual puede contribuir a escalar el uso de algas en la industria acuícola con fines 

ambientales (Acciones N°7, N°15, N°22 y N°29). 

 

b) La compensación del PdC refundido es consistente con los precedentes de procesos 

sancionatorios de salmonicultura a la fecha de presentación de la Autodenuncia 

A modo de precedentes sobre esta materia, en los procedimientos sancionatorios Rol D-010-2016 y Rol 

D-019-2014, en los cuales también se formularon cargos por sobreproducción en materia acuícola, se 

presentaron y aprobaron PdC sin considerar medida de compensación alguna, estimando la SMA 

en ambos casos que se daba cumplimiento al criterio de eficacia, únicamente ajustándose el titular a los 

límites de producción establecidos en la respectiva RCA. De este modo, el retorno al cumplimiento de la 

normativa que se estimó infringida se entendió satisfecho ajustando los límites productivos conforme a 

lo autorizado, sin estimarse pertinente una ulterior compensación mediante la no operación de un CES5.  

La compensación se trata de una figura que se ha creado por la práctica de la SMA, que se inicia y se 

agota con la no operación de un CES por razones de haberse incurrido en sobreproducción respecto de 

la RCA involucrada. Por medio de esta figura, la SMA ha indicado como criterio respecto de esta figura 

excepcional de compensación aplicada en los procedimientos sancionatorios de acuicultura que “la única 

forma de retornar a un estado de cumplimiento normativo, y corregir efectivamente la sobreproducción de salmónidos 

imputada, hecho infraccional cuya ejecución ya concluyó y que es imposible deshacer materialmente, sería mediante una 

reducción de la producción del Centro, en a lo menos una cantidad de toneladas equivalente a la excedencia constatada en la 

producción del ciclo concluido.”6 

Asimismo, en la misma resolución se sugieren como posibles acciones, realizar una cosecha temprana, o 

bien, realizar una cosecha temprana en otros CES del Titular en la misma Agrupación de Concesiones de 

Salmónidos, o bien una combinación de ambas. También sugiere considerar el traslado de parte de los 

ejemplares presentes actualmente en el CES hacia otro u otros CES del Titular, en otros barrios acuícolas, 

hasta alcanzar la reducción de producción requerida, y siempre considerando el máximo de producción 

autorizado para cada uno de los centros receptores.  

De conformidad a este criterio, imperante al momento de presentar tanto la Autodenuncia de octubre de 
2022 como los PdC del Titular que dieron respuesta a las FdC dictadas en ejecución del pronunciamiento 
de la Autodenuncia, se contemplan las Acciones N°2, N°10, N°17 y N°24, referidas a hacerse cargo de 
la totalidad de la sobreproducción constatada en los ciclos productivos imputados. 

 
5 Inclusive, ambos procedimientos sancionatorios fueron finalizados mediante Res. Ex. N° 125, de 23 de enero de 
202314, y Res. Ex. N° 1096, de 31 de julio de 201915, con la declaración de ejecución satisfactoria del PdC por 
parte de la SMA. 
6 Res Ex. N°3/Rol D-157-2020 SMA. 



   

 

16 
 

 

c)  Eficacia ambiental de la propuesta de compensación 

Al respecto, se hace presente que la propuesta de compensación que se presenta y actualiza en el PdC 

Refundido es eficaz, ya sea si lo que se busca con ella es retornar al cumplimiento por vía de no producir 

biomasa en una cantidad equivalente a la sobreproducida (capturando el beneficio económico de la 

infracción, dado que no se perciben los ingresos asociados a la producción de un centro que se encuentra 

en condiciones de operar), como asimismo, si lo que se persigue es reducir la carga adicional del mismo 

ecosistema por causa de producción en exceso del límite de la RCA. Lo anterior, sin perjuicio que, en 

este proceso sancionatorio en base a los informes de expertos, se ha descartado la generación de efectos 

actuales.  

De este modo:  

• Se compensa la totalidad de la sobreproducción en CES que se encuentran en 

condiciones de operar. 

• Se compensa en forma adicional, ya que actualmente la propuesta global de compensación 

considera una compensación de 113.799 toneladas, de las cuales 32.259 toneladas son adicionales 

a las que fueran materia de la Autodenuncia7 y, además, a la fecha de la presentación del PdC 

Refundido ya se han compensado 4.984 toneladas para los Roles presentados a la fecha. En este 

procedimiento, el PdC Refundido considera una adicionalidad de 823 toneladas8. 

• Se compensa en los mismos CES objeto de las FdC (que en un esfuerzo final se han 

aumentado a 9 centros en total9) y en CES adicionales, que se ubican en el mismo 

ecosistema marino del o los CES objeto de las FdC, siendo validada la equivalencia de la 

escala ecosistémica por dos doctores en ciencia con la mayor competencia en la materia. 

• Por último, es importante destacar que la propuesta de compensación es eficaz ambientalmente 

dado que en ella se han considerado preferentemente aquellos CES que se encuentran en áreas 

protegidas. Así, de los 20 CES compensatorios, 16 se encuentran en áreas protegidas, es decir 

un 80%,  y de este número 9 corresponden a CES que compensan consigo mismo. Mientras que, 

25 CES de los 33 CES de la Autodenuncia se ubican en este tipo de áreas, es decir un 75%,  por 

lo que la cantidad de CES que dejarán de operar en áreas protegidas producto del esquema de 

compensación propuesto es mayor respecto de aquellos autodenunciados, siendo esta propuesta 

eficaz desde un criterio de áreas colocadas bajo alguna clasificación de protección.  

En particular, en lo que respecta a este Procedimiento Sancionatorio, la compensación y adicionalidad 

propuesta se representa en la Tabla 3 a continuación.  

Tabla 3: Compensación y adicionalidad A-008-2023 

CES 

Objeto de 

la FdC 

Ton. 

sobrepro

ducción 

Ecosistema marino 

infracción 

CES Objeto de la 

Compensación  

Ecosistema 

marino 

compensación  

Ton. a 

compen

sar 

 
7 De este total, 5.652 toneladas corresponden a infracciones prescritas. 
8 De las cuales, 435 toneladas corresponden a compensación de una infracción prescrita. 
9 Sumando 2 CES objeto de la FdC en la propuesta de compensación en los Roles A-009-2023 y A-010-2023.  
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Melchor 1 

y 

Melchor 

4 

4.627* Canales de la 

Patagonia Norte – 

Chiloé-Taitao, Región 

de Aysén. 

Patranca Canales de la 

Patagonia Norte – 

Chiloé-Taitao, 

Región de Aysén. 

4.627 

CES 

Adicional

idad 

Ton. Adicionalidad 

Rivero 4 388 toneladas (a esta cantidad se le suman las 435 prescritas10 ya incluidas en la fila 

precedente) 

 

* El monto total considera 4.192 toneladas sobreproducidas según SIFA (Tabla N°6 de la FdC), más las 

435 toneladas consideradas en la denuncia del SEA (Tabla N°5 FdC) cuya infracción se encuentra 

prescrita. 

 

Cabe relevar que, la categoría ecosistema marino utilizada es propiamente ambiental y no corresponde a 

una definición arbitraria adoptada por la Compañía. En concreto, los ecosistemas marinos 

corresponden a aquellos definidos en el portal SIMBIO (https://simbio.mma.gob.cl/), que es una 

plataforma del MMA que presenta información oficial sobre la diversidad biológica del territorio nacional, 

para la gestión integral de la biodiversidad en Chile. Esta definición geográfica considera el concepto 

oficial de ecosistema correspondiente a “Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos 

y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional” consagrada en el glosario del Registro Nacional 

de Áreas Protegidas del MMA11, el que a su vez recoge la definición del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, suscrito por Chile12. 

Rovira y Herreros (2016)13, generadores de la clasificación gubernamental de ecosistemas marinos 

chilenos, comentan que esta permite ordenarlos y ser usada en una gama de funciones gubernamentales. 

Por ejemplo, “desarrollar o mejorar instrumentos de gestión pesquera, acuícola” (página 28), es decir, constituye 

una fuente de información que puede ser aplicada para la evaluación, elaboración e implementación de 

políticas, planes, programas y actos de la autoridad en general. De hecho, para el caso de los canales y 

fiordos del sur de Chile, la clasificación tiene mucho sentido ya que los procesos de intercambio en los 

ecosistemas propuestos (i.e., circulación estuarina y efecto de las mareas provenientes del océano) hacen 

que unidades menores sean difíciles de justificar como ecosistemas a excepción que se consideren solo 

procesos biológicos de corta escala como interacciones presa-predador o microbianas. 

Como ya ha sido señalado, la eficacia de la compensación a escala de ecosistema es confirmada por una 

parte por el “Análisis de idoneidad ambiental del Plan de compensación en el marco de la Autodenuncia por la 

 
10 Adicionalidad comprendida en el hecho infraccional N°4, correspondiente a una infracción prescrita (ciclo 
productivo entre junio 2012 y mayo 2014). 
11 https://areasprotegidas.mma.gob.cl/glosario/ 
12 Decreto Supremo N°1.963/1994 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
13 Rovira, J. & Herreros, J. (2016). Clasificación de ecosistemas marinos chilenos de la zona económica exclusiva. 
Departamento de Planificación y Políticas en Biodiversidad. División de Recursos Naturales. Ministerio del Medio 
Ambiente, gobierno de Chile. https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Clasificacion-ecosistemas-
marinos-de-Chile.pdf. 

https://simbio.mma.gob.cl/
https://areasprotegidas.mma.gob.cl/glosario/
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Clasificacion-ecosistemas-marinos-de-Chile.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/03/Clasificacion-ecosistemas-marinos-de-Chile.pdf
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sobreproducción del Grupo Australis”, elaborado por el especialista en ecosistemas acuáticos, Dr. Rodrigo 

Pardo, Phd especialista en ecología acuática, que fue acompañado como Anexo 5.f en la respuesta al 

requerimiento de información formulado por la SMA en diciembre de 2022, y en el Informe del mismo 

autor “Análisis de Biodiversidad e Idoneidad de la Compensación Rol A-008-2023”, para el presente proceso 

sancionatorio que, actualizado a septiembre de este año, se adjunta en Anexo 3.2.  

Para esta presentación refundida, la justificación ambiental que inspira esta compensación ha sido 

desarrollada en detalle por el Profesor titular de la Universidad de Chile, Dr. Víctor Marín, PhD en 

Oceanografía, y Postdoctorado en ecología de sistemas marinos, según se aprecia en el Informe “Análisis 

de la Idoneidad Ecosistémica del Plan de Compensación en el marco de la Autodenuncia por la sobreproducción del Grupo 

Australis”, acompañado en Anexo 3.4. Este Informe por una parte valida el uso para estos efectos de la 

definición de ecosistemas marinos del MMA y determina que la compensación a escala ecosistémica es 

idónea ambientalmente porque los ecosistemas corresponden a unidades funcionales donde sus 

componentes bióticos y abióticos interactúan permanentemente.  

A mayor abundamiento, el informe experto acompañado indica que los ecosistemas, con independencia 

de su escala espacial y temporal, son determinados por flujos de materia y energía, procesos físicos, 

químicos y biológicos, la acción de corrientes marinas, de las mareas, escurrimientos superficiales, 

sedimentación de partículas, acción de los vientos y vaciantes de aguas superficiales en aguas marinas y 

estuarinas, entre otras. En este espacio delimitado por estos flujos de materia y energía lo que ocurre en 

un sector de ese ecosistema puede tener influencia en otro sector del mismo ecosistema, y, para 

los efectos relevados en el informe, un efecto positivo en un sector del ecosistema tiene un efecto 

beneficioso en otro sector del mismo.   

Esto se justifica especialmente en el caso de los procedimientos sancionatorios generados a partir de la 

Autodenuncia, considerando la peculiaridad de la Autodenuncia de Australis, que incluye 33 CES 

distribuidos en dos regiones, que se ubican en un total de 6 ecosistemas, dos de ellos en la Región de 

Aysén y los otros cuatro en la Región de Magallanes. 

En este proceso sancionatorio los CES objeto de la FdC se ubican en Canales de la Patagonia Norte – 

Chiloé-Taitao, Región de Aysén., mientras que se compensa en 1 CES en el mismo ecosistema.  

Así, la compensación propuesta eficazmente se orienta a reducir, a escala de ecosistema, la carga que 

pudo estar asociada a la sobreproducción.  

d) Consistencia regulatoria de la propuesta de compensación  

Consistente con lo señalado hasta ahora, el enfoque ecosistémico se encuentra expresamente reconocido 

en la Ley General de Pesca y Acuicultura (“LGPA”), que en su artículo 1°B lo consigna como uno de los 

mecanismos para la conservación y el uso sustentable de los recursos biológicos.  Luego, la misma Ley 

mandata a utilizar dicho enfoque y establece una definición del mismo, al señalar en su artículo 1°C literal 

C, que se debe aplicar el enfoque ecosistémico al momento de adoptar medidas de conservación y 

administración, así como al interpretar y aplicar la ley, con el objeto de cumplir con el objetivo de 

conservación y administración de los recursos pesqueros y la protección de sus ecosistemas. Finalmente, 

el mismo literal indica que se debe entender por dicho enfoque, aquel que considere la interrelación de 
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las especies predominantes en un área determinada. Así, este enfoque constituye una directriz para la 

normativa sectorial14.  

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema en la causa Rol N°27.932-2017, señalando que 

para resolver la materia objeto de su conocimiento es necesario recordar que el artículo 1° B de la LGPC 

previene que: “El objetivo de esta ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la 

aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda 

de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos”. Agrega que, el objetivo establecido por dicho cuerpo 

legal se logra “mediante la aplicación de los criterios que allí menciona, entre los que destaca, en lo que 

interesa al presente recurso, la “salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos“15. 

Asimismo, las sentencias recientes del Tercer Tribunal Ambiental consistentemente han reconocido el 

criterio ecosistémico, al considerar que la actividad acuícola mediante centros de cultivo de 

salmones se desarrolla en ecosistemas particulares, debiendo evaluar los impactos de tal 

actividad a una escala mayor que la del CES respectivo en evaluación, en el contexto de dichos 

ecosistemas16. 

Mismo énfasis que también ha tenido el Servicio de Evaluación Ambiental, en el marco de la evaluación 

de proyectos, quién incluso ha dictado un documento titulado: "Criterio de Evaluación en el SEIA: Evaluación 

ambiental de proyectos de salmonicultura en mar localizados en o próximo a un área protegida” que recoge los 

razonamientos judiciales antes referidos. 

Por otra parte, en relación con la aplicación normativa de criterios ecosistémicos, cabe hacer presente 

que la LGPA establece que las concesiones y autorizaciones de acuicultura se otorgarán en áreas fijadas 

como apropiadas para el ejercicio de esta actividad17. Por lo tanto, no cualquier área será apta para el 

ejercicio de la acuicultura, sino que sólo aquellas calificadas como tal por la autoridad, otorgándose las 

concesiones en esta área mayor conforme a lo regulado sectorialmente. Para la determinación de tales 

áreas, actualmente SUBPESCA debe efectuar un estudio técnico, que considere diversos criterios 

establecidos en la LGPA, tales como la existencia de recursos hidrobiológicos, aptitudes para su 

producción, las áreas protegidas contempladas en la zonificación del borde costero, la no existencia de 

bancos naturales de recursos hidrobiológicos y en general, la protección del medio ambiente18.    

Finalmente misma orientación sigue la Estrategia Nacional de Biodiversidad (2017-2030) del Ministerio 

del Medio Ambiente, que reconoce que en general, las intervenciones que se realizan en el mar no 

consideran la resiliencia del ecosistema, ni mucho menos la sinergia del conjunto de acciones realizadas, 

y agrega que para poder avanzar hacia la conservación marina y el manejo sustentable de sus recursos, 

 
14 Al respecto, cabe tener presente que “las normas de la ley son la directriz interna predeterminadora del contenido del reglamento, 
lo que supone que la regulación que este último establezca ha de ser plena e internamente coherente con el programa normativo sustancial 
que la ley ha diseñado, de manera que responda a los mismos criterios y principios inspiradores”. Cordero, Luis (2015), Lecciones 
de Derecho Administrativo, p. 150. 
15 Considerando décimo primero, sentencia causa Rol N°27.932-2017.  
16 Sentencias dictadas en las causas Rol R-25-2022 y R-24-2022. 
17 Artículo 67 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. 
18 Un ejemplo de este análisis y elaboración de estudios técnicos fue en el proceso de modificación de las áreas 
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura (A.A.A.) en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, conforme 
se indica en el Considerando N°13 del Decreto Exento N°554 de 12 de agosto de 2019 del Ministerio de Defensa 
Nacional. 
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debe tomar “como base un enfoque ecosistémico, el que si bien fue incorporado en la Ley de Pesca, requiere fortalecer su 

aplicación.”19  

Así, la propuesta de compensación está en línea con el enfoque ecosistémico reconocido por la regulación 

aplicable y la jurisprudencia, ya que conforme lo indica el Profesor Dr. Marín, un CES y su área de 

influencia sólo se pueden considerar como un subsistema al interior de los ecosistemas del MMA, es 

decir, se insertan en un ecosistema, el que es determinado por criterios de diversidad biológica, siendo 

justamente esta diversidad la que se considera para definir el enfoque ecosistémico en la LGPA, al señalar 

que responde a las interrelaciones entre las especies predominantes de un área. 

Adicionalmente, también se hace presente que el enfoque de compensación centrado en los ecosistemas 

resulta vinculante al Estado de Chile, al haber suscrito el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las 

Naciones Unidas20 21. 

e)  Argumentos de la SMA para objetar la eficacia del PdC en relación a la 

compensación propuesta 

En la Res. Ex. N°3/Rol A-008-2023 la SMA objeta que en la propuesta de compensación del PdC se 

propongan CES distintos de aquellos que fueron objeto de la FdC. Lo anterior en base a un criterio 

desarrollado con posterioridad a las presentaciones de Australis, conforme lo reconoce la propia 

autoridad al señalar que este criterio “ha sido consistentemente manifestado durante el año en curso, en instancias de 

asistencia al cumplimiento y observaciones al PdC […]”.  

Antes de abordar esta objeción se debe tener presente que la acción de “compensación”, es solo una de 

las acciones que el PdC contempla. Todas las otras acciones del PdC se ejecutan en el mismo CES 

objeto de la FdC respectiva. Del mismo modo, se reitera que la propuesta global contempla dejar de 

producir en 9 de los CES objeto de las FdC derivadas de la Autodenuncia (11 si se cuentan los procesos 

sancionatorios anteriores a la Autodenuncia). 

Ahora bien, la objeción de la SMA a la compensación propuesta se basa en los siguientes argumentos. 

i. La compensación se propone en un ecosistema distinto a aquel en que se produjo la 

infracción, que ha recibido los impactos generados por la misma. 

En la Res. Ex. Nº3/Rol A-008-2023 se sostiene que la compensación no se ejecutaría en el mismo 

ecosistema en que se produjo la sobreproducción, porque la propuesta se refiere a “un ecosistema que 

presentaría características similares en términos abióticos (corrientes, temperaturas, estructuras de viento, química del agua, 

entre otras) y bióticas (comunidades biológicas presentes)"  

Al respecto, cabe precisar desde ya que el concepto de ecosistema es definido en términos abióticos y 

bióticos, delimitados por sus flujos de materia y energía y demás procesos.  Luego, para el caso de los 

CES adicionales que compensan, la propuesta considera compensar para cada FdC en el mismo 

 
19 Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 del Ministerio del Medio Ambiente, pp. 27. 
20 Decreto Supremo N°1.963/1994 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
21 Al respecto, “Al haber suscrito el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Chile debiera aplicar el enfoque ecosistémico en el plano 
normativo, en políticas públicas y, sobre todo, en el plano de la evaluación ambiental a través del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), específicamente en lo que respecta a las medidas de compensación para hacerse cargo de los impactos de un 
determinado proyecto o actividad” (énfasis agregado) (Scagliotti Ravera, José y Mac Auliffe, Florencia. Enfoque por 
ecosistemas en las medidas de compensación de biodiversidad en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. En: Revista de Derecho Ambiental N°12 (2019)). 
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ecosistema que aquel en que se produjo la infracción. Por lo que, no se trataría de dos ecosistemas con 

características similares, sino que precisamente es un mismo ecosistema delimitado en términos abióticos 

y bióticos.  

Como fuera indicado arriba, la definición de estos ecosistemas se basa en información oficial del 

Ministerio de Medio Ambiente y su uso ha sido validado por expertos. Esta objeción es desarrollada por 

el Dr. Pardo en su Informe “Análisis de Biodiversidad e Idoneidad de la compensación Procedimiento Rol A-008-

2023”, actualizado a septiembre de este año, que se adjunta en Anexo 3.2 de esta presentación. 

ii. El planteamiento “global” del Programa de Compensaciones no se ajusta con la lógica 

regulatoria de los CES en cuestión. 

Por otra parte, la misma resolución observa que “el planteamiento “global” del Programa de Compensaciones 

rectificado no se ajusta con la lógica regulatoria de los CES en cuestión (…)” dado que las compensaciones 

propuestas se llevarán a cabo en CES distintos a aquellos que presentan las sobreproducciones, los cuales 

fueron evaluados ambientalmente y obtuvieron sus correspondientes autorizaciones ambientales y 

sectoriales de manera independiente, sin considerar la operación de otro CES. 

Al respecto, cabe hacer presente primero que, como se ha ido sosteniendo, todo el resto de las acciones 

del PdC son ejecutadas en el CES objeto de la respectiva FdC.  

Segundo, como fue señalado arriba, el carácter global de la presentación de la Autodenuncia refuerza la 

justificación de una propuesta global de compensación, porque integra toda la sobreproducción 

detectada, en base a una escala de ecosistema que es eficaz ambientalmente (sin perjuicio de las 

condiciones particulares de cada Rol que son abordadas en el respectivo proceso sancionatorio en 

particular).  

Tercero, ni la LOSMA ni el Reglamento contemplan como requisito para aprobar un PdC, el ajuste de 

las acciones a la “lógica regulatoria” de las autorizaciones ambientales o sectoriales asociadas a las 

unidades fiscalizables objeto de un procedimiento sancionatorio22.  

Es decir, si bien los CES adicionales que se proponen para compensar no forman parte del área de 

influencia de los proyectos aprobados por las autorizaciones ambientales infringidas, aquél no es un 

requisito para que la acción no sea eficaz para efectos de esta sede. El requisito es que la acción sea eficaz 

ambientalmente. Y lo es, porque, independiente de la delimitación del área de influencia proyectada por 

el titular en el marco del SEIA, o el área de concesión acuícola otorgada, es innegable que estas se 

encuentran insertas en un ecosistema marino, con el que conforman una unidad funcional, donde sus 

componentes bióticos y abióticos interactúan permanentemente.  

La misma Superintendencia ha razonado sobre la base que no resulta siempre homologable la lógica del 

SEIA al proceso sancionatorio. Esto dado que ambos procedimientos administrativos tienen una 

naturaleza y un objeto distinto.  

La lógica del SEIA es predictiva, busca determinar, ex ante, los potenciales impactos ambientales de un 

proyecto en sus distintas fases, para gestionarlos adecuadamente. El proceso sancionatorio es 

 
22 Lo anterior, sin perjuicio de que el PdC no pueda amparar nuevos incumplimientos de normativas aplicables, 
cuestión que precisamente se satisface en el presente caso. 
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prospectivo, al haberse verificado una infracción de la licencia ambiental de competencia de la SMA, que 

pudo o no tener efectos en concreto, distintos de los impactos proyectados.23 

Corolario de lo anterior es que la SMA ha aceptado acciones de naturaleza similar, que se ejecutan fuera 

del área de influencia, no solamente en otros casos de la industria24, sino también en materia de 

reforestación, o compensación de emisiones por ejemplo con medidas tan frecuentes como el recambio 

de calefactores.25 En suma, la compensación “global”, lo es porque integra toda la sobreproducción 

detectada, persiguiendo un enfoque ecosistémico pero considerando, en cada caso, los CES objeto de la 

FdC, sus áreas de ubicación y sus interrelaciones, y como tal no resulta objetable y es eficaz en sede de 

PdC. 

iii. La propuesta de la empresa desnaturaliza la lógica de incentivo al cumplimiento 

ambiental del programa de cumplimiento, radicando las acciones para retornar al 

cumplimiento normativo en unidades fiscalizables diversas a las que fueron objeto del 

presente procedimiento sancionatorio, sin proponer acciones eficaces en los CES que 

presentaron sobreproducción.  

La Res. Ex. Nº3/Rol A-008-2023 observa que la empresa desnaturaliza el instrumento del PdC, al 

proponer sus acciones en unidades fiscalizables distintas a las que fueron objeto del presente 

procedimiento sancionatorio, sin proponer acciones eficaces en los CES que presentaron 

sobreproducción, lo que implica retornar al cumplimiento normativo por vía de equivalencia a otro 

proyecto que no tiene injerencia en los hechos, y distorsionando el hecho imputado  

 

Al respecto, primero, se aclara que, contrario a lo señalado, el PdC propone acciones eficaces en los CES 

que presentaron sobreproducción. Estas acciones, que forman parte del Ajuste Global de Producción de 

 
23 Así, por ejemplo, la SMA ha señalado que “para entender por qué una misma afectación está siendo calificada como impacto 
significativo, por una parte, y como detrimento no significativo, por la otra, cabe atender a los diferentes objetos que tiene cada 
procedimiento. Así, mientras el procedimiento que se desarrolla en el SEIA tiene un fin predictivo, asociado a la gestión de impactos 
que podrían ocasionarse con ocasión del proyecto, a través de la adopción de medidas que lo mitiguen, reparen o compensen; el análisis 
de daño ambiental es principalmente retrospectivo, en la medida que busca determinar si los daños que efectivamente ocurrieron, pueden 
ser calificados como significativos” (Cons. 206. Res. Ex. 1270 de 24 de julio de 2023 que resuelve procedimiento 
sancionatorio Rol D-018-2019). 
24 Al respecto, la SMA ha permitido la ejecución de medidas compensatorias en CES distinto al que fue objeto de 
la formulación de cargos, en los procedimientos sancionatorios Rol D-157-2020, Rol D-008-2021, Rol D-062-2021 
y Rol D-117-2021. 
25 Así por ejemplo, en el procedimientos sancionatorio Rol D-132-2021, la acción propuesta referida a reforestar 
6,5 hectáreas con 3.900 ejemplares de tipo forestal esclerófilo se ejecuta fuera del área de influencia. Asimismo, en 
el procedimiento sancionatorio Rol F-002-2019, se compromete la restauración ecológica adicional de 4,1 hectáreas, 
mediante plantación de individuos de la especie Ciprés de la Cordillera fuera del área de influencia del Proyecto, en 
predios que serán seleccionados en el marco del mismo Programa de Cumplimiento.  Del mismo modo, en el 
procedimiento sancionatorio Rol D-163-2020 se incorpora la ejecución de acciones directas para compensar 12,83 
ton de MP2,5, 45,26 ton de CO y 0,33 de COVT generadas en exceso por sobre lo aprobado ambientalmente, entre 
ellas el recambio de calefactores y reforestación. Como criterio base se ha buscado que las compensaciones 
planificadas puedan ser ejecutadas en Quilpúe y alrededores, o en caso de no ser esto posible, dentro de los límites 
de la región de Valparaíso. Por último, puede mencionarse el procedimiento sancionatorio Rol F-068-2020, en el 
cual mediante Res. Ex. N° 5/Rol F-068-2020 se aprobó un PdC que contempló la ejecución de medidas de 
compensación de material particulado no en la unidad fiscalizable, sino que en función del correspondiente receptor. 
En tales casos, el análisis de eficacia e idoneidad de las medidas compensatorias fue independiente de la unidad 
fiscalizable, ya que se centró en la eventual extensión de los efectos que se pudieron generar. 
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la Compañía, han venido ejecutándose desde 2022, e incluyeron cosechas anticipadas y dosificación 

adaptativa. 

 

En resultado de ello, como ya ha sido señalado, desde comienzo de enero de 2023 ninguno de los CES 

de la Autodenuncia está en condición de sobreproducción. De esta manera, tras el Ajuste Global de 

Producción de la Compañía, se compromete:  

 

• Asegurar el límite de producción mediante la Elaboración, aprobación e implementación de un 

“Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES” (Acciones 

N°1, N°9, N°16 y N°23). 

• Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 

Límite de Producción en CES” a todo el personal asociado al control de producción en el CES 

(Acciones N°3, N°11, N°18 y N°25). 

• Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo imputado 

(Acciones N°2, N°10, N°17 y N°24). 

• Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad de los CES Melchor 1 Melchor 4 

mediante conexión con sus sistemas informáticos vía API (Acciones N°5, N°13, N°20 y N°27). 

• Instalar y operar un sistema de oxigenación de la columna de agua para hacerse cargo de la 

condición anaeróbica del CES Melchor 4 (Acción N°8). 

Adicionalmente, en aquellos CES objeto de Formulaciones de Cargos, que operarán durante la ejecución 
de su respectivo PdC, se han contemplado además las siguientes acciones: 

• Monitorear las principales variables ambientales asociadas a la operación de los CES se 
compromete mediante un “Programa de Monitoreos Centros de Engorda de Salmónidos (CES) 
de Australis” (Acciones N°4, N°12, N°19 y N°26). 

• Cultivar macroalgas en paralelo a la operación del CES objeto de la formulación de cargos, con 
el objeto de incrementar la captura de nutrientes (Acciones N°6, N°14, N°21 y N°28). 

• Investigar la capacidad de biorremediación y captura de materia orgánica de las algas cultivadas 
en los CES (Acciones N°7, N°15, N°22 y N°29). 

Es decir, únicamente la acción de compensación se propone, en algunos casos, justificadamente, en una 

unidad fiscalizable distinta, pero teniendo en todo momento una justificación ambiental debidamente 

fundada26. 

 

Segundo, la lógica de incentivo del Programa de Cumplimiento no es radicar acciones en la unidad 

fiscalizable, sino el retorno al cumplimiento normativo.  

 
26 Esta es una diferencia sustancial con el caso citado por la SMA en la Res. Ex. N°3 (Rol D-036-2016), en el que 

el titular (que luego fue absuelto) consideraba, acciones futuras y eventuales para una extracción de áridos en un 
sector distinto al de la FdC, porque no le fue asignado el sector objeto de la infracción imputada, extracción que ya 
había sido evaluado ambientalmente por un tercero, por lo que no existiría beneficio ambiental en la propuesta. En 
ese caso la SMA objeta que el PdC derechamente no contemplaba acciones de retorno al cumplimiento asociado a 
la extracción objetada, y que no es la vía para el retorno al cumplimiento normativo. En cambio, en el caso de autos, 
la casi totalidad de las acciones se ejecutan en la unidad objeto de la FdC, estas permiten el retorno al cumplimiento 
normativo y, considerando asimismo la acción de compensación, son eficaces ambientalmente. 
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En concordancia, ni la LOSMA, ni el Reglamento hacen alusión al concepto de “unidad fiscalizable” 

como parte de los criterios de aprobación de los PdC. Tampoco la Guía para la presentación de 

Programas de Cumplimiento por infracciones a instrumentos de carácter ambiental, de julio de 2018, 

considera dicho criterio.  

Ello es coherente, pues del contexto normativo en que la SMA definió el concepto de unidad fiscalizable, 

resulta claro que, este fue acotado por la propia SMA al ámbito de la fiscalización27, no para efectos de 

los criterios de aprobación de los PdC.  

En otros términos, el concepto de unidad fiscalizable corresponde a una construcción formal de orden 

administrativo, orientada a facilitar la fiscalización, que no integra per se criterios sustantivos ambientales. 

De hecho, así lo ha entendido también la Superintendencia en otros procedimientos sancionatorios, 

donde atendida la naturaleza de la infracción y su contexto, las acciones de cumplimiento naturalmente 

se han radicado en el receptor y no en la unidad fiscalizable28. 

De este modo, no se trata de un cumplimiento por equivalencia siguiendo las categorías de derecho 

común, ni de la lógica del SEIA de producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a un 

efecto adverso identificado, por vía de la sustitución de los recursos naturales o elementos del medio 

ambiente en cuestión por otros de similares características, clase, naturaleza, calidad y función, en otras 

áreas o lugares en que estas compensaciones resulten efectivas.  

Por el contrario se trata de una figura que se ha creado por la práctica de la SMA, que se inicia y se agota 

con la no operación de un CES por razones de haberse incurrido en sobreproducción respecto de la RCA 

involucrada, y que en este caso, en 9 CES dicha compensación tiene lugar en el mismo CES 

autodenunciado y en el resto tiene lugar en el mismo ecosistema (no otro ni asimilable ni equivalente) en 

que se encuentra tanto el CES autodenunciado como el CES de compensación, es decir, en el mismo 

sector de relevancia ambiental, en base a la definición oficial de ecosistemas del Ministerio del Medio 

Ambiente; definición que, por lo demás, tiene entre sus objetivos servir de insumo para políticas públicas 

y medidas administrativas, como es el caso (“El Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad – SIMBIO, 

es una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente que tiene como propósito brindar acceso libre a información sobre la 

diversidad biológica del territorio nacional para la construcción de una sociedad sostenible. Se sustenta en el Artículo 70 

letras f, j y k de la ley 19.300. Busca facilitar y apoyar el acceso a la información de biodiversidad de 
forma oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad en Chile”29). 

Por otro lado, también cabe resaltar que, la Guía para la Presentación de Programas de Cumplimiento 

para Infracciones de Instrumentos de Carácter Ambiental, de julio de 2018, establece que el objetivo 

general del PdC es dar solución a los incumplimientos detectados, así como también eliminar o contener 

y reducir los efectos negativos identificados.  

Ahora bien, desde 2022 este titular ha implementado un ajuste integral en todas sus unidades fiscalizables, 

para cumplir con los límites de producción aprobados por las RCA y compensar los excesos de 

producción detectados (a partir de lo cual no existen actualmente y desde enero del año en curso CES de 

la Autodenuncia con sobreproducción). Junto con eso ha puesto a disposición de la SMA todos los 

 
27 Artículo segundo letra d) de la Res. Ex. SMA N° 1.184, de 14 de diciembre de 2015, que Dicta e instruye normas 
de carácter general sobre fiscalización ambiental. 
28 Considerar ejemplos de la nota al pie de página N°19: procedimientos sancionatorios Rol D-132-2021, Rol F-
002-2019, D-163-2020 y Rol F-068-2020. 
29 https://simbio.mma.gob.cl/Home/About 

https://simbio.mma.gob.cl/Home/About
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antecedentes para que esta formule cargos en su contra en 33 de sus CES, correspondiendo a un 72% de 

su capacidad habitualmente en rotación operacional.  

En síntesis, la propuesta no desnaturaliza la lógica del incentivo al cumplimiento, por el contrario, la 

satisface en su esencia.  

iv. La propuesta desnaturaliza la significancia ambiental del PdC, en tanto pretende 

transformarlo en un trámite de naturaleza contable y numérica, sin considerar las 

particularidades ambientales de las infracciones imputadas, ni su objetivo de servir 

como un instrumento incentivo al cumplimiento normativo ambiental respecto de las 

infracciones a las RCAs infringidas. 

La resolución de observaciones sostiene que el Titular desnaturaliza la significancia ambiental del PdC, 

transformándolo en un trámite contable, que no atiende a consideraciones ambientales y que establece 

acciones de carácter fungible (Cons. 46). 

Considerando lo señalado hasta ahora, es posible descartar en forma absoluta que Australis pretenda 

burlar el instrumento, porque la Autodenuncia presentada es el resultado de un proceso serio de la 

Compañía que busca retornar al cumplimiento ambiental en forma transparente con la autoridad.  

Ni la Autodenuncia ni el PdC en su versión de abril ni mucho menos el presente PdC Refundido han 

sido abordados como un trámite de naturaleza contable y numérica, y carente de consideraciones 

ambientales. En los hechos es todo lo contrario y resulta evidente, si se compara con otros PdC del sector 

acuícola vinculados a infracciones de sobreproducción. Lo anterior, no obsta que la seriedad que tiene 

este proceso en su globalidad respecto del Titular. 

De dicho ejercicio comparativo, primero, es posible observar que, estos son los primeros y únicos PdC 

en los que la acción de “compensación” en CES adicionales se justifica en términos propiamente 

ambientales.  

Hasta ahora, los PdC que compensaban en CES distintos de aquellos que son objeto de la infracción (en 

torno al 45% de los PdC aprobados) se basaban solamente en criterios sanitarios asociados a la misma 

agrupación de concesiones. En cambio, esta propuesta se presenta fundamentada en una escala de 

ecosistema, que en esta versión refundida se encuentra actualizada a un 100% de compensación en el 

mismo ecosistema. Adicional a los informes de idoneidad acompañados en cada PdC, actualizados en 

esta versión, se acompaña en esta instancia un Informe del Profesor Dr. Victor Marín, titulado “Análisis 

de la Idoneidad Ecosistémica del Plan de Compensación en el marco de la Autodenuncia por la sobreproducción del Grupo 

Australis”, que como ya se ha dicho, refuerza la eficacia ambiental del esquema indicado. 

Segundo, el estándar de los Informes de Efectos presentados es superior a los presentados a la fecha. 

Ello, en tanto, primero se hace un examen global de efectos de la operación de todos los CES en ambas 

regiones, luego, a nivel de CES, y en los Informes presentados en cada PdC, se integran en el análisis de 

componentes adicionales a las INFA.   

Tercero, es la primera vez que en un PdC asociado a sobreproducción se propone un Programa de 

Monitoreo de esta naturaleza, a ser reportado a la SMA.  

Finalmente, en aquellos CES que operarán durante la ejecución de su respectivo PdC, incorpora la 

operación con algas filtradoras. Ni esta acción, ni las restantes acciones del PdC, a excepción de la 
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compensación en los casos en que se compensa en CES adicionales, se ejecuta fuera de la unidad 

fiscalizable. 

Todo lo anterior, no obsta a que la propuesta de compensación, de manera compatible con los requisitos 

propios de la aprobación de un PdC, también consideró en su diseño aspectos financieros de la 

Compañía, en la medida que estos son serios, responsables y más aún indispensables para su continuidad 

operacional, lo cual es del todo necesario para dotarla de seriedad. 

En dicha línea, se enfatiza que, todos y cada uno de los CES propuestos en la acción de compensación 

son productivos, se encuentran en condiciones de operar, cuentan con sus autorizaciones para ello, en 

condición aeróbica, en período productivo (no en período de descanso), esto es, su incorporación no 

supone de modo alguno, aprovechamiento de la infracción cometida. 

En síntesis, no solo no se ha pretendido transformar el PdC en un trámite de naturaleza contable, sino 

que la propuesta de manera evidente integra las particularidades de las infracciones constatadas y se 

oriente a respaldar el cumplimiento normativo en las RCAs infringidas, con acciones adicionales para 

abordar los excesos de producción, mejorar la información ambiental del CES y el conocimiento sobre 

la eficacia para la industria de la operación con algas.  

f) Antecedentes del caso que justifican la aprobación de la propuesta presentada  

Primero, tal como hemos indicado previamente, la propuesta persigue un enfoque ecosistémico 

(ecosistemas marinos), y como tal, resulta ambientalmente eficaz y consistente con la regulación 

aplicable.  

Tal como se indica en el Informe del Dr. Pardo, tanto los CES objeto de la formulación de cargos como 

aquellos contemplados en la medida de compensación, forman parte del mismo ecosistema marino 

Fiordos de la Patagonia Central – Magallanes, circunstancia que los convierte en CES idóneos para 

efectos de la compensación ecosistémica ofrecida. 

Asimismo, el Profesor Dr. Marín afirma que los CES de la autodenuncia y su área de influencia no 

conforman un ecosistema, sino que están insertos en uno, y respecto de ellos, lo que ocurre en un sector 

de ese ecosistema puede tener influencia en otro sector del mismo ecosistema, por lo que un efecto 

positivo en un sector del ecosistema tiene un efecto beneficioso en otro sector del mismo.  

La evidente ubicación en el mismo ecosistema de los CES autodenunciados y de los CES de 

compensación queda de manifiesto en la siguiente imagen extraída del Anexo I del Informe del Dr. Marín: 
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Figura 1: Mapa de distribución geográfica del CES autodenuncio y CES compensatorio, correspondiente al Rol A-008-
2023. Fuente: Anexo 1 del Informe “Análisis de la Idoneidad Ecosistémica del Plan de Compensación en el marco de la 

Autodenuncia por la sobreproducción del Grupo Australis”. 

Así, en base al análisis efectuado en su informe, el Dr. Marín concluye que la compensación propuesta 

para los CES autodenunciados tiene idoneidad ecosistémica, es decir, el Plan de Compensación es 

correcto, suficiente y adecuado para el desarrollo de una compensación debido al exceso de producción 

en un CES, por ubicarse ambos CES en el mismo ecosistema.  

Segundo, la propia SMA reconoce que “no ha fijado una regla general en esta materia, sino que ha aprobado PdC 

teniendo en consideración los antecedentes de cada caso”30. 

Si bien señala que ha propendido, naturalmente, a que las acciones se adopten en el propio CES, admite 

la existencia de casos excepcionales en que se autorizaron mecanismos de retorno al 

cumplimiento normativo, a través de la reducción de la producción en CES alternativo. Así, en 

los procedimientos sancionatorios Rol D-157-2020, Rol D-008-2021, Rol D-062-2021 y Rol D-117-2021 

en los que también se formularon cargos por sobreproducción, se permitió la ejecución de la medida 

de compensación propuesta en CES distinto a aquel respecto del cual se formularon cargos31.  

 
30 Res. Ex. N°3/Rol A-008-2023, considerando 39. 
31 En el caso del procedimiento sancionatorio Rol D-157-2020, se formuló cargo por sobreproducción del CES 
Quitralco 7 y se autorizó la ejecución de la medida de compensación en el CES Quitralco 1; en el caso del 
procedimiento sancionatorio Rol D-008-2021, se formuló cargo por sobreproducción del CES Costa y se autorizó 
la ejecución de la medida de compensación en el CES Patranca; en el caso del procedimiento sancionatorio Rol D-
062-2021, se formuló cargo por sobreproducción del CES Midhurst y se autorizó la ejecución de la medida de 
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Lo anterior, es relevante pues conforme a lo señalado por la doctrina: 

“Si bien el precedente carece de valor normativo y, por tanto, no obliga ni constituye un imperativo para la autoridad, sí 

posee un valor vinculante, por lo que el órgano deberá justificar expresamente los cambios de criterios. La omisión o deficiente 

motivación no son solo susceptibles de constituir un vicio de forma del acto administrativo, sino que, cuando este comprenda 

el ejercicio de una potestad discrecional, pueden ser consideradas como un indicio de arbitrariedad o, en su caso, de desviación 

de poder”32. 

Análogamente, también la literatura especializada ha relevado el deber de actuación coherente de la 

administración, la que consistiría en una actitud lógica y consecuente con una posición propia anterior. 

Deber que “se encuentra en la base de las exigencias realizadas al órgano administrativo en lo que respecta a su actuación 

jurídica, ya que si no existiera un actuar coherente de parte de los entes públicos, se produciría una afectación no sólo a la 

confianza digna de protección, sino que también a otros distintos principios que informan el ordenamiento jurídico, tales 

como el deber de motivación y el respeto a la seguridad jurídica”33. 

Establecido que han existido casos en que no se ha exigido compensación, o que esta sea en el mismo 

centro, la excepcionalidad aludida por la SMA en su resolución, se encuentra en este caso sin duda 

fundada.  

(a) Primero, a diferencia de la regla general en que los procesos sancionatorios inician por 

denuncia y/o como resultado de un proceso de fiscalización de la SMA, este proceso 

sancionatorio tiene su origen en la presentación de una Autodenuncia.  

En este sentido, la doctrina ha sostenido que la autoridad cuenta con “una amplia diversidad de mecanismos 

de intervención, que se organizan jerárquicamente al modo de una pirámide que contiene en la cúspide sanciones drásticas, 

y en su base la sola persuasión”34, y agrega que el sustento de este enfoque consiste en que el órgano regulador 

puede aplicar estos mecanismos respondiendo adecuadamente al grado de cooperación del regulado35. 

La Superintendencia lo ha entendido de esta manera al señalar que “en determinados casos la presentación de 

un PdC resulta ser la forma más idónea para retornar a un estado de cumplimiento, ello no es posible sin la cooperación 

efectiva de la titular”36. Es decir, el elemento de cooperación subyace a la aplicación de los instrumentos de 

incentivo. En el caso de la Autodenuncia, máxime en una Autodenuncia declarada admisible, esto es, que 

ha cumplido con los requisitos establecidos por el legislador, la cooperación del regulado es sustancial.  

 
compensación en el CES Ninualac-2; y, en el caso del procedimiento sancionatorio Rol D-117-2021, se formuló 
cargo por sobreproducción del CES SW Islas Unicornio Seno Skyring y se autorizó la ejecución de la medida de 
compensación en el CES Seno Skyring Norte Punta Laura. En ninguno de ellos, la respectiva resolución aprobatoria 
explicitó criterio que justificase o tratase dicha compensación como una suerte de excepcionalidad. 
32 Gómez González, Rosa Fernanda. Criterios para la determinación de las sanciones administrativas: Aplicación de 
las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA. En: Estudios desde la jurisprudencia del Tribunal Ambiental de 
Santiago, Volumen II, p. 203. 
33 Bermúdez Soto, Jorge. Derecho Administrativo General, Editorial Thomson Reuters (2022), p.114. 
34 Plumer Bodin, Marie Claude y Hervé Espejo, Dominique. Instrumentos para una intervención institucional 
estratégica en la fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental: el caso del Programa de Cumplimiento. En: 
Revista de Derecho N°245 219, p 13. 
35 Al respecto, cabe tener presente que en otros sectores de referencia la regulación admite y pondera la ocupación 
de mecanismos de cooperación del regulado para la consecución de un fin de interés público.  Por ejemplo, en 
materia penal constituye una atenuante de responsabilidad el haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento 
de los hechos. Asimismo, en sede de libre competencia, el mecanismo de la delación compensada permite eximir o 
reducir las sanciones que establece la ley para quienes, habiendo intervenido en prácticas colusorias, entreguen 
antecedentes que conduzcan a acreditar la conducta y a determinar a sus responsables.  
36 Procedimiento sancionatorio Rol D-096-2021, Res. Ex N°3, considerando 26°. 
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En ese sentido, la autoridad debiese considerar la conducta del regulado, ya que un regulado que coopera 

no puede ser tratado del mismo modo que otro que no lo hace. La igualdad se satisface sólo cuando 

entidades similarmente situadas son tratadas de igual modo y se vulnera, cuando entidades distintas son 

tratadas de la misma forma37. 

A lo anterior cabe agregar que la autodenuncia constituye un instrumento de incentivo al cumplimiento 

de la normativa ambiental, que, para surtir efectos, presupone la íntegra ejecución de un Programa de 

Cumplimiento. Al respecto, la SMA mediante Res. Ex. N° 421, de 7 de marzo de 2023, declaró admisible 

la Autodenuncia respecto de 31 de los 33 CES autodenunciados, teniendo conocimiento de las 

circunstancias particulares asociadas a la compensación que podría ofrecer la compañía, las que se 

transparentaron en el mismo documento y luego en la respuesta al Requerimiento de Información de 

diciembre de 2022.   

(b) Segundo, porque en complemento de lo recién expuesto, se trata de una Autodenuncia sin 

precedentes en la SMA en cuanto a su alcance. Como parte de un Ajuste Global de Producción de 

la Compañía, Australis ha presentado una Autodenuncia para 33 unidades fiscalizables, referida a 

sobreproducción en 49 ciclos productivos. Hasta esta presentación lo habitual en esta materia eran FdC 

(en promedio 6 o 7 por año), asociadas a uno, máximo dos unidades fiscalizables. 

(c) Tercero, porque vinculado a lo anterior, Australis se ha visto enfrentado a 21 formulaciones 

de cargo en paralelo38, 26 si se consideran los 3 procesos sancionatorios39 previos en los que se 

encuentran presentados PdC pendientes de resolución (cuyas observaciones han sido emitidas 

en paralelo a las asociadas al proceso de Autodenuncia), y los 2 PdC aprobados en ejecución40. 

Formulaciones que abarcan 33 unidades fiscalizables asociadas solo a la Autodenuncia, y 38 en total. En 

tal sentido, la propuesta de compensación presentada, enunciada en la Autodenuncia de octubre de 2022, 

se diferencia sustancialmente de una acción de compensación de un proceso sancionatorio por una o dos 

unidades fiscalizables, como ha sido la regla hasta la fecha.  

En efecto, por su magnitud, la propuesta requiere un esfuerzo excepcional de la Compañía, y una 

planificación integrada que contemple el ajuste de producción en todos sus CES, a) que asegure 

compensar la totalidad de la sobreproducción, b) incluyendo una adicionalidad equivalente en esta 

propuesta refundida a 32.259 toneladas41, c) se sustente en criterios ambientales, d) todo ello manteniendo 

el nivel mínimo de operación de la Compañía.  

En este sentido, adicionar otro CES a la compensación implica dejar de contar con el mínimo de CES 

operacionalmente viables para soportar la cadena de valor de sus operaciones en las regiones del Bíobio, 

Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

 
37 Nota a pie de página N°50, Soto Delgado, Pablo. Sanciones administrativas como medidas de cumplimiento del 
Derecho: un enfoque funcional y responsivo aplicado al régimen sancionatorio ambiental.  Ius et Praxis, Talca, v. 
22, n. 2, p. 189-226, 2016.   Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122016000200007&lng=es&nrm=iso>.   
38 Roles A-001-2023, A-002-2023, A-003-2023, A-004-2023, A-005-2023, A-006-2023, A-007-2023, A-008-2023, 
A-009-2023, A-010-2023, A-011-2023, A-012-2023, A-013-2023, A-014-2023, A-015-2023, A-016-2023, A-017-
2023, A-018-2023, A-019-2023, D-092-2023 y D-094-2023.  
39 Roles D-058-2022, D-104-2022 y D-168-2022.  
40 Roles D-008-2021 y D-161-2021. 
41 De este total, 5.652 toneladas corresponden a infracciones prescritas. 
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En efecto, Australis cuenta con entre 40 y 50 CES en los que se puede llevar adelante el desarrollo 

alternado de ciclos de producción porque reúnen condiciones ambientales, sanitarias y económicas que 

los hacen productivamente adecuados. 

Como ya se ha señalado, en la actualidad Australis enfrenta FdC en 38 CES. Ante esto, para diseñar un 

esquema de compensación al momento de presentar la Autodenuncia, se consideraron los criterios 

imperantes conforme a los cuales sobre el 45% de los PdC aprobados por la SMA asociados a 

sobreproducción contemplaban compensación de toneladas en CES distintos de aquél en que se había 

materializado la infracción, y que estos CES adicionales se justificaran ambientalmente. Fue este el 

esquema presentado a la SMA, en la Autodenuncia, en el requerimiento de información de diciembre de 

2022, y en cada uno de los PdC sucesivos.  

Luego, el esquema de compensación agrupa una parcialidad de concesiones operativas, algunas de ellas 

comprendidas en la Autodenuncia, que son destinadas a una calendarización de no operación de 

aproximadamente 4 años, con el fin de compensar los excesos de producción. En efecto, aquellas, que a 

la presentación de los PdC refundidos alcanza un total de 21 CES, equivalen a un 46% de los CES 

habitualmente en rotación operacional.  

Cabe hacer presente que atendiendo las observaciones de la SMA este Titular no ha escatimado esfuerzos, 

pasando de 11 CES que compensaban en la Autodenuncia, a 19 en la presentación de PdC y alcanzando 

20 en los PdC refundidos, representando esto último el máximo esfuerzo posible para la Compañía, por 

las razones que a continuación se busca ilustrar. 

Para representar la magnitud de reducción de CES disponibles durante el período de años ofrecido en el 

marco de la Autodenuncia, y considerando que los CES se operan en desfases temporales, a continuación, 

se presenta con fin ilustrativo un “cuadro de densidad” de CES operativos bajo el esquema de 

compensación propuesto. Teniendo como referencia un total base de 46 CES habitualmente en rotación 

operativa. 

Lo anterior, implica una reducción en un 46% de los CES operacionales, esto es, una operación muy 

restringida por todos los años que dura el plan de compensación propuesto. 

Por su parte, y siguiendo los mismos supuestos que para el caso anterior, si la compensación fuese en 

términos tales que satisfaga en su totalidad la identidad entre CES con infracción y CES objeto de 

compensación, el diagrama de densidad se vería como se muestra continuación: 
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Figura 2: Diagrama de densidad. 

Lo anterior, en lugar de una operación restringida por varios años, pero viable para la Compañía; implica 

derechamente su cierre total por 2 a 3 años. Esto puesto que la operación de una empresa productora de 

salmónidos debe ser vista bajo el examen de su cadena de valor completa. En efecto, previo al CES y 

posterior al mismo, existen instalaciones productivas que dependen del volumen de producción de CES 

para su existencia. Así, no habiendo siembras, no puede haber funcionamiento de pisciculturas. 

Asimismo, no existiendo cosechas, no puede haber funcionamiento de las plantas de proceso. 

De este modo, para hacer operativamente viable una Compañía, es necesario poder producir el volumen 

necesario de salmónidos que haga a su vez viables a las pisciculturas y las plantas de procesos. Tratándose 

de la operación de Australis, esto debe ser visto a su vez, regionalmente. Lo anterior, pues el 

procesamiento de salmónidos de Australis es efectuado regionalmente. En consecuencia, debe mantener 

un mínimo de CES necesario en operación en la región de Aysén, para soportar la operación de planta 

de proceso en Los Lagos y, a su vez, un número mínimo de CES en Magallanes, para mantener la 

operación viable de las plantas de Magallanes. 

Como se ha indicado en reiteradas oportunidades, es este el esquema bajo el que actualmente Australis 

ha asumido su operación y el ajuste global de producción emprendido desde 2022, implicando costos 

previos y que van más allá de los manifestados en los PdC: 

• Aproximadamente USD 30 millones en recursos y pérdidas por ajuste de producción 

comprometido previamente y durante la elaboración de la Autodenuncia, asegurando a 2023 un 

cumplimiento 100% de producción autorizada. 

• Reconfiguración general de áreas y esquemas operacionales, con períodos de no operación en 

sectores (ACS) completos. 

• Altos costos operacionales por disminución de volumen de producción, reportando pérdidas en 

períodos en que otras Compañías del sector -con información abierta al mercado- muestran 

utilidades. 

• Optimización e incluso cierre de líneas completas de proceso en nuestras plantas de proceso en 

Los Lagos y Magallanes, y pisciculturas en la Araucanía. 

• Disminución en aproximadamente un 25% la dotación total de la Compañía, durante 2023. 
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• El consecuente efecto de estas medidas hacia proveedores y trabajadores indirectos de nuestra 

cadena de valor. 

• Finalmente, el consecuente aumento en el costo financiero y restricciones de acceso al crédito 

por parte de nuestros acreedores. 

Por todo lo anterior, la propuesta de compensación que se presenta, que se justifica ambientalmente, 

considera el mínimo viable de disponibilidad de CES para el sostén de la cadena de valor de la Compañía 

entre las regiones del Biobío y Magallanes. 

De este modo, se solicita tener en cuenta precisamente la naturaleza del instrumento que busca que el 

titular retorne al cumplimiento, y que es distinta a la de una sanción en la que se puede imponer la clausura 

o revocación de la licencia, que impiden la continuidad de la operación.  

Lo anterior, por cierto, es coherente con cómo se ha aproximado la jurisprudencia ambiental a los PdC, 

potenciando los mismos y enfatizando que la satisfacción del cumplimiento de sus requisitos no puede 

suponer una carga tan gravosa que, en definitiva, los inutilice. 

Así, por ejemplo, se ha señalado explícitamente lo siguiente: 

“Una aproximación más extensiva con respecto a los efectos negativos de las infracciones puede poner en 

riesgo no sólo la viabilidad práctica de la institución de los PdC, al imponer una carga eventualmente en 

exceso gravosa sobre estos últimos, sino que también significaría soslayar una de las ideas fuerza de la 

propia LOSMA, cual es el incentivo al cumplimiento, arriesgando dejar como única alternativa al 

fiscalizador la punitiva que, probado está, resulta insuficiente.”42 

(d) Cuarto, porque la compensación representa una medida de adicionalidad al retorno al 

cumplimiento, más allá del ajuste de la tasa de producción logrado antes de la declaración de 

admisibilidad de la Autodenuncia.  

Al respecto, la literatura ha indicado que “en aquellos casos excepcionales en que las acciones se encuentran ejecutadas 

antes de la aprobación del PDC, la SMA ha aplicado un criterio que podría denominarse de la “adicionalidad”, esto es, 

ir un poco más allá del cumplimiento normativo infringido”43, cuestión que es precisamente lo que ocurre en la 

especie, atendido que como se ha indicado previamente, dado el ajuste operacional realizado la Compañía 

ya ha logrado el retorno al cumplimiento normativo en los CES infraccionales. Sobre el particular, como 

reflejo del esfuerzo desplegado por la Compañía, se ha propuesto como adicionalidad al retorno al 

cumplimiento, la ejecución de medidas de compensación en cada ecosistema que eventualmente pudo 

verse afectada con ocasión de los hechos infraccionales imputados. 

En consecuencia, cualquier medida complementaria a lo señalado, constituye una clara manifestación del 

criterio de adicionalidad, que, aunque no constituye un requisito legalmente a la fecha establecido para la 

aprobación de los PdC y, por lo mismo, no puede sustentar su rechazo. En el presente caso, la 

 
42 Considerando vigésimo octavo, Sentencia Rol N° 170-2018, Segundo Tribunal Ambiental. 
43 Nota a pie de página N°58, Hervé, Dominique y Plumer, Marie Claude (2019): “Instrumentos para una 
intervención institucional estratégica en la fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental: el caso del programa de 
cumplimiento”, en: Revista derecho (Concepción) (Vol. 87, Nº 245), pp. 11-49.   
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compensación propuesta en lógica de adicionalidad da cuenta de la intención cooperativa y colaborativa 

de Australis, firmemente orientada a que éste se mantenga en el tiempo. 

Finalmente, en relación a lo señalado hasta ahora, es preciso considerar que no se trata de la mera voluntad 

del titular, si no que la SMA puede ejercitar sus facultades con un margen de fundada discreción, 

sujetándolas en su motivación, a los criterios de aprobación del Reglamento, al cumplimiento de la 

finalidad del instrumento y de la normativa administrativa que regula su actuar. Los cuales, se satisfacen 

con las acciones que contempla este PdC Refundido para hacerse cargo de las sobreproducciones 

reconocidas, en tanto dichas acciones en su conjunto con las demás acciones comprometidas, cumplen 

con los criterios establecidos en el mencionado Reglamento para la aprobación del PdC.  

En efecto, el esquema de compensación propuesto permite hacerse cargo íntegramente de las toneladas 

sobreproducidas, considerando aspectos ambientales que garantizan la efectividad de las acciones de 

compensación, yendo incluso más allá del mero cumplimiento normativo. 

 

v. Verificabilidad 

El Reglamento, define en su artículo 9 el criterio de verificabilidad, de la siguiente forma: 

“Las acciones y metas del programa de cumplimiento deben contemplar mecanismos que 

permitan acreditar su cumplimiento.” 

Al respecto, este PdC Refundido contempla mecanismos e indicadores adecuados para lograr la 

verificabilidad de cada una de las acciones propuestas. 

 

 

V. RESPONDE E INCORPORA OBSERVACIONES DE LA SMA AL PROGRAMA 

DE CUMPLIMIENTO 

En los siguientes párrafos se explicará la forma en que Australis ha abordado las observaciones de carácter 

general y particular formuladas por la Superintendencia respecto del PdC presentado con fecha 25 de 

abril de 2023, con el objeto de proponer un texto refundido íntegro, eficaz y verificable del referido PdC.  

 

A. OBSERVACIONES GENERALES 
 

1. En cuanto a los datos procesados en el marco del Programa de Cumplimiento se solicita 

a la titular que la información numérica presentadas en tablas sea acompañada a su vez 

en formato Excel editable. A lo anterior se suma que, la información que se presenta 

como anexo en este PdC sea debidamente referenciada indicando el acápite preciso del 

anexo mencionado (Cons. 33). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. La información numérica presentada en tablas es acompañada, a su vez, en 

formato Excel editable, incluido en el Anexo 0.1 de esta presentación. Asimismo, los antecedentes que 

se acompañan en este PdC Refundido serán debidamente referenciados, indicando el acápite preciso del 

anexo respectivo. 
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2. Se observa que la propuesta de la empresa desnaturaliza la lógica de incentivo al 

cumplimiento ambiental del programa de cumplimiento, en tanto, plantea radicar las 

acciones para retornar al cumplimiento normativo en unidades fiscalizables diversas a 

las que fueron objeto del presente procedimiento sancionatorio, sin proponer acciones 

eficaces en los CES que presentaron sobreproducción. Así, la propuesta de 

compensación resulta contraria a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 9 del 

Reglamento de Programas de cumplimiento, en tanto ejecutar las acciones principales 

del PdC en un CES diverso al CES implicado en la infracción imputada, implica retornar 

al cumplimiento normativo por vía de equivalencia a otro proyecto que no tiene 

injerencia en los hechos, eludiendo la carga de ejecutar acciones para abordar las 

infracciones y sus efectos en el proyecto donde se concretó cada sobreproducción. A 

mayor abundamiento, la "alternativa de cumplimiento" -compensar la sobreproducción 

imputada en CES distintos a aquellos en donde esta se verificó- distorsiona el hecho 

imputado, lo cual es improcedente, haciendo evidente que la acción propuesta no se 

hace cargo del hecho imputado, no satisfaciendo el criterio de integridad y eficacia 

Respuesta: 

Esta observación ha sido abordada en extenso en la sección IV.2 letra e) precedente en el sentido que: 

1. Se contemplan acciones eficaces en el CES objeto de la respectiva FdC que aseguran el 

cumplimiento del límite de producción. Estas acciones incluyen el cultivo de macroalgas en 

paralelo a la operación con salmones, para la captura de nutrientes, en el marco de una 

investigación para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas. 

2. La lógica de incentivo del PdC es retornar al cumplimiento, no radicar acciones en la unidad 

fiscalizable, lo que es concordante con que el concepto de unidad fiscalizable no forma parte de 

los criterios o requisitos de aprobación de un PdC, pues obedece al ámbito de la fiscalización 

que no integra per se criterios sustantivos ambientales. 

3. Por el contrario, el PdC propuesto se ajusta a la lógica de incentivo, puesto que el titular ha 

implementado un Ajuste Global de Producción en todas sus unidades fiscalizables, con lo cual a 

la fecha no existen CES de la empresa con sobreproducción, es decir, se ha retornado al 

cumplimiento normativo. 

 

3. Asimismo, la propuesta desnaturaliza la significancia ambiental del PdC, en tanto 

pretende transformarlo en un trámite de naturaleza contable y numérica, sin considerar 

las particularidades ambientales de las infracciones imputadas, ni su objetivo de servir 

como un instrumento incentivo al cumplimiento normativo ambiental respecto de las 

infracciones a las RCAs infringidas, presentando acciones de carácter fungible entre 

cada unidad fiscalizable. Por consiguiente, y en atención a lo señalado precedentemente, 

las acciones N°2, 10, 15 y 20 del PdC deberán ser reformuladas a fin de que el 

cumplimiento de las RCAs infringidas se concrete en el CES asociado a dicha RCA 

(Cons. 46). 

Respuesta: 
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Esta observación ha sido abordada en detalle en el acápite IV.2 de esta presentación. Conforme se ha 

señalado, Australis en caso alguno ha pretendido desnaturalizar la significancia ambiental del PdC. Por el 

contrario, esta propuesta, como asimismo la Autodenuncia que le sirve de antecedente, se han 

estructurado sobre la base de una orientación ambiental, al justificar ambientalmente -y no 

sanitariamente- la compensación en un CES distinto, al incorporar Informes de Efectos extensivos, con 

focos en componentes ambientales adicionales a las INFA, y al integrar un Programa de Monitoreo 

Ambiental robusto que supera en exceso lo exigido por norma. Esta propuesta refundida incluye además 

una acción de operación con algas para la captura de nutrientes. 

Luego, cabe relevar que la lógica de incentivo al cumplimiento del PdC Refundido implica justamente el 

retorno al cumplimiento normativo, siendo esto lo que ha logrado implementar Australis, incluso antes 

que la Autodenuncia fuera declarada admisible, mediante el Ajuste Global de Producción en todas sus 

unidades fiscalizables, para cumplir con los límites de producción aprobados por las RCA y compensar 

los excesos producidos, no existiendo desde enero de 2023 a la actualidad ningún CES de la Compañía 

en condición de sobreproducción.  

 

Asimismo, el PdC Refundido propone acciones eficaces en los CES que presentaron sobreproducción 

conforme se detalla en el acápite IV.2 de esta presentación, todas las cuales, excepto la de compensación, 

se ejecutan en el mismo CES objeto de la FdC. De esta manera, esta propuesta satisface la esencia del 

PdC Refundido como instrumento de incentivo al cumplimiento.  

 

Lo anterior sin perjuicio que, de manera compatible con los requisitos propios de la aprobación de un 

PdC, también consideró en su diseño aspectos que son indispensables para su continuidad operacional. 

No obstante, todos y cada uno de los CES propuestos en la acción de compensación son productivos, se 

encuentran en condiciones de operar, cuentan con sus autorizaciones para ello, en condición aeróbica, 

en período productivo (no en período de descanso), esto es, su incorporación no supone de modo alguno, 

aprovechamiento de la infracción cometida. 

 

4. Por último, y para efectos de ponderar la eficacia y oportunidad de la ejecución de las 

acciones N° 4, 12, 17 y 22, relativas al seguimiento de parámetros en columna de agua, y 

acción N° 8, sobre oxigenación de columna de agua, deberá presentar la proyección de 

la planificación de operación de los CES autodenunciados, precisando su estado 

operacional actual y futuro, junto a su condición ambiental en los términos del punto 3.1 

de la Res. Ex. N°3612/2009 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Cons. 47). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. A continuación, se presenta una Tabla que detalla la proyección de la 

planificación de operación en el CES objeto del presente procedimiento sancionatorio, precisando su 

estado operacional actual y futuro, junto a su condición ambiental: 

Tabla 4: Proyección de planificación de operación de CES 

CES ROL Condición ambiental 
Estado 

operacional actual 
y futuro 

Inicio 
operación 

Término 
operación 
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Melchor 1 

A-008-2023 

Aeróbico En operación jun-23 jul-24 

Melchor 4 
Resultados pendientes INFA 

realizada 23-08-23 
Proyectado 2023 sept-23 sept-24 

 

 

B. OBSERVACIONES PARTICULARES A CADA ACCIÓN PROPUESTA 

 
 

Cargos N°1, 2, 3 y 4:  Superar la producción máxima autorizada en el CES Melchor 1 Melchor 4, durante los ciclos 

productivos indicados en la FdC. 

a) Observaciones relativas al Informe de Análisis de Probables Efectos ambientales del 

CES Melchor 1 y del CES Melchor 4, acompañados en el Anexo 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 del PdC 

originalmente presentado:  

 

5. Al respecto, en relación a los datos que sirven de base a las conclusiones indicadas por 

el Informe, cabe destacar que las mediciones a 5 y 10 metros de profundidad, serían 

relevantes para la salud de los peces en cultivo y la prevención de mortalidades masivas 

por disminución de oxígeno en la columna de agua del medio donde se encuentran, pero 

no resulta suficiente para la determinación de los efectos de la sobreproducción y sus 

emisiones en área afectada ni en los componentes ambientales de relevancia. Además, 

se deberá indicar el origen de los datos disponibles para este parámetro, indicado a su 

vez la geolocalización del o los sensores utilizados para dicho monitoreo del CES; por lo 

que el análisis presentado deberá ser desarrollado para cada sensor identificado. 

Adicionalmente, deberá realizar el análisis del comportamiento del parámetro 

correlacionándolo con la biomasa del ciclo productivo en cuestión (Cons. 48.3). 

Respuesta: 

En relación con la suficiencia de los datos que sirven de base a las conclusiones indicadas en el Informe, 

asociadas a las mediciones a 5 y 10 metros de profundidad, cabe indicar que dichas profundidades 

corresponden a aquellas consideradas por la SMA en la Resolución Exenta N°2662, de 22 de diciembre 

de 2021, que contiene la “Instrucción general para la implementación de un Sistema de Monitoreo Continuo de Centros 

de Engorda de Salmones”, específicamente en su apartado N°7 letra a): 

“7. Obligación de informar en tiempo real parámetros de columna de agua. 

A. Indicadores 

Los parámetros a informar en virtud de la presente Instrucción General, en tiempo real, serán los siguientes: 

1. Oxígeno Disuelto en columna de agua (mgOD/L) 

2. Salinidad (psu) 

3. Temperatura (°C). 

Estos parámetros serán medidos inicialmente a 5 y 10 metros de profundidad de la columna de agua”. 

Esta Resolución tiene por objeto, como indica expresamente en el numeral 1, “la detección temprana de 

desviaciones o irregularidades e impactos ambientales no previstos”, por consiguiente, debiera ser relevante para 
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analizar efectos. En definitiva, sobre esta materia se ha considerado el criterio establecido por esta 

autoridad ambiental.  

Adicionalmente, se aclara que estos no son los únicos datos de oxígeno contemplados en el análisis, toda 

vez que se utilizaron, también, los datos registrados por el crucero CIMAR, la CPS, y la información de 

oxígeno de la INFA al término del ciclo, en donde se tomaron datos de perfiles de oxígeno en 8 

estaciones. Lo anterior, se encuentra mayormente detallado en la sección 6 del Informe de Efectos 

correspondiente a cada CES contemplado en la FdC (Anexos 1.1 y 1.2). 

De esta manera, los datos resultan suficientes para el análisis de efectos de la sobreproducción, dado que 

los resultados se comportan con calidad de agua desde aceptable hacia óptima, según el criterio de 

Calderón (2019), sin evidenciarse descensos hacia rangos de menor calidad de agua según la escala 

empleada. 

Por su parte, los datos disponibles para el parámetro oxígeno conforme a lo exigido en la Resolución 

Exenta N°2662 ya citada, son extraídos de sensores, los cuales fueron instalados por las empresas 

Innovex e InnovaSea. Los datos obtenidos pueden ser consultados en línea en las plataformas de dichos 

proveedores, denominadas “Realfish Pro” y “Dataweb Innovex”. Con fines meramente ilustrativos, se 

acompañan a esta presentación capturas de pantalla de ambas plataformas (Anexo 0.2). 

A su vez, las coordenadas de ubicación de los sensores se detallan en el Informe de Efectos del CES 

(Anexos N°1.1 y 1.2). Con todo, cabe hacer presente que estas coordenadas son referenciales, ya que los 

sensores se instalan en los módulos de cultivo y pontón de cada CES. De esta manera, la ubicación se 

encuentra asociada a la ubicación de las estructuras. Asimismo, se acompaña en la sección 6 del Informe 

de Efectos correspondiente a cada CES (Anexo N°1.1 y N°1.2) un gráfico que da cuenta del 

comportamiento del oxígeno disuelto en cada una de las estaciones muestreadas. 

 

En cuanto a lo requerido respecto del análisis del comportamiento del parámetro oxígeno 

correlacionándolo con la biomasa del ciclo productivo en cuestión, se hace presente que, si bien 

estadísticamente pueden correlacionarse, se ha demostrado que no están vinculados mediante el análisis 

espectral que vincula efectivamente qué procesos (frecuencia de estos) son significativos sobre la cuantía 

de oxígeno disuelto. La correlación de estas variables, no relacionadas, puede inducir a conclusiones 

erróneas, y a partir de ello reconocer vínculos entre variables que no existen. 

Finalmente, es importante destacar que el análisis espectral es una herramienta matemática basada en la 

descomposición de series de fourier, de tal modo que su análisis e implementación requiere de series de 

tiempo y no de un dato puntual. Adicionalmente, su interpretación se hace en el dominio de la frecuencia, 

pues cada una de las forzantes que actúa como una cierta frecuencia, se ve reflejado en el espectro con 

su aporte energético y la misma frecuencia con la que actúa. 

 

Luego, en el reporte lo que se estima es la incidencia del ciclo estacional mediante el análisis espectral de 

la serie de tiempo disuelto registrado, y no de los datos puntuales de CIMAR, de manera que no se trata 

de escalas diferentes. 

 

6. Por otro lado, se advierte que respecto del uso de antibióticos/antiparasitarios sólo se 

expone su utilización en el ciclo productivo, identificando las fechas de utilización antes 

y después de haber alcanzado la biomasa máxima autorizada. Específicamente, el 

Informe indica que “se utilizó antibióticos Florfenicol en tres oportunidades durante el 

ciclo productivo 2019-2020 de CES Melchor 1. Se utilizó antes y después de alcanzar la 
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biomasa máxima autorizada de 3.000 ton aproximadamente entre noviembre 2019 y abril 

del 2020. Para el caso de antiparasitarios se utilizaron en dos oportunidades durante todo 

el ciclo productivo, antes de alcanzar la biomasa máxima autorizada.” Respecto a la 

información aportada, no se realiza un análisis respecto a las cantidades de antibióticos 

y antiparasitarios administradas en relación a la biomasa existente ni de su interacción 

con los otros componentes ambientales, en particular en los periodos que se identifica 

la sobreproducción, lo cual deberá ser complementado (Cons. 48.4). 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación, entregando de forma clara y ordenada la información requerida e incorporando 

en el  Informe de Efectos del CES objeto de la FdC, las conclusiones del documento denominado 

“Análisis de productos antibióticos y antiparasitarios utilizados por la empresa Australis Mar S.A. durante 

período de sobreproducción y su interacción con otros componentes ambientales”, efectuado por 

Instituto Tecnológico del Salmón (INTESAL) SalmonChile (acompañado como Anexo del Informe de 

Efectos, Anexos 1.1 y 1.2.) Por su distinto comportamiento en el medio, formas de administración y 

características ecotoxicológicas, se responderá por separado para antiparasitarios y antibióticos. 

  

El uso de antiparasitarios, a través de baños por inmersión, no se relaciona directamente con la biomasa 

en balsas jaulas, sino que con el volumen de agua en que los peces se encuentran al momento de ser 

tratados con el químico. Es por ello que, el informe antes referido, se focalizó principalmente en los 

antibióticos utilizados durante el ciclo de sobreproducción en CES del Titular. 

  

Sobre antibióticos, se realizó una Evaluación de Riesgo Ambiental (ERA), proceso por el cual se estima 

la probabilidad de que un sistema ecológico sufra efectos adversos por causa a la exposición a un estresor. 

Para evaluar un producto químico que tenga la potencialidad a alcanzar el ambiente natural, la ERA se 

presenta como un procedimiento regulatorio utilizado actualmente en Chile para el registro de productos 

químicos (Circular Directemar A52/008; SAG, 2010). En razón de lo anterior, se evaluó la ecotoxicidad 

de los antibióticos utilizados mediante una ERA. La ERA realizada en base en los antecedentes de uso 

de antibióticos del centro de cultivo con sobreproducción, descarta la existencia de riesgo ambiental 

durante el periodo 2019-2020 de los CES Melchor 1 y Melchor 4. 

 

En los Informes de Efectos de los CES Melchor 1 y Melchor 4, se analiza el eventual riesgo ambiental 

asociado a la concentración de antibióticos por litros de agua de mar, descartándolo. Sobre 

antiparasitarios, como ya se dijo, por su forma de administración por baño, es indiferente la cantidad de 

biomasa del CES y no existe riesgo ambiental. 

 

7. Sumado a lo anterior, en el apartado uso de alimento adicional, la empresa expone 

gráficamente el alimento adicional que consideró la sobreproducción sin realizar un 

mayor análisis al respecto. Dado lo anterior se deberá complementar dicho análisis 

indicando las toneladas de alimento estimadas que consideraba la titular para el ciclo 

productivo, las toneladas de alimento adicional efectivas que fueron utilizados durante 

el periodo de sobreproducción, y cuál sería el aporte nutriente y materia orgánica que 

fue añadido al medio ambiente (Cons. 48.5). 
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Respuesta:  

 

Se acoge la observación. En la sección 6 del Informe de Efectos correspondiente al CES, se indican las 

cantidades de alimento a suministrar a los peces en un mes determinado, en la tabla denominada “Cantidad 

de alimento a suministrar a los peces”. Como se indica, el calibre del alimento suministrado se determina en 

base al peso de los salmones.  

 

Luego, en la Tabla denominada “Cantidad (%) de nitrógeno y fósforo consumidos por lo peces según los distintos 

calibres considerados por el titular del proyecto junto al promedio determinado entre ellos” se indican los nutrientes 

(nitrógeno y fósforo) presentes en cada tipo de alimento según su calibre. Finalmente, se determina la 

cantidad de nutrientes y materia orgánica liberados a la columna de agua, la cual se expone a su vez en la 

Tabla denominada “Concentraciones de nitrógeno y fósforo esperadas en el medio marino, debido a la alimentación 

suministrada durante el ciclo de crecimiento”. 

 

De esta manera, los resultados obtenidos permiten acreditar que, incluso considerando la totalidad de los 

nutrientes liberados a la columna de agua, estos se mantienen por debajo de los valores referenciales de 

diversos autores para las aguas del extremo sur de Chile. 

 

8. El Informe finaliza su análisis respecto del ciclo abordado en el cargo N°1, informando 

que la INFA asociada al muestreo de 16 de diciembre de 2019 arrojó condiciones 

ambientales anaeróbicas vinculados a los registros visuales de microorganismos, 

situación que posteriormente fue revertida en la INFA aeróbica del 04 de diciembre de 

2021. En relación a la INFA como monitoreo para dar cuenta del estado ambiental del 

área impactada por la infracción, cabe considerar que estos resultados se acotan a reflejar 

el estado de las variables monitoreadas en los vértices de los módulos, lo cual no refleja 

necesariamente el área de mayor impacto del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, la 

empresa indica que el resultado anaeróbico corresponde a “un efecto acotado espacial y 

temporalmente reversible”, sin considerar que este estado se mantuvo por casi 2 años, 

por lo que deberá reformular sus conclusiones a fin de explicitar las repercusiones 

ambientales de haber mantenido el área concesionada en dicho estado por el tiempo 

indicado, considerando los impactos a la biodiversidad del área, y que el CES se 

encuentra al interior de la Reserva Forestal Las Guaitecas. En dicho sentido, la empresa 

deberá incorporar en su análisis los efectos generados por su actividad, en consideración 

a la sobreproducción que se ha evidenciado en el CES Melchor 1 (Cons. 48.6). 

Respuesta: 

 

En relación con los resultados de las INFA, se aclara que los monitoreos de las variables contenidas en 

las INFA, no se realizan en los vértices de los módulos. La ubicación de las estaciones de muestreo de 

las variables ambientales en la columna de agua consideradas en la INFA se encuentra regulada mediante 

la Resolución Ex. N°3612/2009 de SUBPESCA, que “fija metodologías para elaborar la caracterización 

Preliminar del Sitio (CPS) y la Información Ambiental (INFA)”44.  

 

 
44 Última modificación Res. Ex. N° Res. Ex. N° 1933 de 2021. 
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En efecto, los parámetros ambientales que se monitorean mediante una INFA dependen de la categoría 

del centro de la cual se trate45. En el caso de los CES autodenunciados, estos presentan categorías 3, 4, 5 

o mixta (3 y 5 o 4 y 5). Luego los parámetros que se deben monitorear según las categorías de los centros 

se deben ubicar en los puntos que indican los títulos IV y VI de la norma46.  

 

De esta forma, según la regulación precedente, los monitoreos de las variables indicadas se realizan 

mediante 8 estaciones distribuidas de manera uniforme en el o los módulos de cultivo, de máxima 

biomasa acumulada durante el periodo, los cuales se deben situar a una distancia máxima de 5 metros 

medida desde la boya que demarca la red lobera o desde la red pecera en caso de que no exista la primera. 

Por lo tanto, para dar cumplimiento a la normativa aplicable, los puntos de monitoreo se distribuyen en 

el perímetro exterior de él o los módulos de cultivo, lo cual no coincide necesariamente con los vértices 

de los módulos.  

 

 
45 Resolución Ex. N°3612/2009 de SUBPESCA, que “fija metodologías para elaborar la caracterización Preliminar del Sitio 
(CPS) y la Información Ambiental (INFA)”, Párrafo II “De la INFA según la Categoría del Centro” 
46 Materia orgánica, pH y potencial Rédox en sedimento, exigido para Centros Categoría 3: Se deben 
muestrear los tres primeros centímetros del sedimento. En cuanto a la ubicación horizontal en atención a los 
módulos de cultivo, se señala que las estaciones de muestreo bentónico deberán ubicarse de manera uniforme por 
todo el perímetro del o los módulos seleccionados. En el caso de balsas jaula (cultivo de peces), cada estación o 
punto de muestreo será realizado a una distancia máxima de 5 metros medida desde la boya que demarca la red 
lobera o desde la red pecera en caso que no exista la primera. 
Oxígeno disuelto, exigido para Centros categoría 3, 4 y 5: El muestreo debe realizarse a un metro del fondo y 
se debe realizar mediante 8 estaciones distribuidas de manera uniforme en el o los modulos de cultivo, de máxima 
biomasa acumulada durante el periodo, los cuales se ubicarán a una a una distancia máxima de 5 metros medida 
desde la boya que demarca la red lobera o desde la red pecera en caso de que no exista la primera. Por lo tanto, para 
dar cumplimiento a la normativa aplicable, los puntos de monitoreo se distribuyen en el perímetro exterior de él o 
los módulos de cultivo, lo cual no coincide necesariamente con los vértices de los módulos. 
Registro visual del fondo, exigido para Centros Categoría 4: se realizará el registro visual mediante 8 transectas 
perpendiculares a los módulos seleccionados. En el caso de balsas jaula, cada transecta de filmación se iniciará a una 
distancia máxima de 5 metros medida desde la boya que demarca la red lobera o a partir de la parte más externa de 
la red lobera o desde la red pecera en caso de que no exista la red lobera. 

 
 
En los centros de categoría mixta: de distribuirán las estaciones de muestreo según el parámetro exigido para cada 
categoría, según lo establecido en la letra E, del resuelvo N°24, de la Res. Ex. N°3612/2009: 
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Adicionalmente, quienes realizan estos muestreos son laboratorios mandatados por SUBPESCA, no por 

el titular, siguiendo la regulación establecida por dicho organismo. 

 

Ahora bien, respecto de las INFAs Post Anaeróbicas47, las muestras “se deberán tomar en las mismas estaciones 

donde se realizó la última INFA, teniendo en consideración la variabilidad a que se refiere el numeral 16.- de esta 

resolución.”, esto para demostrar que se “reestablecieron las condiciones aeróbicas de las variables cuyos límites se hayan 

incumplido de conformidad con los valores de la tabla que sigue […]”. 

 

Finalmente, se hace presente, como fue señalado en respuesta a la observación N°5, que estos no son los 

únicos datos de oxígeno contemplados en el análisis, toda vez que se utilizaron, también, los datos 

registrados por los sensores instalados en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Exenta N°2622, 

el crucero CIMAR y la CPS. Es decir, no sólo se han utilizado series de datos obtenidos durante el ciclo 

de producción de salmónidos en estudio, sino que incluso estos han sido expuestos en referencia a datos 

anteriores a la operación del CES. Ello en forma complementaria al examen de otros componentes 

ambientales relevantes utilizados para el análisis de efectos (por ejemplo, presencia de FAN, mortalidades, 

uso de antibióticos, nutrientes, bentos submareales). 

 

No obstante lo señalado hasta ahora, para complementar, en esta versión refundida se ha robustecido el  

Plan de Monitoreo de Variables Ambientales propuesto en el PdC, y se incorporó como criterio para 

determinar el número de estaciones de monitoreo a utilizar, la necesidad de “Estaciones acordes de los 

resultados de los Modelamientos”, ya que “en todos los centros de cultivo se han efectuado modelamientos, ya sea del 

área que concentraría la acumulación de carbono en el fondo marino (NewDepomod®), o de la dispersión de los nutrientes 

no asimilados o de los desechos fecales (modelamientos hidrodinámicos y balances de masa). En dicho contexto, se 

considerarán estos resultados, incluyendo estaciones que den cuente de la pluma de dispersión.”48 

 

De esta forma, las estaciones de monitoreo del Plan de Monitoreo de Variables Ambientales serían las 

siguientes: 

 

En consecuencia, se propone el muestreo en 4 estaciones: 

─ Estación 1: localizada cercana al centro de cultivo, “directamente debajo del borde de la jaula” 

(“Cerca”).  

─ Estación 2: localizada a 50–100 m de distancia ("Intermedio”) del CES, en dirección de la pluma de 

dispersión modelada.  

─ Estación 3: localizada fuera de la pluma de dispersión modelada, considerada Control 1. 

─ Estación 4: localizada fuera de la pluma de dispersión modelada, 300-1000 m aguas arriba contrario a 

las corrientes del sector, que será considerada Control 2. 

 

Respecto a la profundidad de los muestreos, se realizarán a dos profundidades: 9 metros de profundidad 

y a 1-2 metros del fondo.  

 

 
47 Res. Ex. 3612/2009 SUBPESCA, Resuelvo 2, letra h): “INFA post anaerobia: se refiere a aquella(s) INFA(s) que se 
realiza(n) en un centro de cultivo en forma posterior a la obtención de una INFA que da cuenta de una condición anaeróbica, y  que 
tiene por objetivo, demostrar que se ha restablecido la condición aeróbica del lugar de operación”  
48 “Programa de Monitoreos Centros de Engorda de Salmónidos (CES) de Australis”, elaborado por Ecotecnos 
S.A., agosto 2023. 
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En suma, los monitoreos de las INFA se realizan por laboratorios mandatos por la autoridad, conforme 

a la detallada regulación sectorial de la materia. Adicionalmente, para los Informes de Efectos se han 

usado datos de oxígeno complementarios y se han analizado otros componentes ambientales relevantes 

distintos al oxígeno disuelto. Finalmente, en esta versión refundida se han complementado el número de 

estaciones y los criterios de ubicación de las mismas en el Plan de Monitoreo propuesto.  

 

En la Figura 6.6. del Informe de Efectos del CES Melchor 1, acompañado en el Anexo 1.1., se muestran 

las estaciones de muestreos entregados en la INFA asociadas al ciclo 2019-2020. Se hace presente que la 

ubicación del módulo de cultivo en dicha imagen es meramente referencial, ya que la ubicación efectiva 

de los módulos al momento de realizar la INFA Oficial asociada al ciclo productivo 2019-2020, se 

encuentran en el documento que informa los resultados de la INFA realizada con fecha 16-12-2019, 

acompañado en el Anexo 8 de la Autodenuncia.  

 

Ahora bien, respecto de los efectos del estado anaeróbico de los centros, se acoge la observación, por lo 

cual se ha complementado el Informe de Efectos en esta materia. Así por un lado se ha analizado 

información complementaria conforme con los lineamientos entregados por esta Superintendencia en las 

observaciones formuladas en la Res. Ex. N°3/Rol A-008-023, el cual comprendió el flujo de carbono en 

el lecho marino, biodiversidad bentónica submareal (en la medida que dicha información estuviera 

disponible en la CPS e INFA del CES correspondiente), nutrientes en columna de agua, así como uso de 

antibióticos y antiparasitarios.  

De lo anterior es posible señalar que los nuevos análisis realizados, reforzaron las conclusiones 

previamente emitidas, correspondientes a la identificación de un efecto acotado, espacial y 

temporalmente. El análisis de la información ambiental complementaria en cumplimiento de lo requerido 

por la SMA concuerda que este efecto no subsiste ni ha generado un efecto acumulativo, por lo que la 

conclusión original de este informe se mantiene en cuanto a que, en base a la información disponible, la 

sobreproducción de biomasa declarada por el Titular no ha tenido un efecto adverso sobre el medio 

marino.  

 

Adicionalmente, los Informes de Efectos correspondientes a cada CES incorporaron en la sección de 

“Análisis de Información Ambiental Complementaria” un análisis de sedimentos efectuado con el modelo 

numérico NewDepomod, mediante el cual se estimó el comportamiento del flujo de carbono, sus tasas 

de depositación y el área de influencia esperada debido al proceso de alimentación. Empleando los 

resultados del modelo de decaimiento, se han estimado los tiempos necesarios para alcanzar un valor de 

1 gC/m2/día, advirtiéndose que estos corresponden (en base al análisis más conservador), en el caso del 

CES Melchor 1, a un período de 5,5 meses y en el caso del CES Melchor 4, un periodo de 7,9 

meses. Este plazo determinado, es un indicador de que los procesos de depositación no son 

permanentes, es decir, se pueden revertir luego de un determinado tiempo de finalizadas las operaciones 

del CES. Lo anteriormente mencionado corresponde a una evidencia numérica de que los procesos 

actúan en una ventana de tiempo acotada, es decir, tienen un inicio y un término que se puede estimar, 

por lo cual, en el lecho, los efectos no serían acumulativos. 

 

Finalmente, es pertinente hacer presente que la condición de anaerobiosis, y la recuperación de la 

condición aeróbica, se encuentran previstas y reguladas por la normativa sectorial. La determinación de 

la condición anaeróbica supone la superación de ciertos límites de aceptabilidad que están regulados en 

la Resolución Exenta N°3612/2009 de la Subsecretaría de Pesca. En particular, el numeral 34 de tal 
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resolución dispone que: “La evaluación de las variables exigidas en las distintas categorías deberán cumplir con los 

siguientes límites de aceptabilidad, para evaluar el centro en condición aeróbica. El no cumplimiento de cualquiera de los 

límites de aceptabilidad de una variable implicará que el centro de cultivo se encuentra en condición anaeróbica”.  

 

Incluso, de acuerdo con el mismo N°34, la condición de anaerobiosis puede darse como situación sin 

proyecto, como resultado que arroje la Caracterización Preliminar del Sitio (“CPS”), antes que haya 

operado el CES en evaluación: “En el caso de la CPS, la condición anaeróbica se, constatará si se incumplen los 

límites de aceptabilidad de cualquiera de las variables en a lo menos el 30% de las estaciones determinadas para el sector 

solicitado o modificación, según corresponda”. 

 

De esta manera, la anaerobiosis es una condición que se determina en base a la evaluación de variables 

que se detallan en la Tabla 3 a continuación. En el caso de las INFA de los centros de cultivo de Australis, 

Melchor 1 y Melchor 4 en Aysén, categorías 4, la anaerobiosis responde al registro visual de bacterias y 

microorganismos, y no a falta de oxígeno. Ello se encuentra indicado expresamente en ambos 

resultados. Es decir, estas INFA superan los límites de aceptabilidad de la Tabla pero no dan cuenta de 

anoxia en el medio marino. 

  
Tabla 5: Límites de aceptabilidad establecidos en artículo 34 de la Res. Ex. N°3612/2009 

  
 

Luego, es necesario señalar que artículo 34 de la Res. Ex. N°3612 ya citada contempla una INFA diferente 

para el caso de haber obtenido previamente una INFA anaeróbica (que comúnmente se denomina INFA 

post anaeróbica), señalando que: “en el caso que un centro de cultivo sea evaluado en condición anaeróbica, sólo podrá 

reanudar sus operaciones si se demuestra, a través de una INFA post anaerobica, que se reestablecieron las condiciones 

aeróbicas de las variables cuyos límites se hayan incumplido de conformidad con los valores de la tabla que sigue”. Dicha 

tabla, como se indica a continuación, contiene límites más exigentes que la tabla anterior. 
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Tabla 6: Límites de aceptabilidad establecidos en artículo 34 de la Res. Ex. N°3612/2009 

 
 

Es decir, para que un CES que estuvo en condición anaeróbica vuelva a condición aeróbica, la INFA es 

más exigente, pues requiere demostrar que existen componentes del bentos como moluscos, crustáceos, 

equinodermos, poríferos, etc. que confirmen la presencia de “vida acuática”. 

 

En consecuencia, haber obtenido una INFA aeróbica luego de una condición de anaerobiosis, es 

indicativo de que se han cumplido con los límites de la Tabla anterior, y que por lo tanto, ha reestablecido 

sus condiciones ambientales, lo cual descarta de plano la generación de efectos acumulativos derivados 

de la situación anaeróbica precedente.  

 

En suma, el Informe de Efectos, habiendo incorporado elementos adicionales para atender los 

requerimientos formulados y ponderar la generación de potenciales efectos, incluidos efectos 

acumulativos, los ha descartado, lo cual es consistente con la regulación sectorial sobre la materia que 

impone condiciones más exigentes ambientalmente para calificar el retorno a una condición aeróbica.  

 

9. Por otro lado, el titular no incluye en su análisis otros componentes ambientales 

relevantes, como lo son sedimentos y presencia de burbujas y/o microorganismos, pese 

a indicarlos en su Informe como una de las variables respecto a las cuales se prevé los 

efectos más importantes; además de biota, incluyendo fauna macrobentónica, flora 

marina, y otros, considerando en especial que el CES se encuentra dentro del área 

correspondiente a la Reserva Forestal “Las Guaitecas”, cuyos objetos de protección 

considera elementos más amplios  (Cons. 48.7). 

Respuesta: 
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Se acoge la observación y se incorpora al Informe de Efectos de cada CES, un análisis que incluye estos 

componentes ambientales relevantes adicionales (sedimentos y presencia de burbujas y/o 

microorganismos). Es en esta misma sección de los informes de efectos en la cual se responde a la mayoría 

de las observaciones efectuadas por esta autoridad. La conclusión del Informe de Efectos se mantiene, 

considerando el examen de estos componentes. 

 

Asimismo, se ha considerado igualmente una especial sección de caracterización de los resultados de 

sedimentos para las INFAs analizadas para cada ciclo productivo estudiado, el que ha sido descrito y 

considerado en el informe de efecto a la luz también de las demás matrices de análisis que se han 

incorporado en los respectivos informes de efecto. 

 

Lo anterior, como un análisis de relevancia a la luz del Informe de revisión bibliográfica en relación con 

el estudio y características que condicionan los parámetros físicos, químicos y biológicos en los 

sedimentos marinos en los fiordos y canales de la Macrozona Sur Austral del país, con especial énfasis en 

el comportamiento bioquímico y bacteriano del fondo marino y la utilización de cubierta de 

microorganismos visibles como indicador de efecto por enriquecimiento orgánico en el fondo marino; 

elaborado por el Dr. Carlos Aranda Borghero, en que se concluye la necesidad de profundizar estudios 

en la comprensión de la ecología de estos microorganismos, nichos y grados de sensibilidad en relación 

a una escala de enriquecimiento orgánico en los bentos y, desde allí, poder buscar responder interrogantes 

que hoy se mantienen como si la aparición de vestigios de cubiertas de microorganismos visibles, en 

especial en sustratos rocosos, se correlaciona con otros parámetros que pudiesen ayudar a comprender 

la ocurrencia de anaerobiosis, en especial el nivel de oxígeno en la columna de agua adyacente al bentos 

y la ocurrencia de indicadores de macrofauna bentónica. 

 

En atención a lo anterior, no sólo se ha efectuado la caracterización de microorganismos existentes en 

filmaciones de INFAs en los informes de efectos, sino que conjuntamente con esto, se ha diseñado un 

monitoreo de seguimiento que comprende las diversas matrices ambientales relacionadas con los CES, 

así como también la filmación de fondo marino y monitoreo de sedimentos en el mismo. 

 

Con respecto a lo indicado por esta Superintendencia, al indicar que la Reserva Forestal Las Guaitecas 

considera "objetos de protección más amplios", es menester indicar que el Decreto N°2612, del 

Ministerio de Tierras y Colonización del año 1938 que crea dicha reserva forestal, así como también sus 

posteriores modificaciones, no establecen en ningún caso sus objetos de protección. Al respecto, cabe 

destacar lo indicado por Contraloría General de La República en Dictamen N°E121877, de fecha 14 de 

julio de 2021, al señalar que: "ha sido el propio legislador el que autorizó el desarrollo de actividades 

de acuicultura en reservas nacionales, sin que se condicionara el otorgamiento de los títulos concesionales a la 

existencia de un instrumento de gestión, sin perjuicio de la necesidad de adecuar la explotación de dichas 

concesiones al respectivo plan de manejo". El análisis de compatibilidad con un plan de manejo no 

resulta posible, dado que la Reserva Forestal Las Guaitecas se encuentra en proceso de elaboración. Sin 

perjuicio de lo anterior, en el Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (“SIMBIO”) que 

administra el Ministerio del Medio Ambiente, se proponen como objeto de protección los bosques 

naturales, el manejo del recurso forestal y, en general y principalmente, la protección de ecosistemas 

terrestres. En ese sentido, la actividad acuícola desarrollada en las cercanías de la Reserva Forestal Las 

Guaitecas es compatible con el objeto de protección que plantea la autoridad en SIMBIO, en atención a 

que no existe intervención del ecosistema terrestre del área protegida.  
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10. Por consiguiente, para un correcto análisis ambiental del estado del CES se deberá 

realizar y presentar los resultados de muestreos en columna de agua, filmación en fondo 

marino y demás parámetros relevantes en el área efectivamente impactada por la 

actividad del CES, en comparación con el área de influencia del proyecto considerada 

en la evaluación ambiental (Cons. 48.8). 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. Se incorpora en los Informes de Efectos correspondientes de cada CES la 

información disponible de muestreos en la columna de agua (complementado en esta versión refundida), 

nutrientes (complementado en esta sección refundida), sedimentos y bentos submareal, y las filmaciones, 

en caso de estar disponible.  

 

Además, para abordar esta observación es necesario considerar los monitoreos que forman parte del 

“Programa de Monitoreos Centros de Engorda de Salmónidos “CES” de Australis, el cual, fue 

actualizado para el presente PdC Refundido en atención a las observaciones efectuadas por la 

Superintendencia, incorporando  caracterización físico-química de la columna de agua, caracterización 

físico-química de los sedimentos submareales y monitoreo de comunidades biológicas, entre ellas: 

comunidades bentónicas submareales de fondos blandos, comunidades bentónicas submareales de 

fondos duros mediante registro visual, comunidades fitoplanctónicas y  zooplanctónicas,  y monitoreo 

de avifauna y mamíferos marinos. 

 

11. En función de lo anterior, para determinar el área afectada en concreto por la 

sobreproducción, deberá realizar una modelación de la dispersión de la materia orgánica 

generada en el centro de cultivo (con el software New Depomod), utilizando como datos 

de entrada los valores reales cada ciclo productivo objeto de cargos, e informando sus 

resultados con un análisis comparativo con la modelación de dispersión considerada en 

la evaluación ambiental del proyecto. Además, deberá considerar monitoreo de columna 

de agua, filmación de fondo marino y demás parámetros relevantes en las áreas afectadas 

no consideradas en la evaluación ambiental (Cons. 48.9). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. En el Informe de Efectos correspondiente a cada CES se incorpora como anexo 

A, el Informe Técnico de modelación con el software New Depomod utilizando como datos de entrada 

los valores reales del ciclo, elaborado por IA Consultores respecto de cada uno de Centros objeto de la 

presente formulación de cargos. Los resultados han sido incorporados al examen de efectos. Para efectos 

de atender esta observación dentro de los plazos otorgados, se ha modelado el ciclo con el mayor exceso 

de producción,  en el caso de haber más de un ciclo incluido en la formulación de cargos, asumiendo el 

escenario más desfavorable.  

Respecto a la modelación de dispersión considerada en la evaluación ambiental, cabe destacar que el 

titular realizó un levantamiento de la información disponible en cada uno de los respectivos expedientes 

del SEIA, constatando que en la mayoría de los casos, la evaluación ambiental no consideró modelación 

de sedimento y para los proyectos donde sí se presenta el resultado de una modelación, no se encuentran 

disponibles los datos de entrada del modelo. Esto principalmente debido que, en dichas evaluaciones 

ambientales, que son de larga data, no era habitual ni requerido la realización de una modelación de 
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dispersión de fecas y alimento, por lo que no es posible realizar una comparación del escenario evaluado 

con el escenario de sobreproducción sobre la base de una modelación.  

En este procedimiento sancionatorio, no se cuenta con modelación para los CES Melchor 1 y Melchor 

4, existe una modelación, pero fue realizada con DEPOMOD (que es un software distinto al 

newDEPOMOD exigido), solo se ilustra la pluma, y no se encuentran disponibles los input del modelo 

y la correntometría es distinta a la utilizada por el software actual, por lo cual el consultor ha determinado 

que no es comparable, conforme se acredita en el Anexo 0.3 de esta presentación. 

Ahora bien, como se señaló precedentemente, en el “Programa de Monitoreos Centros de Engorda de 

Salmónidos (CES) de Australis”, se incorpora el monitoreo “parámetros de análisis para las caracterizaciones y 

seguimiento de las aguas marinas, sedimentos submareales y comunidades biológicas, adecuados para el seguimiento de dicho 

medio en el contexto de su interacción con centros de cultivo de salmónidos (CES).”49 lo cual, incluye caracterización 

Físico-Química de la Columna de agua50, Caracterización Físico-Química de los Sedimentos51 y 

Monitoreo de Comunidades Biológicas52. Dichos monitoreos se realizarán mediante 4 estaciones cuya 

localización, como ya se señaló, utilizará como referencia la pluma de dispersión de carbono de cada CES 

según la modelación realizada mediante el software newDEPOMOD, salvo el caso del monitoreo de 

Avifauna y Mamíferos Marinos, el cual, por su propia naturaleza se realizará mediante un un recorrido 

por todo el borde costero aledaño a los CES, considerando aproximadamente 2 kilómetros a un lado y 

otro de la costa. 

 

12. De acuerdo a los resultados de análisis precedente, el titular deberá modificar la 

descripción de efectos propuesta en el PdC, y deberá considerar la necesidad de 

incorporar nuevas acciones para abordar los eventuales efectos negativos de la 

infracción, en la medida que dichas acciones puedan ser eficaces en el marco de un PdC. 

Asimismo, deberá reformularse lo señalado en la sección “Forma en que se eliminan o 

contienen y reducen los efectos y fundamentación en caso de que en que no puedan ser 

eliminados”, acorde a los resultados de la nueva descripción de efectos (Cons. 48.10). 

Respuesta: 

 

Conforme a los lineamientos entregados por esta Superintendencia en las observaciones formuladas en 

la Res. Ex. N°3/Rol A-008-2023, se realizó un análisis de información ambiental complementaria a la 

 
49 “Programa de Monitoreos Centros de Engorda de Salmónidos (CES) de Australis” Ecotecnos S.A., agosto 2023. 

50 Este monitoreo incluye los siguientes parámetros: Oxígeno disuelto, Temperatura, Salinidad, pH, Fosfato (como 

P), Fósforo, Nitrato, Nitrito, Amonio, Nitrógeno Kjeldahl, Nitrógeno Orgánico, Nitrógeno Total, Aceites y Grasas, 

Carbono Orgánico Particulado, Carbono Orgánico Total, DBO5 a 20 °C, Sílice, como Silicatos (SiO2), Sólidos 

Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales, Turbiedad, Clorofila-a. Cabe hacer presente que estos parámetros 

aumentan en el caso de monitoreo complementario. 

51 Este monitoreo incluye los siguientes parámetros: pH, Potencial de Óxido-Reducción (Redox), Sulfuros, Carbono 

Orgánico Total, Fósforo total y Granulometría. Cabe hacer presente que Este monitoreo, dada sus características, 

será aplicable a los CES en Categoría 3, es decir, en aquellos que presentan sustrato blando y profundidades iguales 

o inferiores a 60 metros. 

52 Este monitoreo incluye los siguientes parámetros: 

- Comunidades bentónicas submareales de fondos blandos (Centros Categoría 3): 

- Comunidades Bentónicas Submareales de Fondos Duros mediante Registro Visual (Centros Categoría 4) 
- Comunidades Fitoplanctónicas y Zooplanctónicas 
- Monitoreo de Avifauna y Mamíferos Marinos 
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realizada originalmente, el cual comprendió el flujo de carbono en el lecho marino, biodiversidad 

bentónica submareal (en la medida que dicha información estuviera disponible en la CPS e INFAs del 

CES correspondiente), nutrientes en columna de agua, así como efectos asociados al uso de antibióticos 

y antiparasitarios.  

 

El Informe (Anexos 1.1 y 1.2.) fue complementado con un análisis numérico y matemático que concluyó 

que en un plazo aproximado de 5,5 meses para el CES Melchor 1 y 7,9 meses para el CES Melchor 4, el 

lecho marino disminuya sus valores de flujo de carbono por debajo de 1 gC/m2/día, el cual corresponde 

al valor estándar empleado para delimitar las plumas de material particulado depositado en el lecho 

(acápite “sedimentos” del Informe). 

 

Respecto de las comunidades bentónicas submareales, se pudo advertir que los CES Melchor 1 y Melchor 

4 no registran una caracterización de los sedimentos submareales ni de la biota, en términos de fauna 

macrobentónica, flora marina u otros componentes biológicos, ni tampoco de la caracterización 

fisicoquímica de los sedimentos submareales. No obstante lo anterior, la Caracterización Preliminar de 

Sitio (CPS) del CES da cuenta que la biodiversidad bentónica del área de estudio en donde se localiza el 

CES Melchor 1, ha presentado desde sus inicios, previo al funcionamiento del centro, una reducida 

biodiversidad de organismos, con rasgos de una condición muy perturbada a moderadamente perturbada. 

 

Respecto al CES Melchor 4, se concluye que la biodiversidad bentónica del área de estudio en donde se 

localiza el CES Melchor 4, ha presentado desde sus inicios, previo al funcionamiento del centro, una 

biodiversidad reducida a moderada de organismos, con rasgos de una condición no perturbada. 

 

Por otra parte, los nutrientes en el medio marino, circundante al CES, no se elevaron por sobre registros 

históricos que pueden obtenerse de la literatura, por lo que ni el nitrógeno ni el fósforo producido por 

las operaciones del CES generaron efectos sobre la calidad de las aguas ni sus nutrientes naturales. 

 

Así, es posible señalar que los nuevos análisis realizados, reforzaron las conclusiones previamente 

emitidas, correspondientes a la identificación de un efecto acotado, espacial y temporalmente. El análisis 

de la información ambiental complementaria en cumplimiento de lo requerido por la SMA concuerda 

que este efecto no subsiste ni ha generado un efecto acumulativo, por lo que la conclusión original de 

este informe se mantiene en cuanto a que, en base a la información disponible, la sobreproducción de 

biomasa declarada por el Titular no ha tenido un efecto adverso sobre el medio marino. 

 

Por tal motivo, al no haberse identificado nuevos efectos que requieran medidas, no se incorporan nuevas 

acciones al PdC. Con todo, se ha actualizado la descripción de efectos considerando estos nuevos análisis 

realizados. Además, como ya ha sido señalado, aun cuando no se identifican efectos actuales, la propuesta 

de PdC contempla la compensación del exceso producido con adicionalidad.  

 

b) Observaciones relativas a la elaboración, aprobación e implementación de un 

"Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento de Límite de Producción en CES" 

(Acción N°1, 9, 14 y 19): 

 

13. De la revisión del Procedimiento en el Anexo 1.3 se hace referencia a una serie de 

instructivos que no se adjuntan, y que su contenido determinaría las acciones de 
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aseguramiento expuestas en el documento, por lo tanto, la empresa deberá acompañar 

todos los instructivos que en el procedimiento se referencian. Adicionalmente debe 

incluir en el Procedimiento la mención a las acciones principales contenidas en dichos 

instructivos. A su vez, la redacción de la acción N° 2 deberá contener los elementos 

principales del Procedimiento, en tanto el PdC debe ser un instrumento autosuficiente 

y autoexplicativo (Cons. 49). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se acompañan como anexos del Procedimiento de Aseguramiento de 

Cumplimiento Límite de Producción en CES (Anexo 2), los 3 instructivos que se encuentran 

referenciados dentro de sus contenidos, los cuales son: (i) Instructivo Control de Conteo de Smolt (AS-I-PP-

073) (Anexo 2.1); (ii) Instructivo Uso de Equipo Bioestimador, Muestreo y Ajuste de Biomasa (AS-I-AN-052) 

(Anexo 2.2), y (iii) Instructivo Digitación Registros Diarios Aquafarmer (AS-I-PP-013) (Anexo 2.3).  

Asimismo, se identifican en el mismo procedimiento las acciones concretas que se encuentran contenidas 

en los instructivos, cada vez que sea pertinente, a lo largo de la nueva versión del Procedimiento. Ellas 

consisten en medidas permanentes, replanificación de siembras y cosechas, ya sea para adelantar o retrasar 

las mismas, en función a la variación respecto de lo proyectado; y medidas de última ratio como la 

dosificación adaptativa y ayuno.  

En función de lo anterior, se complementa en el PdC Refundido, la forma de implementación de la 

Acción N°1, en el sentido de dar mayor detalle sobre los elementos principales del Procedimiento, con 

el objeto de que la redacción de la acción sea autosuficiente y autoexplicativa.  

 

14. Asimismo, en dicho Procedimiento se menciona una serie de acciones indeterminadas 

a cargo de distintos responsables en las que se señala declaraciones tales como “deberá 

velar”, “deberá asegurar”, “deberá coordinar activamente”, en la que no se especifica 

claramente que implican ni cuáles serán las acciones en caso de alcanzar los resultados 

esperados según los objetivos del mismo, por lo que se deberá ajustar en los términos 

señalados (Cons. 50). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. El Procedimiento fue actualizado, explicitando en el mismo, para cada parte del 

proceso productivo, las acciones concretas cuya responsabilidad pesa sobre un encargado claramente 

identificado que desplegará como parte de sus funciones los medios necesarios para realizar la acción 

material que la circunstancia requiera.  

Se hace presente que el control de la biomasa total a producir se hace efectivo por medio del ajuste 

pertinente en la proyección mensual del IOP. Cada Gerente o Subgerente mencionado en el Proceso 

tiene una función específica, que implica que delegará varias tareas en otros trabajadores bajo su 

dependencia, encargándose de cumplir con los plazos y requisitos técnicos y formales que ha definido la 

empresa. 

Además de incluir una descripción más detallada para cada fase en el Procedimiento, en el apartado 6 del 

mismo, se acompaña un listado que da cuenta de los responsables de cada acción.  
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De esta manera, se cumple íntegramente con la información requerida, reiterando de paso que los 

instrumentos de planificación (IOP y MP) determinan la práctica a adoptar en el CES por razones 

operacionales y logísticas que permiten dar un tratamiento racional y anticipado a cualquier desviación de 

lo proyectado.  

 

15. Se deberá aclarar la efectividad de lo señalado en el punto 3.1.1 del Procedimiento, que 

indica que “Periódicamente Australis efectúa una proyección de planificación de 

siembra de CES, con un horizonte en torno a 2 años hacia el futuro” (énfasis agregado), 

en relación a lo informado previamente por la empresa en su respuesta al requerimiento 

de información formulado mediante Res. Ex. N°2145/2022, en la cual indica que “(...) 

Australis no ha definido su producción para un plazo posterior al año 2023” (énfasis 

agregado) y a la planificación productiva expuesta en la Tabla N°5 de la Autodenuncia 

presentada con fecha 27 de octubre de 2022, la cual expone una planificación hasta al 

menos 2027 (Cons. 51). 

Respuesta: 

 

Conforme lo solicitado se aclara que, como Procedimiento de Control de Biomasa, efectivamente se 

contempla tener proyecciones de planificación con un horizonte a 2 años hacia el futuro. Ello no obsta 

a que, por las circunstancias particulares de incertidumbre en las que se encontraba Australis a diciembre 

de 2022, considerando la presentación de la Autodenuncia, a esa fecha pendiente de aprobación, no 

existía una planificación cierta posterior al año 2023. De hecho, esta incertidumbre de la Compañía se 

mantiene, por lo cual ha hecho proyecciones estimativas, pero estas dependen de que la empresa pueda 

continuar operando.  

 

En relación con lo presentado en la Autodenuncia, ello no corresponde a una planificación propiamente 

tal, de hecho, la operación y compensación de los CES se presentan por año, no por mes, pero a esa 

fecha era la mejor estimación que formaba parte del Ajuste Global de Producción realizado al interior de 

la empresa.  

 

16. En el punto 3.1.2. Control y Aprobación de Planificación de Siembra de CES, se indica 

como uno de los énfasis el control que “el producto obtenido del número total de peces 

planificado a ser sembrado en el CES y peso promedio de cosecha proyectado cumple 

con el límite de producción fijado en la RCA del CES”. Sin embargo, el Procedimiento 

omite la forma como se proyectará el peso promedio, y cuáles serán las variables a 

controlar para verificar que dicha proyección se cumpla. Por tanto, el Procedimiento 

deberá ser complementado explicitando cómo se define el peso cosecha proyectado para 

cada CES, cuáles son las variables que inciden en dicha proyección (por ejemplo, 

alimentación, duración del ciclo, disposición de medios para iniciar la cosecha, 

desempeño sanitario, etc.), forma de monitorear dichas variables, periodicidad de dicho 

monitoreo, y medidas en caso de que las variables indiquen probabilidades de lograr un 

peso cosecha distinto al proyectado (Cons. 52). 

Respuesta: 
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Se acoge la observación, aclarando que no hay restricciones normativas en cuanto al peso promedio de 

los peces y ello no es determinante para calcular la biomasa total a ser cosechada.  

En el punto 3.1.2 de la versión actualizada del Procedimiento se explicita la forma en la que se proyecta 

el peso promedio, determinado principalmente por el tonelaje autorizado por la respectiva RCA del 

Centro y el peso promedio comercial que la empresa define, dependiendo de la región en la que dicho 

centro se ubica. El monitoreo de las variables que inciden en esta proyección es realizado mediante 

muestreos de peso con el uso de bioestimadores, por cada balsa jaula que tenga el Centro, por un máximo 

de 48 horas y con una frecuencia al menos mensual. Si al comparar estos resultados existen desviaciones 

de lo proyectado, se actualiza el IOP (Internal Operating Program), adoptando acciones de adelanto o 

retraso de cosecha, considerando la posibilidad de reaccionar con holgura ante cualquier desviación, 

atendido a que el seguimiento para esta planificación con actualización mensual comienza desde la 

planificación de siembra del CES. 

 

17. Por otro lado, el Procedimiento plantea cumplir con el límite de producción establecido 

en la RCA a través del control de la biomasa, y la multiplicación del número de peces a 

ser cosechado con el peso promedio de cosecha proyectado, sin considerar el control de 

la mortalidad y su incorporación en la sumatoria para el cálculo de la producción final 

del CES en los términos de la letra n) del artículo 2 del Reglamento Ambiental para la 

Acuicultura, que define producción como el “resultado de la suma de todos los egresos, 

expresados en toneladas, kilos o unidades, y del remanente existente en un centro de 

cultivo en un período determinado.” Por consiguiente, el Procedimiento deberá ser 

complementado para considerar la mortalidad dentro de la producción final del CES a 

ser controlada (Cons. 53). 

Respuesta: 

Se aclara que la mortalidad está considerada en la biomasa total a controlar. De este modo, la biomasa 

total a ser controlada es la suma de biomasa ingresada más biomasa producida, donde se considera la 

mortalidad como biomasa producida. En definitiva, no se distingue en la biomasa total para efectos de 

controlar la producción final del CES entre biomasa cosechada útil y mortalidad, por lo que 

implícitamente -explicitado para dar cabal respuesta a esta observación- en el cálculo de biomasa total se 

incluye la mortalidad. 

 

18. En relación con el punto 3.2, relativo al Control del Número de Peces a Sembrar, se 

señala que terminado el proceso de despacho de siembra de smolts se emitirá un informe 

de cierre, que dará cuenta de la conformidad del despacho según criterios establecidos 

y conforme con el número de siembra definido en el “Master Plan”, sin especificar 

acción alguna en caso de que dicho informe de cuenta del no cumplimiento de las 

condiciones señaladas, por tanto, se deberá complementar en dicho sentido (Cons. 54). 

Respuesta: 

Se aclara que el informe de cierre emitido al terminar el proceso de despacho de siembra de smolts, 

presupone la conformidad de las actividades de despacho en la forma indicada en el Instructivo Control 
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de Conteo de Smolt (AS-I-PP-073) (Anexo 2.1), explicitadas a su vez en el punto 3.2 de la versión 

actualizada del Procedimiento. En otras palabras, en caso de que exista algún incumplimiento de las 

condiciones señaladas en el Instructivo anteriormente indicado, las desviaciones se corrigen en el 

momento del conteo, tal como se indica en las letras e) y f) del punto 3.2 del Procedimiento. 

En concreto, se verifica que los equipos utilizados para el conteo de siembra funcionen correctamente, 

mediante mecanismos capaces de garantizar que el número de peces sembrados coincide con el registro. 

Las contadoras de peces se encuentran registradas ante SUBPESCA y dichos certificados son parte de 

los verificadores que se agregan al PdC Refundido. 

 

19. En el punto 3.3 relativo al Control de biomasa, se señala que se efectuará un seguimiento 

y control empírico de la biomasa conforme al instructivo que se indica (y que no se 

acompaña), sin señalar periodicidad de dicho control empírico, cuál será la base de 

muestra en cada módulo y jaula, variación esperable, y circunstancias en que se efectuará 

la actualización en el software Mercatus. Luego, tampoco se indica cómo se analizará 

las consecuencias de esta eventual actualización en la proyección de crecimiento y 

planificación de la cosecha, a fin de lograr el cumplimiento del peso cosecha proyectado 

del “Internal Operating Program” que se señala en el acápite siguiente de 

Procedimiento. Por tanto, para evaluar la eficacia de la acción, el Procedimiento deberá 

ser complementado en dichos términos (Cons. 55). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se acompaña como anexo del Procedimiento, el Instructivo Uso de Equipo 

Bioestimador, Muestreo y Ajuste de Biomasa (AS-I-AN-052) (Anexo 2.2). En cuanto a la base de 

muestra y periodicidad del control empírico, cabe destacar que este se realiza mediante el muestreo de un 

mínimo de 400 peces en jaulas de 30x30 o 40x40, mediante un equipo bioestimador durante un máximo 

de 48 horas por jaula al menos en forma mensual. El análisis de los muestreos es realizado mensualmente.   

Cabe indicar que los criterios de ajuste de biomasa son los siguientes:   

● Si la diferencia del peso es mayor al +4% (mercatus v/s bioestimador), se debe ajustar todo 

el delta sobre el 4%, ejemplo: si el delta de peso es +10%, el ajuste de biomasa a realizar es 

del +6% (10-4=6%).  

● Si la diferencia entre peso Mercatus y bioestimador es negativa, vale decir, peso bioestimador 

es menor al indicado por Mercatus, se debe ajustar el 100% del delta.   

 

Respecto a los ajustes realizados a la plataforma Mercatus, cabe destacar que estos se realizan en relación 

con la desviación en el porcentaje del peso al inicio del muestreo. Para ingresar los ajustes del peso en la 

plataforma, se debe observar lo indicado en el Instructivo Digitación Registros Diarios en Sistema 

Aquafarmer (AS-I-PP-013) (Anexo 2.3), el cual también es acompañado al Procedimiento como anexo. 

 

20. En el punto 3.4. Control de Planificación de cosecha de CES señala que la proyección se 

ejecutará “periódicamente” y que las fechas proyectadas constarán en una carta Gantt, 
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agregando que esta será “periódicamente actualizada”, y que además se “revisará 

periódicamente” con la gerencia respectiva. Sin embargo, no se menciona la 

periodicidad de dicha proyección, actualización y revisión, ni se analiza la correlación 

de estas actividades con la periodicidad del monitoreo y seguimiento requerido de las 

variables asociadas a la estimación del peso cosecha. Tampoco el Procedimiento indica 

las vías de comunicación de dicha carta Gantt con las demás unidades encargadas de la 

ejecución del procedimiento (solo el punto 3.4.2 indica el envío de la planificación al 

Subgerente respectivo), así como el envío de las eventuales actualizaciones, lo cual 

resulta elemental para una debida coordinación. Finalmente, tampoco se indica los 

plazos para que el Gerente General apruebe la planificación ni la vía de comunicación 

de dicho instrumento a las unidades encargadas de ejecutar lo planificado. Por tanto, el 

Procedimiento deberá ser complementado para precisar lo anterior (Cons. 56). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. El Internal Operating Program o “IOP” se proyecta, actualiza y revisa 

mensualmente, el cual se construye en base a los siguientes elementos: (i) Plan de Siembra, (ii) Cierre de 

Mes, (iii) Proyección de Pesos, (iv) Proyección de Mortalidad, y (v) la Capacidad de Proyecto Técnico, 

elementos que se describen en la versión actualizada del Procedimiento, en el punto 3.4.1. La planificación 

del IOP se correlaciona con los monitoreos que se realizan en relación con la estimación del peso 

promedio de cosecha, en virtud de que dichos monitoreos (cuya periodicidad se indica en el punto 3.3 

del Procedimiento) se analizan con ocasión de la elaboración del IOP, al formar parte de la Proyección 

de Pesos.  

El Subgerente de Planificación Comercial, con los antecedentes listados y explicados en el punto 3.4.1 

del Procedimiento, consolida una vez al mes en una carta Gantt del CES y fechas proyectadas de cosecha. 

Se elabora de esta manera un documento en formato Excel, que contiene la proyección de las cosechas 

con apertura por especie, región, centro y mes. La envía a las unidades respectivas mediante correo 

electrónico. 

 

21. Respecto de la evaluación de cumplimiento en relación con el límite de producción 

fijado en la RCA, señalado por ejemplo en el punto 3.4.2 letra b., se debe señalar que esta 

se debe realizar de acuerdo a la producción máxima fijada por la RCA, considerando la 

prevención de excesos asociados a las densidades de cultivo, y en general cualquier otra 

restricción reglamentaria asociada a la normativa ambiental aplicable al proyecto (Ley 

General de Pesca, y Reglamento Ambiental para la Acuicultura). En caso de los CES que 

verán limitada su producción en virtud de las acciones propuestas por el PdC, se deberá 

incluir este elemento dentro del límite máximo de producción a considerar en el ciclo 

respectivo (Cons. 57). 

Respuesta: 

Se aclara que desde la propuesta de los PDC, se ha considerado, aunque no explicitado hasta ahora, que 

la evaluación de cumplimiento en relación con el límite de producción fijado en la RCA contempla la 

prevención de excesos asociados a la densidad de cultivo y toda otra restricción reglamentaria asociada a 

la normativa ambiental aplicable al proyecto, como son la Ley General de Pesca y el Reglamento 

Ambiental para la Acuicultura, e incluyendo toda otra normativa que sea aplicable según la situación 
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regulatoria específica de cada CES. Lo anterior se consigna expresamente en el objetivo del 

procedimiento, y se reitera a lo largo del procedimiento asociado a la replanificación.   

 

22. En el punto 3.5 sobre Ajustes de biomasa, se señala que el Gerente respectivo “deberá 

asegurar una activa revisión de contraste entre el desempeño esperado para el CES y la 

planificación del IOP”, sin señalar en que consiste dicha “activa revisión”, su 

periodicidad, ni vía de comunicación de los resultados de dicha revisión a subgerente 

encargado del lOP. Asimismo, se señala que se realizarán ajustes en el “IOP” en caso 

de detectar brechas entre el desempeño del CES y la planificación de IOP, sin especificar 

la naturaleza y extensión de dichos ajustes, lo que deberá ser complementado (Cons. 58). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. La revisión activa que debe realizar el Gerente de Producción de Agua Mar se 

realiza de manera mensual, mediante el análisis de los monitoreos realizados en los Centros mediante 

bioestimadores, del peso promedio de cosecha. En cuanto a los ajustes a realizarse en el IOP, estos 

corresponden a los indicados en el punto 3.5 de la nueva versión del Procedimiento, entre los que se 

encuentran: (i) el adelantamiento o retraso de la cosecha; (ii) dosificación adaptativa del alimento o ayuno 

en casos excepcionales, y (iii) adelantamiento o retraso de la siembra.  

 

23. Luego, el punto 3.5 señala, que en caso de que la proyección de crecimiento del CES 

evolucione con mayor rapidez a la proyectada, se ejecutarán dos acciones. La primera 

de ellas, listada en la letra a. Planificación temprana y oportuna de la cosecha, indica que 

la planificación indicará el mes en que los CES alcanzará el 80% o más de biomasa 

proyectada, para efectos de programar la cosecha, y el 85% y 90% de la biomasa para 

estar con una cosecha en ejecución. Sin embargo, el Procedimiento no considera que los 

CES autodenunciados y considerados en la formulación de cargos poseen distintos 

rangos productivos, que oscilan entre las 4.158 y 4.499 ton al momento de los hechos 

infraccionales, sin perjuicio de sus ampliaciones posteriores. En dicho escenario el 

Procedimiento no distingue entre las necesidades de tiempo y medios para un CES con 

alta producción y un CES con una producción menor. Por esta razón, los umbrales 

deberán ser justificados o bien reformulados, a fin de asegurar que la planificación 

considera tiempo suficiente para lograr la cosecha en función del tamaño y 

características particulares del CES (Cons. 59). 

Respuesta:  

 

Se acoge la observación. En esta versión del Procedimiento, se ha eliminado la referencia a umbrales, y 

se contempla que toda desviación genera una replanificación (adelantando o retrasando cosecha).  

 

24. En el punto 3.6 se señala que se identificarán, registrarán y comunicarán todo evento de 

contingencia, caso fortuito o fuerza mayor que afecte su planificación de cosecha, y que 

pueda tener como consecuencia riesgos de superación de biomasa máxima de 

producción en algún CES. Al respecto se deberá precisar cuáles son los eventos 

previsibles que gatillen dichas situaciones y su relación especifica con la superación de 
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biomasa, además de tener previstos los medios alternativos para enfrentar dicha 

situación y asegurar el cumplimiento del límite a la producción máxima autorizada. Sin 

perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que el control de la producción es un 

hecho que se encuentra enteramente bajo el control de la empresa, no es atendible 

atribuir la sobreproducción a un hecho constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o 

contingencia, en tanto las variables productivas, operacionales y logísticas resultan del 

todo previsibles, siendo posible establecer en dicho Procedimiento aquellas medidas 

para evitar el exceso por sobre lo autorizado en toda circunstancia. De este modo, y en 

consideración a lo establecido en el inciso segundo el artículo 9° del D.S. N°30/2012, 

que establece que en ningún caso se aprobarán PdC “por medio de los cuales el infractor 

intente eludir su responsabilidad”, deberá eliminarse toda mención o referencia que 

insinué o de a entender la posibilidad de generarse sobreproducciones en el futuro 

(Cons. 60). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Se eliminó del Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento del Límite 

de biomasa en CES toda referencia a la eventual ocurrencia de sobreproducción, explicitando que se dará 

estricto cumplimiento a la normativa, tomando todas las precauciones que resulten necesarias y, a este 

momento son perfectamente realizables contra toda contingencia, para asegurar que el límite de 

producción autorizado tanto por la RCA cuanto los límites impuestos por el reglamento. La producción 

máxima autorizada por RCA y limitada por los reglamentos no será en ningún caso superada con la 

operación normal de los CES.  

Con todo, hay eventos que pueden provocar dificultades para mantener el plan de cosecha. Por lo mismo, 

la capacidad de recursos propios con la que cuenta el Titular excede lo estrictamente necesario para cubrir 

las eventualidades de contingencia que pudieran surgir dentro de los parámetros que una planificación en 

constante revisión permiten. El apartado 3.6 del Procedimiento se refiere a este respecto. 

De ser el caso, se reportará la ocurrencia de Casos Fortuitos o Fuerza Mayor conforme al artículo 44 del 

Código Civil. 

  

25. Por otro lado, se observa que el procedimiento no resulta claro en especificar si el control 

propuesto sobre la producción resulta sólo de ajustes formales de gestión o implicará 

acciones materiales tanto sobre los individuos que ingresan a crecimiento y engorda o 

respecto de los que cosecharán, de manera de dar cumplimiento a la obligación de 

producción. Por tanto, deberá indicar si el Procedimiento considera medidas de control 

efectivo de biomasa, como control de alimentación, cosecha anticipada, retiro de 

ejemplares u otra, y en qué casos se aplicará dicha medida (Cons. 61). 

Respuesta: 

Se acoge la observación, aclarando que el Procedimiento si considera medidas materiales de control de 

biomasa, junto con la oportunidad para su ejecución, las que se explicitan en el punto 3.5 de su versión 

actualizada. Las principales medidas efectivas de control de biomasa son las siguientes:   
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● El adelantamiento de cosecha, lo que conlleva a movilizar las embarcaciones wellboat, 

coordinar con planta procesadora de Australis y/o externa;  

 

● En casos excepcionales y de última ratio (por ejemplo, que por emergencias climáticas no se 

pueda acceder al CES para efectuar labores de cosecha por un período de 1-2 semanas), el 

ayuno de peces para cumplir con el límite de biomasa autorizado por la respectiva RCA y 

Proyecto Técnico; 

 

● En caso de que la producción en el CES no alcance los niveles de producción proyectados 

(producción menor), se procede a retrasar la época de cosecha; 

 

● En caso de que se presenten dificultades logísticas, como escasez de insumos para ofrecer 

condiciones óptimas de adaptación para los smolts en los CES, podrá retrasarse o 

adelantarse la siembra con el fin de reducir la mortalidad asociada a su adaptación u otros 

factores operacionales, redundando en un porcentaje de supervivencia mayor y, con ello, 

menor reemplazo por mortalidad, lo que resulta ser positivo puesto que, en total, la biomasa 

de mortalidad sería menor.  

 

26. El plazo de ejecución de esta acción deberá adecuarse en relación al ciclo productivo del 

CES Melchor 1 en que se aplicará el Procedimiento (Cons. 62). 

Respuesta: 

 

Se aclara que el Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento de Límite de Producción en CES es 

una medida de carácter permanente y trascendente a la operación de todos los CES autodenunciados. De 

este modo, el plazo de ejecución de la acción coincide con la duración del PdC, pero se elaboró con miras 

a transformarlo en un instrumento permanente que asegure el estricto cumplimiento del límite de 

producción autorizada, considerando toda restricción aplicable.   

 

27. En cuanto a los medios de verificación, se deberá incluir aquellos que den cuenta de la 

implementación del procedimiento de acuerdo a las medidas que en dicho 

procedimiento se indican. Por esta razón, el Procedimiento deberá explicitar los 

documentos en que constan los controles, revisiones, actualizaciones, planificaciones, 

su periodicidad, y comprobantes, debiendo incorporarse estos últimos a reportes de 

avance del PdC (Cons. 63). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. Como consta en el Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento del 

Límite de Producción en CES, se individualizan todos los documentos que permiten dar control al 

proceso productivo en cada una de sus etapas, indicando su periodicidad y comprobantes. Los 

comprobantes se incorporan a los reportes de avance del PdC.  

Los registros, cuyos comprobantes se añaden a los reportes de avance son:  
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• Registro Carga y Traslado de Peces, emitido cada evento de traslado a CES, firmado por el 

Gerente de Producción Agua dulce.  

• Resumen Conteo o Ingreso de Smolt, emitido para cada evento de siembra, firmado por el 

Representante de Mar, Agua Dulce y Maquila, según corresponda.  

• Declaración jurada de siembra (SUBPESCA), una vez por evento.  

• Correo propuesta IOP mensual actualizado.  

• Certificado sanitario de movimiento inicio de cosecha (CSM)  

• Declaración jurada de Cosecha (SUBPESCA), emitido una vez por evento.  

• Planilla de muestreos de con bioestimador, efectuados al menos una vez por mes.  

 

c) Observaciones consistentes en hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción 

constatada en los ciclos productivos indicados en la FdC (Acción N°2, 10, 15 y 20): 

 

28. En este contexto, cabe concluir que la Acción N°2 solo cumplirá el criterio de eficacia 

para la aprobación de un PdC, en tanto sea el CES Melchor 1 el que limite su operación, 

bajo el supuesto necesario que el CES se encuentra en condiciones de operar, 

considerando una condición aeróbica, y las condiciones de producción reales según las 

eventuales restricciones sanitarias y ambientales. Cabe agregar que la Acción N°2 

deberá replantearse aun cuando el CES Melchor 1 presentare un ciclo productivo en 

curso, en tanto el titular, incluso en ese caso, podría implementar medidas tendientes a 

alcanzar la reducción productiva que se requiere (Cons. 67). 

Respuesta: 

Respecto a lo observado, se reitera lo señalado previamente en cuanto a la compensación propuesta, la 

cual persigue un enfoque ecosistémico, y como tal, resulta ambientalmente eficaz y consistente con la 

regulación aplicable. Tal como se indica en el Informe del especialista Rodrigo Pardo, tanto los CES 

objeto de la formulación de cargos como aquellos contemplados en la medida de compensación, forman 

parte del ecosistema marino Canales de la Patagonia Norte – Chiloé Taitao, presentando características 

similares en términos abióticos y bióticos, circunstancia que los convierte en CES idóneos para efectos 

de la compensación ecosistémica ofrecida. 

Asimismo, el Profesor Dr. Victor Marín afirma que los CES de la autodenuncia y su área de influencia 

no conforman un ecosistema, sino que están insertos en uno, y respecto de ellos, lo que ocurre en un 

sector de ese ecosistema puede tener influencia en otro sector del mismo ecosistema, por lo que un efecto 

positivo en un sector del ecosistema tiene un efecto beneficioso en otro sector del mismo.  

Así, en base al análisis efectuado en su informe, considera que la compensación propuesta para los CES 

autodenunciados tiene idoneidad ecosistémica, es decir, el Plan de Compensación es correcto, suficiente 

y adecuado para el desarrollo de una compensación debido al exceso de producción en un CES, por 

ubicarse ambos CES en el mismo ecosistema.  

Teniendo en mente lo anterior, se hace presente que resulta inviable efectuar modificaciones en forma 

intempestiva a los ciclos de producción de los CES objeto del presente sancionatorio. Como se indicó en 

la respuesta N°3 anterior, el ciclo productivo del CES Melchor 1 se encuentra actualmente en curso y 

finalizarán durante la primera mitad de 2024.  
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Como esta propia autoridad sabe y ha reconocido anteriormente, el proceso de producción acuícola es 

sumamente planificado por lo que está sujeto a una rigidez inherente que imposibilita la implementación 

de medidas tendientes a reducir la producción en CES que se encuentran con su ciclo productivo en 

curso. En efecto, los contratos vigentes con distintos proveedores y la coordinación con las plantas de 

proceso impiden realizar actividades de cosecha en este punto del ciclo. De esta manera, la disminución 

de la producción implicaría costos operacionales que exceden por mucho la compensación propuesta y 

que la Compañía no se encuentra en condiciones de asumir.  

Esto no implica que no se hayan adoptado acciones oportunas asociadas al cese de la infracción, las cuales 

fueron comunicadas en la Autodenuncia presentada, y que dicen relación con un Ajuste Global de la 

Compañía, y la implementación de cosechas tempranas y dosificación adaptativa. Asimismo, las acciones 

del PdC en su mayoría se encuentran en ejecución o contemplan su inicio junto con la aprobación del 

mismo. 

 

29. En cuanto al plazo de ejecución, este deberá ser ajustado acorde las fechas de inicio y 

término del ciclo productivo correspondiente al CES Melchor 1. El indicador de 

cumplimiento deberá ser ajustado para estar referido a la producción total alcanzada por 

dicho CES al final el ciclo correspondiente, según la reducción de producción propuesta, 

teniendo como escenario base a las posibilidades de producción real de dicho CES, 

luego de haber descontado las eventuales restricciones sectoriales. Los medios de 

verificación deberán estar referidos a las declaraciones de siembra, solicitudes de 

autorizaciones de movimiento y demás antecedentes presentados a la autoridad 

sectorial, además del plan de alimentación, planificación de cosecha y demás 

documentos fehacientes que den cuenta de los medios desplegados para dar 

cumplimiento a la acción en cuestión y cumplir con el límite a la producción máxima 

comprometida. El reporte final, deberá ser replanteado, en tanto este no debe ser un 

“compilado de verificadores informados en los reportes de avance” como se indica en el 

PdC sino que, de acuerdo a la Guía de PdC, este debe consolidar de forma analítica la 

ejecución y evolución de las acciones realizadas (Cons. 68). 

Respuesta: 

 

En primer lugar, cabe destacar que la compensación propuesta es en el CES Patranca, el cual tiene por 

objeto compensar la totalidad de la sobreproducción imputada en cada cargo, dejando de producir 

durante ciclos completos en el mismo ecosistema de los CES que sobreprodujeron. De esta manera, en 

línea con lo observado, el plazo de ejecución propuesto abarca como ha sido requerido los ciclos 

productivos de los CES en que se compensa, teniendo por fecha de inicio aquella correspondiente al 

inicio del ciclo productivo y, por fecha de término, aquella en que finaliza el respectivo ciclo productivo 

del CES compensatorio. 

  

Por su parte, el indicador de cumplimiento de las respectivas acciones ha sido ajustado según lo 

observado, en función de la sobreproducción que se imputa en cada cargo. 

  

En lo que concierne a los medios de verificación que acrediten la implementación del Programa de 

Compensación propuesto, según se mencionó, para el CES Patranca cumpla con el objetivo de 
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compensar la totalidad de la sobreproducción imputada, es necesario que dejen de producir durante ciclos 

completos. Por lo tanto, no será posible emitir declaraciones de siembra, solicitudes o certificados 

sectoriales respecto de éstos, toda vez que dichos medios de verificación son aplicables a CES que se 

encuentran en operación. 

  

Sin perjuicio de lo anterior, a fin de contribuir a la transparencia con la autoridad, se propone 

implementar la conexión en línea vía API de las variables de biomasa y mortalidad en los CES que 

compensan. Por consiguiente, se han añadido los verificadores de cumplimiento asociados a la 

implementación de dicha medida, los cuales buscan poner a disposición de la 

Superintendencia información y herramientas que permitan una verificación más directa de la no 

operación de los CES compensatorios. 

  

Finalmente, en relación con el verificador de cumplimiento comprometido en el reporte final, se acoge 

lo observado. De este modo, se propone la presentación de un Informe Consolidado que analice el 

compilado de los verificadores informados en los reportes de avance presentados durante la vigencia del 

PdC, con el objeto de consolidar de forma analítica la ejecución y evolución de las acciones realizadas.  

 

 

30. Los impedimentos informados, relativos a la indisponibilidad de los CES alternativos 

para hacerse cargo de la sobreproducción, deberán ser suprimidos, en tanto las acciones 

del PdC relativos al cargo N°2 deberán estar referidas al CES Melchor 1 objeto del cargo 

formulado. La acción en comento deberá considerar como presupuesto necesario que el 

CES Melchor 1 podrá operar en el ciclo productivo durante el cual se propone la acción, 

considerando que este cuente con una condición aeróbica, con autorizaciones vigentes, 

y considerando (Cons. 69).  

Respuesta: 

Por un lado, se reitera lo que ha sido expuesto a lo largo de esta presentación en cuanto a que el esquema 

de compensación propuesto ha sido determinado en base a un criterio ecosistémico, es decir, se compensa 

en el mismo ecosistema marino que el CES objeto de formulación de cargos. Dicha aseveración se 

encuentra debidamente justificada a lo largo de esta presentación. En ese sentido, se procederá a 

complementar el impedimento de la referida acción, indicando que el o los CES compensatorios de 

reemplazo, en su caso, sea idóneo en términos de encontrarse dentro del mismo ecosistema marino, de 

lo cual se dará cuenta mediante informe de profesional experto. Por otro lado, se acoge la observación 

en el sentido de indicar que el nuevo CES compensatorio cuente con una condición aeróbica, con 

autorizaciones vigentes, y considerando las condiciones operacionales reales del CES según las eventuales 

restricciones sectoriales, según el estado sanitario y/o ambiental del mismo. 

 

d) Observaciones relativas a la implementación de las capacitaciones vinculadas al 

"Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES" 

(Acción N°3, 11, 16 y 21): 

 

31. Se deberá complementar a fin de que las capacitaciones serán realizadas tanto a los 

actuales responsables identificados, como a toda persona nueva que se incorpore en 
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dichas labores. Considerando la duración de los ciclos de producción, ese observa que 

la frecuencia anual de las capacitaciones resulta insuficiente para abordar indicadores 

de cumplimiento y evaluar el impacto de dichas capacitaciones, por lo que sugiere una 

frecuencia semestral, a fin de poder evaluar su impacto durante la vigencia del programa 

de cumplimiento. Por último, en cuanto al indicador de cumplimiento propuesto, este 

se deberá complementar indicando el 100% de personal capacitado establecido en la 

forma de implementación, el que será evaluado en función de la nómina de personas que 

tengan relación directa con el control de producción y el listado de asistencia a las 

capacitaciones (Cons. 71). 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. Las capacitaciones relacionadas con el “Procedimiento de Aseguramiento de 

Cumplimiento Límite de Producción en CES” serán realizadas a los responsables identificados en el 

Procedimiento, tanto los que detenten dichos cargos al momento de la presentación del PdC, como 

también a toda nueva persona natural que entre en reemplazo a asumir dichas responsabilidades. 

Asimismo, se aumenta la frecuencia propuesta para realización de capacitaciones, de anual a semestral. 

Por último, se modifica el indicador de cumplimiento, señalando en la nueva redacción como indicador 

“Capacitaciones realizadas al 100% de los profesionales y personal que tengan relación directa con el 

control de producción, indicados en el “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento de Límite 

de Producción en CES”, en la forma y plazo comprometido”, agregando para aquello, entre uno de los 

medios de verificación en los reportes de avance, el listado de asistencia a las capacitaciones. 

 

e) Observaciones relativas a la implementación de un Programa de Monitoreo de 

Seguimiento de Parámetros Ambientales en la columna de agua del CES Melchor 1 y 

CES Melchor 4 (Acción N°4, 12, 17 y 22):  

 

32. Esta acción deberá ser complementada a la luz de la descripción de los efectos negativos 

que se requiere complementar según las observaciones ya formuladas, de cuyo resultado 

se deberá definir la necesidad de incorporar parámetros o técnicas de monitoreo 

adicionales a las propuestas, justificando los puntos de muestreo y periodicidad. Por 

tanto, esta acción deberá replantearse y eventualmente reformularse según los resultados 

de la descripción de efectos negativos generados por la infracción según lo ya observado 

precedentemente (Cons. 73). 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. Se complementó el “Programa de Monitoreos Centros de Engorda de 

Salmónidos (CES) de Australis” acompañado en Anexo 5.1 del PdC Refundido. 

 

En concreto, se robustece la caracterización de variables físico-químicas de la columna de agua mediante 

el muestreo en 4 estaciones: i) Estación 1: localizada cercana al centro de cultivo, directamente debajo del 

borde de las jaulas; ii) Estación 2: localizada a 50-100 m de distancia del CES, en dirección de la pluma 

de dispersión modelada; iii) Estación 3: localizada fuera de la pluma de dispersión modelada; y, iv) 

Estación 4: localizada fuera de la pluma de dispersión modelada, 300-1000 m aguas arriba contrario a las 
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corrientes del sector.  Las 4 estaciones de muestreo serán muestreadas a 2 profundidades: 9 metros de 

profundidad y a 1-2 metros del fondo.  

 

La nueva propuesta de estaciones se ha determinado en base a 3 criterios: i) Estaciones tradicionalmente 

utilizadas conforme a la norma técnica ASC, los que generalmente consideran 2 estaciones (una cercana 

al centro de cultivo y otra de control); ii) Estaciones consideradas en base a Carrot et al. (2003); iii) 

Estaciones acordes a los resultados de los modelamientos (NewDepomod, modelamientos 

hidrodinámicos y balances de masa). Esto implica considerar estaciones que dan cuenta de la pluma de 

dispersión. Se considera un monitoreo inicial y 3 monitoreos basales, de manera de tener un muestreo 

para cada estación.  

 

Asimismo, se incluye efectuar una caracterización físico-química de los sedimentos submareales (pH, 

Redox, sulfuros, carbono orgánico total, fósforo total y granulometría), para aquellos CES categoría 3, es 

decir, aquellos con sustrato blando y profundidades iguales o inferiores a 60 metros. En relación con 

estos parámetros, se proponen 3 monitoreos por ciclo (al inicio del ciclo productivo, en el peak de 

biomasa y terminada la cosecha) y las estaciones serán las mismas que aquellas determinadas para columna 

de agua, conforme a lo indicado anteriormente.  

 

Adicionalmente, se incluye un nuevo monitoreo de comunidades biológicas de los siguientes parámetros:   

 

• Comunidades bentónicas submareales de fondos blandos: dada las características de este 

monitoreo, será aplicable en CES categoría 3 (sustrato blando y profundidades iguales o 

inferiores a 60 metros) y considera muestreo al inicio de la operación del CES, en el peak de 

biomasa, y al final del mismo. Las estaciones son las mismas seleccionadas para columna de agua 

y sedimentos marinos.  

• Comunidades bentónicas submareales de fondos duros mediante registro visual: se considera 

para aquellos CES categoría 4, es decir, de sustrato duro o semiduro. Se proponen 2 monitoreos 

por ciclo, al inicio del ciclo productivo y terminada la cosecha. Las estaciones son las mismas 

seleccionadas para columna de agua y sedimentos marinos. 

• Comunidades fitoplanctónicas y zooplanctónicas: para ambas comunidades se proponen las 4 

estaciones correspondientes a la columna de agua, sedimentos marinos y comunidades 

bentónicas. Las 4 estaciones serán muestreadas a 0,5 metros y 9 metros de profundidad. Respecto 

de la periodicidad del monitoreo, se contemplan 3 monitoreos, al inicio, al momento del peak de 

biomasa, y al término del ciclo.  

• Monitoreo de avifauna y mamíferos marinos: dada las características de este monitoreo, se 

aplicará en todos los CES. Considera un recorrido por todo el borde costero aledaño a los CES, 

aproximadamente 2 kilómetros a un lado y otro de la costa. La periodicidad propuesta es al inicio 

del ciclo productivo y al final del mismo.  

 

Esta propuesta, permitirá igualmente contar con mayor información en cuanto al análisis ambiental de 

los CES monitoreados, alineado igualmente con los desafíos que describe el profesor Dr. Carlos Aranda 

Borghero, quien en su informe de revisión bibliográfica en relación con el “Análisis de parámetros físicos, 

químicos, biológicos y microbiológicos de sedimentos marinos en relación con centros de cultivo de salmónidos en el sur del 

país”, concluye la necesidad de profundizar estudios en la comprensión de la ecología de estos 

microorganismos, nichos y grados de sensibilidad en relación a una escala de enriquecimiento orgánico 
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en los bentos y, desde allí, poder buscar responder interrogantes que hoy se mantienen como si la 

aparición de vestigios de cubiertas de microorganismos visibles, en especial en sustratos rocosos, se 

correlaciona con otros parámetros que pudiesen ayudar a comprender la ocurrencia de anaerobiosis, en 

especial el nivel de oxígeno en la columna de agua adyacente al bentos y la ocurrencia de indicadores de 

macrofauna bentónica. 

En atención a lo anterior, no sólo se ha efectuado la caracterización de microorganismos existentes en 

filmaciones de INFAs en los informes de efectos, sino que conjuntamente con esto, se ha diseñado un 

monitoreo de seguimiento que comprende las diversas matrices ambientales relacionadas con los CES, 

así como también la filmación de fondo marino y monitoreo de sedimentos en el mismo. 

 

33. Sin perjuicio de lo anterior, para acciones de esta naturaleza se requiere complementar 

con un plan de medidas a implementar en caso de detectar eventuales alteraciones que 

arroje para cada parámetro y variable monitoreada. La definición de los eventos que 

gatillen la implementación de dicho plan de medidas deberá estar técnicamente 

justificado en consideración del principio preventivo y el nivel la eficacia de las medidas 

que se propondrá (Cons. 74). 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. Conforme se indicó en la respuesta anterior a la observación N°32, el “Programa 

de Monitoreos Centros de Engorda de Salmónidos (CES) de Australis” ha sido complementado mediante 

el monitoreo de nuevos parámetros adicionales a la caracterización físico-química de columna de agua, 

tales como caracterización físico-química de los sedimentos submareales y monitoreo de comunidades 

biológicas. Estas últimas incluyen: comunidades bentónicas submareales de fondos blandos, 

comunidades bentónicas submareales de fondos duros mediante registro visual, comunidades 

fitoplanctónicas y zooplanctónicas, y monitoreo de avifauna y mamíferos marinos.  

 

Así, respecto de todos los parámetros incluidos en el Programa, se incluye un análisis estadístico en caso 

de detección de “anomalías”, que considera una herramienta de comparación de estadística paramétrica 

o no paramétrica. Se aplicaría un Análisis de Varianza (ANOVA), de acuerdo con lo que se ha utilizado 

en acuicultura en Chile (Doris & Norambuena 2004). Luego, determinada la anomalías o desviaciones, 

las medidas a aplicar son las siguientes: 

 

- En caso de que las anomalías detectadas se presenten en la columna de agua, se incorpora un 

monitoreo complementario con los parámetros indicados en la Tabla 3 del Programa de 

Monitoreo citado. 

- Adicionalmente, en el caso de detección de anomalías en la columna de agua, y de las otras 

variables/matrices estudiadas, corresponden a analizar si estas son consecuencia directa de la 

operación de los CES o si por el contrario, corresponden a una situación “normal” de las aguas, 

sedimentos y comunidades biológicas que rodean al CES. 

- Para ello se propone aumentar la cobertura espacial del monitoreo, tomando muestras en 4 

estaciones de las matrices/variables desviadas, localizadas fuera de la pluma, 2 de ellas contrarias 

a las corrientes y las otras 2 en el sentido de la corriente.  
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- Para determinar la localización de las estaciones fuera de la pluma, se correrá el modelo 

hidrodinámico, se visualizará el alcance de la pluma de dispersión y se calculará una distancia 

equivalente a 2 veces el área de la pluma, que, de acuerdo a los modelamientos ya efectuados, 

debería corresponder aproximadamente a 1.000 m de distancia del CES. 

- La información obtenida será remitida a la autoridad mediante informes técnicos confeccionados 

de acuerdo a lo indicado en las instrucciones generales de la Res. Ex. N°223/2015 de la 

Superintendencia del Medio Ambiente. Además, se entregarán los datos crudos de acuerdo con 

el formato de reporte del componente ambiental agua (planillas estandarizadas), en atención al 

cumplimiento de la Res. Ex. SMA Nº 894/2019 y de la componente ambiental biodiversidad de 

acuerdo a la Res. Ex. SMA N° 343/2022. Se entregará un informe final con el detalle de la 

ejecución de la acción. 

 

34. Finalmente, a partir de la naturaleza del monitoreo propuesto y los puntos de muestreo, 

se observa que la efectividad de esta acción se acota a aquellos CES que tienen previsto 

operar en los siguientes ciclos productivos, no resultando procedente efectuar dicho 

monitoreo en CES que no operarán, por lo que atendiendo la globalidad de las 

observaciones formuladas se deberá justificar la acción propuesta o bien reformularla 

(Cons. 75). 

Respuesta: 

 

Se hace presente que el Programa de Monitoreo de parámetros ambientales en la columna de agua, se 

aplicará en la medida que los CES objeto de la Formulación de Cargos (Melchor 1 y Melchor 4). 

Considerando que el esquema de compensación propuesto, el cual se funda en un criterio de idoneidad 

ambiental (ecosistemas), será aquel propuesto en el Programa de Cumplimiento objeto de las presentes 

observaciones, se justifica el mantener la acción en los términos ya señalados, considerando que los CES 

antes señalados, seguirán operando durante la ejecución del PdC.  

 

f) Observaciones consistentes en reportar a la SMA las variables de biomasa y mortalidad 

del CES Melchor 1 y CES Melchor 4, mediante conexión con sus sistemas informáticos 

vía API (Acción N°5, 13, 18 y 23):  

 

35. La empresa propone el reporte de las variables de biomasa y mortalidad con una 

frecuencia semanal, lo que no garantiza por sí mismo el cumplimiento en el futuro del 

límite máximo de la producción autorizada en el CES. En vista de lo anterior, esta 

Superintendencia observa que, si bien esta acción podría estar bien orientada, resulta 

insuficiente para asegurar el cumplimiento en el futuro, por lo que requiere reformular 

la acción para enlazar este seguimiento a las medidas de control indicadas en la acción 

N°1, explicitando las medidas en caso de alcanzar cierto umbral en la producción que 

haga necesario el despliegue de acciones para lograr el cumplimiento del límite máximo 

de producción del CES. Asimismo, deberá considerar la elaboración de reportes de 

avance consolidados trimestrales que den cuenta del control de las variables biomasa y 

mortalidad, comparando su evolución con la producción proyectada en dicho periodo, y 

la producción alcanzada de acuerdo con la información remitida al Sistema de 



   

 

64 
 

Información para la Fiscalización de Acuicultura. Respecto a la variable biomasa, este 

seguimiento deberá considerar en los reportes consolidados si existen o no ajustes en 

relación a la verificación empírica del peso promedio según lo indicado en la Acción N°1. 

Por último, el informe final deberá indicar el resultado final de este seguimiento con la 

producción según la información obtenida desde plantas de proceso, sumada la 

mortalidad del ciclo (Cons. 77). 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. Antes que todo, cabe destacar que el fundamento principal de la proposición de 

esta acción en el marco del PdC, dice relación con establecer algún sistema de comunicación directa de 

la Compañía con esta Superintendencia, respecto a las variables de biomasa y mortalidad, variables 

esenciales que permiten controlar el cumplimiento de los límites de producción establecidos en los 

proyectos técnicos y RCA respectivas.         

 

Considerando que API se alimenta de la data generada por la plataforma Mercatus, tiene directa relación 

con las variables que son monitoreadas en el marco de la aplicación del Procedimiento de Aseguramiento 

de Cumplimiento Límite de Producción en CES (Acciones N°1, 9, 16 y 23 ), siéndole plenamente 

aplicables las acciones de control efectivo de biomasa, ante eventuales alteraciones en las proyecciones 

de producción, entre las que se encuentran el adelantamiento/retraso de la siembra, 

adelantamiento/retraso de la cosecha, el ayuno en casos excepcionales, entre otros.  

 

Se establece en el reporte de avance, la entrega de consolidados trimestrales que den cuenta del control 

de las variables de biomasa y mortalidad, comparando su evolución con la producción proyectada en el 

período a reportar, y la producción alcanzada de acuerdo con la información remitida en "SIFA", 

incluyendo referencia a si en dicho período se realizaron ajustes en relación con la verificación empírica 

del peso promedio.  

 

g) Observaciones relativas a la cosecha del CES Melchor 4 y dosificación adaptativa del 

alimento para CES Melchor 4 (Acción N°6 y 7): 

 

36. Cabe hacer presente que las acciones 6 y 7 constituyen medidas correctivas iniciadas con 

anterioridad a la presentación de la autodenuncia y que, conforme los antecedentes 

aportados por la empresa, tuvieron por objeto contener y/o reducir los efectos de la 

infracción autodenunciada, por lo que no corresponde su incorporación a este PcC como  

acciones ejecutadas, en atención a que todas ellas fueron finalizadas antes de la 

formulación de cargos, y fueron consideradas en la sobreproducción especifica 

imputada  (Cons. 79). 

Se acoge la observación. Las acciones 6 y 7 en los términos observados, fueron eliminadas del PdC 

Refundido, haciendo presente sin embargo que estas demuestran oportunidad en la acción correctiva 

implementada por la empresa.  
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h) Observaciones relativas a la instalación y operación de un sistema de oxigenación de la 

columna de agua para hacerse cargo de la condición anaeróbica del CES Melchor 4 

(Acción N°8):  

 

37. Sin perjuicio de lo señalado en los considerados relativos a la descripción de efectos 

negativos, y en relación a lo ya señalado en el considerando 48.6 de la presente 

resolución, en todo lo que aplica al CES Melchor 4 (teniendo especial consideración de 

que el CES en cuestión ha presentado reiteradamente condiciones anaeróbicas y 

actualmente se encontraría con anaerobiosis), el PdC señala que la condición anaeróbica 

del CES según la última INFA oficial corresponden a “un efecto acotado espacial y 

temporalmente reversible”, deberá justificar la necesidad de implementar la acción 

propuesta para oxigenar artificialmente la columna de agua, versus la conveniencia 

ambiental de mantener el CES en condiciones de recuperar naturalmente sus 

condiciones aeróbicas (Cons. 80). 

Respuesta: 

 

Respecto de la observación planteada, se señala que, si bien es efectivo que el CES se encuentra en 

condiciones de recuperar naturalmente sus condiciones aeróbicas, se ha considerado que la 

implementación de oxígeno en forma adicional en la columna de agua permite acelerar dicha recuperación 

y completarla en un tiempo más reducido, sin generar externalidades ambientales negativas. 

 

Por ello, se considera que es una medida ambientalmente beneficiosa, que permite hacerse cargo de la 

situación de anaerobiosis presente en el CES, y además genera la externalidad positiva de acotar la escala 

de tiempo en la que ello se producirá.  

 

Se hace presente además que el uso de sistemas de oxigenación es el mecanismo contemplado por la 

normativa sectorial actualmente aplicable, para el caso de CES con INFA oficial anaeróbica. En efecto, 

la Resolución Exenta N°1141/2022 de la SUBPESCA, que “Autoriza los mecanismos físicos, destinados 

a modificar las conficiones de oxígeno del área de sedimentación y fija las condiciones para su uso”, 

contempla expresamente este tipo de acciones. En particular, dicha resolución señala en su resuelvo 

primero que “el objetivo final es sobresaturar de oxígeno la capa más profunda de la columna de agua, esto es, el primer 

metro desde el fondo; y con esto proporcionar un ambiente favorable para la colonización de microorganismos capaces de 

degradar la materia orgánica, logrando un equilibrio ecológico en el fondo que facilite su recuperación, desplazando los 

microorganismos anaeróbicos, para mantener o recuperar un estado aeróbico”  

 

En otras palabras, se trata de un sistema no invasivo, cuya implementación se encuentra expresamente 

regulada. En efecto, la Res. Ex. N°1141/2022, regula los requisitos para la implementación de estos 

sistemas, así como los deberes de los titulares asociados a ello. En tal sentido, el titular se apegará 

estrictamente a los lineamientos de la Res. Ex. N°1141/2022 para su implementación. 

 

38. En los medios de verificación y como reporte final deberá incorporar adicionalmente los 

resultados de las INFAS posteriores que fuesen ejecutadas luego de esta fecha, los cual 

además deberá ser considerado para efectos de complementar la descripción de efectos 

negativos presentada, en caso de que corresponda (Cons. 81). 
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Respuesta: 

 

Se acoge la observación, se incluye, como medio de verificación en el reporte de avance y en el reporte 

final, los resultados de las INFAS posteriores ejecutadas luego de esta fecha. 

 

Se hace presente que, con fecha 23-08-2023 se realizó una INFA oficial en el CES Melchor cuyos 

resultados se encuentran aún pendientes a la fecha de presentación de esta versión refundida. Dichos 

muestreos se efectuaron de forma posterior al término de aplicación del sistema de oxigenación del 

estrato inferior de la columna de agua conforme a la Rex. N° 1141/2022., el cual se aplicó desde el 10 de 

marzo de 2023.  

 

Finalmente, en forma previa al desarrollo y análisis de las acciones propuestas, cabe indicar que en lo 

relativo al análisis de efectos negativos producto de las infracciones, los Informe de Efectos que se 

acompañan como anexos de esta presentación, elaborados por la empresa Ecotecnos, titulados “Análisis 

de Probables Efectos Ambientales en CES Melchor 1” y “Análisis de Probables Efectos Ambientales en CES Melchor 

4”, concluyen que la sobreproducción de biomasa no ha tenido un efecto adverso sobre el medio 

marino. 

 

Cabe señalar que el costo total estimado del presente PdC es de $3.673.602 (miles de CLP), según el 

siguiente detalle: 

 

Tabla 7: Costos del PdC 

N° de 

acción 
Acción 

Detalle (en pesos 

chilenos) 

1 

Elaboración, aprobación e implementación de un 

“Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 

Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite 

de producción autorizado ambientalmente. 

Costos 

administrativos 

internos 

2 

Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada 

en el ciclo productivo ocurrido entre 03 de marzo de 2019 y 19 

de mayo de 2020. 

3.198.254.804 

3 

Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de 

Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en 

CES”. 

Costos 

administrativos 

internos 

4 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de 

parámetros ambientales en el CES Melchor 1. 
75.626.650 

5 

Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del 

CES Melchor 1, mediante conexión con sus sistemas 

informáticos vía API. 

345.402 
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6 
Producir macroalgas en el CES Melchor 1 con el objeto de 

capturar nutrientes generados por la operación del centro. 
30.000.000 

7 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes 

de las algas en centros de cultivo de salmónidos. 
15.000.000 

8 
Instalar y operar un sistema de oxigenación de la columna de 

agua para hacerse cargo de la condición anaeróbica del CES. 
233.404.000 

9 

Elaboración, aprobación e implementación de un 

“Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 

Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite 

de producción autorizado ambientalmente. 

Costos 

administrativos 

internos 

10 

Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada 

en el ciclo productivo ocurrido entre 9 de enero de 2022 y el 23 

de diciembre de 2022. 

Costo incluido en 

Acción N°2 

11 

Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de 

Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en 

CES”. 

Costos 

administrativos 

internos 

12 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de 

parámetros ambientales en el CES Melchor 4. 
75.626.650 

13 

Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del 

CES Melchor 4, mediante conexión con sus sistemas 

informáticos vía API. 

345.402 

14 
Producir macroalgas en el CES Melchor 4 con el objeto de 

capturar nutrientes generados por la operación del centro. 
30.000.000 

15 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes 

de las algas en centros de cultivo de salmónidos. 
15.000.000 

16 

Elaboración, aprobación e implementación de un 

“Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 

Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite 

de producción autorizado ambientalmente. 

Costos 

administrativos 

internos 

17 

Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada 

en el ciclo productivo ocurrido entre 15 de junio de 2019 y 13 

de octubre de 2020. 

Costo incluido en 

Acción N°2      

18 

Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de 

Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en 

CES”. 

Costos 

administrativos 

internos 
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19 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de 

parámetros ambientales en el CES Melchor 4. 

Costo incluido en 

Acción N°12      

20 

Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del 

CES Melchor 4, mediante conexión con sus sistemas 

informáticos vía API. 

Costo incluido en 

Acción N°13 

21 
Producir macroalgas en el CES Melchor 4 con el objeto de 

capturar  nutrientes generados por la operación del centro. 

Costo incluido en 

Acción N°14 

22 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes 

de las algas en centros de cultivo de salmónidos. 

Costo incluido en 

Acción N°15 

23 

Elaboración, aprobación e implementación de un 

“Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 

Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite 

de producción autorizado ambientalmente. 

Costos 

administrativos 

internos 

24 

Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada 

en el ciclo productivo ocurrido entre junio de 2012 y mayo de 

2014. 

Costo incluido en 

Acción N°2     

25 

Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de 

Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en 

CES” 

Costos 

administrativos 

internos 

26 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de 

parámetros ambientales en el CES Melchor 4. 

Costo incluido en 

Acción N°12        

27 

Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del 

CES Melchor 4, mediante conexión con sus sistemas 

informáticos vía API. 

Costo incluido en 

Acción N°13 

28 
Producir macroalgas en el CES Melchor 4 con el objeto de 

capturar nutrientes generados por la operación del centro. 

Costo incluido en 

Acción N°14 

29 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes 

de las algas en centros de cultivo de salmónidos. 

Costo incluido en 

Acción N°15 

30 

Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los 

reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de 

las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas 

digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el 

SPDC. 

Costos 

administrativos 

internos 
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POR TANTO, en consideración a lo expuesto en esta presentación, y en conformidad a lo 

establecido en los artículos 6, 42, 49 de la LO-SMA y en el Reglamento, y sin perjuicio de reiterar la 

disposición de mi representada a aclarar o complementar cualquier aspecto de la presente propuesta de 

Programa de Cumplimiento. 

SE SOLICITA A UD. tener por presentado Programa de Cumplimiento Refundido, 

Coordinado y Sistematizo y sus anexos en tiempo y forma y, en definitiva, aprobarlo, decretando la 

suspensión del presente procedimiento de sanción. 
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VI. PLAN DE ACCIONES Y METAS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS 
Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Superar la producción máxima autorizada en el CES MELCHOR 1, durante el ciclo productivo ocurrido entre 03 de 
marzo de 2019 y 19 de mayo de 2020.   

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N°194/2009  
Considerando 3.6. “La producción máxima es de 4.158 toneladas de salmónidos”.  
  
Considerando 4. “Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y sobre la base de los 

antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto […] 
cumple con: 4.1. […] D.S. MINECON 320/01 Reglamento Ambiental para la acuicultura y sus modificaciones” . 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS 
NEGATIVOS  

I. Conforme los resultados del análisis de efectuado por la consultora ECOTECNOS, de los cuales da cuenta el 
Informe “Análisis de probables efectos ambientales en CES Melchor 1” acompañado en el Anexo 1.1 de esta 
presentación, es posible concluir lo siguiente en relación con posibles efectos derivados de la Infracción imputada 
en el Hecho N°1:   

   
Considerando los datos de concentración de oxígeno disuelto, es posible reconocer que la columna de agua, en general, mantuvo 
buenas condiciones de oxigenación, con concentraciones similares en los dos estratos de la columna de agua (Figura 6.4), si se 
considera la desviación estándar de los datos y equivalentes a los registrados por el crucero CIMAR durante el año 2002 y la CPS 
levantada durante el 2008.  
  
Por su parte, durante el período de mediciones efectuadas, en la columna de agua, especialmente en lo que se refiere a las 
concentraciones de oxígeno disuelto, junto a la ocurrencia puntual de Floraciones Algales Nocivas (FANs), con presencia de 
especies consideradas “Nocivas” menores al 2% del total de muestreos, junto con otras variables analizadas, dieron cuenta que, 
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para dicho ciclo, imperaron buenas condiciones de oxigenación en la columna de agua, y equivalentes a los registrados por el 
crucero CIMAR durante el año 2002 y la CPS levantada durante el 2008. 
  
El análisis espectral del oxígeno disuelto mostró que tanto para los 5 como los 10 metros de profundidad, los ciclos estacionales 
(cambio de estación) son los que condicionan preferentemente la magnitud total disponible en la columna de agua, siendo 
responsables de prácticamente el 99% de su valor. De tal modo, que cualquier evento diferente a la estacionalidad (por ejemplo, 
las intervenciones antrópicas) tendría un efecto menor al 1%, dado que existen muchas más forzantes, tales como, reaireación 
por vientos intensos, consumos excesivos de oxígeno producto de mayor biomasa o concentración de la misma, entre otros.  
  
Lo anteriormente expuesto deja de manifiesto que los cambios de estaciones son el fenómeno más importante en la 
determinación de la concentración de oxígeno disuelto, es decir, que los aumentos de biomasa y sus respectivos alimentos 
adicionales suministrados, son fenómenos que no aportan significativamente a la concentración de oxígeno disuelto, pues se 
encontrarían dentro del conjunto de forzantes extras que solamente y en su conjunto, explican el 1% de la magnitud registrada.   
  
Respecto a los resultados de la INFA para el ciclo productivo 2019-2020, cuya información fue levantada el día 16-12-2019 y 
entregada el día 30-12-2019, SERNAPESCA emitió su ORD./D.G.A./Nº 148.832, de fecha 04-02-2020, en el que se concluye que el 
CES presenta para el período informado condiciones ambientales ANAERÓBICAS. Con todo, según da cuenta una INFA oficial 
posterior, cuya información fue levantada el día 4-12-2021 y entregada el día 15-12-2021, y comunicada por SERNAPESCA por 
medio del Ord. DN 5381/2021, de 30-12-2021, se concluye que el centro de cultivo presenta para el período informado 
condiciones ambientales AERÓBICAS.   
 

II. Conforme del análisis de información ambiental complementaria incluido en el Informe “Análisis de Probables 
Efectos Ambientales en el CES Melchor 1” acompañado en el Anexo 1.1 de esta presentación, es posible concluir 
lo siguiente en relación a posibles efectos derivados de este hecho infraccional: 

 
A partir de los resultados obtenidos en la sección 8 de este Informe, que analiza conforme a lo requerido por la SMA por medio 
de la Res. Ex. N°3/ROL A-008-2023, componentes o alcances ambientales adicionales a los examinados en la primera presentación 
de este informe, se puede advertir que en el caso del lecho marino si bien el flujo de carbono supera los 5 gC/m2 /día, se espera 
en un plano aproximado de 5,5 meses (equivalente a los tiempos empleados en las ejecuciones de INFAs), el lecho marino 
disminuya sus valores de flujo de carbono por debajo de 1 gC/m2 /día, el cual corresponde al valor estándar empleado para 
delimitar las plumas de material particulado depositado en el lecho. Lo anteriormente mencionado corresponde a una evidencia 
numérica de que los procesos actúan en una ventana de tiempo acotada, es decir, tienen un inicio y un término que se puede 
estimar, por lo cual en el lecho los efectos no serían acumulativos.  

 
Respecto del bentos submareal, se pudo advertir que la biodiversidad bentónica del área de estudio en donde se localiza el CES 
Melchor 1, ha presentado desde sus inicios, en su condición natural previo al funcionamiento del CES, una reducida biodiversidad 
de organismos, con rasgos de una condición muy perturbada a moderadamente perturbada. De este modo y como conclusión 
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de esta variable ambiental y sobre la base de los datos obtenidos a partir de la CPS (2008), que consideró el levantamiento de la 
fauna macrobentónica submareal y la avifauna, junto a la caracterización de los sedimentos submareales en cuanto a pH y 
potencial Redox, es posible concluir que en el CES Melchor 1, ha prevalecido desde sus inicios, previo al funcionamiento del 
centro, una reducida biodiversidad de organismos, con rasgos de una condición muy perturbada a moderadamente perturbada 
de dichas comunidades, lo que se correlacionaría con la química de los sedimentos, que inicialmente daban cuenta de condiciones 
quimiosíntesis aeróbica y sulfato reducción, condiciones favorables a la proliferación de Beggiatoa. En el tiempo, a la luz de los 
resultados obtenidos en la INFA, esta condición inicial se ha mantenido (anaerobiosis), en los sedimentos marinos bajo el CES 
Melchor 1, circunstancia que fue revertida, como se da cuenta en la INFA oficial post anaeróbica con resultado aeróbico de 
25/11/2021. 
 
Los nutrientes en el medio marino circundante al centro de engorda, si bien se elevaron por sobre registros históricos que pueden 
obtenerse de la literatura, no se obtuvieron niveles por sobre la condición de polución. 
 
Respecto del uso del antibiótico florfenicol durante el periodo de sobreproducción, al evaluar los niveles de exposición de esta 
molécula en el ambiente marino, en general, se esperaría que las concentraciones no sobrepasen los niveles de 1,4 ng/L en agua 
(fracción disuelta), siendo esto equivalente a 0,0000014 mg/L o ppm. El registro ecotoxicológico de especies representantes para 
los niveles tróficos microalgas, invertebrado y peces no sugieren un riesgo a las concentraciones estimadas por el modelo 
predictivo, lo cual podría explicarse por la rápida distribución o transporte del antibiótico florfenicol en agua (alta solubilidad), 
así como también su degradación en escala de días, lo que permitiría alcanzar fracciones trazas de la molécula en agua de forma 
acelerada y bajas concentraciones de exposición. En definitiva, basado en los antecedentes de uso del antibiótico florfenicol en 
centros de cultivos con sobreproducción, se descarta la existencia de riesgo ambiental durante el periodo 2019-2020 de los 
centros anteriormente mencionados. 
 
De esta forma, a modo de conclusión para el ciclo, si bien se ha identificado un efecto acotado, espacial y temporalmente, el  
análisis de la información ambiental complementaria en cumplimiento de lo requerido por la SMA concuerda que este efecto no 
subsiste ni ha generado un efecto acumulativo, por lo que la conclusión original de este informe se mantiene en cuanto a que, 
en base a la información disponible, la sobreproducción de biomasa declarada por el Titular no ha tenido un efecto adverso sobre 
el medio marino. 
 

III. Conforme los resultados del análisis de efectuado por la consultora ECOTECNOS, de los cuales da cuenta el 
Informe “Análisis de probables efectos ambientales en 33 Centros de Cultivos”, de diciembre de 2022, 
acompañado en el Anexo 1.3 de esta presentación, con una escala de análisis mayor que incluye todos los CES 
autodenunciados de la región de Aysén es posible concluir lo siguiente:  

 
El análisis de las variables ambientales de manera aislada indicó que no se evidencia que la presencia de los CES en el entorno 
genere una afectación directa sobre las matrices ambientales analizadas, basados en los datos que se tuvieron a disposición 
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para el análisis. Al comparar las concentraciones de oxígeno con las estaciones CIMAR cercanas, no se apreció una diferencia, ni 
asociación especial visual, esto es, no se advierten efectos absolutos por la presencia y operación de los CES (secciones 3.3.1 y 
5.1.1).  
 
Considerando el comportamiento de vulnerabilidad total, esto es, el conjunto de variables químicas y físicas analizadas, de 
manera claramente mayoritaria (14 de 16) las locaciones los CES de la Región de Aysén mantuvieron o mejoraron su estado 
ambiental. Lo cual es un indicador de una baja alteración del medio marino debido a la operación de los CES (secciones 3.3.1.3 y 
5.1.1).   
 
Finalmente, en cuanto a los CES anaeróbicos, estos no han producido afectación en la columna de agua que genere una 
disminución sostenida sobre el oxígeno disuelto, correspondiendo a un efecto acotado espacial y temporalmente reversible 
(sección 5.2).  
 
  

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS 
Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN 
QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

No se constató la generación de efectos actuales producto de la infracción. 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O 
CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

• Cumplir con el límite máximo de producción autorizado en la RCA N°194/2009 (4.158 ton), en ciclos productivos futuros, mediante la elaboración e 
implementación del “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES”(Acción 1); el que será instruido a todos 
aquellos profesionales y personal que tengan relación directa con la planificación productiva, a través de capacitaciones (Acción 3); mejorando el 
acceso a la información por parte de la Autoridad, mediante el reporte a la SMA vía API de las variables de biomasa y mortalidad del CES Melchor 1 
durante su operación (Acción 5). 

• Hacerse cargo de la sobreproducción generada en CES Melchor 4 durante el ciclo productivo ocurrido entre 03 de marzo de 2019 y 19 de mayo de 

2020, mediante la no siembra de peces en conformidad al esquema de compensación (Acción 2). 

• Mejorar la información de seguimiento y vigilancia ambiental en el CES Melchor 1, mediante la implementación un programa de monitoreo de 
parámetros ambientales (Acción 4).  
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• Producción de macroalgas en el CES Melchor 1, con el objeto de mejorar la captura de nutrientes (Acción 6). 

• Cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en CES (Acción 7). 
 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 
IMPLEME
NTACIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  

N/A 

Acción 

No aplica No aplica 

Reporte Inicial 

No aplica 
No aplica 

No aplica Forma de Implementación 

No aplica  

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

1 

Acción 

Marzo de 2023 y 
durante toda la 
ejecución del PdC 

 
Procedimiento 
elaborado, aprobado 
e implementado de 
la forma y en plazo 
comprometido 

Reporte Inicial 

Costos 
administrativos 

internos 
  

Impedimentos 

Elaboración, aprobación e 
implementación de un 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES” para 
asegurar el cumplimiento 
del límite de producción 

-“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES” 
formalizado por el 
Titular. 
-Declaración jurada de 
siembra del período 

No aplica 
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autorizado 
ambientalmente. 

reportado, de ser 
aplicable. 
-Declaración jurada de 
cosecha del período 
reportado, de ser 
aplicable. 
-Certificado Sanitario de 
Movimiento de 
Especies Salmónidas, de 
ser aplicable. 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
-Declaración jurada de 
siembra del período 
reportado, de ser 
aplicable. 
-Declaración jurada de 
cosecha del período 
reportado, de ser 
aplicable. 
-Certificado Sanitario de 
Movimiento de 
Especies Salmónidas, de 
ser aplicable. 
- Comprobante API en 
caso de no operación 
del CES. 
- Registro carga y 
traslado de peces, en 
caso de aplicar.  
- Resumen 
conteo/ingreso de 
smolt, en caso de 
aplicar. 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 

asociadas al impedimento 

En marzo de 2023 se inició 
la elaboración de un 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”, el que 
tiene por objeto asegurar 
que la producción máxima 
del CES Melchor 1 se ajuste 
a su autorización 
ambiental, considerando 
en general cualquier otra 
limitación administrativa 
y/o restricción 
reglamentaria asociada a la 
normativa ambiental y 
sectorial aplicable al 
Proyecto.  El Procedimiento 

No aplica 
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establece diversos 
controles de biomasa y 
acciones concretas para 
efectuar dicho control, 
tanto de orden formal o de 
gestión y acciones 
materiales, las cuales 
estarán a cargo de diversos 
responsables de la 
planificación de 
producción, cuyos roles y 
responsabilidades se 
encuentran debidamente 
definidas en el 
Procedimiento. 
 

Dicho procedimiento fue 
elaborado entre marzo y 
abril y actualizado en 
agosto de 2023, por 
Australis, que se adjunta en 
Anexo 2. 
 
El referido Procedimiento 
aborda, en esencia, los 
siguientes contenidos: 

•  Planificación de 
siembra: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES 
que se planifica sembrar, 
el mes de inicio de su 

- Planilla de muestreos 
bioestimados, en caso 
de aplicar.   
- Correo propuesta IOP 
mensual actualizado, en 
caso de aplicar. 
 
  

Reporte final 

Informe final con el 
análisis de la ejecución 
de la acción. 
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siembra, número de 
peces a ser sembrados y 
las unidades de cultivo 
(jaulas) que serán 
utilizadas para ello. Esta 
planificación se denomina 
“Master Plan” o “MP”. 
• Control de siembra: 
principalmente, 
relacionado con el conteo 
de smolt a ser sembrados 
en el CES, mediante 
equipos contadores 
debidamente registrados 
en Subpesca, a partir de 
los cuales se elabora un 
informe de cierre 
denominado “Registro 
Carga y traslado de 
peces”. 
• Control de 
biomasa: realizado a 
través del control (al 
menos mensual) del peso 
promedio, mediante el 
uso de equipos 
bioestimadores. 
• Planificación de 
cosecha: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES 
que se planifica cosechar, 
la estimación del peso 
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promedio de cosecha, el 
mes de inicio de su 
cosecha y duración 
planificada de la cosecha. 
Esta planificación se 
denomina “Internal 
Operating Program” o 
“IOP”. 
• Acciones de ajuste 
de biomasa: ajustes 
traducidos en adelantar o 
atrasar  cosechas y/o 
siembras. Para definir 
estos ajustes se 
consideran los siguientes 
criterios: a) Capacidad de 
plantas procesadoras 
primarias y secundarias; 
b) Disponibilidad de 
logística para traslado de 
peces; y, c) Proyecciones 
de mortalidad y 
crecimiento. 
• Responsables de la 
aplicación del 
Procedimiento y roles. 

 Cabe destacar que el 
contenido del 
Procedimiento se conjuga 
con la aplicación de 
diversos instructivos que 
forman parte de las 
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actividades que realiza la 
compañía para un control 
acabado de la biomasa a ser 
sembrada y cosechada, a 
saber: 

1) Instructivo Control de 
Conteo de Smolt (AS-I-PP-
073). 

2) Instructivo Uso de Equipo 
Bioestimador, Muestreo y 
Ajuste de Biomasa (AS-I-
AN-052). 

3) Instructivo Digitación 
Registros Diarios 
Aquafarmer (AS-I-PP-013). 
Estos instructivos se 
adjuntan al Procedimiento 
acompañado en el Anexo 2. 

En cuanto a la 
implementación, este 
Procedimiento se aplicará 
en forma permanente en el 
CES Melchor 1, es decir, 
incluye tanto el ciclo 
productivo, como la 
planificación del mismo, 
que es anterior al inicio de 
su operación. 
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Adicionalmente, se dará 
cuenta de la 
implementación de dicho 
Procedimiento con las 
respectivas declaraciones 
juradas de siembra y de 
cosecha y el Certificado 
Sanitario de Especies 
Salmónidas, de ser 
aplicable, además de los 
documentos de registro y 
control asociados al 
Procedimiento.  
 
 
  

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS  

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

  

2 

Acción 

Marzo 2024 – Julio 
2027 

No operación de los CES 
que compensan, en la 
forma y plazo 
comprometido, 
compensando un total 
de 912 toneladas, más 
388   toneladas 
adicionales a las 
sobreproducidas en el 
presente cargo. 

Reporte de avance 

   3.198.254 

Impedimentos 

Hacerse cargo de la totalidad 
de la sobreproducción 
constatada en el ciclo 
productivo ocurrido entre 03 
de marzo de 2019 y 19 de 
mayo de 2020. 

- Declaración 
de Intención de 
Siembra CES 
compensatorios, en 
caso de aplicar. 
- Programa de 
Manejo Individual de 
Reducción de 
Siembra (PRS) CES 

No se encuentre 
disponible para 
hacerse cargo de la 
sobreproducción uno o 
más de los CES 
propuestos en la 
acción principal sea 
por (i) no contar con 
INFA aeróbica oficial 
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compensatorios, en 
caso de aplicar.  
-Comprobante de 
carga de procesos en 
módulo de catastro 
SMA para uso de API. 
- Comprobant
es de aviso de fallas 
durante el período 
informado a reportar, 
en caso de que 
aplique. 
- En caso de 
realizarse la 
producción de algas 
en alguno de los CES 
señalados en el 
Programa de 
Compensación, se 
acompañará además 
la respectiva 
solicitud de 
modificación de 
proyecto técnico, y 
resolución de 
aprobación de 
SUBPESCA y los 
certificados de 
operación de centros 
de acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”. 

que habilite a proceder 
con la compensación; 
o (ii) hecho jurídico 
que impida la 
operación del centro 
(pérdida o suspensión 
total o parcial de 
licencia). 
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Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Con el fin de hacerse cargo de 
la totalidad de la 
sobreproducción de 912 
toneladas del CES Melchor 1 
en el ciclo productivo ocurrido 
entre 03 de marzo de 2019 y 
19 de mayo de 2020, y, 
además, de la totalidad de la 
sobreproducción imputada en 
la Formulación de Cargos, se 
propone el siguiente esquema 
de compensación:  

CES 

compe

nsatori

o 

Ciclo 

producti

vo 

Ton 

Patranc

a 

Marzo 

2024 a 

abril 

2025 

3.500 

Patranc

a 

Junio 

2026 a 

Julio 

2027 

1.127 

 

La configuración del 
impedimento (i) se 
comunicará a la SMA 
dentro de 10 días 
hábiles de la 
ocurrencia del mismo, 
proponiendo un nuevo 
plazo y cronograma 
para la ejecución de la 
acción.  
Alternativamente, se 
comunicará a la SMA 
dentro de 10 días 
hábiles de la 
ocurrencia del mismo, 
el o los centros que 
compensarán 
sustitutiva o 
complementariament
e al CES inhabilitado. 
Junto con comunicar la 
verificación del 
impedimento, se 
entregará en mismo 
plazo un informe de 
profesional experto 
que dé cuenta de la 
idoneidad ambiental 
del nuevo CES y de sus 



   

 

83 
 

Total compensado 4.627 

 
A lo anterior, se proponen las 
siguientes toneladas 
adicionales: 
 

CES 

adiciona

lidad 

Ciclo 

produc

tivo 

Ton 

Rivero 4 Julio 

2025 a 

Agosto 

2026  

388 

Total 

adicionalidad 

388 

 
La totalidad de la 
sobreproducción imputada en 
la Formulación de Cargos es de 
4.627 ton., sumado a ello, en el 
presente cargo se propone una 
adicionalidad de 388 ton. 
 
Se establece como 
presupuesto necesario para 
que opere el esquema de 
compensación propuesto, que 
el CES compensatorio pueda 
operar en el ciclo productivo 

similitudes en cuanto a 
que se encuentra 
ubicado dentro del 
mismo ecosistema 
marino del o los CES 
objeto de la 
formulación de cargos. 
El o los CES definidos 
deben contar con sus 
autorizaciones 
ambientales y 
sectoriales vigentes. 
La configuración del 
impedimento (ii) se 
comunicará a la SMA 
dentro de 10 días 
hábiles de la 
ocurrencia del mismo, 
el o los centros que 
compensarán 
sustitutiva o 
complementariament
e al CES inhabilitado. 
Junto con comunicar la 
verificación del 
impedimento, se 
entregará en mismo 
plazo un informe de 
profesional experto 
que dé cuenta de la 
idoneidad ambiental 
del nuevo CES y de sus 
similitudes en cuanto a 
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indicado, considerando que 
este cuente con una condición 
aeróbica, con autorizaciones 
vigentes y considerando las 
condiciones operacionales 
reales del CES según las 
eventuales restricciones 
sectoriales, según el estado 
sanitario y/o ambiental del 
mismo.  
 
La justificación ambiental que 
inspira esta compensación ha 
sido desarrollada en detalle 
por el Profesor titular de la 
Universidad de Chile, Dr. 
Víctor Marín, PhD en 
Oceanografía, y 
Postdoctorado en ecología de 
sistemas marinos, según se 
aprecia en el Informe “Análisis 
de la Idoneidad Ecosistémica 
del Plan de Compensación en 
el marco de la Autodenuncia 
por la sobreproducción del 
Grupo Australis”, acompañado 
en Anexo 3.4. Este Informe por 
una parte valida el uso para 
estos efectos de la definición 
de ecosistemas del Ministerio 
del Medio Ambiente y 
determina que la 
compensación a escala 

que se encuentra 
ubicado dentro del 
mismo ecosistema 
marino del o los CES 
objeto de la 
formulación de cargos. 
El o los CES definidos 
deben contar con sus 
autorizaciones 
ambientales y 
sectoriales vigentes. 
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ecosistémica es idónea 
ambientalmente porque los 
ecosistemas corresponden a 
unidades funcionales donde 
sus componentes bióticos y 
abióticos interactúan 
permanentemente. 
 
Lo anterior, se ve también 
reflejado también en el 
informe denominado “Análisis 
de Biodiversidad e Idoneidad 
de la Compensación del 
Procedimiento Rol A-008-
2023”, de Rodrigo Pardo 
Luksic, acompañado también 
en Anexo 3.2, confirmándose 
la idoneidad ambiental de la 
compensación propuesta en el 
presente procedimiento. 
 
Para acreditar la ejecución de 
esta acción se acompañará la 
Declaración de Intención de 
Siembra y, posteriormente, el 
Programa de Manejo 
Individual de Siembra (PRS) de 
los CES respectivos, los que 
darán cuenta del desistimiento 
de la siembra en los CES 
compensatorios. 
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A su vez, con el objeto de 
contribuir a la transparencia 
con la autoridad, se propone 
implementar la conexión en 
línea vía API de las variables de 
biomasa y mortalidad en los 
CES que compensan. Por 
consiguiente, se consideran 
verificadores de cumplimiento 
asociados a la implementación 
de dicha medida, los cuales 
buscan poner a disposición de 
la Superintendencia 
información y herramientas 
que permitan una verificación 
de la no operación de los CES 
compensatorios. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se 
hace presente que los CES 
compensatorios podrán 
operar con algas. Se 
acompañan en Anexo 3.5 las 
resoluciones de Subpesca que 
aprueban la modificación de 
proyecto técnico y 
cronograma de actividades de 
acuicultura a Australis Mar 
S.A., en el CES Patranca: Res. 
Ex. N°2791, de fecha 13 de 
octubre de 2021, Subpesca.  
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N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS  

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

 
 

 
3 

Acción 

2 meses desde la 
notificación de la 
resolución que aprueba 
el PdC y durante toda su 
vigencia. 

Capacitaciones 
realizadas al 100% de los 
profesionales y personal 
que indica el 
Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento de Límite 
de Producción en CES en 
la forma y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 

Costos 
administrativos 

internos 

Impedimentos 

Implementar capacitaciones 
vinculadas al “Procedimiento 
de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”. 

-Nómina actualizada 
de profesionales y 
personal que tenga 
relación directa con 
el control de 
producción, para el 
periodo reportado. 
-Correo electrónico 
que dé cuenta de la 
difusión del 
Procedimiento. 
-Registro o listado de 
asistencia de 
capacitaciones 
semestrales, donde 
se consigne el 
contenido 
de la respectiva 
capacitación. 
-Capturas de pantalla 
o Registros 
fotográficos fechados 
que acrediten la 
realización de la 
capacitación. 
-Presentación, en 
formato digital 
(PowerPoint) de las 

No aplica 

Forma de Implementación 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Se efectuarán capacitaciones  
semestrales dirigidas a 
aquellos profesionales y 
personal que sea responsable 
de la aplicación del  
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento de Límite de 
Producción en CES”, 
comprendiendo todas las 
personas que al momento de 
la ejecución de esta acción 
detenten los cargos 
singularizados en el 
Procedimiento, como también 
a toda persona nueva que se 
incorpore en dichas labores, a 
quienes se les impartirá la 

No aplica 



   

 

88 
 

capacitación más próxima de 
acuerdo a la periodicidad 
indicada.  
 
El contenido esencial de estas 
capacitaciones se relacionará 
con la difusión del contenido 
del “Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”, debiendo 
considerar -al menos- lo 
siguiente: 

•  Planificación de 
siembra: dicha planificación 
contiene la designación de 
los CES que se planifica 
sembrar, el mes de inicio de 
su siembra, número de peces 
a ser sembrados y las 
unidades de cultivo (jaulas) 
que serán utilizadas para ello. 
Esta planificación se 
denomina “Master Plan” o 
“MP”. 
• Control de siembra: 
principalmente, relacionado 
con el conteo de smolt a ser 
sembrados en el CES, 
mediante equipos 
contadores debidamente 
registrados en Subpesca, a 

capacitaciones, 
donde figurará el 
encargado de su 
realización. 

Reporte final 

Informe final con el 
análisis de la 
ejecución de la 
acción. 
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partir de los cuales se elabora 
un informe de cierre 
denominado “Registro Carga 
y traslado de peces”. 
• Control de biomasa: 
realizado a través del control 
(al menos mensual) del peso 
promedio, mediante el uso 
de equipos bioestimadores. 
• Planificación de 
cosecha: dicha planificación 
contiene la designación de 
los CES que se planifica 
cosechar, la estimación del 
peso promedio de cosecha, el 
mes de inicio de su cosecha y 
duración planificada de la 
cosecha. Esta planificación se 
denomina “Internal 
Operating Program” o “IOP”. 
• Acciones de ajuste de 
biomasa: ajustes traducidos 
en  adelantar o atrasar  
cosechas y/o siembras. Para 
definir estos ajustes se 
consideran los siguientes 
criterios: a) Capacidad de 
plantas procesadoras 
primarias y secundarias; b) 
Disponibilidad de logística 
para traslado de peces; y, c) 
Proyecciones de mortalidad y 
crecimiento. 
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• Responsables de la 
aplicación del Procedimiento 
y roles. 

La realización de estas 
capacitaciones, se 
compromete dentro de dos 
meses desde la notificación de 
la resolución que aprueba el 
PdC y durante toda su vigencia, 
y se efectuarán por personal 
interno de la empresa a cargo 
del proceso de control de 
producción.  
 
El costo de las capacitaciones 
corresponde a costos 
administrativos internos. 

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

4 

Acción 

 Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC y 
durante toda su 
vigencia   

Implementación del 
programa de monitoreo 
en la forma y plazos 
indicados 

Reporte de avance 

75.62653 

Impedimentos 

Implementar Programa de 
Monitoreo de seguimiento de 
parámetros ambientales en el 
CES Melchor 1. 

- Registro en planilla 
Excel de los 
parámetros medidos 
durante el período a 
reportar. 
 
- Informes 
ETFA de medición, 

No aplica. 

Forma de Implementación 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

 
53 Valor calculado en base al valor de la UF del día 20 de septiembre de 2023. 
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Se establecerá un programa de 
monitoreo de parámetros 
ambientales, que se aplicará 
en la medida que el CES 
Melchor 1 opere, durante la 
ejecución del PdC. El detalle 
del programa de monitoreo se 
acompaña en Anexo 5.1.  
 
Los monitoreos comprenden 
caracterización físico-química 
de la columna de agua, 
caracterización físico-química 
de los sedimentos 
submareales y monitoreo de 
comunidades biológicas, entre 
ellas: comunidades bentónicas 
submareales de fondos 
blandos, comunidades 
bentónicas submareales de 
fondos duros mediante 
registro visual, comunidades 
fitoplanctónicas 
y  zooplanctónicas,  y 
monitoreo de avifauna y 
mamíferos marinos. 
 
El monitoreo se propone en 4 
estaciones: i) Estación 1: 
localizada cercana al centro de 
cultivo, directamente debajo 
del borde de las jaulas; ii) 
Estación 2: localizada a 50-100 

muestreo y análisis 
del periodo a 
reportar. 
 
- Cotizaciones 
de servicios 
asociados a programa 
de seguimiento de 
parámetros 
ambientales.  

No aplica. 

Reporte final 

- Informe final 
con el análisis de la 
ejecución de la 
acción. 
- Antecedente

s que acrediten los 
costos incurridos. 
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m de distancia del CES, en 
dirección de la pluma de 
dispersión modelada; iii) 
Estación 3: localizada fuera de 
la pluma de dispersión 
modelada; y, iv) Estación 4: 
localizada fuera de la pluma de 
dispersión modelada, 300-
1000 m aguas arriba contrario 
a las corrientes del sector.   
 
La nueva propuesta de 
estaciones se ha determinado 
en base a 3 criterios: i) 
Estaciones tradicionalmente 
utilizadas conforme a la norma 
técnica ASC, los que 
generalmente consideran 2 
estaciones (una cercana al 
centro de cultivo y otra de 
control); ii) Estaciones 
consideradas en base a Carrot 
et al. (2003); iii) Estaciones 
acordes a los resultados de los 
modelamientos 
(NewDepomod, 
modelamientos 
hidrodinámicos o balances de 
masa). Esto implica considerar 
estaciones que dan cuenta de 
la pluma de dispersión. 
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Respecto de avifauna y 
mamíferos marinos, se 
considera un recorrido por 
todo el borde costero aledaño 
a los CES, aproximadamente 2 
kilómetros a un lado y otro de 
la costa.  
 
Se proponen 3 monitoreos por 
ciclo: i) al inicio del ciclo 
productivo; ii) en el peak de la 
biomasa; y,iii) terminada la 
cosecha, para todos los 
parámetros, a excepción del 
monitoreo de comunidades 
bentónicas submareales de 
fondos duros mediante 
registro visual  y monitoreo de 
avifauna y mamíferos marinos, 
que consideran 2 monitoreos 
por ciclo: i) al inicio del ciclo 
productivo; y, ii) al final del 
mismo. 
 
Se efectuará un análisis 
estadístico de comparación 
entre las campañas de 
monitoreo, con el fin de 
detectar 
“anomalías/desviaciones” 
para los parámetros/matrices 
estudiadas. En el caso de la 
columna de agua, se deberá 
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efectuar un monitoreo 
complementario que incluya 
los parámetros indicados en la 
Tabla del 3 del Programa, 
cuando se evidencien datos de 
concentraciones de nutrientes 
y disminuciones de oxígeno 
disuelto, que podrían ser 
indiciarias de alguna anomalía.  
 
Adicionalmente, para la 
columna de agua y las demás 
matrices estudiadas, en caso 
de desviaciones, se propone 
aumentar la cobertura 
espacial del monitoreo 
tomando muestras en 4 
estaciones de las 
matrices/variables desviadas, 
localizadas fuera de la pluma 
a la distancia antes 
mencionada, 2 de ellas 
contrarias a las corrientes y 
las otras 2 en el sentido de la 
corriente.  
 
Las actividades de medición, 
muestreo y análisis se 
realizarán mediante ETFA con 
alcances autorizados. 

N° 
IDENT

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 
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IFICA
DOR 

5 

Acción 

Dentro de un mes desde 

la notificación de la 

aprobación del PdC y 

durante toda su 

vigencia. 

 

Variables de biomasa y 
mortalidad del CES 
Melchor 1 reportadas a 
la SMA vía API en la 
frecuencia y 
oportunidad 
comprometida. 

Reporte de avance 

34554 

Impedimentos 

Reportar a la SMA, las 

variables de biomasa y 

mortalidad del CES Melchor 1, 

mediante conexión con sus 

sistemas informáticos vía API. 

 

-Comprobante de 

carga de procesos en 

módulo de catastro 

SMA para uso de API. 

-Comprobantes de 
aviso de fallas 
durante el periodo 
informado a reportar, 
en caso de que 
aplique. 
 
-Reportes de avance 
consolidados 
trimestrales que den 
cuenta del control de 
las variables de 
biomasa y 
mortalidad, indicar si 
existen o no ajustes 
en relación con la 
verificación empírica 
del peso promedio, 
comparando su 
evolución con la 

No aplica 

Forma de Implementación 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Se reportará a la SMA, 

mediante conexión con sus 

sistemas informáticos vía API, 

las variables de biomasa y 

mortalidad del CES Melchor 1, 

con una frecuencia semanal. 

La conexión se realizará en 

conformidad con el 

"Instructivo técnico para la 

conexión en línea con los 

sistemas de información de la 

Superintendencia del Medio 

No aplica 

 
54 El costo de implementación de la conexión del sistema informático vía API asciende a 315 UF considerando los 33 CES objeto de la Autodenuncia. El 
costo expresado en este PdC considera el valor proporcional a un CES. Para el cálculo del costo en pesos chilenos, se consideró el valor UF del Servicio 
de Impuestos Internos (SII) del 20 de septiembre de 2023. 
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Ambiente” aprobada por la 

Res. Ex. 252/2020 de la SMA.  

En cuanto a la transmisión de 

datos, esta aplicará tanto en la 

medida que el CES Melchor 1 

opere, como que no opere. 

Cabe destacar que, ante 

cualquier alteración de los 

datos reportados, en relación 

con la proyección de biomasa y 

mortalidad del Centro, será 

debidamente abordado 

mediante la ejecución de 

acciones y medidas de ajuste 

de biomasa para garantizar el 

cumplimiento de niveles 

máximos de producción, 

dispuestas en el 

“Procedimiento de 

Aseguramiento de 

Cumplimiento de Límite de 

Producción en CES”, según lo 

indicado en la Acción N°1 del 

presente PdC.  

El documento que se 
acompaña en Anexo 4, 
denominado "Introducción a 
conceptos y cálculos en 
producción de peces: Dato de 

producción 
proyectada en el 
período respectivo, y 
producción alcanzada 
de acuerdo con la 
información remitida 
a SIFA. Dichos 
reportes contendrán 
referencias respecto 
a si fueron aplicadas 
medidas de ajuste en 
relación con la 
verificación empírica 
del peso promedio.   

Reporte final 

- Informe final 
con el análisis de la 
ejecución de la 
Acción, que dé cuenta 
del resultado final del 
seguimiento de la 
producción, según 
información obtenida 
desde las plantas de 
proceso, sumada a la 
mortalidad del ciclo. 
- Antecedente

s que acrediten los 
costos incurridos. 
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biomasa en CES y biomasa de 
mortalidad en CES."  se 
describe el procedimiento de 
“FCR” para el cálculo de 
biomasa en función del 
alimento y la confirmación de 
datos finales obtenidos en 
planta.   
 
  

N°  
IDENT
IFICA
DOR  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

 
 

6 

Acción 

Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC, y 
durante toda la vigencia 
del PdC. 

Macroalgas producidas 
en el CES Melchor 1, en 
la forma y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 

30.000 

Impedimentos 

Producir macroalgas en el CES 
Melchor 1 con el objeto de 
capturar nutrientes generados 
por la operación del centro. 

- Solicitud de 
modificación de 
proyecto técnico 
presentado a 
SUBPESCA, en caso 
de aplicar.  
- Resolución 
de aprobación de 
modificación 
proyecto técnico de 
SUBPESCA, en caso 
de aplicar.  
- Consulta de 
pertinencia 
presentada al SEA, en 
caso de aplicar.  
- Respuesta a 
consulta de 

1. Retraso no 
imputable al titular en 
la tramitación de la 
modificación del 
proyecto técnico.  
2. Retraso no 
imputable al titular en 
la tramitación de la 
consulta de 
pertinencia. 
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pertinencia del SEA, 
en caso de aplicar. 
Certificados de 
operación de centros 
de acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”, en caso de 
aplicar y 
correspondiente al 
periodo reportado.    

Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Forma de implementación 

Las algas proporcionan 
servicios de absorción de 
nutrientes disueltos en el 
agua.  
 
Considerando los beneficios 
de cultivar algas, se producirán  
macro algas en el CES Melchor 
1 objeto de la formulación de 
cargos. La producción de las 
algas se efectuará en paralelo 
a la operación del CES para el 
cultivo de salmones (en la 
medida que haya obtenido los 
permisos correspondientes 
que se indican en el párrafo a 
continuación), de manera de 
capturar parte de los 
nutrientes generados por la 
operación del CES. 
 

- Solicitud y 
resolución que 
aprueba la 
modificación de 
proyecto técnico de 
SUBPESCA.   

- Consulta de 
pertinencia 
presentada y 
respuesta del SEA.  

- Certificados 
de operación de 
centros de 
acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”, del periodo de 
ejecución de la acción 
no reportado.  

Para impedimentos 
N°1 y N°2, se dará 
aviso a la SMA de la 
concurrencia del 
impedimento en el 
reporte trimestral del 
periodo informado, 
acompañando los 
antecedentes que 
acreditan debida 
diligencia del titular en 
la tramitación de la 
modificación del PT y 
pertinencia, lo que 
considerará el 
cumplimiento de los 
plazos de cargo del 
solicitante. 
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Para lo anterior, en forma 
previa a la siembra de las algas, 
se tramitará la modificación 
del proyecto técnico del CES 
Melchor 1 ante SUBPESCA, 
para que se incluya la 
producción de estos 
ejemplares. Asimismo, se 
presentará una consulta de 
pertinencia al SEA, con el fin de 
confirmar que la producción 
de algas en el CES Melchor 1 
no requiere ingresar al SEIA.   
 
Se estima que para ambos 
pronunciamientos se requiere 
un plazo de 6 meses contados 
desde la notificación de la 
resolución que aprueba el PdC. 
Luego de ello, se iniciará la 
siembra de las algas y se 
cultivarán durante todo el ciclo 
productivo del CES Melchor 1. 
 
 

Antecedentes que 
acrediten los costos 
efectivamente 
incurridos.     

 

 
 

N°  
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

7 

Acción  
Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC, y 

Estudio ejecutado en la 
forma y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 

15.000 

Impedimentos 

Estudio para cuantificar la 
capacidad de captura de 
nutrientes de las algas en 

- Términos de 

referencia del 

Retraso en la 
producción de algas 
comprometida en la 
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centros de cultivo de 
salmónidos. 

durante toda su 
vigencia. 

 

estudio, en caso de 

aplicar. 

- Informe 

anual de avance, en 

caso de aplicar. 

- Informe final 

con resultados del 

estudio, en caso de 

aplicar. 

Acción N°6, 14, 21 y 28 
por causas no 
imputables al titular. 

Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Forma de implementación 

- Informe final 
con resultados del 
estudio.  
- Antecedente
s que acrediten los 
costos incurridos. 

Se dará aviso a la SMA 
de la concurrencia del 
impedimento en el 
reporte trimestral del 
periodo informado, 
acompañando los 
antecedentes que 
acreditan la ocurrencia 
del impedimento, 
junto con un 
cronograma 
actualizado de la 
ejecución de la acción.  

Conforme se comprometió en 
las Acciones N°6, 14, 21 y 28 se 
considera producir algas en los 
CES objeto de la formulación 
de cargos, con el objeto de 
capturar parte de los 
nutrientes generados por tales 
centros de cultivo durante su 
operación con salmónidos. 
 
Luego, para cuantificar la 
capacidad de captura de 
nutrientes de las algas, se 
contempla la elaboración de 
un estudio que analice tales 
variables en los CES 
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considerados en las Acciones 
N°6, 14, 21 y 28. 
 
Lo anterior, permitirá 
contribuir a escalar el uso de 
algas en la industria acuícola 
con fines ambientales. 
 
Para estos efectos, se 
establece un proceso de dos 
etapas:  
 
Etapa 1: elaboración de los 
términos de referencia del 
estudio. Para esta etapa se 
considera un plazo de 4 meses 
desde la notificación de la 
resolución que aprueba el PdC.  
 
Etapa 2: elaboración del 
estudio, mediante informes 
parciales anuales y un informe 
final al término de la ejecución 
del PdC. Esta etapa requiere de 
haber efectuado la siembra de 
las algas, conforme a lo 
comprometido en las Acciones 
N°6, 14, 21 y 28. 

 

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
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N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS          

  

N/A 
  

Acción 

 
No aplica 

No aplica No aplica 

Reportes de avance 

No aplica 
No aplica 

No aplica 

Forma de implementación Reporte final 

No aplica 

 

No aplica 

 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 2   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, 
ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Superar la producción máxima autorizada en el CES MELCHOR 4, durante el ciclo productivo ocurrido entre 9 de enero 
de 2022 y el 23 de diciembre de 2022.  

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N° 574/2008  
Considerando 3.6.“La producción máxima solicitada es de 4.499,888 toneladas de salmónidos”  
  
Considerando 4. “Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y sobre la base de los 
antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto [...] cumple 
con:4.1[...] D.S. MINECON 320/01 Reglamento Ambiental para la acuicultura y sus modificaciones.”  
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DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS 
NEGATIVOS  

I. Conforme los resultados del análisis de efectuado por la consultora ECOTECNOS, de los cuales da cuenta el Informe 

“Análisis de probables efectos ambientales en CES Melchor 4” acompañado en el Anexo 1.2 de esta presentación, 

es posible concluir lo siguiente en relación con posibles efectos derivados de la Infracción imputada en el Hecho 

N°2:   

Considerando los datos de concentración de oxígeno disuelto, es posible reconocer que la columna de agua, en general, mantuvo 
buenas condiciones de oxigenación, con concentraciones similares en los dos estratos de la columna de agua (Figura 6.20), si se 
considera la desviación estándar de los datos y equivalentes a los registrados por el crucero CIMAR durante el año 2002 y la CPS 
levantada durante el 2008.   
  
Por su parte, durante el período de mediciones efectuadas, en la columna de agua, especialmente en lo que se refiere a las 
concentraciones de oxígeno disuelto, junto a la ocurrencia puntual de Floraciones Algales Nocivas (FANs), con presencia de 
especies consideradas “Nocivas” menores al 1,3% del total de muestreos, junto con otras variables analizadas, dieron cuenta que, 
para dicho ciclo, imperaron buenas condiciones de oxigenación en la columna de agua, y equivalentes a los registrados por el 
crucero CIMAR durante el año 2002 y la CPS levantada durante el 2008.   
  
El análisis espectral del oxígeno disuelto mostró que tanto para los 5 como los 10 metros de profundidad, los ciclos estacionales 
(cambio de estación) son los que condicionan preferentemente la magnitud total disponible en la columna de agua, siendo 
responsables de prácticamente el 98% de su valor. De tal modo, que cualquier evento diferente a la estacionalidad (por ejemplo, 
las intervenciones antrópicas) tendría un efecto menor al 1%, dado que existen muchas más forzantes, tales como, reaireación 
por vientos intensos, consumos excesivos de oxígeno producto de mayor biomasa o concentración de la misma, entre otros.   
  
Lo anteriormente expuesto deja de manifiesto que los cambios de estaciones son el fenómeno más importante en la 
determinación de la concentración de oxígeno disuelto, es decir, que los aumentos de biomasa y sus respectivos alimentos 
adicionales suministrados, son fenómenos que no aportan significativamente a la concentración de oxígeno disuelto, pues se 
encontrarían dentro del conjunto de forzantes extras que solamente y en su conjunto, explican el 2% de la magnitud 
registrada.   
  
Respecto a los resultados de la INFA para el ciclo productivo 2022, cuya información fue levantada el día 30-10-2022 y entregada 
el día 24-11-2022, SERNAPESCA emitió su ORD./D.G.A./Nº DN-06010/2022, en el que se concluye que el CES presenta para el 
período informado condiciones ambientales ANAERÓBICAS.  
  
Respecto a los nutrientes, es posible establecer que luego de concluido el ciclo 2022 del CES Melchor 4, las condiciones de las 
aguas marinas respecto a los nutrientes se encontraban de acuerdo con lo esperable para aguas marinas de la Región de Aysén.  
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II. Conforme del análisis de información ambiental complementaria incluido en el Informe “Análisis de Probables 
Efectos Ambientales en el CES Melchor 4” acompañado en el Anexo 1.2 de esta presentación, es posible concluir 
lo siguiente en relación a posibles efectos derivados de este hecho infraccional: 
 

A partir de los resultados obtenidos en la sección 8 de este Informe, que analiza conforme a lo requerido por la SMA por medio 
de la Res. Ex. N°3/Rol A-008-2023, componentes o alcances ambientales adicionales a los examinados en la primera presentación 
de este informe, se puede advertir que en el caso del lecho marino si bien el flujo de carbono supera los 5 gC/m2 /día, se espera 
en un plano aproximado de 7,9 meses (equivalente a los tiempos empleados en las ejecuciones de INFAs), el lecho marino 
disminuya sus valores de flujo de carbono por debajo de 1 gC/m2 /día, el cual corresponde al valor estándar empleado para 
delimitar las plumas de material particulado depositado en el lecho. Lo anteriormente mencionado corresponde a una evidencia 
numérica de que los procesos actúan en una ventana de tiempo acotada, es decir, tienen un inicio y un término que se puede 
estimar, por lo cual en el lecho los efectos no serían acumulativos. 

 
Respecto del bentos submareal, se pudo advertir que la biodiversidad bentónica del área de estudio en donde se localiza el CES 
Melchor 4, ha presentado desde sus inicios, en su condición natural previo al funcionamiento del CES, una biodiversidad reducida 
a moderada de organismos, con rasgos de una condición no perturbada. De este modo y como conclusión de esta variable 
ambiental y sobre la base de los datos obtenidos a partir de la CPS (2008), es posible indicar que el área que rodea al CES Melchor 
4 es frecuentada por especies de aves que son típicas de la Región de Magallanes. En tanto, la biodiversidad de las comunidades 
bentónicas del área de estudio en donde se localiza el CES Melchor 4, presentaron desde sus inicios, previo al funcionamiento del 
centro, una biodiversidad reducida de organismos. 

 
Los nutrientes en el medio marino circundante al centro de engorda, no se elevaron por sobre registros históricos que pueden 
obtenerse de la literatura, de tal modo que es posible concluir que ni el nitrógeno ni el fósforo producido por las operaciones 
propias del CES, generarían efectos sobre los nutrientes naturales, así como tampoco sobre la calidad de aguas. 

 
 
Respecto del uso del antibiótico florfenicol, al evaluar los niveles de exposición de esta molécula en el ambiente marino, en 
general, se esperaría que las concentraciones no sobrepasen los niveles de 1,4 ng/L en agua (fracción disuelta), siendo esto 
equivalente a 0,0000014 mg/L o ppm. Cabe destacar que para el periodo 2022 el uso de antibióticos (florfenicol) solo se dio en 
dos ocasiones, por lo que para este caso se evaluó el ciclo donde más medicamentos se usaron correspondiente al periodo 2019-
2021.  
 
El registro ecotoxicológico de especies representantes para los niveles tróficos microalgas, invertebrado y peces no sugieren un 
riesgo a las concentraciones estimadas por el modelo predictivo, lo cual podría explicarse por la rápida distribución o transporte 
del antibiótico florfenicol en agua (alta solubilidad), así como también su degradación en escala de días, lo que permitiría alcanzar 
fracciones trazas de la molécula en agua de forma acelerada y bajas concentraciones de exposición. En definitiva, basado en los 
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antecedentes de uso del antibiótico florfenicol en centros de cultivos con sobreproducción, se descarta la existencia de riesgo 
ambiental durante el periodo 2019-2020 (y por consecuencia el ciclo 2022) para CES Melchor 4. 
 
De esta forma, a modo de conclusión, si bien se ha identificado un efecto acotado, espacial y temporalmente, el análisis de la 
información ambiental complementaria en cumplimiento de lo requerido por la SMA concuerda que este efecto no subsiste ni ha 
generado un efecto acumulativo, por lo que la conclusión original de este informe se mantiene en cuanto a que, en base a la 
información disponible, la sobreproducción de biomasa declarada por el Titular no ha tenido un efecto adverso sobre el medio 
marino. 
 

 
III. Conforme los resultados del análisis de efectuado por la consultora ECOTECNOS, de los cuales da cuenta el Informe 

“Análisis de probables efectos ambientales en 33 Centros de Cultivos”, de diciembre de 2022, acompañado en el 
Anexo 1.3 de esta presentación, con una escala de análisis mayor que incluye todos los CES autodenunciados de 
la región de Aysén es posible concluir lo siguiente:  

 
El análisis de las variables ambientales de manera aislada indicó que no se evidencia que la presencia de los CES en el entorno 
genere una afectación directa sobre las matrices ambientales analizadas, basados en los datos que se tuvieron a disposición para 
el análisis. Al comparar las concentraciones de oxígeno con las estaciones CIMAR cercanas, no se apreció una diferencia, ni 
asociación especial visual, esto es, no se advierten efectos absolutos por la presencia y operación de los CES (secciones 3.3.1 y 
5.1.1).  
 
Considerando el comportamiento de vulnerabilidad total, esto es, el conjunto de variables químicas y físicas analizadas, de manera 
claramente mayoritaria (14 de 16) las locaciones los CES de la Región de Aysén mantuvieron o mejoraron su estado ambiental. 
Lo cual es un indicador de una baja alteración del medio marino debido a la operación de los CES (secciones 3.3.1.3 y 5.1.1).   
 
Finalmente, en cuanto a los CES anaeróbicos, estos no han producido afectación en la columna de agua que genere una 
disminución sostenida sobre el oxígeno disuelto, correspondiendo a un efecto acotado espacial y temporalmente reversible 
(sección 5.2).  
  

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS 
EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN 
CASO EN QUE NO PUEDAN SER 
ELIMINADOS 

Considerando que conforme a la INFA oficial se constató una condición de anaerobiosis del CES, que es acotada 
espacialmente y, además, esencialmente reversible, se contempla la Acción 8 consistente en la instalación y operación 
de un sistema de oxigenación de la columna de agua del CES.  
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O 
CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

• Cumplir con el límite máximo de producción autorizado en la RCA N°574/2008 (4.499,888 ton), en ciclos productivos futuros, mediante la 
elaboración e implementación del “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES”(Acción 9); el que será instruido 
a todos aquellos profesionales y personal que tengan relación directa con la planificación productiva, a través de capacitaciones (Acción 11); 
mejorando el acceso a la información por parte de la Autoridad, mediante el reporte a la SMA vía API de las variables de biomasa y mortalidad del 
CES Melchor 4 (Acción 13). 

• Hacerse cargo de la sobreproducción generada en CES Melchor 4 durante el ciclo productivo ocurrido entre 9 de enero de 2022 y el 23 de diciembre 

de 2022, mediante la no siembra de peces en conformidad al esquema de compensación. (Acción 10). 

• Mejorar la información de seguimiento y vigilancia ambiental en el CES Melchor 4, mediante la implementación un programa de monitoreo de 
parámetros ambientales (Acción 12).  

• Producción de macroalgas en el CES Melchor 4, con el objeto de mejorar la captura de nutrientes (Acción 14). 

• Cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en CES (Acción 15). 

• Hacerse cargo de la condición de anaerobiosis del CES mediante la instalación y operación de un sistema de oxigenación de la columna de agua 
(Acción 8).  

 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENT
ACIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS          

N/A Acción Reporte Inicial 
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No aplica 

   
No aplica 

   

No aplica 

   

No aplica 

   

No aplica 

   
Forma de Implementación 

No aplica 

   

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
COSTOS 

ESTIMADOS 

 
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

 
8 
 
 
 
 

Acción 

Marzo 2023 a marzo 
2024, o antes, en caso 
de obtener INFA oficial 
aeróbica. 

 
 

 
 

Sistema de 
oxigenación de 
columna de agua 
operando en el 
tiempo y la forma 
comprometida.  

Reporte Inicial 

 
 233.404 

Impedimentos 

Instalar y operar un sistema 
de oxigenación de la 
columna de agua para 
hacerse cargo de la 
condición anaeróbica del 
CES.   

- Orden de compra del 

servicio. 
- Informes mensuales 
de ejecución del 
Sistema de 
Oxigenación de 
fondo.   
 

Que, (i) por condiciones 
ajenas a la voluntad o 
responsabilidad del titular, 
no haya disponibilidad de 
ningún proveedor 
autorizado para instalar y 
operar los sistemas de 
oxigenación de fondo de la 
forma comprometida, o (ii) 
que pese a haberse 
implementado de acuerdo 
a la forma comprometida, 
no se obtengan los 
resultados esperados en el 
término comprometido.  

Forma de implementación Reporte de avance 
Acción alternativa, 

implicancias y gestiones 
asociadas al impedimento 

Se compromete, según lo 
establecido en la 

- Informes mensuales 
de ejecución del 

 



   

 

108 
 

autodenuncia, la instalación 
y operación del sistema de 
oxigenación de la columna 
de agua, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la 
Res. Ex 1141/2022 de 
SUBSPESCA que "Autoriza 
los Mecanismos Físico, 
Destinados a Modifica las 
Condiciones de Oxígeno del 
Área de Sedimentación y 
Fija Los Requisitos y 
Condiciones para su Uso, en 
Conformidad al Artículo 8 
Bis del D.S. N° 320 de 2001, 
del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo".   

  
El sistema de oxigenación se 
comenzó a aplicar en marzo 
de 2023, conforme da 
cuenta el correo electrónico 
remitido a SUBPESCA y 
SERNAPESCA, acompañado 
en Anexo 6.1. Actualmente 
los trabajos de oxigenación 
se encuentran detenidos, a 
la espera de los resultados 
de la INFA oficial ejecutada 
el 23 de agosto de 2023, 
conforme se acredita en 
Anexo 6.2. 
 

Sistema de 
oxigenación de fondo 
durante el periodo 
informado.   
- Informe final de 
ejecución del sistema 
de oxigenación de 
fondo a que se refiere 
el resuelvo N°13 de la 
Res. Ex. 1141/2022 
SUBPESCA.  
- Resultados de 

las INFAS oficiales 
ejecutadas con 
posterioridad a la 
implementación de la 
acción. 
 

En caso de que se verifique 
el impedimento (i), se dará 
aviso a la SMA dentro del 
reporte de avance 
correspondiente, 
informando la 
configuración del 
impedimento y se 
propondrá un nuevo plazo 
en base a la disponibilidad 
de los proveedores 
autorizados. En caso de 
que se verifique el 
impedimento (ii), se dará 
aviso a la SMA en los 
términos ya señalados, 
proponiendo que se 
mantenga el sistema de 
oxigenación hasta lograr 
los resultados esperados.  

Reporte final 
  

- Informe final 
con el análisis de la 
ejecución de la acción. 
- Antecedentes 
que acreditan los 
costos incurridos. 
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Si los resultados de la INFA 
oficial pendiente son 
aeróbicos se dará por 
concluida la acción.  
 
Si no se obtiene una INFA 
oficial aeróbica, se 
continuará operando el 
sistema instalado hasta su 
obtención.  
 
Para este último escenario 
el plazo de la acción 
considera (i) 1 mes 
estimado desde la ejecución 
de la INFA para la entrega 
de sus resultados por parte 
de la autoridad sectorial; 
luego (ii) la continuidad de 
la operación del sistema 
instalado, por un plazo 
estimado de 3 meses; (iii)  
considerando el plazo de al 
menos 1 mes posterior a la 
aplicación del sistema para 
la elaboración de una INFA y 
(iv) la solicitud de su 
ejecución a la autoridad, el 
muestreo y la obtención de 
los resultados por parte de 
la autoridad sectorial. 
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Se dará término anticipado 
a esta acción, en caso de 
obtener una INFA aeróbica 
oficial durante el plazo de 
ejecución, dada la reversión 
de la condición de 
anaerobiosis constatada en 
el CES. 

 
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS            

 
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

9 

Acción 

Marzo de 2023 y 
durante toda la 
ejecución del PdC 

 
Procedimiento 
elaborado, aprobado 
e implementado de 
la forma y en plazo 
comprometido 

Reporte Inicial 

Costos 
administrativo

s internos 
  

Impedimentos 

Elaboración, aprobación e 
implementación de un 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES” para 
asegurar el cumplimiento 
del límite de producción 
autorizado 
ambientalmente. 

-“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite 
de Producción en CES” 
formalizado por el 
Titular. 
-Declaración jurada de 
siembra del período 
reportado, de ser 
aplicable. 
-Declaración jurada de 
cosecha del período 
reportado, de ser 
aplicable. 
-Certificado Sanitario 
de Movimiento de 
Especies Salmónidas, 
de ser aplicable. 

No aplica 
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Reportes de avance 

Forma de Implementación 
-Declaración jurada de 
siembra del período 
reportado, de ser 
aplicable. 
-Declaración jurada de 
cosecha del período 
reportado, de ser 
aplicable. 
-Certificado Sanitario 
de Movimiento de 
Especies Salmónidas, 
de ser aplicable. 
- Comprobante API en 
caso de no operación 
del CES. 
- Registro carga y 
traslado de peces, en 
caso de aplicar.  
- Resumen 
conteo/ingreso de 
smolt, en caso de 
aplicar. 
- Planilla de muestreos 
bioestimados, en caso 
de aplicar.   
- Correo propuesta IOP 
mensual actualizado, 
en caso de aplicar. 
 
  

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 

asociadas al impedimento 

En marzo de 2023 se inició la 
elaboración de un 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”, el que 
tiene por objeto asegurar 
que la producción máxima 
del CES Melchor 4 se ajuste 
a su autorización ambiental, 
considerando en general 
cualquier otra limitación 
administrativa y/o 
restricción reglamentaria 
asociada a la normativa 
ambiental y sectorial 
aplicable al Proyecto.  El 
Procedimiento establece 
diversos controles de 
biomasa y acciones 
concretas para efectuar 
dicho control, tanto de 
orden formal o de gestión y 
acciones materiales, las 
cuales estarán a cargo de 
diversos responsables de la 
planificación de producción, 
cuyos roles y 

No aplica 

Reporte final 
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responsabilidades se 
encuentran debidamente 
definidas en el 
Procedimiento. 
 

Dicho procedimiento fue 
elaborado entre marzo y 
abril y actualizado en agosto 
de 2023, por Australis, que 
se adjunta en Anexo 2. 
 
El referido Procedimiento 
aborda, en esencia, los 
siguientes contenidos: 

•  Planificación de 
siembra: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES que 
se planifica sembrar, el 
mes de inicio de su 
siembra, número de peces 
a ser sembrados y las 
unidades de cultivo 
(jaulas) que serán 
utilizadas para ello. Esta 
planificación se denomina 
“Master Plan” o “MP”. 
• Control de siembra: 
principalmente, 
relacionado con el conteo 
de smolt a ser sembrados 
en el CES, mediante 

Informe final con el 
análisis de la ejecución 
de la acción. 
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equipos contadores 
debidamente registrados 
en Subpesca, a partir de 
los cuales se elabora un 
informe de cierre 
denominado “Registro 
Carga y traslado de peces”. 
• Control de biomasa: 
realizado a través del 
control (al menos 
mensual) del peso 
promedio, mediante el uso 
de equipos 
bioestimadores. 
• Planificación de 
cosecha: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES que 
se planifica cosechar, la 
estimación del peso 
promedio de cosecha, el 
mes de inicio de su 
cosecha y duración 
planificada de la cosecha. 
Esta planificación se 
denomina “Internal 
Operating Program” o 
“IOP”. 
• Acciones de ajuste 
de biomasa: ajustes 
traducidos en  adelantar o 
atrasar  cosechas y/o 
siembras. Para definir 
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estos ajustes se 
consideran los siguientes 
criterios: a) Capacidad de 
plantas procesadoras 
primarias y secundarias; b) 
Disponibilidad de logística 
para traslado de peces; y, 
c) Proyecciones de 
mortalidad y crecimiento. 
• Responsables de la 
aplicación del 
Procedimiento y roles. 

 Cabe destacar que el 
contenido del 
Procedimiento se conjuga 
con la aplicación de diversos 
instructivos que forman 
parte de las actividades que 
realiza la compañía para un 
control acabado de la 
biomasa a ser sembrada y 
cosechada, a saber: 

1) Instructivo Control de 
Conteo de Smolt (AS-I-PP-
073). 

2) Instructivo Uso de Equipo 
Bioestimador, Muestreo y 
Ajuste de Biomasa (AS-I-AN-
052). 
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3) Instructivo Digitación 
Registros Diarios 
Aquafarmer (AS-I-PP-013). 
Estos instructivos se 
adjuntan al Procedimiento 
acompañado en el Anexo 2. 

 
En cuanto a la 
implementación, este 
Procedimiento se aplicará 
en forma permanente en el 
CES Melchor 4, es decir, 
incluye tanto el ciclo 
productivo, como la 
planificación del mismo, 
que es anterior al inicio de 
su operación. 
 
Adicionalmente, se dará 
cuenta de la 
implementación de dicho 
Procedimiento con las 
respectivas declaraciones 
juradas de siembra y de 
cosecha y el Certificado 
Sanitario de Especies 
Salmónidas, de ser 
aplicable, además de los 
documentos de registro y 
control asociados al 
Procedimiento.  
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2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

 
  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS   

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

 
  

10 

Acción 

Marzo 2024 – Julio 2027 

No operación de los CES 
que compensan, en la 
forma y plazo 
comprometido, 
compensando un total de 
529 toneladas. 

Reporte de avance 

Costo incluido 
en Acción N°2          

Impedimentos 

Hacerse cargo de la 
totalidad de la 
sobreproducción 
constatada en el ciclo 
productivo ocurrido entre 9 
de enero de 2022 y el 23 de 
diciembre de 2022. 

- Declaración 
de Intención de 
Siembra CES 
compensatorios, en 
caso de aplicar. 
- Programa de 
Manejo Individual de 
Reducción de 
Siembra (PRS) CES 
compensatorios, en 
caso de aplicar.  
-Comprobante de 
carga de procesos en 
módulo de catastro 
SMA para uso de API. 
- Comprobant
es de aviso de fallas 
durante el período 
informado a reportar, 
en caso de que 
aplique. 
- En caso de 

realizarse la 
producción de algas 

No se encuentre 
disponible para 
hacerse cargo de la 
sobreproducción uno 
o más de los CES 
propuestos en la 
acción principal sea 
por (i) no contar con 
INFA aeróbica oficial 
que habilite a 
proceder con la 
compensación; o (ii) 
hecho jurídico que 
impida la operación 
del centro (pérdida o 
suspensión total o 
parcial de licencia). 
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en alguno de los CES 
señalados en el 
Programa de 
Compensación, se 
acompañará además 
la respectiva solicitud 
de modificación de 
proyecto técnico, y 
resolución de 
aprobación de 
SUBPESCA y los 
certificados de 
operación de centros 
de acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Con el fin de hacerse cargo 
de la totalidad de la 
sobreproducción de 529 
toneladas del CES Melchor 4 
en el ciclo productivo 
ocurrido entre 9 de enero 
de 2022 y el 23 de diciembre 
de 2022, y, además, de la 
totalidad de la 
sobreproducción imputada 
en la Formulación de 
Cargos, se propone el 

- Informe 
consolidado que 
analice el compilado 
de los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia 
del PdC. 
- Antecedentes que 
acrediten los costos 
incurridos. 

La configuración del 
impedimento (i) se 
comunicará a la SMA 
dentro de 10 días 
hábiles de la 
ocurrencia del mismo, 
proponiendo un nuevo 
plazo y cronograma 
para la ejecución de la 
acción.  
Alternativamente, se 
comunicará a la SMA 
dentro de 10 días 
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siguiente esquema de 
compensación:  

CES 

compe

nsatori

o 

Ciclo 

producti

vo 

Ton 

Patranc

a 

Marzo 

2024 a 

abril 

2025 

3.500 

Patranc

a 

Junio 

2026 a 

Julio 

2027 

1.127 

Total compensado 4.627 

 
Se establece como 
presupuesto necesario para 
que opere el esquema de 
compensación propuesto, 
que el CES compensatorio 
pueda operar en el ciclo 
productivo indicado, 
considerando que este 
cuente con una condición 
aeróbica, con 
autorizaciones vigentes y 
considerando las 

hábiles de la 
ocurrencia del mismo, 
el o los centros que 
compensarán 
sustitutiva o 
complementariament
e al CES inhabilitado. 
Junto con comunicar la 
verificación del 
impedimento, se 
entregará en mismo 
plazo un informe de 
profesional experto 
que dé cuenta de la 
idoneidad ambiental 
del nuevo CES y de sus 
similitudes en cuanto a 
que se encuentra 
ubicado dentro del 
mismo ecosistema 
marino del o los CES 
objeto de la 
formulación de cargos. 
El o los CES definidos 
deben contar con sus 
autorizaciones 
ambientales y 
sectoriales vigentes. 
La configuración del 
impedimento (ii) se 
comunicará a la SMA 
dentro de 10 días 
hábiles de la 
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condiciones operacionales 
reales del CES según las 
eventuales restricciones 
sectoriales, según el estado 
sanitario y/o ambiental del 
mismo.  
 
La justificación ambiental 
que inspira esta 
compensación ha sido 
desarrollada en detalle por 
el Profesor titular de la 
Universidad de Chile, Dr. 
Víctor Marín, PhD en 
Oceanografía, y 
Postdoctorado en ecología 
de sistemas marinos, según 
se aprecia en el Informe 
“Análisis de la Idoneidad 
Ecosistémica del Plan de 
Compensación en el marco 
de la Autodenuncia por la 
sobreproducción del Grupo 
Australis”, acompañado 
en Anexo 3.4. Este Informe 
por una parte valida el uso 
para estos efectos de la 
definición de ecosistemas 
del Ministerio del Medio 
Ambiente y determina que 
la compensación a escala 
ecosistémica es idónea 
ambientalmente porque los 

ocurrencia del mismo, 
el o los centros que 
compensarán 
sustitutiva o 
complementariament
e al CES inhabilitado. 
Junto con comunicar la 
verificación del 
impedimento, se 
entregará en mismo 
plazo un informe de 
profesional experto 
que dé cuenta de la 
idoneidad ambiental 
del nuevo CES y de sus 
similitudes en cuanto a 
que se encuentra 
ubicado dentro del 
mismo ecosistema 
marino del o los CES 
objeto de la 
formulación de cargos. 
El o los CES definidos 
deben contar con sus 
autorizaciones 
ambientales y 
sectoriales vigentes. 
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ecosistemas corresponden 
a unidades funcionales 
donde sus componentes 
bióticos y abióticos 
interactúan 
permanentemente. 
 
Lo anterior, se ve también 
reflejado también en el 
informe denominado 
“Análisis de Biodiversidad e 
Idoneidad de la 
Compensación del 
Procedimiento Rol A-008-
2023”, de Rodrigo Pardo 
Luksic, acompañado 
también en Anexo 3.2, 
confirmándose la idoneidad 
ambiental de la 
compensación propuesta en 
el presente procedimiento. 
 
Para acreditar la ejecución 
de esta acción se 
acompañará la Declaración 
de Intención de Siembra y, 
posteriormente, el 
Programa de Manejo 
Individual de Siembra (PRS) 
de los CES respectivos,  los 
que darán cuenta del 
desistimiento de la siembra 
en los CES compensatorios. 



   

 

121 
 

 
A su vez, con el objeto de 
contribuir a la transparencia 
con la autoridad, se 
propone implementar la 
conexión en línea vía API de 
las variables de biomasa y 
mortalidad en los CES que 
compensan. Por 
consiguiente, se consideran 
verificadores de 
cumplimiento asociados a la 
implementación de dicha 
medida, los cuales buscan 
poner a disposición de la 
Superintendencia 
información y herramientas 
que permitan una 
verificación de la no 
operación de los CES 
compensatorios. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 
se hace presente que los 
CES compensatorios podrán 
operar con algas. Se 
acompañan en Anexo 3.5 las 
resoluciones de Subpesca 
que aprueban la 
modificación de proyecto 
técnico y cronograma de 
actividades de acuicultura a 
Australis Mar S.A., en el CES 
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Patranca: Res. Ex. N°2791, 
de fecha 13 de octubre de 
2021, Subpesca.  
 
 
 

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS   

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

 
 

11 

Acción 

2 meses desde la 
notificación de la 
resolución que aprueba 
el PdC y durante toda su 
vigencia. 

Capacitaciones realizadas 
al 100% de los 
profesionales y personal 
que indica el 
Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento de Límite 
de Producción en CES en 
la forma y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 

Costos 
administrativos 

internos  

Impedimentos 

Implementar 
capacitaciones vinculadas al 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”. 

-Nómina actualizada 
de profesionales y 
personal que tenga 
relación directa con 
el control de 
producción, para el 
periodo reportado. 
-Correo electrónico 
que dé cuenta de la 
difusión del 
Procedimiento. 
-Registro o listado de 
asistencia de 
capacitaciones 
semestrales, donde 
se consigne el 
contenido 
de la respectiva 
capacitación. 
-Capturas de pantalla 
o Registros 

No aplica 

Forma de Implementación 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Se efectuarán 
capacitaciones  semestrales 
dirigidas a aquellos 
profesionales y personal 
que sea responsable de la 
aplicación del  
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento de Límite de 
Producción en CES”, 

No aplica 
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comprendiendo todas las 
personas que al momento 
de la ejecución de esta 
acción detenten los cargos 
singularizados en el 
Procedimiento, como 
también a toda persona 
nueva que se incorpore en 
dichas labores, a quienes se 
les impartirá la capacitación 
más próxima de acuerdo a la 
periodicidad indicada.  
 
El contenido esencial de 
estas capacitaciones se 
relacionará con la difusión 
del contenido del 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”, 
debiendo considerar -al 
menos- lo siguiente: 

•  Planificación de 
siembra: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES que 
se planifica sembrar, el 
mes de inicio de su 
siembra, número de peces 
a ser sembrados y las 
unidades de cultivo 

fotográficos fechados 
que acrediten la 
realización de la 
capacitación. 
-Presentación, en 
formato digital 
(PowerPoint) de las 
capacitaciones, 
donde figurará el 
encargado de su 
realización. 

Reporte final 

Informe final con el 
análisis de la 
ejecución de la 
acción. 
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(jaulas) que serán 
utilizadas para ello. Esta 
planificación se denomina 
“Master Plan” o “MP”. 
• Control de siembra: 
principalmente, 
relacionado con el conteo 
de smolt a ser sembrados 
en el CES, mediante 
equipos contadores 
debidamente registrados 
en Subpesca, a partir de 
los cuales se elabora un 
informe de cierre 
denominado “Registro 
Carga y traslado de peces”. 
• Control de biomasa: 
realizado a través del 
control (al menos 
mensual) del peso 
promedio, mediante el uso 
de equipos 
bioestimadores. 
• Planificación de 
cosecha: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES que 
se planifica cosechar, la 
estimación del peso 
promedio de cosecha, el 
mes de inicio de su 
cosecha y duración 
planificada de la cosecha. 
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Esta planificación se 
denomina “Internal 
Operating Program” o 
“IOP”. 
• Acciones de ajuste 
de biomasa: ajustes 
traducidos en  adelantar o 
atrasar  cosechas y/o 
siembras. Para definir 
estos ajustes se 
consideran los siguientes 
criterios: a) Capacidad de 
plantas procesadoras 
primarias y secundarias; b) 
Disponibilidad de logística 
para traslado de peces; y, 
c) Proyecciones de 
mortalidad y crecimiento. 
• Responsables de la 
aplicación del 
Procedimiento y roles. 

La realización de estas 
capacitaciones, se 
compromete dentro de dos 
meses desde la notificación 
de la resolución que 
aprueba el PdC y durante 
toda su vigencia, y se 
efectuarán por personal 
interno de la empresa a 
cargo del proceso de control 
de producción.  
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El costo de las 
capacitaciones corresponde 
a costos administrativos 
internos. 

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

12 

Acción 

 Desde la notificación 
de la resolución que 
aprueba el PdC y 
durante toda su 
vigencia. 

Implementación del 
programa de monitoreo 
en la forma y plazos 
indicados 

Reporte de avance 

75.62655 

Impedimentos 

Implementar Programa de 
Monitoreo de seguimiento 
de parámetros ambientales 
en el CES Melchor 4. 

- Registro en planilla 
Excel de los 
parámetros medidos 
durante el período a 
reportar. 
 
- Informes 
ETFA de medición, 
muestreo y análisis 
del periodo a 
reportar. 
 
- Cotizaciones 
de servicios 
asociados a programa 
de seguimiento de 
parámetros 
ambientales.  

No aplica. 

Forma de Implementación 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Se establecerá un programa 
de monitoreo de 
parámetros ambientales, 
que se aplicará en la medida 
que el CES Melchor 4 opere, 
durante la ejecución del 
PdC. El detalle del programa 
de monitoreo se acompaña 
en Anexo 5.1.  
 

No aplica. 

Reporte final 

 
55 Valor calculado en base al valor de la UF del día 20 de septiembre de 2023. 



   

 

127 
 

Los monitoreos 
comprenden 
caracterización físico-
química de la columna de 
agua, caracterización físico-
química de los sedimentos 
submareales y monitoreo 
de comunidades biológicas, 
entre ellas: comunidades 
bentónicas submareales de 
fondos blandos, 
comunidades bentónicas 
submareales de fondos 
duros mediante registro 
visual, comunidades 
fitoplanctónicas 
y  zooplanctónicas,  y 
monitoreo de avifauna y 
mamíferos marinos. 
 
El monitoreo se propone en 
4 estaciones: i) Estación 1: 
localizada cercana al centro 
de cultivo, directamente 
debajo del borde de las 
jaulas; ii) Estación 2: 
localizada a 50-100 m de 
distancia del CES, en 
dirección de la pluma de 
dispersión modelada; iii) 
Estación 3: localizada fuera 
de la pluma de dispersión 
modelada; y, iv) Estación 4: 

- Informe final 
con el análisis de la 
ejecución de la 
acción. 
- Antecedente

s que acrediten los 
costos incurridos. 
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localizada fuera de la pluma 
de dispersión modelada, 
300-1000 m aguas arriba 
contrario a las corrientes del 
sector.   
 
La nueva propuesta de 
estaciones se ha 
determinado en base a 3 
criterios: i) Estaciones 
tradicionalmente utilizadas 
conforme a la norma 
técnica ASC, los que 
generalmente consideran 2 
estaciones (una cercana al 
centro de cultivo y otra de 
control); ii) Estaciones 
consideradas en base a 
Carrot et al. (2003); iii) 
Estaciones acordes a los 
resultados de los 
modelamientos 
(NewDepomod, 
modelamientos 
hidrodinámicos o balances 
de masa). Esto implica 
considerar estaciones que 
dan cuenta de la pluma de 
dispersión. 
 
Respecto de avifauna y 
mamíferos marinos, se 
considera un recorrido por 



   

 

129 
 

todo el borde costero 
aledaño a los CES, 
aproximadamente 2 
kilómetros a un lado y otro 
de la costa.  
 
Se proponen 3 monitoreos 
por ciclo: i) al inicio del ciclo 
productivo; ii) en el peak de 
la biomasa; y,iii) terminada 
la cosecha, para todos los 
parámetros, a excepción del 
monitoreo de comunidades 
bentónicas submareales de 
fondos duros mediante 
registro visual  y monitoreo 
de avifauna y mamíferos 
marinos, que consideran 2 
monitoreos por ciclo: i) al 
inicio del ciclo productivo; y, 
ii) al final del mismo. 
 
Se efectuará un análisis 
estadístico de comparación 
entre las campañas de 
monitoreo, con el fin de 
detectar 
“anomalías/desviaciones” 
para los 
parámetros/matrices 
estudiadas. En el caso de la 
columna de agua, se deberá 
efectuar un monitoreo 
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complementario que 
incluya los parámetros 
indicados en la Tabla del 3 
del Programa, cuando se 
evidencien datos de 
concentraciones de 
nutrientes y disminuciones 
de oxígeno disuelto, que 
podrían ser indiciarias de 
alguna anomalía.  
 
Adicionalmente, para la 
columna de agua y las 
demás matrices estudiadas, 
en caso de desviaciones, se 
propone aumentar la 
cobertura espacial del 
monitoreo tomando 
muestras en 4 estaciones 
de las matrices/variables 
desviadas, localizadas fuera 
de la pluma a la distancia 
antes mencionada, 2 de 
ellas contrarias a las 
corrientes y las otras 2 en el 
sentido de la corriente.  
 
Las actividades de medición, 
muestreo y análisis se 
realizarán mediante ETFA 
con alcances autorizados. 
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N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

13 

Acción 

 Dentro de un mes 

desde la notificación de 

la aprobación del PdC y 

durante toda su 

vigencia. 

 

Variables de biomasa y 
mortalidad del CES 
Melchor 4 reportadas a la 
SMA vía API en la 
frecuencia y oportunidad 
comprometida. 

Reporte de avance 

34556 

Impedimentos 

Reportar a la SMA, las 

variables de biomasa y 

mortalidad del CES Melchor 

4, mediante conexión con 

sus sistemas informáticos 

vía API. 

 

-Comprobante de 

carga de procesos en 

módulo de catastro 

SMA para uso de API. 

-Comprobantes de 
aviso de fallas 
durante el periodo 
informado a reportar, 
en caso de que 
aplique. 
 
-Reportes de avance 
consolidados 
trimestrales que den 
cuenta del control de 
las variables de 
biomasa y 
mortalidad, indicar si 
existen o no ajustes 
en relación con la 
verificación empírica 
del peso promedio, 
comparando su 

No aplica 

Forma de Implementación 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Se reportará a la SMA, 

mediante conexión con sus 

sistemas informáticos vía 

API, las variables de 

biomasa y mortalidad del 

CES Melchor 4, con una 

frecuencia semanal. La 

conexión se realizará en 

conformidad con el 

"Instructivo técnico para la 

No aplica 

 
56 El costo de implementación de la conexión del sistema informático vía API asciende a 315 UF considerando los 33 CES objeto de la Autodenuncia. El 
costo expresado en este PdC considera el valor proporcional a un CES. Para el cálculo del costo en pesos chilenos, se consideró el valor UF del Servicio 
de Impuestos Internos (SII) del 20 de septiembre de 2023. 
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conexión en línea con los 

sistemas de información de 

la Superintendencia del 

Medio Ambiente” aprobada 

por la Res. Ex. 252/2020 de 

la SMA.  

En cuanto a la transmisión 

de datos, esta aplicará tanto 

en la medida que el CES 

Melchor 4  opere, como que 

no opere. 

Cabe destacar que, ante 

cualquier alteración de los 

datos reportados, en 

relación con la proyección 

de biomasa y mortalidad del 

Centro, será debidamente 

abordado mediante la 

ejecución de acciones y 

medidas de ajuste de 

biomasa para garantizar el 

cumplimiento de niveles 

máximos de producción, 

dispuestas en el 

“Procedimiento de 

Aseguramiento de 

Cumplimiento de Límite de 

Producción en CES”, según 

evolución con la 
producción 
proyectada en el 
período respectivo, y 
producción alcanzada 
de acuerdo con la 
información remitida 
a SIFA. Dichos 
reportes contendrán 
referencias respecto 
a si fueron aplicadas 
medidas de ajuste en 
relación con la 
verificación empírica 
del peso promedio.   

Reporte final 

- Informe final 
con el análisis de la 
ejecución de la 
Acción, que dé cuenta 
del resultado final del 
seguimiento de la 
producción, según 
información obtenida 
desde las plantas de 
proceso, sumada a la 
mortalidad del ciclo. 
- Antecedente

s que acrediten los 
costos incurridos. 
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lo indicado en la Acción N°9 

del presente PdC.  

El documento que se 
acompaña en Anexo 4, 
denominado "Introducción 
a conceptos y cálculos en 
producción de peces: Dato 
de biomasa en CES y 
biomasa de mortalidad en 
CES."  se describe el 
procedimiento de “FCR” 
para el cálculo de biomasa 
en función del alimento y la 
confirmación de datos 
finales obtenidos en planta.   
 
  

N°  
IDENT
IFICA
DOR  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

 
 

14 

Acción 

Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC, y 
durante toda la vigencia 
del PdC. 

Macroalgas producidas 
en el CES Melchor 4, en la 
forma y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 

30.000 

Impedimentos 

Producir macroalgas en el 
CES Melchor 4 con el objeto 
de capturar  nutrientes 
generados por la operación 
del centro. 

- Solicitud de 
modificación de 
proyecto técnico 
presentado a 
SUBPESCA, en caso 
de aplicar.  
- Resolución 
de aprobación de 
modificación 
proyecto técnico de 

1. Retraso no 
imputable al titular en 
la tramitación de la 
modificación del 
proyecto técnico.  
2. Retraso no 

imputable al titular en 
la tramitación de la 
consulta de 
pertinencia. 



   

 

134 
 

SUBPESCA, en caso 
de aplicar.  
- Consulta de 
pertinencia 
presentada al SEA, en 
caso de aplicar.  
- Respuesta a 
consulta de 
pertinencia del SEA, 
en caso de aplicar. 
Certificados de 
operación de centros 
de acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”, en caso de 
aplicar y 
correspondiente al 
periodo reportado.    

Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Forma de implementación 

Las algas proporcionan 
servicios de absorción de 
nutrientes disueltos en el 
agua.  
 
Considerando los beneficios 
de cultivar algas, se 
producirán  macro algas en 
el CES Melchor 4 objeto de 
la formulación de cargos. La 
producción de las algas se 
efectuará en paralelo a la 
operación del CES para el 

- Solicitud y 
resolución que 
aprueba la 
modificación de 
proyecto técnico de 
SUBPESCA.   

- Consulta de 
pertinencia 
presentada y 
respuesta del SEA.  

Para impedimentos 
N°1 y N°2, se dará 
aviso a la SMA de la 
concurrencia del 
impedimento en el 
reporte trimestral del 
periodo informado, 
acompañando los 
antecedentes que 
acreditan debida 
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cultivo de salmones (en la 
medida que haya obtenido 
los permisos 
correspondientes que se 
indican en el párrafo a 
continuación), de manera 
de capturar parte de los 
nutrientes generados por la 
operación del CES. 
 
Para lo anterior, en forma 
previa a la siembra de las 
algas, se tramitará la 
modificación del proyecto 
técnico del CES Melchor 4 
ante SUBPESCA, para que se 
incluya la producción de 
estos ejemplares. 
Asimismo, se presentará 
una consulta de pertinencia 
al SEA, con el fin de 
confirmar que la producción 
de algas en el CES Melchor 4 
no requiere ingresar al SEIA.   
 
Se estima que para ambos 
pronunciamientos se 
requiere un plazo de 6 
meses contados desde la 
notificación de la resolución 
que aprueba el PdC. Luego 
de ello, se iniciará la 
siembra de las algas y se 

- Certificados 
de operación de 
centros de 
acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”, del periodo de 
ejecución de la acción 
no reportado.  
Antecedentes que 
acrediten los costos 
efectivamente 
incurridos.     

 

diligencia del titular en 
la tramitación de la 
modificación del PT y 
pertinencia, lo que 
considerará el 
cumplimiento de los 
plazos de cargo del 
solicitante. 
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cultivarán durante todo el 
ciclo productivo del CES 
Melchor 4.  
 
 

N°  
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

15 

Acción 

 
Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC, y 
durante toda su 
vigencia. 

 

Estudio ejecutado en la 
forma y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 

15.000 

Impedimentos 

Estudio para cuantificar la 
capacidad de captura de 
nutrientes de las algas en 
centros de cultivo de 
salmónidos. 

- Términos de 

referencia del 

estudio, en caso de 

aplicar. 

- Informe 

anual de avance, en 

caso de aplicar. 

- Informe final 

con resultados del 

estudio, en caso de 

aplicar. 

Retraso en la 
producción de algas 
comprometida en la 
Acción N°6, 14, 21 y 28 
por causas no 
imputables al titular. 

Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Forma de implementación - Informe final 
con resultados del 
estudio.  
- Antecedente
s que acrediten los 
costos incurridos. 

Se dará aviso a la SMA 
de la concurrencia del 
impedimento en el 
reporte trimestral del 
periodo informado, 
acompañando los 
antecedentes que 

Conforme se comprometió 
en las Acciones N°6, 14, 21 y 
28 se considera producir 
algas en los CES objeto de la 
formulación de cargos, con 
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el objeto de capturar parte 
de los nutrientes generados 
por tales centros de cultivo 
durante su operación con 
salmónidos. 
 
Luego, para cuantificar la 
capacidad de captura de 
nutrientes de las algas, se 
contempla la elaboración de 
un estudio que analice tales 
variables en los CES 
considerados en las 
Acciones N°6, 14, 21 y 28. 
 
Lo anterior, permitirá 
contribuir a escalar el uso de 
algas en la industria acuícola 
con fines ambientales. 
 
Para estos efectos, se 
establece un proceso de dos 
etapas:  
 
Etapa 1: elaboración de los 
términos de referencia del 
estudio. Para esta etapa se 
considera un plazo de 4 
meses desde la notificación 
de la resolución que 
aprueba el PdC.  
 

acreditan la 
ocurrencia del 
impedimento, junto 
con un cronograma 
actualizado de la 
ejecución de la acción.  
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Etapa 2: elaboración del 
estudio, mediante informes 
parciales anuales y un 
informe final al término de 
la ejecución del PdC. Esta 
etapa requiere de haber 
efectuado la siembra de las 
algas, conforme a lo 
comprometido en las 
Acciones N°6, 14, 21 y 28. 
 

 

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS          

  

N/A 
  

Acción 

 
No aplica 

No aplica No aplica 

Reportes de avance 

No aplica 
No aplica 

No aplica 

Forma de implementación Reporte final 

No aplica No aplica 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 3   
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DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS 
Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Superar la producción máxima autorizada en el CES MELCHOR 4, durante el ciclo productivo entre 15 de junio de 
2019 y 13 de octubre de 2020.  

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N° 574/2008  
Considerando 3.6.“La producción máxima solicitada es de 4.499,888 toneladas de salmónidos”  
  
Considerando 4.“Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y sobre la base de los 
antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto [...] cumple 
con: 4.1[...] D.S. MINECON 320/01 Reglamento Ambiental para la acuicultura y sus modificaciones.”  
  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS 
NEGATIVOS  

I. Conforme los resultados del análisis de efectuado por la consultora ECOTECNOS, de los cuales da cuenta el 
Informe “Análisis de probables efectos ambientales en CES Melchor 4” acompañado en el Anexo 1.2 de esta 
presentación, es posible concluir lo siguiente en relación con posibles efectos derivados de la Infracción 
imputada en el Hecho N°3:   
 

Considerando los datos de concentración de oxígeno disuelto, es posible reconocer que la columna de agua, en general, 
mantuvo buenas condiciones de oxigenación, con concentraciones similares en los dos estratos de la columna de agua (Figura 
6.6), si se considera la desviación estándar de los datos y equivalentes a los registrados por el crucero CIMAR durante el año 
2002 y la CPS levantada durante el 2008.   
  
Por su parte, durante el período de mediciones efectuadas, en la columna de agua, especialmente en lo que se refiere a las 
concentraciones de oxígeno disuelto, junto a la ocurrencia puntual de Floraciones Algales Nocivas (FANs), con presencia de 
especies consideradas “Nocivas” menores al 2% del total de muestreos, junto con otras variables analizadas, dieron cuenta 
que, para dicho ciclo, imperaron buenas condiciones de oxigenación en la columna de agua, y equivalentes a los registrados 
por el crucero CIMAR durante el año 2002 y la CPS levantada durante el 2008.   
  
El análisis espectral del oxígeno disuelto mostró que tanto para los 5 como los 10 metros de profundidad, los ciclos estacionales 
(cambio de estación) son los que condicionan preferentemente la magnitud total disponible en la columna de agua, siendo 
responsables de prácticamente el 99% de su valor. De tal modo, que cualquier evento diferente a la estacionalidad (por 
ejemplo, las intervenciones antrópicas) tendría un efecto menor al 1%, dado que existen muchas más forzantes, tales como, 
reaireación por vientos intensos, consumos excesivos de oxígeno producto de mayor biomasa o concentración de la misma, 
entre otros.   
  
Lo anteriormente expuesto deja de manifiesto que los cambios de estaciones son el fenómeno más importante en la 
determinación de la concentración de oxígeno disuelto, es decir, que los aumentos de biomasa y sus respectivos alimentos 
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adicionales suministrados, son fenómenos que no aportan significativamente a la concentración de oxígeno disuelto, pues 
se encontrarían dentro del conjunto de forzantes extras que solamente y en su conjunto, explican el 1% de la magnitud 
registrada.   
  
Respecto a los resultados de la INFA para el ciclo productivo 2019-2020, cuya información fue levantada el día 26-06-2020 y 
entregada el día 21-07-2020, SERNAPESCA emitió su ORD./D.G.A./Nº 153203, en el que se concluye que el CES presenta para 
el período informado condiciones ambientales ANAERÓBICAS.   
  
Con todo, según da cuenta la INFA oficial posterior, cuya información fue levantada el día 25- 11-2021 y entregada el día 09-
12-2021, y comunicada por SERNAPESCA por medio del Ord. DN 05252/2021, de 22-12-2021, se concluye que el centro de 
cultivo presenta para el período informado condiciones ambientales AERÓBICAS.   
 

II. Conforme del análisis de información ambiental complementaria incluido en el Informe “Análisis de Probables 
Efectos Ambientales en el CES Melchor 4” acompañado en el Anexo 1.2 de esta presentación, es posible concluir 
lo siguiente en relación a posibles efectos derivados de este hecho infraccional: 

 
A partir de los resultados obtenidos en la sección 8 de este Informe, que analiza conforme a lo requerido por la SMA por medio 
de la Res. Ex. N°3/Rol A-008-2023, componentes o alcances ambientales adicionales a los examinados en la primera 
presentación de este informe, se puede advertir que en el caso del lecho marino si bien el flujo de carbono supera los 5 gC/m2 
/día, se espera en un plano aproximado de 7,9 meses (equivalente a los tiempos empleados en las ejecuciones de INFAs), el 
lecho marino disminuya sus valores de flujo de carbono por debajo de 1 gC/m2 /día, el cual corresponde al valor estándar 
empleado para delimitar las plumas de material particulado depositado en el lecho. Lo anteriormente mencionado corresponde 
a una evidencia numérica de que los procesos actúan en una ventana de tiempo acotada, es decir, tienen un inicio y un término 
que se puede estimar, por lo cual en el lecho los efectos no serían acumulativos. 

 
Respecto del bentos submareal, se pudo advertir que la biodiversidad bentónica del área de estudio en donde se localiza el CES 
Melchor 4, ha presentado desde sus inicios, en su condición natural previo al funcionamiento del CES, una biodiversidad 
reducida a moderada de organismos, con rasgos de una condición no perturbada. De este modo y como conclusión de esta 
variable ambiental y sobre la base de los datos obtenidos a partir de la CPS (2008), es posible indicar que el área que rodea al 
CES Melchor 4 es frecuentada por especies de aves que son típicas de la Región de Magallanes. En tanto, la biodiversidad de 
las comunidades bentónicas del área de estudio en donde se localiza el CES Melchor 4, presentaron desde sus inicios, previo al 
funcionamiento del centro, una biodiversidad reducida de organismos. 

 
Los nutrientes en el medio marino circundante al centro de engorda, no se elevaron por sobre registros históricos que pueden 
obtenerse de la literatura, de tal modo que es posible concluir que ni el nitrógeno ni el fósforo producido por las operaciones 
propias del CES, generarían efectos sobre los nutrientes naturales, así como tampoco sobre la calidad de aguas. 
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Respecto del uso del antibiótico florfenicol, al evaluar los niveles de exposición de esta molécula en el ambiente marino, en 
general, se esperaría que las concentraciones no sobrepasen los niveles de 1,4 ng/L en agua (fracción disuelta), siendo esto 
equivalente a 0,0000014 mg/L o ppm. Cabe destacar que para el periodo 2022 el uso de antibióticos (florfenicol) solo se dio en 
dos ocasiones, por lo que para este caso se evaluó el ciclo donde más medicamentos se usaron correspondiente al periodo 
2019-2021.  
 
El registro ecotoxicológico de especies representantes para los niveles tróficos microalgas, invertebrado y peces no sugieren 
un riesgo a las concentraciones estimadas por el modelo predictivo, lo cual podría explicarse por la rápida distribución o 
transporte del antibiótico florfenicol en agua (alta solubilidad), así como también su degradación en escala de días, lo que 
permitiría alcanzar fracciones trazas de la molécula en agua de forma acelerada y bajas concentraciones de exposición. En 
definitiva, basado en los antecedentes de uso del antibiótico florfenicol en centros de cultivos con sobreproducción, se descarta 
la existencia de riesgo ambiental durante el periodo 2019-2020 (y por consecuencia el ciclo 2022) para CES Melchor 4. 
 
De esta forma, a modo de conclusión, si bien se ha identificado un efecto acotado, espacial y temporalmente, el análisis de la 
información ambiental complementaria en cumplimiento de lo requerido por la SMA concuerda que este efecto no subsiste ni 
ha generado un efecto acumulativo, por lo que la conclusión original de este informe se mantiene en cuanto a que, en base a 
la información disponible, la sobreproducción de biomasa declarada por el Titular no ha tenido un efecto adverso sobre el 
medio marino. 

 
III. Conforme los resultados del análisis de efectuado por la consultora ECOTECNOS, de los cuales da cuenta el 

Informe “Análisis de probables efectos ambientales en 33 Centros de Cultivos”, de diciembre de 2022, 
acompañado en el Anexo 1.3 de esta presentación, con una escala de análisis mayor que incluye todos los CES 
autodenunciados de la región de Aysén es posible concluir lo siguiente:  

 
El análisis de las variables ambientales de manera aislada indicó que no se evidencia que la presencia de los CES en el entorno 
genere una afectación directa sobre las matrices ambientales analizadas, basados en los datos que se tuvieron a disposición 
para el análisis. Al comparar las concentraciones de oxígeno con las estaciones CIMAR cercanas, no se apreció una diferencia, 
ni asociación especial visual, esto es, no se advierten efectos absolutos por la presencia y operación de los CES (secciones 3.3.1 
y 5.1.1).  
 
Considerando el comportamiento de vulnerabilidad total, esto es, el conjunto de variables químicas y físicas analizadas, de 
manera claramente mayoritaria (14 de 16) las locaciones los CES de la Región de Aysén mantuvieron o mejoraron su estado 
ambiental. Lo cual es un indicador de una baja alteración del medio marino debido a la operación de los CES (secciones 3.3.1.3 
y 5.1.1).   
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Finalmente, en cuanto a los CES anaeróbicos, estos no han producido afectación en la columna de agua que genere una 
disminución sostenida sobre el oxígeno disuelto, correspondiendo a un efecto acotado espacial y temporalmente reversible 
(sección 5.2).  
  

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS 
Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN 
QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

No se constató la generación de efectos producto de la infracción. 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O 
CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

• Cumplir con el límite máximo de producción autorizado en la RCA N°574/2008 (4.499,888 ton), en ciclos productivos futuros, mediante la 
elaboración e implementación del “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES”(Acción 16); el que será 
instruido a todos aquellos profesionales y personal que tengan relación directa con la planificación productiva, a través de capacitaciones (Acción 
18); mejorando el acceso a la información por parte de la Autoridad, mediante el reporte a la SMA vía API de las variables de biomasa y mortalidad 
del CES Melchor 4 (Acción 20). 

• Hacerse cargo de la sobreproducción generada en CES Melchor 4 durante el ciclo productivo ocurrido entre 15 de junio de 2019 y 13 de octubre de 

2020, mediante la no siembra de peces en conformidad al esquema de compensación (Acción 17). 

• Mejorar la información de seguimiento y vigilancia ambiental en el CES Melchor 4, mediante la implementación un programa de monitoreo de 
parámetros ambientales (Acción 19).  

• Producción de macroalgas en el CES Melchor 4, con el objeto de mejorar la captura de nutrientes (Acción 21). 

• Cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en CES (Acción 22). 
 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
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N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 
IMPLEME
NTACIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  

N/A 

Acción 

No aplica No aplica 

Reporte Inicial 

No aplica 
No aplica 

No aplica Forma de Implementación 

No aplica  

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

16 

Acción 

Marzo de 2023 y 
durante toda la 
ejecución del PdC 

 
Procedimiento 
elaborado, aprobado 
e implementado de 
la forma y en plazo 
comprometido 

Reporte Inicial 

Costos 
administrativos 

internos 
  

Impedimentos 

Elaboración, aprobación e 
implementación de un 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES” para 
asegurar el cumplimiento 
del límite de producción 
autorizado 
ambientalmente. 

-“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite 
de Producción en CES” 
formalizado por el 
Titular. 
-Declaración jurada 
de siembra del 
período reportado, de 
ser aplicable. 
-Declaración jurada 
de cosecha del 
período reportado, de 
ser aplicable. 
-Certificado Sanitario 
de Movimiento de 

No aplica 
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Especies Salmónidas, 
de ser aplicable. 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
-Declaración jurada 
de siembra del 
período reportado, de 
ser aplicable. 
-Declaración jurada 
de cosecha del 
período reportado, de 
ser aplicable. 
-Certificado Sanitario 
de Movimiento de 
Especies Salmónidas, 
de ser aplicable. 
- Comprobante API en 
caso de no operación 
del CES. 
- Registro carga y 
traslado de peces, en 
caso de aplicar.  
- Resumen 
conteo/ingreso de 
smolt, en caso de 
aplicar. 
- Planilla de 
muestreos 
bioestimados, en caso 
de aplicar.   
- Correo propuesta 
IOP mensual 
actualizado, en caso 
de aplicar. 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 

asociadas al impedimento 

En marzo de 2023 se inició 
la elaboración de un 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”, el que 
tiene por objeto asegurar 
que la producción máxima 
del CES Melchor 4 se ajuste 
a su autorización 
ambiental, considerando 
en general cualquier otra 
limitación administrativa 
y/o restricción 
reglamentaria asociada a la 
normativa ambiental y 
sectorial aplicable al 
Proyecto.  El Procedimiento 
establece diversos 
controles de biomasa y 
acciones concretas para 
efectuar dicho control, 
tanto de orden formal o de 
gestión y acciones 
materiales, las cuales 
estarán a cargo de diversos 

No aplica 
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responsables de la 
planificación de 
producción, cuyos roles y 
responsabilidades se 
encuentran debidamente 
definidas en el 
Procedimiento. 
 

Dicho procedimiento fue 
elaborado entre marzo y 
abril y actualizado en 
agosto de 2023, por 
Australis, que se adjunta en 
Anexo 2. 
 
El referido Procedimiento 
aborda, en esencia, los 
siguientes contenidos: 

•  Planificación de 
siembra: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES 
que se planifica sembrar, 
el mes de inicio de su 
siembra, número de 
peces a ser sembrados y 
las unidades de cultivo 
(jaulas) que serán 
utilizadas para ello. Esta 
planificación se denomina 
“Master Plan” o “MP”. 

 
  

Reporte final 

Informe final con el 
análisis de la 
ejecución de la acción. 
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• Control de siembra: 
principalmente, 
relacionado con el conteo 
de smolt a ser sembrados 
en el CES, mediante 
equipos contadores 
debidamente registrados 
en Subpesca, a partir de 
los cuales se elabora un 
informe de cierre 
denominado “Registro 
Carga y traslado de 
peces”. 
• Control de 
biomasa: realizado a 
través del control (al 
menos mensual) del peso 
promedio, mediante el 
uso de equipos 
bioestimadores. 
• Planificación de 
cosecha: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES 
que se planifica cosechar, 
la estimación del peso 
promedio de cosecha, el 
mes de inicio de su 
cosecha y duración 
planificada de la cosecha. 
Esta planificación se 
denomina “Internal 
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Operating Program” o 
“IOP”. 
• Acciones de ajuste 
de biomasa: ajustes 
traducidos en  adelantar o 
atrasar  cosechas y/o 
siembras. Para definir 
estos ajustes se 
consideran los siguientes 
criterios: a) Capacidad de 
plantas procesadoras 
primarias y secundarias; 
b) Disponibilidad de 
logística para traslado de 
peces; y, c) Proyecciones 
de mortalidad y 
crecimiento. 
• Responsables de la 
aplicación del 
Procedimiento y roles. 

 Cabe destacar que el 
contenido del 
Procedimiento se conjuga 
con la aplicación de 
diversos instructivos que 
forman parte de las 
actividades que realiza la 
compañía para un control 
acabado de la biomasa a ser 
sembrada y cosechada, a 
saber: 
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1) Instructivo Control de 
Conteo de Smolt (AS-I-PP-
073). 

2) Instructivo Uso de Equipo 
Bioestimador, Muestreo y 
Ajuste de Biomasa (AS-I-
AN-052). 

3) Instructivo Digitación 
Registros Diarios 
Aquafarmer (AS-I-PP-013). 
Estos instructivos se 
adjuntan al Procedimiento 
acompañado en el Anexo 2. 

En cuanto a la 
implementación, este 
Procedimiento se aplicará 
en forma permanente en el 
CES Melchor 4, es decir, 
incluye tanto el ciclo 
productivo, como la 
planificación del mismo, 
que es anterior al inicio de 
su operación. 
 
Adicionalmente, se dará 
cuenta de la 
implementación de dicho 
Procedimiento con las 
respectivas declaraciones 
juradas de siembra y de 
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cosecha y el Certificado 
Sanitario de Especies 
Salmónidas, de ser 
aplicable, además de los 
documentos de registro y 
control asociados al 
Procedimiento.  
 
 
  

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS   
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

17 

Acción 

Marzo 2024 – Julio 
2027 

No operación de los 
CES que compensan, 
en la forma y plazo 
comprometido, 
compensando un total 
de 2.751 toneladas. 

Reporte de avance 

      Costo incluido en 
Acción N°2             

Impedimentos 

Hacerse cargo de la totalidad 
de la sobreproducción 
constatada en el ciclo 
productivo ocurrido entre 15 
de junio de 2019 y 13 de 
octubre de 2020. 

- Declaración 
de Intención de 
Siembra CES 
compensatorios, en 
caso de aplicar. 
- Programa de 
Manejo Individual de 
Reducción de 
Siembra (PRS) CES 
compensatorios, en 
caso de aplicar.  
-Comprobante de 
carga de procesos en 
módulo de catastro 
SMA para uso de API. 

No se encuentre 
disponible para 
hacerse cargo de 
la 
sobreproducción 
uno o más de los 
CES propuestos en 
la acción principal 
sea por (i) no 
contar con INFA 
aeróbica oficial 
que habilite a 
proceder con la 
compensación; o 
(ii) hecho jurídico 
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- Comprobant
es de aviso de fallas 
durante el período 
informado a reportar, 
en caso de que 
aplique. 
- En caso de 

realizarse la 
producción de algas 
en alguno de los CES 
señalados en el 
Programa de 
Compensación, se 
acompañará además 
la respectiva solicitud 
de modificación de 
proyecto técnico, y 
resolución de 
aprobación de 
SUBPESCA y los 
certificados de 
operación de centros 
de acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”. 

que impida la 
operación del 
centro (pérdida o 
suspensión total o 
parcial de 
licencia). 
 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Con el fin de hacerse cargo de 
la totalidad de la 

- Informe 
consolidado que 

La configuración 
del impedimento 
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sobreproducción de 2.751 
toneladas del CES Melchor 4 
en  el ciclo productivo ocurrido 
entre 15 de junio de 2019 y 13 
de octubre de 2020, y, 
además, de la totalidad de la 
sobreproducción imputada en 
la Formulación de Cargos, se 
propone el siguiente esquema 
de compensación:  

CES 

compe

nsatori

o 

Ciclo 

producti

vo 

Ton 

Patranc

a 

Marzo 

2024 a 

abril 

2025 

3.500 

Patranc

a 

Junio 

2026 a 

Julio 

2027 

1.127 

Total compensado 4.627 

 
Se establece como 
presupuesto necesario para 
que opere el esquema de 
compensación propuesto, que 

analice el compilado 
de los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia 
del PdC. 
- Antecedentes que 
acrediten los costos 
incurridos. 

(i) se comunicará a 
la SMA dentro de 
10 días hábiles de 
la ocurrencia del 
mismo, 
proponiendo un 
nuevo plazo y 
cronograma para 
la ejecución de la 
acción.  
Alternativamente, 
se comunicará a la 
SMA dentro de 10 
días hábiles de la 
ocurrencia del 
mismo, el o los 
centros que 
compensarán 
sustitutiva o 
complementariam
ente al CES 
inhabilitado. Junto 
con comunicar la 
verificación del 
impedimento, se 
entregará en 
mismo plazo un 
informe de 
profesional 
experto que dé 
cuenta de la 
idoneidad 
ambiental del 
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el CES compensatorio pueda 
operar en el ciclo productivo 
indicado, considerando que 
este cuente con una condición 
aeróbica, con autorizaciones 
vigentes y considerando las 
condiciones operacionales 
reales del CES según las 
eventuales restricciones 
sectoriales, según el estado 
sanitario y/o ambiental del 
mismo.  
 
La justificación ambiental que 
inspira esta compensación ha 
sido desarrollada en detalle 
por el Profesor titular de la 
Universidad de Chile, Dr. 
Víctor Marín, PhD en 
Oceanografía, y 
Postdoctorado en ecología de 
sistemas marinos, según se 
aprecia en el Informe “Análisis 
de la Idoneidad Ecosistémica 
del Plan de Compensación en 
el marco de la Autodenuncia 
por la sobreproducción del 
Grupo Australis”, acompañado 
en Anexo 3.4. Este Informe por 
una parte valida el uso para 
estos efectos de la definición 
de ecosistemas del Ministerio 
del Medio Ambiente y 

nuevo CES y de sus 
similitudes en 
cuanto a que se 
encuentra 
ubicado dentro 
del mismo 
ecosistema 
marino del o los 
CES objeto de la 
formulación de 
cargos. El o los CES 
definidos deben 
contar con sus 
autorizaciones 
ambientales y 
sectoriales 
vigentes. 
La configuración 
del impedimento 
(ii) se comunicará 
a la SMA dentro 
de 10 días hábiles 
de la ocurrencia 
del mismo, el o los 
centros que 
compensarán 
sustitutiva o 
complementariam
ente al CES 
inhabilitado. Junto 
con comunicar la 
verificación del 
impedimento, se 
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determina que la 
compensación a escala 
ecosistémica es idónea 
ambientalmente porque los 
ecosistemas corresponden a 
unidades funcionales donde 
sus componentes bióticos y 
abióticos interactúan 
permanentemente. 
 
Lo anterior, se ve también 
reflejado también en el 
informe denominado “Análisis 
de Biodiversidad e Idoneidad 
de la Compensación del 
Procedimiento Rol A-008-
2023”, de Rodrigo Pardo 
Luksic, acompañado también 
en Anexo 3.2, confirmándose 
la idoneidad ambiental de la 
compensación propuesta en el 
presente procedimiento. 
 
Para acreditar la ejecución de 
esta acción se acompañará la 
Declaración de Intención de 
Siembra y, posteriormente, el 
Programa de Manejo 
Individual de Siembra (PRS) de 
los CES respectivos,  los que 
darán cuenta del desistimiento 
de la siembra en los CES 
compensatorios. 

entregará en 
mismo plazo un 
informe de 
profesional 
experto que dé 
cuenta de la 
idoneidad 
ambiental del 
nuevo CES y de sus 
similitudes en 
cuanto a que se 
encuentra 
ubicado dentro 
del mismo 
ecosistema 
marino del o los 
CES objeto de la 
formulación de 
cargos. El o los CES 
definidos deben 
contar con sus 
autorizaciones 
ambientales y 
sectoriales 
vigentes. 
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A su vez, con el objeto de 
contribuir a la transparencia 
con la autoridad, se propone 
implementar la conexión en 
línea vía API de las variables de 
biomasa y mortalidad en los 
CES que compensan. Por 
consiguiente, se consideran 
verificadores de cumplimiento 
asociados a la implementación 
de dicha medida, los cuales 
buscan poner a disposición de 
la Superintendencia 
información y herramientas 
que permitan una verificación 
de la no operación de los CES 
compensatorios. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se 
hace presente que los CES 
compensatorios podrán 
operar con algas. Se 
acompañan en Anexo 3.5 las 
resoluciones de Subpesca que 
aprueban la modificación de 
proyecto técnico y 
cronograma de actividades de 
acuicultura a Australis Mar 
S.A., en el CES Patranca: Res. 
Ex. N°2791, de fecha 13 de 
octubre de 2021, Subpesca.  
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N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS   
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

18 

Acción 

2 meses desde la 
notificación de la 
resolución que aprueba 
el PdC y durante toda su 
vigencia. 

Capacitaciones 
realizadas al 100% de 
los profesionales y 
personal que indica el 
Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento de 
Límite de Producción 
en CES en la forma y 
plazo comprometido. 

Reporte de avance 

Costos 
administrativos 

internos 

Impedimentos 

Implementar capacitaciones 
vinculadas al “Procedimiento 
de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”. 

-Nómina actualizada 
de profesionales y 
personal que tenga 
relación directa con 
el control de 
producción, para el 
periodo reportado. 
-Correo electrónico 
que dé cuenta de la 
difusión del 
Procedimiento. 
-Registro o listado de 
asistencia de 
capacitaciones 
semestrales, donde 
se consigne el 
contenido 
de la respectiva 
capacitación. 
-Capturas de pantalla 
o Registros 
fotográficos fechados 
que acrediten la 
realización de la 
capacitación. 
-Presentación, en 
formato digital 

No aplica 

Forma de Implementación 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Se efectuarán capacitaciones  
semestrales dirigidas a 
aquellos profesionales y 
personal que sea responsable 
de la aplicación del  
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento de Límite de 
Producción en CES”, 
comprendiendo todas las 
personas que al momento de 
la ejecución de esta acción 
detenten los cargos 
singularizados en el 
Procedimiento, como también 

No aplica 
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a toda persona nueva que se 
incorpore en dichas labores, a 
quienes se les impartirá la 
capacitación más próxima de 
acuerdo a la periodicidad 
indicada.  
 
El contenido esencial de estas 
capacitaciones se relacionará 
con la difusión del contenido 
del “Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”, debiendo 
considerar -al menos- lo 
siguiente: 

•  Planificación de 
siembra: dicha planificación 
contiene la designación de 
los CES que se planifica 
sembrar, el mes de inicio de 
su siembra, número de peces 
a ser sembrados y las 
unidades de cultivo (jaulas) 
que serán utilizadas para ello. 
Esta planificación se 
denomina “Master Plan” o 
“MP”. 
• Control de siembra: 
principalmente, relacionado 
con el conteo de smolt a ser 
sembrados en el CES, 

(PowerPoint) de las 
capacitaciones, 
donde figurará el 
encargado de su 
realización. 

Reporte final 

Informe final con el 
análisis de la 
ejecución de la 
acción. 
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mediante equipos 
contadores debidamente 
registrados en Subpesca, a 
partir de los cuales se elabora 
un informe de cierre 
denominado “Registro Carga 
y traslado de peces”. 
• Control de biomasa: 
realizado a través del control 
(al menos mensual) del peso 
promedio, mediante el uso 
de equipos bioestimadores. 
• Planificación de 
cosecha: dicha planificación 
contiene la designación de 
los CES que se planifica 
cosechar, la estimación del 
peso promedio de cosecha, el 
mes de inicio de su cosecha y 
duración planificada de la 
cosecha. Esta planificación se 
denomina “Internal 
Operating Program” o “IOP”. 
• Acciones de ajuste de 
biomasa: ajustes traducidos 
en  adelantar o atrasar  
cosechas y/o siembras. Para 
definir estos ajustes se 
consideran los siguientes 
criterios: a) Capacidad de 
plantas procesadoras 
primarias y secundarias; b) 
Disponibilidad de logística 
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para traslado de peces; y, c) 
Proyecciones de mortalidad y 
crecimiento. 
• Responsables de la 
aplicación del Procedimiento 
y roles. 

La realización de estas 
capacitaciones, se 
compromete dentro de dos 
meses desde la notificación de 
la resolución que aprueba el 
PdC y durante toda su 
vigencia, y se efectuarán por 
personal interno de la 
empresa a cargo del proceso 
de control de producción.  
 
El costo de las capacitaciones 
corresponde a costos 
administrativos internos. 

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

19 

Acción 

 Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC y 
durante toda su 
vigencia   

Implementación del 
programa de 
monitoreo en la forma 
y plazos indicados 

Reporte de avance 

Costo incluido en 
Acción N°12 

Impedimentos 

Implementar Programa de 
Monitoreo de seguimiento de 
parámetros ambientales en el 
CES Melchor 4. 

- Registro en planilla 
Excel de los 
parámetros medidos 
durante el período a 
reportar. 
 

No aplica. 

Forma de Implementación 
Acción 

alternativa, 
implicancias y 



   

 

159 
 

- Informes 
ETFA de medición, 
muestreo y análisis 
del periodo a 
reportar. 
 
- Cotizaciones 
de servicios 
asociados a programa 
de seguimiento de 
parámetros 
ambientales.  

gestiones 
asociadas al 

impedimento 

Se establecerá un programa de 
monitoreo de parámetros 
ambientales, que se aplicará 
en la medida que el CES 
Melchor 4 opere, durante la 
ejecución del PdC. El detalle 
del programa de monitoreo se 
acompaña en Anexo 5.1.  
 
Los monitoreos comprenden 
caracterización físico-química 
de la columna de agua, 
caracterización físico-química 
de los sedimentos 
submareales y monitoreo de 
comunidades biológicas, entre 
ellas: comunidades bentónicas 
submareales de fondos 
blandos, comunidades 
bentónicas submareales de 
fondos duros mediante 
registro visual, comunidades 
fitoplanctónicas 
y  zooplanctónicas,  y 
monitoreo de avifauna y 
mamíferos marinos. 
 
El monitoreo se propone en 4 
estaciones: i) Estación 1: 
localizada cercana al centro de 

No aplica. 

Reporte final 

- Informe final 
con el análisis de la 
ejecución de la 
acción. 
- Antecedente

s que acrediten los 
costos incurridos. 
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cultivo, directamente debajo 
del borde de las jaulas; ii) 
Estación 2: localizada a 50-100 
m de distancia del CES, en 
dirección de la pluma de 
dispersión modelada; iii) 
Estación 3: localizada fuera de 
la pluma de dispersión 
modelada; y, iv) Estación 4: 
localizada fuera de la pluma de 
dispersión modelada, 300-
1000 m aguas arriba contrario 
a las corrientes del sector.   
 
La nueva propuesta de 
estaciones se ha determinado 
en base a 3 criterios: i) 
Estaciones tradicionalmente 
utilizadas conforme a la norma 
técnica ASC, los que 
generalmente consideran 2 
estaciones (una cercana al 
centro de cultivo y otra de 
control); ii) Estaciones 
consideradas en base a Carrot 
et al. (2003); iii) Estaciones 
acordes a los resultados de los 
modelamientos 
(NewDepomod, 
modelamientos 
hidrodinámicos o balances de 
masa). Esto implica considerar 
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estaciones que dan cuenta de 
la pluma de dispersión. 
 
Respecto de avifauna y 
mamíferos marinos, se 
considera un recorrido por 
todo el borde costero aledaño 
a los CES, aproximadamente 2 
kilómetros a un lado y otro de 
la costa.  
 
Se proponen 3 monitoreos por 
ciclo: i) al inicio del ciclo 
productivo; ii) en el peak de la 
biomasa; y,iii) terminada la 
cosecha, para todos los 
parámetros, a excepción del 
monitoreo de comunidades 
bentónicas submareales de 
fondos duros mediante 
registro visual  y monitoreo de 
avifauna y mamíferos marinos, 
que consideran 2 monitoreos 
por ciclo: i) al inicio del ciclo 
productivo; y, ii) al final del 
mismo. 
 
Se efectuará un análisis 
estadístico de comparación 
entre las campañas de 
monitoreo, con el fin de 
detectar 
“anomalías/desviaciones” 
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para los parámetros/matrices 
estudiadas. En el caso de la 
columna de agua, se deberá 
efectuar un monitoreo 
complementario que incluya 
los parámetros indicados en la 
Tabla del 3 del Programa, 
cuando se evidencien datos de 
concentraciones de nutrientes 
y disminuciones de oxígeno 
disuelto, que podrían ser 
indiciarias de alguna anomalía.  
 
Adicionalmente, para la 
columna de agua y las demás 
matrices estudiadas, en caso 
de desviaciones, se propone 
aumentar la cobertura 
espacial del monitoreo 
tomando muestras en 4 
estaciones de las 
matrices/variables desviadas, 
localizadas fuera de la pluma 
a la distancia antes 
mencionada, 2 de ellas 
contrarias a las corrientes y 
las otras 2 en el sentido de la 
corriente.  
 
Las actividades de medición, 
muestreo y análisis se 
realizarán mediante ETFA con 
alcances autorizados. 
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N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

20 

Acción 

 Dentro de un mes 

desde la notificación de 

la aprobación del PdC y 

durante toda su 

vigencia. 

 

Variables de biomasa y 
mortalidad del CES 
Melchor 4 reportadas 
a la SMA vía API en la 
frecuencia y 
oportunidad 
comprometida. 

Reporte de avance 

Costo incluido en 
Acción N°13 

Impedimentos 

Reportar a la SMA, las 

variables de biomasa y 

mortalidad del CES Melchor 4, 

mediante conexión con sus 

sistemas informáticos vía API. 

 

-Comprobante de 

carga de procesos en 

módulo de catastro 

SMA para uso de API. 

-Comprobantes de 
aviso de fallas 
durante el periodo 
informado a reportar, 
en caso de que 
aplique. 
 
-Reportes de avance 
consolidados 
trimestrales que den 
cuenta del control de 
las variables de 
biomasa y 
mortalidad, indicar si 
existen o no ajustes 
en relación con la 
verificación empírica 
del peso promedio, 
comparando su 
evolución con la 
producción 
proyectada en el 
período respectivo, y 

No aplica 

Forma de Implementación 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Se reportará a la SMA, 

mediante conexión con sus 

sistemas informáticos vía API, 

las variables de biomasa y 

mortalidad del CES Melchor 4, 

con una frecuencia semanal. 

La conexión se realizará en 

conformidad con el 

"Instructivo técnico para la 

conexión en línea con los 

sistemas de información de la 

Superintendencia del Medio 

No aplica 
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Ambiente” aprobada por la 

Res. Ex. 252/2020 de la SMA.  

En cuanto a la transmisión de 

datos, esta aplicará tanto en la 

medida que el CES Melchor 4 

opere, como que no opere. 

Cabe destacar que, ante 

cualquier alteración de los 

datos reportados, en relación 

con la proyección de biomasa y 

mortalidad del Centro, será 

debidamente abordado 

mediante la ejecución de 

acciones y medidas de ajuste 

de biomasa para garantizar el 

cumplimiento de niveles 

máximos de producción, 

dispuestas en el 

“Procedimiento de 

Aseguramiento de 

Cumplimiento de Límite de 

Producción en CES”, según lo 

indicado en la Acción N°16 del 

presente PdC.  

El documento que se 
acompaña en Anexo 4, 
denominado "Introducción a 
conceptos y cálculos en 
producción de peces: Dato de 

producción alcanzada 
de acuerdo con la 
información remitida 
a SIFA. Dichos 
reportes contendrán 
referencias respecto 
a si fueron aplicadas 
medidas de ajuste en 
relación con la 
verificación empírica 
del peso promedio.   

Reporte final 

- Informe final 
con el análisis de la 
ejecución de la 
Acción, que dé cuenta 
del resultado final del 
seguimiento de la 
producción, según 
información obtenida 
desde las plantas de 
proceso, sumada a la 
mortalidad del ciclo. 
- Antecedente

s que acrediten los 
costos incurridos. 



   

 

165 
 

biomasa en CES y biomasa de 
mortalidad en CES."  se 
describe el procedimiento de 
“FCR” para el cálculo de 
biomasa en función del 
alimento y la confirmación de 
datos finales obtenidos en 
planta.   
 
  

N°  
IDENT
IFICA
DOR  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS 
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

 
 

21 

Acción 

Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC, y 
durante toda la vigencia 
del PdC. 

Macroalgas 
producidas en el CES 
Melchor 4, en la forma 
y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 

Costo incluido en 
Acción N°14 

Impedimentos 

Producir macroalgas en el CES 
Melchor 4 con el objeto de 
capturar nutrientes generados 
por la operación del centro. 

- Solicitud de 
modificación de 
proyecto técnico 
presentado a 
SUBPESCA, en caso 
de aplicar.  
- Resolución 
de aprobación de 
modificación 
proyecto técnico de 
SUBPESCA, en caso 
de aplicar.  
- Consulta de 
pertinencia 
presentada al SEA, en 
caso de aplicar.  
- Respuesta a 
consulta de 

1. Retraso 
no imputable al 
titular en la 
tramitación de la 
modificación del 
proyecto técnico.  
2. Retraso 
no imputable al 
titular en la 
tramitación de la 
consulta de 
pertinencia. 
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pertinencia del SEA, 
en caso de aplicar. 
Certificados de 
operación de centros 
de acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”, en caso de 
aplicar y 
correspondiente al 
periodo reportado.    

Reporte final 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Forma de implementación 

Las algas proporcionan 
servicios de absorción de 
nutrientes disueltos en el 
agua.  
 
Considerando los beneficios 
de cultivar algas, se producirán  
macro algas en el CES Melchor 
4 objeto de la formulación de 
cargos. La producción de las 
algas se efectuará en paralelo 
a la operación del CES para el 
cultivo de salmones (en la 
medida que haya obtenido los 
permisos correspondientes 
que se indican en el párrafo a 
continuación), de manera de 
capturar parte de los 
nutrientes generados por la 
operación del CES. 
 

- Solicitud y 
resolución que 
aprueba la 
modificación de 
proyecto técnico de 
SUBPESCA.   

- Consulta de 
pertinencia 
presentada y 
respuesta del SEA.  

- Certificados 
de operación de 
centros de 
acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”, del periodo de 

Para 
impedimentos 
N°1 y N°2, se dará 
aviso a la SMA de 
la concurrencia 
del impedimento 
en el reporte 
trimestral del 
periodo 
informado, 
acompañando los 
antecedentes que 
acreditan debida 
diligencia del 
titular en la 
tramitación de la 
modificación del 
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Para lo anterior, en forma 
previa a la siembra de las algas, 
se tramitará la modificación 
del proyecto técnico del CES 
Melchor 4 ante SUBPESCA, 
para que se incluya la 
producción de estos 
ejemplares. Asimismo, se 
presentará una consulta de 
pertinencia al SEA, con el fin de 
confirmar que la producción 
de algas en el CES Melchor 4 
no requiere ingresar al SEIA.   
 
Se estima que para ambos 
pronunciamientos se requiere 
un plazo de 6 meses contados 
desde la notificación de la 
resolución que aprueba el PdC. 
Luego de ello, se iniciará la 
siembra de las algas y se 
cultivarán durante todo el ciclo 
productivo del CES Melchor 4. 
 
 

ejecución de la acción 
no reportado.  
Antecedentes que 
acrediten los costos 
efectivamente 
incurridos.     

 

PT y pertinencia, 
lo que considerará 
el cumplimiento 
de los plazos de 
cargo del 
solicitante. 
 
 

N°  
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS 
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

22 

Acción  
Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC, y 

Estudio ejecutado en 
la forma y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 
Costo incluido en 

Acción N°15 

Impedimentos 

Estudio para cuantificar la 
capacidad de captura de 
nutrientes de las algas en 

- Términos de 

referencia del 

Retraso en la 
producción de 
algas 
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centros de cultivo de 
salmónidos. 

durante toda su 
vigencia. 

 

estudio, en caso de 

aplicar. 

- Informe 

anual de avance, en 

caso de aplicar. 

- Informe final 

con resultados del 

estudio, en caso de 

aplicar. 

comprometida en 
la Acción N° N°6, 
14, 21 y 28 por 
causas no 
imputables al 
titular. 

Reporte final 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Forma de implementación 

- Informe final 
con resultados del 
estudio.  
- Antecedente
s que acrediten los 
costos incurridos. 

Se dará aviso a la 
SMA de la 
concurrencia del 
impedimento en 
el reporte 
trimestral del 
periodo 
informado, 
acompañando los 
antecedentes que 
acreditan la 
ocurrencia del 
impedimento, 
junto con un 
cronograma 
actualizado de la 

Conforme se comprometió en 
las Acciones  N°6, 14, 21 y 28  
se considera producir algas en 
los CES objeto de la 
formulación de cargos, con el 
objeto de capturar parte de los 
nutrientes generados por tales 
centros de cultivo durante su 
operación con salmónidos. 
 
Luego, para cuantificar la 
capacidad de captura de 
nutrientes de las algas, se 
contempla la elaboración de 
un estudio que analice tales 
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variables en los CES 
considerados en las Acciones 
N° N°6, 14, 21 y 28. 
 
Lo anterior, permitirá 
contribuir a escalar el uso de 
algas en la industria acuícola 
con fines ambientales. 
 
Para estos efectos, se 
establece un proceso de dos 
etapas:  
 
Etapa 1: elaboración de los 
términos de referencia del 
estudio. Para esta etapa se 
considera un plazo de 4 meses 
desde la notificación de la 
resolución que aprueba el PdC.  
 
Etapa 2: elaboración del 
estudio, mediante informes 
parciales anuales y un informe 
final al término de la ejecución 
del PdC. Esta etapa requiere de 
haber efectuado la siembra de 
las algas, conforme a lo 
comprometido en las Acciones  
N°6, 14, 21 y 28. 
 

ejecución de la 
acción.  
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2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS          

  

N/A 
  

Acción 

 
No aplica 

No aplica No aplica 

Reportes de avance 

No aplica 
No aplica 

No aplica 

Forma de implementación Reporte final 

No aplica No aplica 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 4   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS 
Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Superar la producción máxima autorizada en el CES MELCHOR 4, durante el ciclo productivo entre junio de 2012 y 
mayo de 2014.  

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N° 574/2008  
Considerando3.6.“La producción máxima solicitada es de 4.499,888 toneladas de salmónidos”  
  
Considerando 4.“Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y sobre la base de los 
antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto [...] cumple 
con:4.1[...] D.S. MINECON 320/01 Reglamento Ambiental para la acuicultura y sus modificaciones.”   
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DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS 
NEGATIVOS  

I. Conforme los resultados del análisis de efectuado por la consultora ECOTECNOS, de los cuales da cuenta el 
Informe “Análisis de probables efectos ambientales en CES Melchor 4” acompañado en el Anexo 1.2 de esta 
presentación, es posible concluir lo siguiente en relación con posibles efectos derivados de la Infracción 
imputada en el Hecho N°4:   

 
No se cuenta con información de oxígeno, ni presencia de FAN. En cuanto al uso de antibióticos y antiparasitarios. Solo se 
utilizaron tres veces durante todo el ciclo antibióticos y en cuatro oportunidades se debió utilizar antiparasitarios.   
  
Respecto a los resultados de la INFA para el ciclo productivo 2012-2014, cuya información fue levantada el día 07-12-2013 y 
entregada el día 10-01-2014, SERNAPESCA emitió su ORD./D.G.A./Nº 037380, en el que se concluye que el CES presenta para 
el período informado condiciones ambientales AERÓBICAS.   
 

II. Conforme del análisis de información ambiental complementaria incluido en el Informe “Análisis de Probables 
Efectos Ambientales en el CES Melchor 4” acompañado en el Anexo 1.2 de esta presentación, es posible concluir 
lo siguiente en relación a posibles efectos derivados de este hecho infraccional: 

 
A partir de los resultados obtenidos en la sección 8 de este Informe, que analiza conforme a lo requerido por la SMA por medio 
de la Res. Ex. N°3/Rol A-008-2023, componentes o alcances ambientales adicionales a los examinados en la primera 
presentación de este informe, se puede advertir que en el caso del lecho marino si bien el flujo de carbono supera los 5 gC/m2 
/día, se espera en un plano aproximado de 7,9 meses (equivalente a los tiempos empleados en las ejecuciones de INFAs), el 
lecho marino disminuya sus valores de flujo de carbono por debajo de 1 gC/m2 /día, el cual corresponde al valor estándar 
empleado para delimitar las plumas de material particulado depositado en el lecho. Lo anteriormente mencionado corresponde 
a una evidencia numérica de que los procesos actúan en una ventana de tiempo acotada, es decir, tienen un inicio y un término 
que se puede estimar, por lo cual en el lecho los efectos no serían acumulativos. 

 
Respecto del bentos submareal, se pudo advertir que la biodiversidad bentónica del área de estudio en donde se localiza el CES 
Melchor 4, ha presentado desde sus inicios, en su condición natural previo al funcionamiento del CES, una biodiversidad 
reducida a moderada de organismos, con rasgos de una condición no perturbada. De este modo y como conclusión de esta 
variable ambiental y sobre la base de los datos obtenidos a partir de la CPS (2008), es posible indicar que el área que rodea al 
CES Melchor 4 es frecuentada por especies de aves que son típicas de la Región de Magallanes. En tanto, la biodiversidad de 
las comunidades bentónicas del área de estudio en donde se localiza el CES Melchor 4, presentaron desde sus inicios, previo al 
funcionamiento del centro, una biodiversidad reducida de organismos. 
 
De esta forma, a modo de conclusión, si bien se ha identificado un efecto acotado, espacial y temporalmente, el análisis de la 
información ambiental complementaria en cumplimiento de lo requerido por la SMA concuerda que este efecto no subsiste ni 
ha generado un efecto acumulativo, por lo que la conclusión original de este informe se mantiene en cuanto a que, en base a 
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la información disponible, la sobreproducción de biomasa declarada por el Titular no ha tenido un efecto adverso sobre el 
medio marino. 
 

 
III. Conforme los resultados del análisis de efectuado por la consultora ECOTECNOS, de los cuales da cuenta el 

Informe “Análisis de probables efectos ambientales en 33 Centros de Cultivos”, de diciembre de 2022, 
acompañado en el Anexo 1.3 de esta presentación, con una escala de análisis mayor que incluye todos los CES 
autodenunciados de la región de Aysén es posible concluir lo siguiente:  

 
El análisis de las variables ambientales de manera aislada indicó que no se evidencia que la presencia de los CES en el entorno 
genere una afectación directa sobre las matrices ambientales analizadas, basados en los datos que se tuvieron a disposición 
para el análisis. Al comparar las concentraciones de oxígeno con las estaciones CIMAR cercanas, no se apreció una diferencia, 
ni asociación especial visual, esto es, no se advierten efectos absolutos por la presencia y operación de los CES (secciones 3.3.1 
y 5.1.1).  
 
Considerando el comportamiento de vulnerabilidad total, esto es, el conjunto de variables químicas y físicas analizadas, de 
manera claramente mayoritaria (14 de 16) las locaciones los CES de la Región de Aysén mantuvieron o mejoraron su estado 
ambiental. Lo cual es un indicador de una baja alteración del medio marino debido a la operación de los CES (secciones 3.3.1.3 
y 5.1.1).   
 
Finalmente, en cuanto a los CES anaeróbicos, estos no han producido afectación en la columna de agua que genere una 
disminución sostenida sobre el oxígeno disuelto, correspondiendo a un efecto acotado espacial y temporalmente reversible 
(sección 5.2).  
  

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS 
Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN 
QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

No se constató la generación de efectos producto de la infracción. 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O 
CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 
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• Cumplir con el límite máximo de producción autorizado en la RCA N°574/2008 (4.499,888 ton), en ciclos productivos futuros, mediante la 
elaboración e implementación del “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES”(Acción 23); el que será 
instruido a todos aquellos profesionales y personal que tengan relación directa con la planificación productiva, a través de capacitaciones (Acción 
25); mejorando el acceso a la información por parte de la Autoridad, mediante el reporte a la SMA vía API de las variables de biomasa y mortalidad 
del CES Melchor 4 (Acción 27). 

• Hacerse cargo de la sobreproducción generada en CES Melchor 4 durante el ciclo productivo ocurrido entre junio de 2012 y mayo de 2014, mediante 

la no siembra de peces en conformidad al esquema de compensación (Acción 24). 

• Mejorar la información de seguimiento y vigilancia ambiental en el CES Melchor 4, mediante la implementación un programa de monitoreo de 
parámetros ambientales (Acción 26).  

• Producción de macroalgas en el CES Melchor 4, con el objeto de mejorar la captura de nutrientes (Acción 28). 

• Cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en CES (Acción 29). 
 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 
IMPLEME
NTACIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  

N/A 

Acción 

No aplica No aplica 

Reporte Inicial 

No aplica 
No aplica 

No aplica Forma de Implementación 

No aplica  

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

23 Acción  Reporte Inicial Impedimentos 
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Elaboración, aprobación e 
implementación de un 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES” para 
asegurar el cumplimiento 
del límite de producción 
autorizado 
ambientalmente. 

Marzo de 2023 y 
durante toda la 
ejecución del PdC 

Procedimiento 
elaborado, aprobado 
e implementado de 
la forma y en plazo 
comprometido 

-“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite 
de Producción en CES” 
formalizado por el 
Titular. 
-Declaración jurada 
de siembra del 
período reportado, de 
ser aplicable. 
-Declaración jurada 
de cosecha del 
período reportado, de 
ser aplicable. 
-Certificado Sanitario 
de Movimiento de 
Especies Salmónidas, 
de ser aplicable. 

Costos 
administrativos 

internos 
  

No aplica 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
-Declaración jurada 
de siembra del 
período reportado, de 
ser aplicable. 
-Declaración jurada 
de cosecha del 
período reportado, de 
ser aplicable. 
-Certificado Sanitario 
de Movimiento de 
Especies Salmónidas, 
de ser aplicable. 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 

asociadas al impedimento 

En marzo de 2023 se inició 
la elaboración de un 
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”, el que 
tiene por objeto asegurar 
que la producción máxima 

No aplica 
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del CES Melchor 4 se ajuste 
a su autorización 
ambiental, considerando 
en general cualquier otra 
limitación administrativa 
y/o restricción 
reglamentaria asociada a la 
normativa ambiental y 
sectorial aplicable al 
Proyecto.  El Procedimiento 
establece diversos 
controles de biomasa y 
acciones concretas para 
efectuar dicho control, 
tanto de orden formal o de 
gestión y acciones 
materiales, las cuales 
estarán a cargo de diversos 
responsables de la 
planificación de 
producción, cuyos roles y 
responsabilidades se 
encuentran debidamente 
definidas en el 
Procedimiento. 
 

Dicho procedimiento fue 
elaborado entre marzo y 
abril y actualizado en 
agosto de 2023, por 
Australis, que se adjunta en 
Anexo 2. 
 

- Comprobante API en 
caso de no operación 
del CES. 
- Registro carga y 
traslado de peces, en 
caso de aplicar.  
- Resumen 
conteo/ingreso de 
smolt, en caso de 
aplicar. 
- Planilla de 
muestreos 
bioestimados, en caso 
de aplicar.   
- Correo propuesta 
IOP mensual 
actualizado, en caso 
de aplicar. 
 
  

Reporte final 

Informe final con el 
análisis de la 
ejecución de la acción. 
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El referido Procedimiento 
aborda, en esencia, los 
siguientes contenidos: 

•  Planificación de 
siembra: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES 
que se planifica sembrar, 
el mes de inicio de su 
siembra, número de 
peces a ser sembrados y 
las unidades de cultivo 
(jaulas) que serán 
utilizadas para ello. Esta 
planificación se denomina 
“Master Plan” o “MP”. 
• Control de siembra: 
principalmente, 
relacionado con el conteo 
de smolt a ser sembrados 
en el CES, mediante 
equipos contadores 
debidamente registrados 
en Subpesca, a partir de 
los cuales se elabora un 
informe de cierre 
denominado “Registro 
Carga y traslado de 
peces”. 
• Control de 
biomasa: realizado a 
través del control (al 
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menos mensual) del peso 
promedio, mediante el 
uso de equipos 
bioestimadores. 
• Planificación de 
cosecha: dicha 
planificación contiene la 
designación de los CES 
que se planifica cosechar, 
la estimación del peso 
promedio de cosecha, el 
mes de inicio de su 
cosecha y duración 
planificada de la cosecha. 
Esta planificación se 
denomina “Internal 
Operating Program” o 
“IOP”. 
• Acciones de ajuste 
de biomasa: ajustes 
traducidos en  adelantar o 
atrasar  cosechas y/o 
siembras. Para definir 
estos ajustes se 
consideran los siguientes 
criterios: a) Capacidad de 
plantas procesadoras 
primarias y secundarias; 
b) Disponibilidad de 
logística para traslado de 
peces; y, c) Proyecciones 
de mortalidad y 
crecimiento. 
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• Responsables de la 
aplicación del 
Procedimiento y roles. 

 Cabe destacar que el 
contenido del 
Procedimiento se conjuga 
con la aplicación de 
diversos instructivos que 
forman parte de las 
actividades que realiza la 
compañía para un control 
acabado de la biomasa a ser 
sembrada y cosechada, a 
saber: 

1) Instructivo Control de 
Conteo de Smolt (AS-I-PP-
073). 

2) Instructivo Uso de Equipo 
Bioestimador, Muestreo y 
Ajuste de Biomasa (AS-I-
AN-052). 

3) Instructivo Digitación 
Registros Diarios 
Aquafarmer (AS-I-PP-013). 
Estos instructivos se 
adjuntan al Procedimiento 
acompañado en el Anexo 2. 
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En cuanto a la 
implementación, este 
Procedimiento se aplicará 
en forma permanente en el 
CES Melchor 4, es decir, 
incluye tanto el ciclo 
productivo, como la 
planificación del mismo, 
que es anterior al inicio de 
su operación. 
 
Adicionalmente, se dará 
cuenta de la 
implementación de dicho 
Procedimiento con las 
respectivas declaraciones 
juradas de siembra y de 
cosecha y el Certificado 
Sanitario de Especies 
Salmónidas, de ser 
aplicable, además de los 
documentos de registro y 
control asociados al 
Procedimiento.  
 
 
  

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

N° 
IDENT
IFICA
DOR  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 
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24 

Acción 

Marzo 2024 – Julio 
2027 

No operación de los 
CES que compensan, 
en la forma y plazo 
comprometido, 
compensando un total 
de 435 toneladas. 

Reporte de avance 

Costo incluido en 
Acción N°2             

Impedimentos 

Hacerse cargo de la totalidad 
de la sobreproducción 
constatada en el ciclo 
productivo ocurrido entre 
junio de 2012 y mayo de 2014. 

- Declaración 
de Intención de 
Siembra CES 
compensatorios, en 
caso de aplicar. 
- Programa de 
Manejo Individual de 
Reducción de 
Siembra (PRS) CES 
compensatorios, en 
caso de aplicar.  
-Comprobante de 
carga de procesos en 
módulo de catastro 
SMA para uso de API. 
- Comprobant
es de aviso de fallas 
durante el período 
informado a reportar, 
en caso de que 
aplique. 
- En caso de 

realizarse la 
producción de algas 
en alguno de los CES 
señalados en el 
Programa de 
Compensación, se 
acompañará además 
la respectiva solicitud 
de modificación de 
proyecto técnico, y 

No se encuentre 
disponible para 
hacerse cargo de 
la 
sobreproducción 
uno o más de los 
CES propuestos en 
la acción principal 
sea por (i) no 
contar con INFA 
aeróbica oficial 
que habilite a 
proceder con la 
compensación; o 
(ii) hecho jurídico 
que impida la 
operación del 
centro (pérdida o 
suspensión total o 
parcial de 
licencia). 
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resolución de 
aprobación de 
SUBPESCA y los 
certificados de 
operación de centros 
de acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”. 

Forma de implementación Reporte final 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Con el fin de hacerse cargo de 
la totalidad de la 
sobreproducción de 435 
toneladas del CES Melchor 4 
en  el ciclo productivo ocurrido 
entre junio de 2012 y mayo de 
2014, y, además, de la 
totalidad de la 
sobreproducción imputada en 
la Formulación de Cargos, se 
propone el siguiente esquema 
de compensación:  

CES 

compe

nsatori

o 

Ciclo 

producti

vo 

Ton 

- Informe 
consolidado que 
analice el compilado 
de los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia 
del PdC. 
- Antecedentes que 
acrediten los costos 
incurridos. 

La configuración 
del impedimento 
(i) se comunicará a 
la SMA dentro de 
10 días hábiles de 
la ocurrencia del 
mismo, 
proponiendo un 
nuevo plazo y 
cronograma para 
la ejecución de la 
acción.  
Alternativamente, 
se comunicará a la 
SMA dentro de 10 
días hábiles de la 
ocurrencia del 
mismo, el o los 
centros que 
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Patranc

a 

Marzo 

2024 a 

abril 

2025 

3.500 

Patranc

a 

Junio 

2026 a 

Julio 

2027 

1.127 

Total compensado 4.627 

 
Se establece como 
presupuesto necesario para 
que opere el esquema de 
compensación propuesto, que 
el CES compensatorio pueda 
operar en el ciclo productivo 
indicado, considerando que 
este cuente con una condición 
aeróbica, con autorizaciones 
vigentes y considerando las 
condiciones operacionales 
reales del CES según las 
eventuales restricciones 
sectoriales, según el estado 
sanitario y/o ambiental del 
mismo.  
 
La justificación ambiental que 
inspira esta compensación ha 

compensarán 
sustitutiva o 
complementariam
ente al CES 
inhabilitado. Junto 
con comunicar la 
verificación del 
impedimento, se 
entregará en 
mismo plazo un 
informe de 
profesional 
experto que dé 
cuenta de la 
idoneidad 
ambiental del 
nuevo CES y de sus 
similitudes en 
cuanto a que se 
encuentra 
ubicado dentro 
del mismo 
ecosistema 
marino del o los 
CES objeto de la 
formulación de 
cargos. El o los CES 
definidos deben 
contar con sus 
autorizaciones 
ambientales y 
sectoriales 
vigentes. 
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sido desarrollada en detalle 
por el Profesor titular de la 
Universidad de Chile, Dr. 
Víctor Marín, PhD en 
Oceanografía, y 
Postdoctorado en ecología de 
sistemas marinos, según se 
aprecia en el Informe “Análisis 
de la Idoneidad Ecosistémica 
del Plan de Compensación en 
el marco de la Autodenuncia 
por la sobreproducción del 
Grupo Australis”, acompañado 
en Anexo 3.4. Este Informe por 
una parte valida el uso para 
estos efectos de la definición 
de ecosistemas del Ministerio 
del Medio Ambiente y 
determina que la 
compensación a escala 
ecosistémica es idónea 
ambientalmente porque los 
ecosistemas corresponden a 
unidades funcionales donde 
sus componentes bióticos y 
abióticos interactúan 
permanentemente. 
 
Lo anterior, se ve también 
reflejado también en el 
informe denominado “Análisis 
de Biodiversidad e Idoneidad 
de la Compensación del 

La configuración 
del impedimento 
(ii) se comunicará 
a la SMA dentro 
de 10 días hábiles 
de la ocurrencia 
del mismo, el o los 
centros que 
compensarán 
sustitutiva o 
complementariam
ente al CES 
inhabilitado. Junto 
con comunicar la 
verificación del 
impedimento, se 
entregará en 
mismo plazo un 
informe de 
profesional 
experto que dé 
cuenta de la 
idoneidad 
ambiental del 
nuevo CES y de sus 
similitudes en 
cuanto a que se 
encuentra 
ubicado dentro 
del mismo 
ecosistema 
marino del o los 
CES objeto de la 
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Procedimiento Rol A-008-
2023”, de Rodrigo Pardo 
Luksic, acompañado también 
en Anexo 3.2, confirmándose 
la idoneidad ambiental de la 
compensación propuesta en el 
presente procedimiento. 
 
Para acreditar la ejecución de 
esta acción se acompañará la 
Declaración de Intención de 
Siembra y, posteriormente, el 
Programa de Manejo 
Individual de Siembra (PRS) de 
los CES respectivos,  los que 
darán cuenta del desistimiento 
de la siembra en los CES 
compensatorios. 
 
A su vez, con el objeto de 
contribuir a la transparencia 
con la autoridad, se propone 
implementar la conexión en 
línea vía API de las variables de 
biomasa y mortalidad en los 
CES que compensan. Por 
consiguiente, se consideran 
verificadores de cumplimiento 
asociados a la implementación 
de dicha medida, los cuales 
buscan poner a disposición de 
la Superintendencia 
información y herramientas 

formulación de 
cargos. El o los CES 
definidos deben 
contar con sus 
autorizaciones 
ambientales y 
sectoriales 
vigentes. 
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que permitan una verificación 
de la no operación de los CES 
compensatorios. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se 
hace presente que los CES 
compensatorios podrán 
operar con algas. Se 
acompañan en Anexo 3.5 las 
resoluciones de Subpesca que 
aprueban la modificación de 
proyecto técnico y 
cronograma de actividades de 
acuicultura a Australis Mar 
S.A., en el CES Patranca: Res. 
Ex. N°2791, de fecha 13 de 
octubre de 2021, Subpesca.  
 
 

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

25 

Acción 

2 meses desde la 
notificación de la 
resolución que aprueba 
el PdC y durante toda su 
vigencia. 

Capacitaciones 
realizadas al 100% de 
los profesionales y 
personal que indica el 
Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento de 
Límite de Producción 

Reporte de avance 

Costos 
administrativos 

internos 

Impedimentos 

Implementar capacitaciones 
vinculadas al “Procedimiento 
de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”. 

-Nómina actualizada 
de profesionales y 
personal que tenga 
relación directa con 
el control de 
producción, para el 
periodo reportado. 

No aplica 

Forma de Implementación 
Acción 

alternativa, 
implicancias y 
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en CES en la forma y 
plazo comprometido. 

-Correo electrónico 
que dé cuenta de la 
difusión del 
Procedimiento. 
-Registro o listado de 
asistencia de 
capacitaciones 
semestrales, donde 
se consigne el 
contenido 
de la respectiva 
capacitación. 
-Capturas de pantalla 
o Registros 
fotográficos fechados 
que acrediten la 
realización de la 
capacitación. 
-Presentación, en 
formato digital 
(PowerPoint) de las 
capacitaciones, 
donde figurará el 
encargado de su 
realización. 

gestiones 
asociadas al 

impedimento 

Se efectuarán capacitaciones  
semestrales dirigidas a 
aquellos profesionales y 
personal que sea responsable 
de la aplicación del  
“Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento de Límite de 
Producción en CES”, 
comprendiendo todas las 
personas que al momento de 
la ejecución de esta acción 
detenten los cargos 
singularizados en el 
Procedimiento, como también 
a toda persona nueva que se 
incorpore en dichas labores, a 
quienes se les impartirá la 
capacitación más próxima de 
acuerdo a la periodicidad 
indicada.  
 
El contenido esencial de estas 
capacitaciones se relacionará 
con la difusión del contenido 
del “Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES”, debiendo 

No aplica 

Reporte final 

Informe final con el 
análisis de la 
ejecución de la 
acción. 
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considerar -al menos- lo 
siguiente: 

•  Planificación de 
siembra: dicha planificación 
contiene la designación de 
los CES que se planifica 
sembrar, el mes de inicio de 
su siembra, número de peces 
a ser sembrados y las 
unidades de cultivo (jaulas) 
que serán utilizadas para ello. 
Esta planificación se 
denomina “Master Plan” o 
“MP”. 
• Control de siembra: 
principalmente, relacionado 
con el conteo de smolt a ser 
sembrados en el CES, 
mediante equipos 
contadores debidamente 
registrados en Subpesca, a 
partir de los cuales se elabora 
un informe de cierre 
denominado “Registro Carga 
y traslado de peces”. 
• Control de biomasa: 
realizado a través del control 
(al menos mensual) del peso 
promedio, mediante el uso 
de equipos bioestimadores. 
• Planificación de 
cosecha: dicha planificación 
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contiene la designación de 
los CES que se planifica 
cosechar, la estimación del 
peso promedio de cosecha, el 
mes de inicio de su cosecha y 
duración planificada de la 
cosecha. Esta planificación se 
denomina “Internal 
Operating Program” o “IOP”. 
• Acciones de ajuste de 
biomasa: ajustes traducidos 
en  adelantar o atrasar  
cosechas y/o siembras. Para 
definir estos ajustes se 
consideran los siguientes 
criterios: a) Capacidad de 
plantas procesadoras 
primarias y secundarias; b) 
Disponibilidad de logística 
para traslado de peces; y, c) 
Proyecciones de mortalidad y 
crecimiento. 
• Responsables de la 
aplicación del Procedimiento 
y roles. 

La realización de estas 
capacitaciones, se 
compromete dentro de dos 
meses desde la notificación de 
la resolución que aprueba el 
PdC y durante toda su 
vigencia, y se efectuarán por 
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personal interno de la 
empresa a cargo del proceso 
de control de producción.  
 
El costo de las capacitaciones 
corresponde a costos 
administrativos internos. 

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

26 

Acción 

 Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC y 
durante toda su 
vigencia   

Implementación del 
programa de 
monitoreo en la forma 
y plazos indicados 

Reporte de avance 

Costo incluido en 
Acción N°12 

Impedimentos 

Implementar Programa de 
Monitoreo de seguimiento de 
parámetros ambientales en el 
CES Melchor 4. 

- Registro en planilla 
Excel de los 
parámetros medidos 
durante el período a 
reportar. 
 
- Informes 
ETFA de medición, 
muestreo y análisis 
del periodo a 
reportar. 
 
- Cotizaciones 
de servicios 
asociados a programa 
de seguimiento de 
parámetros 
ambientales.  

No aplica. 

Forma de Implementación 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Se establecerá un programa de 
monitoreo de parámetros 
ambientales, que se aplicará 
en la medida que el CES 
Melchor 4 opere, durante la 
ejecución del PdC. El detalle 
del programa de monitoreo se 
acompaña en Anexo 5.1.  

No aplica. 

Reporte final 
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Los monitoreos comprenden 
caracterización físico-química 
de la columna de agua, 
caracterización físico-química 
de los sedimentos 
submareales y monitoreo de 
comunidades biológicas, entre 
ellas: comunidades bentónicas 
submareales de fondos 
blandos, comunidades 
bentónicas submareales de 
fondos duros mediante 
registro visual, comunidades 
fitoplanctónicas 
y  zooplanctónicas,  y 
monitoreo de avifauna y 
mamíferos marinos. 
 
El monitoreo se propone en 4 
estaciones: i) Estación 1: 
localizada cercana al centro de 
cultivo, directamente debajo 
del borde de las jaulas; ii) 
Estación 2: localizada a 50-100 
m de distancia del CES, en 
dirección de la pluma de 
dispersión modelada; iii) 
Estación 3: localizada fuera de 
la pluma de dispersión 
modelada; y, iv) Estación 4: 
localizada fuera de la pluma de 
dispersión modelada, 300-

- Informe final 
con el análisis de la 
ejecución de la 
acción. 
- Antecedente

s que acrediten los 
costos incurridos. 
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1000 m aguas arriba contrario 
a las corrientes del sector.   
 
La nueva propuesta de 
estaciones se ha determinado 
en base a 3 criterios: i) 
Estaciones tradicionalmente 
utilizadas conforme a la norma 
técnica ASC, los que 
generalmente consideran 2 
estaciones (una cercana al 
centro de cultivo y otra de 
control); ii) Estaciones 
consideradas en base a Carrot 
et al. (2003); iii) Estaciones 
acordes a los resultados de los 
modelamientos 
(NewDepomod, 
modelamientos 
hidrodinámicos o balances de 
masa). Esto implica considerar 
estaciones que dan cuenta de 
la pluma de dispersión. 
 
Respecto de avifauna y 
mamíferos marinos, se 
considera un recorrido por 
todo el borde costero aledaño 
a los CES, aproximadamente 2 
kilómetros a un lado y otro de 
la costa.  
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Se proponen 3 monitoreos por 
ciclo: i) al inicio del ciclo 
productivo; ii) en el peak de la 
biomasa; y, iii) terminada la 
cosecha, para todos los 
parámetros, a excepción del 
monitoreo de comunidades 
bentónicas submareales de 
fondos duros mediante 
registro visual  y monitoreo de 
avifauna y mamíferos marinos, 
que consideran 2 monitoreos 
por ciclo: i) al inicio del ciclo 
productivo; y, ii) al final del 
mismo. 
 
Se efectuará un análisis 
estadístico de comparación 
entre las campañas de 
monitoreo, con el fin de 
detectar 
“anomalías/desviaciones” 
para los parámetros/matrices 
estudiadas. En el caso de la 
columna de agua, se deberá 
efectuar un monitoreo 
complementario que incluya 
los parámetros indicados en la 
Tabla del 3 del Programa, 
cuando se evidencien datos de 
concentraciones de nutrientes 
y disminuciones de oxígeno 
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disuelto, que podrían ser 
indiciarias de alguna anomalía.  
 
Adicionalmente, para la 
columna de agua y las demás 
matrices estudiadas, en caso 
de desviaciones, se propone 
aumentar la cobertura 
espacial del monitoreo 
tomando muestras en 4 
estaciones de las 
matrices/variables desviadas, 
localizadas fuera de la pluma 
a la distancia antes 
mencionada, 2 de ellas 
contrarias a las corrientes y 
las otras 2 en el sentido de la 
corriente.  
 
Las actividades de medición, 
muestreo y análisis se 
realizarán mediante ETFA con 
alcances autorizados. 

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

27 

Acción 
 Dentro de un mes 

desde la notificación de 

la aprobación del PdC y 

Variables de biomasa y 
mortalidad del CES 
Melchor 4 reportadas 
a la SMA vía API en la 

Reporte de avance 

Costo incluido en 
Acción N°13 

Impedimentos 

Reportar a la SMA, las 

variables de biomasa y 

mortalidad del CES Melchor 4, 

-Comprobante de 

carga de procesos en 
No aplica 
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mediante conexión con sus 

sistemas informáticos vía API. 

 

durante toda su 

vigencia. 

 

frecuencia y 
oportunidad 
comprometida. 

módulo de catastro 

SMA para uso de API. 

-Comprobantes de 
aviso de fallas 
durante el periodo 
informado a reportar, 
en caso de que 
aplique. 
 
-Reportes de avance 
consolidados 
trimestrales que den 
cuenta del control de 
las variables de 
biomasa y 
mortalidad, indicar si 
existen o no ajustes 
en relación con la 
verificación empírica 
del peso promedio, 
comparando su 
evolución con la 
producción 
proyectada en el 
período respectivo, y 
producción alcanzada 
de acuerdo con la 
información remitida 
a SIFA. Dichos 
reportes contendrán 
referencias respecto 
a si fueron aplicadas 

Forma de Implementación 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Se reportará a la SMA, 

mediante conexión con sus 

sistemas informáticos vía API, 

las variables de biomasa y 

mortalidad del CES Melchor 4, 

con una frecuencia semanal. 

La conexión se realizará en 

conformidad con el 

"Instructivo técnico para la 

conexión en línea con los 

sistemas de información de la 

Superintendencia del Medio 

Ambiente” aprobada por la 

Res. Ex. 252/2020 de la SMA.  

En cuanto a la transmisión de 

datos, esta aplicará tanto en la 

medida que el CES Melchor 4 

opere, como que no opere. 

No aplica 
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Cabe destacar que, ante 

cualquier alteración de los 

datos reportados, en relación 

con la proyección de biomasa y 

mortalidad del Centro, será 

debidamente abordado 

mediante la ejecución de 

acciones y medidas de ajuste 

de biomasa para garantizar el 

cumplimiento de niveles 

máximos de producción, 

dispuestas en el 

“Procedimiento de 

Aseguramiento de 

Cumplimiento de Límite de 

Producción en CES”, según lo 

indicado en la Acción N°23 del 

presente PdC.  

El documento que se 
acompaña en Anexo 4, 
denominado "Introducción a 
conceptos y cálculos en 
producción de peces: Dato de 
biomasa en CES y biomasa de 
mortalidad en CES."  se 
describe el procedimiento de 
“FCR” para el cálculo de 
biomasa en función del 
alimento y la confirmación de 
datos finales obtenidos en 
planta.   

medidas de ajuste en 
relación con la 
verificación empírica 
del peso promedio.   

Reporte final 

- Informe final 
con el análisis de la 
ejecución de la 
Acción, que dé cuenta 
del resultado final del 
seguimiento de la 
producción, según 
información obtenida 
desde las plantas de 
proceso, sumada a la 
mortalidad del ciclo. 
- Antecedente

s que acrediten los 
costos incurridos. 
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N°  
IDENT
IFICA
DOR  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS ESTIMADOS 
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

 
 

28 

Acción 

Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC, y 
durante toda la vigencia 
del PdC. 

Macroalgas 
producidas en el CES 
Melchor 4, en la forma 
y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 

Costo incluido en la 
Acción N°14 

Impedimentos 

Producir macroalgas en el CES 
Melchor 4 con el objeto de 
capturar  nutrientes generados 
por la operación del centro. 

- Solicitud de 
modificación de 
proyecto técnico 
presentado a 
SUBPESCA, en caso 
de aplicar.  
- Resolución 
de aprobación de 
modificación 
proyecto técnico de 
SUBPESCA, en caso 
de aplicar.  
- Consulta de 
pertinencia 
presentada al SEA, en 
caso de aplicar.  
- Respuesta a 
consulta de 
pertinencia del SEA, 
en caso de aplicar. 
Certificados de 
operación de centros 
de acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”, en caso de 
aplicar y 

1. Retraso 
no imputable al 
titular en la 
tramitación de la 
modificación del 
proyecto técnico.  
2. Retraso 
no imputable al 
titular en la 
tramitación de la 
consulta de 
pertinencia. 
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correspondiente al 
periodo reportado.    

Reporte final 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Forma de implementación 

Las algas proporcionan 
servicios de absorción de 
nutrientes disueltos en el 
agua.  
 
Considerando los beneficios 
de cultivar algas, se producirán  
macro algas en el CES Melchor 
4 objeto de la formulación de 
cargos. La producción de las 
algas se efectuará en paralelo 
a la operación del CES para el 
cultivo de salmones (en la 
medida que haya obtenido los 
permisos correspondientes 
que se indican en el párrafo a 
continuación), de manera de 
capturar parte de los 
nutrientes generados por la 
operación del CES. 
 
Para lo anterior, en forma 
previa a la siembra de las algas, 
se tramitará la modificación 
del proyecto técnico del CES 
Melchor 4 ante SUBPESCA, 
para que se incluya la 
producción de estos 
ejemplares. Asimismo, se 

- Solicitud y 
resolución que 
aprueba la 
modificación de 
proyecto técnico de 
SUBPESCA.   

- Consulta de 
pertinencia 
presentada y 
respuesta del SEA.  

- Certificados 
de operación de 
centros de 
acuicultura que se 
declaran por “CCA 
CCO”, del periodo de 
ejecución de la acción 
no reportado.  
Antecedentes que 
acrediten los costos 
efectivamente 
incurridos.     

 

Para 
impedimentos 
N°1 y N°2, se dará 
aviso a la SMA de 
la concurrencia 
del impedimento 
en el reporte 
trimestral del 
periodo 
informado, 
acompañando los 
antecedentes que 
acreditan debida 
diligencia del 
titular en la 
tramitación de la 
modificación del 
PT y pertinencia, 
lo que considerará 
el cumplimiento 
de los plazos de 
cargo del 
solicitante. 
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presentará una consulta de 
pertinencia al SEA, con el fin de 
confirmar que la producción 
de algas en el CES Melchor 4 
no requiere ingresar al SEIA.   
 
Se estima que para ambos 
pronunciamientos se requiere 
un plazo de 6 meses contados 
desde la notificación de la 
resolución que aprueba el PdC. 
Luego de ello, se iniciará la 
siembra de las algas y se 
cultivarán durante todo el ciclo 
productivo del CES Melchor 4. 
 
 

N°  
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS 
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

29 

Acción 

 
Desde la notificación de 
la resolución que 
aprueba el PdC, y 
durante toda su 
vigencia. 

 

Estudio ejecutado en 
la forma y plazo 
comprometido. 

Reporte de avance 

Costo incluido en la 
Acción N°15 

Impedimentos 

Estudio para cuantificar la 
capacidad de captura de 
nutrientes de las algas en 
centros de cultivo de 
salmónidos. 

- Términos de 

referencia del 

estudio, en caso de 

aplicar. 

- Informe 

anual de avance, en 

caso de aplicar. 

- Informe final 

con resultados del 

Retraso en la 
producción de 
algas 
comprometida en 
la Acción N°6, 14, 
21 y 28 por causas 
no imputables al 
titular. 
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estudio, en caso de 

aplicar. 

Reporte final 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Forma de implementación 

- Informe final 
con resultados del 
estudio.  
- Antecedente
s que acrediten los 
costos incurridos. 

Se dará aviso a la 
SMA de la 
concurrencia del 
impedimento en 
el reporte 
trimestral del 
periodo 
informado, 
acompañando los 
antecedentes que 
acreditan la 
ocurrencia del 
impedimento, 
junto con un 
cronograma 
actualizado de la 
ejecución de la 
acción.  

Conforme se comprometió en 
las Acciones N°6, 14, 21 y 28 se 
considera producir algas en los 
CES objeto de la formulación 
de cargos, con el objeto de 
capturar parte de los 
nutrientes generados por tales 
centros de cultivo durante su 
operación con salmónidos. 
 
Luego, para cuantificar la 
capacidad de captura de 
nutrientes de las algas, se 
contempla la elaboración de 
un estudio que analice tales 
variables en los CES 
considerados en las Acciones 
N° 6, 14, 21 y 28. 
 
Lo anterior, permitirá 
contribuir a escalar el uso de 
algas en la industria acuícola 
con fines ambientales. 
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Para estos efectos, se 
establece un proceso de dos 
etapas:  
 
Etapa 1: elaboración de los 
términos de referencia del 
estudio. Para esta etapa se 
considera un plazo de 4 meses 
desde la notificación de la 
resolución que aprueba el PdC.  
 
Etapa 2: elaboración del 
estudio, mediante informes 
parciales anuales y un informe 
final al término de la ejecución 
del PdC. Esta etapa requiere de 
haber efectuado la siembra de 
las algas, conforme a lo 
comprometido en las Acciones 
N°6, 14, 21 y 28. 
 

N°  
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS 
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

30 

Acción 10 días hábiles contados 
a partir de la 
notificación de la 
aprobación del PdC, 
para la carga del 
programa y durante 

PdC y reportes de 
seguimiento cargados 
al sistema digital del 
SPDC. 

Reporte de avance 

Costos 
administrativos 

internos 

Impedimentos 

Informar a la Superintendencia 

del Medio Ambiente, los 

reportes y medios de 

verificación que acrediten la 

ejecución de las acciones 

Esta acción no 

requiere un reporte o 

medio de verificación 

específico, y una vez 

ingresados los 

Problemas 

exclusivamente 

técnicos que 

pudieren afectar 

el funcionamiento 
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comprometidas en el PdC a 

través de los sistemas digitales 

que la SMA disponga al efecto 

para implementar el SPDC. 

 

toda la vigencia del PdC, 
en lo referido a 
informar a la 
Superintendencia del 
Medio Ambiente, los 
reportes y medios de 
verificación. 

reportes y/o medios 

de verificación para 

las restantes 

acciones, se 

conservará el 

comprobante 

electrónico generado 

por el sistema digital 

en el que se 

implemente el SPDC.  

 

del sistema digital 

en el que se 

implemente el 

SPDC y que impida 

la correcta y 

oportuna entrega 

de los 

documentos 

correspondientes. 

 

Forma de Implementación 

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Dentro del plazo y según la 

frecuencia establecida en la 

resolución que apruebe el 

PDC, se accederá al sistema 

digital que la SMA disponga al 

efecto para implementar el 

SPDC y se cargará el PdC y la 

información relativa al reporte 

inicial, los reportes de avance, 

o el informe final de 

cumplimiento, según se 

corresponda con las acciones 

reportadas, así como los 

medios de verificación para 

Aviso inmediato a 

la SMA, vía correo 

electrónico, 

señalando los 

motivos técnicos 

por los cuales no 

fue posible cargar 

los documentos 

en el sistema 

digital en el que se 

implemente el 

SPDC, remitiendo 

comprobante de 

error o cualquier 

Reporte final 

Compilado de los 
verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia 
del PdC. 
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acreditar el cumplimiento de 

las acciones comprometidas. 

Una vez ingresados los 

reportes o medios de 

verificación, se conservará el 

comprobante electrónico 

generado por el sistema digital 

en el que se implemente el 

SPDC. 

 

otro medio de 

prueba que 

acredite dicha 

situación. 

Se dará inicio de la 
ejecución de la 
acción alternativa 
N°31. 

 

 

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS          

  

31 
  

Acción 

 
30 

5 días hábiles 
desde la 
ocurrencia 
del evento. 

Reporte y los medios 
de verificación 
entregados 
correspondientes al 
mes en que se verificó 
el impedimento.  

Reportes de avance 

Costos 
administrativos 

internos 

Entrega de los reportes y 
medios de verificación a través 
de la oficina de partes de la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente. 

Esta acción no requiere 

un reporte o medio de 

verificación específico, 

y una vez ingresados los 

reportes y/o medios de 

verificación para las 

restantes acciones, se 

conservará la copia 

timbrada de la 
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presentación del 

reporte respectivo en la 

oficina de partes de la 

SMA.  

 
Forma de implementación Reporte final 

Dentro del plazo de 5 días 

hábiles contados desde la 

verificación de problemas 

técnicos que afectaren el 

sistema digital en el que se 

implemente el SPDC y que 

impidiesen la correcta y 

oportuna entrega de los 

documentos 

correspondientes, se hará 

entrega de dichos reportes y 

medios de verificación a través 

de la oficina de partes de la 

Superintendencia del Medio 

Ambiente.  

 

Esta acción no requiere 

un reporte o medio de 

verificación específico, 

y una vez ingresados los 

reportes y/o medios de 

verificación para las 

restantes acciones, se 

conservará la copia 

timbrada de la 

presentación del 

reporte respectivo en la 

oficina de partes de la 

SMA.  
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VII. PLAN DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y METAS 

 

 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE  
(en días hábiles) 

20 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

ACCIONES A REPORTAR  
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

 

1 
Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 
producción autorizado ambientalmente. 

8 
Instalar y operar un sistema de oxigenación de la columna de agua para hacerse cargo de la 
condición anaeróbica del CES.   

 9 
Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 
producción autorizado ambientalmente. 

 16 
Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 
producción autorizado ambientalmente. 

 23 
Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 
producción autorizado ambientalmente. 

3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

Semanal   A partir de la notificación de aprobación del Programa.  
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PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar 
periodicidad con una cruz)  

Bimensual 
(quincenal) 

  
Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia 
señalada. Estos reportes incluirán la información disponible hasta el día 20 del último 
mes del periodo a reportar.  Mensual   

Bimestral  

Trimestral X 

Semestral    

ACCIONES A REPORTAR  
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1 
Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 
producción autorizado ambientalmente. 

2 
Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo ocurrido 
entre 03 de marzo de 2019 y 19 de mayo de 2020. 

 3 

Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 

Límite de Producción en CES”. 

 4 

Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de parámetros ambientales en el CES 

Melchor 1. 

 5 
Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del CES Melchor 1, mediante conexión 

con sus sistemas informáticos vía API. 

 6 
Producir macroalgas en el CES Melchor 1 con el objeto de capturar  nutrientes generados por la 

operación del centro. 

 7 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en centros de cultivo 

de salmónidos. 

 8 

Instalar y operar un sistema de oxigenación de la columna de agua para hacerse cargo de la 

condición anaeróbica del CES.   
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 9 

Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 

Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 

producción autorizado ambientalmente. 

 10 
Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo ocurrido 

entre 9 de enero de 2022 y el 23 de diciembre de 2022. 

 11 
Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 

Límite de Producción en CES”. 

 12 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de parámetros ambientales en el CES 

Melchor 4. 

 13 

Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del CES Melchor 4, mediante conexión 

con sus sistemas informáticos vía API. 

 14 
Producir macroalgas en el CES Melchor 4 con el objeto de capturar  nutrientes generados por la 

operación del centro. 

 15 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en centros de cultivo 

de salmónidos. 

 16 

Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 

Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 

producción autorizado ambientalmente. 

 17 
Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo ocurrido 

entre 15 de junio de 2019 y 13 de octubre de 2020. 
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 18 
Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 

Límite de Producción en CES”. 

 19 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de parámetros ambientales en el CES 

Melchor 4. 

 20 
Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del CES Melchor 4, mediante conexión 

con sus sistemas informáticos vía API. 

 21 
Producir macroalgas en el CES Melchor 4 con el objeto de capturar  nutrientes generados por la 

operación del centro. 

 22 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en centros de cultivo 

de salmónidos. 

 23 

Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 

Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 

producción autorizado ambientalmente. 

 24 
Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo ocurrido 

entre junio de 2012 y mayo de 2014. 

 25 
Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 

Límite de Producción en CES”. 

 26 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de parámetros ambientales en el CES 

Melchor 4. 

 27 

Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del CES Melchor 4, mediante conexión 

con sus sistemas informáticos vía API. 
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 28 
Producir macroalgas en el CES Melchor 4 con el objeto de capturar nutrientes generados por la 

operación del centro. 

 29 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en centros de cultivo 

de salmónidos. 

 30 

Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que 

acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales 

que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. 

3.3 REPORTE FINAL  

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA 
CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL 

20 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR  
(N° identificador y acción)  

N° Identificador Acción a reportar 

1 
Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 
producción autorizado ambientalmente. 

2 
Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo ocurrido 
entre 03 de marzo de 2019 y 19 de mayo de 2020. 

3 
Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 
Límite de Producción en CES”. 

4 

Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de parámetros ambientales en el CES 

Melchor 1. 

 5 
Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del CES Melchor 1, mediante conexión 

con sus sistemas informáticos vía API. 
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 6 
Producir macroalgas en el CES Melchor 1 con el objeto de capturar  nutrientes generados por la 

operación del centro. 

 7 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en centros de cultivo 

de salmónidos. 

 8 
Instalar y operar un sistema de oxigenación de la columna de agua para hacerse cargo de la 

condición anaeróbica del CES.   

 9 

Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 

Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 

producción autorizado ambientalmente. 

 10 
Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo ocurrido 

entre 9 de enero de 2022 y el 23 de diciembre de 2022. 

 11 
Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 

Límite de Producción en CES”. 

 12 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de parámetros ambientales en el CES 

Melchor 4. 

 13 
Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del CES Melchor 4, mediante conexión 

con sus sistemas informáticos vía API. 

 14 
Producir macroalgas en el CES Melchor 4 con el objeto de capturar  nutrientes generados por la 

operación del centro. 

 15 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en centros de cultivo 

de salmónidos. 
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 16 

Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 

Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 

producción autorizado ambientalmente. 

 17 
Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo ocurrido 

entre 15 de junio de 2019 y 13 de octubre de 2020. 

 18 
Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 

Límite de Producción en CES”. 

 19 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de parámetros ambientales en el CES 

Melchor 4. 

 20 
Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del CES Melchor 4, mediante conexión 

con sus sistemas informáticos vía API. 

 21 
Producir macroalgas en el CES Melchor 4 con el objeto de capturar  nutrientes generados por la 

operación del centro. 

 22 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en centros de cultivo 

de salmónidos. 

 23 

Elaboración, aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de 

Cumplimiento Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de 

producción autorizado ambientalmente. 

 24 
Hacerse cargo de la totalidad de la sobreproducción constatada en el ciclo productivo ocurrido 

entre junio de 2012 y mayo de 2014. 

 25 
Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 

Límite de Producción en CES”. 
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 26 
Implementar Programa de Monitoreo de seguimiento de parámetros ambientales en el CES 

Melchor 4. 

 27 
Reportar a la SMA, las variables de biomasa y mortalidad del CES Melchor 4, mediante conexión 

con sus sistemas informáticos vía API. 

 28 
Producir macroalgas en el CES Melchor 4 con el objeto de capturar  nutrientes generados por la 

operación del centro. 

 29 
Estudio para cuantificar la capacidad de captura de nutrientes de las algas en centros de cultivo 

de salmónidos. 

 30 

Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que 

acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales 

que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. 
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VIII. CRONOGRAMA* 

 

EJECUCIÓN 

ACCIONES 

(En meses) 

Desde la aprobación del Programa de Cumplimiento 

N° 

Acci

ón 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
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1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 
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1 

7 

1 
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9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

7 

3 

8 

3 

9 

4 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

 

1                                              

2                                              

3                                              

4                                              

5                                              

6                                              

7                                              

8                                              

9                                              

10                                              



   

 

213 
 

11                                              

12                                              

13                                              

14                                              

15                                              

16                                              

17                                              

18                                              

19                                              

20                                              

21                                              

22                                              

23                                              

24                                              

25                                              

26                                              

27                                              
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(*) Se considera octubre de 2023 como el mes 1 del PdC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28                                              

29                                              

30                                              
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POR TANTO, en consideración a lo expuesto en esta presentación, y en conformidad a lo establecido en 

los artículos 6, 42, 49 de la LO-SMA y en el D.S. N°30/12, del Ministerio del Medio Ambiente, y sin perjuicio 

de reiterar la disposición de mi representada a aclarar o complementar cualquier aspecto de la presente 

propuesta de Programa de Cumplimiento Refundido.  

  

Se solicita a Ud. tener por presentado el Programa de Cumplimiento Refundido, Coordinado y 

Sistematizado en tiempo y forma, teniendo por subsanadas las observaciones formuladas por su 

Superintendencia mediante Resolución Exenta N°3/Rol A-008-2023 y, en definitiva, aprobarlo, decretando 

la suspensión del presente procedimiento de sanción.  

 

 

IX. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Solicito a Ud. tenga por acompañada a esta presentación la información técnica y económica de las acciones 

incorporadas en el presente programa y sus costos, y que corresponde a la que ha sido mencionada en las 

secciones anteriores de lo principal de este escrito, y que se sustenta en los documentos adjuntos en soporte 

digital en el siguiente enlace: 

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/zentdp4r2e7r7ygtxcjo1/h?rlkey=ezl3rc09x211gre42iz2b0zbc&dl=0 

 

Los documentos se encuentran listados en anexos conforme al siguiente detalle. 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS  

A-008-2023 

 

 

ANEXO 0 - ANTECEDENTES GENERALES   

Anexo 0.1. Tabla en formato Excel editable, que contiene información numérica presentada en Carta 

Conductora de PdC Refundido.    

Anexo 0.2. Capturas de pantalla de plataformas digitales InnovaSea e Innovex.  

Anexo 0.3. Informe “Análisis de parámetros físicos, químicos, biológicos y microbiológicos de sedimentos 

marinos en relación con Centros de Cultivo de Salmónidos en el Sur del país”, Carlos Patricio Aranda, 

agosto 2023.  

Anexo 0.4. Currículum Vitae actualizado de Carlos Patricio Aranda Borghero, Doctor en Ciencias 

Ambientales.  

Anexo 0.5. Copia de correo electrónico de comparación Depomod y NewDepomod.  

  

ANEXO 1 - ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE EFECTOS  

https://www.dropbox.com/scl/fo/zentdp4r2e7r7ygtxcjo1/h?rlkey=ezl3rc09x211gre42iz2b0zbc&dl=0
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Anexo 1.1. Informe “Análisis de probables efectos ambientales en CES Melchor 1”, Ecotecnos Consultora 

Ambiental, septiembre de 2023; y sus respectivos anexos.   

Anexo 1.2. Informe “Análisis de probables efectos ambientales en CES Melchor 4”, Ecotecnos Consultora 

Ambiental, septiembre de 2023; y sus respectivos anexos.   

Anexo 1.3. Informe Análisis de probables efectos ambientales en 33 Centros de Cultivos, Ecotecnos 

Consultora Ambiental, diciembre de 2022, y sus anexos.  

  

ANEXO 2 - PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE CUMPLIMIENTO LÍMITE DE 

PRODUCCIÓN EN CES  

Anexo 2. Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES, Australis, 

septiembre 2023.  

Anexo 2.1. Instructivo Control de Conteo de Smolt (AS-I-PP-073).  

Anexo 2.2. Instructivo Uso de Equipo Bioestimador, Muestreo y Ajuste de Biomasa (AS-I-AN-052).  

Anexo 2.3. Instructivo Digitación Registros Diarios Aquafarmer (AS-I-PP-013). 

Anexo 2.4. Formato Registro Carga y Traslado de Peces (AS-RE-OL-P090-4). 

Anexo 2.5. Formato Resumen Ingreso Smolt (AS-R-PP-001). 

Anexo 2.6. Formato Planilla de Muestreos (AS-RE-AN-I052-1). 

  

ANEXO 3 - COMPENSACIÓN   

Anexo 3.1. Currículum Vitae actualizado de don Rodrigo Hernán Pardo Luksic, Doctor en Ciencias 

Biológicas y Biología Evolutiva.  

Anexo 3.2. Informe “Análisis de Biodiversidad e idoneidad de la Compensación del Procedimiento Rol A-

008-2023”, de Rodrigo Hernán Pardo Luksic, septiembre 2023. 

Anexo 3.3. Currículum Vitae actualizado de don Víctor Hernán Marín Briano, PhD en Oceanografía. 

Anexo 3.4. Informe “Análisis idoneidad ecosistémica del Plan de Compensación en el marco de la 

Autodenuncia por la sobreproducción del Grupo Australis”, de Víctor Hernán Marín Briano, septiembre 

2023.  

Anexo 3.5. Resoluciones de SUBPESCA que “Aprueban modificaciones de Proyecto Técnico y 

cronograma de actividades de Concesión de Acuicultura a Australis Mar S.A.”. 

  

ANEXO 4 – VARIABLES DE BIOMASA Y MORTALIDAD  

Anexo 4. Introducción a conceptos y cálculos en producción de peces: Dato de biomasa en CES y biomasa 

de mortalidad en CES, Australis, abril 2023.  

 

ANEXO 5 – PROGRAMA DE MONITOREOS  

Anexo 5.1. Programa de Monitoreos General – Centros de Engorda de Salmones (CES) de Australis, 

septiembre 2023.  

Anexo 5.2. Propuesta económica Programas de Vigilancia Ambiental Marino CES por Categoría, 

Ecotecnos Consultora Ambiental, agosto de 2023.  

  

ANEXO 6 – OXIGENACIÓN  

Anexo 6.1. Correo de inicio de actividades de Inyección de agua de mar rica en oxígeno en el centro de 
cultivo 110807 (Melchor 4).  
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Anexo 6.2. Acta de levantamiento información en terreno, de realización de INFA Oficial.  
 
 

POR TANTO, se solicita a Ud. tener por acompañados los documentos. 

Sin otro particular, y atento a cualquier solicitud tendiente a aclarar cualquier de los puntos expuestos en 

esta presentación, se despide atentamente. 

 

 

 

___________________________________ 

ANDRÉS LYON LABBÉ  

Australis Mar S.A. 


