
PROGRAMACION CONSOLIDADA DE VUELOS PENDIENTES

1.1 TOTAL DÍAS CARGA

1.2 HELICÓPTERO

1.5 N° VUELO CARGA POR DÍA

1.6 TOTAL VUELO POR DÍA

1.7 TOTAL VUELOS (VUELOS DÍAS X CANTIDAD DE DIAS)

2.1 TOTAL DÍAS OBRAS CIVILES

2.2 HELICÓPTERO

 2.3 HORARIO TRASLADO CARGAS 

2.5 TOTAL VUELO POR DÍA

2.6 TOTAL VUELOS (VUELOS DÍAS X CANTIDAD DE DIAS)

3.1 TOTAL DÍAS HORMIGONADO

3.2 HELICÓPTEROS

3.5 N° VUELO HORMIGONADO POR DIA

3.6 TOTAL N° VUELO HORMIGONADO

3.7 TOTAL VUELOS (VUELOS DÍAS X CANTIDAD DE DIAS)

4.1 TOTAL DÍAS MONTAJE

4.2 HELICÓPTERO

4.3 MONTAJE TRASLADO PERSONAL

4.4 TOTAL N° VUELOS DÍA

4.5 TOTAL VUELOS (VUELOS DÍAS X CANTIDAD DE DIAS)

TOTAL DÍAS TENDIDO TRAMO TORRES 153 A 163

TOTAL VUELOS TENDIDO

 2.4 HORARIO TRASLADO PERSONAL  

OBRAS CIVILES

 1.3 HORARIO TRASLADO CARGAS 

3.3 HORMIGONADO HORARIO

 1.4 HORARIO TRASLADO PERSONAL  

ACTIVIDAD

3.4 HORARIO TRASLADO PERSONAL  

DETALLES ACTIVIDAD

CARGA

HORMIGONADO

MONTAJE

TENDIDO TORRES 153 A 163

HORARIO TRASLADO PERSONAL

TRASLADO EQUIPO (3 días)



TOTAL N° VUELOS TOTALES



PROGRAMACION CONSOLIDADA DE VUELOS PENDIENTES

N° 1 N° 2 N° 1 N° 2

08:25 -11:00 08:20 -10:55 08:25 -11:00 08:20 -10:55

11:20 - 14:20 11:15 - 14:15 11:20 - 14:20 11:15 - 14:15

14:40 - 17:10 14:35 - 16:25 14:40 - 17:10 14:35 - 16:25

08:00 - 08:20 08:00 - 08:20

17:30 - 18:00 17:30 - 18:00

5 3 5 3

N° 1

08:25 -11:00

08:00 - 08:20

17:30 - 18:00

8

3

24

5 5

17:30 - 18:00

5

17:30 - 18:00

5

08:25 -11:00

11:20 - 14:20

14:40 - 17:10

08:00 - 08:20

08:25 -11:00

11:20 - 14:20

14:40 - 17:10

N° 1

163

2

N.A.

3

10

8

N° 1

8

15

2

N.A.

16

155

8

N° 1

08:00 - 08:20

HORARIOS DE VUELO ESTIMATIVOS A TORRES

15

N°1N° 1

08:00 - 08:20

17:50 - 18:00

2

16

125

39

08:00 - 08:20

17:30 - 18:00

08:25 -11:00

11:20 - 14:20

14:40 - 17:10

24

3



120



TOTAL 

ACUMULADO 

VUELO POR 

ACTIVIDAD

DETALLE TRASLADO

15 personas

180

Traslado de Material de 

estructura galvanizada (12 

ton/ torre)

25

40

16

75

24

Traslado de Material de 

estructura galvanizada (12 

ton/ torre)

Poleas (40), cadena 

aisladores (40 unidades), 

tecles (10 unidades), come-

along (tira cable) (24 

unidades), estrobos de acero 

(24 unidades), perlones (rollo 

Hormigón por Torre 25 m
3


