Ant.: Resolucion Exenta N° 1349, del 12 de
agosto de 2022, que ordena medidas
urgentes vy transitorias a Compafia
Contractual Minera Ojos del Salado.

Mat.: (1) Reporte de Avance N°3 Medidas
Urgentes y Transitorias; (2) Acompafa
documentos; (3) Solicita reserva de
informacién que indica; (4) Téngase
Presente.

Ref.: Expediente MP-043-2022.

Sr. Rubén Verdugo Castillo
Superintendente del Medio Ambiente (s)
Superintendencia del Medio Ambiente

Macarena Maino Vergara, cédula de identidad N°16.612.370-4, en su calidad
de representante legal de Compafia Contractual Minera Ojos del Salado (en
adelante, indistintamente “el titular” o “CCMO"), RUT N° 96.635.170-5, ambos
domiciliados para estos efectos en calle El Bosque N° 500, piso 11, Oficina 1102, comuna
de Las Condes, Santiago, respetuosamente digo:

Que CCMO es titular del Proyecto "Mina Alcaparrosa”, calificado ambientalmente
favorable mediante RCA N° 48/1997 (Proyecto "Conduccion de Relaves desde Tranque
N°B a Tranque Candelaria”), siendo complementado por una serie de evaluaciones
posteriores, dentro de las que destacan los proyectos de modificaciéon I y II (RCA N°
6/1999 y N° 3/2005) y los proyectos de continuidad operacional Mina Alcaparrosa (RCA
N° 158/2017 y N° 163/2021). El proyecto se ubica en la Regién de Atacama, Provincia
de Copiapd, comuna de Tierra Amarilla. Especificamente, el yacimiento minero
Alcaparrosa, se ubica aproximadamente a 900 m al Noroeste de la zona urbana de la
localidad de Tierra Amarilla y a 20 km de la ciudad de Copiapd.

En este contexto, con fecha 28 de julio de 2022, en el marco del Programa de
Fiscalizacion Ambiental de Resoluciones de Calificacién Ambiental para el afio 2022,
establecido en la Resolucién Exenta N°2741, de fecha 30 de diciembre de 2021, personal
fiscalizador de esta Superintendencia realizé una actividad de inspeccidon ambiental a
Mina Alcaparrosa. Asi, ademas de inspeccionar una serie de materias vinculadas a las
resoluciones de calificacion ambiental asociadas al proyecto, esta autoridad inspecciono
el socavon generado en inmediaciones del proyecto y que fue objeto del reporte de
incidente Comprobante N° 1004830 de 30 de julio del presente afio.

Con posterioridad a ello, y considerando los antecedentes entregados en esta
primera inspeccion, esta Superintendencia vuelve a efectuar una actividad de
fiscalizacion en la ya citada Unidad Fiscalizable con la finalidad de recabar informacion y
verificar el estado actual del incidente declarado (socavén).
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De este modo, y luego de exponer los potenciales riesgos vinculados al incidente,
la Superintendencia ha decidido ordenar Medidas Urgentes y Transitorias (MUT)
mediante Res. Ex. N° 1349, de fecha 12 de agosto de 2022 (en adelante, “Res. Ex. N°
1349/2022"), y que dio lugar al Expediente Rol MP-043-2022.

Que, dichas medidas, deben ejecutarse dentro del plazo de 30 dias habiles desde
la notificacion de la referida resolucion, debiendo entregar reportes de avance cada 10
dias habiles hasta su completa ejecucion. El primer reporte fue realizado con fecha 29
de agosto de 2022. El segundo reporte fue ingresado con fecha 12 de septiembre de
2022. Este tercer reporte se ingresa dentro del plazo otorgado, es decir, 10 dias habiles
desde el segundo reporte.

En consecuencia, y sin perjuicio de reservarnos el derecho de defensa respecto
de las imputaciones incluidas, entre otros, en el Cons. 121 de la resolucién del ANT,
procedemos a informar a Ud. Acerca de las medidas impuestas, de acuerdo a las
consideraciones que, para cada una de ellas, se pasan a exponer.

e MUT N°1: Realizar un estudio de estabilidad del suelo en el area de influencia
directa del evento de subsidencia considerando un radio de 500 a 800 metros,
debiendo fundamentar mediante un estudio geofisico u otro, la existencia o no
de riesgo para los elementos naturales y construidos indicados en el capitulo VI,
figura N°10 de esta resolucion, a partir de lo cual se debera determinar si éstos
seran afectados o no por el incidente ocurrido y/o por otros fenémenos de
subsidencias que puedan ocurrir en esta area.

El estudio deberd identificar posibles cavidades y fallas en el subsuelo
susceptibles de provocar colapsos y nuevos socavones. Deberd abarcar una
profundidad que al menos refleje hasta la profundidad donde esta alumbrando el
agua actualmente. Para las areas del buffer que se encuentren fuera de la mina,
pero que se encuentren sobre depdsitos y rocas sedimentarias, la profundidad
debiera ser como minimo la profundidad del acuifero del rio Copiapo, es decir,
hasta llegar a la roca caja.

El estudio debera ser realizado por un centro de investigacién y/o consultor de
experiencia nacional y/o internacional, y debera presentarse a los organismos de
Estado correspondiente, a saber: SNGM, MINVU, Vialidad y la DOM de la I
Municipalidad de Tierra Amarilla.

La Compafiia se encuentra en proceso de adjudicacion del servicio. En este contexto, se
recibieron Ofertas Técnicas y Econdmicas de la empresa SRK Consulting y de la empresa
Idiem. Dichas propuestas se acompafian en el Anexo 1.1 y 1.2 respectivamente.

Adicionalmente se acompafia en el Anexo 1.3 cronograma de adjudicacion y ejecucion
de la asesoria.

Cabe indicar que en los proximos reportes de avance se ird informando el estado de
avance de las actividades. Ello, sin perjuicio de ir informando oportunamente a esta
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autoridad los avances y resultados finales en los plazos propuestos por los citados
profesionales.

MUT N°2: Entregar un estudio técnico mediante el cual el titular debera
comprobar si los volumenes de agua alumbrada extraida histéricamente por Mina
Ojos del Salado han generado o no un detrimento del acuifero de aluvial del Rio
Copiapé u otro acuifero presente en el area (ver modelo hidrogeoldégico
presentado en el EIA de 1999).

Adicionalmente, el estudio debera demostrar si dicha extraccién fue o no uno de
los factores de origen del fendmeno de subsidencia ocurrido el 30 de julio de
2022, asi como determinar si es o no un factor de riesgo ante eventuales futuros
fendomenos de subsidencia dentro del area influencia directa de la faena minera.
El estudio ademas debera incluir un analisis ambiental de los efectos asociados a
las medidas implementadas por el titular luego del incidente referidas a la
inyeccion del agua alumbrada en el nivel 270 hacia el nivel 40, asi como hacia
otros dreas o niveles, asi como entregar un andalisis de las soluciones a
implementar para el manejo de las aguas subterraneas

Se recomienda que sea un estudio hidrogeoldgico actualizado de los acuiferos
presentes en el area del proyecto, que refleje el estado actual del sistema hidrico
y su interaccion con el proyecto.

Como se sefalé, debera considerar en su analisis los efectos sobre él o los
acuiferos que generan el alumbramiento de aguas de la mina y debera apoyarse
en los datos geofisicos obtenidos en la medida anterior, y en todos los demas
antecedentes técnicos que sean necesarios para la elaboracion del estudio.

Se recomienda el uso combinado de georradar y TEM (Transiente
Electromagnético) para profundidades de hasta 100 -150 metros y para mayores
profundidades una combinacién de al menos dos de los siguientes métodos: TEM,
gravimetria, sismica. El estudio deberd ser realizado por un centro de
investigacion y/o consultor de experiencia nacional y/o internacional, y debera
presentarse a los organismos de Estado correspondiente, a saber: SNGM, MINVU,
Vialidad y debera exponer los resultados a la I. Municipalidad de Tierra Amarilla.

En relacién a lo solicitado por esta Superintendencia, se adjunta en Anexo 2. de esta
presentacidn el Informe de Avance N°1 de 27 de septiembre de 2022 elaborado por la
empresa VAI asociado al estudio hidrogeoldgico solicitado.

Al respecto, se hace presente que en los reportes venideros se ira informando el estado
de avance de las actividades. Ello, sin perjuicio de ir informando oportunamente a esta
autoridad los avances y resultados finales en los plazos propuestos por los citados
profesionales.

MUT N° 3: Realizar un monitoreo de la cota del nivel freatico diario de los pozos
HA-02, y pozos 8 al pozo 16. Para el pozo HA-01 la frecuencia de monitoreo
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deberad ser horaria. Los resultados deberan ser informados en planilla Excel
editable, siguiendo el formato establecido en la RE SMA N°894/2019, que "Dicta
Instrucciones para la Elaboracion y Remision de Informes de Seguimiento
Ambiental del Componente Ambiental Agua”.

Sobre el particular, en Anexo 3.1 se acompafia el registro de las mediciones realizadas
en los pozos N°8, 9, 12, 14, 15 y 16 del 27 de julio, correspondiente a medicion de julio
(mensual), pero que cuenta con datos diarios desde el dia 3 de agosto hasta el dia 27
de septiembre de 2022, siguiendo el formato establecido en la Res. Ex. SMA
N°894/2019, que "Dicta Instrucciones para la Elaboracidon y Remision de Informes de
Seguimiento Ambiental del Componente Ambiental Agua". Dicho registro contiene
tambien las mediciones del pozo HA-01 (medicién manual realizada por la empresa
SERPRAM). Hay que precisar que el pozo HA-01 no cuenta con instrumentacion que
permita realizar la medicién de forma horaria.

Por otro lado, en Anexo 3.2 se acompafa registro de data horaria de las mediciones
realizadas en el pozo HA-02 hasta el 27 de septiembre de 2022, que cuenta con
instalacion de instrumentacion de cuerda vibrante que mide presion de poros,
informacién presentada en formato diferente al establecido en Res. Ex. SMA
N°894/2019.

En cuanto a los pozos 10 y 11, tal como se indicé en los reportes anteriores, estos se
encuentran taponados con barro como consecuencia de los eventos meteoroldgicos del
afio 2015 y 2017, lo cual hace imposible su medicién. Por otro lado, el pozo 13
emplazado en el sector Palermo, actualmente se encuentra obstruido, no pudiendo
tampoco realizarse las mediciones en este.

Finalmente, se reitera que los niveles freaticos de los pozos son comunicados
diariamente a la DGA.

e MUT N° 4: Entregar analisis hidro geoquimicos de compuestos principales y
elementos trazas de las aguas subterraneas alumbradas en el sector del caserdn
Gaby. Los resultados deberan ser informados en planilla Excel editable, siguiendo
el formato establecido en la antes referida RE SMA N°894/2019.

En el Anexo 4.1 se acompafia matriz con el formato establecido mediante Res. SMA N°
894/2019, que contiene resultados de muestras realizadas con fecha 25 de agosto de
2022 por la empresa por la ANAM.

Adicionalmente, en Anexo 4.2 se acompafia Informe de Ensayo y/o medicion N°
220072572, de 23 de septiembre de 2022 elaborado por ANAM que contiene los
resultados de las mediciones realizadas el 25 de agosto de 2022.

e MUT N°5: Entregar un estudio técnico que tenga los siguientes dos objetivos: i)
evaluar la efectividad del sistema de drenaje subterraneo instalado en la
actualidad y ii) proponga alternativas de mejoras de funcionamiento dado el
escenario generado a partir del incidente, las que deberan cefiirse a la normativa
sectorial correspondiente.
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En cuanto al estudio comprometido se indica que este es incluido en el estudio que
realizara la empresa VAI. Especificamente, la etapa 8 descrita en la Propuesta Técnica
Econdmica de Servicios de Generacion de Modelos Hidrogeoldgicos a Escala Local y
Ampliada para Mina Alcaparrosa acompafiada en el reporte anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, mediante la presente se informa que con fecha 17 de
septiembre de 2022 se concluyd con la construccién de las medidas de control de
infiltraciones ejecutadas en el sector de los caserones Gaby las que consisten en la
construcciéon de 4 sellos en los niveles 290, 270 y 200 y cuya descripcion fue
acompafada en el reporte anterior. En el Anexo 5.1 se acompafa carta mediante la cual
se informé del término de construccion de las obras y el consecuente cierre de las
valvulas.

e MUT N°6: Realizar un estudio de biodiversidad del Sitio Prioritario Rio Copiapd,
considerando al menos el area de influencia de componente hidrologia sefialado
en EIA proyecto "Continuidad Operacional Mina Alcaparrosa”.

Entre los dias 23 y 26 de septiembre se realizé un levantamiento del componente fauna
silvestre en el Sitio Prioritario Rio Copiapé. En el Anexo 6.1 se adjunta el Reporte N° 2
Campafia Fauna de fecha 27 de septiembre de 2022 elaborado por la empresa Tierra del
Sol consultores.

Por otro lado, en el Anexo 6.2 se adjunta el Informe Técnico de Caracterizacidon
Ambiental Flora y Vegetacién correspondiente al “Estudio de biodiversidad sitio
prioritario rio Copiap0, area de influencia de componente hidrogeologia, sector Mina
Alcaparrosa”, Comuna de Tierra Amarilla, Regiéon de Atacama de 26 de septiembre de
2022 elaborado por la empresa Tierra del Sol Consultores.

POR TANTO, se solicita al Sr. Superintendente del Medio Ambiente tener a la vista los
antecedentes presentados y en definitiva tener por presentado el Reporte de Avance N°
1 de las MUT ordenadas mediante Res. Ex. N° 1349/2022 a Compafia Contractual Minera
Ojos del Salado

EN EL PRIMER OTROSI: Solicito a Ud. tenga por acompafiada a esta presentacion la
informacién que acredita lo informado en lo principal de este escrito, conforme al
siguiente detalle:

1. Anexo 1.1 Oferta Técnica y Econémica Referencial “Estudio Geotécnico Mina
Alcaparrosa-Etapa 1” de la empresa Srk Consulting de septiembre de 2022

2. Anexo 1.2. Propuesta Técnica y Econdmica “Estudio de estabilidad geotécnica
socavon Tierra Amarilla” empresa Idem de 23 de septiembre de 2022.

3. Anexo 1.3. Cronograma de adjudicacion y ejecucion del servicio

4, Anexo 2. Informe de avance N°1 VAI

5. Anexo 3.1. Mediciones Pozo Julio-hasta 27 septiembre 2022.

6. Anexo 3.2. Medicidn Pozo HA-2 hasta 27 septiembre 2022.
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7. Anexo 4.1. Resultados de muestreo de calidad de agua de 25.08.2022 por
empresa ANAM.

8. Anexo 4.2. Informe de Ensayo y/o Medicidon N°220072572, de ANAM.

9. Anexo 5. Carta de 16 de septiembre de 2022.

10. Anexo 6.1. Reporte N°2 de Campafa de Fauna

11.  Anexo 6.2. Informe Técnico Caracterizacion Ambiental Flora y Vegetacién.

Asimismo, y considerando el actual funcionamiento de la Oficina de Partes de esta
Superintendencia, se hace presente que los citados documentos pueden descargarse
desde el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/scl/fo/174gtwbzymkexvcvz8xab/h?dI=0&rlkey=gsxwyqoi8s
1wcrdbintx29hx0

POR TANTO, solicito a Ud., tenga por acompanados los antecedentes técnicos incluidos
en el Reporte de Avance N°1 de las MUT ordenadas mediante Res. Ex. N° 1349/2022.

EN EL SEGUNDO OTROSI: Que, en virtud del articulo 6 de la Ley Orgénica de la
Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “LO-SMA"), en relacién con el
articulo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la informaciéon publica, se solicita
reserva de informacion de los Anexos 1.1 y 1.2 de esta presentacién.

Lo anterior, pues se trata de informacién de caracter técnico y comercial sensible y
estratégico para mi representada y para el consultor que la ha elaborado, por estar
asociada a negocios vigentes o que bien puede afectar futuras negociaciones con
proveedores o futuros contratistas, al tiempo de tratarse de los términos de contratacion
técnicos elaborados por un tercero, de manera que su divulgacién puede comprometer
derechos de aquel.

La referida reserva se encuentra amparada constitucional y legalmente, pues el propio
articulo 8 de la Constitucion Politica de la Republica permite decretar la reserva o secreto
fundando en causales consagradas en ley de qudérum calificado.

En este marco, la ley N° 20.285, sobre acceso a la informacién publica, consagra las
causales de reserva o secreto en el articulo 21, cuyo numeral 2 incorpora el secreto
empresarial como limite al ejercicio del deber de transparencia, y al correlativo derecho
de acceso a la informacion, al consagrar como causal de reserva: “(...) Cuando su
publicidad, comunicacion o conocimiento afecte los derechos de las personas,
particularmente tratdndose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o
derechos de caracter comercial o econémico”.

Por su parte, las decisiones del Consejo para la Transparencia contenidas en los roles
A204-09, A252-09, A114-09, C501-09, C887-10 y C515-11, entre otras, establecen los
criterios para determinar si la informacién contiene informacion empresarial cuya
divulgacion pueda afectar los derechos econdmicos y comerciales del tercero
involucrado, en este caso, en los siguientes términos:

a) “La informacion debe ser objeto de razonables esfuerzos para mantener
Su secreto;
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b) Debe tratarse de informacion secreta, es decir, que no sea generalmente
conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los circulos en que
normalmente se utiliza el tipo de informacion en cuestion; y

c) La informacion debe tener un valor comercial por ser secreta, toda vez
qgue poseer la informacién con ese caracter proporciona a su titular una ventaja
competitiva o, a contrario sensu, su publicidad pueda afectar significativamente
su desenvolvimiento competitivo”.

En el presente caso, la reserva se ajusta precisamente a lo indicado con anterioridad, al
menos, por dos motivos:

1. Se trata de presupuestos asociados a la adquisicion de servicios por parte de
terceros, en relacién al rubro que desempenan, de manera que se efectian
esfuerzos para evitar su divulgacion y mantener el secreto fuera del ambito de
administracion de mi representada y del contratista o proveedor. En otras
palabras, el conocimiento de este tipo de presupuestos puede comprometer
negociaciones tanto con el consultor como con otros participantes en procesos de
licitacion futuros de este mismo tipo.

2. En segundo lugar, como vuestra autoridad puede observar, la propuesta desde
un punto de vista técnico demuestra una metodologia propia del consultor que
puede comprometer el know how desarrollado para este tipo de procesos y cuya
divulgacion afectaria su derecho comercial desde que puede servir de “*modelo”
para otras compafiias que desarrollan el mismo giro.

Asi, no cabe sino concluir que dichos antecedentes, se encuentran amparados por la
causal de reserva o secreto del articulo 22 N°2 de la Ley N°20.285 y, en consecuencia,
su publicidad afectaria derechamente las ventajas competitivas del tercero involucrado,
frente a otros competidores que presten servicios equivalentes.

POR TANTO, se solicita a Ud. acceder a la reserva de informacién antes indicada.

EN EL TERCER OTROSI: se solicita tener presente que con fecha 28 de septiembre de
2022 se concluia el plazo de 30 dias otorgado por la Res. Ex N° 1349, de 12 de agosto
de 2022, para la ejecucion de las medidas urgentes y transitorias. En cuanto a esto,
cabe indicar que con fecha 22 de agosto de 2022 la Compafiia presentd un recurso de
reposicion solicitando la extension de los plazos de ejecucion de las medidas dado que
dicho plazo es insuficiente teniendo en consideracion la extension, complejidad y
condiciones especificas establecidas por la SMA para la ejecucién de los distintos
estudios.

Cabe indicar que dicho recurso de reposicidon se encuentra pendiente de resolucion.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo transcurrido desde la interposicién de las
medidas urgentes y transitorias CCMO ha comenzado la ejecucion de las distintas
medidas y ha reportado cada 10 dias habiles el estado de avance de estas, dando
cumplimiento a lo ordenado
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POR TANTO, se solicita a Ud. tener a la vista lo indicado.

Firmado

Macaren digitalmente

por Macarena

d Ma | NQ Maino Vergara

Fecha:

Ve rgara 2022.09.28
13:15:47 -03'00'

Macarena Maino Vergara
Representante Legal
Compafiia Contractual Minera Ojos del Salado
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