Skysal s.a.

“Servicios a la Acuicultura en la Patagonia™

P.N. 010/21.-
Punta Arenas, julio 20 de 2021.-

Seiior
Cristébal de la Maza Guzman
Superintendente del Medio Ambiente

Presente

Ref.: Resolucién Exenta N° 1415 de fecha 16 de junio de 2021

Mat.: Presenta cronograma de trabajo, solicitado en el resuelvo segundo de la Resolucion
Exenta N° 1415

De mi consideracidn:

David Friedli Cartwright en representacién de Skysal S.A. y encontrdndonos dentro del plazo
legal, damos cumplimiento a lo solicitado en el resuelvo segundo de la Resolucién Exenta N°
1415/2021 de fecha 16 de junio de 2021, acompafiando a esta presentacion el cronograma de
trabajo en el cual se identifican los plazos y acciones que realizard mi representada para ingresar
el proyecto Puerto Nuevo al SEIA.

Sin otro particular, le saluda atentamente

/

David Friedli Cartwright
Representante Legal
Skysal S.A.

Lautaro Navarro 1066 Oficina 303 — Punta Arenas — Chile
Fono 612221130 - email skysal@skysal.cl
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Reunion Inicio lunes, 2 de agosto de 2021 lunes, 2 de agosto de 2021 1
Entrega Antecedentes DIA lunes, 2 de agosto de 2021 miércoles, 11 de agosto de 2021 10
Revision Antecedentes DIA lunes, 2 de agosto de 2021 sabado, 21 de agosto de 2021 20
Solicitud permiso de pesca martes, 3 de agosto de 2021 sabado, 11 de septiembre de 2021 40
Solicitud permiso 711 investigacion martes, 3 de agosto de 2021 domingo, 22 de agosto de 2021 20
Trabajo, Coordinacién y Elaboracién DIA lunes, 2 de agosto de 2021 jueves, 2 de junio de 2022 305
Primera revision DIA lunes, 13 de diciembre de 2021 miércoles, 15 de diciembre de 2021 3
Segunda Revision DIA lunes, 7 de febrero de 2022 miércoles, 9 de febrero de 2022 3
Tercera Revision DIA lunes, 11 de abril de 2022 miércoles, 13 de abril de 2022 3
Revision Final DIA martes, 17 de mayo de 2022 jueves, 19 de mayo de 2022 3
Edicion DIA viernes, 20 de mayo de 2022 domingo, 22 de mayo de 2022 3
Ingreso DIA SEIA-admisién jueves, 2 de junio de 2022 miércoles, 8 de junio de 2022 7
Evaluacion DIA jueves, 9 de junio de 2022 domingo, 9 de abril de 2023 305
CAMPANA TERRENO
Biodiversidad CAMPANA INVIERNO martes, 7 de septiembre de 2021 sabado, 11 de septiembre de 2021 5
Biodiversidad CAMPANA PRIMAVERA miércoles, 27 de octubre de 2021 domingo, 31 de octubre de 2021 5
Biodiversidad CAMPANA VERANO lunes, 31 de enero de 2022 viernes, 4 de febrero de 2022 5
Biodiversidad CAMPANA OTONO lunes, 4 de abril de 2022 viernes, 8 de abril de 2022 5
LBA MAR INVIERNO martes, 7 de septiembre de 2021 sabado, 11 de septiembre de 2021 5
LBA MAR VERANO lunes, 31 de enero de 2022 viernes, 4 de febrero de 2022 5
Medio humano lunes, 20 de septiembre de 2021 jueves, 18 de noviembre de 2021 60
Estudio ruidos lunes, 23 de agosto de 2021 martes, 21 de septiembre de 2021 30
Estudio Vial basico martes, 7 de septiembre de 2021 jueves, 9 de septiembre de 2021 3
ELABORACION DOCUMENTOS
Informe Biodiversidad viernes, 8 de abril de 2022 domingo, 17 de abril de 2022 10
Informe ensayo laboratorio lunes, 7 de febrero de 2022 lunes, 21 de febrero de 2022 15
Informe Linea de Base Marina martes, 22 de febrero de 2022 martes, 8 de marzo de 2022 15
Informe Etnografico (medio Humano) lunes, 20 de septiembre de 2021 jueves, 18 de noviembre de 2021 60
Estimacion Emisiones lunes, 30 de agosto de 2021 martes, 14 de septiembre de 2021 16
Informe Paisaje viernes, 4 de febrero de 2022 sabado, 19 de febrero de 2022 16
Informe Ruidos lunes, 23 de agosto de 2021 martes, 21 de septiembre de 2021 30
Informe Vial viernes, 10 de septiembre de 2021 miércoles, 29 de septiembre de 2021 20
NOTAS

1. LA ELABORACION DE LA DIA SE DEMORA EN TOTAL 60 DIAS HABILES, el tiempo considerado en la gantt incluye todo el periodo

2. Se considera 4 campaias de terreno para el informe de biodiversidad

3. Se considera 16 dias de la entrega del informe de biodiversidad para terminar la edicion de la DIA

4. la LBA considera dos campafias invierno y vernano. El inicio de las campafias esta supeditada a la obtencion de los permisos de pesca
y de investigacion

5. las fechas propuestas son referenciales y pueden modificarse en base a condiciones climéticas y protocolos COVID

6. el proyecto no considera estudios sectoriales referidos al puerto

7. el titular debe entregar toda la documentacion para el buen desarrollo de la DIA, incluidos los estudios de maniobrabilidad

8. el presente cronograma referncial no incluye actividades relaciones con Participacion ciudadana
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