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IMA. N°: 1.110

ANT: 1) Expediente de requerimiento de ingreso al SEIA rol REQ-
014-2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

2) Resolucién Exenta N° 1048, de la Superintendencia del Medio
Ambiente, del 23 de junio de 2020 que “Requiere a la llustre
Municipalidad de Ancud el ingreso al Sistema de Evaluacion de
Impacto Ambiental del Proyecto Relleno Sanitario Puntra El
Roble”.

3) Resolucién Exenta N° 1169, de la Superintendencia del Medio
Ambiente, del 13 de julio de 2020 que “Resuelve Solicitud de
Ampliacion de Plazo, realizada por la I. Municipalidad de Ancud,
en el marco del procedimiento REQ-014-2020",

MAT: Informa cronograma para ingresar el relleno sanitario “Puntra-
El Roble” al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental

Ancud, 21 de julio de 2020

DE: CARLOS GOMEZ MIRANDA
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD

A : CRISTOBAL DE LA MAZA GUZMAN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE

Estimado, junto con saludar cordialmente, y segin lo solicitado informo a usted lo
siguiente:

Carlos Goémez Miranda, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Ancud, ambos con
domicilio para estos efectos en Av. Blanco Encalada N° 660, comuna de Ancud, en
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procedimiento de requerlmlento de ingreso al SEIA rol REQ-014-2020, sustanmado por
Superintendencia del Medio Ambiente, al Sefior Superintendente respetuosamente digo:

oy,
)

Que estando dentro de plazo, vengo en informar el cronograma para ingresar al Sistema
de Evaluacién de Impacto Ambiental del proyecto de relleno sanitario “Puntra-El Roble”, de
conformidad a lo dispuesto por la Resolucién Exenta N° 1048, de la Superintendencia del
Medio Ambiente, del 23 de junio de 2020 que “Requiere a la Ilustre Municipalidad de Ancud
el ingreso al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental del Proyecto Relleno Sanitario
Puntra El Roble”.

Sobre lo anterior, es necesario tener especialmente presente que el ingreso del referido
proyecto al Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental es un proceso técnicamente
complejo, que requerird a la I. Municipalidad de Ancud contratar asesoria medio ambiental
especializada.

También es menester considerar especialmente la situacién actual del COVID-19 y el
Dictamen N° 3610/2020 de la Contraloria General de la Republica, que ha sefialado que “e/
brote del COVID-19 representa una situacién de caso fortuito que, atendidas las graves,
consecuencias que su propagacion en la poblacion puede generar, habilita la adopcion de
medidas extraordinarias de gestion interna de los drganos y servicios publicos que
conforman la Administracién del Estado, incluidas las municipalidades, con el objeto de
resguardar a las personas que en ellos se desempefian y a la poblacion evitando asi la
extension del virus, al tiempo de asegurar la continuidad minima necesaria de los servicios
publicos criticos; esto es, aquellos cuyas funciones no pueden paralizarse sin grave dario a
la comunidad” y que “del mismo modo, los jefes superiores de los servicios se encuentran,
facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender
su duracion, sobre la base de la situacion de caso fortuito que se viene produciendo. Al
efecto, deberd considerarse especialmente la naturaleza de los actos terminales a que dardn
origen los procedimientos administrativos, pudiendo suspenderse los plazos respecto de
algunos de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre los distintos
interesados”.

Conforme lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Ancud actualmente tiene casi la
totalidad de los funcionarios desplegados en materias relacionadas con el COVID -19, y la
entrega de asistencia a los habitantes de la Comuna.

De este modo, se informa el siguiente cronograma, considerando las normas de Derecho
Piblico que rigen a la Ilustre Municipalidad y que ésta ya se encuentra ejecutando:
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Se realizé la reasignacién presupuestaria interna de la Municipalidad, para
efectos de disponer recursos para contratar una consultora ambiental
especializada en elaboracién y tramitacién de proyectos al Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA). Fecha: 22 de mayo 2020.

Medio de verificacion: Modificacién presupuestaria para creacién de
cuenta de Declaracion de Impacto Ambiental en sesién Extraordinaria
Nro 81.

Redaccion de bases técnicas de licitacién para contratar el servicio de
consultoria especializada en ingreso de proyectos al Sistema de Evaluacion
de Impacto Ambiental (SEIA) y publicacién de licitacién en Mercado
Publico. Fecha: 19 de junio de 2020

Medio de verificacion: Bases técnicas y publicaciéon en Mercado Publico.

Adjudicacién de licitacién para contratar el servicio de consultoria
especializada en ingreso de proyectos al Sistema de Evaluacion de Impacto
Ambiental (SEIA). Fecha: 06 de julio 2020, por un plazo de 140 dias
corridos, adjuntandose la carta Gantt.

Medio de verificacion: Acuerdo de concejo y Decreto adjudicacion
licitacion.

Firma de contrato del servicio de consultoria especializada en ingreso de
proyectos al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA). El plazo
de ejecucion del contrato se contabiliza desde la fecha del acto administrativo
que aprueba el contrato.

Fecha: 21 de julio de 2020.

Medio de verificacion: Decreto alcaldicio N° 1.546 de 21 de julio de 2020
que aprueba el contrato indicado.

De conformidad a la Carta Gatt ofertada, y a los demas instrumentos que
forman parte integrante del contrato, el Ingreso de expediente de
Declaracién de Impacto Ambiental al Sistema de Evaluacién de Impacto
Ambiental (SEIA), se establece 19 semanas para la presentacién del
expediente, a partir de la fecha del acto administrativo que aprueba el
contrato. Fecha: 27 de Noviembre 2020.

Medio de verificacién: Constancia de ingreso del proyecto al Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiental.
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Saludos cordiales.

i 'ur
A , ‘3, S LATORRE HE "
SE RETA RA deABKINISTRADOR MUNIC IPAL

- —FOR ORDEN DEL ALCALDE
Distribucién:

Superintendencia de Medio Ambiente

Alcaldia
Admmlstrador Munmlpal

edio Ambienta, Aseo y Ornato.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD
SECRETARIA MUNICIPAL
CERTIFICADO

RICARDO WAGNER BASILI, Secretario Municipal, en su calidad de Ministro de
Fe del H. Concejo Municipal.

CERTIFICA

Que las siguientes son las recomendaciones y acuerdos adoptados por el H.
Concejo Municipal, en su sesion extraordinaria N° 81, celebrada el viemes 22 de
mayo de 2020, entre las 16:13 y las 17:30 horas

La sesion fue realizada via videoconferencia y presidida por el alcalde de la comuna,
don Carlos Gémez Miranda, actuando como ministro de fe e Secretario Municipal
don Ricardo Wagner Basili, sesion que conté con la asistencia de los concejales
Eduardo Delgado Gonzalez, Marco Veldsquez Diaz, Maria Luisa Rojas Alvarado,
Rodolfo Norambuena Femandez, Neison Delgado Barria y Alex Muioz Mufioz,
guienes dieron el quérum necesario para sesionar.

SECPLAN- DIRECCION CONTROL INTERNO- CONTABILIDAD,
PRESUPUESTO Y PERSONAL

El H. Concejo Municipal, en votacién dividida, acordd aprobar la Medificacion
Presupuestaria N° 6 de 08 de mayo de 2020, que contempla Aumento de Ingresos
por M$ 47.000; Disminucién de Gastos por M$ 130.000 y Aumento de Gastos por
M$ 177.751, en los Subtitulos, Items y Asignaciones propuestos por el sefor
alcalde.

Al votar, el concejal Mufioz rechaza, constando sus razones en el acta respectiva.
Se abstiene el concejal Norambuena, constando los motivos en el acta de la sesion.

SECPLAN- ASESORIA JURIDICA

El H. Concejo Municipal, en decisién unanime, acordo6 autorizar se suscriba contrato
con Arqdesign Arquitectos Consultores Lida. para la ejecucién del proyecto
“Reposicion del Centro de Rehabilitacién del Club de Leones de Ancud, Etapa
Diseiio”, por la suma de $101.000.000, impuestos incluidos, y un plazo de ejecucion
de 220 dias corridos.

SECPLAN- ASESORIA JURIDICA

El H. Concejo Municipal, en decision unanime, acordo autorizar se suscriba contrato
con la empresa Ismael Durdn y Compafiia Limitada, para la ejecucion del proyecto
“Construccion Redes Agua Potable y Alcantariilado Diversos Sectores de Ancud (2)"
por la suma de $ 622.584.085 y un plazo de ejecucion de 430 dias corridos contados
desde la entrega del terreno.

SECPLAN- ASESORIA JURIDICA- DIRECCION MEDIOAMBIENTE, ASEO Y
ORNATO.

El H. Concejo Municipal, en votacion dividida, acordé autorizar la contratacion
mediante trato directo con la empresa ECOPREATOR SpA para la elaboracion,
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presentacion al Servicio de Evaluacién de Ambiental y posterior aprobacion por
dicho Servicio de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA)} para el Relleno
Sanitario de Puntra el Roble. El monto del contrato asciende al equivalente a 1.394
UF (Bruto). Se fija un plazo de 6 meses para la elaboracion, ingreso y recepcién de
la solicitud para la DIA al referido Servicio, que constituye la primera etapa, y una
segunda etapa sujeto el plazo al proceso de evaluacion para la obtencién de la
Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA).

Se funda la contratacion por trato directo en lo establecido en la ley 18.695, articulo
65, letra m), ley 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciéon de Servicios, articulo 8, letra g), que autoriza la licitacién privada o el
trato directo cuando por la naturaleza de la negociacion, existan circunstancias o
caracteristicas que hagan del todo indispensable acudir a dicha forma de
contratacion, segun los criterios que sefala el reglamento de la ley; y lo preceptuado
en el Decreto N° 250, de 2004, Reglamento de la ley 19.886, articulo 10 N° 3,
cuando ocurran situaciones de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados
mediante resolucion fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio
de disposiciones especiales para los casos de sismo o catastrofe contenida en la
ley correspondiente, en este caso, el Decreto 1.249 de 20 de mayo de 2020, en el
que, previa motivacion, el alcalde califica como caso de urgencia la contratacion
directa del “Servicio de Elaboracion de Declaracién de Impacto Ambiental el
Proyecto Relleno Sanitario en Ancud, Chiloé®, en consideracion a las disposiciones
precedentemente invocadas.

Rechaza el concejal Norambuena, constando el fundamento de su votacion en tal
sentido en el acta correspondiente.

SECPLAN- ASESORIA JURIDICA- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS.

El H. Concejo Municipal, en decisién unanime, acord6 autorizar la contratacion
mediante trato directo con Renta Nacional Cia de Seguros Generales S.A los
“Seguros para bienes inmuebles y su contenido®, con una prima total anual de
793,54 UF, impuestos pertinentes incluidos, y un plazo de duracion de 12 meses a
contar del acto administrativo que apruebe el contrato.

Se funda la contratacién mediante trato direcio en la circunstancia de resulitar
fallidos tres procesos de licitacion publica con el fin de efectuar la contratacion,
conforme con lo dispuesto en los articulos 8, letra g) de la ley 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y articulo 10, N®
7. letra 1) del Decreto N° 250 de 2004, reglamento de la ley invocada.

ASESORIA JURIDICA- DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.

El H. Concejo Municipal, en decisién unanime, acord6 introducir las siguientes
modificaciones al Reglamento N° 23 sobre otorgamiento de becas municipales para
estudios superiores:

» En el articulo segundo: Se otorgaran 144 becas, distribuidas en 64 para
alumnos que cursen estudios superiores en establecimientos ubicados fuera
de la comuna y en 80 becas para estudiantes que cursen sus estudios en
locales ubicados en la comuna;

» En el articulo cuarto: Los alumnos recibiran el aporte de la beca en una sola

cuota, en el mes de septiembre, acreditando la calidad de alumno regular;
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» En el articulo noveno: El periodo de postulaciones se iniciara el 3 de agosto
y se extendera hasta el 31 del mismo mes, debiendo entregar el postulante
0 su representante todos los documentos exigidos contenidos en sobre
cerrado en la Oficina de Partes del Municipio y para la validacion una
profesional del area social contactara telefénicamente con cada alumno.

Las modificaciones. introdug i el aio académico
2020, teniendo /- o 1 20 : istencia de pandemia por
coronavirus y ¢f stadiyse Calas
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e Sr. Alcalde de la Comuna
Sres. H. Concejales (6)

*  Sr. Administrador Municipal

s  Sr. Juez de Policia Local

e  Sr. Secretario Municipal

L]

[ ]

Sr. Director (S) de Obras Municipales
Sra. Directora de Administ y
Finanzas
Sr. Director (8) de Contabilidad,
Presupuesto y Personat

Sra. Directora de Trénsito

Sra. Directora de Control
Sr. Asesor Juridico
Sr. Encargado Medioambiente, Aseo
y Omalo
Sr. Encargado de DIDEF

Sr. Director de DIDECO

Sr. Director SECPLAN
Sra. Directora de Seguridad Pablica
Sr. Director de Operaciones
Dpto. Relaciones Piblicas
Corporacién Municipal Educacién
Corporacidn Culiural Municipal
Oficina de Partes
Secretaria

H. Concejo Municipal.
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AUMENTO DE INGRESOS

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6
08 DE MAYO DE 2020

SUB |ITEM |ASIG]SUBA/SUBS|SUBP. [DENOMINACION MONTO M$
13 03 002 [001 |099 PMU AMPLIACION CENTRO MUJER RURAL 47.000
TOTAL MAYORES INGRESOS 47.000
DISMINUCION DE GASTOS
SUB_[ITEM | ASIGISUBA'SUBS|SUBP. [DENOMINACION MONTO M$
21 |04 |oo4 |007 [033 [02  [convENIO caviF 25.000
22 _|os  |oo1 [o16 02 |oTros 10.000
22 10 002 01 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 15.000
22 |11 [002 [001 [001 |01  [PLAN ANUAL DE CAPACITACION 7.000
22 11 002 [001 |002 |01 CAPACITACION CONTINGENTE 4.000
22 11 003 01 SERVICIOS INFORMATICOS 27.000
23 [o1 Joo4 Joo2 01 [INDEMNIZACIONES 37.751
24 01 999 |003 [001 |02 FONDO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 5.000
TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 130.751
TOTAL FINANCIAMIENTO 177.751
AUMENTO DE GASTOS
SUB_|[ITEM |ASIGSUBA SUBS[SUBP. [DENOMINACION MONTO M$
21 |03 [oo4 |oo1 01 [SUELDOS 16.000
21 03 005 01 SUPLENCIAS Y REEMPLAZO 11.500
22 06 002 01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 24.500
22 [11 [999 01 |oTROS 179
24 |01 [o07 |oo4 04 |FONDO DE EMERGENCIA 5.000
29 |o1 01 |TERRENO 27.000
31 |01 [oo2 |oi6 02 [ESTUDIOD.IA. 45.000
3T 02 004 |012 01 PMU AMPLIACION CENTRO MUJER RURAL 47.000
31 02 004 |013 01 MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JTA DE VECINOS ALGUERQOS PUPELDE PLAYA 1.572
TOTAL AUMENTO DE GASTOS 177.751
[TOTAL GASTOS 1 Vi J [\ 177.751

JUAN CARLOS SILA#

LEYUAAGUAYO VALENZUELA

DIRECTOR (S) CONTABILIDAD,

DIRECTOR SECPLAN




1

ANCUD

MEMORIA EXPLICATIVA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N2 06
08 DE MAYQ DE 2020

SuB

ITEM

ASIGNACION

DENOMINACION

MONTO M$

21

03

004

001

01

SUELDOS

SE SUPLEMENTA CUENTA DE CODIGO DE TRABAJO,
REPONIENDOSE AS! EL PRESUPUESTO INICIAL. EL MONTO EN
CUESTION FUE UTILIZADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE
REMUNERACIONES DE LOS MESES DE FEBREROQ, MARZO Y
ABRIL DE LA CUENTA DE SUPLENCIAS Y REEMPLAZO.

16.000

21

03

005

01

SUPLENCIAS Y REEMPLAZO

SE SUPLEMENTA CUENTA PARA CUBRIR UN CARGO DIRECTIVO
Y UN CARGO PROFESIONAL, EN SUPLENCIAS, EN LA DIRECCION
DE OBRAS MUNICIPALES, POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO
2020.

11.500

22

06

002

01

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

SE SUPLEMENTA CUENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS MUNICIPALES: MOTONIVELADORA; CAMIONES
TOLVA 'Y RECOLECTORES CON SUS COMPACTADORES,
TRACTO CAMION; EXCAVADORA Y; JEEP, MAS REPARACIONES
VARIAS, CUBRIENDOSE ASi REQUERIMIENTOS HASTA EL MES
DE AGOSTO

24,500

22

11

999

01

OTROS

SE SUPLEMENTA CUENTA PARA PAGAR FACTURA RECIBIDA EN
MARZO 2020, CON ORIGEN EN ORDEN DE COMPRA GENERADA
EN DICIEMBRE 2019. SERVICIO TRAMITACION ANTE SEC

179

24

01

007

004

04

FONDO DE EMERGENCIA

SE SUPLEMENTA CUENTA PARA FINANCIAR ACCIONES DE
CONTIGENCIA

5.000

29

01

01

TERRENO

SE SUPLEMENTA CUENTA PARA EL PAGO DE LA CUOTA UNO DE
DOS, EQUIVALENTE A UF 895, POR LA ADQUISICION DE
INMUEBLE UBICADO EN SECTOR PUPELDE PARA LA
INSTALACION DEL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA
COMUNA,

27.000

31

01

002

016

02

ESTUDIO D.LA.

SE CREA CUENTA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL
ESTUDIO PARA LA TRAMITACION DE LA DECLARACION DE
IMPACTO AMBIENTAL QUE PERMITA AL MUNICIPIO OBTENER LA
RESOLUCION DE CALIFICACION AMBIENTAL (RCA) DEL S.E.A,
PARA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RSD UBICADO EN
PUNTRA EL ROBLE.

45.000

31

02

004

012

01

PMU AMPLIACION CENTRO MUJER RURAL

SE CREA CUENTA PARA EJECUCION DEL PROYECTO
APROBADO POR SUBDERE

47.000

31

02

004

013

01

MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JTA DE VECINOS ALGUEROS
PUPELDE PLAYA

SE CREA CUENTA PARA PAGAR FACTURA RECIBIDA EN ABRIL
2020, CON ORIGEN EN ORDEN DE COMPRA GENERADA EN
DICIEMBRE 2019, MATERIALES DE CONSTRUCCION SODIMAC

1.572

TOTAL AUMENTO DE GASTOS M$

177.751




CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA MUNICIPIOS

De conformidad a los recursos contemplados en el Presupuesto Municipal

2020, cuenta presupuestaria 31.01.002.016. Estudio D.L.A., certifico que a la

fecha del presente documento, esta institucion cuerifa con el presupuesto para
el financiamiento de los bienes y/o servicios)f{dicados en |a licitacién publica
2660-25-1e20 “Servicio elaboracién de expefd"iente para pre sentacion al Servicio

de Evaluacién Ambiental”. / /

{VA ZAMORANO
DIRECTOR DE SECPLAN

Ancud, 06 de julio de 2020.




Licitacion ID: 2660-25-LE20

Servicio elaboracion DIA para relleno sanitario 2

Offertar

Responsable de esta licitacion: | MUNICIPALIDAD DE ANCUD, Secretaria Comunal de
Planificacion
Descargar ficha
o B o=
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5

Este nimero indica los reclamos recibidos por esta institucion desde los Gltimos 12 meses hasta el dia de ayer. Recuerde
interpretar esta informacion considerando la cantidad de licitaciones y 6rdenes de compra que esta institucion genera en el
Mercado Pablico.

Adjudicada

e

/a~"| Dejar un reclamo sobre
0 esta licitacion

B [& @

Ver Preguntas  Historia Apertura cuadm Azlaracmn Adjudicacion Orden de  Registro Contratos
adjuntos licitacion  lictacion o ofertas compra

Productos o servicios

1 - .
Asesorias en gestion de proyectos
1 Unidad
Cod: 80101604
Servicio de consultoria para elaboracion de DIA (expediente con todos los informes, estudios y
actividades necesarias) para presentacion ante el Servicio de Evaluacion Ambiental a fin de obtencion
de RCA para relleno sanitario de la Comuna de Ancud.
Contenido de las bases
1. Caracteristicas de la licitacion 6. Criterios de evaluacién
2. Organismo demandante 7. Montos y duracion del contrato
3. Etapas y plazos 8. Garantias requeridas
4. Antecedentes para incluir en la oferta 9. Requerimientos técnicos y otras clausulas

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Ver todo

1. Caracteristicas de la licitacion

Nombre de la licitacion: Servicio elaboracion DIA para relleno sanitario 2
Estado: Adjudicada

Descripcion: Contratacion de consultoria para la elaboracion de DIA expediente con todos los informes, estudios y actividades
necesarias para presentacion ante el Servicio de Evaluacion Ambiental a fin de obtener la RCA para relleno sanitario
de la Comuna de Ancud.

Tipo de licitacion: Pablica-Licitacion Pablica igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria: ABIERTO

Moneda: Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura: Una Etapa

Contrato Se requerira suscripcion de contrato

Toma de razén por Contraloria: No requiere Toma de Razon por Contraloria




Publicidad de ofertas Las ofertas técnicas seran de plblico conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las
técnicas: ofertas.

N

. Organismo demandante

Razén social: | MUNICIPALIDAD DE ANCUD

Unidad de compra: Secretaria Comunal de Planificacion
R.U.T: 69.230.100-5

Direccion: Blanco Encalada 660

Comuna: Ancud

Region en que se genera la licitacion: Region de los Lagos

w

Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepcion de la oferta: 01-07-2020 10:00:00

Fecha de Publicacion: 19-06-2020 12:25:00

Fecha inicio de preguntas: 19-06-2020 12:30:00

Fecha final de preguntas: 23-06-2020 12:00:00

Fecha de publicacion de respuestas: 25-06-2020 19:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 01-07-2020 10:00:00

Fecha de acto de apertura econémica (referencial): 01-07-2020 10:00:00
Fecha de Adjudicacion: 06-07-2020 12:56:46

Fecha de entrega en soporte fisico No hay informacion

Fecha estimada de firma de contrato No hay informacion

Tiempo estimado de evaluacion de ofertas No hay informacion

Entrega soporte fisico (garantia) 01-07-2020 10:00:00

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Anexar la documentacion indicada en el punto 8.1 de las bases.

Documentos Técnicos

1.- Anexar la documentacion indicada en el punto 8.2 de las bases.

Documentos Econémicos

1.- Anexar la documentacion indicada en el punto 8.3 de las bases.

o

Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural

Encontrarse habil en ChileProveedores, registro que verificard NO haber incurrido en las siguientes
causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro Segundo del Codigo

Penal.

2 .- Registrar una o0 mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, o superior a 200 UTM e
inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse
pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la
respectiva resolucion.




3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditara

mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi por sentencia judicial

ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucion fundada de la
Direccion de Compras.

7 .- Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaracion jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningln
organo de la administracion del Estado podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes y servicios con los
funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco."

Persona juridica

Encontrarse habil en ChileProveedores, registro que verificard NO haber incurrido en las siguientes
causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el titulo V del Libro Segundo del Cadigo

Penal.

2 .- Registrar una o0 mas deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por mas de un afio, o superior a 200 UTM e
inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 afios, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse
pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regira una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la
respectiva resolucion.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditara

mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de uno o mas documentos falsos, declarado asi por sentencia judicial
ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolucion fundada de la

Direccion de Compras.

7 .- Haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal juridica (incumplimiento articulo 10, Ley 20.393).

Documentos persona juridica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaracion jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningln
organo de la administracion del Estado podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes y servicios con los
funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco."

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletin de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir
6. Criterios de evaluacion

item Observaciones Ponderacion

1 Plazo de ejecucion Segun lo establecido en el articulo 10 letra B 20%
de las bases

2 Propuesta técnica Segun lo establecido en el articulo 10 letra C 15%
de las bases

3 Experiendia Segun lo establecido en el articulo 10 letra D 25%
de las bases

4 Experiencia jefe de proyecto Segun lo establecido en el articulo 10 letra E 15%
de las bases




5 Cumplimiento requisitos formales Segun lo establecido en el articulo 10 letra F 10%
de las bases

6 Oferta Econémica Segun lo establecido en el articulo 10 letra A 15%

de las bases

7. Montos y duracion del contrato

Estimacion en base a: Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento: No hay informacion

contram c On Renwamén ............................... NO ...................................................................
Observaciones Sin observaciones

Plazos . de pago .......................................... Otros ................................................................
Opciones de pago: Cheque

Nombre de res ponsable de pago ........................ Franmsco Uuoa Ma nSIl la ..............................................
e-mail de responsable de pago: francisco.ulloa@muniancud.cl

Nombre de res ponsable de mn"ato ..................... oscarD]aZ delcampo ................................................
e-mail de responsable de contrato: oscar.diaz@muniancud.cl

Teléfono de responsable del contrato: 56-65-2487676-

thlbmonde Schontratamén ......................... Se permlte Schontratac]on ...........................................

8. Garantias requeridas

Garantias de Seriedad de Ofertas

Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Ancud
Fecha de vencimiento: 03-10-2020
Monto: 300000 Peso Chileno

Instrumento de caucion para garantizar la seriedad de la Oferta, la que podra
consistir en Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, Poliza de Seguro,
Certificado de Fianza, a la vista e irrevocable o cualquier otro documento que
asegure su cobro rapido y efectivo, tomada por el oferente a favor de la
Ilustre Municipalidad, por la suma de $300.000 (trescientos mil pesos) con
vigencia de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha programada
de apertura de las ofertas segln el cronograma de licitacion. La garantia
podra otorgarse fisica o electronicamente pero debido a la contingencia se
sugiere la utilizacion de este Gltimo formato. En los casos en que se otorgue
de manera electronica, debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de
dicha firma.

Descripcion:

Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitacion pablica: “Servicio de
Glosa: elaboracion de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para obtencion de
RCA para Relleno Sanitario de la Comuna de Ancud”

La Ilustre Municipalidad hara devolucion del instrumento de caucion que
garantiza la seriedad de las ofertas al adjudicatario de la Licitacion y a los
oferentes cuyas ofertas fueran rechazadas, con posterioridad a la suscripcion
del contrato con el oferente adjudicado y previa solicitud de devolucion a
través de correo electronico dirigido a la Secretaria Comunal de Planificacion
indicando la modalidad de devolucion (retiro o despacho).

Formay oportunidad de restitucion:

9. Requerimientos técnicos y otras clausulas

Clausula de Readjudicacion

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantia de fiel
cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la
entidad licitante podra dejar sin efecto la adjudicacion y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga



en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la
licitacion.

Resolucion de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 0 mas ofertas, ello se resolvera adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el
criterio “Experiencia Similar”. Si aplicando la formula anterior alin persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia Jefe de Proyecto”; de continuar aun asi empatados los oferentes, se
adjudicara al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Oferta Econémica”.

Los proponentes cuyas ofertas no fuesen aceptadas no tendréan por las circunstancias anotadas derecho a pretender indemnizaciones.

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el s6lo hecho de participar en la presente licitacion, acepta expresamente el presente pacto de

integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se
sefalen en el resto de las bases de licitacion y demas documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda
la informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitacion, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados
en la Constitucion Politica de la Repiblica en su articulo 19, nimeros 1°, 4°, 59,69, 12°,y 16°, en conformidad al articulo 485 del
codigo del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar
o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos
cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos,
cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ninglin funcionario pablico en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion
publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a
terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o
afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacion, que deba presentar para efectos del presente
proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precision y vigencia de la misma. 5.- EL oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y
respetara las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes y él o los contratos que de
ellos se derivase.

7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitacion, asi como en la
legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con informacion fidedigna
y en términos técnicos y econdomicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones
y oportunidad ofertadas.

9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente sefialadas sean
asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus
subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
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DECRETO: N° __ 1410 [
ANCUD, 19 de junio 2020
VISTOS:

El fallo del Tribunal Electoral Regional Décima Region, del 31 de octubre de 2016, recaido en Causa Rol N°143-
2016-PA; el acta de la Sesion Constitutiva del Honorable Concejo Municipal del 06 de diciembre de 2016, el Decreto
Alcaldicio Exento N° 4.007, de 06 de diciembre de 2016 y los articulos 2, 56, 58 y 83 de la ley 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; y las facultades delegadas al Sr. Administrador Municipal mediante decreto N°395 del
12 de diciembre de 2016.

CONSIDERANDO:

1.- Los recursos contemplados en el presupuesto municipal (31.10.002.016 Estudio), para realizar la contratacion del
servicio de Elaboracion de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacion Ambiental.

2. Las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demas antecedentes del proceso de licitacion Publica
“Servicio de elaboracion de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacién Ambiental”.

3. El decreto Alcaldicio N° 1.324 de fecha 03 de junio de 2020 que aprueba las bases y demés antecedentes, y llama a
licitacidn publica.

4.- El proceso de licitacion publica “Servicio de elaboracion de expediente para presentacion al Servicio de
Evaluacion Ambiental” ID 2660-23-LE20.

5.- El decreto Alcaldicio N° 1.409 de fecha 18 de junio de 2020 que revoca el proceso de licitacion “Servicio de
elaboracion de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacion Ambiental” ID 2660-23-LE20.

6.- Las Bases Administrativas, Términos de Referencia y deméas antecedentes del proceso de licitacion Publica

“Servicio de elaboracién de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacion Ambiental (2)”.

DECRETO:

1.- APRUEBENSE las Bases administrativas, Términos de Referencia y demas antecedentes, para la licitacion publica
“Servicio de elaboracion de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacién Ambiental (2)”.

2. LLAMESE a licitacion plblica para la contratacion del “Servicio de elaboracion de expediente para presentacion
al Servicio de Evaluacién Ambiental (2)".

3. Némbrese la Comision de Apertura integrada en su calidad de titulares o subrogantes, por los siguientes

funcionarios; Director de Secplan, Administrador Municipal, Encargado Direccion Medioambiente, Aseo y Omato, y
actuando como Ministro de fé el Sr. Secretario Municipal.

4.- Nombrese la Comisién de Evaluacion, quedando integrada en su calidad de titulares o subrogantes, por los
siguientes funcionarios: Director de Secplan, Administrador Municipal, Encargado Direccién Medioambiente, Aseo y
Omato, y Encargado Oficina de Medioambiente. En caso de ausencia del Sr. Administrador Municipal sera
reemplazado por el Sr. Asesor Juridico.

5.- Cumplase por parte de los integrantes de la Comision de evaluacion, con lo dispuesto
N°20.730 (Ley del Lobby).

.4, N°7 de la Ley

Anétese, Comuniquese, Cumplase y Archivese en su opgftunidad.

-ALEXIS LATORRE H
ADMINISTRADOR M

“(Por Orden del Sylcaltle)

Distribucion:
H. Concejo Municipal
Administracion Municipal.
Direccion de Administracion y Finanzas.
Asesoria Jurigica.

Direccion de fontrol.”

Archive Secplan (2)

Oficina de Pafies.
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TERMINOS DE REFERENCIA

“SERVICIO DE ELABORACION DE DECLARACION DE
IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTO RELLENO
SANITARIO EN ANCUD, CHILOE”



1.
1.1

1.2
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ANTECEDENTES GENERALES
Estudios Previos sobre el proyecto

Se cuenta en primera instancia, con el estudio “Diagnéstico para la gestién integral de residuos
solidos en las Provincias de Chiloé y Palena”, Universidad Catolica de Valparaiso, Afio 2012.
Ademas, existen informes de prefactibilidad de terrenos, uno elaborado por la Unidad de Residuos
del Gobierno Regional y Subdere, y otro elaborado por la Consultora Ingesym. El primero entrega
una vision preliminar de variables consideradas en el Decreto 189 y el segundo corrobora la aptitud
del sitio, en cuando a la inexistencia de fuentes de agua, a través de un estudio de sondajes
geofisicos, que concluye que no existe napa freatica por lo menos hasta 30 m de profundidad en el
sector donde se emplazaria el proyecto.

Este estudio preliminar, permitié estimar que el terreno de Puntra El Roble cumple con las
condiciones ideales para la instalacién de un relleno sanitario, donde no existen acuiferos hasta la
profundidad analizada de 30 metros, ni la existencia de napas subterraneas, por lo cual es apto para
la instalacion de un sitio de disposicion de los RSD de Ancud (Relleno Sanitario), sin que esto
provoque un dafio ambiental, a la espera de una solucion provincial definitiva.

Los antecedentes estan a disposicion del consultor en la oficina de Medio Ambiente del municipio de
Ancud.

Analisis de Oferta y Demanda
o Demanda Actual

Corresponde al requerimiento que realiza la poblacion afectada para satisfacer una necesidad y que
estd dada por la determinacion de la cantidad actual de residuos generados de basura en la comuna
de Ancud. La demanda actual de RSD, esta dada a partir de registros de toneladas depositadas en
relleno sanitario existente y de la empresa encargada de la recoleccion y transporte de los RSD.

Se podra tomar como antecedente base lo informado por ventanilla del RECT para el 2018
disponible en la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ancud.

o  QOferta Actual

La oferta actual considera el analisis del servicio de disposicion final de residuos sélidos existente,
desde un punto de vista fisico y operativo. Esto implica los afios de operacién y vida util remanente
del sitio en uso, estado de conservacién de las principales obras y antecedentes técnicos como
volumen actual acumulado de RSD, existencia de drenes de aguas y gases, evidencia de lixiviados.

La informacion se encuentra disponible en la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Ancud. Vida util de la instalacién (Horizonte de afios de la evaluacion del proyecto)

e [ocalizacion

La localizacién del terreno donde se disponen los RSD es el sector rural de Puntra el Roble,
aproximadamente a 32 km hacia el sur de Ancud por la ruta 5, y luego por la ruta W-340, 14 km
aproximadamente hacia el noroeste.
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Imagen N°1. Ubicacién General Terreno

Imagen N°2. Ubicacién Sector de emplazamiento dentro del Terreno

Google Earth

Imagen N°3. Coordenadas Ubicacion Sector de emplazamiento dentro del Terreno
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El terreno posee mas de 100 ha, y la planicie propuesta para el emplazamiento del proyecto consta
de 4 ha aprox. Se observan viviendas al costado de la ruta W-340, otras concentradas en el sector

de Puntra y dos viviendas en las cercanias del sitio en estudio, se cuentan aproximadamente 40
viviendas en total. En cercanias del predio solo se observan dos viviendas.

Imagen N°4. Viviendas en cercanias del predio

Google Earth
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Imagen N°6. Viviendas sector acceso ruta W340

1.3 Identificacion del problema

La situacion de Alerta Sanitaria que afecta a la Provincia de Chiloé, ha llevado a que la municipalidad
de Ancud se encuentre disponiendo en un sitio que solo tiene una capacidad autorizada de
operacion de 1 celda en el sector Puntra EI Roble. Sumado a lo anterior, el terreno no cuenta con la
Resolucién de Calificacion Ambiental (RCA) que autorice la operacion del 100% de este y que
ademas permita identificar el impacto ambiental de su operacién, a modo de prevenir, mitigar,
corregir y/o compensar cualquier dafio producido en el medio ambiente, y que permitan implementar
las demas celdas sanitarias del terreno y extender asi, la recepcion de los RSD por un tiempo mayor,
que se estima en 5 afios. Esto ha provocado disminuir la frecuencia de recoleccion de los residuos
en Ancud, agudizando la problematica de la basura.

Lo anterior, como consecuencia de:
a) Cierre del Vertedero de Huicha.

b) Dificultad para encontrar nuevos terrenos en la comuna de Ancud y realizar los estudios
correspondientes para la instalacion de un Sitio de Disposicion de RSD, principalmente por la
oposicién de las comunidades de cada sector donde se han identificado estos terrenos.

¢) La rotunda negativa de todas las comunas de la Provincia de Chiloé y de la Regién, de recibir
los RSD de Ancud en sus actuales sitios de disposicion final.

d) El alto costo que implica el traslado y disposicion final de los RSD de Ancud, hasta ofro sitio de
disposicion final fuera de la region o en Vertederos Industriales particulares autorizados para la
recepcion de los RSD, tanto dentro como fuera de la provincia de Chiloé o la Regién.



-----

e) .La autorizacién de solo una parte del nuevo sitio de disposicion de los RSD, lo cual impide que
opere a un 100% de su capacidad.

f) Falta de todos los estudios y proyectos que permitan ingresar el expediente al SEA para la
obtencion de la Resolucion de Calificacion Ambiental, que autorice la operacion del sitio en uso,
por todo el tiempo establecido, segun el tamafio de este (5 afios), normalizando con ello la
recoleccion y disposicion final de los RSD y la operacion del sitio.

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA CONSULTORIA
2.1 Obijetivo General

v El objetivo general de la presente Consultoria, es elaborar una Declaracion de Impacto
Ambiental para presentar el expediente al Municipio de Ancud, el cual posteriormente ingresara
al Servicio de Evaluaciéon Ambiental (SEA) Puerto Montt, para la obtencion de la Resolucién de
Calificacion Ambiental favorable del proyecto de Construcciéon de un Relleno Sanitario para la
disposicién final de RSD en el sector rural de Puntra EI Roble, en la comuna de Ancud.

2.2 Objetivos Especificos

v Regularizar situacion ambiental del proyecto en ejecucion y por ejecutar.

v' Elaboracién de Proyecto completo que permita obtener aprobaciones sectoriales.
3. PARTICIPANTES

La participacion a la presente Consultoria, estara regida, segun lo establecido en el punto 5
(Participantes) y punto 8 (Perfil del Equipo Consultor) de las B.A.G. de licitacidn.

4, CONTENIDOS DEL ESTUDIO
a) Diagnéstico de la Situacion Actual

Se deberan desarrollar los siguientes contenidos minimos que permitan comprender la realidad
actual, en base a los siguientes antecedentes:

e Ubicacion del proyecto

o Determinacion y Justificacion del Area de Influencia del proyecto: La identificacion del
area de influencia debe presentar todos los antecedentes relevantes que permitan una
correcta descripcion del area estudio, entendida esta Ultima, como aquella zona geografica
que da contexto al problema; y el &rea de influencia como aquella que determina el limite en
el cual el proyecto podria constituir una solucién real al problema detectado. Aca se debe
analizar como minimo:

v" Tipo de zona (urbana/rural)

v’ Extension de la superficie
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b)

v’ Aspectos fisicos de la zona de estudio: ubicacién geogréfica, clima (temperatura,
precipitaciones, humedad), geomorfologia, topografia.

Principales actividades economicas.
Aspectos culturales y sociales.

Ubicacién y cuantificacion de los recursos naturales renovables a extraer o explotar (en
caso que corresponda).

Emisiones del proyecto o actividad.

Cantidad y manejo de residuos, productos quimicos y otras sustancias que puedan
afectar el medio ambiente.

v En caso que el proyecto se emplace en, o en las cercanias de tierras indigenas, areas
de desarrollo indigena o pueblos indigenas, se deben incorporar los antecedentes que
justifiquen la inexistencia de susceptibilidad de afectacion a dichos pueblos.

v' Cualquier otra informacién ambiental pertinente

Identificacion de la poblacion objetivo: Se debe sefalar cuél sera la poblacidn objetivo a la
que apunta el proyecto, que puede corresponder al total de la poblacion potencial o afectada por
el problema u oportunidad, o bien a un subgrupo de ésta.

Levantamiento Linea de Base Ambiental

Para la descripcion general del area de influencia se realizara el levantamiento de campana de
terreno de los componentes ambientales que formaran parte de la caracterizacién del area de
emplazamiento del proyecto junto a ofra informacién que sea requerida levantar a la luz de los
nuevos antecedentes que vayan surgiendo a causa de la ingenieria que se desarrolle con
ocasion del proyecto.

Cada uno de los levantamientos de Linea de Base sera elaborado conforme los requisitos que
establece el Servicio de Evaluacién Ambiental, en adelante SEA, para la evaluacién ambiental
de Proyectos, tomando como base las Guias emitidas por el SEA y otros organismos con
competencia, ademas de casos practicos de proyectos similares evaluados en el Sistema de
Evaluacién de Impacto Ambiento o SEIA.

¢.1 Componentes Ambientales

Se deberan definir y justificar la descripcién, en el area de influencia, de los siguientes
componentes ambientales:

e (Climay Meteorologia
o Floray Vegetacion (incluye hongos y flora no vascular)

e Fauna Silvestre
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Arqueologia y Patrimonio Cultural
Paleontologia

Paisaje y Turismo

Uso del Territorio

Calidad de Aire

Ruido y Vibraciones

Geologia

Hidrologia e Hidrogeologia
Caracterizacion Fisico-Quimica del Suelo

Medio Humano

¢.2 Estructura de la descripcion de los componentes ambientales

La descripcién de cada una de los componentes ambientales sera estructurada considerando lo
siguiente:

Alcances: Se establecera el &mbito de accién de la linea de base para cada componente
ambiental en estudio.

Areas de influencia: Sera descrita el area de influencia directa e indirecta determinada, para
la componente ambiental en estudio.

Metodologia: Se detallara el método con el cual seran establecidas las caracteristicas de la
linea de base, para la componente ambiental en estudio.

Resultados: Seran expuestos los datos obtenidos considerando tanto la informacion
bibliografica consultada como los resultados de las campafas realizadas, en los casos que
aplique.

Conclusiones: Se presentara el andlisis critico que puede concluirse a partir de los
resultados obtenidos, asi como la confrontacidon de hipotesis en el caso que se hayan
establecido.

Bibliografia: Se revisaran libros, publicaciones y/o escritos citados en el acapite de la
componente ambiental en estudio.

d) Modelaciones

Se deberén presentar las siguientes Modelaciones:

Modelacion de Calidad del Aire

Se ejecutara una modelacion de calidad del aire para las etapas de construccion, operacion y cierre
del Proyecto, con la finalidad demostrar que no habra impacto sobre la calidad del aire, ello en el
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caso que sea requerido como respaldo de cumplimiento de normativa de calidad del aire. En este
contexto, se identificara, ademas, el aporte de contaminantes atmosféricos de todos los proyectos
del area de influencia que cuenten con RCA favorable, que aun cuando no se encuentren
construidos, sus emisiones deben ser sumadas a la linea de base, en conformidad al articulo 18
letra e.11).

e Modelacién de Ruido y Vibraciones

Se ejecutara una modelacion de ruido y vibraciones para las etapas de construccion, operacion y
cierre del Proyecto, con la finalidad de demostrar que no habra impacto de ruidos y vibraciones
sobre la poblacion mas cercana y los puntos de maximo impacto, ello en el caso que sea requerido
como respaldo de cumplimiento de normativa de ruido.

En este contexto, se identificara, ademas, el aporte de contaminantes atmosféricos de todos los
proyectos del area de influencia que cuenten con RCA favorable, que aun cuando no se encuentren
construidos, sus emisiones deben ser sumadas a la linea de base, en conformidad al articulo 18
letra e.11).

e Modelacion de Impacto Vial

Se ejecutara una modelacién de impacto vial para las etapas de construccién, operacién y cierre del
Proyecto, con la finalidad demostrar que no habra impacto sobre la circulacién de vehiculos y los
puntos de maximo impacto, ello en el caso que sea requerido como respaldo de cumplimiento de
normativa vial.

e) Propuesta de Ingeniera, Plan de Cierre, Monitoreo y Seguimiento del Relleno Sanitario.

El Consultor debera desarrollar y presentar una propuesta de Ingenieria de Proyecto para las obras
civiles que deberan llevarse a cabo en la construccién del Relleno Sanitario. Estas deberan
representar una proyeccion de los trabajos que hoy se realizan en el sitio de disposicion de los RSD
en operacion. Esta proyeccion debera indicar el emplazamiento para la construccién y operacion de
las futuras Celdas que seran utilizadas para la disposicién de los residuos solidos domiciliarios y
asimilables generados en la comuna de Ancud y que permitan dar cumplimiento con la norma
sanitaria establecida en el Decreto 189 del MINSAL para la disposicion final de los RSD. Ademas,
debera presentar un Plan de Cierre, Monitoreo y Seguimiento del Relleno Sanitario, de acuerdo a la
normativa vigente. Para ello, podra solicitar toda la informacion disponible a la Unidad Técnica
respecto del proyecto de ingenieria en ejecucién y que cuenta con la aprobacién de los servicios
respectivos.

f) Alcances

Todas estas variables a medir y analizar establecidas en los presentes TDR, se refieren al
cumplimiento normativo, efectos en el medio ambiente, impactos ambientales segun leyes, normas
y decretos vigentes de la materia, normativa constructiva y de operacion, y que buscan determinar
la existencia de:

a) Riesgo para la salud de la poblacion, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o
residuos;
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b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables,
incluidos el suelo, agua y aire;

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteracién significativa de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos;

d) Localizacién proxima a poblacion, recursos y areas protegidas susceptibles de ser afectados, asi
como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;

e) Alteracién significativa, en términos de magnitud o duracién, del valor paisajistico o turistico de
una zona, y

f) Alteracién de monumentos, sitios con valor antropoldgico, arqueoldgico, histérico y, en general,
los pertenecientes al patrimonio cultural.

Lo que se busca con este estudio, es determinar todos los impactos que se generaran con la
construccion y operacion de estas obras. Los estudios solicitados, determinaran el grado de
secuelas que pudiera generar al medio ambiente la implementacion de una obra de este tipo. Con
esto se busca reducir al minimo el riesgo y los dafios que se podria provocar, resguardando a los
habitantes, flora y fauna y medio ambiente en general.

Se espera que los resultados y analisis entregados por los estudios solicitados, sean conducentes
para poder entregar de forma correcta y completa la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto.

Se debe recalcar que los informes descritos en estos Términos de Referencia, corresponden a las
especialidades que se deben desarrollar para la elaboracién de una DIA y posterior obtencién de la
RCA.

El consultor, en su experiencia, debe considerar todo aquello que sea pertinente para el correcto

desarrollo de su consultoria, incluso si no estuviera considerado en los presentes TDR, teniendo

presente dar cumplimiento a lo establecido en la norma ambiental y todo aquello que pueda emanar

del Servicio de Evaluacion Ambiental u otros servicios afines durante el desarrollo de la presente

consultoria.

g) PARTICIPACION CIUDADANA

En caso de que el Servicio de Evaluacion Ambiental requiera de un proceso de participacién
ciudadana, se debera efectuar dicho proceso con el objeto de dar a conocer a la comunidad en
general, los alcances del proyecto. Considerando que el titular del proyecto ante el Servicio de
Evaluacion Ambiental sera la I. Municipalidad de Ancud, la difusion de las actividades y acciones
contempladas en el desarrollo de la Consultoria seran de su responsabilidad.

Se podréan considerar, entre otros, los siguientes mecanismos de difusién:

e Reuniones con la comunidad organizada.

e Comunicados radiales.
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e Publicaciones en Diarios de circulacion local, provincial o regional.
e Redes Sociales.
e Programas en Canales de televisién local.

¢ Informes de avance publicados en Pagina Web Municipal.

h) PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El desarrollo de los estudios y proyectos que deben ejecutarse para la confeccion de la DIA y
posterior ingreso del expediente, por parte del municipio, al Servicio de Evaluacién Ambiental (SEA),
involucra un plazo maximo de 180 dias corridos (6 meses), lo cual implica la elaboracién de todos los
informes, evaluaciones y proyectos a desarrollar.

Solo en casos debidamente justificados, se podra extender el plazo de entrega, para lo cual el
Consultor (a), debera someterse a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales (B.A.E.) de
Licitacion.

i) PRESENTACION DE EXPEDIENTE AL SEA

Implica contar con el informe final que correspondera a un documento consolidado con los resultados
de todos los informes y estudios realizados para la presentacion del expediente por parte del
municipio de Ancud ante el SEA. Debera contener los antecedentes de las campafias realizadas,
informes de laboratorio segun corresponda y conclusiones finales de cada informe. Asimismo, tendra
que contar con la sociabilizacion realizada, informando de las reuniones sostenidas, lista de
asistencia de los participantes, material expuesto y conclusiones sobre lo que la comunidad
manifiesta en torno al proyecto.

j) RESPUESTA OBSERVACIONES

Posterior al ingreso del expediente al SEA, el Consultor(a), debera dar respuesta a todas las
observaciones emitidas por este, o cualquier otro organismo emisor, como consecuencia del proceso
de revisién del expediente, a través de las adendas correspondientes, considerando los plazos
establecidos para ello. Dichas adendas seran ingresadas por la Municipalidad de Ancud.

k) SEGUIMIENTO

El Consultor o Consultora, en conjunto con el municipio, debera realizar el acompafiamiento durante
todo el proceso de obtencion de la RCA, encargandose de la presentacién al municipio de Ancud de
todo documento que requieran los servicios para la obtencion de la aprobacién ambiental y sectorial,
considerando productos descritos anteriormente y otros que requieran los servicios segun leyes,
normas y decretos de la materia de estudio.

) RESUMENY CONCLUSIONES
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Debe contener un resumen y conclusiones que den cuenta de todo el proceso y desarrollo de los
puntos analizados anteriormente que permitan tener claridad que el andlisis se realizé considerando
todas las variables que el proyecto amerita, considerando que se debe dar cumplimiento a la Norma
Ambiental y la legislacién chilena, que asegure la preservacion del territorio del Archipiélago de

Chiloé y la salud de sus habitantes, hombres y mujeres por igual.

m) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El Consultor debera presentar un cronograma de actividades, con la estimacion de los plazos para
cada una de ellas. Dicho cronograma debera contener como minimo, los estudios individualizados en
los puntos anteriores.

De considerarlo asi, y con el objeto de cumplir con la norma ambiental, el consultor podra incorporar
nuevos estudios en su programacion, segun su experiencia y que ameriten estar incluidos en su
consultoria, lo cual sera evaluado por la Unidad Técnica en el proceso previo a la contratacién.

El consultor debe considerar los plazos de revision de cada informe en su programacion.

n) FORMA DE PAGO

La forma de pago se llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en las B.A.G. de licitacién.

o) GARANTIAS

La presente Consultoria deberé ser garantizada a través de los instrumentos de caucion establecidos
en las B.A.G. de licitacién y por los conceptos y plazos ahi determinados.

p) UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica para la presente Consultoria estard a cargo de la Direcciéon de Medio Ambiente
Aseo y Ornato de la Municipalidad de Ancud. La entrega de los informes debera dar cumplimiento
segun cronograma establecido. De ser necesario, el consultor debera subsanar las observaciones
emitidas por la Unidad Técnica y entregara version corregida segun los plazos establecidos de
comun acuerdo.

El Consultor vy su equipo técnico profesional, deberan tener disponibilidad para trabajar en la ciudad

de Ancud y Puerto Montt, asistir a reuniones de avance del proyecto y mesas técnicas de trabajo,

durante el plazo que dure la consultoria.

No obstante lo anterior y considerando el actual escenario de Pandemia que afecta a nuestro pais, y
que podrian eventualmente dificultar este tipo de accién, el municipio podra implementar otro
mecanismo para llevar a cabo estas acciones, realizando por ejemplo, reuniones via Zoom u otra
plataforma virtual, que permitan avanzar en el desarrollo del trabajo planificado.

q) RESULTADOS ESPERADOS
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Se espera que, una vez desarrollada la Consultoria, se ingrese el expediente con la Declaracion de
Impacto Ambiental al SEA, junto con todos los estudios y proyectos desarrollados, que concluyan
con la obtencién de la Resolucion de Calificacion Ambiental para la operacion del sitio de Puntra El

Roble, en cumplimiento con la normativa ambiental.

Los estudios solicitados, determinarén el grado de secuelas que pudiera generar al medio ambiente
la implementacion de una obra de este tipo. Con esto se busca reducir al minimo, el riesgo y los
dafios que se podria provocar, resguardando a los habitantes, flora y fauna y medio ambiente en
general. Se espera que los resultados y andlisis entregados sean conducentes para poder entregar
de forma correcta y completa la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto. Esto podra afirmar
que la implementacién de la solucion para la comuna de Ancud, no generara problemas ambientales.

r) METODOLOGIA

La metodologia de trabajo sera propuesta por el consultor (a) y presentada para su visacion a la
Unidad Técnica, previo al desarrollo del estudio. La Unidad Técnica estara facultada para realizar los
ajustes metodoldgicos necesarios, con el fin de garantizar el cumplimiento de todas las etapas de la
consultoria en los tiempos previstos, realizar el control efectivo de los avances, la correcta ejecucién
del trabajo en terreno y el cumplimiento de los procesos de participacién ciudadana contemplados en
su planificacién, entre otras cosas.

s) FORMATOS DE ENTREGA

El formato de la cartografia y planos asociados a los emplazamientos, serén presentados en sistema
de coordenadas UTM, Sistema WGS 84. Asimismo, seran acompafiados los archivos *.KMZ y
*DWG necesarios y requeridos para apoyar la tramitacion, y cumplir todos los requerimientos del
SEA para la evaluacion ambiental de proyectos. Sera incluido cualquier otro formato de archivo que
sea solicitado por el SEA durante la evaluacion.

FRANCISCO ULLOA MANCILLA
ENCARGADO DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO
MUNICIPALIDAD DE ANCUD
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BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACION PUBLICA: 'Servicio de elaboracion de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA)
para obtencién de Resolucién de Calificacién Ambiental (RCA) para
Relleno Sanitario de la Comuna de Ancud”

FINANCIAMIENTO: llustre Municipalidad de Ancud

UNIDAD TECNICA: llustre  Municipalidad de Ancud a través de Direccion  de
Medioambiente, Aseo y Ornato, y la Secretaria Comunal de
Planificacion.

MONTO MAXIMO DISPONIBLE: $45.000.000.- (Cuarenta y cinco millones de pesos) impuesto
incluido.

.- DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1

Las presentes Bases Administrativas regulan el proceso de licitacion pablica para la contratacion del
“Servicio de elaboracion de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para obtencién de
Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA) para Relleno Sanitario de la Comuna de Ancud”,
el cual tiene por finalidad elaborar una Declaracion de Impacto Ambiental y presentar el expediente
al Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA) Puerto Montt, para la obtencion de la Resolucion de
Calificacion Ambiental favorable del proyecto de Construccion de un Relleno Sanitario para la
disposicion final de RSD en el sector rural de Punira El Roble, en la Comuna de Ancud.

Articulo 2

Aplicacion de normas

La presente licitacion se regira por las presentes Bases, Términos Técnicos de Referencia, Anexos,
Oficios, etc. y aclaraciones si las hubiere y que forman parte del proceso.

Forman parte de la presente licitacién:
e Bases administrativas y anexos

e Términos Técnicos de Referencia (TTR)
* Aclaraciones hechas por la Unidad Técnica, si las hubiere



e Consultas y respuestas
® Antecedentes solicitados durante el proceso
e Contrato celebrado entre Ig llustre Municipalidad de Ancud y el adjudicatario,

A'su vez el presente proceso licitatorio en todas sus etapas y el contrato que se suscriba en virtud de
ella, se rige por Ia Ley 19.886 Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios y su reglamento.

Seréd de cargo del consultor el cumplimiento derivado de |Ia aplicacién de las normativas
correspondientes a la legislacion laboral, leyes sociales, y de higiene y seguridad en el trabajo. Para
ello, el consultor en cada estado de pago deber3 adjuntar formulario cumplimiento de las
obligaciones laborales Y previsionales respecto de sus trabajadores, conforme lo establece la ley
20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontrataciones, seglin corresponda.

250 de 2004 y sus modificaciones,

- Ley de procedimientos administrativos N°19.880.

- Ley Organica Constitucional de Municipalidades N° 18.695.

- Ley 19.300 sobre bases general del Medioambiente Y su reglamento.

- Decreto Supremo 189 de 2005 Que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y de
seguridad basicas en los rellenos sanitarios.

Articulo 3
Prelacién entre los documentos integrantes del proceso
Para la correcta interpretacion de los documentos integrantes dej proceso, y ante eventuales
discordancias entre ellos se seguira el siguiente orden de prelacion:
* Entre las Bases Administrativas y los Términos Técnicos de Referencia;
Prevalecen los Términos Técnicos de Referencia,
e Enire |as Bases Administrativas y el Contrato:
Prevalecen las Bases Administrativas.
* Entre las Bases y las Aclaraciones:
- Prevalecen las Aclaraciones.

Articulo 4

Articulo 5

De los participantes

5.1 Personas Naturales o Juridicas

En la presente licitacion podran participar todas aquellas personas naturales, juridicas o UTP que

encuentren habilitados para contratar con la Administracion del Estado, y que estén en condiciones
de prestar los servicios requeridos en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas



adjuntas, y que se encuentren momento de contratar inscritas en el Registro de Proveedores, a
cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Piblica (Chile Compra). Si el oferente adjudicatario
NO se encontrara inscrito en el Registro de Proveedores tendra un maximo de cinco (5) dias habiles
contados desde la notificacién de |3 adjudicacion, para completar su inscripcion. Se entendera como

su solicitud de inscripcién por parte de la Direccion de Compras y Contratacion Plblica, y
establecida su habilidad. En el caso de los consorcios o Unién Temporal de Proveedores, todos

3.2 Unién Temporal de Proveedores (UTP)

Podran participar los proveedores que conformen una UNION TEMPORAL, de conformidad al
articulo 67 bis del decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el reglamento de I3 ley
19.886, que cumplan con los requisitos establecidos por la referida normativa. En caso que se
presente una Unién Temporal de Proveedores se debera acompafar el documento que formalice la
Union, en el cual deberén establecer a lo menos, la solidaridad entre |as partes respecto de todas las

comln con poderes suficientes y Cuya vigencia no podra ser inferior a la del contrato adjudicado,
incluida su renovacion,

vigencia del contrato correspondiente, lo que debera materializase con anterioridad a |a fecha de
término del plazo original de su vigencia,

La forma en que las entidades en union distribuyan el costo de formular Ia oferta, la ejecucion de la
oferta (en caso de adjudicacion), la distribucion del pago por los servicios contratados y la carga de
frabajo a asumir para prestar los servicios, en caso de serle adjudicado, no sera oponible al
Mandante y constituira una materia que compete regular exclusivamente a los integrantes de Ia
union entre si. En consecuencia, no podran excusarse en el incumplimiento de alguno de sus
integrantes para justificar el incumplimiento de todo o parte de las obligaciones del contrato.

Toda modificacién que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la Unidad Técnica
debiendo acompafar el respectivo documente modificatorio. Toda modificacion relativa a |a
integracion o caracteristicas de I UTP debera materializarse 3 través de las mismas formalidades
necesarias para su constitucion, Si durante la etapa de evaluacion se produce el retiro de uno o méas
integrantes de la UTP, esta debera informar de forma inmediata si continuara participando del
proceso, o si bien desistiré de este. Cabe destacar que si el o los integrantes que se retiran de I
UTP hubiesen reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de |a oferta, tal
circunstancia constituira causal de inadmisibilidad de su propuesta.

5.3 Se encuentran inhabilitados de participar en |a presente propuesta plblica:

a. Funcionarios directivos de Ia municipalidad y las empresas en que estos participen mediante
contrato o sociedad.

b. Con personas unidas a los funcionarios municipales por vinculos de parentesco (conyuge,
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguineidad y segundo de
afinidad inclusive).

¢.  Con sociedades de personas de las que dichos directivos o tales parientes formen parte, ni
con sociedades comanditas por acciones o anoénimas cerradas en que aquellos o éstos sean
accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquellos o éstos sean duefios de
acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de dichas sociedades.

d. Quienes, al momento de la presentacion de la oferta o de I3 suscripcion del Contrato, segun
se trate de licitaciones piblicas, privadas o contratacion directa hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de
los dos afios anteriores, segun lo dispone el articulo 4° de Ia ley 19.886.



e. También serén causales de inhabilidad aquellas contempladas en el Estatuto Administrativo
para funcionarios municipales establecido en |a ley 18.883.

f.  No podran participar aquellos oferentes que hayan sido condenados en virtud de los
articulos 8° y 10° de Ia ley 20.093 sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

En el caso de las UTP las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la
formulacién de la propuesta o para Ia suscripcion de la convencion, establecidas en |a legislacion
vigente, afectaran a cada integrante de la Union individualmente considerado. En caso de afectar
una causal de inhabilidad a algun integrante de la Unién, I otra parte debera decidir si continuara
con el respectivo procedimiento de contratacion con los restantes integrantes no inhabiles de la
misma o se desiste de su participacién en el respectivo proceso.

Articulo 6
Ubicacion y visita del terreno.-

La localidad destinada para el futuro relleno sanitario del cual deriva la necesidad de elaborar la
DIA motivo de este proceso de licitacion, corresponde al Sector de Puntra, en la Comuna de Ancud.
Dada la contingencia nacional ¢ internacional por el Coronavirus COVID-19 y las recomendaciones
al respecto de parte de Ia Direccion de ChileCompra y la Contraloria General de la Republica, junto a
las medidas que el propio Municipio ha implementado para resguardar la salud de sus funcionarios y
la poblacién en general y asi evitar la propagacion del virus mediante la practica del distanciamiento
social, no se considera visita a terreno, pero cada oferente es libre de concurrir en forma particular al
sitio designado. Con todo, sera parte de los antecedentes adjuntos al portal que componen este
proceso, archivo KMZ con especificacion del lugar.

Articulo 7
7.1 Modificacion de bases

La llustre Municipalidad de Ancud, ya sea por iniciativa propia o en atencion a consultas
presentadas por alglin oferente podra modificar las bases, a fin de lograr dar viabilidad al proceso,
hasta antes de la fecha programada de cierre de recepcion de ofertas, mediante la publicacion de un
Decreto Alcaldicio que exprese dichos cambios. Estas modificaciones seran notificadas en el portal
www.mercadopublico.cl antes de la apertura de la licitacion, siendo su aplicacién obligatoria para
todos los participantes.
Al igual que con las respuestas y aclaraciones a las consultas, seré responsabilidad del oferente
cerciorarse de eventuales modificaciones y sus efectos, no pudiendo alegar desconocimiento de
estas, ya que serén parte integrante de a3 Bases Administrativas.
En caso de que las Bases sean modificadas y dependiendo de la magnitud e implicancia de estos
cambios, se podran establecer nuevas fechas para el cierre y recepcion de propuestas a fin de
otorgar un plazo prudencial a potenciales oferentes interesados para que puedan conocer y adecuar
sus ofertas. Asi mismo se podran extender los periodos de consultas y adjudicacion.

7.2 Comunicacion durante el proceso de licitacion

Las comunicaciones entre la Entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse exclusivamente a
través del portal www.mercadopublico.cl.

El Oferente podra formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos dispuestos para
tales efectos en el cronograma de licitacion.

Las observaciones al acto de apertura, también deberan realizarse en el portal, en un plazo maximo
de 24 horas, a partir de dicho acto.

Todos los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del proceso
licitatorio, deberan hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico.cl, en un plazo maximo de
cinco dias habiles desde ocurrido el hecho que los origina. Lo anterior, sin perjuicio de ejercer las
acciones contempladas en las Leyes para tales efectos.

Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que se hagan
llegar por vias no oficiales (llamada telefonica, correo electronico o carta), o una vez vencidos los
plazos dispuestos, no podran ser gestionados por la entidad licitante.



Del mismo modo, el organismo licitante sélo podra emitir aclaraciones, respuestas a las consultas,
observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligacion del Oferente revisar el portal electrénico durante todo el proceso, no pudiendo alegar
desconocimiento de |a informacion publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (teléfono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion® en el portal, salvo para notificar problemas técnicos del
portal.

7.3 Consultas y aclaraciones

Los oferentes podran presentar consultas solo a través del sitio web www.mercadopublico.cl, en
as fechas establecidas para estos efectos en el cronograma de la licitacion. De igual manera, las
aclaraciones a estas consultas seran notificadas solo a través del mismo portal,

Seré responsabilidad del oferente cerciorarse oportunamente de la correcta recepcion de las
respuestas y/o aclaraciones que el Municipio hubiera efectuado, ya que seran parte integrante de las
Bases Administrativas y las complementan. No se aceptara alegacion alguna que diga relacisn
con el desconocimiento de una o mas de las aclaraciones y respuestas a las consultas.

Il.- DE LAS OFERTAS

Articulo 8

Presentacion de las ofertas

Antes de la fecha y hora de cierre de |a licitacion, los proponentes deberan ingresar sus ofertas sélo
a traves del portal www.mercadopublico.cl., en fres carpetas comprimidas en formato RAR u otro
de uso comin, denominadas: Antecedentes Administrativos, Antecedentes Técnicos y Antecedentes
Econdmicos.

Toda aquella documentacion o certificacion obtenida en el extranjero debe venir legalizada mediante
el servicio Consular que corresponda. No se evaluaran aquellas que no cumplan con esta
legalizacion.

Solo la Garantia de Seriedad de |a Oferta debera ser presentada fisicamente en |a Oficina de
Partes del municipio, ubicada en calle Blanco Encalada N° 680 de la ciudad de Ancud, en un sobre
cerrado indicando en la caratula el N° ID de licitacién, nombre del proyecto, nombre del oferente,
nombre y firma de su representante legal, hasta la hora y fecha programada para Ia entrega de
soporte fisico, de acuerdo al cronograma de licitacion publicado en el portal MercadoPublico. Lo
anterior no regiré para garantias electronicas, en CUYo caso no sera requisito la presentacion fisica
de la misma.

Independiente del tipo instrumento que se opte para garantizar la seriedad de su oferta, todos los

oferentes deberan_incluir en su propuesta, dentro de los Anexos Administrativos, una copia

digitalizada de esta.

La Garantia de la seriedad de la oferta podra consistir en Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista,
Pdliza de Seguro o Certificado de Fianza, a la vista e irrevocable o cualquier otro documento que
asegure su cobro répido y efectivo para garantizer la seriedad de la oferta para Ia ejecucion de la
obra licitada. La garantia deberé tener una vigencia minimo de noventa (90) dias corridos a partir de
la fecha programada para apertura de las propuestas, por un monto de $300.000.- (trescientos mil
pesos), emitida a favor de la llustre Municipalidad de Ancud RUT: 69.230.100-5, con |a siguiente
glosa PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA: “Servicio de elaboracion de
Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para obtencion de RCA para Relleno Sanitario de Ja
Comuna de Ancud”.

NOTA: En el contexto del estado de excepcion constitucional de catéstrofe ante 3 emergencia por
Coronavirus COVID-19 v para consideracion de los proveedores a fin de facilitar su participacién, se
informa que los servicios de encomienda se_encuentran funcionando con relativa normalidad.
lgualmente a fin de evitar el requerimiento de |z presentacion fisica de la garantia de seriedad de Ia




oferta en dependencias municipales con todo lo que ello pudiese involucrar, se sugiere optar por
documentos electrénicos, los cuales deberdn siempre ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electrénicos, Firma Electrénica v Servicios de Certificacion de dicha firma.

8.1 Antecedentes Administrativos:
Dentro de la carpeta comprimida de antecedentes administrativos debera incluir la siguiente
documentacion escaneada en formato PDF indicando el nombre y letra de cada archivo:

PERSONAS NATURALES

a) Copia de cédula de identidad (vigente).

PERSONA JURIDICA

b) Copia del Rut de la empresa.

c) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribira todos los
antecedentes de la presente licitacion incluyendo el contrato.

d) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices
correspondiente. Dicho certificado no debera tener una antigliedad superior a treinta (30) dias
contados desde la fecha programada de apertura de la licitacion.

e) Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de Bienes
Raices correspondiente. Dicho certificado no debera tener una antigliedad superior a treinta (30)
dias corridos contados desde la fecha programada de apertura de Ia licitacion.

Para el caso de las Sociedades Andnimas o Sociedades por Acciones debera presentarse
ademas, la copia autentica de |a escritura de designacion de su gerente.

Para el caso de las empresas Cuya creacion y registro se encuentren en un sitio electrdnico
administrado por el Ministerio de Economia Fomento y Turismo (Tu empresa en un dia) deberan
entregar sélo los certificados de vigencia que aquel registro posibilita extender, con la misma
antigliedad indicada en parrafos anteriores.

Los certificados sefialados anteriormente no podran tener una antigliedad superior a treinta (30)
dias corridos contados desde la fecha programa de apertura de propuestas.

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

En caso que se presente una Union Temporal de Proveedores se debers acompafar el
documento que formalice la Unién, en el cual deberan establecer a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el Mandante y el
nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes suficientes.

Se deja establecido que las UTP no podran ocultar informacion relevante para la evaluacién o
ejecucion del respectivo contrato que afecte a alguno de sus integrantes, tales como multas,
cobro de garantias, término anticipado de contratos, u ofros relevantes. En caso de hacerlo, ello
sera considerado un incumplimiento grave por parte del proponente y/o proveedor, dando lugar
a la inadmisibilidad de la oferta y/o sanciones contempladas en las bases y/o contrato.

Cada una de las personas naturales o juridicas integrantes del consorcio o UTP debera
presentar los antecedentes administrativos, seqgun corresponda a su naturaleza juridica.




f)

g)

)

Una misma empresa no podra participar en forma independiente e integrando una Unién
Temporal de Proveedores 2 lavez.

PERSONA NATURAL, JURIDICA Y UTP

Copia de garantia (fisica o electronica) de seriedad de la oferta,
Formato N° 1 adjunto, de Identificacion del Proponente.

Formato N° 2 adjunto, Declaracién Simple, que exprese que el oferente acepta las presentes
Bases y que garantiza la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones Yy que autoriza a
Organismos Oficiales, Compafila de Seguros, Bancos, Fabricantes de Equipos o cualquier otra
Persona, Firma o Compaiifa para suministrar las informaciones pertinentes relacionadas con Ia
propuesta presentada y que sean solicitadas por la Municipalidad.

Formato N° 3 adjunto, Declaracion Simple del proponente que indique que no se le ha puesto
término parcial o total 0 en forma anticipada por parte de otros Municipios, Entidades Piblicas y/
0 Privadas de contratos de similares Caracteristicas, por razones imputables 2| contratista en los
Ultimos dos (2) afios, periodo comprendido entre junio de 2018 y mayo de 2020, ambos meses
incluidos,

Formato N° 4 adjunto, Declaracion simple respecto al articulo 4°, inciso 6 de la Ley N°19.886 y
de no encontrarse afectos a las inhabilidades y prohibiciones contempladas en los articulos 8 y9
de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Formato N° 5 adjunto, Declaracion Simple, donde el oferente exprese conocer el contenido y
alcance de la Ley N° 20.238, en el sentido de haber dado cumplimiento a las obligaciones
laborales y sociales de los trabajadores a su cargo y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato
definitivo, durante los dos Gltimos afios, en terminos que el oferente declare que no ha sido
condenado por practicas antisindicales, no mantener saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones provisionales, y no haber cometido infracciones a los derechos fundamentales de
los trabajadores.

Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales (F-30) que acredite que no se registren
deudas previsionales y de salud, o reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores
por a lo menos 12 meses anteriores a la fecha de emision del certificado, emitido por la
Direccion del Trabajo con no mas de 15 dias corridos de antigiiedad a la fecha programada de
apertura.

m) Certificado de antecedentes comerciales con no méas de 15 dias corridos de antigiiedad a la

fecha programada de apertura.

8.2 Antecedentes Técnicos:
Dentro de esta carpeta comprimida se debera incluir Ia siguiente documentacién escaneada en
formato PDF indicando el nombre y letra de cada archivo como:

a)

Formato N° adjunto, Declaracion jurada simple, listado de Declaraciones de Impacto Ambiental
o Estudios de Impacto Ambiental” elaboradas o en ejecucién por el oferente,

Solo se considerara para evaluacion la experiencia indicada en el formato N°6.

El oferente que no presente el Formato N° 6 no guedar fuera de Bases. Sin perjuicio de lo
anterior, ante la omision de este documento no se evaluara la experiencia del oferente.
afectando directamente su calificacién en la evaluacién final que realice la Comisién Evaluadora.
Solo sera considerada la experiencia indicada en este formato.




b)

d)

Certificados de experiencia, Los proponentes deberan presentar certificados de Mandantes,
que permitan acreditar su experiencia. Estos antecedentes servirdn para respaldar la
informacion contenida en el formato N°6 y para aplicar el factor de evaluacion “Experiencia”. No
se considerara la experiencia que no cuente con su respectiva acreditacion.

El oferente que no presente certificados de experiencia previa, no quedaré fuera de Bases. Sin
periuicio de lo anterior, dicha omisién afectara su calificacion en la evaluacion final que realice la
Comisién Evaluadora.

Plan y metodologia de trabajo, El Proponente debera presentar en su propuesta técnica un
Plan de trabajo y metodologia para su desarrollo y ejecucion, considerando todos los
requerimientos técnicos y administrativos incluidos en las presentes Bases, en los TDR y sus
anexos. Debera entregar una Carta Gantt, con detalle de actividades y las fechas estimadas de
estas.

Formato N°7 adjunto, Sobre el equipo consultor, Detalle del equipo profesional que se
desempefiara en la consultoria, indicando nombre, profesion y cargo a desemperiar dentro de la
consultoria de cada uno de esos profesionales.

El consultor debera considerar un equipo de a lo menos 3 profesionales que cuenten con las
competencias que le permitan cumplir con los objetivos y alcances del estudio, tales como:

¢ Ingeniero Geomensor

e Ingeniero Quimico.

e Arquitecto.

e Ing. Constructor.

e Ing. Medioambiental

e Otros afines a las actividades necesarias para la elaboracién de la DIA.

Para cada profesional propuesto se deberéa acompaiiar:
e Copia cedula de identidad.

e Original o copia de su certificado de titulo profesional.
e Curriculum Vitae.

e Carta de compromiso con el estudio.

Para el jefe consultor ademas incluir:

o Acreditacién de experiencia (Certificados de mandantes, OC, contratos, etc.) en materia de
Medioambiente manejo de RSD, y afines a los objetivos del proyecto licitado, tales como
elaboracion de proyectos de manejo de residuos sélidos domiciliarios (RSD) y asimilables a
domiciliarios; estudios de factibilidad, hidrologia o hidrogeologia; efaboracion de DIA o EIA;
desarrollo de proyectos de rellenos sanitarios; planes de manejos de RSD; y otros.

o Certificado de titulo 0 de posgrados en areas ambientales.

Nota: Cualquier cambio en el equipo propuesto debera ser por un profesional de similar perfil
con una experiencia iqual o mayor al reemplazado, y debera contar con la aprobacién de la
Unidad Técnica.

8.3 Antecedentes econémicos:
Dentro de esta carpeta comprimida se debera incluir la siguiente documentacion escaneada en
formato PDF indicando el nombre y letra de cada archivo como:

a)

b)

Formato N° 8 adjunto, correspondiente al Formulario Oferta Econdmica, IVA incluido y plazo de
ejecucion ofertado, el que debera ser concordante con la Carta Gantt.

Presupuesto detallado, en base los contenidos indicados en cada etapa.



Las ofertas deberan ser ingresadas via Porta| Mercado Piiblico, por el monto total sin |VA.

Todos los formularios y documentos referidos deberan entregarse completos y
debidamente firmados por el oferente.

En el caso de UTP, se omita el documento que constituye la Union

No se cumpla con el plazo otorgado en e foro inverso para acompanar los antecedentes

solicitados por Ia Comisién respectiva, o para dar reéspuesta a las preguntas o aclaraciones

solicitadas por I misma, o que la informacion proporcionada en respuesta no satisfaga la
consulta,

g) Se identifique por parte de la Unidad Técnica o el Mandante, Ia alteracion 0 No veracidad de |3
documentacion producida mediante antecedente escrito y presentada en la oferta, o Ia omision
de antecedentes que pudiesen afectar g proceso.

h) Se acredite, en virtud de antecedente escrito, que no son efectivas Jas declaraciones juradas

=0

NOTA: No seran causales de eliminacién, Ia presentacion de una Garantia por Seriedad de la Oferta
cuando esta sea extendida porun monto y plazo mayor al exigido.

Articulo 9

Apertura de las ofertas

En la fecha y hora de cierre sefialado en el Portal Mercado Publico, la Comisién de Apertura
integrada por al menos tres funcionarios municipales y por la Secretaria Municipal en calidad de
Ministro de Fe, o Por quienes se designen de acuerdo al Decreto Alcaldicio que aprueba el llamado
a licitacion, celebraran el Acto de Apertura el cual se realizara en una etapa.

En primer lugar se verificaré el cumplimiento del requisito de presentacion de garantia por seriedad
de la oferta. Para ello, se consultara en Oficina de Partes del Municipio la existencia fisica de
garantias que hayan sido ingresadas hasta Ia fecha establecida en el cronograma para estos
efectos (entrega soporte fisico garantia), de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de las
presentes bases. Si el nimero de garantias registradas difiere del numero de ofertas recibidas a
través del portal, se verificars solamente dentro de los ‘Anexos Administrativos’ de los oferentes
que no registren ingreso fisico de garantia, la existencia de garantias electrénicas que se ajusten a



la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de
dicha firma.

Comprobada la existencia de |a garantia de seriedad de la oferta del proponente en los términos
establecidos en estas bases, se continuara con la revision de los antecedentes que componen la
oferta o se rechazara la misma segln corresponda.

A continuacion, se abriran los "Anexos Administrativos" de cada uno de los oferentes, una vez
revisado el contenido y comprobada la existencia de todos los antecedentes solicitados y los
requisitos exigidos, se continuara con |a revision de los Anexos técnicos o se rechazaran las
propuestas en el Portal segiin corresponda.

Aquellos proponentes que no cumplan con lo indicado en el parrafo anterior, seran declarados
‘Inadmisibles” y no se abrira su Oferta Técnica ni su Oferta Econdmica.

Luego se proceders a |a apertura de los “Anexos Técnicos”. Revisada y comprobada la existencia
de los antecedentes solicitados y de los requisitos exigidos, se continuara con la revision de los
Anexos Economicos o se rechazaran las propuestas en el Portal segun corresponda.

Aquellos proponentes que no cumplan con lo solicitado en Ios Antecedentes Técnicos, seran
declarados "Inadmisibles” y no se abrira su Oferta Econémica.

Finalmente se abriran los “Anexos Econdmicos” de aquellos oferentes que hayan llegado hasta esta
etapa del proceso. Comprobada la existencia de los antecedentes solicitados y que su oferta
economica se enmarque dentro del presupuesto disponible, se rechazaran o aceptaran las
propuestas para su posterior evaluacion.

Se levantard un Acta del proceso de apertura en la cual se consignaran las observaciones
formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Esta Acta sera firmada
por todos los integrantes de la Comisién de apertura y formaré parte de los antecedentes del
proceso.

Los oferentes podran presentar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas deberan efectuarse a través del Sistema de Informacion.

El' municipio pone en conocimiento de los oferentes que aunque haya sido aceptada su
documentacién en el Acto de Apertura, se reserva el derecho de verificar toda la informacién y
antecedentes proporcionados por el proponente a objeto de determinar su veracidad.

Es obligacion de la Comision de Apertura rechazar las ofertas cuando se detecte la ausencia de los
Antecedentes Econémicos. Asimismo, deberé rechazar las ofertas que omitan los Antecedentes
téenicos, no pudiendo delegar dicha responsabilidad a Ia Comisién Evaluadora, debiendo considerar
para estos efectos las excepciones indicadas en el Ariculo 8.2 de las presentes Bases

Administrativas, y la facultad de la Comision para solicitar se subsanen errores u omisiones
formales.

Una vez realizada la apertura elecirnica de las ofertas, la Comisién de apertura mediante “Foro
Inverso™ podré solicitar a los oferentes que dentro de un plazo minimo de 25 horas salven errores u
omisiones cometidos solamente en los documentos administrativos salvo las excepciones que se
sefialen, y siempre que dichos antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas, o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion y no les confieran a esos
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores. Vencido el plazo indicado
anteriormente sin respuesta por parte de los proponentes, |a oferta sera rechazada.



La omision del documento que constituye la Unién Temporal de Proveedores que participe
del proceso, no podra ser rectificado a través de foro inverso, siendo causal inmediata de
inadmisibilidad de Ia propuesta respectiva.

El Municipio se reserva el derecho de declarar inadmisibles Cualquiera de las ofertas, por
incumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases y/o deméas antecedentes que regulen este
proceso, como también, de declarar desierta Ia licitacion cuando e presenten ofertas que resulten
técnicamente inviables, cuando no se presente ninguna oferta o cuando estas no resulten
convenientes a los intereses del Municipio. En dichos casos se dictara un Decreto fundamentando Ia
decision.

9.1 Rectificacion de Errores y Presentacién de Antecedentes:

La Comision de Evaluacian, posterior al acto de apertura, podra solicitar a los Oferentes que
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando no se afecte el principio de estricta sujecion
a las Bases y de igualdad de los Oferentes, la que debera comunicarse a través del portal al (los)
interesado(s) y a los demas Proponentes.

Con todo, los antecedentes que se presenten con posterioridad al cierre de Ias ofertas, deben
haberse producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o
hacer referencia a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje adicional, segtn se
fija en la pauta de evaluacion.

El municipio, en consideracion al Articulo 19 del decreto N° 250, podra modificar las bases, a fin de
lograr dar viabilidad técnica y economica a la licitacion publica, hasta antes de Ia fecha de cierre de
recepcion de ofertas sefialado en el portal; asimismo podra aumentar los plazos de la licitacién con
el objeto de otorgar tiempo prudencial a los proveedores interesados, que permita a estos modificar
y adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Los oferentes tendran un plazo de 25 horas como minimo, de acuerdo a lo que indique la comisién
respectiva, contado desde la notificacion del requerimiento, para responder a lo solicitado por la
Municipalidad o para acompanar los antecedentes requeridos por esta. La Municipalidad no
considerara las respuestas o antecedentes erroneos, ilegibles o fuera de plazo, rechazandose la
oferta por encontrarse incompleta.

llL.- DE LA EVALUACION Y ADJUDICACION

Articulo 10
Del proceso de evaluacién

En la evaluacion de las propuestas, los factores considerados son los siguientes:

| Factor a evaluar | Porcentaje |
A Oferta Econémica 15% J
B. Plazo de Ejecucion 20%
C. Propuesta Técnica 15%
D. Experiencia 25% ‘
E. | Experiencia jefe proyecto 15%
F. Requisitos Formales | 10%
L | CRITERIOS DE EVALUACION | PUNTAJE J




OFERTA ECONOMICA (15%):

El puntaje maximo lo obtendra el oferente cuya oferta sea la menor. El
puntaje de las demas ofertas se calculara mediante la aplicacion de Ia
formula indicada.

Oferta menor precio;

pts.

Puntaje oferente X = ‘
Oferta menor * 100 ‘

Oferta calcular

PLAZO DE EJECUCION EXPEDIENTE (20%)

El puntaje méximo lo obtendra el oferente cuya oferta de plazo para la
ejecucion de las etapas 1, 2, y adendas a que haya lugar, sea Ia menor,
considerando que el plazo minimo para ello no podra ser inferior a 140
dias corridos ni superior a 180 dias corridos. El puntaje de las demas
ofertas se calculard en relacion a la de menor plazo, mediante la
aplicacion de la férmula indicada.

Oferta menor precio: 100

pts.

Puntaje oferente X =

Oferta menor plazo * 100

Oferta calcular ‘

PROPUESTA TECNICA (15%)

Correspondiente a la evaluacion del plan de trabajo de cada oferente, de
acuerdo a lo requerido en el literal ¢) del punto 8.2, considerando para ello
la coherencia con los objetivos generales y especificos de Ia licitacion, de
conformidad a los TDR, Bases administrativas y demas antecedentes que
componen este proceso, ademés de la claridad del contenido en general.

¥

-Propuesta  clara

completa.  Equipo de
trabajo  capacitado 'y
experimentado. Carta
Gantt aplicable y
coherente  con  los

objetivos requeridos. No

necesita de mayores

modificaciones 0
aclaraciones: 100

puntos. ‘

-Propuesta cumple con lo ‘

requerido, pero  con
elementos incompletos o

poco definidos. Necesita ‘

de aclaraciones ylo
modificaciones: 50
puntos.

-Propuesta  incoherente
con los objetivos
requeridos, incompleta en
elementos  esenciales.

Requiere de aclaraciones
ylo  modificaciones; 0
puntos.




| EXPERIENCIA SIMILAR (25%): lgual o mayor a 5|
Considera la experiencia del oferente, debidamente acreditada, en la | Declaraciones de |
elaboracion de DIA o EIA, de conformidad con lo indicado en los literales Impacto  Ambiental o |
a) y b) del punto 8.2 de estas bases. Estudios de Impacto |
Ambiental elaboradas o |
en ejecucién por el
oferente, con sy
respectiva acreditacion:
100 pts. ||

De 1 a 4 Declaraciones
de Impacto Ambiental o
Estudios de Impacto
Ambiental elaboradas o |
en ejecucion por en |
oferente, con sy |
respectiva acreditacion:
50 pts.

| |

{ | No acredita |
| experiencia: 0 pts.
|

\ EXPERIENCIA DEL JEFE DE PROYECTO (15%)

‘ Considera la experiencia acreditada del jefe de proyecto, en materia de
Medioambiente, manejo de RSD vy afines a los objetivos del proyecto
licitado, tales como elaboracién de proyectos de manejo de residuos | pts. |
solidos domiciliarios (RSD) y asimilables a domiciliarios; estudios de . o |
factibilidad, hidrologia, hidrogeologia; elaboracion de DIA o EIA; desarrollo ‘ Acredita experiencia de

de proyectos de rellenos sanitarios; planes de manejos de RSD; uotros. | Imés d? Sa ﬂ Qt agos ?3 |‘
| a materia licitada:

| pts. |

| Acredita experiencia de ‘|

| hasta 5 afios en Ia
| | materia licitada: 30 pts. ‘|
|‘ | No acredita |
‘ ‘ experiencia: 0 pts. J

Acredita experiencia de |
mas de 10 afios en Ia
materia licitada: 100

iCUMPLlMlENTO REQUSITOS FORMALES (10%): El puntaje maximo de
Evalia la correcta entrega de la documentacion requerida en las Bases, | 100 puntos, o obtendra,
en fondo y forma. ‘ quien haya ingresado
‘ todos los documentos
requeridos en las bases,
| dentro del plazo original |
sefialado en ellas.
Por cada antecedente
ingresado  faltante o ‘
incompleto, que haya
sido requerido mediante‘
foro inverso, el oferente
tendra un descuento de_J




; 20 puntos.

10.1 Resolucién de eémpates;

En caso de presentarse un empate entre 2 0 mas ofertas, ello se resolvera adjudicando g
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia Similar®. S aplicando la
formula anterior agin persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia Jefe de Proyecto”; de
continuar aun asi empatados los oferentes, se adjudicara al oferente que hubiese obtenido g mayor
puntaje en el criterio "Oferta Econémica”,

Los proponentes cuyas ofertas no fuesen aceptadas no tendran por las circunstancias anotadas
derecho a pretender indemnizaciones.

Durante el periodo de evaluacion, los oferentes sélo podrén mantener contacto con el
municipio para los efectos de [a misma, tales como solicitud de aclaraciones, entrevistas,
visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que ésta
pudiese requerir durante |a evaluacion, quedando absolutamente prohibido cualquier otro
tipo de contacto,

Articulo 11
De la adjudicacion
La Municipalidad declarara inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan

deberan verificar Ia informacion a través del Portal.

La fecha publicada en e portal www.mercadopublico.c] para adjudicar es estimativa,
pudiendo ser modificada,

La Municipalidad de Ancud, declarara inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los
requisitos establecidos en Ias bases, declarara desierta una licitacién cuando no se presenten
ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses, dictando el decreto
Alcaldicio respectivo en ambos casos.

Los proponentes Cuyas propuestas no fuesen aceptadas no tendran por las circunstancias
anotadas derecho a pretender indemnizaciones.

11.1 Re adjudicacién
Se podra proceder a la re adjudicacion en los siguientes casos:
* Si por razones atribuibles | adjudicatario la contratacién no se formalizara en los plazos
establecidos en estas mismas bases.
e Siel adjudicatario no acompaara la garantia por fig| cumplimiento de contrato en log plazos
establecidos, de conformidad con el punto 18.2 de estas bases.



* Siel adjudicatario no se inscribiera en el registro de Chileproveedores dentro de los plazos
establecidos, de conformidad con el punto 5.1 de estas bases.

* Siel adjudicatario manifestara de forma escrita su voluntad de renunciar a su adjudicacion,
sin perjuicio de poder hacer efectiva Ia garantia de seriedad de Ia oferta de este.

En los casos descritos anteriormente el Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacion y seleccionar
al oferente que, de acuerdo al resultado de |3 evaluacion le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a
menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta Ia
licitacion.

IV.- DEL CONTRATO Y UNIDAD TECNICA

Articulo 12

De la contratacion

La modalidad del contrato correspondera al sistema de suma alzada, sin reajustes ni intereses de
hinguna especie y expresado en pesos chilenos.

El contrato debera ser suscrito a mas tardar dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha en
que se publique en el portal mercadopublico.cl el decreto Alcaldicio que adjudica la licitacion,
el que debera ser firmado en tres ejemplares, quedando dos en poder de la Municipalidad y uno para
el adjudicatario.

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para
contratar, no hace entrega de Ia garantia de fiel cumplimiento de contrato, no se inscribe en
chileproveedores, o en definitiva no suscribe contrato en un plazo de 10 dias habiles por razones
atribuibles a €I, se procedera al cobro de la boleta de seriedad de la oferta. Ademas la Municipalidad
podra dejar sin efecto la adjudicacion y seleccionar al oferente que de acuerdo al resultado de la
evaluacion le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del
servicio, se estime conveniente declarar desierta Ia licitacién.

Articulo 13

De la Unidad Técnica

La inspeccién técnica estara a cargo de la Direccién de Medioambiente, Aseo v Ornato, y la
Secretaria Comunal de Planificacion de Ia llustre Municipalidad de Ancud, quien tendré Ia obligacion
de fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en las presentes bases, términos técnicos de
referencia y contrato.

Ademas, efectuara la inspeccion técnica del estudio hasta la recepcion final, incluyendo la visacion
de los Estados de Pago a que haya lugar.

Articulo 14

Forma de pago

Se consideran estados de pago de acuerdo al avance del servicio contratado. El valor de cada
estado de pago y las tareas asociadas se detallan en el siguiente cuadro:

° % DE
N ETAPA PAGO
1 Proyecto de Ingenieria 25%
) Ingreso de DIA. (fexlpedlente) al 359

Municipio
3 Obtenf:l.on de ReSOII:JCIon de 40%
Calificacion Ambiental




14.1 Primera Etapa y Primer Estado de Pago:

Correspondiente a 25% del valor total del contrato, Para hacer efectivo e primer estado de pago, el
consultor debera hacer entrega de los contenidos contemplados en el Jiteral e) del punto 4 de los
Términos de Referencia (para efectos del Pago solo se exigira la presentacion del proyecto de
ingenieria, quedando el Plan de Cierre, Monitoreo y Seguimiento Contemplados para e segundo
estado de pago) para revisién ¥ aprobacion de |a Unidad Técnica, seglin plazos sefialados en carta
Gantt proporcionada por el Consultor en sy propuesta,

14.2 Segunda Etapa y Segundo Estado de Pago:

Correspondiente al 35% del valor total del contrato. El segundo Estado de Pago corresponde 3 |a
entrega de la DIA (expediente con todos los informes, evaluaciones y proyectos a desarrollar) af
Municipio para sy posterior presentacién ante ef Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA), de
acuerdo a los contenidos indicados en e punto 4 de los Términos de Referencia a excepcion de Ia

Propuesta de Ingenieria indicada en el literal e)"

V.- DEL PLAZO DE EJECUCION

Articulo 15

Plazo de Ejecucion

El plazo de sjecucion sera como minimo de 140 dias corridos Yy COmo maximo de 180 dias
corridos a contar de Iz fecha del acto administrativo que apruebe el contrato. Dentro de este plazo
el consultor estara obligado a completar las etapas 1y 2 descritas en el articulo anterior, y la
entrega de adendas 3 que haya lugar.

El plazo de ejecucion para la etapa 3 y final estars sujeta al proceso de evaluacion de la DIA e g
Sistema de Evaluacion Ambiental y Ia obtencion de Resolucion de Calificacién Ambiental (RCA)
aprobada, cuya duracién sera igual al plazo legal establecido para la tramitacion de estos
instrumentos,

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad exclusiva del consultor agotar todas las instancias
necesarias para cumplir con los plazos establecidos.

No se contabilizars dentro del plazo contractual los dias en que alguna de las etapas se
encuentre en revisién por parte de los organismos publicos correspondientes (Municipio,
SEA).

Se reactivaran los plazos del contrato cuando:
> El municipio a través de la Unidad Técnica emita sus observaciones.
> El Servicio de Evaluacion Ambiental (SEA) emita sus observaciones.

Cualquiera sea el caso, el Ultimo estado de pago estara condicionado a I3 obtencion de fa RCA.



VL.- DE LAS MULTAS

Articulo 16

Las multas seran calificadas y nofificadas por la Unidad Técnica mediante resolucién fundada y
comunicado al consultor en forma personal o por carta certificada a la direccion declarada por
éste.

- Si luego de transcurrido el plazo de ejecucién o aumento de plazo, no se cumplido con los
objetivos, se procedera a aplicar una multa por atraso de un 1,5% (1,5 por mil) diario del monto
que se haya adjudicado el consultor.

Igualmente incurrira en la multa establecida precedentemente por cada dia de atraso que
exceda el plazo que se le hubiere otorgado para subsanar observaciones.

También se incurrira una multa por 2 UTM por la no presentacion del consultor a reuniones
establecidas por la Inspeccion Técnica de Ia Municipalidad de Ancud.

- Cambio o modificacién del equipo de trabajo durante la ejecucion de la consultoria sin la
autorizacion de la Unidad Técnica 5 UTM.

- El'no cumplimiento de las instrucciones emanadas de la Unidad Técnica: 1 UTM
El valor de la U.T.M. a considerar ser del mes en que se aplica la respectiva sancion.

Articulo 17

Procedimiento de reclamacién de multas

1.- EI Consultor tendra un plazo de cinco dias habiles contados desde su notificacion para efectuar
sus descargos por escrito a la Unidad Técnica, los que serén resueltos dentro de 10s cinco dias
habiles siguientes a su recepcion.

2.-En caso que los descargos aporten hechos controvertidos a Ia causal, se abrira un término
probatorio de hasta 10 dias habiles, a fin de que se practiquen todas las probanzas que se estimen
pertinentes. Excepcionalmente se podré prorrogar el periodo probatorio hasta por 5 dias habiles,
siempre y cuando aparezca debidamente justificado. '

3.-La Unidad Técnica podra rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean
manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolucion motivada,

4.- Sera admisible cualquier medio de prueba, los que seran apreciados de acuerdo a la sana critica.

3. Vencido el término probatorio, el Director o Jefe de I3 Unidad Técnica dictara la resolucion dentro
del plazo de 10 dias habiles, la cual sera notificada ya sea en forma personal, o al domicilio
declarado por el consultor segin sea el caso.

VIl.- DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

Articulo 18

18.1 Garantia por la Seriedad de la Oferta:

Se considera la emisién y entrega de un instrumento de caucioén para garantizar la seriedad de Ia
Oferta, la que podrd consistir en Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, Pdliza de Seguro,
Certificado de Fianza, a la vista e irrevocable o cualquier otro documento que asegure su cobro
rapido y efectivo, tomada por ¢l oferente a favor de la llustre Municipalidad, por la suma de



$300.000 (trescientos mil pesos) con vigencia de noventa (90) dias corridos, contados desde Ia
fecha programada de apertura de las ofertas segtn el cronograma de licitacién. La garantia podra
otorgarse fisica o electronicamente pero debido a la contingencia se sugiere la utilizacion de este
ultimo formato. En los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la Ley N°
19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha
firma.

Las ofertas que no se encuentren garantizadas por el monto y en la forma establecida, seran
rechazadas y seran declaradas Inadmisibles.

Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitacion publica: “Servicio de elaboracién
de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para obtencién de RCA para Relleno Sanitario de
la Comuna de Ancud”.

Forma y Momento de Restitucién: La llustre Municipalidad hara devolucién del instrumento de
caucion que garantiza la seriedad de las ofertas al adjudicatario de la Licitacién y a los oferentes
cuyas ofertas fueran rechazadas, con posterioridad a la suscripcién del contrato con el oferente
adjudicado y previa solicitud de devolucion a través de correo electrénico dirigido a la Secretaria
Comunal de Planificacion indicando la modalidad de devolucion (retiro o despacho).

NOTA: La garantia por la seriedad de la oferta, se debera indicar que es de cobro inmediato e
irrevocable.

18.2 Garantia por fiel cumplimiento de contrato:

El oferente adjudicado, debera entregar una Boleta de garantia bancaria, Vale Vista, Poliza,
Certificado de Fianza u ofro tipo de garantia, pagadera a la vista y de caracter imevocable, por fiel
cumplimiento de contrato, a nombre de la Municipalidad de Ancud, RUT.N°® 69.230.100-5, por un
monto equivalente al 10% del monto total del contrato, con vencimiento no menor a 6 meses
contados desde la fecha de término del contrato. La garantia podra otorgarse fisica o
electronicamente, pero debido a la contingencia se sugiere la utilizacion de este dltimo formato. En
los casos en que se otorgue de manera electronica, debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

Una vez notificada la adjudicacion mediante la publicacion del decreto Alcaldicio respectivo que
resuelve la licitacion, el adjudicatario debera presentar esta garantia de fiel cumplimiento de contrato
como requisito para la suscripcion del mismo. Cuando se trate de un instrumento electronico este
podra ser enviado a través de correo electronico a la Unidad de Asesoria Juridica del Municipio de
Ancud, la cual debera acusar recibo.

La glosa deber4 indicar: Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato del “Servicio de
elaboracion de Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) para obtencién de RCA para Relleno
Sanitario de la Comuna de Ancud”.

Esta garantia seré devuelta en la fecha de vencimiento, previa certificacion de la Unidad Técnica y
de la Direccién de Administracion y Finanzas, acreditando no tener situaciones pendientes derivadas
de la ejecucion del confrato, sin perjuicio de hacer efectiva ésta en cualquier momento ante el
incumplimiento de las obligaciones contractuales contraidas y de ejercer las acciones legales
pertinentes, en su caso.

Sera responsabilidad del contratista mantener vigente durante todo el contrato la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, siendo de su cargo los gastos que ello irrogue y las acciones preventivas
para lograrlo, por lo que de producirse aumento de plazo el consultor deber4 ampliar también la
vigencia de esta garantia.

18.3 Garantia adicional por factor riesgo oferta menor:
En la eventualidad que una oferta recibida sea adjudicada y el valor de su oferta sea inferior en un
15% al presupuesto oficial, se exigird un instrumento de garantia que resguarde eventuales



incumplimiento por estudios mal formulados. Esta garantia adicional debera constituirse por un
monto equivalente a la diferencia entre el valor de la propuesta adjudicada y el presupuesto oficial
establecido es bases. La vigencia y condiciones seran las mismas que la establecida para la boleta
de fiel cumplimiento de contrato.

Esta garantia se hara efectiva en las mismas circunstancias que la de fiel cumplimiento de contrato.

Viil.- DE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA
Articulo 19

El consultor debera considerar en su oferta la recopilacion de toda la informacién necesaria v la
ejecucion de todas aquellas tareas requeridas para presentar debidamente la DIA (expediente) ante
el Servicio de Evaluacion Ambiental para obtencion de la RCA, aun cuando se omitan en los
Términos de Referencia., sin tener derecho a demandar aumento del precio, reembolso o
indemnizacion alguna.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos entregados para el desarrollo de los
estudios primaran aquellos que a juicio de la Municipalidad sean méas convenientes a sus intereses.
Solo se podra modificar las fechas de término de la consultoria por causales de fuerza mayor o en
aquellos casos en que la causal que se invoque sea de responsabilidad de la llustre Municipalidad o
del organismo mandante.

Seré facultad de la llustre Municipalidad ponderar los antecedentes y determinar si la causal
invocada reviste el caracter de fuerza mayor o caso fortuito.

Si la ejecucion de la consultoria esta con retraso, la llustre Municipalidad fijara las pautas para
normalizarla y si el atraso fuera injustificado, ésta podra poner término anticipado al contrato.

Articulo 20
Responsabilidades del consultor
a) El consultor es el dnico responsable de la direccion de los estudios y asistencia
encomendados, por tanto no podra traspasar el contrato o subcontratar estudios sin la
debida autorizacién de la unidad técnica.

b) Es responsabilidad del consultor contar con la movilizacion y equipos necesarios para
desarrollar en su totalidad las actividades que contemplan la presente licitacion.

¢) El consultor debera informar mensualmente acerca de sus avances en las labores
encomendadas, y sus informes seran ingresados por oficina de partes de la Municipalidad
de Ancud a la Unidad Técnica.

d) El consultor deberé ajustarse exclusivamente a lo ordenado o instruido por la Unidad
Técnica y dar estricto cumplimiento a los Términos de Referencia.

e) El consultor seré responsable por mantener al Jefe del Proyecto durante la ejecucién del
mismo. La excepcion a esta responsabilidad, sera la autorizacion expresa, solo por motivos
debidamente fundados y aprobados mediante Decreto Alcaldicio.

Articulo 21
Termino anticipado de contrato
La llustre Municipalidad de Ancud podra poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la
respectiva boleta en los siguientes casos:
a) Cuando analizados los informes de avance por parte de la Unidad Técnica, éstos superen
un 256% de atraso respecto del cronograma de trabajo presentado.



b) Resciliacion: corresponde resciliar un contrato cuando exista coman acuerdo entre las
partes. Con tal objeto, la parte interesada en resciliar debera formular una presentacion por
escrito y la otra parte aceptarla.

Se perfeccionara esta resciliacion mediante decreto Alcaldicio de la misma autoridad que
adjudico el contrato y-posteriormente se firmaran los instrumentos de resciliacion que fueren
precedentes. ‘

En caso de resciliacion del contrato no habré derecho para impetrar indemnizacion de
perjuicios para ninguna las partes, y en el caso de que sea la municipalidad quien solicite Ia
resciliacion debera reembolsarse al Consultor las inversiones hechas; las que seran
valorizadas por una Comision Técnica; en caso que el consultor objetara la valorizacion, ésta
sera determinada, en Ultima instancia y sin ulterior recurso, por el Alcalde.

En el caso que la resciliacion sea solicitada por el Consultor, se aplicara como sancion, la
pérdida del 25% de las garantias que avalen (garanticen) el Cumplimiento de Contrato,
autorizandose a la Municipalidad para efectuar el inmediato cobro de las mismas.

¢) Resolucién del Contrato: El contrato quedard resuelto por disposicion unilateral de la
Municipalidad si:
e Elconsultor, persona natural, es declarado reo o formalizado por delito que merezca
pena aflictiva.

e El Consultor es declarado en quiebra.

d) Fallecimiento del Consultor, Persona Natural: En caso de fallecimiento del consultor se
procedera a la liquidacion anticipada del contrato y si ella arroja un saldo a favor del
Consultor, éste serd entregado a sus herederos conjuntamente con las garantias y
retenciones, si las hubiere, una vez suscrito el finiquito correspondiente. Para ello deber
acreditarse la calidad de herederos, segln las normas legales sobre la materia.

e) Disolucion de la UTP. Se entendera como disolucion cuando el niimero de integrantes de la
UTP disminuya de dos.

f) Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP no pueda
continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los términos adjudicados.

g) Sidurante la ejecucion del respectivo contrato se refirase alguno de los integrantes de la
UTP que hubiese reunido una o mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.
Queda establecido como improcedente que una vez iniciada la ejecucion del contrato, el
integrante que se retira de la UTP sea reemplazado por otro integrante, aun cuando el
reemplazante retina caracteristicas iguales o superiores al integrante que se retira.

h) Sidurante la ejecucion del respectivo contrato y agotadas todas las instancias, se rechazara
por parte del SEA la declaracion de impacto ambiental alegando que esta no seria elemento
suficiente para obtener la RCA y en su defecto solicitara la elaboracién y presentacion de un
Estudio de Impacto Ambiental. De ser este el caso no habra derecho para impetrar
indemnizacion de perjuicios para ninguna las partes y se cursaran los pagos a que haya
lugar segun el estado de avance a la fecha en que se dé cuenta de esta situacion.

Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales sefialadas, se mantendra la
garantia por fiel cumplimiento del contrato, las que serviran para responder del mayor precio con que
puedan contar las contrataciones o por cualquier otro acto o perjuicio que resulte para la Unidad
Ejecutora con motivo de esta liquidacion.



Tratandose de las causales de término anticipado de contrato debera adoptarse el siguiente
procedimiento:

1.- Seran calificadas por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y notificado al consultor en
forma personal o por carta certificada a la direccion declarada por éste.

2.- El Consultor tendra un plazo de cinco dias habiles contados desde su notificacion para efectuar
sus descargos por escrito a la Unidad Técnica, los que seran resueltos dentro de los cinco dias
habiles siguientes a su recepcion.

3.-En caso que los descargos aporten hechos controvertidos a la causal, se abrira un término
probatorio de hasta 10 dias habiles, a fin de que se practiquen todas las probanzas que se estimen
pertinentes. Excepcionalmente se podra prorrogar el periodo probatorio hasta por 5 dias habiles,
siempre y cuando aparezca debidamente justificado.

4.-La Unidad Técnica podra rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean
manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolucién motivada.

5.- Seré admisible cualquier medio de prueba, los que seran apreciados de acuerdo a la sana critica.

6.- Vencido el término probatorio, el Director o Jefe de la Unidad Técnica dictara Ia resolucién dentro
del plazo de 10 dias habiles, la cual serd notificada ya sea en forma personal, o al domicilio
declarado por el contratista segun sea el caso. Con todo, la resolucion del Contrato se perfeccionara
mediante el Decreto Alcaldicio respectivo.

Articulo 22
Prérroga de competencia

Cualquier dificultad que surja entre las partes sera resuelta por la justicia ordinaria, a la cual
se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de Ancud, y prorrogando
competencia a los Tribunales civiles y/o penales de la comuna.-



NITAPALIATY

ANCUD

SECPLAN
DECRETO: N° __ 1493 /
ANCUD, 03 de julio 2020
VISTOS:

El fallo del Tribunal Electoral Regional Décima Region, del 31 de octubre de 2016, recaido en Causa Rol N°143-2016-PA; el
acta de la Sesion Constitutiva del Honorable Concejo Municipal del 06 de diciembre de 2016, el Decreto Alcaldicio Exento N° 4.007, de
06 de diciembre de 2016 y los articulos 2, 56, 58 y 83 de la ley 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; y las facultades
delegadas al Sr. Administrador Municipal mediante decreto N°395 del 12 de diciembre de 2016.

CONSIDERANDO:

1.- Los recursos contemplados en el presupuesto municipal (31.10.002.016 Estudio), para realizar la contratacion del servicio de
Elaboracion de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacion Ambiental.

2. Las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demas antecedentes del proceso de licitacion Publica “Servicio de
elaboracion de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacién Ambiental”.

3.- El decreto Alcaldicio N° 1.324 de fecha 03 de junio de 2020 que aprueba las bases y demas antecedentes, y llama a licitacion
publica.

4.- El proceso de licitacion piblica “Servicio de elaboracion de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacion
Ambiental” ID 2660-23-LE20.

5.- El decreto Alcaldicio N° 1.409 de fecha 18 de junio de 2020 que revoca el proceso de licitacion “Servicio de elaboracién de
expediente para presentacion al Servicio de Evaluacién Ambiental” ID 2660-23-LE20.

6. Las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demas antecedentes del proceso de licitacion Publica “Servicio de
elaboracion de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacién Ambiental (2)”.

7.- El decreto Alcaldicio N° 1.410 de fecha 19 de junio de 2020 que aprueba las bases y demés antecedentes, y llama a licitacion
publica.

8.- El proceso de licitacion publica “Servicio de elaboracién de expediente para presentacion al Servicio de Evaluacion
Ambiental (2)” [D 2660-25-LE20.

9.- El Acta de Apertura de fecha 01 de julio de 2020.

10.- La propuesta del oferente:

e  Constructora Piren SpA
1. El Acta de Evaluacion de fecha 02 de julio de 2020 y su propuesta de adjudicacion.
12.- El acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Sesion Extraordinaria N°84 de fecha (3 de junio de 2020, mediante el

cual se aprueba el resultado del Acta de Evaluacion.

DECRETO:

1.- Adjudiquese el proceso de licitacion publica “Servicio de elaboracién de expediente para presentacion al Servicio de
Evaluacién Ambiental (2)” ID 2660-25-LE20, al oferente Constructora Piren SpA Rut: 76.517.357-4, por un monto total de
$44.500.000.- impuesto incluido y un plazo de ejecucién de 140 dias corridos.

2.- Elabérese el contrato respectivo por parte de la Unidad de Asesoria Juridica.

3.- Emitase la Orden de Compra de acuerdo a las normas legales vigentes.

Distribucién:

= H. Concejo Municipal

= Administracién Municipal.
= Direccion de Administracion y Finanzas.

= Direccion de Medioambiente, Aseo y Omato.

Asesoria Jurigicz.

Direccion de Gontral,
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ANCUD, 21 de Julio del 2020.
VISTOS

El fallo del Tribunal Electoral Regional Décima Region, del
31 de Octubre de 2016, recaido en Causa Rol N° 143- 2016-PA; el acta de la Sesion
Constitutiva del Honorable Concejo Municipal del 06 de diciembre de 2016, el Decreto
Alcaldicio Exento N° 4.007 de 06 de diciembre de 2016 y los articulos 2, 56, 58 y 83 de la
ley 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; y las facultades delegadas por el
Alcalde mediante Decreto Alcaldicio N° 395 de fecha 12 de Diciembre del 2016.

CONSIDERANDO

1.- El proceso de Licitacién Péblica ID 2660-25-LE20,
efectuada por la Ilustre Municipalidad de Ancud, se adjudicé a la empresa Constructora
Pirén SpA., RU.T. N°: 76.517.357-4, el “Servicio de Elaboracién de Expediente para
presentaciéon al Servicio de Evaluacién Ambiental (2)” segin consta en el Decreto
Alcaldicio N° 1.493 de fecha 03 de Julio del 2020.

2.- Sesién de Concejo Extraordinaria N° 84, celebrada el
dia viernes 03 de Julio del 2020, por el Honorable Concejo Municipal, acordé autorizar se
suscriba contrato con la empresa Constructora Pirén SpA, para la ejecucion del “Servicio de
Elaboracién de Expediente para presentacion al Servicio de Evaluacién Ambiental”, por un
monto de $44.500.000 y un plazo de ejecucion de 140 dias corridos.

3.- El Contrato “Servicio de Elaboracion de Expediente
para presentacion al Servicio de Evaluacion Ambiental (2)”, suscrito en Ancud con fecha
10 de Julio del 2020, entre la Ilustre Municipalidad de Ancud, Corporacién Auténoma de
Derecho Pablico, R.U.T. N° 69.230.100-5, debidamente representada por su Alcalde don
Carlos Gémez Miranda, chileno, R.U.T. N° 9.169.195-7, ambos domiciliados para estos
efectos en calle Blanco Encalada N° 660, Ancud y la empresa Constructora Pirén SpA.,
R.U.T. N°: 76.517.357-4, representada por dofia Patricia Dafiobeytia Ugalde, R.U.T.
N°: 6.851.283-2, ambos domiciliados en Manuel Barros Borgoiio N° 71, Oficina 1105,
Providencia, Santiago.



DECRETO

Apruébese el Contrato “Servicio de Elaboracién de
Expediente para presentacién al Servicio de Evaluacion Ambiental (2)” suscrito con
fecha 10 de Julio del 2020, entre la Ilustre Municipalidad de Ancud, representada por su
Alcalde don Carlos Gémez Miranda, y la empresa Constructora Pirén SpA., representada
por dofia Patricia Dafiobeytia Ugalde, por un monto de $44.500.000.- (Cuarenta y cuatro
millones quinientos mil pesos) impuesto incluido, y un plazo de ejecucién de 140 dias
corridos, a contar de la presente fecha.

Anétese, Comuniquese, Cimplase y Archivese en su oportunidad.

-

ALEXIS LATORRE HE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(POR ORDEN DEL SR. ALCALDE)

{
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Contrato “Servicio de Elaboracién de Expediente para presentacion al
Servicio de Evaluaciéon Ambiental (2)”.

En Ancud, Republica de Chile, a 10 de Julio del 2020,
comparecen: la llustre Municipalidad de Ancud, Corporacion Auténoma de
Derecho Publico, R.U.T. N° 69.230.100-5, debidamente representada por su
Alcalde don Carlos Gémez Miranda, Chileno, R.U.T. N 9.169.195-7, ambos con
domicilio en Blanco Encalada N° 660, Ancud, en adelante también la
Municipalidad, y la empresa Constructora Pirén SpA., R.U.T. N°: 76.517.357-4,
representada por dofia Patricia Daiiobeytia Ugalde, R.U.T. N 6.851.283-2,
ambos domiciliados en Manuel Barros Borgofio N° 71, Oficina 1105, Providencia,
Santiago, en adelante el adjudicatario, quienes en este acto celebran el siguiente
contrato:

PRIMERO: Por proceso de Licitacién Publica 1D 2660-25-LE20, efectuada por la
llustre Municipalidad de Ancud, se adjudico a la empresa Constructora Pirén
SpA., R.U.T. N°: 76.517.357-4, el “Servicio de Elaboracion de Expediente para
presentacion al Servicio de Evaluacién Ambiental (2)” segun consta en el
Decreto Alcaldicio N° 1.493 de fecha 03 de Julio del 2020, que no se reproduce
por ser conocido por ambas partes.

SEGUNDO: El servicio a ejecutarse por el Adjudicatario es el “Servicio de
Elaboracion de Expediente para presentacion al Servicio de Evaluacion
Ambiental”, cuyo detalle consta en las Bases Administrativas, Servicio de
Elaboracion de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para obtencién de
Resolucién de Calificacion Ambiental (RCA) para Relleno Sanitario de la Comuna
de Ancud, Términos Técnicos de Referencia, Oferta Econémica, y aclaraciones si
las hubiere y que forman parte del proceso y demas antecedentes que conforman
el respectivo llamado a licitacion publica y el expediente administrativo municipal
rrespondiente, todo lo cual se considera conocido por los comparecientes y
“parte integrante del presente contrato, considerandose ademas, lo sefialado en el
acapite Il.- Articulo 8, Presentacion de las Ofertas, de las Bases Administrativas.




TERCERO: El servicio debera ser ejecutado por la empresa Constructora Pirén
SpA., R.U.T. N°: 76.517.357-4, representada por dofia Patricia Dafiobeytia
Ugalde, R.U.T. N°: 6.851.283-2, de conformidad con los requisitos sefialados en el
presente contrato y sus documentos integrantes, en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucién de los trabajos, conforme a las normas técnicas elaboradas. El
adjudicatario debera cefiirse a las normativas vigentes y a los antecedentes
intregados que conforman el proyecto elaborado.

CUARTO: EI precio del presente Contrato correspondera al monto de
$44.500.000.- (Cuarenta y cuatro millones quinientos mil pesos) impuesto incluido.
Se consideran estados de pago de acuerdo al avance del servicio contratado, el
valor de cada estado de pago y las tareas asociadas se detallan segun
procedimiento indicado en el acapite V.- Articulo 14, De los Estados de Pago de
las Bases Administrativas.

QUINTO: El plazo de ejecucion sera de 140 dias corridos a contar de la fecha del
acto administrativo que apruebe el presente contrato, acapite V.- Articulo 15, Plazo
de Entrega y Recepcion de las Bases Administrativas.

SEXTO: La Inspeccion Técnica estara a cargo de la Direcciéon de
Medioambiente, Aseo y Ornato, y la Secretaria Comunal de Planificacién de la
llustre Municipalidad de Ancud, quien tendra la obligacion de fiscalizar el
cumplimiento de lo establecido en las Bases Administrativas, Términos Técnicos
de Referencia y el presente Contrato. En conformidad a lo sefialado en el acapite
IV.- Articulo 13, De la Unidad Técnica de las Bases Administrativas.

SEPTIMO: Seran Responsabilidades del consultor las indicadas en el acéapite
VIII.- Articulo 20, de las Bases Administrativas.

OCTAVO: Las multas seran calificadas y notificadas por la Unidad Técnica
mediante resolucién fundada y comunicado al consultor en forma personal o por
carta certificada a la direccion declarada por éste.

» Siluego de transcurrido el plazo de ejecucion o aumento de plazo, no se ha
cumplido con los objetivos, se procedera a aplicar una multa por atraso de
un 1,5% o (1,5 por mil) diario del monto que se haya adjudicado al
consultor;

> lgualmente incurrird en la multa establecida precedentemente por cada dia
de atraso que exceda el plazo que se le hubiere otorgado para subsanar
observaciones;




»> También se incurrira una multa por 2 UTM por la no presentacion del
consultor a reuniones establecidas por la Inspeccién Técnica de la
Municipalidad de Ancud;

» Cambio o modificacién del equipo de trabajo durante la ejecucion de la
consultoria sin la autorizacién de la Unidad Técnica 5 UTM.

» El no cumplimiento de las instrucciones emanadas de la Unidad Técnica: 1
UTM.

7’E| valor de la U.T.M. a considerar sera del mes en que se aplica la respectiva
sancion, de acuerdo a lo establecido en el acapite VI.- Articulo 16, de las Multas
de las Bases Administrativas.

NOVENO: El adjudicatario, entrega en este acio un Certificado de Fianza emitido
por MasAval Sociedad de Garantia Reciproca, Nominativo, Pagadero a la Vista,
Emitido en Conformidad a la Ley N° 20.179, N° de folio: B0O070010, para garantizar
el fiel cumplimiento del contrato, a favor de la Municipalidad de Ancud, por un
monto de $4.450.000.- (Cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil pesos), con
vigencia hasta el 08 de Julio del 2022.

DECIMO: La llustre Municipalidad de Ancud podré poner término anticipado al
contrato y hacer efectiva la garantia en los siguientes casos: a) Cuando analizados
los informes de avance del estudio, por parte de la Unidad Técnica, éstos superen
un 25% de atraso respecto del cronograma de trabajo presentado, b) Resciliacion,
¢) Resolucion del Contrato, d) Fallecimiento del Consultor; ademas de los
dispuesto en las letras e), f), 9) y h), indicados en el acapite VIIl.- Articulo 21, Del
Término Anticipado de Contrato.

Tratandose de las causales de término anticipado de contrato debera adoptarse el
siguiente procedimiento:

1.- Seran calificadas por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y
notificado al concesionario en forma personal o por carta certificada a la direccion
declarada por éste.

2. El Consultor tendrd un plazo de cinco dias habiles coniados desde su
notificacion para efectuar sus descargos por escrito a la Unidad Técnica, los que
seran resueltos dentro de los cinco dias siguientes a su recepcion.

3.- En caso que los descargos aporten hechos controvertidos a la causal, se abrira
un término probatorio de hasta 10 dias habiles, a fin de que se practiquen todas
las probanzas que se estimen pertinentes. Excepcionalmente se podra prorrogar
el periodo probatorio hasta por 5 dias habiles, siempre y cuando aparezca
debidamente justificado.




4.- La Unidad Técnica podra rechazar las pruebas propuestas por los interesados
cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolucion
motivada.

5.- Sera admisible cualquier medio de prueba, los que seran apreciados de
acuerdo a la sana critica.

6.- Vencido el término probatorio, el Director o Jefe de la Unidad Técnica dictara la
resolucion dentro del plazo de 10 dias habiles, la cual sera notificada ya sea en
forma personal, o al domicilio declarado por el contratista segin sea el caso. Con
todo, la resolucion del Contrato se perfeccionara mediante el Decreto Alcaldicio
respectivo.

Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causales sefialadas,
se mantendra la garantia por fiel cumplimiento del contrato, las que serviran para
responder del mayor precio con que puedan contar las contrataciones o por
cualquier otro acto o perjuicio que resulte para la Unidad Ejecutora con motivo de
esta liquidacion.

Sin perjuicio de lo sefalado, de conformidad a lo establecido en el articulo 21
literal h) de las Bases Administrativas, las partes sefialan expresamente que de
procederse al término anticipado de contrato, por configurarse la hipotesis del
mencionado literal, en la medida que esta no se produzca por negligencia del
consultor u otro motivo atribuible a su desempefio, no procedera el cobro de la
garantia que cauciona el fiel cumplimiento de contrato.

DECIMO_PRIMERO: En ninglin caso los trabajadores que el adjudicatario
contrate, o este mismo, tendran la calidad de empleados de la Municipalidad. En
consecuencia, no existird relacion laboral alguna entre aquellos y el mandante.

DECIMO SEGUNDO: Cualquier dificultad que surja entre las partes sera resuelta
por la Justicia Ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando
como domicilio la ciudad de Ancud, y prorrogando competencia a los Tribunales
Civiles y/o Penales de la comuna de Ancud.

DECIMO _TERCERO: La personeria de don Carlos Gémez Miranda para
representar a la llustre Municipalidad de Ancud consta segun el fallo del
Tribunal Electoral Regional Décima Region, del 31 de Octubre del 2016,
recaido en Causa Rol N° 143- 2016-PA; el acta de la Sesion Constitutiva del
Honorable Concejo Municipal del 06 de diciembre de 2016, el Decreto Alcaldicio
Exento N° 4.007 de 06 de diciembre de 2016 y los articulos 2, 56, 58 y 83 de la ley
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades;.

DECIMO CUARTO: La personeria de dofia Patricia Dafobeytia Ugalde, para
representar a la empresa Constructora Pirén SpA, consta segun Certificado de
Estatuto Actualizado del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de




Economia, Fomento y Turismo, y Certificado de Vigencia de fecha 15 de Junio del

2020.

DECIMO QUINTO: E! presente contrato se extiende firmado en tres ejemplares
quedando dos en poder de la Municipalidad, y uno para

/ AN A NN

Patricia del Carmen
Dafiobeytia Ugalde
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CARTA GANTT

SERVICIO DE ELABORACION DE DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL A PROYECTO RELLENO

Etapas/ Semanas

st [s2 [s3 [s4 [s5 [s6 [s7 [s8 [so [s10 [s11 [s12 [s13 [s14 [s15 [s16 [s17 [s18 [s19 |s20

ETAPA |: PROYECTO DE INGENIERIA. (91 dias)

11

Diagndstico de la Situacion Actual

1.2

Identificacién de la poblacién objetivo

13

Levantamiento Linea de Base Ambiental

1.3.1

Componentes Ambientales

1.3.2

Estructura de la descripcion de los componentes ambientales

14

Modelaciones

1.4.1

Modelacién de Calidad del Aire

1.4.2

Modelacién de Ruido y Vibraciones

1.4.3

Modelacion de Impacto Vial

1.5

Presentacion al mandante e Ingreso

Etapa Il: PPROPUESTA DE INGENIERIA, PLAN DE CIERRE, MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO. (42 dias)

2.1

Actividades especificas que debe contener el disefio de plan de cierre.

2.2

Aspectos basicos de ingenieria de detalle obras civiles

23

Criterios de disefio de cobertura final o sellado.

2.4

Criterios de disefio control de vectores.

2.5

Criterios para disefio del cierro perimetral.

2.6

Criterios de disefio control de aguas superficiales y canal perimetral.

2.7

Criterios de disefio control de gases.

2.8

Criterios de disefio control de lixiviados.

2.9

Criterios de disefio control y monitoreo de aguas subterraneas.

2.10

Criterios de disefio de control de sitio.

211

Monitoreo y seguimiento del Relleno Sanitario

2.12

Criterios de elaboracidn y presentacién del proyecto al Sistema de
Evaluacion de Impacto Ambiental, seguiin corresponda.

2.1

w

Criterios de elaboracidon para la presentacion de proyecto sectorial a seremi
de salud con el objetivo de obtener resolucidn sanitaria.

w

ETAPA Ill: OBTENCION DE RESOLUCION DE CALIFICACION AMBIENTAL. (7
dias)

31

Obtencion de la RCA

3.2

Aprobacién por parte de la unidad técnica




