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MAT.: 1) Responde e incorpora 

observaciones al Programa de 

Cumplimiento que indica; 2) Presenta 

Programa de Cumplimiento Refundido; 

3) Acompaña documentos; 4) Solicita 

tener presente reserva de información 

que indica y solicita reserva de nuevos 

antecedentes. 

 

ANT.: Res. Ex. N°8/Rol D-246-2021, de 

18 de abril de 2023, de la 

Superintendencia del Medio Ambiente.  

 

REF.: Expediente Sancionatorio Rol D-

246-2021.  

 

ADJ.: Programa de Cumplimiento 

Refundido y sus Anexos, en soporte 

digital. 

 

Santiago, 18 de mayo de 2022. 

 

 

Sra. Dánisa Estay Vega 

Jefa (S) de la División de Sanción y Cumplimiento 

Superintendencia del Medio Ambiente 

Presente 

 

Sr. Daniel Garcés 

Jefe de la Sección de Programa de Cumplimiento e Instrumentos de Incentivo al Cumplimiento 

Superintendencia del Medio Ambiente 

Presente 

 

Atn.: Sra. Fernanda Plaza, Fiscal Instructora de la División de Sanción y Cumplimiento de la 

Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

Manuel Díaz Moles, en representación de Minera Gold Fields Salares Norte SpA (“Gold 

Fields”), Rut 76.101.725-K,  ambos domiciliados para estos efectos en Av. Presidente Riesco N°5561, 

piso 7, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en procedimiento sancionatorio Rol N° D-

246-2021, vengo en presentar en la forma y oportunidad exigida, Programa de Cumplimiento 
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Refundido, Coordinado y Sistematizado y sus Anexos (en adelante, “PdC”), que incluye las 

observaciones consignadas en el Resuelvo II de la Resolución Exenta N°8/ ROL D-246-2021, de 18 de 

abril de 2023, de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “SMA”). 

 

Se hace presente que mediante Resolución Exenta N°9/Rol D-246-2021, de 8 de mayo de 2023, esta 

Superintendencia amplió el plazo de diez días hábiles para presentar el programa de cumplimiento 

refundido, incorporando las observaciones consignadas en el acto administrativo del ANT., en 5 días 

hábiles adicionales contado desde el vencimiento del plazo original.  

 

En esta presentación, primeramente, se detallarán las observaciones generales y específicas 

formuladas, indicando la forma en que se abordan e incorporan al PdC y con posterioridad, se 

expone una formulación refundida y final del plan de acciones y metas que se ejecutará por mi 

representada, incorporando tales observaciones.  

 

En este contexto, se informa que, el costo total aproximado del PdC asciende a  $ 5.260.364.708 de 

pesos chilenos (CLP). 
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II. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SANCIÓN Y DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS 

 

El Proyecto Minero Salares Norte (en adelante, “el Proyecto”) de titularidad de Gold Fields Salares, 

fue autorizado ambientalmente mediante Resolución de Calificación Ambiental N°153/2019 (“RCA”) 

de 18 de diciembre de 2019.  

 

Con fecha 26 de noviembre del año 2021, mediante Res. Ex. N°1/Rol D-246-2021 (en adelante 

“Formulación de Cargos”), la SMA dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio Rol D-

246-2021.  

 

En el marco del citado procedimiento, Gold Fields presentó un PdC con fecha 20 de diciembre de 

ese mismo año. Luego, mediante Res. Ex. 4/Rol D-246-2021 la SMA realizó observaciones a dicho 

PdC. Ante ello, con fecha 10 de junio de 2022, mi representada presentó un Programa de 

Cumplimiento Refundido, que incorporó las observaciones formuladas por esta Superintendencia.  
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En ese contexto, mediante Oficio Ord. N°222621/2022 de fecha 7 de julio de 2022, el Ministerio del 

Medio Ambiente puso en conocimiento del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, “SEA”) 

una serie de antecedentes con el objeto de que los tuviera presente para efectos de evaluar la 

aplicación del proceso de revisión de la RCA N°153/2019, que califica favorablemente el Proyecto 

Salares Norte conforme al artículo 25 quinquies de la Ley 19.300. 

 

En razón de lo anterior, mediante Res. Ex. N°6/Rol D-246-2021 de 5 de septiembre de 2022, esta 

Superintendencia ordenó la suspensión del procedimiento sancionatorio Rol D-246-2021, al 

considerar que previo a emitir un pronunciamiento relativo al cumplimiento de los criterios de 

aprobación establecidos en el artículo 9 del D.S. N°30/2012 respecto del PdC presentado por Gold 

Fields, resultaba necesario que el SEA informara si daría inicio al procedimiento de revisión de la 

RCA N°153/2019. Así, en la misma Res. Ex. N°6/Rol D-246-2021, se requirió pronunciamiento al SEA 

respecto a si dará inició al procedimiento de revisión establecido en el artículo 25 quinquies de la 

Ley N°19.300. 

 

Finalmente, luego de ordenar la suspensión del procedimiento administrativo sancionador, se indica 

que el mismo será reiniciado luego de obtener la respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental.  

 

Con fecha 28 de octubre de 2022, el SEA dictó el Oficio Ord. N°202203102215, mediante el cual 

descartó la procedencia de la revisión de la RCA N°153/2019. El pronunciamiento fue solicitado 

conforme a la Ley de Transparencia (con el código AW004T0006410) y obtenido con fecha 24 de 

noviembre del mismo año. En base a este pronunciamiento, mediante presentación de 07 de 

diciembre de 2022, Gold Fields solicitó la reanudación del procedimiento sancionatorio, suspendido 

desde septiembre de 2022.  

 

Con fecha 13 de febrero del año en curso, por Resolución Exenta N°7/2023 esta Superintendencia 

resuelve Requerir Informe al Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante “SAG”), respecto a si las 

acciones ofrecidas por la empresa en el contexto del PdC constituyen una modificación de las 

condiciones establecidas para el otorgamiento del PAS N°146, asociado al Proyecto Salares Norte, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del D.S. N°30/2012 (en adelante “el Reglamento”).    

 

Dicha resolución resuelve, asimismo, mantener la suspensión de la tramitación del Programa de 

Cumplimiento, asociado al procedimiento sancionatorio Rol D-246-2021, el que se reanudará por 

esta Superintendencia tras obtener informe del Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

Con fecha 14 de marzo del año en curso, el SAG emitió el pronunciamiento solicitado por esta 

Superintendencia, mediante Ord. N°794/2023, evaluando en detalle las acciones del PdC, de manera 

de descartar una posible modificación a las condiciones establecidas en el PAS 146. Así, en el punto 

3 del Ord., se concluyó que la totalidad de las acciones mantienen o complementan las condiciones 

establecidas para el otorgamiento del PAS 146. 
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Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°8/Rol D-246-2021, de 18 de abril de 2023, la SMA 

formuló observaciones al PdC refundido.  

 

En paralelo, desde noviembre de 2020, la SMA ha mantenido la medida de paralización de la 

captura, sumado a una reportabilidad semanal que el titular ha cumplido puntualmente, 

informando el cumplimiento de la medida y el avance de las obras, el que ha sido informado 

asimismo en el marco de requerimientos formales de información y en las reuniones de asistencia 

sostenidas con la autoridad.  

 

III. CRITERIOS QUE ORIENTAN LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO  

   

Junto con abordar las observaciones formuladas, esta presentación justifica, en base a la propuesta 

actualizada, el cabal cumplimiento de los requisitos de aprobación del Programa. Pero, además, el 

PdC se ha orientado en base a criterios preventivos, de transparencia, y de adicionalidad, que se 

desarrollan a continuación.  

 

Es importante destacar que el PdC en general y estas acciones en particular son el resultado de los 

6 años de trabajo con la Chinchilla chinchilla en el marco del Proyecto, el que ha permitido, entre 

otras cosas generar modelos y mapas de distribución y levantar por primera vez, información 

genética de la chinchilla.  

 

1. Criterio Preventivo 

 

Las acciones del PdC se orientan eliminar, contener o reducir significativamente los riesgos 

potencialmente asociados a la ejecución de la medida de Rescate y Relocalización. De esta manera: 

 

i) Se ha incrementado en forma relevante el esfuerzo en la etapa de rescate, para asegurar la 

captura del 100% de los ejemplares:  

• Incorporando un monitoreo general previo al inicio de las actividades de captura, durante 

la época de primavera, en los roqueríos y la zona propuesta como buffer;  

• Aumentando el número de trampas cámara (de 35 a 158); 

• Incorporando cámaras de visión nocturna en el área de captura; 

• Fortaleciendo la campaña de rescate al definir un criterio temporal para el uso de la sonda 

endoscópica como metodología de liberación del roquerío, e incorporando una cuarta 

metodología asociada al uso de cámaras de visión nocturna; 

• Extendiendo de la campaña de rescate hasta que no existan registros de ejemplares por 10 

días consecutivos. 

 

ii) Se ha regulado minuciosamente el procedimiento de desmantelamiento, solo enunciado en la 

RCA, para otorgar certezas de que no se afectarán ejemplares en el proceso.  
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iii) Se contempla la liberación secuencial de los roqueríos, liberando un roquerío por vez 

(partiendo por el roquerío 3 que hará las veces de piloto), hasta que todos los ejemplares capturados 

y relocalizados han sido liberados de los cercos, para enfocar los esfuerzos y asegurar el éxito de los 

resultados.  

 

iv) Se contempla un manejo veterinario 24/7 de la chinchilla, para lo cual: 

• Se ha aumentado la dotación de médicos veterinarios destinados al monitoreo de los 

ejemplares relocalizados (los cuales reciben una inducción específica en el manejo de la 

especie); 

• Se complementa la observación conductual del ejemplar con evaluación experta in situ; 

• Se incorporan sub-etapas en la relocalización (soft release), que permite una liberación 

gradual con mayor monitoreo veterinario de bienestar en las primeras etapas; 

• El tiempo de liberación se asocia a un indicador de bienestar de cada ejemplar monitoreado 

en forma constante. 

 

v) Se han recubierto con PVC todos los cercos para evitar conductas de escalamiento. 

 

vi) En caso de retroceso de etapa de uno o más ejemplares en el proceso del soft release, se 

detendrán todas las actividades de captura, para enfocar los esfuerzos en la recuperación del o los 

individuos. 

 

vii) Se han fortalecido los protocolos de contingencia para intervenir oportuna y adecuadamente 

en caso de requerirse. 

 

viii) Se ha implementado un buffer técnico en torno a los roqueríos. 

 

2. Criterio de Transparencia  

 

El PdC se sustenta en un criterio de transparencia que busca proporcionar información completa e 

inmediata a la autoridad para permitir el ejercicio eficiente y eficaz de sus potestades fiscalizadoras 

de esta autoridad. Para estos efectos se considera:  

 

i) Una plataforma de seguimiento ambiental (Dashboard), ya desarrollada y socializada con 

la SMA, que integra toda la información relacionada con el rescate y relocalización de la 

especie Chinchilla chinchila, en un panel de control que facilita su visualización. El 

Dashboard permite el monitoreo del área de captura, el monitoreo en los cercos, y el 

seguimiento de los individuos liberados.  

 

ii) Informar la realización de las actividades de desmantelamiento a las autoridades para que 

puedan asistir en caso que lo estimen pertinente (adjuntando la información de liberación 

del roquerío).   
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3. Criterio de Adicionalidad 

 

Por último, la presentación busca contribuir a la conservación y protección de la especie, respecto 

de la cual se contaba con escasa información, en forma adicional al cumplimiento estricto de las 

exigencias de la resolución de calificación ambiental. De esta manera, esta segunda propuesta 

refundida considera:  

 

i) El diseño e implementación de acciones de mejoramiento de conectividad entre las áreas 

de relocalización y compensación, mediante la rehabilitación y construcción de refugios, la 

mejora y conectividad entre los refugios, y el aumento de cobertura que complementa la 

medida de compensación aprobada ambientalmente. 

 

ii) El desarrollo de un estudio poblacional de Chinchilla chinchilla en área de relocalización y 

compensación, para determinar la evolución y tamaño poblacional de la especie. 

 

iii) Generación de un repositorio de acceso público de la información con la historia de vida de 

chinchilla, incluyendo los resultados del estudio poblacional, información de distribución, 

abundancia, alimentación y genética. 

 

iv) Envío de tres trabajos científicos sobre ecología, dieta y genética de la chinchilla. 

 

 

IV. CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 

CUMPLIMIENTO 
 

El Programa de Cumplimiento que se presenta cumple cabalmente con los criterios de aprobación 

a que se refiere el art. 9 del Reglamento, esto es, integridad, eficacia y verificabilidad, conforme se 

expone a continuación.  

 

1. Criterio de Integridad 

 

El Reglamento define, en su artículo 9 el criterio de integridad en el sentido que:  

 

“Las acciones y metas deben hacerse cargo de todas y cada una de las infracciones en que se ha 

incurrido y de sus efectos.” 

 

El PdC contempla acciones y metas para todos los cargos imputados, y los efectos que se han 

identificado. La Formulación de Cargos considera 4 cargos. En total se proponen 32 Acciones: 

 

- Para el cargo Uno se proponen 11 acciones que permiten hacerse cargo de las deficiencias 

que se identifican para la etapa de relocalización,  
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- Para el cargo Dos se proponen 12 acciones, que buscan subsanar las deficiencias imputadas 

para la etapa de rescate, 

- Para el cargo Tres se proponen 3 acciones para abordar las fallas al protocolo de mortalidad. 

- Finalmente en el cargo Cuatro se proponen 6 acciones referidas al incumplimiento parcial 

de la Medida Urgente y Transitoria.   

 

Por su parte, el PdC reconoce los efectos que se desarrollan en el numeral 3 a continuación, 

considerando acciones para hacerse cargo de los mismos, incluidas acciones para evitar riesgos 

asociados.  

Considerando que el criterio de integridad “es más bien un criterio formal, de carácter 

cuantitativo”1, el PdC presentado por el titular cumple con el criterio de integridad, por cuanto las 

acciones ofrecidas (N°31) y sus respectivas metas se hacen cargo de todas y cada una de las 

infracciones imputadas, y sus efectos, en caso de corresponder. 

 

2. Criterio de Eficacia 

 

En la misma norma, el Reglamento define Eficacia indicando que:  

 

“Las acciones y metas del programa deben asegurar el cumplimiento de la normativa infringida, 

así como contener y reducir o eliminar los efectos de los hechos que constituyen la infracción.” 

 

De esta manera, el PdC imputa deficiencias en las etapas de rescate y relocalización, fallas asociadas 

al Protocolo de Mortalidad, e incumplimiento parcial de la MUT las que son abordadas de manera 

apropiada, con sus efectos cuando estos se identifican, de la forma que se pasa a exponer. 

 

 

i. Cargo Uno 

 

En lo medular, el cargo Uno imputa: 

 

• Deficiencias asociadas a la etapa de relocalización, consistentes en el incumplimiento de la 

observación conductual de tres ejemplares, crotal N°15 que resulta lesionado por una 

conducta de escalamiento, y de los ejemplares crotal N°18 y 16, referida a no detectar 

indicios relacionados con la muerte de ambos individuos.  

• Falta de mantención de cobertura vegetacional como fuente de alimento para las 

chinchillas en los sitios de relocalización.  

 

 
1 Hervé, Dominique y Plumer, Marie Claude (2019): “Instrumentos para una intervención institucional estratégica en la fiscalización, 
sanción y cumplimiento ambiental: el caso del programa de cumplimiento”, en: Revista derecho (Concepción) (Vol. 87, Nº 245), pp. 11-
49.  
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Para asegurar el cumplimiento de las exigencias asociadas, se proponen las siguientes acciones 

que apuntan directamente a incrementar personal veterinario experto, robustecer la observación 

conductual y monitoreo de condiciones de bienestar, mejorar respuesta ante contingencias, 

prevenir conductas de escalamiento, enriquecer alimento dentro de los sitios de relocalización y 

enriquecimiento de hábitat en el área de relocalización. 

 

• Aumentar la dotación de médicos veterinarios (total 8 profesionales con dedicación 

exclusiva a sitios de relocalización). 

 

• Implementar mecanismos complementarios de "Soft release" durante la etapa de 

relocalización, que considera aumento en la frecuencia de inspección y monitoreo de 

indicadores de bienestar prestablecidos, a través de la observación conductual, registros 

continuos de trampas cámara y evaluación clínica veterinaria de los ejemplares de Chinchilla 

chinchilla. Esto permite cumplir con el objetivo de la medida, establecido en el Anexo 9 del 

Adenda Complementaria, correspondiente al PAS 146:  

 

“La metodología de diseño de la captura, manejo, traslado y seguimiento a ejecutar 

se ha confeccionado de manera de evitar posible daño físico a los ejemplares y 

permitirá monitorear a cada uno de los individuos. El proceso se divide en cinco 

etapas”  

 

Conforme a lo señalado, las etapas del proceso son las siguientes: 1. Captura, 2. Traslado al 

Área de Relocalización, 3. Manejo de ejemplares en el Área de Relocalización, 4. Liberación 

al interior del encierro, 5. Monitoreo de collares VHF y entrega de pellets de comida.  

 

Las acciones propuestas en relación al soft release inciden en la Etapa 4 de Liberación al 

interior del encierro. Al efecto, el Anexo 9 del Adenda Complementaria, correspondiente al 

PAS 146 establece que: 

 

“Una vez finalizada la manipulación, el ejemplar será liberado según las siguientes 

medidas de control:  

- Médico veterinario especialista.  

- Liberación en área controlada durante al menos un mes con cerco de 5 x 5 metros 

(25m2) cubierto además por un techo para evitar el ingreso de depredadores, que 

cuente con madriguera y alimentación disponible para evitar competencia con la 

población receptora. 

- Observación conductual diaria por un periodo de un mes (en horario nocturno de 

mayor actividad de la especie).  

- Durante el período de encierro se revisará la necesidad de dar alimentación cada 

tres días, determinando la ingesta de alimento.  

- Se realizará una liberación paulatina y programada de la zona de encierro.” 
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En concreto, manteniendo su estructura, estrategia y objetivo, se proponen 3 subetapas en 

la liberación, que implementan de mejor manera lo establecido expresamente en el PAS en 

cuanto a que la liberación en la zona de encierro sea paulatina y programada. Estas 3 

subetapas aseguran un monitoreo más intensivo en las primeras etapas, y el avance de 

etapa en base a un indicador de bienestar evaluado diariamente por veterinario experto 

para cada ejemplar.  

 

En caso de retroceso de dos o más ejemplares a la primera etapa del soft release, se 

contempla la paralización de las actividades hasta la recuperación de los ejemplares.  

 

En relación al área controlada, en la primera etapa el cerco se reduce de 5 m2 a 3 m2, para 

poder tener un control permanente de las variables conductuales del ejemplar a través de 

una trampa cámara de grabación constante, llegando hasta 100m2 en las etapas finales. El 

uso del cerco pequeño en las primeras etapas resultó ser exitoso en la experiencia con las 

chinchillas relocalizadas. Los cercos se mantienen techados, para evitar ingreso de 

depredadores. 

 

En cuanto al tiempo de permanencia, la duración total de esta etapa en los sitios de 

relocalización puede extenderse hasta los 30 días contemplados (salvo casos 

excepcionalísimos de fuerza mayor o riesgo vital), pero si el indicador de bienestar lo 

permite (considerándose el peso corporal/condición corporal, apariencia, tipo de heces 

fecales y comportamiento, los cuales serán evaluados por los médicos veterinarios), el 

ejemplar será liberado antes (desde el día 10), para evitar el estrés del encierro asociado a 

la muerte de los dos ejemplares crotal N°16 y N°18.   

 

En cuanto a la observación conductual, la observación diaria establecida en la RCA es 

precisada para cada una de las subetapas estableciendo la forma en que deberá realizarse, 

incluyendo un monitoreo diario del estado del cerco y el estado de bienestar de cada 

individuo. Por ejemplo, se indica en forma expresa que en todas las subetapas se deberá 

realizar un monitoreo diario que consistirá en observar el estado del ejemplar, el estado del 

recinto, evaluar la ingesta de agua y alimento, adicionar agua y alimento fresco, retirar la 

tarjeta de memoria de la trampa cámara y revisar el nivel de batería de la misma.  

 

Así también se establece expresamente que se debe complementar la observación 

conductual con evaluación experta in situ, de modo que durante el período de monitoreo 

intensivo se deberán realizar al menos 2 exámenes físicos del individuo y en la etapa 

intermedia al menos 1. 

 

En relación a la necesidad de revisar dar alimentación cada tres días, determinando ingesta 

de alimentos, conforme a lo regulado actualmente, se incrementa esta frecuencia a una 

revisión diaria en cada etapa. Se específica para cada etapa el tipo de alimento a suministrar 
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y las cantidades. Se especifica que en el recinto cercado de 25m2 (etapa intermedia) debe 

contar al menos con 3 refugios naturales. 

 

El detalle de estas acciones se desarrolla en el Protocolo de Relocalización adjunto al PdC 

Refundido en Anexo 1.  

 

• Actualizar los protocolos de prevención y respuesta oportuna ante contingencias, en 

cumplimiento de lo establecido en el Considerando 12.15 de la RCA, Anexo 25 de la Adenda, 

que establece que: ““en el caso hipotético de que ocurra la muerte de algún ejemplar 

capturado, se procederá a revisar los protocolos elaborados, detectando en qué parte 

estuvo la falla, realizando los cambios y ajustes necesarios para evitar que esto vuelva a 

ocurrir.” (Considerando 12.15 de la RCA, Anexo 25 de la Adenda).” 

 

• En forma preventiva, todo el perímetro cercado se ha recubierto con PVC transparente de 

alta densidad o policarbonato monolítico, ambos con protección UV, de manera de evitar 

que las chinchillas trepen por la reja y los pilares del cerco. Ello será supervisado así mismo 

durante las inspecciones diarias. 

• Se propone enriquecer dentro de los sitios de relocalización, con plantación de Pappostipa 

frígida obtenidos mediante propagación intensiva en vivero y seguimiento de individuos 

plantados, con el objeto de complementar el suministro de alimento natural. 

 

• Adicionalmente, se contempla enriquecer el hábitat del área de relocalización, fuera de los 

cercos, mediante el aumento de cobertura de vegetación y aumento de refugios de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla, con el objeto hacerse cargo del efecto asociado a la 

pérdida de dos ejemplares, y promover un aumento de la población por sobre el generado 

por la llegada de los ejemplares relocalizados. Para comprobar el estado de los individuos 

plantados y refugios implementados, se considera el seguimiento de la acción. Asimismo, 

se contempla mejorar la conectividad entre las áreas de relocalización y compensación, 

complementando en ambos casos la medida de compensación aprobada ambientalmente. 

• Finalmente, se considera implementar capacitaciones dirigidas a los profesionales que 

tengan directa relación con las exigencias asociadas a los protocolos que han sido 

actualizados, estos son:  "Protocolo de Relocalización de Ejemplares de Chinchilla chinchilla 

- Proyecto Salares Norte" y "Plan de Prevención de Contingencias y Plan de Emergencias del 

Plan de Rescate y  Relocalización de Ejemplares de Chinchilla chinchilla – Proyecto Salares 

Norte”. 

 

 

ii. Cargo Dos 

 

El cargo dos imputa deficiencias en la medida de rescate en roqueríos asociada a: 
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- No haber rescatado chinchillas registradas en los roqueríos 4 y 13, sin adoptar todas las 

acciones requeridas para su rescate en forma previa al desmantelamiento. 

- Cobertura insuficiente de trampas cámara. 

- Omisión de uso de sonda endoscópica en todas las madrigueras en forma previa al 

levantamiento de roqueríos. 

 

Para dar cumplimiento a las exigencias asociadas a este cargo, se consideran las siguientes 

acciones que incrementan significativamente el esfuerzo de muestreo en la etapa de captura, 

incorporan resguardos adicionales para la liberación de roqueríos, regulan aspectos de la medida 

que solo se encontraban enunciados como el proceso de desmantelamiento (que será 

comunicado previamente a la autoridad en caso que estime pertinente asistir). Adicionalmente, 

el titular compromete ejecutar la liberación de roqueríos en forma secuencial, por roquerío, y, en 

caso de muerte de un ejemplar, paralizar las actividades en los términos que se indican. 

 

• Efectuar un monitoreo general, previo a cada temporada estival, y que considere todos los 

roqueríos existentes en el área del Proyecto, y la zona buffer propuesta, con el objetivo de 

actualizar la información referida a la presencia de chinchillas, y los refugios activos e 

inactivos. Aumentar la cantidad de trampas cámaras disponibles para asegurar una 

cobertura y esfuerzo de monitoreo suficiente en las campañas de captura (de 35 originales 

a 158 actuales), incluyendo cámaras de visión nocturna.  

 

• Definir un criterio de distribución por sitio a liberar, que no se encontraba regulado, 

asegurando cobertura y monitoreo del área de captura y de los roqueríos a liberar (al menos 

30 por roquerío a liberar, deben haber tantas trampas cámaras como sean necesarias para 

abarcar en su campo visual el total de Trampas Tomahawk instaladas). 

 

• Ejecución de campañas adicionales de captura con uso de equipos de visión nocturna, para 

descartar presencia de ejemplares en forma previa a la liberación de los roqueríos.  

 

• Extender el período de monitoreo y captura de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

 

• Implementar un criterio temporal de uso de sondas endoscópicas, antes no regulado, 

durante actividades de captura para descartar presencia de ejemplares (refugios activos 2 

min. diario, inactivos 2 min. cada 2 a 3 días. Se intensifica al doble en caso de registro).  

 

• Preevaluación clínica de los ejemplares de Chinchilla chinchilla capturados para verificar que 

se encuentran en condiciones de ser trasladados. 

 

• Informar a autoridades (SAG/SMA) de la realización de las actividades de 

desmantelamiento, para que concurran en caso de estimarlo pertinente. Asimismo, se 
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informará también acerca de los resultados de los monitoreos identificados en las trampas 

cámara, a fin de verificar la ausencia de ejemplares.  

 

• Se regula el proceso de desmantelamiento, antes solo enunciado, indicando expresamente 

que se debe a) inspeccionar refugios con sondas endoscópicas por especialista en fauna, en 

forma previa al desmantelamiento (proceso de 10 a 15 min); b) desmantelar manualmente 

los refugios activos e inactivos del roquerío que ha sido liberado, de forma previa al 

desmantelamiento con maquinaria; c) Desmantelar con maquinaria el roquerío que ha sido 

liberado, de forma posterior al desmantelamiento manual. De todas las actividades que 

involucra el proceso se debe dejar registro.  

 

• Luego, para evitar su recolonización, se considera cortar las hojas de los ejemplares de 

Pappostipa frígida de los sectores aledaños a los refugios que serán desmantelados. 

 

• Adicionalmente, y para asegurar la correcta ejecución de todas las acciones comprometidas 

en el PdC, enfocando los esfuerzos, se compromete la acción N°19, en relación a la cual el 

SAG ha sido consultado, referida a retomar progresivamente las actividades de rescate y 

relocalización de acuerdo con orden preestablecido de liberación secuencial de roqueríos, 

considerando un roquerío a la vez y protocolos actualizados.  

 

• En caso de muerte de un ejemplar, se notifica al SAG y a la SMA (en 24 hrs.), y se detienen 

actividades de rescate y relocalización. El Informe de Expertos determina la causa de muerte, y 

las acciones que deben implementarse en base a su investigación.  

 

• Finalmente, se considera implementar capacitaciones dirigidas a los profesionales que tengan 

directa relación con las exigencias asociadas a los protocolos que han sido actualizados, estos 

son:  "Protocolo de captura y traslado de Chinchilla chinchilla - Proyecto Salares Norte" y 

“Protocolo de Desmantelamiento de Roqueríos– Proyecto Salares Norte”. 

 

 

iii. Cargo Tres 

 

El cargo tres imputa fallas asociadas al protocolo de mortalidad de ejemplares de Chinchilla 

chinchilla. En particular:  

 

• Demoras injustificadas en la realización de necropsia de los ejemplares N°18 y N°16, que 

impidieron la verificación de la causa de muerte.  

• Examen clínico incompleto, al haberse verificado en forma tardía el análisis e interpretación 

de los resultados de la necropsia.  

 



14 
 

Para asegurar el cumplimiento de las exigencias asociadas, se proponen las siguientes acciones que 

tienen por objeto implementar el protocolo de mortalidad actualizado, con el fin de asegurar la 

verificación de la causa(s) probable(s) de muerte ante mortalidad de ejemplares de Chinchilla 

chinchilla.  

 

• Se cuenta con factibilidad de laboratorios habilitados para la realización de necropsias de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla, de manera de asegurar la agilización del proceso de 

necropsias.  

 

• Adicionalmente, con el fin de asegurar la adecuada conservación de los cadáveres de 

Chinchila chinchilla, se propone su mantención a bajas temperaturas (entre 2°C  y 4°C) y el 

monitoreo de la misma, hasta su traslado al lugar de destino final para la realización de la 

necropsia.  

 

• Se propone contar con kit de preservación de cadáveres de ejemplares de Chinchilla 

chinchilla.  

 

• Se plantea realizar Estudio Etológico Retroactivo en caso de muerte de un individuo, con el 

fin de buscar causas probables del deceso que puedan ser evidenciadas a partir de cambios 

conductuales, de acuerdo a la actualización del Protocolo de mortalidad de ejemplares de 

Chinchilla chinchilla.  

 

 

iv. Cargo Cuatro 

 

El cargo cuatro imputa el incumplimiento parcial de las MUT ordenadas mediante Res. Ex. 

N°2314/2021 de la SMA, lo que se expresa en:  

 

• Entrega tardía de informes de necropsias y del informe de causa de muerte de las 

chinchillas.  

• No entregar informe de evaluación sobre implementación de cercos de adaptación y su 

coherencia entre el tiempo de residencia de los ejemplares relocalizados y la disponibilidad 

natural de alimento, considerando los resultados de las necropsias.  

• Implementación deficiente reforzamiento ambiental, al no integrar toda la información que 

debe reportar el titular en panel de control.  

• No se determinó etapa del ciclo reproductivo de la especie y no se destinaron un experto y 

dos médicos veterinarios adicionales al monitoreo de los cercos de relocalización.  

• Realización defectuosa de monitoreo de movimiento y desplazamiento natural de 

ejemplares no detectados durante la actividad de rescate y relocalización.  
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Para asegurar el cumplimiento de las exigencias asociadas, se proponen las siguientes acciones que 

tienen por objeto entregar los informes y medios de verificación pendientes (evaluación sobre 

implementación cercos de adaptación y contratación de médicos veterinarios adicionales). 

Adicionalmente, se consideran acciones para fortalecer la transparencia y el seguimiento de los 

ejemplares tanto dentro de los cercos de relocalización mediante una plataforma accesible por la 

autoridad, como fuera de estos.  

 

• Entregar los siguientes medios de verificación a la autoridad: a. Aquellos establecidos en la 

Res. Ex. N°320/2021 de la SMA, en relación a la contratación de médicos veterinarios 

adicionales; b. Entregar el informe de evaluación sobre la implementación de cercos de 

adaptación, y su coherencia entre el tiempo de residencia de los ejemplares relocalizados y 

la disponibilidad natural de alimento, considerando los resultados de las necropsias (el cual 

se entrega en esta presentación).  

 

• Adicionalmente, con el fin de mejorar el seguimiento de los ejemplares y elevar el estándar 

de transparencia y comunicación con la autoridad durante la ejecución del Plan de Rescate 

y Relocalización, se propone implementar y operar un panel de control (Dashboard) para 

reforzar el seguimiento ambiental de los individuos. Actualmente la SMA tiene acceso al 

panel, permitiéndole la visualización de indicadores en las diferentes etapas de ejecución 

de la medida; captura, relocalización y seguimiento, los que se proponen sean actualizados 

semanalmente.   

 

• En el mismo sentido, para fortalecer el seguimiento se considera complementar el sistema 

de seguimiento de ejemplares relocalizados mediante collares VHF con sistema de sujeción 

mejorado y sistema complementario de marcaje a través del uso de Pit tag. 

 

• Finalmente, se contempla adicionalmente incorporar trampas cámara en el área de 

relocalización como medida complementaria de seguimiento de los ejemplares de 

Chinchilla chinchilla liberados, considerando la incorporación de cámaras de visión 

nocturna.  

 

v. Acciones adicionales  

 

Como ya fuera señalado, el PdC incluye acciones adicionales, referidas a la conectividad del área de 

relocalización y compensación, complementada con un estudio poblacional y la generación de un 

repositorio de acceso público con la historia de vida de la chinchilla.  

 

 

vi. Efectos  

 

Tal como se indicó anteriormente, el PdC reconoce los siguientes efectos. 
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• Efectos asociados al Cargo N°1 

 

Se reconoce el efecto en razón de la muerte de los individuos crotales N°16 y 18 a nivel individuo y 

la lesión del ejemplar crotal N°17. 

 

En relación a la muerte de dos ejemplares, este efecto fue analizado en base a un modelamiento de 

crecimiento poblacional (herramienta ampliamente asentada para estos efectos, para el cual se han 

considerado datos de la población de chinchillas en el sector del proyecto e información bibliográfica 

de especies emparentadas). Esto permitió estimar el posible efecto a nivel poblacional, sobre la tasa 

de crecimiento y así sobre el tamaño poblacional esperado a distintas ventanas de tiempo (con un 

análisis a 20 años).  

 

Los resultados dan cuenta que la muerte de dos individuos no cambia la tendencia al alza del tamaño 

poblacional, considerando un escenario conservador. Aún así, para abordar este efecto, y para evitar 

el riesgo a nivel poblacional, se propone realizar una medida de enriquecimiento del hábitat en el 

área de relocalización, con el objetivo de aumentar su capacidad de carga y promover el crecimiento 

de la población en forma complementaria a la medida de compensación aprobada ambientalmente. 

 

Respecto del ejemplar facturado, que generó un efecto relevante sobre su bienestar, en función de 

la pérdida de funcionalidad y el dolor, efecto que fue temporal y acotado al tiempo que duró su 

recuperación, según consta en el Informe de Efectos Ambientales de mayo de 2023, elaborado por 

el Centro de Ecología Aplica, acompañado en el Anexo A del PdC Refundido. 

Este individuo actualmente se encuentra reinsertado en su nuevo hábitat en forma exitosa. Lo 

anterior, se concluye en base al seguimiento efectuado durante el primer año desde su liberación 

mediante collar VHF. 

 

En relación a la fuente de alimentación para la chinchilla en los sitios de relocalización, no se 

reconocen efectos, sin perjuicio de lo cual se propone complementar la forma de entrega de 

alimento durante la ejecución del plan de rescate y relocalización, con la plantación de Pappostipa 

frígida en cantidad suficiente para la alimentación de los ejemplares relocalizados, mediante 

transplante de estos ejemplares desde un invernadero (existente), a los sitios relocalizados. 

 

Adicionalmente, se considera la mejora en la conectividad entre las áreas de relocalización y 

compensación, complementada con estudio poblacional de la especie. 

 

• En relación al Cargo N° 2  

 

No se reconocen efectos. Se estima que es posible asegurar la ausencia de ejemplares al momento 

del desmantelamiento, producto de haber aplicado los protocolos correspondientes, y por la falta 

de indicios de ejemplares muertos o lesionados en el proceso de liberación de ambos roqueríos.  

 



17 
 

Se hace presente que, dado que las chinchillas pueden desplazarse, conforme fue evaluado 

ambientalmente, es factible tener un registro pero este no implica permanencia en el lugar, 

pudiendo desplazarse a otro refugio o a otro roquerío. 

 

No obstante, lo anterior, para evitar riesgos asociados a esta infracción, se contemplan acciones que 

intensifican los esfuerzos en el área de captura, y regulan el procedimiento de desmantelamiento. 

 

• En relación al Cargo N°3 

 

Se reconocen las limitaciones en el análisis de necropsia, lo que sumado a la respuesta no oportuna 

generó como efecto la falta de una determinación concluyente de la causa de muerte de uno de los 

ejemplares. Si bien el análisis de las necropsias finalizó luego de 3 meses desde la recepción de los 

individuos por parte del Centro UFAS, el examen clínico permitió generar una hipótesis como causa 

de la muerte de los ejemplares N° 18 y N° 16, consistente con la experiencia de los ejemplares 

relocalizados que cumplen un año de liberación. 

Para abordar este efecto se considera contar con factibilidad de laboratorios habilitados para la 

realización de necropsias, mantener los cadáveres a temperaturas apropiadas hasta su traslado, 

contando con un kit de preservación para estos efectos conforme al Protocolo de Contingencia y 

realizar un estudio etológico retroactivo.  

 

• En relación al Cargo N°4 

 

No se reconocen efectos asociados, principalmente porque se encuentra las actividades de rescate 

y relocalización, y en relación a la determinación de preñez, se descartan por cuanto la necropsia no 

presenta hallazgos a este respecto. 

 

 

vii. Consideraciones en relación al cumplimiento del criterio de eficacia 

 

En el criterio de eficacia existe, “un binomio “infracción-efectos”, indisoluble, que se expresa en la 

necesidad que el PDC considere acciones para abordar la infracción propiamente tal y acciones para 

hacerse cargo de los efectos que esta haya generado, si correspondiere, o su descarte.”2 

 

En primer lugar, es importante señalar que no existen incumplimientos actuales asociados a los 

cargos imputados. Lo que propone el PdC son acciones para asegurar, en adelante, el cumplimiento 

de la normativa que se estima infringida, y hacerse cargo de sus efectos.  

 

 
2 Hervé, Dominique y Plumer, Marie Claude (2019): “Instrumentos para una intervención institucional estratégica en la fiscalización, 

sanción y cumplimiento ambiental: el caso del programa de cumplimiento”, en: Revista derecho (Concepción) (Vol. 87, Nº 245), pp. 11-
49.  
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Luego, como se ha señalado hasta ahora, la eficacia se cumple en el presente PdC porque se 

contemplan acciones apropiadas para subsanar cada una de las deficiencias detectadas por la 

autoridad, y los efectos asociados, en los casos que corresponde. 

 

Para asegurar su eficacia, en relación a la aptitud para subsanar estas deficiencias (y sus efectos), 

las acciones que se proponen fueron desarrolladas por un equipo experto, del Centro de Ecología 

Aplicada (en adelante, “CEA”), consultora ambiental con más de 30 años de experiencia en 

temáticas ambientales asociados al diagnóstico, seguimiento y evaluación de sistemas ambientales 

y ecosistemas terrestres, asesorando al sector privado y público. Sumado a la expertise del CEA en 

esta materia, se debe considerar que su trabajo en la propuesta de PdC, considera la experiencia 

adquirida en el curso de seis años  de trabajo con la especie en el marco del Proyecto.  

 

Así, estas acciones resultan del aprendizaje en la implementación a la fecha de la medida, que exige 

al titular adoptar un enfoque adaptativo, esto es incorporar permanentemente en la medida de 

mitigación, las lecciones aprendidas en el proceso (Anexo 12 de la Adenda Complementaria3). A su 

vez, estas acciones han sido incorporadas en los Protocolos (de Desmantelamiento de roqueríos, 

Relocalización, Captura y Traslado, y Seguimiento de ejemplares de Chinchilla chinchilla) y en el Plan 

de Prevención de Contingencias y de Emergencias del Plan de Rescate y Relocalización de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla, acompañados en el PdC Refundido, conforme a lo requerido por 

el Plan de Contingencia (Cons. 12.15 de la RCA)4, para evitar repetir lo ocurrido. 

 

Por lo mismo, y por la naturaleza de las acciones presentadas, estas no constituyen una modificación 

sustantiva de la medida. Por el contrario, constituyen la implementación de la misma, y de los 

objetivos que ella persigue. En efecto, y según lo señalado por el SAG en el Oficio Ord. N°794/2023, 

de una evaluación de las acciones del PdC, fue posible descartar una posible modificación a las 

condiciones establecidas en el PAS 146.  Así, en el punto 3 del Ord., se concluyó que la totalidad de 

las acciones mantienen o complementan las condiciones establecidas para el otorgamiento del PAS 

146. 

 

A mayor abundamiento, la propuesta de planes y metas adopta en este PdC un criterio de 

adicionalidad para el resguardo del bien jurídico objeto de protección, que va más allá de las 

infracciones imputadas. 

 

  

 
3 El Considerando 7.1.1 de la RCA N°153/2019 que describe la medida de mitigación de rescate y relocalización de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla, dispone que esta “forma parte integral del Plan de Manejo (Anexo 12 de la Adenda 
Complementaria), el cual a su vez, indica que “deberá estar en constante evaluación para establecer medidas de 
corrección si se identifica alguna desviación en las metas propuestas”.  
4 Conforme al Plan de Contingencia establecido en el considerando 12.15 de la RCA N°153/2019 y Anexo 25 de la Adenda: 

“en el caso hipotético de ocurra la muerte de algún ejemplar capturado, se procederá a revisar los protocolos elaborados, 
detectando en qué parte estuvo la falla, realizando los cambios y ajustes necesarios para evitar que esto vuelva a ocurrir.” 
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V. RESPONDE E INCORPORA OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL RESUELVO III DE 

LA RES. EX. N°8/ROL D-246-2021 AL PROGRAMA DE CUMPLIMIENDO DE GOLD 

FIELDS 
 

En los siguientes párrafos se abordan las observaciones formuladas por la SMA mediante la 

resolución de ANT., al Programa de Cumplimiento Refundido presentado por Gold Fields el 7 de 

junio de 2022. Asimismo, se da cuenta de las principales modificaciones introducidas en la presente 

versión refundida del PdC como consecuencia de considerar e incorporar las observaciones 

formuladas. 

 

I. Observaciones generales.  

 

1. Considerando lo identificado por el SAG a través de su pronunciamiento contenido en el 

Ord. N° 794/2023, y teniendo presente el cambio de distribución definido por la misma 

Empresa en su informe de efectos5, se hace presente que Gold Fields debe realizar un 

nuevo monitoreo que abarque todos los roqueríos existentes en el área del Proyecto, que 

serán intervenidos por este, para determinar los roqueríos y/o refugios que, en la 

actualidad, se encuentran activos. Ello, debido a que se han visualizado, según lo 

informado por el SAG, ejemplares de chinchillas en refugios fuera de los 9 roqueríos 

definidos por Gold Fields en la línea de base. 

 

Se acoge la observación, incorporando en la acción 21 un nuevo monitoreo general previo al inicio 

de cada temporada estival6, a partir del reinicio de la captura de ejemplares de chinchilla. Este 

monitoreo abarca todos los roqueríos existentes en el área del proyecto, y que serán intervenidos 

por este.  

 

Sobre el particular, se aclara que en el área del proyecto existían originalmente 9 roqueríos, de los 

cuales actualmente restan 7 (los roqueríos 4 y 13 ya fueron desmantelados), todos los cuales serán 

intervenidos por el proyecto, son monitoreados, serán objeto campañas de captura y 

desmantelamiento. En consecuencia, no existen roqueríos adicionales a los considerados en la 

evaluación ambiental, y todos los roqueríos existentes forman parte de la medida. 

 

 
5 La Empresa identifica en el Informe de Efectos Ambientales de junio de 2022 acompañado en el Anexo A del PdC 

refundido, en su título 6.3.2 asociado al cargo N° 2 que "No obstante, se identifica que los individuos de chinchilla de cola 
corta podrían presentar cambios en su distribución espacio-temporal a escala intra e interanual, probablemente asociado 
a cambios en la disponibilidad de sus recursos (ej. alimento, refugios, realizando desplazamientos que sin bien no fueron 
desarrollados en la evoluoción ambientol, se ubican dentro del Área Hábitat evaluada ambientalmente, entre los diferentes 
roqueríos cercanos. De este modo, aquellos refugios que fueron identificados como inactivos en la línea de base, podrían 
posteriormente presentar individuos de chinchilla y viceversa, o que los identificados como activos podrían no presentar 
individuos". 
6 La ejecución de la medida de rescate y relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla  
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Dentro de estos 7 roqueríos existen refugios, los cuales pueden encontrarse activos o inactivos 

dependiendo principalmente del movimiento conductual de los ejemplares, determinado por 

factores tales como estacionalidad y disponibilidad de alimento.7 Los registros de chinchilla fuera de 

los roqueríos demuestran que, tal como fue evaluado8, existe desplazamiento de los ejemplares, 

pero esto no implica que exista permanencia de las mismas fuera de los roqueríos.  

 

No obstante, lo señalado, en forma adicional a los roqueríos en el área del proyecto, el monitoreo 

propuesto incluye las zonas en que se ha registrado presencia de chinchillas en base a los 

monitoreos realizados por la empresa desde noviembre de 2020, y aquellas áreas en que, conforme 

a la Carta de Ocupación Territorial (COT) presentada en el EIA del Proyecto, existe disponibilidad de 

alimento (denominada zona buffer conforme a lo que se indica en relación a la observación 29). 

 

El objetivo de este monitoreo es actualizar la información disponible en relación a la presencia de 

chinchillas, y la determinación de refugios activos e inactivos. No obstante, cabe precisar que la 

campaña de captura contemplaba la identificación y codificación de refugios activos e inactivos en 

el roquerío a liberar.  

 

2. En vista a lo anterior, y especialmente al hecho de que el Titular se comprometió a rescatar 

y relocalizar el 100% de los individuos detectados en la zona afectada, de acuerdo a lo 

exigido en el considerando 7.1.1 de la RCA Nº 153/2019, el esfuerzo de la Empresa por el 

rescate de los ejemplares cuyo hábitat será intervenido por el Proyecto debe ser 

exhaustivo, por lo que no pueden existir ejemplares que no sean resguardados por la 

medida contemplada en la evaluación ambiental. 

 

Se acoge la observación, todos los ejemplares detectados en el monitoreo que se encuentren 

presentes durante la captura (campaña de captura extendida, conforme a lo dispuesto en el 

Programa de Cumplimiento) deben ser resguardados por la medida.  

 

3. El nuevo monitoreo debe ser incorporado como una nueva acción asociada al cargo N° 2. 

Asimismo, debe incluir como parte integrante de la acción, el hecho de que, de acuerdo a 

los nuevos monitoreos, se visualicen roqueríos que no fueron estimados como activos en 

la línea de base, lo que supondrá realizar una consulta de pertinencia de ingreso ante el 

 
7 La metodología para determinar si un refugio se encuentra activo o inactivo se desarrolla en el Protocolo de 
Captura. 
8  Al respecto, la evaluación ambiental señala “Es importante destacar que el área definida no es de uso 
restrictivo para la especie, ya que es posible encontrar individuos de Chinchillas en tránsito en otros sectores, 
sea por motivos de alimentación o bien asociado a otra conducta.” Anexo 8 “Estudio Chinchillla chinchilla”, 
Adenda Complementaria, p.56. Adicionalmente, en el EIA se indica "Si se considera además que los individuos 
no se alejan grandes distancias de los roqueríos (entre 50 y 200 metros, posiblemente para acceder a áreas de 
alimentación), se puede establecer que la población está constituida por numerosas colonias pequeñas que se 
desarrollan aprovechando los recursos locales de refugio (roqueríos, el cual se constituye además como 
principal recurso limitante en esta zona (Bioamérica, 2017) y alimento (especies vegetales presentes)”. Línea 
de Base de Fauna Terrestre “Estudio de Chinchilla chinchilla” Anexo 3.3.3-1  del EIA, p. 87. 
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SEA, sobre la incorporación de aquellos roqueríos que no fueron considerados en la 

evaluación del Proyecto aprobado mediante RCA Nº 153/2019. A la vez, se deberá 

considerar la modificación del PAS 146 en el mismo supuesto, sobre todo por una nueva 

estimación de densidad de chinchillas en el área, que modifique el número de ejemplares 

que requerirán ser capturados o los polígonos que fueron autorizados a través de dicho 

permiso. Ante el evento que el organismo evaluador defina la obligatoriedad de ingreso 

de estas modificaciones, debe incluir esta circunstancia como impedimento de la acción, y 

una acción alternativa consistente en la elaboración e ingreso de un EIA (o DIA según 

corresponda) al SEIA que incorpore estas modificaciones. 

 

Se acoge la observación. Conforme a lo indicado en relación a la observación N°1, se incorpora una 

nueva acción 21 que consiste en un monitoreo a efectuarse de manera previa a cada temporada 

estival a partir del reinicio de la captura de ejemplares de chinchilla chinchilla, que abarcará todos 

los roqueríos intervenidos en el área del proyecto, y la zona buffer comprometida en este Programa. 

Lo anterior, con el fin de identificar la presencia de ejemplares y realizar una actualización del 

levantamiento de información relativa a los refugios que puedan encontrarse activos e inactivos al 

momento de comenzar la liberación de las áreas.  

 

En caso que, conforme a los resultados del monitoreo previo se requiera capturar ejemplares fuera 

de las zonas aprobadas en el PAS (zonas I, II y III), se solicitará la modificación del permiso ante la 

autoridad sectorial, conforme a lo requerido por el Ord. N°794/2023 del SAG, esto es (el destacado 

es nuestro): “en caso de que dichos hallazgos requieran realizar captura de ejemplares fuera de 

las áreas de captura especificadas en el PAS 146; las cuales, “corresponden a aquellos sitios donde 

se evidenció presencia de chinchilla de cola corta en la línea de base y el estudio específico de 

Chinchilla de cola corta” asociado a las Zonas I, II y III, se debe ampliar los polígonos que delimitan 

los roqueríos individualizados, lo que constituiría una modificación de las condiciones establecidas 

para el otorgamiento del PAS 146”.  

 

En cuanto a la necesidad de presentar una consulta de pertinencia asociada a un cambio de número 

de ejemplares a capturar, se aclara que tanto la línea de base como los antecedentes del PAS indican 

que la cantidad de ejemplares a capturar es una estimación, lo cual es razonable considerando que 

se trata de seres vivos que pueden desplazarse, reproducirse y morir.   

De esta manera el Anexo 9 de la Adenda Complementaria establece que (el destacado es nuestro): 

“Se debe tener en cuenta que el número de ejemplares a capturar corresponden a valores 

estimados a partir de la Línea de Base, la cual representa las variables en un momento determinado, 

lo que al momento de inicio de las obras del proyecto podrían varias debido a las oscilaciones 

naturales de las poblaciones.”. 

 

4. Como consecuencia de este monitoreo, en el caso de que aumente la cantidad de 

ejemplares a rescatar y relocalizar, se deben adecuar las acciones N° 1 y N° 2, en las que 

se especifica que se construirán únicamente 22 cercos de relocalización, considerando los 

adicionales que se requieran. 
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Se acoge la observación, y se incluye expresamente en la acción N°1 y 2 la posibilidad de construir 

cercos adicionales conforme se requiera. No obstante, se precisa que, dado que la liberación será 

progresiva, conforme se indica en la acción 19, no se estima que ello será necesario.  

5. Asimismo, se visualiza una deficiencia del PdC en cuanto no se han incorporado como 

medio de verificación de las acciones comprometidas, las boletas y/o facturas que 

acrediten el costo implementado para cada acción. 

 

Se acoge la observación. Se incorpora en los medios de verificación de cada acción, los antecedentes 

que acrediten costos incurridos para el reporte final.  

 

Adicionalmente, en el Anexo B se acompaña planilla Excel con el detalle de los costos y medios de 

verificación de que se dispone actualmente. En la misma, se detalla la forma de cálculo de cada uno 

de los costos.  

 

6. Además, cabe hacer presente que las acciones deben atender al periodo posterior a la 

constatación del hecho infraccional, debido a que se incorporan metas y acciones que 

buscan retornar al cumplimiento de la normativa infringida. Ello, considerando que se 

visualiza que en los anexos contenidos en los considerandos 6.1.4, 6.1.6, 6.2.2 y 6.2.3, se 

incorporaron medios de verificación que buscaban acreditar boletas y/o facturas, en un 

período previo a la constatación de las infracciones imputadas. 

 

Se acoge la observación. Los medios de verificación señalados (orden de compra Nº 55000001409 y 

la factura electrónica N' 3834, de fechas 31 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020, 

respectivamente) fueron eliminados, atendiendo a su fecha (Considerandos 6.2.2 y 6.2.3). 

 

Por su parte, en lo relativo a los anexos contenidos en los considerandos 6.1.4 y 6.1.6, estos dan 

cuenta de los costos asociados a la implementación de la Medida de Compensación 7.1.3 

“Establecimiento de un área de protección efectiva de chinchilla chinchilla en las proximidades del 

proyecto”, la cual considera el enriquecimiento de cobertura de vegetación.  Así, con el objetivo de 

obtener individuos de Pappostipa frígida mediante viverización, se construyó un invernadero, lo 

cual se verificó con anterioridad a la constatación de las infracciones imputadas, razón por la cual 

los verificadores datan de una fecha previa.  

 

7. Junto a lo anterior, se deja constancia que no es posible visualizar el anexo contenido en 

el considerando 6.4.6., por lo que debe ser acompañado adecuadamente. 

 

Se acoge la observación, en Anexo 4 se acompaña nuevamente el documento.  

 

8. Asimismo, es relevante indicar que, en el informe de análisis de efectos, vinculado a los 

cuatro cargos, Gold Fields efectúa una serie de descargos que no tienen cabida en la etapa 
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procedimental en la que se encuentra el presente procedimiento, por lo que deben ser 

eliminados. 

 

Se acoge la observación. Gold Fields no ha pretendido efectuar descargos en esta instancia, si no 

fundamentar el descarte o reconocimiento de efectos. Sin perjuicio que no se identifican en la 

observación las secciones concretas del informe que debieran ser revisadas, se ha procurado ajustar 

el documento en lo pertinente. 

 

9. Finalmente, el punto 3 del PdC, asociado al "Plan de acciones y metas" debe ser 

actualizado según modificaciones. Lo mismo ocurre respecto al punto 4 del PdC relativo al 

cronograma, el que debe ser modificado de acuerdo a las consideraciones establecidas en 

la presente resolución. Al respecto, se deberá considerar un plazo de ejecución del PdC de 

36 meses, atendiendo a las observaciones específicas referidas a la acción N°19 que se 

analizan a continuación. 

 

Se acoge la observación y se ajusta en lo pertinente. Asimismo, se actualiza el plazo del PdC a 36 

meses conforme a lo requerido. 

 

II. Observaciones específicas. 

 

10. El recuadro descripción de los efectos negativos producidos por la infracción(...) fue 

complementado por la Empresa a través del Informe de Efectos Ambientales de junio de 

2022, acompañado en el anexo A del PdC. Sobre este recuadro, y atendiendo los distintos 

elementos que considera, se analizará según sub hecho infraccional imputado: 

 

10.2. Luego, sobre sobre el incumplimiento de la observancia conductual de los ejemplares 

N° 16 y Nº 18, que supuso la no detección de los indicios relacionados con su muerte, es 

posible indicar: 

 

10.2.1. La Empresa reconoce el efecto asociado a la pérdida de dos ejemplares de 

Chinchilla chinchilla, pero solo a nivel de los individuos. Sobre este aspecto, en su informe 

de efectos identifica que "es evidente que existió un efecto negativo específicamente 

sobre los individuos fallecidos. Tal como se indicó en los correspondientes reportes, se 

evidenciaron cambios conductuales de los individuos los días previos a su fallecimiento, 

producto de los protocolos de seguimiento aplicados". La declaración destacada de Gold 

Fields debe ser eliminada, por cuanto, en los reportes de contingencia no se informó la 

evidencia de un cambio conductual previo, y precisamente el presente sub hecho 

infraccional se imputa debido a la ausencia de un adecuado seguimiento de los ejemplares 

en los cercos de relocalización, lo que significó la muerte de dos de ellos. 

Se acoge la observación y se elimina la referencia. 
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10.2.2. Por otra parte, a nivel de población de la especie, el Titular descarta la generación 

de efectos negativos indicando que la muerte de dos ejemplares no cambia la tendencia 

al alza del tamaño poblacional, presentando modelos poblacionales bajo diferentes 

escenarios. Luego índica que del análisis se observa que, "si se aumento la capacidad de 

carga del sistema, (...), es posible observar que no solo se aborda el efecto de los 

ejemplares que se perdieron, sino que también se promueve el crecimiento poblacional en 

términos generales (...)". Sobre esto último, cabe señalar a la Empresa que lo descrito 

corresponde a una acción tendiente a mitigar o reducir la generación del efecto negativo 

consistente en la alteración poblacional de las chinchillas, resultando ser contradictorio 

con lo anteriormente mencionado al respecto. 

 

Acogiendo la observación, se precisa que el cálculo para aumentar la capacidad de carga del sistema 

se basa en la pérdida de dos ejemplares, por lo que resulta consistente con el efecto reconocido. No 

obstante, lo anterior, atendida la observación 10.2.3 siguiente, esta acción asimismo evita el riesgo 

de efectos en la población, aumentando la capacidad de carga del sitio receptor, ante la llegada de 

nuevos ejemplares relocalizados. De esta forma, el aumento de la capacidad de carga del sistema, 

es decir la mejora de la disponibilidad y calidad de refugios y de alimento, busca abordar el efecto a 

nivel individual de la pérdida de 2 ejemplares, pero además tiene el objetivo de evitar efectos 

negativos en la población presente en el área de relocalización. 

 

10.2.3. Sumado a ello, su descarte de efectos a nivel de población se basa solamente en 

modelos matemáticos que funcionan bajo ciertos supuestos e información bibliográfica 

(como la tasa de reproducción y de mortalidad), que podría no corresponder a la situación 

real de la población de chinchillas del área del Proyecto, debido a lo particular de la 

especie y la poca información reciente que se tiene de la misma. Todo lo anterior cobra 

mayor relevancia al considerar que se trata de una especie en categoría de peligro crítico, 

justamente por la reducción del tamaño poblacional, reducción de la población observada, 

y reducción del área de ocupación y extensión de presencia. Por lo tanto, el Titular no 

puede desconocer la relevancia de la especie y el peligro en que se encuentra, contexto 

bajo el cual la muerte de dos ejemplares genera, al menos, el riesgo de generación de 

efectos negativos en la población.  

 

En cuanto a lo indicado, se precisa que el uso de modelos matemáticos basados en la ecología de 

las poblaciones se encuentra ampliamente asentado. Adicionalmente, los parámetros de ajustes del 

modelo incorporaron información de  la población de chinchillas en el sector del Proyecto, y los 

datos no disponibles fueron completados en base a literatura científica para especies similares. El 

detalle se desarrolla en el Informe de Efectos (Anexo A). No obstante lo anterior, como señalado a 

propósito de la observación anterior, se ha considerado incrementar la capacidad de carga del área 

de relocalización, para evitar el riesgo de efectos en la población. 

Adicionalmente se han considerado acciones de protección y conservación de la especie, ya 

desarrolladas en esta presentación. 
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10.2.4. Si bien el modelo presenta argumentos teóricos correspondiente a la dinámica de 

poblaciones, el resultado final presentado se refiere a una población estimada en un 

período de 10 años, indicando que "(...) el efecto esperado de lo remoción de dos 

individuos, ( .. .), sería de dos individuos menos al cabo de 10 años". Al respecto, se solicita 

al Titular analizar la población estimado en un período de tiempo más ampliado, de 20 

años, con el fin de poder abarcar un ciclo de vida completo de la especie. Por lo demás, 

deberá analizar el efecto que genera la muerte de un ejemplar hembra, considerando el 

riesgo que ello conlleva a nivel reproductivo. 

 

Se acoge la observación, se extiende el análisis a 20 años, y se analiza específicamente el efecto que 

genera la muerte de un ejemplar hembra. El análisis se materializa en forma detallada en el Informe 

de Efectos acompañado en el Anexo A. 

 

10.2.5. Al margen de lo que el modelo matemático pueda indicar, Gold Fields debe 

reconocer que se trata de un modelo que trabaja con supuestos, y que en la realidad 

existen diversos factores estresores que pueden incidir en la tasa de crecimiento, frente a 

lo cual no se puede descartar la generación de efectos, o el riesgo en su generación, en 

base solamente a un modelo matemático, ya que se debe considerar el contexto en cual 

están insertos los ejemplares (sitio de intervención minera con alto impacto en la especie) 

bajo el cual se configuran agentes estresores per sé durante toda la etapa de rescate y 

relocalización, y que cobran aun mayor relevancia dado lo sensible de la especie, frente a 

lo cual no se podría descartar el riesgo de generación de algún efecto sobre la especie y 

su población. 

 

Se reitera lo señalado en relación a la observación 10.2.3.  

 

11. En el recuadro relativo a la forma en que se eliminan o contienen y reducen los efectos, la 

Empresa debe describir para cada uno de los efectos reconocidos, las acciones 

implementadas con el objeto de eliminar, contener y/o reducir estos efectos, ya que la 

descripción es genérica, sin especificar las acciones ya implementadas para aquello y sin 

especificar en los términos exigidos.  

 

Se acoge la observación, en el recuadro correspondiente, se detalla para cada efecto reconocido las 

acciones que se implementan para eliminar, contener, y/o reducir estos efectos.  

 

12. Por su parte, la acción Nº1 relativa al "Recubrimiento con PVC en la parte inferior de los 

cercos", atendiendo a lo indicado por el SAG a través de Ord. N° 794/2023, en el ítem 

forma de implementación, la Empresa debe incorporar en las revisiones diarias de los 

cercos de relocalización, la efectividad del material de PVC instalada para evitar el 

escalamiento de los cercos, el que debe ser efectivo en cada ejemplar. En caso contrario, 

analizar cuáles serían las medidas alternativas si existe uno o más ejemplares a los que la 

instalación de este material no les impida realizar escalamiento del cerco, y, por ende, 
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podrían dañarse realizando esta actividad. Asimismo, de acuerdo a lo descrito por la 

Empresa en el ítem forma de implementación e indicadores de cumplimiento, y el 

requerimiento de realizar un nuevo monitoreo de los roqueríos y/o refugios activos, debe 

considerar la eventualidad de que sean más los cercos de relocalización que serán objeto 

del protocolo soft reléase, y no solo los 22 comprometidos. De igual forma, la medida de 

la altura del cubrimiento de PVC debe quedar sujeta a evaluación, considerando la 

capacidad (observada) que tengan los ejemplares de saltar más de un metro. Finalmente, 

en el ítem medios de verificación, se deben incorporar medios que acrediten las 

reparaciones efectuadas en los cercos, en el caso de requerirlo como consecuencia de una 

inspección visual.  

 

Se acoge la observación. Se ajusta la Acción 1 relativa al “Recubrimiento con PVC en la parte inferior 

de los cercos” conforme a lo requerido, según se indica a continuación:  

 

•  En la forma de implementación de la acción se incorpora que en las revisiones diarias 

de los cercos de relocalización se debe constatar la efectividad del material de PVC 

instalada para evitar el escalamiento de los cercos, lo que debe ser efectivo en cada 

ejemplar, por lo que en caso contrario se deben evaluar medidas alternativas.  

• Se considera la eventualidad de que sea necesario construir más de 22 sitios de 

relocalización, ajustándose en tales términos la forma de implementación e indicador 

de cumplimiento de la acción.  

• Considerando la preocupación de la autoridad, se aumentó la altura del cubrimiento de 

PVC a 1,5 metros.  

• Adicionalmente, se contemplan como nuevos medios de verificación, el registro de las 

reparaciones efectuadas en los cercos en caso de aplicar y las fichas de registro de 

actividades diarias en sitios de relocalización (Anexo 2 del Protocolo de Relocalización). 

En tales inspecciones se verificará la efectividad del material de PVC para evitar el 

escalamiento de cada ejemplar, evaluando medidas alternativas en caso contrario 

referidas al material del recubrimiento. 

 

13. En la acción N° 2, relativa a "Enriquecer dentro de los sitios de relocalización, a través de 

la plantación de ejemplares de Papostipa frígida (...)" en el ítem forma de implementación 

para los casos excepcionales reconocidos por la Empresa en que se mantenga más de un 

ejemplar en el mismo sitio, debe justificar la indicación de 10 plantas de Pappostipa frígida 

en forma permanente en cada sitio de relocalización (22), considerando que esto a su vez 

dependerá de la cantidad de ejemplares ubicados en el sitio de relocalización. Al respecto, 

se instruye que debe indicar una cantidad mínima de plantas por sitio según el 

requerimiento por cada ejemplar (indicado por el titular de 80,6 gr de Pappostipa frígida 

fresca por día por individuo). Por lo demás, Gold Fields debe aclarar si esta acción aplica 

también para la etapa 1 del soft realease, ya que indica que solo se hará para la etapa 2 

y 3 del mismo. Finalmente, debe explicar la forma en que cumplirá el indicador de 
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cumplimiento de mantener 10 plantas de manera permanente, sin perturbar el ejemplar 

de Chinchilla chinchilla que se encuentre relocalizado en el cerco correspondiente.  

 

Se acoge la observación. En primer lugar, tal como se indica en el Protocolo de Relocalización, en el 

caso excepcional de tener un cerco con más de un ejemplar de Chinchilla chinchilla, se considerarán 

los requerimientos de cada individuo en la disponibilidad de ejemplares de Pappostipa frígida en 

cada sitio de relocalización.  

 

Por otra parte, conforme a la estimación 80,6 g de Pappostipa frígida fresca por día por individuo, 

cada individuo requiere alrededor de 3 ejemplares de Pappostipa frígida por día, considerando que 

cada planta puede alcanzar 25 g aproximadamente. Esto fue incorporado en el ítem forma de 

implementación de la acción correspondiente.  

 

Respecto a la aplicación de la acción en la fase 1 del soft release, ello fue descartado en razón de las 

características del recinto. En efecto, tal como da cuenta el Protocolo de Relocalización, durante 

esta etapa los ejemplares permanecen en un espacio pequeño y cerrado, que replica las condiciones 

en las cuales un ejemplar de Chinchilla chinchilla permaneció durante un mes en el centro de 

rehabilitación UFAS.  En las Figuras 11 y 12 se presentan diagramas del recinto del sector intensivo.  

 

Finalmente, se indica que el reemplazo se efectuará en horario diurno, de manera de no perturbar 

al ejemplar que se encuentre relocalizado en el cerco correspondiente.   

 

 

14. En cuanto a lo dispuesto en la acción Nº 3, referida a la "implementación de mecanismos 

complementarios de "soft release" durante la etapa de relocalización (...)" en su ítem 

forma de implementación, se debe detallar de qué manera se analiza y descarta, que el 

retroceso de una etapa a otra no generará un estrés adicional en los ejemplares por la 

reducción del tamaño del hábitat, y con ello la reducción de cobertura vegetacional 

natural disponible en el sitio. De igual forma, deberá justificar la disminución del área de 

la fase 1 del soft release a 3 m2, considerando que inicialmente el plan de relocalización 

consideraba un área cercada de 5 m2. • Asimismo, atendiendo a lo dispuesto en la 

evaluación ambiental, en cuanto a que el periodo de adaptación no superará un mes, para 

luego dar paso a la relocalización en el lugar definitivo, es que deberá determinar 

aproximadamente cuánto tiempo perdurarán los ejemplares en cada etapa del proceso 

de adaptación soft release. Asimismo, y en vista de lo anterior, el tiempo de mantención 

en las tres áreas (incluyendo retrocesos y avances en cada una) no puede superar el mes 

estimado en la evaluación ambiental. Lo anterior, salvo casos excepcionalísimos, 

sometidos a conocimiento del SAG, con copia a esta SMA, donde los ejemplares requieran 

por fuerza mayor mantenerse por más del periodo establecido, cuando de lo contrario su 

vida se encuentre en peligro. En cuanto a los cercos, el Titular deberá indicar la forma en 

que el desmantelamiento y/o instalación de cercos (según avance o retroceso de fase) no 

perturbará al o los ejemplares al interior de área. Junto a ello, cabe hacer presente que, 
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como forma de monitoreo de estas etapas, se deben incorporar cámaras de visión 

nocturna que permitan visualizar adecuadamente los movimientos de los ejemplares que 

han sido relocalizados en su período de mayor actividad.  

 

En primer lugar, según se indica en el Protocolo de Relocalización, el retroceso de una etapa, a una 

de mayor control, se verifica cuando existe una disminución de los indicadores de bienestar del 

ejemplar, con la finalidad de realizar un mejor monitoreo de salud.  

 

Dicho de otro modo, se propone el retroceso de etapa cuando los riesgos de la etapa en que se 

encuentra el ejemplar son mayores a la etapa más intensiva. Se debe considerar que ante una 

dolencia (por ejemplo una fractura) el estrés que podría tener el ejemplar en una etapa avanzada 

podría ser mayor al de una etapa de menor tamaño de hábitat (producto de la dolencia), si en ese 

menor hábitat está siendo tratado clínicamente. Se prioriza la evaluación más intensiva, para 

descartar o confirmar un riesgo.  

 

En relación al área de recinto propuesto para la fase 1, este busca tener in situ, un área que permita 

tener mayor control y monitoreo sobre los ejemplares de chinchilla relocalizados, y al mismo tiempo 

mantenerlos en una condición libre de estímulos externos, de manera de disminuir la fuente de 

estrés en los primeros días de la relocalización. El diseño específico replica las condiciones en la 

cuales un ejemplar de Chinchilla chinchilla permaneció durante un mes en el centro de 

rehabilitación UFAS, tiempo durante el cual este ejemplar se recuperó de una fractura, de una 

disbiosis y logró recuperar su peso corporal a niveles normales, para luego ser liberado en forma 

exitosa. 

 

Cabe señalar que el espacio reducido no significa en sí mismo un estrés para el animal, en la medida 

que tenga lo que requiere, como alimento, agua, superficie cómoda para el descanso, refugio y 

protección de predadores. El diseño propuesto permite entregar esos elementos a la vez que 

permite mantener un monitoreo más intensivo. 

 

En cuanto a la duración de las etapas, estas no superarán el mes, salvo casos excepcionalísimos 

conforme a lo observado, lo cual es incorporado expresamente en la acción. La duración de las 

subetapas dependerá del indicador de bienestar del individuo. 

 

Por su parte, tal como se indica en el acápite 7.5.10 del Protocolo de Relocalización, la desinstalación 

del cerco se realizará conforme a una serie de criterios que buscan conjuntamente reducir la 

perturbación de ejemplares, entre los que se encuentran los señalados a continuación: 

- La apertura del recinto cercado se realizará en horario diurno, comenzando a primera hora 

de la mañana. 

- Se procurará el silencio absoluto en la operación 

- Durante todo el procedimiento se debe procurar no acercarse demasiado ni pisar ninguno 

de los refugios al interior del cerco. 
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En el caso de la instalación de cercos (ante una hipótesis de retroceso de etapa), se aclara que las 

estructuras son autocontenidas, al tratarse de un sistema con enfoque adaptativo, tal como se 

indica en la Figura 7 del Protocolo de Relocalización. Las cuatro primeras etapas de la relocalización 

y monitoreo en cerco se desarrollan dentro del sitio de relocalización, por lo que no se deberá 

reinstalar los cercos, sino que únicamente se moverá al ejemplar desde un punto del cerco de 

relocalización a otro.  

 

Por último, se acoge la observación, y se incorporan cámaras de visión nocturna para el monitoreo 

de las etapas del soft release.  

 

 

15. Respecto a la acción Nº 4, referida a "Aumentar la dotación de médicos veterinarios 

destinados al monitoreo de los ejemplares de Chinchilla chinchilla relocalizados" el 

aumento en la dotación de médicos veterinarios no solo debe estar referido a la cantidad 

de veterinarios disponibles para el monitoreo de ejemplares de chinchilla, sino que 

también a la idoneidad y conocimientos de estos en relación al manejo y verificación de 

comportamientos que se debe realizar de los ejemplares. Al respecto, la Empresa debe 

asegurar que los veterinarios contratados tienen los conocimientos y experiencia 

suficientes para encargarse de la labor de monitoreo, que se imputó como deficiente en 

la formulación de cargos. 

 

Se acoge la observación. Al respecto, se hace presente que para la contratación de veterinarios 

dedicados a las actividades de rescate y relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla se 

considerará la experiencia en clínica y en manejo de fauna silvestre. 

 

Adicionalmente, se propone que a cada veterinario contratado se le imparta un entrenamiento por 

parte de un veterinario senior, con el objeto de estandarizar criterios referidos a la manipulación de 

chinchillas, manejo clínico y criterios para evaluación conductual y elaboración de etograma a partir 

de registros fotográficos y videos.  

 

De todo lo anterior se da cuenta en la forma de implementación de la acción, contemplando 

mecanismos idóneos para su verificación. 

 

16. Finalmente, en el ítem forma de implementación de la acción N° 3, Gold Fields especifica 

que, en la primera etapa del proceso, cuando los ejemplares se encuentren en el área de 

3 m2, se contemplan al menos 2 exámenes físicos para evaluar la condición corporal y el 

estado de ejemplares. Esta manipulación adicional, no identificada en la evaluación 

ambiental, deberá ser eliminada, considerando que la manipulación excesiva de 

ejemplares fue descartada por lo que se debe impedir cualquier estrés adicional del que 

ya se origina con motivo de la medida autorizada en la RCA Nº 153/2019. En reemplazo, 
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debe considerar la prolijidad en el monitoreo mediante cámaras trampas, reiterándose la 

observación de incluir en esta etapa cámaras de visión nocturna. 

 

La experiencia adquirida indica que es necesario realizar un examen físico al ejemplar, para poder 

detectar oportunamente si requiere atención. Este monitoreo se compromete dentro de los 

parámetros autorizados por la RCA, que no la prohíbe (de hecho, la exige), evitando manipulación 

excesiva, y acotando a menos de 5 minutos. 

  

A pesar de la realización de exámenes físicos pueda significar un estrés para animales silvestres por 

el contacto humano, con éstos se puede actuar tempranamente en el caso que exista alguna 

enfermedad o traumatismo y así adelantarse a problemas que puedan provocar enfermedades 

graves o incluso la muerte. Los exámenes permiten, además, contar con una línea base para el 

ejemplar sobre la cual se pueden tomar decisiones.  

 

En esta propuesta, conforme a lo observado, se reduce el examen físico solo al momento de 

determinar el cambio de etapa en el soft release, y excepcionalmente en otras instancias si a juicio 

del profesional veterinario en terreno se determina que es necesario. 

  

Se hace presente que en el pronunciamiento del SAG, mediante Ord.  N°794/2023, no objeta la 

manipulación, por el contrario, considera que “esta acción no modifica las condiciones establecidas 

para el otorgamiento del PAS 146, sino que lo complementa en el sentido de considerar un indicador 

de bienestar”. El indicador se compone, entre otros, del examen físico para el análisis de las variables 

a considerar, tales como parámetros fisiológicos y evaluación física.  

 

17. En relación a la acción Nº 5, asociada a "implementar acciones para prevenir y responder 

a contingencias durante cada una de las etapas de la medida de rescate y relocalización 

de ejemplares de Chinchilla chinchilla" considerando que las acciones y medidas vienen a 

actualizar el plan de contingencias del Proyecto, debe incorporar como medio de 

verificación el comprobante de envío a través del Sistema de Resoluciones de Calificación 

Ambiental de esta SMA, de la carga de la actualización del plan'9.  

 

Se acoge la observación. Conforme a lo solicitado, se incorpora como medio de verificación 

el comprobante de envío a través del Sistema de Resoluciones de Calificación de la SMA, de 

la carga de la actualización del plan.  

 

18. En cuanto a la acción Nº 7, referida a "Enriquecimiento de hábitat en área de 

relocalización, fuera de los cercos, a través del aumento de cobertura de vegetación (...)" 

 
9 De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº 1610/2018, de esta Superintendencia, que dicta Instrucción 

de Carácter General sobre Deberes de Actualización de Planes de Prevención de Contingencias y Planes de Emergencias y 
Remisión de Antecedentes de Competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, a través del Sistema de RCA. 
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se debe hacer presente que, el propósito de esta acción es aumentar la oferta de alimento 

(de manera artificial) en el sitio de relocalización como una medida de "compensación" 

por la pérdida de 2 ejemplares. En efecto, el Titular propone la plantación de un total de 

360 plantas por los dos ejemplares muertos, y que adicionalmente se plantaran 180 

plantas por cada ejemplar relocalizado, que, de acuerdo a la cantidad evaluada de 

ejemplares rescatados, se traduce en 4500 individuos de Pappostipa frígida. En cuanto a 

esta adicionalidad, la Empresa debe sustentar que la inclusión de este incremento, 

proporcionando mayor disponibilidad de alimento en el sector, no supondrá la atracción 

de otros ejemplares de otros sitios, o incluso ejemplares de otras especies, lo que 

implicaría alterar la capacidad de carga del área de relocalización. Algo similar se observa 

con lo propuesto por la Empresa sobre la construcción del refugio por cada chinchilla 

muerta. Finalmente, el mismo Titular indica que dichas medidas están orientadas a 

"promover un aumento de la población por sobre generado por lo llegado de los 

ejemplares relocalizados, para compensar la pérdida de 2 ejemplares muertos y la lesión 

de 1 ejemplar". A juicio de esta Superintendencia, la alteración en la disponibilidad de 

alimento y de refugios en el sitio de relocalización podría alterar el comportamiento de 

los individuos, ya que al menos en términos de disponibilidad de alimento, constituye un 

escenario ficticio que volverá a su situación real en el momento en que se deje de plantar 

Pappostipa frígida, y la cobertura vegetacional vuelva a su área natural dada las 

condiciones climáticas del sector. Por lo cual, debe incluir los análisis requeridos.  

 

El número de plantas con el que se propone realizar el enriquecimiento del área de relocalización 

surge del cálculo teórico del consumo energético de una Chinchilla de peso 480 g y la estimación de 

la energía entrega por su alimento preferido (Pappostipa frigida). Así se estableció que un ejemplar 

de Chinchilla chinchilla debería consumir en teoría un total de 80,6 g de Pappostipa frigida fresca 

por día, lo que equivale a 3 plantas de esta especie por día, o a 90 plantas mensuales. 

 

De acuerdo con lo anterior, el número de plantas que se propone plantar en el sitio de relocalización 

(180 plantas por cada individuo relocalizado) busca, en primera instancia, sustentar la llegada de los 

nuevos individuos relocalizados (23) y permitir la incorporación de 2 ejemplares adicionales (25 en 

total, considerando los ejemplares fallecidos). El adicionar 180 plantas por individuo relocalizado en 

lugar de las 90 calculadas (que sería el mínimo para que la población residente no presentara 

cambios), busca cumplir con el objetivo de adicionalidad que exige la autoridad frente a este tipo 

de medidas. Así, la autoridad establece lo siguiente: “Adicionalidad. Los resultados derivados de las 

acciones de la compensación apropiada deben ser adicionales a lo que habría ocurrido en el sitio si 

la medida no se hubiera llevado a cabo. Es decir, estas acciones deben implicar una mejora de la 

condición de la biodiversidad obtenida en el escenario con compensación, en comparación al 

escenario sin compensación” (Guía para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA (2022). 

Servicio de Evaluación Ambiental). 
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Así, es esperable que la población del área de relocalización presente un aumento poblacional, que 

puede ser el resultado de inmigración de ejemplares de otros sectores y/o de un mayor 

reclutamiento de ejemplares juveniles como consecuencia del aumento en la capacidad de carga. 

 

En ambos casos, lo esperable es que la población alcance un nuevo equilibrio entre el número de 

ejemplares y la nueva disponibilidad de recursos, por lo que el aumento poblacional no alterará la 

nueva capacidad de carga, sino más bien se ajustará a ella. 

 

Por otro lado, el aumento de los refugios sigue la misma lógica y busca asegurar la sobrevivencia de 

los nuevos ejemplares que se incorporarán al sector, así como los que se incorporen por inmigración 

y/o reclutamiento. 

 

La experiencia en terreno del enriquecimiento que se realiza en la zona de compensación ha 

demostrado que el replante de ejemplares de Pappostipa frígida ha sido muy exitoso, con un 

aumento de cobertura en los transectos que se monitorean del 18% en 2 años (siendo la meta 

establecida en la RCA de un 5%). 

 

En estos ensayos se ha podido verificar la importancia de asegurar un buen establecimiento de los 

ejemplares que se replantan en el área, con riego en las primeras etapas, y modificando las 

condiciones edáficas mediante la adición de suelo con hidrogel, luego de lo cual, la sobrevivencia de 

los mismo se logra sin otros cuidados. Estos antecedentes permiten afirmar que es probable que 

una parte importante del enriquecimiento que se realice durante la vida útil del proyecto se 

mantendrá presente después de terminadas las labores de plantación. Si bien es probable que bajo 

condiciones ambientales adversas las coberturas puedan disminuir, la permanencia de las 

estructuras basales de las plantas permitirá que vuelvan a brotar cuando las condiciones 

ambientales mejoren. 

 

19. Acorde a la observación contenida en el párrafo precedente, la acción Nº8 deberá ser 

eliminada o bien puesta a evaluación mediante consulta de pertinencia.  

 

En base a lo señalado en el punto anterior, se mantiene la acción N°8 asociada al seguimiento del 

enriquecimiento del hábitat en área de relocalización.   

 

20. En el ítem descripción de los efectos, Titular no reconoce efectos ambientales. Sobre estos 

aspectos, en primer lugar, debe hacerse cargo del riesgo de generación de efectos 

negativos (la muerte de chinchillas) al no considerar correctamente el ámbito de hogar de 

la especie, debiendo para ello plantear la eventuaI ampliación del polígono de los 

roqueríos que faltan por rescatar, en caso de encontrarse en el supuesto. Asimismo, 

considerando que la Empresa no sabe a ciencia cierta si, debido al deficiente monitoreo 

de los roqueríos N° 4 y N° 13, previo a su rescate, pudiese haberse provocado la muerte de 

alguna chinchilla, debe incluir su eventualidad en este análisis.  
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Se acoge la observación incorporando en el Informe de Efectos el análisis del ámbito hogar. Se 

concluye que el ámbito hogar sí fue considerado dado que fue actualizada la información 

determinando presencia y refugios activos e inactivos en la campaña de captura asociada a la 

liberación de ambos roqueríos. Esta información se monitorea en forma permanente.  

 

21. En la acción Nº 9, relativa a "Aumentar la cantidad de trampas cámaras disponibles para 

asegurar una cobertura y esfuerzo de monitoreo suficiente en las campañas de captura" 

la Empresa debe aumentar la cantidad de cámaras trampa, incluyendo el uso de cámaras 

de visión nocturnas desde la primera campaña de rescate de ejemplares de Chinchilla 

chinchilla. Ello, considerando que el tiempo de mayor actividad de la especie es nocturno, 

por lo que su visualización adecuada es esencial en esta etapa. Por su parte, la Empresa 

acompaña tanto como anexo del PdC y como medio de verificación en su reporte inicial, 

la orden de compra Nº 55000001409 y la factura electrónica N' 3834, de fechas 31 de 

diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020, respectivamente, las que reflejarían la compra 

de 50 trampas cámara. Sobre dicha compra, cabe hacer presente que las dos boletas 

singularizadas deben ser eliminadas en el contexto del PdC, ya que, su adquisición 

obedece a una fecha previa a la constatación de la infracción que se analiza, por lo que no 

sería consistente con el aumento de trampas cámara definido en esta acción.  

 

Se acoge la observación. Los medios de verificación señalados (orden de compra Nº 55000001409 y 

la factura electrónica N' 3834, de fechas 31 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020, 

respectivamente) fueron eliminados, atendiendo a su fecha.  

 

Adicionalmente, mediante el verificador acompañado en Anexo 2.6 se da cuenta de la compra de 

150 cámaras trampa, con el fin de asegurar una cobertura y esfuerzo suficiente en el monitoreo 

durante las campañas de captura.  

 

22. En relación a la acción N° 10, asociada a la "Distribución de trampas cámaras que asegure 

cobertura y monitoreo del área de captura y de los roqueríos a liberar" se considera que 

comprende dos supuestos asociados a otras acciones comprometidas en el PdC, por lo que 

debe eliminar esta acción e incluir todos los elementos incorporados en esta acción -

asociados a la distribución de las trampas cámara- a la acción N° 19.  Asimismo, todos los 

antecedentes referidos a la especificación de las trampas cámara y su cantidad, debe ser 

asociada a la acción N° 9.  

 

Se acoge la observación, eliminándose la Acción 10. Los elementos que eran desarrollados en dicha 

acción asociados a distribución de las trampas cámaras y, además, su especificación y cantidad se 

incluyen en la Acción N°19 y N°12, respectivamente. 

 

23. En relación a la acción Nº 11, referida a "uso de cámaras de visión nocturna durante la 

segunda campaña de 10 días de captura y ejecución de campañas adicionales de captura 

con uso de equipos de visión nocturna (...)", esta acción se deberá  fusionar con acción Nº9 
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sobre aumento de trampas cámaras, y deberá referirse a todo el período de monitoreo, 

desde un principio, y no solamente a los 10 días posteriores al primer monitoreo. Por otra 

parte, en el ítem forma de implementación se identifica que "En caso de no cumplirse con 

los criterios de liberación de áreas utilizando las 4 metodologías durante el periodo de 10 

días de la segunda campaña de captura, se deberán considerar, campañas adicionales y 

continuas de 10 días de captura, hasta asegurarse de que ya no se evidencia la presencia 

de ejemplares de chinchilla en los roqueríos al momento del rescate". En relación a esta 

prolongación del período de captura comprometida, por visualizarse aun chinchillas que 

no logran ser capturadas, la Empresa deberá presentar esta ampliación al periodo de 

captura como una nueva acción del PdC descrita en los siguientes términos "Ampliación 

del período de monitoreo y captura de ejemplares de Chinchilla chinchilla". En el ítem 

forma de implementación de esta nueva acción, debe establecer que el período quedará 

supeditado a la observación o no de chinchillas mediante alguna de las metodologías 

utilizadas (trampas Tomahawk, trampas cámaras diurna, trampas cámaras nocturnas, y 

sondas endoscópicas), prologándose en períodos consecutivos de 10 días en la medida que 

se continúen observando ejemplares, donde en palabras del Titular "se realizarán tantas 

campañas de captura adicionales como sean necesarias".  

 

Se acoge la observación. De acuerdo a lo requerido, se fusionaron las acciones N°11 y N°9, dando 

lugar a una nueva acción N°12, que contempla el aumento en la cantidad de cámaras de visión 

nocturna y trampas cámara disponibles para asegurar cobertura y esfuerzo de monitoreo suficiente 

en las campañas de captura.  

 

Adicionalmente, se propone como una nueva Acción N°13 denominada “Ampliación del periodo de 

monitoreo y captura de ejemplares de Chinchilla chinchilla”, la prolongación del periodo de 

monitoreo y captura en caso de observación de ejemplares de chinchilla mediante alguna de las 

metodologías utilizadas (Trampas Tomahawk, trampas cámaras, cámaras de visión nocturna y 

sondas endoscópicas), realizándose tantas campañas de capturas adicionales como sean necesarias.  

 

24. En la acción N° 12, relativa a "Implementación de criterio temporal de uso de sondas 

endoscópicas durante actividades de captura para descartar presencia de ejemplares de 

Chinchilla chinchilla" se ha identificado que, en el protocolo de captura y traslado de 

Chinchilla chinchilla, entre los medios de verificación de esta acción se remitirá un video 

sobre el uso de la sonda por profesionales, sin embargo, no se visualiza utilidad sobre este 

video, ya que para estos efectos es trascendental el video obtenido desde la sonda 

endoscópica. Asimismo, no se especifica adecuadamente en su ítem forma de 

implementación, la campaña y cantidad de días en que se aplicará esta medida, por lo que 

debe ser identificado.  

 

Se acoge la observación. En primer lugar, se establece como medio de verificación de la Acción N°14, 

el video obtenido desde la sonda endoscópica, eliminándose como verificador el video sobre el uso 
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de la sonda endoscópica por profesionales. Sin perjuicio de ello, se incluye de forma adicional un 

registro fotográfico fechado y georreferenciado de la ejecución de la actividad.  

 

En segundo lugar, se específica en la forma de implementación de la acción que la sonda 

endoscópica será utilizada en cada campaña de captura, indicándose la periodicidad y tiempo de 

inspección con la sonda dependiendo de si se trata de refugio activo o inactivo, conforme a lo 

indicado en el "Protocolo de captura y traslado de Chinchilla chinchilla - Proyecto Salares Norte" 

acompañado en Anexo N°2. 

 

25. En cuanto a la acción Nº 14, asociada a "Informar a autoridades (SAG/SMA) de la 

realización de las actividades de desmantelamiento, para que concurran en caso de 

estimarlo pertinente", además de informar sobre el desmantelamiento, se debe informar 

a la SMA y SAG acerca de los monitoreos identificados en las trampas cámara, a fin de 

verificar la ausencia total de ejemplares en el área. Ello, además debe ser incorporado en 

el ítem medios de verificación, donde no solo se debe incluir los correos, sino también la 

información dirigida a estos servicios sobre la ausencia de presencia de ejemplares.  

 

Se acoge la observación. De acuerdo a lo solicitado, se complementa la acción incorporando la 

remisión a la autoridad (SAG/SMA) de los resultados del monitoreo con trampas cámaras, de 

manera de verificar la ausencia total de ejemplares en el área. Como medio verificador se incluye el 

comprobante de la información dirigida a la SMA y SAG, del periodo a reportar.  

 

26. Sobre la acción N° 16 referida a "Desmantelar manualmente los refugios activos e 

inactivos del roquerío que ha sido liberado, de forma previa al desmantelamiento con 

maquinaria", en su ítem medios de verificación debe incluir fotografías fechadas y 

georreferenciadas.  

 

Se acoge la observación, incluyéndose en los medios de verificación fotografías fechadas y 

georreferenciadas.  

 

27. Respecto a la acción N° 17, asociada a "Desmantelar con maquinaria el roquerío que ha 

sido liberado, de forma posterior al desmantelamiento manual", debe fusionarla con la 

acción N° 16, describiendo esta acción de la siguiente manera "desmantelamiento 

progresivo en dos fases (manual y con maquinaria) de los roqueríos liberados".  

 

Se acoge la observación. De acuerdo a lo requerido, se fusionaron las acciones N°17 y N°16, dando 

lugar a una nueva acción N°18 denominada “Desmantelamiento progresivo en dos fases (manual y 

con maquinaria) de los roqueríos liberados”. 

 

28. En cuanto a la acción N° 18 referida a "Cortar las hojas de los ejemplares de Pappostipa 

frígida de los sectores aledaños a los refugios que serán desmantelados", deberá ser 

fusionada con acción N°16 y N° 17, incluyendo en estas el proceso de desmantelamiento. 
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Dentro de la acción que engloba estas 3 últimas acciones (16, 17 y 18), además de lo 

indicado en cada ítem para cada una de ellas, debe presentar tres indicadores de 

cumplimiento: a) Refugios liberados son desmantelados manualmente"; b) "refugios 

desmantelados manualmente, son desmantelados con maquinaria"; y, c) "hojas de 

Poppostipa frígido son retiradas de los sectores aledaños a los refugios desmantelados".  

 

Se acoge la observación, fusionándose las acciones N°16, N°17 y N°18 en una nueva acción N°18. En 

esta última acción se presentan como indicadores de cumplimiento: a) Refugios liberados son 

desmantelados manualmente en la forma comprometida; b) refugios desmantelados manualmente, 

son desmantelados con maquinaria en la forma comprometida; y, c) hojas de Pappostipa frígida son 

retiradas de los sectores aledaños a los refugios desmantelados.  

 

29. En cuanto a la acción Nº 19, que se definió como "Retomar progresivamente las 

actividades de rescate y relocalización de acuerdo con orden preestablecido de liberación 

secuencial de roqueríos, considerando un roquerío a la vez y protocolos actualizados" el 

Titular en el ítem forma de implementación debe comprometer la aplicación de la medida 

dispuesta en la evaluación ambiental de mantener como zona de exclusión temporal los 

roqueríos que aún no han sido sometidos al rescate y relocalización de chinchillas. En este 

sentido, el Titular dentro de la zona de exclusión debe mantener para estos efectos, una 

zona de "amortiguación" o buffer de al menos 300 metros alrededor de cada roquería por 

liberar, esto considerando los propios estudios que ha incorporado la Empresa, asociado 

a la movilidad de chinchillas entre su refugio y fuera de ellos, y la cercanía de las obras del 

Proyecto con los roqueríos. La distancia de 300 metros fue integrada al informe de efectos 

de su PdC refundido, en cuanto ha observado un rango de movimiento mayor al que se 

había identificado en la línea de base, en razón del seguimiento que se realizó por un año 

del ejemplar relocalizado, identificado como crotal N° 17. La mantención de estas zonas 

de exclusión y amortiguación deben perdurar por toda la ejecución del PdC mientras no 

sean intervenidos los roqueríos declarados como activos (tanto en la línea de base como 

en base al nuevo monitoreo que debe efectuar la Empresa). Para ello, se debe incorporar 

entre los medios de verificación de la acción, fotografías georreferenciadas y fechadas del 

área que se mantendrá excluida, cuáles son los medios de delimitación del área, así como 

fotografías que permitan identificar que efectivamente se trata de un área que no está 

siendo transitada, sobre todo considerando que fue una medida específicamente 

dispuesta por la Empresa para hacer frente el impacto significativo de alteración de 

hábitat de la especie, en la evaluación ambiental del proyecto aprobado mediante RCA N° 

153/2019. Asimismo, se estima relevante esta incorporación, atendiendo al grado de 

avance definido por la Empresa en el contexto de la medida provisional de paralización 

del rescate y relocalización, en la que ha definido un importante avance en la construcción 

del Proyecto, aun cuando los roqueríos se mantienen en el área, por lo que ejemplares de 

chinchilla han podido eventualmente ser perturbados durante este periodo.  
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Se acoge la observación en el sentido de incorporar en la forma de implementación de la acción, 

una zona de exclusión temporal adicional a la que establece la evaluación ambiental del Proyecto 

(contenida en la Figura 4 del Anexo 9 de la Adenda Complementaria). Sin embargo, se debe aclarar 

que conforme a la información solicitada y entregada a esta SMA en el marco del requerimiento de 

información contenido en el Resuelvo Tercero de la Res. Ex. N°2065 de 24 de noviembre de 2022, 

existen obras que ya se encuentran a una distancia menor a la solicitada por la SMA. Por otra parte, 

los 300 metros se han solicitado en base a un registro de un ejemplar en la zona de relocalización 

(desplazándose en busca de alimento), no en la zona de captura.  

 

Atendido lo anterior, y considerando la oportunidad de esta observación, se presenta un buffer 

basado en criterios técnicos que cumple el objetivo solicitado. Este buffer considera en primer 

término la zona de 50 metros establecida en la RCA para la zona de exclusión permanente10, y 

agrega, como base, en forma conservadora 50 metros adicionales (criterio referencia). Es 

importante considerar que los registros de chinchillas en las zonas de exclusión se mantienen, a 

pesar de las obras en su entorno, y no se evidencian cambios en su comportamiento. Luego, de 

manera complementaria, aplica jerárquicamente los siguientes criterios: 

 

i. Primer criterio: Se define un buffer de distancia de 100m en zonas con presencia de barrera 

topográfica y/o zonas desprovistas de vegetación (ZDV) de acuerdo a la Carta de Ocupación 

de Tierras (COT)11. 

ii. Segundo criterio: Se define un buffer de distancia de 300m en zonas con presencia de 

cobertura vegetal superior al 1%, que de acuerdo a la Carta de Ocupación de Tierras (COT) 

puede corresponder a zonas con Pajonal escaso de Pappostipa frigida (5-10% de cobertura) 

y pajonal muy escaso de Pappostipa frigida (1-5% de cobertura). 

iii. Tercer criterio: En el caso de aquellas zonas donde hay obras ya ejecutadas y/o en ejecución 

se establece que el buffer quedará restringido hasta el límite de la obra ejecutada, salvo que 

existan razones fundadas en los otros criterios para reducirlo. 

 
10 Dentro de las medidas aprobadas en la RCA N°153/2019 que calificó favorablemente el Proyecto Salares Norte, se 

establece en el Considerando 11.1.9 la implementación de Medidas de Manejo Ambiental para Chinchilla chinchilla en las 

áreas de exclusión permanente, correspondientes a aquellos roqueríos con presencia de chinchilla que no serán 

intervenidos por las obras del Proyecto. El objetivo de esta medida es minimizar la perturbación del hábitat de Chinchilla 

chinchilla, producto de las obras y acciones que se ejecutarán durante la construcción, operación y cierre del Proyecto. 

Dentro de las acciones que componen esta medida están el control de emisiones de polvo, la generación de áreas de 

exclusión y restricción de circulación en zonas cercanas, capacitaciones al personal, instalación de señalética de control 

de velocidad, instalación de señalética que informe sobre la presencia de la especie, demarcación física de las áreas 

mediante banderines u otro similar. Todas las medidas señaladas se aplican para resguardar las áreas de exclusión 

permanente, que corresponden a un buffer de distancia de 50m desde el perímetro de los roqueríos con presencia de 

chinchilla que no serán intervenidos por las obras del Proyecto. 

11 Esta carta de ocupación de suelo tiene su origen en el EIA del proyecto. 
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En el Anexo 2 se acompaña Minuta Implementación de Buffer técnico para roqueríos con presencia 

de Chinchilla chinchilla en el Área Mina-Planta – Proyecto Salares Norte en la que se desarrollan 

estos criterios y se presenta el buffer propuesto.  

 

 

30. Además, respecto a esta acción debe modificar el ítem plazo de ejecución, adaptándolo al 

periodo de 2023 a 2026. Asimismo, en el ítem indicadores de cumplimiento debe incluir lo 

destacado "Supervivencia del 100% de los ejemplares capturados hasta su liberación en el 

área de relocalización definitiva", es decir, la sobrevivencia de los ejemplares rescatados 

hasta la última fase de la etapa de soft release.  

 

Se acoge la observación, se incluye como indicador de cumplimiento "Supervivencia del 100% de los 

ejemplares capturados hasta su liberación en el área de relocalización definitiva". 

 

31. Finalmente, en relación a la acción N° 19, se debe incluir entre los indicadores de 

cumplimiento uno que haga referencia a la exigencia del 70% de sobrevivencia de los 

ejemplares que han sido relocalizados, durante un período de seguimiento de un año. Este 

porcentaje, no puede tener relación con negligencias en el actuar de la Empresa, y deberá 

incluirse de la siguiente manera: "Sobrevivencia del 70% de ejemplares de Chinchilla 

chinchilla monitoreados durante el período de seguimiento ambiental". Lo anterior da 

cuenta de que el titular deberá ir evaluando el porcentaje de sobrevivencia de los 

ejemplares relocalizados progresivamente, considerando que existe tanto un desfase por 

roqueríos, y por temporada de rescate. Por lo cual, en los medios de verificación deberá 

presentar un reporte quincenal y/o mensual (según corresponda de acuerdo a la 

frecuencia de monitoreo establecida en la RCA N°153/2019) de sobrevivencia de los 

individuos según los resultados de monitoreo en el marco del seguimiento.  

 

Se acoge la observación en cuanto incorporar el indicador del 70% en los términos de la RCA, esto 

es, la sobrevivencia del 70% de los ejemplares luego de un año de efectuada la relocalización. Se 

compromete un informe final de evaluación del indicador en el reporte final.  

Adicionalmente y en forma preventiva se compromete mantener el seguimiento quincenal, 

comprometido para los dos primeros meses, durante todo el año de seguimiento de la relocalización 

(en lugar de la frecuencia mensual establecida en la RCA), durante la duración del PdC, incorporando 

cámaras de visión nocturna. Ello se suma a la instalación de cámaras de monitoreo, ya 

comprometida en la versión anterior del PdC que permite mejorar la información del 

comportamiento de los ejemplares relocalizados. 

Además, se compromete un estudio poblacional en el área de relocalización, para confirmar su 

estabilidad en base a la estimación del número total de individuos y sus cambios temporales. 
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32. Para mayor entendimiento, y considerando que el titular deberá en todo momento, y de 

forma preventiva, cumplir con los dos indicadores antes mencionados, se presenta a modo 

de ecuación lo explicado previamente, en función de la cantidad de ejemplares que van 

siendo rescatados y relocalizados progresivamente en la medida que se van liberando 

roqueríos.  

 

 
 

Donde:  

x: Número de chinchillas relocalizadas vivas.  

1: roquerío a rescatar.  

N: número total de roqueríos con presencia de chinchillas.  

Y: Número total de chinchillas rescatadas del roquerío i y relocalizadas en área definitiva 

de re localización. 

Considerando lo ya señalado, se incorpora el indicador en los términos establecidos en la 

RCA: la sobrevivencia del 70% de los ejemplares luego de un año de efectuada la 

relocalización del proyecto. 

Adicionalmente, y en forma preventiva, se compromete mantener el seguimiento 

quincenal, comprometido para los dos primeros meses, durante todo el año de seguimiento 

de la relocalización (en lugar de la frecuencia mensual establecida en la RCA), durante la 

duración del PdC, incorporando cámaras de visión nocturna. Ello se suma a la instalación de 

cámaras de monitoreo, ya comprometida en la versión anterior del PdC, que permiten 

mejorar la información del comportamiento de los ejemplares relocalizados. 

Además, se compromete un estudio poblacional en el área de relocalización, para confirmar 

su estabilidad en base a la estimación del número total de individuos y sus cambios 

temporales. 

33. Cabe señalar que la variable "n" se considera se inicialmente como 7, que correspondería 

a los roqueríos actualmente faltantes por intervenir. Sin embargo, este número podría 

cambiar en la eventualidad que a partir del monitoreo señalado en la observación general 

N° 1, se determine que existe(n) otro(s) roquerío(s) activo(s) que se encuentra(n) dentro 

del área de intervención del proyecto.  

 

Tal como fue señalado, no existen roqueríos adicionales a los ya identificados, es decir, el total de 

roqueríos existentes son aquellos que serán intervenidos en el área del proyecto.  
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El nuevo monitoreo considerado en la Acción N°21 tiene como fin actualizar la presencia de 

ejemplares y levantar información respecto de los refugios que se encuentran activos o inactivos  

 

34. Por último, para la acción Nº 19, debe incorporar un análisis del supuesto en que en las 

campañas de captura exista presencia de depredadores que perturben el rescate de 

ejemplares, donde se debe incluir, además, cuáles serán las medidas aplicadas, por 

ejemplo, en el cebo que se presenta.  

 

Se acoge la observación. Tal como señala el Protocolo de Captura, se deberá evaluar suprimir los 

frutos carnosos, verduras y los elementos de atracción olfativa, debido a que estos pueden atraer a 

depredadores. 

 

35. En relación a la acción N° 20, referida a "Implementar capacitaciones vinculadas a los 

nuevos protocolos: - protocolo de captura y traslado de Chinchilla chinchilla - proyecto 

salares norte; - protocolo de desmantelamiento de roqueríos - proyecto salares norte", se 

solicita al Titular que en el ítem forma de implementación, debe detallar el perfil 

profesional de las personas que serán capacitadas, entendiéndose que deberán 

corresponder a todas aquellas que participan directa e indirectamente del proceso de 

rescate y relocalización y del desmantelamiento de los roqueríos. En cuanto al ítem medios 

de verificación, las fotografías deben ser también georreferenciadas.  

 

Se acoge la observación. Se complementa la forma de implementación de la acción, indicándose 

que las capacitaciones serán dirigidas a aquellos profesionales que participan directa e 

indirectamente del proceso de rescate y relocalización, se incluye el perfil profesional de los 

profesionales que serán capacitados y se indica en los medios de verificación que las fotografías 

deben ser también georreferencias.  

 

36. Luego, respecto a la acción alternativa N° 21 en la que se considera "Detener las 

actividades de captura de los ejemplares Chinchilla chinchilla" cabe hacer presente que la 

muerte de una nueva chinchilla como consecuencia del actuar de la Empresa, en el periodo 

que media entre el rescate y la liberación, y tal como fue identificado por el SAG a través 

del pronunciamiento mediante Ord. N' 794, se trataría de un incumplimiento de la RCA N° 

153/2019, que determinaría el incumplimiento del PdC según los indicadores de 

cumplimiento de la acción N°19. Por su parte, atendiendo a que en el ítem forma de 

implementación el Titular indica "Una vez que se cuente con la validación del comité y se 

haya realizado un análisis interno de pertinencia, descartando su ingreso al SEA, se 

reiniciarán las actividades de rescate". Al respecto, se debe incorporar una lista de los 

criterios bajo los cuales el Titular considerará necesario realizar una consulta de 

pertinencia. Asimismo, aclarar accionar en el evento que el SEA declare la necesidad de 

ingresar a evaluación el supuesto.  
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Se modifica la acción alternativa indicando que el Comité de Expertos deberá determinar la causa 

de muerte de la Chinchilla, informe que será presentado a la SMA en el reporte de avance 

respectivo, para determinar si se encuentra asociado al actuar de la empresa, en particular al 

cumplimiento de las medidas establecidas en el presente Programa. Luego, en base a sus 

conclusiones, el Comité propondrá las acciones a implementar y en base a ello el titular debe ajustar 

los protocolos respectivos.  

 

Adicionalmente, en la forma de implementación de la acción, se precisa que respecto de estas 

acciones los criterios para determinar si se considera presentar una consulta de pertinencia, son los 

definidos por el SEA en el Ord. N°131456/2013 que “Imparte instrucciones sobre las consultas de 

pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” del SEA.  

 

 

37. En el recuadro de descripción de los efectos negativos, la Empresa analiza 

inadecuadamente los efectos provocados por el cargo debido a que, primero reconoce que 

existió una demora, para luego indicar que esto habría sido superado por el examen 

retroactivo. Sin embargo, el hecho infraccional se refiere específicamente a que hubo una 

demora injustificada, impidiendo conocer la causa de muerte exacta de los ejemplares, 

por lo que se trataría de un efecto verificado. Además, debe al menos analizar el riesgo 

que significó la tardanza del análisis de necropsia, y que podría haber incidido la adopción 

de medidas idóneas tendientes a corregir las condiciones que provocaron la muerte de los 

ejemplares. Dicho riesgo fue previsto por esta SMA quien suspendió el proceso rescate y 

relocalización, razón por la cual tampoco se materializó el riesgo ni se hizo extensible a los 

ejemplares que hubiesen sido rescatados en los siguientes roqueríos.  

 

Se acoge la observación, se reconoce expresamente el efecto en la tardanza en la realización de la 

necropsia. Asimismo, el Informe de Efectos incluye el análisis de riesgos asociados a esta demora 

respecto de otros individuos. 

 

38. En cuanto al recuadro metas, en ella no se debe incluir un listado de acciones, por lo que, 

para su descripción se deberá remitir a la observación indicada en el punto 4.3 de la 

Resolución Exenta N°4/Rol D-246-2021, agregando que dicho protocolo debe asegurar 

una verificación oportuna.  

 

Se acoge la observación, se ajusta la descripción de la meta conforme a lo indicado en el punto 4.3 

de la Res. Ex. N°4/Rol D-246-2021, esto es “Respecto a la segunda meta, se solicita reemplazar por 

“Implementar protocolo de mortalidad que asegure verificación de causa de muerte ante mortalidad 

de ejemplares de Chinchilla chinchilla”, agregando que dicho protocolo debe asegurar una 

verificación oportuna.  
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39. En la acción N°22, relativa a "Contar con factibilidad de laboratorios habilitados para la 

realización de necropsias de ejemplares de Chinchilla chinchilla", considerando que la 

Empresa para efectos de realizar la necropsia de los dos ejemplares muertos identificados 

con los crotales N° 16 y N° 18, contrató a la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre 

(en adelante, "UFAS"), por lo que se trata de un centro que por esa circunstancia ya tiene 

experiencia previa en este tipo de necropsias, debe identificar y comprobar 

fehacientemente el descarte de contratación de dicho centro para eventos similares. Lo 

anterior, además considerando que se trata de un centro de rehabilitación más cercano a 

los dos cotizados (Universidad austral y Universidad de concepción).  

 

Acogiendo la observación, se hace presente que la UFAS no fue considerada en su momento porque 

estaba cambiándose de instalaciones y no se encontraba operativa al momento de requerir la 

realización de necropsia. Sin embargo, no se descarta considerar este centro alternativamente en 

el marco del programa.  

 

40. En cuanto a la acción N°24 asociada a "Contar con kit de preservación de cadáveres de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla", debe fusionar esta acción con la acción N° 23, 

debiendo indicar en el procedimiento de esta última acción que la Empresa contará con el 

kit de preservación de cadáveres, e incluyendo en dicha acción toda la información 

relevante identificada en la acción N° 24.  

 

Se acoge la observación. De acuerdo a lo requerido, se fusionaron las acciones N°23 y N°24, 

dando lugar a una nueva acción N°25.  

 

41. En relación a la descripción de los efectos, la Empresa debe considerar en su análisis la 

información con la que no contó esta Superintendencia, requerida a través de las Medidas 

Urgentes y Transitorias, y cuáles fueron los efectos generados por esta omisión. 

 

Se acoge la observación. Se incorpora en el análisis del Informe de Efectos la información requerida 

a través de las Medidas Urgentes y Transitorias.  

 

42. En la acción Nº 28, relativa a "Entrega del informe de evaluación sobre la implementación 

de cercos de adaptación, y su coherencia entre el tiempo de residencia de los ejemplares 

relocalizados y la disponibilidad natural de alimento, considerando los resultados de las 

necropsias" no se comprende la demora en la entrega de este informe, y considerando 

que fue algo requerido en el año 2020, es necesario sea incorporado a través del PdC 

refundido, con el objeto de que su análisis pueda ser parte del examen que se realiza a la 

idoneidad y cumplimiento de criterios del presente PdC. } 

 

Se acoge la observación. En Anexo 4 del PdC se acompaña el Informe de evaluación sobre la 

implementación de cercos de adaptación, y su coherencia entre el tiempo de residencia de los 
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ejemplares relocalizados y la disponibilidad natural de alimento, considerando los resultados de las 

necropsias. 

 

43. En la acción N° 29, relativa a "Seguimiento de los ejemplares de Chinchilla chinchilla 

relocalizados mediante collares VHF con sistema de sujeción mejorado y sistema 

complementario de marcaje a través del uso de Pit tag" se debe incorporar antecedentes 

suficientes que permitan comprobar que los ajustes que se realizaran a los ejemplares, no 

importarán un ahorcamiento de estos, y, al mismo tiempo, que se podrán mantener por 

el plazo de un año, considerando que al ejemplar crotal N° 19, que debía ser sometido a 

un seguimiento de un año, no pudo ejecutarse debido a la pérdida del collar VHF. 

Asimismo, en cuanto a la implementación de Pit tag, debe identificar el modo en que se 

insertará en los ejemplares, y cuáles serán las formas y lugares de lectura del chip. Ello, a 

fin de cerciorar la idoneidad de su implementación para identificar ejemplares.  

 

Tal como se indica en el Protocolo de Seguimiento de Chinchilla chinchilla, acompañado en el 

Anexo 4, con motivo de la caída del collar de uno de los ejemplares liberados (ejemplar crotal 

n°0019), y dentro del marco de la MUT (Medidas Urgentes y Transitorias) establecida mediante 

Resolución Exenta N°2314 del 19 de noviembre de 2020 y Resolución Exenta N° 168 del 27 de 

enero de2021, se definieron mejoras en el sistema de sujeción de los collares VHF instalados a 

los ejemplares de chinchilla, que están orientadas a evitar el desprendimiento por caída del 

collar. En particular, se establece mejorar el sistema de cierre de los collares, reemplazando por 

un amarra cable más resistente y menos propenso a roturas. Adicionalmente, se considera en 

caso de ser necesario, realizar un corte de la antena que viene en el collar para acortar su 

longitud y aportar mayor comodidad al ejemplar.  

 

Por su parte, el Pit tag o transpondedor pasivo integrado, corresponde a un dispositivo 

implantable que se utiliza para la identificación de individuos únicos. Consiste en un microchip 

electrónico encerrado en vidrio biocompatible que varía en tamaño, y cuya carcasa de vidrio 

protege los componentes electrónicos y evita la irritación de los tejidos. Su aplicación es simple 

y se realiza de manera subcutánea con una jeringa. No requieren una fuente de alimentación 

continua (por ejemplo, batería); cuando la etiqueta se mantiene en un campo electromagnético, 

el microchip transmite su propio código de identificación único a un lector electrónico. 

 

 

44. En la acción Nº 30 referida a "Incorporación de trampas cámara en área de relocalización 

como medida complementaria de seguimiento de los ejemplares de Chinchilla chinchilla 

liberados" se debe incorporar como metodología de seguimiento la existencia de cámaras 

de visión nocturna a fin de realizar un adecuado seguimiento de los ejemplares liberados 

en ciertos puntos del área de relocalización definitiva. Además, el Titular debe considerar 

la instalación de trampas cámaras en los alrededores de los cercos, en especial a la salida 

de los refugios y en sitios estratégicos que permitan obtener registros panorámicos de los 

alrededores del cerco. Sobre este punto, la Empresa deberá incorporar como objetivo de 
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las cámaras, la visualización de depredadores, con el fin de resguardar el bienestar de las 

chinchillas al interior de los cercos. Por lo demás, deberá aclarar que las cámaras trampas 

en los cercos corresponden a las 3 fases del soft realease.  

 

Se acoge la observación.  En la Acción N°31 se incorpora como metodología de seguimiento de 

ejemplares de chinchilla liberados la instalación de cámaras de visión nocturna alrededor de los 

cercos y además, la instalación de estas cámaras en ciertos puntos del área de relocalización 

definitiva, cercanos al sitio de liberación del ejemplar.  

 

Por su parte, la Acción 3 considera la instalación de trampas cámaras y cámaras de visión nocturna 

en todas las etapas del Soft release, conforme se desarrolla en el “Protocolo de relocalización de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla”, acompañado en Anexo 1.  

 

De esta manera, se contemplan cámaras con registros panorámicos que permiten monitorear a los 

ejemplares y la visualización de depredadores, con el fin de resguardar el bienestar de las chinchillas 

que se encuentran en los cercos.  
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VI.  

PLAN DE ACCIONES Y METAS REFUNDIDO 

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE GOLD FIELDS, PROCESO SANCIÓN D-246-2021 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS 
Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Deficiencias en la relocalización de ejemplares de chinchilla capturados, lo que se expresa en:  
- Incumplimiento de la observación conductual de ejemplares relocalizados, que causa demora en detección y 
diagnóstico de fractura de chinchilla crotal N° 15.  
- Afectación del bienestar animal del ejemplar crotal N° 15 en el contexto de claudicación y su tratamiento.  
- Incumplimiento de observación conductual de ejemplares relocalizados, sin detección de indicios relacionados a 
la muerte de chinchillas con crotales N° 18 y N° 16.  
- Falta de mantención de cobertura vegetacional como fuente de alimento para las chinchillas en los sitios de 
relocalización.  

NORMATIVA PERTINENTE  

Adenda Complementaria, Anexo 9, Actualización PAS 146.  
"iv. Liberación en área de relocalización: Una vez finalizada la manipulación, el ejemplar será liberado según las 
siguientes medidas de control: 
Médico veterinario especialista.  
Liberación en área controlada durante al menos un 
mes con cerco de 5 x 5 metros (25m2) cubierto además por un techo para evitar el ingreso de depredadores, que 
cuente con madriguera y alimentación disponible para evitar competencia con la población receptora.  
Observación conductual diaria por un periodo de un mes (en horario nocturno de mayor actividad de la especie).  
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Durante el período de encierro se revisará la necesidad de dar alimentación cada tres días, determinando la ingesta 
de alimento. 
Se realizará una liberación paulatina y programada de la zona de encierro". 
 
Considerando 7.1.1, RCA Nº 153/2019, Plan de rescate y relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla.  
"Descripción: [ ... ] Es importante señalar además que en el marco del Plan de Manejo se contempla la protección y  
ganancia ambiental mediante la construcción de madrigueras artificiales, las que se ambientarán según lo 
observado por el levantamiento de información de línea de base para la especie, la que entre otros da cuenta del 
uso de pircas o roquedos. Esta medida generará adicionalidad favoreciendo así la adecuación de los ejemplares 
relocalizados al nuevo ambiente. 
La generación de nuevos hábitats intentará reducir las eventuales interacciones negativas entre los ejemplares 
relocalizados con los existentes en el área de relocalización"  
"Lugar de implementación:[... ] Los lugares específicos serán seleccionados en base a criterios  
Biológicos y de hábitat para la especie como, por ejemplo: [ ... ] 
• Ubicación de los ambientes próximos a las fuentes de alimentación (formaciones vegetacionales) y a otras 
madrigueras".  
"Forma y oportunidad de implementación: [ ... ] 
Los indicadores de éxito para cada uno de los parámetros de la medida de mitigación son: [ ... ]  
• Respecto a la alimentación en el Área de Relocafización, se considera un enriquecimiento de vegetación de manera 
gradual, mediante medición semestral de cobertura de vegetación por el periodo de un año". 
 
Considerando 14.2, RCA Nº 153/2019, Evaluación técnica de las observaciones ciudadanas  
"Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes del proceso de evaluación, en particular lo relativo al impacto ambiental 
sobre la componente fauna, el proyecto solo considera como impacto significativo la alteración al hábitat y de las 
condiciones que hacen posible la presencia de la especie Chinchilla chinchilla, en Anexo 8 de la Adenda 
complementaria, se incorporó la actualización del estudio de Chinchilla chinchilla a otoño 2019".  
 
Considerando 14.2, RCA Nº 153/2019  
"Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución son de 
responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero". 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS 
NEGATIVOS  

Del análisis contenido en el Informe de Efectos Ambientales de mayo de 2023, elaborado por el Centro de Ecología Aplicada, 
adjunto en Anexo A, se concluye: 
 

• Respecto del cargo 1 se identificaron efectos asociados a la muerte de los individuos crotales N° 16 y 18 y la lesión de 
otro ejemplar crotal N° 17. Respecto al ejemplar lesionado, se reconoce que la fractura de su extremidad generó un efecto 
relevante en el bienestar del individuo, asociado a la consecuente pérdida de funcionalidad y dolor. Dado que se trató de una 
fractura no expuesta, el riesgo de muerte del ejemplar, se puede considerar como bajo ya que este tipo de fractura presenta 
una baja probabilidad de infección y suelen recuperarse sin intervención externa, como finalmente fue el caso de este 
ejemplar. De esta manera, tal efecto fue temporal y acotado al tiempo que duró su recuperación.  

• Tal como se señaló previamente, cabe hacer presente que, desde la fecha de liberación, la ubicación del ejemplar 
lesionado (crotal N°17) se siguió durante un año en forma mensual a través del collar VHF, el que fue instalado en el momento 
de su liberación. En base a estos registros es posible afirmar que, sin perjuicio de los efectos temporales, se ha reinsertado en 
su nuevo hábitat en forma exitosa, considerando además que ya han transcurrido 12 meses desde su relocalización. Ello es 
consistente con el informe del Centro de Rehabilitación Animal UFAS, emitido al momento de dar el alta a este ejemplar, con 
fecha 27 de noviembre de 2020, que indica que el ejemplar presenta un peso de 485 gramos, y una condición 3/5 conforme a 
la escala de Condición Corporal utilizada en veterinaria, lo cual implica que se encuentra en condiciones óptimas.  

• Por su parte, respecto a los individuos N°16 y N°18 se reconoce el efecto asociado a la pérdida de los dos ejemplares, 
lo que genera efectos a nivel de individuos.    

• Respecto a los posibles efectos que este hecho pudo generar en la población, se realizó un modelamiento matemático 
de crecimiento poblacional, el uso de modelos matemáticos basados en la ecología de poblaciones es una herramienta 
ampliamente asentada desde hace más de 20 años. En particular, se consideraron datos de la población de chinchillas en el 
sector del proyecto e información bibliográfica de especies emparentadas para los valores de tasas reproducción y de 
mortalidad disponibles en la literatura, dada la inexistencia de información específica de dichos indicadores en las poblaciones 
actualmente en estudio por parte de la empresa. El modelo, permitió estimar el posible efecto a nivel poblacional generado 
por la remoción de dos individuos de la población focal, sobre la tasa de crecimiento, y así sobre el tamaño poblacional 
esperado a distintas ventanas de tiempo hasta 20 años. 

• Los resultados de este análisis dan cuenta que la muerta de estos dos individuos no cambia la tendencia al alza del 
tamaño poblacional, considerando una modelación efectuada bajo un escenario conservador, dado que se han identificado 
aproximadamente 1.542 puntos con avistamientos de ejemplares de Chinchilla de cola corta, por lo que se estima que el 
tamaño poblacional inicial y la capacidad de carga del ambiente es mucho mayor a la considerada.  

• En definitiva, a partir de este análisis, se puede concluir que, si se aumenta la capacidad de carga del sistema, es decir 
se mejora la disponibilidad y calidad de refugios y de alimento, es posible observar que no solo se aborda el efecto de los 
ejemplares que se perdieron, sino que también se promovería el crecimiento poblacional en términos generales. 

• Respecto de la falta de mantención de cobertura vegetacional como fuente de alimento para las chinchillas en los 
cercos de relocalización, durante la permanencia de los ejemplares en los cercos se suplementó la oferta de alimento natural, 
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agregando en forma ad libitum Pappostipa frigida, frutos secos, alfalfa, frutas y alimento artificial en forma de pellet. Este 
alimento suplementario era entregado en forma diaria, mientras se registraba su consumo a través de visitas diarias y 
mediante trampas cámaras (ver Anexos 1, 2 y 3 del Informe de Efectos). Dado lo anterior, los ejemplares siempre tuvieron 
alimento disponible, encontrándose en cantidad suficiente para cubrir sus requerimientos energéticos diarios. Así, existió 
alimento disponible para mantener un adecuado peso corporal mediante la suplementación ad libitum que era entregada en 
forma diaria. 
El resultado de las necropsias evidencia que ambas chinchillas presentaban una falla multisistémica, una pobre condición 
corporal, bajo peso y ausencia de grasa subcutánea y visceral, lo que indica que se encontraban en un estado catabólico 
terminal. Está condición puede ser resultante de distintas patologías, sin embargo, es altamente probable que estos hallazgos 
patológicos hayan sido originados por una disbiosis intestinal, basados en la literatura científica y la experiencia en terreno, 
dado que las chinchillas son altamente susceptibles a esta condición. La disbiosis puede provocar signos que van desde la 
diarrea hasta la toxemia, provocando un desbalance electrolítico y metabólico compatible con los hallazgos encontrados a la 
necropsia.  La disbiosis tiene un origen multifactorial, siendo muy frecuentemente un desorden cuya base se origina en el 
estrés y baja inmunidad al ser sometidos a cambios ambientales, nutricionales y/o condiciones de cautiverio (Saunders 2009, 
Ritzman 2014, DeCubellis 2016). Aunque la falta de alimento también puede provocar presencia de estrés y disbiosis, este 
factor es descartado dado la cantidad y tipo adecuado de alimento suministrado diariamente a los ejemplares, y dado que los 
4 ejemplares relocalizados siempre contaron con alimento disponible para su alimentación (Anexos 1, 2 y 3). Ello se ve 
confirmado por la respuesta exitosa al tratamiento de los dos ejemplares relocalizados que presentaron la misma 
sintomatología y a quienes les fue suministrado alimentación suficiente mediante la metodología ya indicada. 
Por otra parte, en lo relativo a la forma en que se suministra la alimentación, es importante indicar que las 2 
Chinchillas liberadas con éxito, estuvieron en condiciones controladas en espacios reducidos, tiempo durante el cual se 
alimentaron exclusivamente de Pappostipa cortada y pellet de Chinchilla Mazuri. Ambos individuos, mostraron durante ese 
tiempo, un aumento sostenido del peso corporal que en el caso del ejemplar fracturado llegó al 19% de incremento de peso 
en casi un mes. De esta forma, ambos ejemplares llegaron a una condición corporal compatible con la liberación en su hábitat. 
Esta evidencia, sumada a los registros de trampas cámaras en los cuales se puede observar a los ejemplares en los cercos 
consumiendo el alimento proporcionado artificialmente al menos en 14 días de los 27 días que estuvieron en el cerco, permite 
concluir que no existió un efecto de la forma en la cual el alimento suplementario era proporcionado. 
En conclusión, se estima que el alimento era adecuado, que se encontraba disponible en cantidad suficiente, y que fue 
suministrado en forma adecuada.  
 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS 
Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN 
QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

Para abordar el efecto asociado a la muerte de dos ejemplares, se proponen medidas de enriquecimiento de hábitat en el área 
de relocalización con el objeto de aumentar su capacidad de carga en forma complementaria a la medida de compensación 
aprobada ambientalmente. Sin perjuicio de que no se reconocen efectos a nivel poblacional dado los resultados obtenidos, 
esta acción evita la generación de un riesgo a nivel poblacional.  
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Sumado a ello, para evitar potenciales riesgos asociados a la forma en que se entrega el alimento y con la finalidad de avanzar 
en la naturalidad de fuente del mismo, se complementará la forma de entrega de alimento durante la ejecución del plan de 
rescate y relocalización, con la plantación de Pappostita frígida en cantidad suficiente para la alimentación de los ejemplares 
relocalizados, mediante el trasplante de estos ejemplares desde un invernadero a los sitios de relocalización. 
 
Adicionalmente, se propone el diseño e implementación de acciones de mejoramiento de conectividad entre el área de 
relocalización y compensación comprometidas en la RCA N°153/2019.   
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O 
CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

I. Asegurar el bienestar animal de los ejemplares de Chichilla chinchilla durante la etapa de relocalización mediante: 
1. Recubrimiento con PVC en la parte inferior de los cercos (Acción N°1). 
2. Implementación de mecanismos complementarios de "Soft release" durante la etapa de relocalización, el que considera aumento en la frecuencia de 

inspección y monitoreo de indicadores de bienestar, a través de la observación conductual, registros continuos de trampas cámara, cámaras de visión 
nocturna y evaluación clínica veterinaria de los ejemplares de Chinchilla chinchilla (Acción N°3). 

3. Aumentar la dotación de médicos veterinarios destinados al monitoreo de los ejemplares de Chinchilla chinchilla relocalizados (Acción N°4). 
4. Implementar acciones para prevenir y responder a contingencias durante cada una de las etapas de la medida de rescate y relocalización de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla (Acción N°5). 
5. Capacitaciones vinculadas a protocolos y planes asociados (Acción N°6). 

 
II. Aumentar la oferta de alimento natural por medio del:  

1. Enriquecimiento dentro de los sitios de relocalización con plantaciones de ejemplares de Pappostipa frigida obtenidos mediante propagación 
intensiva en vivero y seguimiento a los individuos plantados, con el objeto de complementar el suministro de alimento natural (Acción N°2). 
 

III. Hacerse cargo del efecto ambiental asociado a la muerte de 2 individuos de Chinchilla chinchilla y la lesión de un individuo mediante: 
1. El enriquecimiento de hábitat en área de relocalización, fuera de los cercos y su seguimiento. El enriquecimiento considera el aumento de cobertura 

de vegetación y aumento en refugios de ejemplares de Chinchilla chinchilla con el objeto de promover un aumento de la población por sobre generado 
por la llegada de los ejemplares relocalizados (Acción N°7 y N°8). 
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IV. Acciones de mejoramiento de conectividad implementadas entre área de relocalización y compensación contempladas en la RCA N°153/2019, y 

estudio poblacional elaborado en la misma área (Acción N°9 y N°10). 
 

V. Repositorio público de información con la historia de vida de la chinchilla y tres trabajos científicos enviados a publicación (Acción N°11). 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDEN
TIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDO

S        

  

 N/A 

Acción 

No aplica No aplica 

Reporte Inicial 

No aplica 
No aplica 

No aplica Forma de Implementación 

No aplica 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDEN
TIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO 

DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

1 

Acción 

15 de enero de 2021 y 
durante toda la ejecución 

del PdC 

Todos los cercos de 
relocalización con 
recubrimiento de PVC 
en su parte inferior.  

Reporte Inicial 

30.370 

Impedimentos 

Recubrimiento con PVC en la 
parte inferior de los cercos. 

1. Minuta Técnica 
Recubrimiento con PVC 
de los Sitios de 
Relocalización para el 
Seguimiento de 

No aplica 
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Ejemplares de Chinchilla 
chinchilla. 
2. Registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado de la 
instalación del 
recubrimiento con PVC 
de los sitios cercados. 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 

Compilado de registros 
del periodo respectivo, 
que incluya: 
  
1. Registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado que 
dé cuenta de la 
instalación del 
recubrimiento con PVC 
en los sitios cercados 
del periodo informado. 
2. Registro de las 
reparaciones 
efectuadas en los 
cercos, en caso de 
aplicar.  
3. Fichas de 
registro de actividades 
diarias en sitios de 
relocalización. 
 
 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

A fin de evitar el escalamiento 
de la reja y pilares del sitio 
cercado, se recubrirá la parte 
inferior (aproximadamente un 
metro y medio de altura) e 
interior de todo el perímetro 
cercado con PVC transparente 
de alta densidad o 
policarbonato monolítico, 
ambos con protección UV, 
utilizando rollos de 150 cm x 40 
m x 500 micras. Las 
especificaciones técnicas se 
describen en la minuta adjunta 
en Anexo 1. 
  
En forma piloto este material 
fue instalado exitosamente 

No aplica 
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(evitando la conducta de 
escalamiento) en 1 cerco, según 
se acredita mediante registro 
fotográfico en la minuta 
adjunta en Anexo 1.  Se 
contempla la instalación del 
recubrimiento a los 22 los sitios 
de relocalización cercados con 4 
semanas de anticipación previo 
a que se retomen las 
actividades de rescate y 
relocalización conforme a la 
Acción N° 19, de esta manera se 
evita el deterioro del material 
durante el periodo en que la 
medida está suspendida.  
 
En caso de que sea necesario 
construir más de 22 sitios de 
relocalización, la medida de 
recubrimiento con PVC se 
implementará en todos ellos.  
  
Cabe señalar que una de las 

ventajas de este material es su 

fácil instalación, y con ello, fácil 

reparación o reposición en caso 

de requerir ser reemplazado 

por deterioro o avería. De 

acuerdo al "Protocolo de 

Relocalización de Ejemplares de 

Chinchilla chinchilla - Proyecto 

 

Reporte final 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos.  
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Salares Norte", las inspecciones 

diarias que se realizarán a los 

cercos de relocalización 

consideran corroborar el estado 

del PVC transparente de alta 

densidad, y cualquier 

desviación o problema del 

material será subsanada de 

inmediato.  Asimismo, en tales 

inspecciones se verificará la 

efectividad del material de PVC 

para evitar el escalamiento de 

cada ejemplar, evaluando 

medidas alternativas en caso 

contrario. 

 
 
 

N° 
IDEN
TIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO 

DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

2 

Acción 

Desde agosto de 2021 y 
durante toda la vigencia 

del PdC. 

Mantención de 10 
plantas de Pappostipa 
frigida dentro de los 
sitios de relocalización 
en forma permanente. 

 
 
 

Reporte Inicial 

209.865 
 
 

Impedimentos 

Enriquecer dentro de los sitios 

de relocalización, a través de la 

plantación de ejemplares de 

Pappostipa frigida obtenidos 

mediante propagación 

intensiva en vivero y hacer 

seguimiento a los individuos 

1. Minuta "Invernadero 
Viverización Pappostipa 
frigida - Salares Norte". 
2. Informe de 
enriquecimiento con 
Pappostipa frigida* 
realizado en el área de 
relocalización anterior a 

No aplica 
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plantados, con el objeto de 

complementar el suministro de 

alimento natural.  

la entrada en vigencia 
del PdC, que incluya: 
-Registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado de las 
actividades de 
propagación en vivero, 
de monitoreo, 
enriquecimiento y 
replante. 
- Ficha de Registro de 
actividades diarias en 
sitios de relocalización, 
que dé cuenta del N° de 
plantas agregadas y 
reemplazadas 
*Lo anterior en caso de 
retomar las actividades 
de rescate y 
relocalización conforme 
a la Acción N°19, antes 
de la aprobación del 
PdC. 
 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 

Informe de 
enriquecimiento con 
Pappostipa frigida 
realizado en el área de 
relocalización durante 
el periodo de reporte 
respectivo, que incluya: 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Con el objeto de contar con 
mayor disponibilidad de 

No aplica 
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alimento natural para las 
Chinchillas chinchillas en los 
sitios de relocalización para las 
etapas 2 y 3 del soft release (ya 
que la fase 1 es una caja), se 
contempla la propagación 
intensiva de Pappostipa frigida 
mediante un proceso de 
viverización en invernadero que 
fue construido en el área del 
Proyecto, y luego el 
enriquecimiento dentro de los 
sitios de relocalización 
mediante la plantación de estos 

-Registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado de las 
actividades de 
propagación en vivero, 
de monitoreo, 
enriquecimiento y 
replante. 
- Ficha de Registro de 
actividades diarias en 
sitios de relocalización, 
que dé cuenta del N° de 
plantas agregadas y 
reemplazadas 

Reporte final 
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ejemplares, previo al traslado 
de cada individuo capturado.  
  
La propagación de Pappostipa 
frigida se realiza mediante 
reproducción vegetativa 
(esquejes) de plantas madre 
recolectadas en diferentes 
sectores del área ocupada por 
minera Goldfields. Esta 
propagación sigue tres vías: 
plantación en camas calientes, 
embolsado directo de esquejes 
y plantación directa en el área 
de relocalización. 
 
En promedio, considerando las 
tres vías de propagación, se 
pueden producir un total 
aproximado de 500 plantas por 
turno de trabajo (es decir, cada 
2 semanas). Lo anterior, resulta 
suficiente para cubrir las 
necesidades alimenticias de los 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla relocalizados 
conforme a la estimación 80,6 g 
de Pappostipa frigida fresca por 
día por individuo. Por lo tanto, 
cada individuo requiere 
alrededor de 3 ejemplares de 
Pappostipa frígida por día, 

1. Informe final de 
enriquecimiento con 
Pappostipa frigida 
realizado en el área de 
relocalización durante 
la ejecución del PdC que 
incluya: 
-Registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado de las 
actividades de 
propagación en vivero, 
de monitoreo, 
enriquecimiento y 
replante. 
- Ficha de Registro de 
actividades diarias en 
sitios de relocalización, 
que dé cuenta del N° de 
plantas agregadas y 
reemplazadas. 
2. Antecedentes que 
acrediten los costos 
incurridos. 
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considerando que cada planta 
puede alcanzar 25 g 
aproximadamente. 
 
En cada sitio de relocalización 
se plantarán 10 ejemplares de 
Pappostipa frigida adicionales a 
las ya existentes, las que serán 
reemplazadas periódicamente 
a medida que sean consumidas 
por los individuos de manera de 
mantener una oferta constante 
de alimento natural. El 
reemplazo se efectuará en 
horario diurno, de manera de 
no perturbar al ejemplar de 
Chinchilla chinchilla que se 
encuentre relocalizado en el 
cerco correspondiente.  
  
En caso excepcional de tener un 
cerco con más de un ejemplar 
de Chinchilla chinchilla, se 
considerarán los 
requerimientos de cada 
individuo en la disponibilidad y 
reemplazo de ejemplares de 
Pappostipa frígida en cada sitio 
de relocalización. 
  
En particular, desde agosto de 
2021 fecha de inicio de la 
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propagación, hasta abril de 
2023 en total se han propagado 
12.082 plantas. En anexo 2 se 
adjunta minuta "Invernadero 
Viverización Pappostipa frigida 
- Salares Norte", que detalla el 
procedimiento de 
enriquecimiento en el área de 
relocalización, estado actual del 
proceso de viverización, 
descripción del invernadero y 
registro fotográfico del mismo. 

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
N° 

IDEN
TIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

3 Acción Reportes de avance 274.617 Impedimentos 
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Implementación de 

mecanismos complementarios 

de "Soft release" durante la 

etapa de relocalización, el que 

considera aumento en la 

frecuencia de inspección y 

monitoreo de indicadores de 

bienestar, a través de la 

observación conductual, 

registros continuos de trampas 

cámara, cámaras de visión 

nocturna y evaluación clínica 

veterinaria de los ejemplares de 

Chinchilla chinchilla.  

 
 
 

Desde septiembre 2023 y 
durante toda la vigencia 

del PdC 

100% de los individuos 
liberados cumplen con 
las etapas del soft 
release conforme a su 
indicador de bienestar.  
 

 

Compilado de 
documentos del 
periodo a reportar, que 
incluya: 
1. Ficha clínica 
para ejemplares de 
Chinchilla chinchilla.  
2. Ficha de 
registro de actividades 
diarias en sitios de 
relocalización. 
3. Ficha de 
bienestar de Ejemplares 
de Chinchilla chinchilla. 
4. Fichas de 
Liberación de áreas de 
captura. 
5. Comprobante 
de aviso al SAG con 
copia a la SMA, de la 
extensión del periodo 
de estadía en los cercos 
por fuerza mayor, en 
caso de aplicar. 

 

Presencia de nieve 
que impida el acceso a 
los sitios de 
relocalización (más de 
1 metro). 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

En la etapa de relocalización se 
implementará un proceso de 
“Soft release” de 3 etapas, con 
mayor monitoreo de la 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 

Se informará a la SMA 
en el respectivo 
informe trimestral, 
acompañando los 
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condición corporal de los 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla en las primeras 
etapas. El avance de una etapa 
a otra se realizará en base a un 
indicador de bienestar, de 
acuerdo a la Tabla 9 del 
“Protocolo de Relocalización de 
Ejemplares de Chinchilla 
chinchilla – Proyecto Salares 
Norte”, acompañado en Anexo 
1. En específico, las 
evaluaciones clínicas realizadas 
a los ejemplares, en 
complemento con la evaluación 
de conducta detectada a través 
de las trampas cámara y 
cámaras de visión nocturna, así 
como el monitoreo del estado 
de las fecas y la apariencia del 
individuo, dan origen al 
indicador de bienestar, el que 
será registrado a través de la 
Ficha de Bienestar de 
Ejemplares de Chinchilla 
chinchilla, presentada en el 
Anexo 5 del Protocolo. 
  
Este procedimiento de 
permanencia en el cerco 
permite realizar evaluaciones 
clínicas del estado de salud del 

durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos.  

antecedentes que 
acrediten la 
ocurrencia del 
impedimento, y se 
retomarán las 
actividades apenas las 
condiciones climáticas 
lo permitan. 
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individuo durante todo el 
confinamiento, procurando así 
asegurar su bienestar hasta su 
liberación hacia el medio 
silvestre.  
  
Se dispondrá de un solo 
individuo de Chinchilla 
chinchilla por sitio de 
relocalización, a excepción de 
que se capture una madre con 
sus crías, en cuyo caso de 
ubicarán dentro del mismo 
sitio. 
  
Las etapas del sistema Soft 
Relase para monitorear a los 
ejemplares durante su 
permanencia en el cerco son 
tres: i) Etapa de Monitoreo 
Intensivo; ii) Etapa de 
Monitoreo Intermedio y iii) 
Etapa de Monitoreo Extensivo, 
a las que se añade una etapa 
previa de evaluación de 
condición física inicial de los 
ejemplares, y una etapa final de 
liberación del ejemplar desde el 
recinto cercado. Durante el Soft 
Release, los ejemplares avanzan 
de una etapa de mayor control 
y monitoreo a etapas de menor 
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control, si mantienen su 
indicador de bienestar. De la 
misma, forma un ejemplar 
puede retroceder de etapa si se 
verifica una disminución del  
indicador de bienestar. Se 
recomienda que el tiempo 
mínimo de estadía en los cercos 
de relocalización sea de 10 días, 
con un máximo de 30, 
considerando las tres etapas del 
soft release. Sólo en casos 
excepcionales por fuerza mayor 
y en la medida que la vida de un 
ejemplar se encuentre en 
peligro, un individuo podría  
permanecer por más del 
periodo indicado en el cerco de 
relocalización. En tales casos se 
debe informar al SAG con copia 
a la SMA. 
 
1. Etapa de Monitoreo 
Intensivo: en la primera etapa, 
los ejemplares permanecen en 
un espacio pequeño de 
alrededor 3 m2   que permite un 
control permanente de las 
variables conductuales a través 
de una trampa cámara de 
grabación constante y cámara 
de visión nocturna, de manera 
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de monitorear las actividades 
dentro del sitio, el consumo de 
alimento y características de las 
fecas. Cabe tener presente, que 
el diseño replica las condiciones 
en las cuales un ejemplar 
permaneció durante un mes en 
el centro de rehabilitación 
UFAS, recuperándose de una 
fractura, disbiosis y logró 
recuperar su peso corporal, 
para luego ser liberado en 
forma exitosa. De esta forma, el 
recinto, no solo servirá de 
primera etapa de aclimatación a 
la relocalización, sino que 
también podrá ser utilizado 
como recinto de recuperación 
para ejemplares que muestren 
un retroceso de su condición 
corporal en las etapas 
siguientes del Soft Release (ver 
acápite 7.5.9 del Protocolo de 
Relocalización de ejemplares de 
Chinchilla chinchilla), tal como 
lo demuestra la experiencia en 
UFAS. 
  
Se dispondrá de una trampa 
cámara  y una cámara de visión 
nocturna en el recinto de 3m2 
con un campo visual que 
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permita abarcar toda el área. Se 
elaborarán registros con todas 
las evidencias y hallazgos 
encontrados a partir de la 
revisión de las imágenes de la 
trampa cámara y cámara de 
visión nocturna. El proceso 
diario de revisión será la base 
para evaluar la conducta del 
ejemplar y detectar cualquier 
hallazgo que evidencie que 
ciertos aspectos deben ser 
modificados al interior del 
recinto, por ejemplo, la 
ubicación del alimento, del 
agua o del baño de arena, de 
manera de favorecer el 
bienestar animal. 
  
Contempla un examen físico 
para evaluar la condición 
corporal y el estado del 
ejemplar, y un monitoreo diario 
de los individuos que se 
realizará en rondas de 
inspección de 2 veterinarios por 
cerco en forma simultánea, 2 
veces al día en horario diurno, 
evitando el ruido en exceso 
para impactar lo menos posible 
la actividad de los ejemplares 
de chinchilla que se encuentren 
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al interior del recinto. El 
monitoreo contempla  observar 
el estado del ejemplar, el 
estado del recinto, evaluar la 
ingesta de agua y alimento, 
adicionar agua y alimento 
fresco, y retirar la tarjeta de 
memoria de la trampa cámara y 
revisar el nivel de batería de la 
misma. El proceso diario de 
revisión será la base para 
evaluar la conducta del 
ejemplar. El alimento a 
suministrar en esta etapa 
consiste en una mezcla de pellet 
comercial marca Mazuri y 
alimento natural 
correspondiente a Pappostipa 
frigida.  
  
Los ejemplares que se 
encuentren en etapa 1 
(monitoreo intensivo) del Soft 
Release, podrán avanzar a la 
siguiente etapa (monitoreo 
intermedio) cuando obtengan 
un puntaje del indicador de 
bienestar entre 0 y 2, en al 
menos 2 evaluaciones 
consecutivas luego de 
permanecer en esta etapa por 
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un período de tiempo mínimo 
de 3 días. 
  
2. Etapa de Monitoreo 
Intermedio: esta etapa se 
considera de cautiverio 
extensivo, la zona de monitoreo 
intermedio corresponde a una 
superficie de aproximadamente 
25 m2. Contempla un proceso 
diario de revisión de trampas 
cámara y cámara de visión 
nocturna, a partir de lo cual se 
deberán elaborar registros, 
siendo la base para un proceso 
iterativo de 
reacondicionamiento y 
modificación del hábitat. 
  
Considera un examen físico, 
registrándose peso 
corporal/condición corporal, 
apariencia, tipo de heces 
fecales y  temperatura corporal. 
  
El monitoreo diario de los 
ejemplares se realizará en 
rondas de inspección de 2 
veterinarios por cerco en forma 
simultánea, 1 vez al día en 
horario diurno, evitando el 
ruido en exceso para impactar 
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lo menos posible la actividad de 
los ejemplares de chinchilla que 
se encuentren al interior del 
recinto. El monitoreo diario 
consistirá en observar el estado 
del ejemplar, el estado del 
recinto, evaluar la ingesta de 
agua y alimento, adicionar agua 
y alimento fresco, retirar la 
tarjeta de memoria de la 
trampa cámara y revisar el nivel 
de batería de la misma. 
  
Durante esta etapa la 
alimentación es mixta, al igual 
que en la etapa de monitoreo 
intensivo. Se revisará la 
necesidad de adicionar 
alimentación (pellet o natural) 
de forma diaria. 
  
Los ejemplares que se 
encuentren en etapa 2 
(monitoreo intermedio) del Soft 
Release, podrán avanzar a la 
siguiente etapa (monitoreo 
extensivo) cuando obtengan un 
puntaje del indicador de 
bienestar entre 0 y 2, en una 
evaluación luego de 
permanecer en esta etapa por 
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un período de tiempo mínimo 
de 3 días. 
  
3. Etapa de Monitoreo 
Extensivo: corresponde a un 
estado de semicautiverio, en la 
que hay un nivel menor de 
contacto directo con los 
individuos. La dimensión del 
sector de monitoreo extensivo 
es de alrededor de 75 m2, que 
sumada a la superficie de la 
etapa intermedia (25m2), 
alcanzan los 100 m2 
aproximadamente, superficie 
que está disponible para el 
desplazamiento de los 
ejemplares debido a que 
pueden pasar de una zona a 
otra. La alimentación de los 
ejemplares en esta etapa es 
sólo natural, correspondiente a 
individuos de Pappostipa 
frigida.  
  
Considera el monitoreo de los 
ejemplares mediante trampas 
cámaras, cámaras de visión 
nocturna, seguimiento con 
radio collar y temperatura 
corporal a través de Pit tag. Se 
deberán elaborar registros en 
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base al proceso diario de 
revisión de las trampas 
cámaras, lo que será la base 
para un proceso iterativo de 
reacondicionamiento y 
modificación del hábitat.  
  
El monitoreo diario de los 
ejemplares se realizará en 
rondas de inspección de 2 
veterinarios por cerco en forma 
simultánea, 1 vez al día en 
horario diurno, evitando el 
ruido en exceso para impactar 
lo menos posible la actividad de 
los ejemplares de chinchilla que 
se encuentren al interior del 
recinto. El monitoreo diario 
consistirá en observar el estado 
del ejemplar, el estado del 
recinto, evaluar la ingesta de 
agua y alimento, adicionar agua 
y alimento fresco, retirar la 
tarjeta de memoria de la 
trampa cámara y revisar el nivel 
de batería de la misma. 
  
Luego de transcurrido un 
mínimo de 3 días en la etapa 3, 
si los ejemplares muestran un 
reporte conductual normal y 
con ausencia de signos de 
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malestar o dolor (Tabla 8 del 
Protocolo), se realizará un 
análisis clínico final de manera 
previa a la liberación del 
ejemplar. La liberación 
definitiva solo se realizará si el 
ejemplar obtiene un puntaje de 
indicador de bienestar entre 0 y 
2 (Tabla 9 del Protocolo), con lo 
cual se procederá a su 
liberación mediante el 
levantamiento del cerco, para 
que inicie su integración al 
hábitat natural de manera libre.  
  
El desarrollo del método de 
”Soft release” está contenido en 
el “Protocolo de Relocalización 
de Ejemplares de Chinchilla 
chinchilla – Proyecto Salares 
Norte”, acompañado en Anexo 
1. Su implementación 
comenzará una vez que se 
retomen las actividades de 
rescate y relocalización 
conforme a la Acción N° 19. 
  
Cabe señalar que las mejoras 

consideradas en este protocolo 

no modifican sustantivamente 

la medida de rescate y 

relocalización y se enmarcan en 



71 
 

la actualización del Plan de 

Prevención de Contingencias de 

acuerdo al enfoque adaptativo 

del “Plan de Manejo Integral”, 

conforme lo establecido en el 

considerando 7.1.1 de la RCA 

N°153/2019 y Anexo 12 de la 

Adenda Complementaria, como 

se desprende del Informe: 

Acciones de Prevención y 

Manejo de Contingencias que 

se proponen en el Programa de 

Cumplimiento Refundido en el 

Proceso Sancionatorio Rol D-

246/2021, acompañado en 

Anexo 1. 

 
 

N° 
IDEN
TIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

4 

Acción 

Desde agosto de 2023 y 
durante toda la vigencia 

del PdC 

4 veterinarios 
adicionales con 
dedicación al 
monitoreo de sitios de 
relocalización en la 
forma y plazo 
comprometido.  

Reportes de avance 

839.519 
 

Impedimentos 

Aumentar la dotación de 

médicos veterinarios 

destinados al monitoreo de los 

ejemplares de Chinchilla 

chinchilla relocalizados. 

 
 

Compilado de 
documentos del 
periodo a reportar, que 
incluya:  
  
1. Registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado de 

No aplica 
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trabajo en terreno de 
veterinarios 
adicionales, del periodo 
a reportar. 
2. Registro de asistencia 
de profesionales 
adicionales, del periodo 
a reportar. 
3. CV de los médicos 
veterinarios 
contratados, del 
periodo a reportar. 
4. Contratos de los 
médicos veterinarios, 
del periodo a reportar. 
5. Registros de 
entrenamientos 
impartidos a 
veterinarios 
contratados (fotografías 
fechadas y 
georreferencias, 
registros de asistencia y 
presentación en 
formato digital 
(PowerPoint o similar) 
del entrenamiento), del 
periodo a reportar. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 



73 
 

 En el mes de diciembre de 2020 
se contrataron 4 veterinarios 
adicionales al equipo existente 
(4 veterinarios), totalizando 8 
veterinarios, cuyos contratos y 
CV se adjuntan en Anexo 1, en 
cumplimiento de las medidas 
urgentes y transitorias 
ordenadas por la SMA. 
  
Similarmente, y a fin de contar 
con veterinarios suficientes 
para abarcar el monitoreo de 2 
sitios de relocalización de 
manera simultánea por ronda 
de inspección, para retomar las 
actividades de rescate y 
relocalización se contratarán 4 
veterinarios adicionales (a los 4 
existentes), totalizando 8 
veterinarios. Estos 
profesionales estarán 
dedicados exclusivamente a la 
inspección de los sitios de 
relocalización, evaluación 
clínica de los ejemplares y la 
revisión y análisis de videos 
para realizar la observación 
conductual de los individuos 
durante el confinamiento en los 
sitios de relocalización, por lo 
que se obtendrán mejoras en 

 
 
1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos.  
 
 
 

No aplica 
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los tiempos de respuesta en lo 
que respecta a detección de 
hallazgos y se otorgará acción 
terapéutica oportuna en caso 
de producirse el detrimento o 
lesión de un ejemplar. 
  
En específico, cada ronda 
contempla actividades 
asociadas a la inspección del 
cerco y evaluación del ejemplar, 
de acuerdo a la Tabla 5 del 
“Protocolo de Relocalización de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla”, acompañado en 
Anexo 1. 
  
Se realizarán rondas de 
inspección a los cercos que 
tengan ejemplares de chinchilla 
relocalizados, con una 
frecuencia de 2 veces al día en 
el caso de los cercos que tengan 
ejemplares en la etapa 1 del soft 
release (etapa intensiva), y una 
frecuencia diaria en el caso de 
los cercos que tengan 
ejemplares en las etapas 2 
(intermedia) y 3 (extensiva). 
 
El requerimiento de 
veterinarios para cumplir 
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adecuadamente con las 
funciones asociadas a la 
relocalización se acompaña en 
Anexo 1. 
  
Finalmente, se hace presente 
que para la contratación de 
veterinarios dedicados a las 
actividades de rescate y 
relocalización de ejemplares de 
Chinchilla chinchilla se 
considerará la experiencia en 
clínica y en manejo de fauna 
silvestre.  Adicionalmente, a 
cada  veterinario contratado se 
le impartirá un entrenamiento 
por parte de un veterinario 
senior,  para estandarizar 
criterios referidos a la  
manipulación de chinchillas,  
manejo clínico y  criterios para 
evaluación conductual y 
elaboración de etograma a 
partir de registros fotográficos y 
videos.  
y videos. 

N° 
IDEN
TIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

5 Acción 
Acciones para prevenir 
y responder a 

Reportes de avance 5.829 Impedimentos 
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Implementar acciones para 
prevenir y responder a 
contingencias durante cada una 
de las etapas de la medida de 
rescate y relocalización de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla. 

Desde septiembre de 
2023 y durante toda la 

vigencia del PdC 

contingencias 
implementadas en la 
forma y plazo 
establecido. 
 

Compilado de registros 
de fichas del periodo a 
reportar, que incluya: 
  
1. Fichas diarias de 
registro de bienestar 
por ejemplar de 
Chinchilla chinchilla. 
2. Ficha clínica 
para ejemplares de 
Chinchilla chinchilla. 
3. Ficha de 
Registro de Muerte de 
un Ejemplar de 
Chinchilla chinchilla. 
4. Comprobante 
de envío a través de 
Sistema RCA SMA de la 
carga de actualización 
del plan. 

 

No aplica 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Se actualizó el "Plan de 
Prevención de Contingencias y 
Plan de Emergencias", 
contenido en el Considerando 
12.15 de la RCA, ante el 
detrimento, lesión o muerte de 
ejemplares, que se acompaña 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 

No aplica 
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en Anexo 1, a fin de establecer 
los procedimientos y acciones 
que se deberían tomar para 
prevenir y responder en caso de 
contingencias durante cada una 
de las etapas del proceso desde 
la captura a la liberación de 
ejemplares Chinchilla chinchilla 
y otorgar una acción 
terapéutica oportuna y 
efectiva.  
  
 En particular, considera lo 
siguiente:  
  
- Se identifican los aprendizajes 
de los protocolos 
implementados durante la 
ejecución de la Medida de 
Rescate y Relocalización y a 
partir de ello, se proponen 
acciones correctivas de 
prevención y manejo de 
contingencias. En particular, se 
incorpora el método de Soft 
release (desarrollado en la 
Acción N°3), como medida 
correctiva de prevención de 
contingencias. 
- Se identifican las potenciales 
contingencias durante cada una 

2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos.  
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de las etapas de la medida de 
rescate y relocalización. 
- Se desarrollan acciones frente 
a contingencias durante el 
proceso de captura, traslado y 
relocalización de Chinchillas 
chinchillas. 
- Se identifican las situaciones 
en las cuales un ejemplar debe 
ser trasladado a un centro de 
rehabilitación.  
- Se describe el procedimiento 
de manejo ante la presencia de 
lesiones de individuos de 
Chinchilla chinchilla (trauma, 
deslizamiento de piel, heridas 
lacerantes, fracturas). 
- Se describe el procedimiento 
de manejo ante la presencia de 
enfermedades en relación a los 
individuos de Chinchilla 
chinchilla (disbiosis, infestación 
con giardia, disminución de 
peso corporal, cuadros 
respiratorios, golpe de calor).  
  
Este Plan se comenzará a aplicar 
una vez que se retomen las 
actividades de rescate y 
relocalización conforme a la 
Acción N° 19. 
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N° 
IDEN
TIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

6 

Acción 

Desde agosto de 2023 y 
durante toda la vigencia 

del PdC.  

N° de profesionales 
capacitados en la forma 
y plazo comprometido.  

Reportes de avance 

Costos 
administrati
vos internos 

Impedimentos 

Implementar capacitaciones 
vinculadas a los Protocolos y 
Planes actualizados: 
  
- "Protocolo de Relocalización 
de Ejemplares de Chinchilla 
chinchilla - Proyecto Salares 
Norte". 
- "Plan de Prevención de 
Contingencias y Plan de 
Emergencias del Plan de 
Rescate y Relocalización de 
Ejemplares de Chinchilla 
chinchilla – Proyecto Salares 
Norte”. 

 
 
1. Registro de 

asistencia a 
capacitaciones del 
período a reportar. 
2. Registros 

fotográficos fechados y 
georreferenciados de 
las capacitaciones del 
período a reportar.  
3. Presentación, 

en formato digital 
(PowerPoint) de las 
capacitaciones del 
período a reportar.  

No aplica 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Se efectuarán capacitaciones 
bimensuales dirigidas a 
aquellos profesionales que 
participan directa e 
indirectamente del proceso de 
rescate y relocalización, 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 

No aplica 



80 
 

considerando al menos el 
siguiente equipo de trabajo y 
cada vez que se incorpore una 
persona nueva a estas labores: 
 
• Jefe de Proyecto: 
veterinario o especialista en 
fauna. 
• Jefes de Terreno: 
veterinario o especialista en 
fauna. 
• Especialistas en Fauna:  
biólogos, ingenieros en 
recursos naturales y/o 
veterinarios, todos con 
experiencia en manipulación de 
fauna silvestre. 
• Médicos Veterinarios: 
capacitados en el manejo y 
contención de fauna silvestre 
para vigilar el comportamiento 
del ejemplar capturado, realizar 
una determinación de 
condición física inicial y aplicar 
manejo clínico en caso de ser 
necesario. 
 
 La primera capacitación se 
realizará 15 días antes de 
retomar las actividades de 
rescate y relocalización 
conforme a la Acción N°19. 

2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos. 
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El contenido esencial de estas 
capacitaciones corresponde al 
contenido de los protocolos 
respectivos. 
 

N° 
IDEN
TIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

7 

Acción 

Desde septiembre de 
2023 a marzo de 2024  

4.500 individuos de 
Pappostipa frígida 
plantadas, 25 refugios 
habilitados y 25 
construidos en el área 
de relocalización por 
cada ejemplar de 
Chinchilla chinchilla 
relocalizada, en la 
forma y plazo 
comprometido. 

Reportes de avance 

45.258 

Impedimentos 

Enriquecimiento de hábitat en 

área de relocalización, fuera de 

los cercos, a través del aumento 

de cobertura de vegetación y 

aumento en refugios de 

ejemplares de Chinchilla 

chinchilla con el objeto de 

promover un aumento de la 

población por sobre generado 

por la llegada de los ejemplares 

relocalizados para compensar la 

pérdida de 2 ejemplares 

muertos y la lesión de 1 

ejemplar.  

 
 
 

Informe de 
enriquecimiento de 
hábitat y aumento en 
refugios realizado en el 
área de relocalización 
durante el periodo de 
reporte respectivo, que 
incluya: 
1. Registro 

fotográfico fechado y 
georreferenciado de las 
actividades de 
enriquecimiento y 
aumento de refugios.  
2. N° de 

ejemplares plantados y 
refugios habilitados y 
construidos. 

No aplica 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción alternativa, 

implicancias y 



82 
 

gestiones asociadas al 
impedimento 

Se contempla enriquecer el 
hábitat en el área de 
relocalización, mediante el 
aumento en la cobertura 
vegetacional y aumento de 
refugios, considerando como 
referencia y complementando 
la medida “7.1.3 
Establecimiento de un área de 
protección efectiva de hábitat 
de Chinchilla chinchilla en las 
proximidades del Proyecto 
(Adicionalidad en el área de 
Compensación)” de la RCA 
N°153/2019. 
 
Se aumentará la oferta de 
alimento en las zonas aledañas 
a los cercos desde donde serán 
liberados los ejemplares de 
Chinchilla chinchilla (120 ha. 
aproximadamente, de acuerdo 
a cartografía acompañada en 
Anexo 1), a través de la 
propagación intensiva de 
Pappostipa frigida. Para esto, se 
utilizará el vivero con que 
cuenta el Proyecto, de acuerdo 
a la Acción N°2, en el cual se 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 
 

No aplica 
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están realizando las labores de 
propagación de Pappostipa 
frigida mediante reproducción 
vegetativa (esquejes) de 
plantas madre recolectadas en 
diferentes sectores del área que 
será intervenida por el 
Proyecto.  
Considerando que un ejemplar 
de Chinchilla chinchilla 
consume un total de 80,6 g de 
Pappostipa frigida fresca por 
día, lo que equivale a 90 plantas 
mensuales, se plantarán un 
total de 360 plantas por los 
ejemplares muertos (2). 
Adicionalmente, se plantarán 
180 plantas por cada ejemplar 
que sea relocalizado, 
considerando que en principio 
serían 23 según la línea de base 
del Proyecto, incluyendo los 
individuos ya relocalizados.  Por 
tanto, se plantarán un total de 
4500 individuos de Pappostipa 
frígida. 
  
Paralelamente, se habilitará 1 
refugio y se construirá 1 refugio 
artificial por cada Chinchilla 
chinchilla muerta (2); y por las 
relocalizadas (23). La 
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habilitación de refugios consiste 
en la limpieza y mejoramiento 
de las condiciones de entrada y 
salida en roqueríos existentes 
sin ocupación. El indicador de 
esta medida se medirá en forma 
semestral y se espera alcanzar 
un 15% de uso de estos refugios 
mediante trampas cámara y 
registro indirecto (fecas).  
  
El aumentar la oferta de 
refugios y alimentación 
disponible para Chinchilla 
chinchilla en el área de 
relocalización, tiene por objeto 
promover un aumento de la 
población por sobre generado 
por la llegada de los ejemplares 
relocalizados para compensar la 
pérdida de 2 ejemplares 
muertos y la lesión de 1 
ejemplar. 
  
La plantación, habilitación y 

construcción de refugios se 

realizará de septiembre de 2023 

a marzo de 2024, siempre 

asegurando que se cuente con 

la disponibilidad de plantas y 

refugios en la medida que se 

relocalicen individuos, según las 
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proporciones señaladas en la 

acción. 

 
 
 

N° 

IDEN

TIFIC

ADO

R 

DESCRIPCIÓN  
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN    

COSTOS 

ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

8 

Acción 

Desde septiembre de 

2023 y durante toda la 

vigencia del PdC. 

Mantener 4500 

individuos de 

Pappostipa frigida 

plantadas, 25 refugios 

habilitados y 25 

construidos en el área 

de relocalización por 

cada ejemplar de 

Chinchilla chinchilla 

relocalizado, en la 

forma y plazo 

comprometido. 

 

Reportes de avance 

34.008 

Impedimentos 

Realizar seguimiento del 

enriquecimiento de hábitat en 

área de relocalización, 

comprometido en la Acción 

N°7. 

 

 

Informe de Seguimiento 

de enriquecimiento de 

hábitat y aumento en 

refugios realizado en el 

área de relocalización 

durante el periodo de 

reporte respectivo, que 

incluya: 

1. Registro 

fotográfico fechado y 

georreferenciado de las 

actividades de 

seguimiento.  

2. N° de 

ejemplares plantados y 

No aplica 
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refugios habilitados y 

construidos.  

3. Estado de 

refugios e individuos 

plantados. 

4. Acciones de 

reposición y reparación 

efectuadas. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 

implicancias y 

gestiones asociadas 

al impedimento 

 Luego de ejecutar las labores 

de plantación de individuos de 

Pappostipa frigida y la 

habilitación y construcción de 

refugios en el área de 

relocalización, se ejecutarán 

actividades de seguimiento 

para comprobar el estado de 

los individuos plantados y de 

refugios implementados, para 

determinar la necesidad de 

replante o de reparación de los 

mismos, y proceder con las 

actividades requeridas para 

dicho efecto. 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 
 

No aplica 
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El seguimiento se realizará 

semestralmente, utilizando los 

transectos (fijos estacados) de 

25 m de largo, registrándose 

cobertura mediante 

metodología Mueller-Dombois; 

D. y Ellenberg, H. (1974) e 

Instalación de trampas cámara 

y registro indirecto a través de 

fecas. 

N° 

IDEN

TIFIC

ADO

R 

DESCRIPCIÓN  
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN    

COSTOS 

ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

9 

Acción 

Desde la notificación de 

la resolución que 

aprueba el PdC y durante 

toda su vigencia. 

1. Diseño de 

detalle en la forma y 

plazo comprometido. 

2. Acciones de 

conectividad 

implementadas en la 

forma y plazo 

comprometido.  

Reportes de avance 

720.00012 

Impedimentos 

Diseño e implementación de 

acciones de mejoramiento de 

conectividad entre el área de 

relocalización y compensación.   

1. Informe de 

diseño de detalle de las 

acciones, en caso de 

aplicar.  

2. Informes de 

avance del período 

reportado. 

3. Informe final de 

implementación de las 

No aplica 

 
12 Costo referencial dado la etapa de ejecución de la acción. 
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acciones, en caso se 

aplicar. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 

implicancias y 

gestiones asociadas 

al impedimento 

Se diseñarán e implementarán 
acciones de mejoramiento de 
conectividad entre el área de 
compensación y relocalización 
comprometidas en la RCA 
N°153/2019, que en conjunto 
abarcan una superficie de 1.290 
Ha. 
 
Para estos efectos, se establece 
un proceso de dos etapas: 
 
Etapa 1: Estudios iniciales y 
diseño de detalle de las 
acciones.  Esta etapa se 
ejecutará en un plazo de 3 
meses desde la notificación de 
la resolución que aprueba el 
PdC. 
 
Etapa 2: Implementación  de las 
acciones de conectividad, 
mediante la rehabilitación y 
construcción de refugios, 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 
 

No aplica 
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mejoramiento conectividad 
entre refugios y aumento de 
cobertura con parches 
vegetacionales, conforme a lo 
indicado en el diseño de detalle 
efectuado en la Etapa 1 y 
complementando la medida de 
compensación comprometida 
en la RCA N°153/2019. Esta 
etapa se ejecutará durante 
toda la ejecución del PdC.  
 

N° 

IDEN

TIFIC

ADO

R 

DESCRIPCIÓN  
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN    

COSTOS 

ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

10 

Acción 

Desde la notificación de 

la resolución que 

aprueba el PdC y durante 

toda su vigencia. 

Estudio poblacional de 

Chinchilla chinchilla 

ejecutado en la forma 

y plazo comprometido. 

Reportes de avance 

92.000 

Impedimentos 

Estudio poblacional de 

Chinchilla chinchilla en área de 

relocalización y compensación. 

1. Términos de 

referencia del estudio, 

en caso de aplicar. 

2. Informe anual 

de avance, en caso de 

aplicar. 

3. Informe final 

con resultados del 

estudio, en caso de 

aplicar.  

No aplica 
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Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 

implicancias y 

gestiones asociadas 

al impedimento 

Se contempla la elaboración de 
un estudio poblacional en el 
área de relocalización y 
compensación, para 
determinar la evolución y el 
tamaño poblacional de la 
especie Chinchilla chinchilla. 
 
Para la elaboración de los 
términos de referencia del 
estudio se considera un plazo 
de 3 meses desde la 
notificación de la resolución 
que aprueba el PdC.  
 
A partir de los términos de 
referencia, se contempla un 
monitoreo permanente del 
área de relocalización y 
compensación durante toda la 
ejecución del PdC, elaborando 
informes con resultados 
parciales anuales y un informe 
final al término de la ejecución 
del PdC.  
 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos. 
 

No aplica 
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N° 

IDEN

TIFIC

ADO

R 

DESCRIPCIÓN  
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN    

COSTOS 

ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

11 

Acción 

Desde la notificación de 

la resolución que 

aprueba el PdC y durante 

toda su vigencia. 

1. Repositorio 

público de la historia 

de vida de la chinchilla 

implementado en la 

forma y plazo 

comprometido.  

2. Envío a 

publicación de tres 

trabajos científicos en 

la forma y plazo 

comprometido.  

Reportes de avance 

 

159.000 

Impedimentos 

Generación de un repositorio 

público de información con la 

historia de vida de la chinchilla 

y envío a publicación de tres 

trabajos científicos.  

 

1. Minuta de 
avance de la 
generación del  
repositorio y del envío 
a publicación de los 
tres trabajos 
científicos, en caso de 
aplicar. 
2. Minuta de la 

operatividad del 
repositorio público 
piloto, en caso de 
aplicar.  
3. Minuta de la 

operatividad del 
repositorio público 
definitivo, en caso de 
aplicar.  
4. Comprobante 

de envío a publicación 

No aplica 
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de los tres trabajos 
científicos, en caso de 
aplicar. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 

implicancias y 

gestiones asociadas 

al impedimento 

Se generará un repositorio 
público con la historia de vida 
de la especie Chinchilla 
chinchilla, incluyendo los 
resultados del estudio 
poblacional, información de la 
distribución, abundancia,  
genética y alimentación de la 
especie. 
 
Adicionalmente, se considera el 
envío a publicación de tres 
trabajos científicos en base a la 
información recopilada.  
 
Para la generación de un  
repositorio público piloto se 
considera el plazo de 1 año, 
luego y durante toda la 
ejecución del PdC se debe 
implementar el repositorio 
definitivo, y para el envío a 
publicación de los trabajos 
científicos se contempla un 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 
 

No aplica 
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plazo de 2 años, todo ello desde 
la notificación de la resolución 
que aprueba el PdC. 
 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 2   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS 
Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Implementación deficiente de medida de rescate en roqueríos, lo que se expresa en:  
- No haber rescatado ejemplares de Chinchilla chinchilla del roquerío 4 y de roquerío 13, a pesar de los registros de 
ejemplares de cámaras trampa durante la campaña de captura, procediendo al levantamiento del sitio.  
- No haber informado el impacto no previsto asociado a la imposibilidad de captura de ejemplares de Chinchilla 
chinchilla detectadas en la línea de base del Proyecto Estudio de Impacto Ambiental Salares Norte, ni haber 
adoptado las medidas respectivas, en forma previa al levantamiento de los roqueríos.  
- Cobertura insuficiente de trampas cámaras y trampas Tomahawk en campañas de captura en roqueríos 4, 5, 6 y 
13.  
- Omisión de uso de sondas endoscópicas en todas las madrigueras, previo al levantamiento de los roqueríos.  

NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando 7.1.1, RCA Nº 153/2019, Plan de rescate y relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 
"Forma y oportunidad de implementación: [ ... ] 
 
El método de implementación de la medida comprende las El método de implementación de la medida comprende 
las serán después liberados en el área de relocalización seleccionada. Para la captura de individuos se utilizarán 
trampas Tomahawk (23 x 23 x 70 cm) de doble entrada. En el Anexo 9 del Adenda Complementaria, 
correspondiente al PAS 146, se especifica el detalle de la metodología. 
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Los indicadores de éxito para cada uno de los parámetros de la medida de mitigación son:  
El indicador de éxito de la medida de rescate y relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla corresponde a 
un 100%. Esto es, se rescatarán y relocalizarán el 100% de los individuos detectados en la zona afectada.  
[ ... l  
Oportunidad: Las actividades de captura y re/ocalización para Chinchilla chinchilla se realizarán en base al avance 
de las obras del Proyecto. La implementación del rescate se realizará 40 días previos a la intervención en cada 
sector, la que se repetirá 20 días después del primer intento. A modo de ejemplo el rajo avanzará hacia el norte en 
el transcurso del primer año de operación, lo que significa que el rescate se ajustará a dicho avance progresivo de 
las obras". 
 
Adenda Complementaria, Anexo 9, Actualización PAS 146. 
 
"Captura: Para la captura de individuos se utilizarán trampas Tomahawk (23 x 23 x 70 cm) de doble entrada. Como 
cebo se utilizará una mezcla de alimento para roedores, principalmente alfalfa prensada (pellet para conejo}, 
semillas de maravilla, maíz, algunos frutos secos y manzana. Lo anterior, debido a que esta batería de alimentos 
presentó los mejores resultados en las capturas realizadas en el Estudio Específico de Chinchilla chinchilla. Teniendo 
presente que las chinchillas tienen hábitos preferentemente nocturnos, el horario de instalación y activación de las 
trampas se realizará aproximadamente a las 20:00 pm, las cuales serán equipadas con sensores para dar aviso 
inmediato una vez capturado algún ejemplar. El esfuerzo de muestreo considera 50 trampas/noche por diez días 
seguidos de captura en cada sector a ser liberado, en los que se utilizarán diferentes configuraciones espaciales en 
la distribución de las trampas y tipos de cebo a fin de maximizar las probabilidades de captura. Con el fin de lograr 
el esfuerzo de muestreo, se estima la conformación de al menos 2 grupos de trabajo, cada uno con dos especialistas 
con experiencia en manipulación de fauna silvestre y un médico veterinario para vigilar el comportamiento del 
ejemplar capturado y para realizar una determinación física inicial. El trampeo deberá ser efectuado con 40 días de 
anticipación a la intervención del sector, y será repetido 20 días después del primer intento. Lo anterior, con el objeto 
de asegurar que se rescatará la totalidad de ejemplares en cada roquerío a intervenir.  
Durante todos los días de captura se dispondrán trampas cámaras alrededor de los roqueríos para asegurarse de 
que no existe movimiento de los ejemplares en cualquier horario. 
Posterior a las labores de captura, se verificará la presencia de ejemplares ocultos en las madrigueras con el uso de 
sondas endoscópicas. Con esta metodología se asegura que se capturarán la totalidad de ejemplares presentes en 
los roqueríos al momento del rescate {100%}.   
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Se considerará ausencia de ejemplares y por tanto liberación del área cuando durante 10 días consecutivos no se 
evidencie presencia de la especie ni mediante captura, ni registros en trampas cámara ni registro a través de las 
sondas endoscópicas. 
En este caso, se procederá a liberar el sector, mediante un documento formal, firmado por el especialista a cargo 
(ver Figura 3)".  
 
Considerando 20º, RCA Nº 153/2019  
"Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de 
Atacama y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en el 
EIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos". 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS 
NEGATIVOS  

Del análisis contenido en el Informe de Efectos Ambientales de mayo de 2023, elaborado por el Centro de Ecología Aplicada, 
adjunto en Anexo A, se concluye: 
 

• En relación con el cargo 2, cabe señalar que las actividades de liberación previas al desmantelamiento de los roqueríos 
4 y 13, se ejecutaron conforme a la aplicación estricta de los protocolos vigentes a la época, que fueron diseñados para asegurar 
que no existieran ejemplares presentes en los roqueríos al momento de ser liberados, mediante el uso complementario de 
trampas cámaras, trampas Tomahawk y sondas endoscópicas. Adicionalmente, los roqueríos fueron desmantelados, mediante 
un proceso que considera primero el desmantelamiento en forma manual (tanto para refugios activos como inactivos) y el 
posterior apoyo de maquinaria. Todo el proceso se realizó con un especialista veterinario (Informes de Liberación contenidos 
en Anexo 6 y 7). Lo anterior, permitió descartar en forma directa la presencia de algún ejemplar que pudiera no haber sido 
detectado durante el proceso de liberación de los roqueríos 4 y 13. En este contexto, cabe considerar que no existe indicio 
alguno de ejemplares muertos o lesionados en el proceso de liberación de ambos roqueríos. 

• En definitiva, y sin perjuicio de  ser posible aumentar los esfuerzos en esta etapa, las actividades de captura y liberación 
efectuadas en forma previa al desmantelamiento de los roqueríos  4 y 13, permitieron descartar la presencia de chinchillas de 
cola corta en los mismos, cumpliendo con el criterio establecido en la evaluación ambiental para proceder con la liberación del 
área a desmantelar que, en concreto, corresponde a la “ausencia de ejemplares y por tanto liberación del área cuando durante 
10 días consecutivos no se evidencie presencia de la especie ni mediante captura, ni registros en trampas cámara ni registro a 
través de las zonas endoscópicas”1. En consecuencia, es posible señalar que la liberación de los roqueríos se realizó sin efectos 
a individuos de chinchilla, por ausencia de los mismos. 

• Por otra parte, se identifica que los individuos de chinchilla de cola corta podrían presentar cambios en su distribución 
espacio-temporal a escala intra e interanual, probablemente asociado a cambios en la disponibilidad de sus recursos (ej. 
alimento, refugios), realizando desplazamientos que si bien no fueron desarrollados en la evaluación ambiental, se ubican 
dentro del Área Hábitat evaluada ambientalmente, entre los diferentes roqueríos cercanos. De este modo, aquellos refugios 
que fueron identificados como inactivos en la línea de base, podrían posteriormente presentar individuos de chinchilla y 
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viceversa, aquellos identificados como activos podrían no presentar individuos. A pesar de lo anterior, es relevante mencionar 
que si bien el aumento del conocimiento del desplazamiento de las chinchillas permite explicar el registro de ejemplares que 
abandonan por sus propios medios los roqueríos, este hecho no altera en forma significativa el procedimiento utilizado para la 
liberación de los roqueríos. Dado que el objetivo de esta medida es asegurar que no existan ejemplares al momento de la 
intervención de los sitios, en ambos casos, si los animales abandonan el sector o si son capturados y relocalizados, se alcanza 
la meta deseada. 

• De acuerdo con lo anterior, se debe considerar que el ámbito de hogar es un atributo que puede variar en el tiempo 
en función de las variaciones de los recursos. Por esta razón, se realiza un monitoreo de la distribución y abundancia de las 
Chinchillas en el área de captura, con el objetivo de actualizar la información.  Este monitoreo, permite reducir el riesgo de 
generación de efectos negativos (la muerte de chinchillas) ya que la presencia o ausencias de Chinchillas en cada roquerío, se 
monitorea en forma permanente. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS 
Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN 
QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

Atendido que no se verifican efectos ambientales derivados de este hecho infraccional, no se proponen acciones 
adicionales a las necesarias para retornar a un estado de cumplimiento. 
 
No obstante lo anterior, para evitar el riesgo de generación de efectos negativos (muerte de chinchillas), se propone 
de manera previa al reinicio de la captura de ejemplares de Chinchilla chinchilla en el marco del Plan de Rescate y 
Relocalización  desarrollar un monitoreo general que abarque todos los roqueríos existentes, que son aquellos que 
serán intervenidos en el área del Proyecto incluyendo la zona buffer propuesta, con el fin de identificar presencia 
de ejemplares y realizar una actualización del levantamiento de información de los refugios que se encuentran 
activos e inactivos al momento de comenzar la liberación de áreas.  
Paralelamente, se han adoptado mejoras en los protocolos con el objeto de verificar la ausencia de individuos antes 
de la liberación de los roqueríos, como el aumento del uso de la sonda endoscópica, aumento de las trampas 
Tomahawk, el aumento del número de trampas cámara y la incorporación de una cuarta metodología que 
corresponde al uso de cámaras con visión nocturna con un mayor campo visual. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O 
CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 
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I. Asegurar la captura de todos los ejemplares detectados y presentes de Chinchilla chinchilla en forma previa al levantamiento de los roqueríos por medio 
de: 

1.  Un incremento del esfuerzo de monitoreo que sea suficiente durante campañas de capturas para detectar los individuos de Chinchilla chinchilla 
presentes en el área dado por: 

- Un aumento de trampas cámaras (Acción N°12) y trampas Tomahawk (Acción N°19). 
- La implementación de un criterio de distribución de cámaras que asegure cobertura (Acción N°19). 
- La implementación de un criterio temporal para el uso de sondas endoscópicas para etapa de captura y desmantelamiento (Acción N°14). 
- El uso de cámaras de visión nocturna durante todas las campañas de captura (Acción N°12); y ejecución de campañas adicionales de captura con 

uso de cámaras de visión nocturna (Acción N°13). 
3. La información a autoridades (SAG/SMA) de los resultados del monitoreo con trampas cámaras y de la realización de las actividades de 

desmantelamiento, para que concurran en caso de estimarlo pertinente (Acción N°16). 
4. Inspección de refugios con sondas endoscópicas por parte de especialistas en fauna en forma previa al desmantelamiento (Acción N°17). 
5.  El desmantelamiento manual los refugios activos e inactivos del roquerío que ha sido liberado, de forma previa al desmantelamiento con maquinaria 

incluyendo el corte de Pappostipa frigida de los sectores aledaños a los refugios. Se desmantelará con maquinaria el roquerío que ha sido liberado, de 
forma posterior al desmantelamiento manual (Acción N°18). 

6. La ejecución de capacitaciones asociadas a los protocolos (Acción N°20). 
7. Ejecución de un monitoreo general previo al inicio de cada temporada estival, a partir del reinicio de las actividades de captura en todos los roqueríos 

existentes en el área del proyecto y que serán intervenidos y en la zona buffer (Acción N°21). 
 
II. Asegurar el bienestar animal de los ejemplares de Chichilla chinchilla durante la etapa de captura mediante: 

1. Una preevaluación clínica de los ejemplares de Chinchilla chinchilla capturados para verificar que se encuentran en condiciones de ser trasladados 
(Acción N°15). 
2. El Retorno progresivo las actividades de rescate y relocalización de acuerdo con orden preestablecido de liberación secuencial de roqueríos, 

considerando un roquerío a la vez y protocolos actualizados. En caso de muerte o lesión de un ejemplar de Chinchilla chinchilla se paralizarán las 
actividades (Acción N°19 y N°23). 

 
III. Implementación de un área buffer en los roqueríos que aún no han sido sometidos al rescate y relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla 
(Acción N°22). 
 

2.2 PLAN DE ACCIONES 
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2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENT
ACIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDO

S        

  

N/A 

Acción 

No aplica 
No aplica 

Reporte Inicial 

No aplica 
No aplica 

No aplica Forma de Implementación 

No aplica 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO 

DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADO

S            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

 
12 

Acción 

Desde junio de 2021 y 
durante toda la ejecución 

del PdC. 
 
 

1. 125 trampas 
cámara adicionales 
disponibles para 
campañas de captura.  
2. 10 cámaras de 

visión nocturna 
disponibles para 
campañas de captura.  

Reporte Inicial 

 
74.840 

 

Impedimentos 

Aumento en la cantidad de 
cámaras de visión nocturna y 
trampas cámaras disponibles 
para asegurar cobertura y 
esfuerzo de monitoreo 
suficiente en las campañas de 
captura.  

1. Cotización 
N°9494, por la compra 
de 150 trampas cámara 
de 11 de mayo de 2023. 
2. Comprobante 

de pedido N° 112-
0616678-5064244 por 
la compra de 30 
trampas cámara en 
junio de 2021. 

No aplica 
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3. Factura 
electrónica N°23708, 
por la compra de 120 
trampas cámara en abril 
de 2022. 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 

Antecedentes que 
acrediten la compra de 
las cámaras de visión 
nocturna, en caso de 
aplicar. 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Se ha realizado la compra de 
200 trampas cámaras 

No aplica 
Reporte final 
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adicionales desde enero de 
2021, aumentando la cantidad 
de trampas cámaras 
disponibles, de las cuales se 
contemplan 125 para realizar 
los monitoreos en las 
campañas de captura. Cabe 
hacer presente que, al 
momento del inicio de las 
actividades de captura en 
agosto de 2020, se contaba 
con 35 trampas cámara, de 
acuerdo a los antecedentes 
acompañados en Anexo 2.  
 
Adicionalmente, se 
compromete la adquisición de 
10 cámaras de visión 
nocturna, para su operación 
durante las campañas de 
captura, las que tienen un 
ángulo de visión mayor de las 
trampas cámaras. De esta 
manera, se busca descartar la 
presencia de ejemplares de 
Chinchilla chinchilla en forma 
previa a la liberación de los 
roqueríos. Estas cámaras 
aportan una vista panorámica 
del sector a monitorear, a 
diferencia de las trampas 
cámara que estarán 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 
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enforcadas principalmente en 
los refugios de chinchilla.  
 
Las cámaras de visión 
nocturna y parte de las 
cámaras trampa adicionales, 
junto con las que ya se 
contaban serán instaladas y 
distribuidas conforme se 
señala en la Acción N°19. 
 
Las especificaciones de estos 
dispositivos se indican en el 
“Protocolo de captura y 
traslado de Chinchilla 
chinchilla” acompañado en 
Anexo 2. 

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
N° 

IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

13 

Acción 
Desde septiembre de 
2023 y durante toda 
la vigencia del PdC 

10 días adicionales de 

campañas de captura en caso 

Reportes de avance 

 
9.716 

Impedimentos 

Ampliación del período de 
monitoreo y captura de 

Compilado de fichas del 
periodo a reportar, que 
incluya: 

 
No aplica 
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ejemplares de Chinchilla 
chinchilla. 

de registros de ejemplares de 

Chinchilla chinchilla. 

 

1. Ficha de 
Registro de Esfuerzo de 
Muestreo Cámaras 
Visión Nocturna (CVN).  
2. Ficha de 

Inspección de Refugios 
con Sonda Endoscópica. 
3. Ficha de 

Registro de Esfuerzo de 
Muestro de Trampas 
Tomahawk (TH-THM). 
4. Ficha de 

Registro de Esfuerzo de 
Muestro de Trampas 
Cámara (TC). 
5. Ficha de 

Liberación de áreas de 
captura. 
 
 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

 
Conforme se indica en la Acción 
N°19, para proceder a liberar 
un roquerío no se deberá 
evidenciar presencia de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla mediante 4 
metodologías:  i) captura  

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 

 
No aplica 



103 
 

mediante trampa Tomahawk, 
ii) registro de ejemplares 
mediante trampas cámara, iii) 
registro de ejemplares 
mediante sonda endoscópica, y 
iv) registro de ejemplares 
mediante cámaras de visión 
nocturna. 
 
En caso de no cumplirse con los 
criterios de liberación de áreas 
durante la segunda campaña 
de captura, se deberán 
considerar campañas 
adicionales. De esta manera, el 
periodo adicional quedará 
supeditado a la observación o 
no de chinchillas mediante 
alguna de las metodologías 
utilizadas (trampas Tomahawk, 
trampas cámaras, cámaras de 
visión nocturna y sondas 
endoscópicas), prologándose 
en períodos consecutivos de 10 
días en la medida que se 
continúen observando 
ejemplares. 
  
La campaña adicional de 
captura corresponde a un 
bloque de 10 días continuos 
donde se continuará con el 

2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos. 
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esfuerzo de muestreo 
utilizando las 4 metodologías 
(Trampa Tomahawk, trampa 
cámara, sonda endoscópica y 
cámara de visión nocturna). El 
primer día de esta campaña 
adicional se comenzará a 
contar a partir del término de la 
segunda campaña de captura 
de 10 días. En caso de 
evidenciarse ejemplares de 
chinchilla con alguna de las 4 
metodologías durante la 
campaña adicional de captura, 
deberá añadirse un nuevo 
bloque de 10 días que 
comenzará a contabilizarse a 
partir del término del primer 
bloque.  
  
Se realizarán tantas campañas 
de captura adicionales como 
sean necesarias, hasta que se 
pueda considerar la ausencia 
de ejemplares utilizando las 4 
metodologías descritas 
(Trampa Tomahawk, trampa 
cámara, sonda endoscópica y 
cámara de visión nocturna), y 
de esta manera proceder a la 
liberación del roquerío. 
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N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

14 
 

Acción 

Desde septiembre de 
2023 y durante toda 
la vigencia del PdC 

Sonda endoscópica utilizada 
en la forma comprometida. 

 

Reportes de avance 

5.606 

Impedimentos 

Implementación de criterio 
temporal de uso de sondas 
endoscópicas durante 
actividades de captura para 
descartar presencia de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla. 

Compilado de archivos 
del periodo a reportar, 
que incluya: 
1. Fichas de 

Inspección de Refugios 
con Sonda Endoscópica 
del periodo a reportar. 
2. Registros 

(videos) obtenidos con 
la sonda endoscópica al 
interior de los refugios. 
3. Registros 

fotográficos fechados y 
georreferenciados de la 
ejecución de la 
actividad. 

No aplica 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

 Durante cada campaña de 
captura, se descartará la 
presencia de ejemplares 
ocultos dentro de cada uno de 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 

No aplica 
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los refugios de chinchilla 
detectados en el roquerío a 
liberar con el uso de sondas 
endoscópicas, abarcando todos 
los refugios, activos e inactivos, 
identificados al inicio de la 
campaña de rescate 
(codificados de acuerdo a 
¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. del 
"Protocolo de captura y 
traslado de Chinchilla chinchilla 
- Proyecto Salares Norte"). El 
tiempo y frecuencia de uso de 
sonda endoscópica dependerá 
de si corresponde a la 
inspección de un refugio activo 
o un refugio inactivo. En el caso 
de los refugios activos, se 
deberá realizar una inspección 
diaria con sonda endoscópica 
en cada refugio activo presente 
en el roquerío durante un 
mínimo de 2 minutos 
cronometrados. En el caso de 
los refugios que hayan sido 
identificados como inactivos, la 
inspección con sonda también 
tendrá una duración de al 
menos 2 minutos, con la 
diferencia de que la frecuencia 
de inspección no será diaria, 

durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 
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sino cada 2 o 3 días. En ambos 
casos, sea que se trate de un 
refugio activo o inactivo, como 
medio verificador de uso, se 
deberán almacenar los 
registros (videos) obtenidos 
con la sonda al interior de los 
refugios. Adicionalmente,  se 
obtendrán registros 
fotográficos de la ejecución de 
la actividad. En todo medio 
verificador de uso se deberá 
registrar o asociar el código del 
refugio inspeccionado. 
 

Para asegurar que se capturará 
el 100% de los ejemplares 
detectados y presentes, se 
considerará aumentar el 
esfuerzo de muestreo con 
sonda endoscópica en caso de 
registros de chinchillas 
mediante trampas cámara o 
cámaras de visión nocturna 
durante el periodo de rescate. 
De esta manera, se aumentará 
el tiempo de inspección a 4 
minutos diarios en aquellos 
refugios en donde se hayan 
detectados registros de 
chinchilla.  
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Se registrará el número de 
refugios activos e inactivos 
inspeccionados con esta 
técnica, así como también el 
tiempo de inspección en cada 
caso, de acuerdo al  "Protocolo 
de captura y traslado de 
Chinchilla chinchilla - Proyecto 
Salares Norte", acompañado en 
Anexo 2.   
 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

15 

Acción 

Desde septiembre de 
2023 y durante toda 
la vigencia del PdC 

Todos los ejemplares de 
Chinchilla chinchilla 
capturados con 
preevaluación clínica antes 
del traslado.  
 

Reportes de avance 

2.199 

Impedimentos 

Preevaluación clínica de los 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla capturados para 
verificar que se encuentran en 
condiciones de ser trasladados. 

Fichas de Registro de 
condición física inicial 
del periodo respectivo. 

 

 
No aplica 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Se realizará una preevaluación 
clínica de los ejemplares 
capturados por parte del 
veterinario a cargo, con el fin de 
verificar que el individuo se 
encuentra en condiciones de 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 

No aplica 
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ser trasladado, lo cual deberá 
ser registrado en la ficha de 
registro de condición física 
inicial presentada en el Anexo 7 
del "Protocolo de captura y 
traslado de Chinchilla chinchilla 
- Proyecto Salares Norte", 
acompañado en Anexo 2. Los 
aspectos que deben ser 
evaluados son condición de sus 
extremidades, signos vitales, 
peso, si se encuentra en algún 
estado reproductivo particular 
(Ej: Lactancia, preñez, hembras 
con parto reciente, etc.) entre 
otros parámetros. En caso de 
que se requiera de algún 
manejo clínico se deberá 
aplicar el "Plan de Prevención 
de Contingencias y Plan de 
Emergencias del Plan de 
Rescate y Relocalización de 
Ejemplares de Chinchilla 
chinchilla – Proyecto Salares 
Norte”, acompañado en Anexo 
1. 
 

En general, las únicas 
restricciones para realizar el 
traslado de ejemplares 
capturados al área de 

2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos. 
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relocalización corresponden a 
las siguientes:  
a) El veterinario determine que 

por detrimento físico o de salud 

el ejemplar no puede ser 

trasladado luego de realizar su 

preevaluación clínica. En este 

caso, se deberá evaluar su 

tratamiento de acuerdo al 

“Plan de Prevención de 

Contingencias y Plan de 

Emergencias del Plan de 

Rescate y Relocalización de 

ejemplares de Chinchilla 

chinchilla”.  

b) Captura de una hembra con 

signos de parto reciente o en 

estado de lactancia. En este 

caso se deberá evaluar liberar a 

la hembra con un collar VHF y 

Pit tag para poder realizar 

seguimiento al refugio donde 

eventualmente podrían estar 

sus crías. Para mayor detalle de 

la metodología de seguimiento 

revisar el “Protocolo de 

Seguimiento de Ejemplares de 

Chinchilla chinchilla Liberados”, 
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acompañado en Anexo 4 En 

este caso se esperará 10 días 

antes de volver a realizar 

intentos de captura, de manera 

de esperar a que las crías 

puedan salir por sí mismas del 

refugio y puedan ser 

capturadas y trasladadas con 

toda la camada y la madre. 

Hembras en estado de preñez 

deberán ser trasladadas 

cuidadosamente al área de 

relocalización, tal como se 

indica en el Anexo 8 del 

"Protocolo de captura y 

traslado de Chinchilla chinchilla 

- Proyecto Salares Norte". 

 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO
R 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADO

S 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

16 

Acción 

Desde septiembre de 
2023 y durante toda 
la vigencia del PdC 

Informar a autoridad 
(SAG/SMA) los resultados del 
monitoreo con trampas 
cámaras y la realización de 
actividades de 

Reportes de avance 

Costo 
administrati
vo interno 

Impedimentos 

Informar a autoridades 

(SAG/SMA) de los resultados 

del monitoreo con trampas 

cámaras y de la realización de 

1. Copia de correo 
electrónico informando 
a autoridad (SAG/SMA) 
de la realización de las 

No aplica 
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las actividades de 

desmantelamiento, para que 

concurran en caso de estimarlo 

pertinente.  

 

desmantelamiento, en forma 
previa a su ejecución. 

actividades de 
desmantelamiento, del 
periodo a reportar. 
2. Comprobante 

de remisión de 
información dirigida a  
autoridad (SMA/SAG) 
del periodo a reportar, 
que incluya: 

• KMZ con recorrido 
pedestre de los 
profesionales 
encargados de la 
liberación del área.  

• Archivo shape con 
resultados de 
presencia y/o 
ausencia de 
individuos en el 
roquerío liberado. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Una vez liberado un roquerío 
(de acuerdo al "Protocolo de 
captura y traslado de Chinchilla 
chinchilla - Proyecto Salares 
Norte"), se realizará un 
desmantelamiento del mismo. 
Para ello, previo al inicio de las 
actividades se procederá a 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC.  

No aplica 
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remitir a las autoridades 
(SAG/SMA) la información del  
monitoreo con trampas 
cámaras de la última campaña 
de captura previo a la 
liberación, dando cuenta de la 
ausencia y/o presencia de 
ejemplares en el área. 
Adicionalmente, se informará a 
las mismas autoridades de la 
ejecución del 
desmantelamiento,  
para que concurran en caso de 
estimarlo pertinente. 
 
La información será enviada 
por correo electrónico dentro 
de los 5 días antes de la fecha 
de desmantelamiento 
esperada del roquerío, 
indicando la fecha en que se 
iniciarán las actividades de 
desmantelamiento.  
 
 

2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos. 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO
R 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADO

S 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

17 Acción   Reportes de avance 20.521 Impedimentos 
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Inspeccionar refugios con 
sondas endoscópicas por 
especialista en fauna, en forma 
previa al desmantelamiento. 

Desde septiembre de 
2023 y durante toda 
la vigencia del PdC 

100% de refugios activos e 
inactivos identificados en la 
etapa de captura 
inspeccionados con sondas 
por aproximadamente 4 
minutos. 

Compilado de archivos 
del periodo a reportar, 
que incluya: 
 
1. Fichas de 
Inspección de Refugios 
con Sonda Endoscópica. 
2. Registros 

(videos) obtenidos con 
la sonda al interior de 
los refugios. 
3. Registro 

fotográfico fechado y 
georreferenciado de la 
ejecución de la 
actividad. 

No aplica 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Una vez liberada un roquerío 
(de acuerdo al "Protocolo de 
captura y traslado de Chinchilla 
chinchilla - Proyecto Salares 
Norte"), se realizará un 
desmantelamiento del mismo. 
Para ello, previo al 
desmantelamiento, se 
procederá a realizar una 
revisión de los refugios (todos 
los refugios activos e inactivos 
identificados al inicio de la 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC.  
2. Antecedentes 
que acrediten los costos 
incurridos. 

No aplica 
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respectiva campaña) con una 
sonda endoscópica por parte 
de un especialista en fauna. La 
revisión de los refugios se 
realizará utilizando una sonda 
endoscópica con pantalla y 
controles que regulan las 
características de la cámara, y 
un cable rígido de al menos 1m 
de largo. Esto permitirá 
adentrarse por completo 
dentro de la cavidad que sirve 
de refugio. 
 
Dado el comportamiento 
nocturno/crepuscular de las 
chinchillas, la inspección de 
refugios se realizará en horario 
diurno, con el fin de garantizar 
que los posibles individuos se 
encuentren refugiados en el  
interior de las madrigueras. El 
tiempo de duración del sondaje 
es de 10 – 15 minutos por 
refugio, considerando un 
tiempo de grabación efectivo 
de 4 minutos estimados, de 
acuerdo con las características 
de este (tamaño, longitud, 
número de cámaras interiores, 
dificultad de  acceso, etc). 
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Con estos registros se debe 
llenar la Ficha de Inspección de 
Refugios con Sonda 
Endoscópica (Anexo 2 del 
“Protocolo de 
Desmantelamiento de 
Roqueríos– Proyecto Salares 
Norte”) donde se registra el  
código del refugio, 
coordenadas, tiempo de 
revisión, y fotografías externas 
e internas del refugio. 
 
Si después de la revisión no se 
encuentra evidencia directa de 
Chinchilla chinchilla, se 
procederá a una etapa de 
desmantelamiento manual. Por 
el contrario, si se detecta 
cualquier evidencia directa de 
chinchilla deberán realizarse 
los procedimientos indicados 
en el “Protocolo de Captura y 
Traslado de Ejemplares de 
Chinchilla chinchilla”. 
 
El detalle de la actividad se 
desarrolla en el “Protocolo de 
Desmantelamiento de 
Roqueríos– Proyecto Salares 
Norte” acompañado en Anexo 
2, el cual se comenzará a 
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implementar una vez que se 
retomen las actividades de 
rescate y relocalización 
conforme a la Acción N° 19. 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADO

S 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

18 

Acción 

Desde septiembre de 
2023 y durante toda 
la vigencia del PdC 

1. Refugios liberados 
son desmantelados 
manualmente en la forma 
comprometida. 
2. Refugios 

desmantelados 
manualmente, son 
desmantelados con 
maquinaria en la forma 
comprometida.  
3. Hojas de Pappostipa 
frígida son retiradas de los 
sectores aledaños a los 
refugios  desmantelados. 

 

Reportes de avance 

626.924 

Impedimentos 

Desmantelamiento progresivo 
en dos fases (manual y con 
maquinaria) de los roqueríos 
liberados. 

Compilado de actas de 
desmantelamiento 
manual, del periodo a 
reportar, que incluya 
fotografías fechadas y 
georreferenciadas.  

No aplica 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Posterior a la inspección con 
sondas endoscópicas de los 
refugios a desmantelar, se 
procederá a realizar el 
desmantelamiento manual de 
los mismos, el que contempla 
sacar las rocas más pequeñas 
(menores a 20 Kg) que 
conforman los refugios de 
chinchilla, tanto activos como 
inactivos, de manera de 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC.  
2. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 

 No aplica 
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desarmar cavidades de forma 
menos invasiva. Esto se 
realizará siempre y cuando las 
condiciones de seguridad del 
personal lo permitan.  
 
Durante esta actividad al 
menos 1 equipo de fauna con 
dos especialistas de fauna y un 
médico veterinario estarán 
acompañando y supervisando 
las labores, por lo que en caso 
de detectarse fauna 
(chinchillas,  ratones y 
lagartijas), darán las directrices 
de acuerdo con cada situación. 
Si llegara a encontrarse un 
ejemplar de Chinchilla 
chinchilla, la actividad debe 
detenerse de inmediato, y dará 
paso a una campaña adicional 
de captura en todo el roquerío. 
En caso de obtenerse capturas, 
deberán realizarse los 
procedimientos indicados en el 
“Protocolo de Captura y 
Traslado de Ejemplares de 
Chinchilla chinchilla”, 
acompañado en Anexo 2 
 
Una vez terminado el 
desmantelamiento manual, se 
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dará paso al desmantelamiento 
con maquinaria del roquerío 
que ha sido liberado. Un 
especialista en uso de 
maquinaria deberá revisar el 
área a intervenir, con el fin de 
verificar que las condiciones 
topográficas del sector 
permiten el acceso de 
maquinaria, y en caso 
afirmativo aprobar la utilización 
del tipo de maquinarias a 
utilizar en la intervención. En 
general, este proceso se 
realizará de forma gradual, 
desde la maquinaria más liviana 
(ej. Retroexcavadora) hasta 
maquinaría de mayor tamaño y 
más invasiva (ej. Bulldozer), 
todo ello supeditado a las 
características del roquerío. 
 
Durante esta actividad al 
menos 1 equipo de fauna con 
dos especialistas de fauna y un 
médico veterinario estarán 
acompañando y supervisando 
las labores, por lo que en caso 
de detectarse fauna (chinchillas 
u otra especie), darán las 
directrices de acuerdo con cada 
situación. Cualquier evidencia 
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directa de Chinchilla implicará 
la detención inmediata de las 
labores y se procederá a la 
instalación de trampas 
Tomahawk y trampas cámara 
para una nueva campaña de 
captura dirigida, de acuerdo al 
"Protocolo de Captura y 
Traslado de Ejemplares de 
Chinchilla chinchilla", 
acompañado en Anexo 2. 
 
El detalle de la actividad se 
desarrolla en el “Protocolo de 
Desmantelamiento de 
Roqueríos– Proyecto Salares 
Norte” acompañado en Anexo 
2, el cual se comenzará a 
implementar una vez que se 
retomen las actividades de 
rescate y relocalización 
conforme a la Acción N° 19. 
 
De manera complementaria al 

desmantelamiento, se cortarán 

las hojas de los ejemplares de 

Pappostipa frigida de los 

sectores aledaños a los 

refugios, para que el área deje 

de ser atractiva para las 

chinchillas y se evite su 
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recolonización. Para este fin, se 

debe considerar un radio de 

200 metros de cada refugio. 

 
 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADO

S 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

19 

Acción 

Septiembre de 2023 
– Junio de 2026 

1. Actividades de 
rescate y relocalización 
ejecutadas conforme a 
secuencia preestablecida. 
 
2. Supervivencia del 

100% de los ejemplares 
capturados hasta su 
liberación en el área de 
relocalización definitiva 

 

3. Sobrevivencia del 
70% de ejemplares de 
Chinchilla chinchilla 
relocalizados, conforme lo 
indicado en la RCA 
N°153/2019. 

Reportes de avance 

1.860.270 

Impedimentos 

Retomar progresivamente las 

actividades de rescate y 

relocalización de acuerdo con 

orden preestablecido de 

liberación secuencial de 

roqueríos, considerando un 

roquerío a la vez y protocolos 

actualizados.  

 

Compilado de 
documentos del 
periodo a reportar, que 
incluya al menos lo 
siguiente: 
 
1. Fichas de 
liberación de áreas de 
captura. 
2. Actas de 
desmantelamiento 
manual y con 
maquinaría. 
3. Ficha de 
bienestar de Ejemplares 
de Chinchilla chinchilla. 
4. Registros de 
actividad de Chinchilla 
chinchilla en cámaras 

1. Muerte de un 
ejemplar de Chinchilla 
chinchilla durante el 
periodo de ejecución 
del PdC.  
2. Lesión de un 
ejemplar de Chinchilla 
chinchilla asociada a  
actividades de 
captura. 
3. Retroceso de 
2 o más ejemplares de 
Chinchilla chinchilla a 
etapa N°1 del soft 
release. 
4. Requerimient
o de captura de 
chinchillas fuera del 
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trampa (fotografía y/o 
video). 
5. Ficha de 
Registro de Esfuerzo de 
Muestreo de Trampas 
Cámara (TC).  
6. Archivo KMZ 
con ubicación de 
trampas cámara.  
7. Base de datos 
en planilla Excel con 
resumen de los 
registros de actividad. 
8. Registro de 
seguimiento quincenal 
de los ejemplares 
relocalizados, en caso 
de aplicar.    
 

área aprobada por el 
PAS 14613. 
5. Dificultades 
técnicas que impida 
contar con los 
registros de las 
trampas cámaras. 
6. Condiciones 
climáticas que 
impidan recolectar la 
tarjeta SD o microSD 
de las trampas 
cámara. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Se retomarán progresivamente 
las actividades de rescate y 
relocalización de ejemplares de 
Chinchilla chinchilla, 
ejecutando las Acciones N°3, 5, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 31 
y 32 del PdC, de manera que 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC.  

1. Ver Acción 
Alternativa N°23. 
2. Se suspenden 
las actividades de 
captura de ejemplares 
de Chinchilla chinchilla 
hasta que el individuo 

 
13 El área del PAS 146 corresponde al área aprobada por el pronunciamiento respectivo del SAG, conforme al Anexo 9 de la Adenda Complementaria.  
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todas las mejores que se 
proponen se implementarán en 
forma previa o conjunta con las 
actividades de rescate y 
relocalización. 
 
Estas acciones se desarrollan en 
los protocolos actualizados que 
se acompañan en el Plan de 
Acciones. 
 
La medida de Rescate y 

Relocalización se ejecutará 

progresivamente, adoptándose 

una estrategia de liberación 

secuencial de áreas, que 

consiste en abordar la 

liberación de un roquerío a la 

vez. Lo anterior, con el fin de 

minimizar los riesgos y asegurar 

la correcta aplicación de todos 

los procedimientos 

presentados en cada uno de los 

protocolos del Plan de Rescate 

y Relocalización. 

El orden secuencial definido 

para la liberación de roqueríos 

es el siguiente: R03, R05, R08, 

R10, R07, R06 y R09. En caso de 

2. Informe final de 
evaluación de indicador 
de sobrevivencia del 
70% de ejemplares de 
Chinchilla chinchilla 
relocalizados, conforme 
lo indicado en la RCA 
N°153/2019.  
3. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 

lesionado avance a la 
etapa N°2 del Soft 
release. 
3. Se suspenden 
las actividades de 
captura de ejemplares 
de Chinchilla chinchilla 
hasta que los 
individuos avancen a 
la etapa N°2 del soft 
release.  
4. Tramitación 
sectorial de la 
modificación del PAS 
146 ante el SAG. 
5. Para 
impedimentos N°5 y 
N°6, se informará a la 
SMA en el respectivo 
informe trimestral, 
acompañando los 
antecedentes que 
acrediten la 
ocurrencia del 
impedimento, y se 
reiniciará el 
monitoreo con 
trampas cámaras por 
el periodo requerido 
para verificar la 
liberación del área, 
según el caso. 
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requerirse una modificación de 

la secuencia, producto de 

necesidades operacionales del 

plan minero, se dará aviso con 

30 días de anticipación a la 

Superintendencia de Medio 

Ambiente (SMA). 

La estrategia de liberación 

secuencial de roqueríos 

establece que, las actividades 

de rescate de ejemplares de 

chinchilla en un nuevo roquerío 

sólo se podrán iniciar una vez 

que se hayan liberado de los 

recintos cercados (sitios de 

relocalización) todos los 

ejemplares de chinchilla 

relocalizados que hayan sido 

rescatados desde el roquerío 

anterior de la secuencia. Es 

decir, se deberá haber 

completado el ciclo completo 

de captura, traslado, 

monitoreo en cerco y liberación 

de los ejemplares rescatados 

en el roquerío anterior. Esta 

modalidad permite un mayor 
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control de todas las actividades 

y minimizar los riesgos 

asociados a monitorear de 

manera simultánea una mayor 

cantidad de ejemplares 

relocalizados provenientes de 

más de un roquerío. 

Para la ejecución de las 

campañas de captura se 

distribuirán trampas cámara en 

todos los roqueríos del área de 

captura, considerando un 

orden de priorización de 

acuerdo a la secuencia de 

liberación indicada, por lo que 

la distribución y el monitoreo 

será más intenso en el roquerío 

donde se esté efectuando la 

respectiva campaña de captura 

y en aquél roquerío cuya 

campaña de captura sea 

ulterior, de manera de 

fortalecer el monitoreo y 

asegurar la detección de los 

ejemplares de Chinchilla 

chinchilla en forma previa a las 

campañas de rescate. 
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Para dar cumplimiento al 

monitoreo se disponen de 158 

trampas cámara, de las cuales 

un mínimo de 30 serán 

instaladas en los refugios 

activos e inactivos del roquerío 

en que se esté efectuando la 

respectiva campaña de 

captura, considerando que 

deben haber tantas trampas 

cámaras como sean necesarias 

para abarcar en su campo visual 

el total de Trampas Tomahawk 

instaladas. El remanente de 

trampas cámaras serán 

instaladas en los refugios 

activos de los roqueríos de los 

sectores de captura I, II y III, 

priorizando aquel roquerío 

cuya campaña de captura sea 

ulterior, conforme a lo 

señalado. La forma de 

instalación será la definida en el 

“Protocolo de captura y 

traslado de Chinchilla chinchilla 

– Proyecto Salares Norte”, 

acompañado en Anexo 2. 
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Asimismo, durante todo el 

periodo de captura se 

considera el uso de cámaras de 

visión nocturna, las que 

aportan una vista panorámica 

del sector a monitorear, a 

diferencia de las trampas 

cámara que estarán enforcadas 

principalmente en los refugios 

de chinchilla. 

El monitoreo consiste en la 

instalación de un set de 10 

cámaras de visión nocturna en 

aquellos puntos estratégicos y 

de mayor relevancia en 

términos de la actividad de la 

especie, permitiendo vigilar 

refugios activos e inactivos 

durante toda la noche. 

Así, a las 3 metodologías 
contempladas en el PAS 146 
para liberar un área (Trampas 
Tomahawk, trampas cámara y 
sonda endoscópica) se 
adicionará el uso de las 
cámaras de visión nocturna.  
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Las cámaras de visión nocturna 
serán instaladas y revisadas, de 
acuerdo al "Protocolo de 
captura y traslado de Chinchilla 
chinchilla - Proyecto Salares 
Norte", acompañado en Anexo 
2. 
 
Durante las campañas de 
captura de Chinchilla chinchilla 
se considera como esfuerzo de 
muestreo la instalación de un 
mínimo de 50 trampas 
Tomahawk/noche por diez días 
seguidos de captura en cada 
sector a ser liberado, en los que 
se utilizarán diferentes 
configuraciones espaciales en 
la distribución de las trampas y 
tipos de cebo a fin de 
maximizar las probabilidades 
de captura. Si bien el PAS 146 
del Proyecto Salares Norte 
establece la instalación de 50 
trampas Tomahawk por cada 
sector a ser liberado, como 
medida de mejora se 
aumentará el esfuerzo de 
muestreo de manera de 
instalar al menos una trampa 
Tomahawk por cada uno de los 
refugios de chinchilla 
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detectados en cada roquerío, 
considerando tanto refugios 
activos como inactivos, los 
cuales deberán ser 
identificados de manera previa 
al inicio de la campaña de 
captura y adicionalmente, se 
incluirán trampas en las zona 
buffer donde se detecte 
evidencia de chinchillas en el 
monitoreo previo general 
conforme a la Acción N°21. 
 
En caso de renovación o 
dictación de una medida 
provisional o urgente y 
transitoria que detiene las 
actividades de rescate y 
relocalización, se suspenderá la 
captura  hasta el vencimiento 
de las respectivas medidas 
provisionales o urgentes y 
transitorias. 
 
Para los ejemplares 
relocalizados se compromete 
un seguimiento adicional a la 
periodicidad establecida en la 
RCA N°153/2019 (quincenal 
dos primeros meses y luego  
mensual por diez meses), 
manteniendo la frecuencia 
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quincenal durante toda la 
ejecución del PdC. 
 
Para el plazo de ejecución de 
esta acción, se estima que el 
desmantelamiento 
consecuencial de cada roquerío 
requiere de dos meses por 
roquerío, asumiendo que las 
actividades de rescate y 
relocalización reinician en 
septiembre de 2023, es factible 
desmantelar tres roqueríos por 
temporada14 (septiembre a 
marzo), considerando que 
quedan 7 roqueríos a liberar, se 
requiere al menos 3 
temporadas para ejecutarlo. 
 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADO

S 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

20 

Acción Desde agosto de 
2023  y durante toda 

la vigencia del PdC 
 

 
 
N° de profesionales 
capacitados en la forma y 
plazo comprometido. 

Reportes de avance Costos 
administrati

vos 
internos 

Impedimentos 

Implementar capacitaciones 
vinculadas a los nuevos 
protocolos: 

1. Registro de 
asistencia a 

No aplica 

 
14 Se hace presente que este número es referencial, estando sujeto a condiciones que permitan la liberación de los mismos (como condiciones climáticas) y el 
orden secuencial de liberación de roqueríos. 
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• "Protocolo de captura y 
traslado de Chinchilla chinchilla 
- Proyecto Salares Norte". 
• “Protocolo de 
Desmantelamiento de 
Roqueríos– Proyecto Salares 
Norte”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

capacitaciones del 
periodo a reportar. 
2. Registros 

fotográficos fechados y 
georreferenciados de 
las capacitaciones del 
periodo a reportar.  
3. Presentación, 

en formato digital 
(PowerPoint) de las 
capacitaciones del 
periodo a reportar. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción alternativa, 

implicancias y 
gestiones asociadas 

al impedimento 
 

Se efectuarán capacitaciones 
bimensuales dirigidas a 
aquellos profesionales que 
participan directa e 
indirectamente del proceso de 
rescate y relocalización y del 
desmantelamiento de los 
roqueríos, considerando al 
menos el siguiente equipo de 
trabajo: 
 
• Jefe de Proyecto: 
veterinario o especialista en 
fauna. 
• Jefes de Terreno: 
veterinario o especialista en 
fauna. 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 

que acrediten los 
costos incurridos. 

 

No aplica 
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• Especialistas en Fauna: 
biólogos, ingenieros en 
recursos naturales y/o 
veterinarios, todos con 
experiencia en manipulación de 
fauna silvestre. 
• Médicos Veterinarios: 
capacitados en el manejo y 
contención de fauna silvestre 
para vigilar el comportamiento 
del ejemplar capturado, 
realizar una determinación de 
condición física inicial y aplicar 
manejo clínico en caso de ser 
necesario. 
 
La primera capacitación se 
realizará 15 días antes de 
retomar las actividades de 
rescate y relocalización 
conforme a la Acción N°19. 
 
El contenido esencial de estas 
capacitaciones corresponde al 
contenido de los protocolos 
respectivos. 

 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADO

S 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 
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21 

Acción 

Desde agosto de 
2023 y durante toda 
la ejecución del PdC 

Monitoreo previo al reinicio 
de actividades de captura 
ejecutado en la forma y plazo 
comprometido. 

Reportes de avance 

Costo 
incluido en 
Acción N°3 

y N°4 

Impedimentos 

Monitoreo general previo al 
inicio de cada temporada 
estival, a partir del reinicio de 
las actividades de captura en 
todos los roqueríos existentes 
en el área del proyecto y que 
serán intervenidos por este y 
en la zona buffer 
comprometida en la Acción 
N°22.  
 

Informe final con 
resultados de cada 
monitoreo, que incluye: 

•  Archivo KMZ o 
shape con datos.  

• Registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado de 
cada refugio. 
 

No aplica 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

De manera previa al inicio de 
cada temporada estival a partir 
del reinicio de la captura de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla en el marco del Plan 
de Rescate y Relocalización, se 
desarrollará un monitoreo 
general que abarque todos los 
roqueríos existentes, que son 
aquellos que serán 
intervenidos en el área del 
Proyecto (no hay roqueríos 
adicionales a estos), y la zona 
buffer comprometida en este 
Programa en la Acción N°22. 

1. Compilado de los 
verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes que 
acrediten los costos 
incurridos. 

 

No aplica 
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Lo anterior, con el fin de 
identificar la presencia de 
ejemplares y realizar una 
actualización del 
levantamiento de información 
de los refugios que se 
encuentran activos e inactivos 
al momento de comenzar la 
liberación de áreas. Esto, sin 
perjuicio que el monitoreo en el 
área de captura incluye tanto 
los refugios activos como los 
inactivos. 
  
A continuación, se describe 
cada etapa del monitoreo, 
entre las que se encuentran i) la 
prospección pedestre y 
microruteo exhaustivo, ii) la 
identificación y codificación de 
refugios activos e inactivos, iii) 
la instalación, codificación y 
registro de trampas cámara y 
iv) monitoreo y revisión 
periódica de trampas cámara. 
  
i. Prospección pedestre y 

microruteo exhaustivo: En esta 
etapa, se buscará evidencia 
directa e indirecta (heces, 
huellas, pelo, etc.) de presencia 
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de la especie, en las zonas de 
los roqueríos y la zona buffer.  

 
ii. Identificación y 
codificación de refugios 
activos e inactivos: A partir de 
la etapa anterior, se 
identificarán refugios activos 
en base a la evidencia indirecta   
(coloración y cantidad de 
fecas). Cada refugio 
identificado, tanto activo 
como inactivo, deberá ser 
codificado de acuerdo a la 
Tabla 3 del “Protocolo de 
captura y traslado de 
Chinchilla chinchilla”. Por otro 
lado, cada refugio detectado 
deberá ser georreferenciado 
mediante coordenada GPS con 
Datum WGS84 19S con su 
respectivo código, el cual, a su 
vez, deberá registrarse y 
marcarse en terreno mediante 
cinta Flagging adosada a 
alguna piedra, o algún método 
de marcaje similar. Para cada 
refugio se obtendrá un registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado.  
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iii. Instalación, 

codificación y registro de 

trampas cámara:  se instalarán 

trampas cámara en los 

refugios activos e inactivos y 

en la zona buffer donde exista 

evidencia directa e indirecta 

de presencia de la especie. 

Para fines de registro, 

trazablidad y seguimiento, a 

cada trampa cámara que se 

instale deberá asignarse un 

código identificador. En la 

Tabla 4 del Protocolo de 

Captura y traslado se presenta 

el método de codificación de 

las trampas cámara.  

 

iv. Monitoreo y revisión 

periódica de trampas cámara: 

En cada punto de interés, 

especialmente aquellos en que 

se detecten refugios tanto 

activos como inactivos, se 

instalará estratégicamente 

una o más trampas cámara, las 

que serán revisadas 

periódicamente (una vez por 

semana) hasta el inicio de las 

actividades de captura de 
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ejemplares. Los resultados del 

monitoreo se irán registrando 

en la Ficha de Registro de 

Esfuerzo de Muestreo de 

Trampas Cámara (TC) 

presentada en el Anexo 4 del 

Protocolo de Captura y 

traslado.    

 
 
 

 

N° 
IDE
NTI
FIC
AD
OR 

DESCRIPCIÓN  
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

22 

Acción 

18 de mayo de 
2023 y durante 

toda la ejecución 
del PdC. 

Mantención de área buffer 
en la forma y plazo 
comprometido. 

Reportes de avance 

Costos 
administrat

ivos 
internos 

Impedimentos 

Mantener un área buffer en los 
roqueríos que aún no han sido 
sometidos al rescate y 
relocalización de ejemplares 
de Chinchilla chinchilla. 

Compilado de 
verificadores del 
periodo a reportar, 
que incluya:  
 
1. Registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado de 
señalética y estacas 
instaladas en el 
buffer.  

No aplica 
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2. Registro de 
capacitaciones 
impartidas a 
personal  (fotografías 
fechadas y 
georreferencias, 
registro de asistencia 
y presentación en 
formato digital 
(PowerPoint o 
similar) del 
entrenamiento). 
3. Registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado de 
la zanja pretil.   

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

 Se contempla un área de 
exclusión temporal o buffer  
para aquellos roqueríos que no 
han sido liberados, dentro de 
estas áreas no se ejecutarán 
nuevas obras asociadas a la 
construcción del Proyecto, sólo 
se permitirá el tránsito de 
vehículos livianos en los 
caminos de acceso existentes y 
vehículos pesados para el 
mantenimiento de caminos y 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia 
del PdC.  
2. Antecedentes 

que acrediten los 
costos incurridos. 

No aplica 
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obras existentes,  y actividades 
menores similares. 

El área buffer se establece en 
base a criterios técnicos que 
cumplen el objetivo solicitado. 
Considera en primer término la 
zona de 50 metros establecida 
en la RCA N°153/2019 para la 
zona de exclusión permanente, 
y agrega, como base, en forma 
conservadora 50 metros 
adicionales (criterio 
referencia). Es importante 
considerar que los registros de 
chinchillas en las zonas de 
exclusión se mantienen, a 
pesar de las obras en su 
entorno, y no se evidencian 
cambios en su 
comportamiento. Luego, de 
manera complementaria, 
aplica jerárquicamente los 
siguientes criterios: 

• Primer criterio: Se 

define un buffer de distancia 

de 100m en zonas con 

presencia de barrera 

topográfica y/o zonas 

desprovistas de vegetación 

(ZDV) de acuerdo a la Carta de 
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Ocupación de Tierras 

(COT)[2]. 

• Segundo criterio: Se 
define un buffer de distancia 
de 300m en zonas con 
presencia de cobertura 
vegetal superior al 1%, que de 
acuerdo a la Carta de 
Ocupación de Tierras (COT) 
puede corresponder a zonas 
con Pajonal escaso de 
Pappostipa frigida (5-10% de 
cobertura) y pajonal muy 
escaso de Pappostipa frigida 
(1-5% de cobertura). 

• Tercer criterio: En el 
caso de aquellas zonas donde 
hay obras ya ejecutadas y/o 
en ejecución se establece que 
el buffer quedará restringido 
hasta el límite de la obra 
ejecutada, salvo que existan 
razones fundadas en los otros 
criterios para reducirlo. 

 
El área buffer se mantendrá en 
cada roquerío objeto de la 
medida de rescate y 
relocalización hasta el 
desmantelamiento del mismo 
una vez liberado.  
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En el Anexo 2 se 
acompaña Minuta 
Implementación de Buffer 
técnico para roqueríos con 
presencia de Chinchilla 
chinchilla en el Área Mina-
Planta – Proyecto Salares 
Norte en la que se desarrollan 
estos criterios y se presenta el 
buffer propuesto.  

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
N° 

IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 

ACCIÓN 
PRINCIPA

L 
ASOCIAD

A 

PLAZO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADO

S 

 

23 

Acción 

19 
No 

aplica 

Actividades de captura de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla detenidas en la 
forma indicada. 

Reportes de avance 

No aplica Detener las actividades de 
captura de los ejemplares 
Chinchilla chinchilla. 

Compilado de 
documentos del 
periodo a reportar, 
que incluya:  
1. Comprobante

s de aviso de muerte 
del ejemplar a SMA y 
SAG. 
2. Ficha de 

Registro de Muerte de 
un Ejemplar de 
Chinchilla chinchilla. 
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3. Reporte de 
detención de 
actividades de 
rescate, que incluya: 
- Registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
los roqueríos que 
quedan por 
intervenir. 
- Archivo KMZ con 
ubicación de trampas 
Tomahawk 
desactivadas. 
- Registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado de 
las trampas 
Tomahawk cerradas 
que evidencien que 
éstas se encuentran 
desactivadas. 
4. Informe de 

necropsia. 
5. Informe de 

Experto de la causa de 
muerte. 
Informe de ajustes a 
protocolos, validado 
por comité de 
expertos. 
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Forma de Implementación Reporte final 

En caso de muerte de un 
ejemplar de Chinchilla 
chinchilla, se notificará en un 
plazo máximo de 24 horas al 
SAG y a la SMA, y se 
procederá a detener las 
actividades de captura de los 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla en los 7 roqueríos 
que están impactados por las 
obras, partes y acciones del 
proyecto.  
 
Se presentará a la Oficina 
Regional de Atacama de esta 
Superintendencia cada 15 
días a partir de la notificación 
a la SMA, un reporte de 
detención acompañando 
antecedentes que acrediten 
la situación de detención de 
la medida de rescate.  
 
Lo anterior, se mantendrá a 
lo menos durante el periodo 
que se realiza el 
correspondiente análisis de 
la causa de muerte del 
ejemplar, de acuerdo al "Plan 
de Prevención de 

Compilado de los 
verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
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Contingencias y Plan de 
Emergencias del Plan de 
Rescate y Relocalización de 
Ejemplares de Chinchilla 
chinchilla”  (Anexo 1).  
 
Posteriormente, un comité 
de tres expertos 
independientes elaborará un 
informe con la causa de 
muerte considerando los 
resultados de la necropsia. 
 
A partir de las conclusiones 
del Informe, el comité de 
expertos propondrá acciones 
idóneas y suficientes para 
prevenir nuevos incidentes, 
ajustándose los Protocolos 
respectivos. 
 
Los CV de estos tres expertos 
se adjuntan en Anexo 2. En 
caso de que alguno de dichos 
expertos no se encuentre 
disponible para efectuar la 
validación, el comité será 
integrado con un especialista 
con experiencia equivalente.  
 
Una vez que se cuente con la 
validación del comité y se 
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haya realizado un análisis 
interno de pertinencia, 
descartando su ingreso al 
SEIA, se reiniciarán las 
actividades de rescate, 
implementando los ajustes 
validados, lo que será 
informado a la Oficina 
Regional de Atacama de esta 
Superintendencia con 8 días 
previo al reinicio. 
 
En caso que se determine 
que las acciones propuestas 
por el Comité de Expertos 
deben ser consultadas al SEA, 
por estar frente a una 
modificación que podría 
calificarse como de 
consideración conforme a los 
criterios definidos por el SEA 
en el Ord. N°131456/2013 
que “Imparte instrucciones 
sobre las consultas de 
pertinencia de ingreso al 
Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental” del SEA,  
se procederá a efectuar la 
presentación 
correspondiente. En este 
caso, se reiniciarán las 
actividades una vez resuelta 
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la consulta de pertinencia y 
determine el no ingreso. 
 
Por el contrario, para el caso 
que el SEA determine el 
ingreso a evaluación de las 
acciones propuestas, se 
procederá conforme a lo 
resuelto por la autoridad y se 
mantendrán detenidas las 
actividades de captura 
mientras no se cuente con el 
pronunciamiento ambiental 
correspondiente.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 3   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Falla del protocolo ante mortalidad de ejemplares de Chinchilla chinchilla, lo que se expresa en: 
- Demoras injustificadas en la realización de necropsia de los ejemplares Nº 18 y N° 16, que impidieron la 
verificación de la causa de muerte.  
- Examen clínico incompleto, al haberse verificado en forma tardía el análisis e interpretación de los resultados 
de la necropsia.  

NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando 12.15, RCA Nº 153/2019, Plan de Prevención de Contingencias y Plan de Emergencias, 
Afectación de fauna silvestre 
"Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia [ ... ]  
Chinchilla chinchilla  
Respecto a las acciones a realizar, en caso de que la medida de relocalización no se comporte de forma esperada, 
y se produzca la eventualidad de la muerte de un individuo debido a la ejecución de las acciones de la medida en 
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cualquiera de sus etapas, se procederá a informar al SAG de la Región de Atacama y a trasladar al ejemplar a 
Santiago, implementando el siguiente procedimiento: 
1. En primer lugar, se deberá constatar la fecha, hora, crotal, collar, coordenadas, médico veterinario a cargo, 
lesiones principales, fotografías y destino del ejemplar. 
2. Se mantendrá al ejemplar en un cooler con suficiente hielo para su óptima conservación, lo que supervisará 
por un miembro del equipo de profesionales del Titular a cargo de la implementación de la medida.  
3. Se trasladará al ejemplar hacia el campamento del Proyecto.  
4. Se dará aviso al SAG de la Región de Atacama y se obtendrá la autorización para su traslado a Santiago.  
5. Obtenida la autorización por parte del SAG de la Región de Atacama, se trasladará al ejemplar en camioneta 
hasta Copiapó y desde Copiapó a Santiago en un medio de transporte disponible. 
6. Durante todo el trayecto hasta Santiago el ejemplar será transportado por personal que el Titular disponga.  
l. Una vez en Santiago, se realizará la necropsia para identificar la causa de muerte. 
8. Asimismo, se obtendrá muestras para guardar el material genético y así proveer de información para futuros 
estudios de flujo genético". 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS  

Del análisis contenido en el Informe de Efectos Ambientales de mayo de 2023, elaborado por el Centro de Ecología Aplicada, 
adjunto en Anexo A, se concluye: 
 

• Respecto al cargo N°3, se reconoce como efecto la falta de una determinación concluyente de la causa de muerte de 
uno de los ejemplares y el retraso de los resultados respecto del otro. Sin perjuicio de esta tardanza, el informe de necropsia 
y su posterior interpretación clínica permitieron establecer, con las limitaciones que la SMA señala y se reconoce, que el 
estrés por encierro prolongado podría ser la causa última que derivó en la muerte de los individuos N° 18 y N° 16. El estrés 
habría gatillado una alteración en la microbiota intestinal, denominada disbiosis, que derivó en un proceso de caquexia y 
posterior muerte de los individuos. Esta conclusión es consistente con los síntomas de disbiosis (hipomotilidad 
gastrointestinal, baja de peso) que también fueron observados en los individuos N° 17 y N° 19, los cuales fueron tratados 
exitosamente con asistencia veterinaria en el Centro UFAS y en terreno, respectivamente. Lo anterior constituye una 
constatación empírica que la causa de muerte de los N° 18 y N° 16, correspondía a lo indicado en el informe de necropsia. 
 

• Sin embargo, no se reconocen efectos ambientales derivados dado que si bien el análisis de las necropsias finalizó 
luego de 3 meses desde la recepción de los individuos por parte del Centro UFAS, el examen clínico permitió generar una 
hipótesis probable de la causa de la muerte de los ejemplares N° 18 y N° 16, consistente con los síntomas de disbiosis 
(hipomotilidad gastrointestinal, baja de peso) que también fueron observados en los individuos N° 17 y N° 19, los cuales 
fueron tratados exitosamente con asistencia veterinaria en el Centro UFAS y en terreno, respectivamente.  Es importante 
señalar que el 12 de diciembre de 2021, los individuos N°17 y N°19 completaron 12 meses en el área de relocalización después 
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de su liberación, registrándose una conducta normal y similar a individuos de chinchillas presentes en el área de manera 
silvestre, lo que refleja que el bienestar animal de estos ejemplares se ha mantenido en el tiempo.  
 

• Lo anterior constituye una constatación empírica que la causa de muerte de los ejemplares N° 18 y N° 16, 
correspondía a lo indicado en el informe de necropsia y que el retraso en estos resultados no generó efectos respecto de los 
demás individuos relocalizados (N° 17 y N° 19) que fueron atendidos oportuna y exitosamente. 

 

• De esta manera, a pesar de la tardanza en la realización de las necropsias, se debe considerar que esta no significó 
un riesgo para otros individuos, ya que inmediatamente después del primer fallecimiento (el 12 de noviembre de 2020), la 
empresa decidió en forma voluntaria suspender las labores de captura y relocalización, medida que posteriormente fue 
ordenada por esta autoridad, por lo cual no existieron nuevos ejemplares que pudieran estar en riesgo por el 
desconocimiento de la causa de muerte de ambos ejemplares. 
 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE 
NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

Para abordar el efecto referido a la falta de una determinación concluyente de la causa de muerte de uno de los 
ejemplares y el retraso de los resultados respecto del otro, se propone contar con factibilidad de laboratorios 
habilitados para la realización de necropsias de ejemplares de Chinchilla chinchilla, contar con kit de preservación 
de cadáveres y monitoreo de temperatura de cadáveres de Chinchilla chinchilla para asegurar su adecuada 
observación y además, realizar Estudio Etológico Retroactivo en caso de muerte de un individuo de Chinchilla 
chinchilla. 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O 
CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

Implementar protocolo de mortalidad asegure verificación oportuna de la causa(s) de muerte ante mortalidad de ejemplares de Chinchilla chinchilla 
(Acciones N°24, N°25 y N°26).  
 

2.2 PLAN DE ACCIONES 
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2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDO

S        

  

 
24 

Acción 

30 de mayo de 
2022 

Manifestación de al menos 2 
laboratorios que den cuenta de la 
factibilidad de realización de 
necropsias. 

Reporte inicial 

2.500 

Contar con factibilidad de 
laboratorios habilitados para la 
realización de necropsias de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla. 

Correos electrónicos 
de los laboratorios, 
dando cuenta de la 
factibilidad de realizar 
necropsias. 

 

Forma de Implementación 

 

Se cuenta con factibilidad para 
la realización de necropsias de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla en los laboratorios de 
la Universidad de Concepción y 
Universidad Austral de Chile, de 
acuerdo a los antecedentes 
acompañados en Anexo 3. 
 
De esta manera, en caso de 
muerte de un individuo, se 
procederá a trasladar el 
cadáver al laboratorio que en 
dicho momento cuente con 
disponibilidad y tiempos de 
respuesta más acotados, de 
manera de asegurar la 
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agilización del proceso de 
necropsias.  
 
La necropsia considera 
procedimientos macroscópicos, 
histopatológicos y otros.  
 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN   
N° 

IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
INICIO Y 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

N/A 

No aplica 

No aplica No aplica 

Reporte inicial 

No aplica 

Impedimentos 

No aplica 

Forma de Implementación No aplica 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

No aplica 

Reporte de avance 

No aplica 
No aplica 

Reporte final 

No aplica 

2.2.3 ACCIONES POR EJECUTAR 
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N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADO

S            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

25 

Contar con kit de preservación 
de cadáveres y monitoreo de 
temperatura de cadáveres de 
Chinchilla chinchilla para 
asegurar su adecuada 
observación.  

  

Reportes de avance 

703.953 

Impedimentos 

Desde 
septiembre de 

2023  y 
durante toda 
la vigencia del 

PdC 

1. Disponibilidad de kit de 
preservación de cadáveres en 
campamento. 
2. Cadena de frío mantenida 

entre 2°C  y 4°C .   

No aplica 

Forma de Implementación 

Compilado de registros 
del periodo a reportar, 
que incluya: 
1.   Registros de check 
list de kit de 
preservación de 
cadáveres. 
2. Registros de 
temperatura durante el 
traslado del cadáver 
con dispositivo data 
logger. 
2. Registros de muestra 
testigo para medición 
de temperatura 
durante el traslado del 
cadáver. 
 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

En caso de contingencias que 

involucren la muerte de un 

ejemplar de Chinchilla 

chinchilla, se contará con un kit 

de preservación de cadáveres 

dispuesto en campamento del 

Proyecto Salares Norte. El kit 

básico estará compuesto por un 

cooler, hielo, termómetro 

infrarrojo, 2 unidades de data 

logger, muestra testigo para 

mediciones de temperatura, 

guantes para manipulación de 

cadáveres, mascarillas, bolsas 

plásticas, tarjetas para 

identificación de cadáveres, 

No aplica 

Reporte final 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
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además de mantener un 

refrigerador disponible para 

estos fines en campamento. 

El detalle del equipamiento y 

procedimiento de conservación 

de cadáveres de ejemplares de 

Chinchilla chinchilla se 

desarrolla en el “Plan de 

Prevención de Contingencias y 

Plan de Emergencias del Plan de 

Rescate y Relocalización de 

ejemplares de Chinchilla 

chinchilla”, acompañado en  

Anexo 1. 

En caso de encontrar un cuerpo 

de un ejemplar de Chinchilla 

chinchilla fallecido, se debe 

proceder inmediatamente a 

individualizarlo con su número 

de identificación en su tarjeta 

identificatoria, guardarlo en 

una bolsa de plástico, y 

conservarlo en un cooler 

aislante que mantenga una 

temperatura entre 2°C  y 4°C. 

reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 
que acrediten los 
costos incurridos. 
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Una vez identificado y 

conservado, el ejemplar debe 

ser trasladado al lugar de 

destino final para su necropsia 

tan pronto como sea posible 

para evitar la progresiva 

descomposición del ejemplar. 

En caso de no poder trasladar el 

cuerpo durante el mismo día, 

este será conservado en un 

refrigerador especialmente 

habilitado para este objetivo en 

el campamento base entre 2°C 

y 4°C. Se debe evitar la 

congelación del ejemplar para 

evitar cambios post mortem 

que afecten la interpretación 

del examen y resultados 

histopatológicos. Una vez 

conseguido el transporte al 

lugar de necropsia, se deberá 

disponer al ejemplar en su bolsa 

plástica y con su tarjeta 

identificatoria dentro de un 

cooler entre 2°C y 4°C. 

Para asegurar la mantención de 

la temperatura idónea para 
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fines de reportabilidad y 

seguimiento, se utilizará como 

verificador el registro de 

temperatura mediante 

dispositivo data logger durante 

el traslado, el cual irá 

registrando y almacenando 

datos de temperatura de 

manera continua. En caso de 

que falle uno de los data logger, 

se dispondrá de 2 unidades. A 

su vez, y de manera 

complementaria, se irá 

registrando de manera manual 

la temperatura de la caja de 

transporte. 

El detalle del procedimiento de 

conservación de cadáveres de   

ejemplares de Chinchilla 

chinchilla se desarrolla en el 

“Plan de Prevención de 

Contingencias y Plan de 

Emergencias del Plan de 

Rescate y Relocalización de 

ejemplares de Chinchilla 

chinchilla”, acompañado en 

Anexo 1. 
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N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADO

S            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

26 

Acción 

Desde 
septiembre de 

2023 y 
durante toda 
la vigencia del 

PdC 

Estudio Etológico Retroactivo 
realizado en la forma 
comprometida. 

Reportes de avance 

4.318 

Impedimentos 

Realizar Estudio Etológico 
Retroactivo en caso de muerte 
de un individuo de Chinchilla 
chinchilla, de acuerdo a 
actualización del Protocolo de 
mortalidad de ejemplares de 
Chinchilla chinchilla. 

Estudio Etológico 
Retroactivo del periodo 
a reportar. 

 

No aplica 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Se actualizó el "Plan de 
Prevención de Contingencias y 
Plan de Emergencias", 
contenido en el Considerando 
12.15 de la RCA, ante el 
detrimento, lesión o muerte de 
ejemplares, que se acompaña 
en Anexo 1, el que a su vez, 
desarrolla la actualización del 
protocolo en caso de 
mortalidad de ejemplares de 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2.  Antecedentes 
que acrediten los 
costos incurridos. 
 

No aplica 
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Chinchilla chinchilla.  El 
protocolo establece de forma 
paralela al traslado del 
ejemplar para el análisis de 
necropsia, la indagación sobre 
las posibles causas que hayan 
desencadenado el deceso. Para 
esto se realizará un Estudio 
Etológico Retroactivo que 
buscará causas probables del 
deceso que puedan ser 
evidenciadas a partir de 
cambios conductuales. 
 
El Plan y el Protocolo, se 
comenzarán a aplicar una vez 
que se retomen las actividades 
de rescate y relocalización 
conforme a la Acción N° 19. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 4   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS 
Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Incumplimiento parcial de las medidas urgentes y transitorias ordenadas mediante Resolución Exenta N° 

2314/2021 de esta Superintendencia, lo que se expresa en:  

- Entrega de los informes de necropsias y del informe de causa de muerte de las chinchillas, fuera del plazo 

establecido. 

- No se entregó el informe de evaluación sobre la implementación de cercos de adaptación, y su coherencia entre 

el tiempo de 

residencia de los ejemplares relocalizados y la disponibilidad natural de alimento, considerando los resultados de 

las necropsias. 

- Implementación deficiente reforzamiento seguimiento ambiental, al no integrar toda información que debe 

reportar el titular en el sistema de panel de control. 

- No se determinó la etapa del ciclo reproductivo de la especie. 

- No se destinaron un experto y dos médicos veterinarios adicionales a las labores de monitoreo de los cercos de 

relocalización. 

- Realización defectuosa del monitoreo del movimiento y desplazamiento natural de ejemplares que no fueron 

detectados durante 

la actividad de rescate y relocalización. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Resolución Exenta Nº 2314, de 19 de noviembre de 2020, de la Superintendencia del Medio Ambiente  
 
"PRIMERO: ORDENAR las siguientes medidas urgentes y transitorias...  las cuales deberán ejecutarse dentro del 
plazo de  30  días hábiles  contados  desde  la  notificación  de  la presente resolución, según se indica a 
continuaci6n: 
 
1) Detener las actividades de rescate y relocalización ...  
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Medio de verificación: el titular deberá enviar a la Oficina Regional de Atacama de esta Superintendencia, un 
reporte de detención de ejecución de la medida de mitigación, adjuntando el reporte de necropsia señalado en 
su plan de emergencia, fotografías fechadas y georreferenciadas en los roqueríos que quedan por intervenir, 
videos y otros antecedentes que acrediten la situación de detención del rescate y relocalización. Lo anterior, debe 
ser entregado ... con 
una frecuencia cada 5 días (cinco) días hábiles desde la notificación de la presente medida.  
[ ... ]  
3} El titular deberá realizar un informe, que contenga un análisis respecto a la metodología de rescate y 
relocalización 
aplicada hasta la fecha, con los siguientes contenidos: 
[ ... ]  
ii. Evaluar la implementación de los cercos de adaptación, y su coherencia entre el tiempo de residencia de los 
ejemplares relocalizados y la disponibilidad natural de alimento. 
[…] 
v. Determinar la etapa del ciclo reproductivo en la cual se encuentra actualmente la especie. 
[…] 
5) Actividades de monitoreo: durante la actividad de rescate y relocalización, se deberá monitorear el 
movimiento y desplazamiento 
natural de aquellos ejemplares presentes en roqueríos que fueron inicialmente identificados como activos 
durante la evaluación ambiental, pero que durante la actividad de rescate no fueron detectado, tales como fue el 
caso del roquerío Nº 4 .. 
6) Reforzar seguimiento ambiental: Presentar informe con propuesta de sistema de seguimiento ambiental, que 
integre toda la información que está obligado a reportar relacionada con el rescate y relocalización de la especie 
Chinchilla chinchilla en un panel de control y permita su clara visualización. Este panel de control deberá incluir al 
menos indicadores de avances en la relocalización de cada ejemplar, mecanismos para observar patrones de 
desplazamiento y conductas, la presencia o ausencia de individuos y su ubicación detectada mediante cámaras 
trampa, información meteorológica del sitio e indicadores de éxito de la relocalización, entre otros que proponga 
el titular. [ ... ] El sistema debe contemplar mecanismos que permitan su actualización, a lo menos todos los lunes 
de cada semana, y mecanismos para el envío de toda información disponible a esta Superintendencia, con la 
misma periodicidad, incluyendo imágenes y datos con los parámetros capturados". 
 
Resolución Exenta Nº 168, de 27 de enero de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente  
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"PRIMERO: ORDENAR las siguientes medidas urgentes y transitorias[ ... ]:  
1) Mantener detenidas las actividades de rescate y relocalización... 
Lo anterior, debe mantenerse a lo menos durante el periodo que se realiza el correspondiente análisis de la causa 
que está ocasionando un detrimento a los ejemplares relocalizados... 
Plazo de ejecución: de forma inmediata, una vez notificado el titular y mantenerse hasta la presentación ante la 
SMA, del 
informe de necropsia de los individuos muertos para efectos de determinación de la causa de muerte y se 
refuerce el 
seguimiento ambiental de acuerdo con la medida 6.  
[ ... ]  
5) Actividades de monitoreo: durante la actividad de rescate y relocalización, se deberá monitorear el 
movimiento y  
desplazamiento natural de aquellos ejemplares presentes en roqueríos que fueron inicialmente identificados 
como activos durante la evaluación ambiental, pero que durante la actividad de rescate no fueron detectados, 
tales como 
fue el caso del roquerío Nº 4. Asimismo, se deberá monitorear mediante trampas cámara y búsquedas de 
registros directos e indirectos (fecas y/o huellas), durante el periodo que dure las actividades de rescate y 
relocalización, aquellos roqueríos identificados como inactivos durante la evaluación ambiental y que serán 
impactados por las obras, partes y acciones del proyecto.  
[ ... ]  
7) Destinar un experto y 2 médicos veterinarios adicionales a las labores de monitoreo de los cercos de 
relocalización, de tal manera que se puedan abarcar dos sitios simultáneamente por ronda de inspección".  
 
Resolución Exenta Nº 320, de 17 de febrero de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente  
"PRIMERO: ACLARAR Y RECTIFICAR las medidas urgentes y transitorias ... en los siguientes términos:  
1) Mantener detenidas las actividades de rescate ... Conforme a lo expresado, conviene tener en cuenta que los 
informes  finales de necropsia que el titular debe enviar a esta Superintendencia, no han sido remitidos a la fecha, 
sólo se han 
enviado informes de carácter preliminar.  
[ ... ]  
5) Destinar un experto y dos médicos veterinarios adicionales a las labores de monitoreo de los cercos de 
relocalización, de tal manera que se puedan abarcar dos sitios simultáneamente por ronda de inspección.  
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[ ... ]  
En consecuencia, actualmente la empresa debe contar con dos médicos veterinarios adiciona/es, y no cuatro, como 
se había ordenado en la Resolución Exenta N° 2314. Sin perjuicio de lo anterior, nada obsta mantener la 
contratación de cuatro médicos veterinarios, si ello contribuye a monitorear de forma efectiva los dos sitios de 
forma simultánea por rondas de inspección. Siendo ello así y a objeto de clarificar el momento de ejecución de la 
medida, se mantiene el plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación con el objetivo de remitir los 
contratos de prestación de servicios, ya sea de los contratos de los médicos veterinarios que han trabajado y que 
se mantienen en sus funciones o bien de las nuevas contrataciones que se encuentren actualmente en terreno". 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS 
NEGATIVOS  

Del análisis contenido en el Informe de Efectos Ambientales de mayo de 2023, elaborado por el Centro de Ecología Aplicada, 
adjunto en Anexo A se concluye que, en relación al incumplimiento parcial de la MUT: 
 

• En lo referido a la omisión de entrega de antecedentes o entrega fuera del plazo establecido (entrega de informe de 
necropsia e informe de muerte, informe de implementación de cercos de adaptación, seguimiento integral), no se generan 
efectos por cuanto las actividades de rescate y relocalización se encuentran detenidas desde la dictación de las primeras 
medidas urgentes y transitorias, el 19 de noviembre de 2020. 

• En relación al seguimiento de los ejemplares relocalizados, dado que las actividades de rescate y relocalización se 
encontraban detenidas, sin perjuicio del seguimiento de los ejemplares liberados N°17 y N°19, no se generaron efectos 
asociados. 

• En relación a la determinación del estado reproductivo de los individuos, sin perjuicio de su control al momento de 
la captura, realizada por veterinarios apoyados por especialistas en fauna silvestre (Anexo 9), que incluye la evaluación de 
la presencia de hembras preñadas y/o en etapa de lactancia, mediante la observación directa de la vulva y pezones (Anexo 
10), en el informe de necropsia (Anexo 6) del examen de la cavidad abdominal y la radiografía realizada no se constataron 
hallazgos en relación a este hecho por lo que se descartan efectos asociados. 

• En cuanto al seguimiento defectuoso de monitoreo y desplazamiento de ejemplares no detectados, se concluye que 
este cargo no presenta efectos relevantes, dado la aplicación estricta de los protocolos que fueron diseñados para asegurar 
que no existieran ejemplares presentes en los roqueríos al momento de ser liberados, proceso que se realiza mediante el 
uso complementario de trampas cámaras, trampas Tomahawk y sondas endoscópicas, y desmantelados, proceso que se 
realiza primero en forma manual y posteriormente con apoyo de maquinaria, con supervisión de un especialista veterinario 
(Informes de Liberación contenidos en Anexo 7 y 8). Se aclara sin embargo que en relación al seguimiento de ejemplares 
asociados a la liberación de los roqueríos 4 y 13, estos fueron liberados en forma previa a la MUT y que no existe mecanismo 
para el seguimiento de chinchillas no capturadas (momento en el cual se instala el sistema de seguimiento). 

• Cabe indicar que el “Informe de evaluación sobre la implementación de cercos de adaptación, y su coherencia entre 
el tiempo de residencia de los ejemplares relocalizados y la disponibilidad natural de alimento, considerando los resultados 
de las necropsias” acompañado en Anexo 4 de esta presentación, concluye lo siguiente:  



162 
 

- Los informes veterinarios indican que la causa más probable que causó la muerte de 2 individuos y la pérdida de 
peso de otros 2, es el estrés y no la falta de alimento, lo que provocó un cuadro de disbiosis en los ejemplares. 

- Los ejemplares en cautiverio contaban con el alimento adecuado a la dieta de la especie, el que se encontraba 
disponible en cantidad suficiente para mantener un adecuado peso corporal mediante la suplementación ad 
libitum que era entregada en forma diaria. 

- Las mejoras propuestas disminuyen el riesgo de estrés y de disbiosis en la ejecución de la medida, además del 
fortalecimiento del protocolo frente a una eventual contingencia, disminuyendo así en forma considerable el 
riesgo general y procurando por tanto el bienestar de la especie. 

No obstante lo anterior, el nuevo Plan de Rescate y Relocalización contempla incluir mejoras tendientes a reforzar la 
alimentación de los ejemplares en los cercos como son: aumento del tamaño de los cercos, plantación de ejemplares de 
Pappostita, además de mantener la suplementación de alimento en forma artificial. La liberación a través del método de soft 
release, permitirá monitorear permanentemente la condición corporal de los ejemplares en los cercos y en consecuencia, el 
éxito de estas medidas. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS 
Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN 
QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

Atendido que no se verifican efectos ambientales derivados de este hecho infraccional, no se proponen acciones 
adicionales a las necesarias para retornar a un estado de cumplimiento. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O 
CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

I. Subsanar el incumplimiento parcial de las medidas urgentes y transitorias ordenadas mediante Resolución Exenta N° 2314/2021 de esta 
Superintendencia mediante:  
1. La entrega los medios de verificación establecidos en Res. Ex. N°320/2021, SMA, en relación a la contratación de médicos veterinarios adicionales 

(Acción N°1). 
2. La implementación de un panel de control (Dashboard) para reforzar el seguimiento ambiental de ejemplares de Chinchilla chinchilla (Acción N°2). 
3. La entrega del informe de evaluación sobre la implementación de cercos de adaptación, y su coherencia entre el tiempo de residencia de los 

ejemplares relocalizados y la disponibilidad natural de alimento, considerando los resultados de las necropsias (Acción N°3). 
4. Incorporación de trampas cámara y cámaras de visión nocturna en área de relocalización como medida complementaria de seguimiento de los 

ejemplares de Chinchilla chinchilla liberados (Acción N°5). 
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5. Implementar protocolo de mortalidad que asegure verificación oportuna de la causa(s) de muerte ante mortalidad de ejemplares de Chinchilla 
chinchilla (Acción N°24, N°25 y N°26)15. 
6. Aumentar la dotación de médicos veterinarios destinados al monitoreo de los ejemplares de Chinchilla chinchilla relocalizados (Acción N°4)16. 
7. Monitoreo del movimiento y desplazamiento natural de ejemplares de Chinchilla chinchilla mediante un monitoreo general de los roqueríos 

existentes en el área del proyecto y que serán intervenidos por este y la zona buffer propuesta (Acción N°21)17. 
8. Seguimiento de los ejemplares de Chinchilla chinchilla relocalizados mediante collares VHF con sistema de sujeción mejorado y sistema 

complementario de marcaje a través del uso de Pit tag (Acción N°4). 
9. Determinación del estado del ciclo reproductivo de la especie (Acción N°30). 
 
 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 
IDE

NTIF
ICA

DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACI
ÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDO

S        

  

27 

Acción 

20 de diciembre 
de 2021 

Contratos de médicos 
veterinarios adicionales 
entregados a la SMA. 

Reporte Inicial 

 
Costos 

administrati
vos internos 

Entregar los medios de 
verificación establecidos en Res. 
Ex. N°320/2021, SMA, en relación 
a la contratación de médicos 
veterinarios adicionales 

Comprobante de 
presentación a la SMA 
de contratos de 
médicos veterinarios 
adicionales. 

Forma de Implementación 

 
15 Para evitar reiteración conforme a lo requerido en la observación N°1.2 de la Res. Ex. N°4/Rol D-246-2021 de la SMA, se efectúa sólo una remisión a estas 
acciones que abordan la meta propuesta.  
16 Ibíd.  
17 Ibíd.  
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Conforme a la Resolución Exenta 
N°320/2021, SMA, que aclara las 
medidas urgentes y transitorias 
ordenadas mediante Res. Ex. 
N°168/2021, SMA, indicó que “a 
objeto de clarificar el momento 
de ejecución de la medida, se 
mantiene el plazo de cinco días 
hábiles contados desde la 
notificación con el objetivo de 
remitir los contratos de 
prestación de servicios, ya sea de 
los contratos de los médicos 
veterinarios que han trabajado y 
que se mantienen en sus 
funciones o bien de las nuevas 
contrataciones que se 
encuentren actualmente en 
terreno". 
 
Para subsanar lo anterior, se hace 
entrega en Anexo 4 de esta 
presentación de los contratos de 
los médicos veterinarios que se 
mantuvieron en sus funciones 
durante el periodo de la MUT 2. 
 
 

N° 
IDE

NTIF
DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
IMPLEMENTACI

ÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDO

S        
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ICA
DOR 

28 

Acción 

19 de enero de 
2022 

Panel de control implementado 
en el plazo y forma 
comprometida. 

Reporte Inicial 

8.891 

Implementar y operar un panel 
de control (Dashboard) para 
reforzar el seguimiento 
ambiental de ejemplares de 
Chinchilla chinchilla. 
 1. Correo 

electrónico mediante el 

cual se realiza entrega 

del usuario del panel de 

control a la SMA, de 

fecha 13 de abril de 

2022. 

2. Informe de 

implementación 

Dashboard.  

3. Video tutorial 

de operatividad del 

Dashboard.  

4. Registro 

fotográfico fechado de 

los paneles del 

Dashboard. 

Forma de Implementación 

Se cuenta con un  sistema de 
reporte de los resultados del 
seguimiento ambiental de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla, que integra toda la 
información relacionada con el 
rescate y relocalización de los 
ejemplares, en los términos 
definidos en la minuta "Informe 
Implementación Dashboard, 
Seguimiento Ambiental 
(Resolución Exenta N°168/2021 
SMA) Resolución Calificación 
Ambiental N°153/2019, Proyecto 
Salares Norte" que se acompaña 
en el Anexo 4 de esta 
presentación.  
 
La operación del panel de control 
se mantendrá durante toda la 
vigencia del PdC.  
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El panel de control se encuentra 
implementado en la plataforma 
de ArcGis Dashboards, en base a 
los siguientes criterios 
operativos:  
● Carácter privado, requiriendo 
credenciales y autorización para 
su uso. Con fecha 13 de abril de 
2022 se hizo entrega oficial del 
usuario de acceso a la SMA, 
según da cuenta el correo 
electrónico acompañado en 
Anexo 4. 
● Permite la visualización de 
indicadores en las diferentes 
etapas de la ejecución de la 
medida de captura y 
relocalización de chinchillas.  
●Los datos que alimentan el 
Dashboard son capturados en 
terreno durante las campañas de 
rescate y relocalización de 
ejemplares de Chinchilla 
chinchilla. Para esto se 
elaboraron aplicaciones móviles 
utilizando la aplicación 
Survey123, utilizables en 
dispositivos electrónicos (Tablet).  
 
Una vez registrados los datos, 
estos son enviados 
semanalmente y recibidos en la 
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base de datos central que 
alimenta el Dashboard, 
permitiendo la actualización 
semanal de los paneles, gráficos y 
series.  
 
 
Actualmente se han desarrollado 
3 pestañas informativas en el 
Dashboard: a) Área de captura; b) 
Monitoreo en cercos; c) 
Seguimiento de individuos 
liberados.  
Se incorporan, al menos, los 
siguientes indicadores de 
seguimiento: 
 • Etapa de Captura: cámaras, 
Tomahawk, capturas, estado 
roqueríos (en 
liberación/liberado), etapa ciclo, 
días sin individuos. 
• Etapa de Relocalización: 
condición cerco, condición 
individuo (identificación crotal, 
condición corporal, peso 
corporal, estado fecas, entre 
otros), individuos en Etapa 1, 2 y 
3, indicador de bienestar 
individuo, entre otros. 
•Etapa de Seguimiento: 
individuos liberados, 
identificación collar, seguimiento 



168 
 

fecas, ubicación 
georreferenciada de los 
individuos obtenida en la fecha 
de seguimiento. 
 
Además, cada pestaña del panel 
de control incorpora los 
siguientes parámetros asociados 
a información meteorológica: 
temperatura del aire, velocidad 
del viento, humedad relativa y 
radiación solar. 
 
 

N° 
IDE

NTIF
ICA

DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO Y PLAZO 
DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

 

29 

Acción 

18 de mayo de 
2023 

Informe entregado dentro del 
plazo indicado. 

Reporte Inicial 

7.620 

Entrega del informe de 
evaluación sobre la 
implementación de cercos de 
adaptación, y su coherencia entre 
el tiempo de residencia de los 
ejemplares relocalizados y la 
disponibilidad natural de 
alimento, considerando los 
resultados de las necropsias. 

1.  Informe final. 

2. Antecedentes 

que acrediten los costos 

incurridos. 
 

Forma de Implementación 
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Se elaboró el informe de 
evaluación sobre la 
implementación de cercos de 
adaptación, y su coherencia entre 
el tiempo de residencia de los 
ejemplares relocalizados y la 
disponibilidad natural de 
alimento, considerando los 
resultados de los informes de 
necropsias enviados a la SMA el 
día 28 de enero de 2021. 
 
Para estos efectos, se consideró 
el análisis de requerimiento 
diario de alimento de chinchilla 
realizado en Informe MUT 2, un 
estudio de capacidad de carga de 
la vegetación presente en el área 
de relocalización, así como el N° 
de individuos a ser colocados en 
cada cerco de relocalización. 
 
Cabe hacer presente que, entre 
los objetivos del informe de 
análisis, se incluye la evaluación 
de la situación de las chinchillas 
ya rescatadas, considerando la 
metodología aplicada 
concretamente en esos casos y su 
coherencia con el tiempo de 
residencia de los ejemplares 
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relocalizados y su disponibilidad 
natural de alimento. 
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N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO Y PLAZO 
DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

 

30 

Acción 

18 de mayo de 
2023 

Ciclo reproductivo de la especie 
determinado en la forma 
comprometida. 

Reporte Inicial 

Costos 
administrati
vos internos 

Determinación del estado del ciclo 
reproductivo de la especie.  

 Informe de necropsia 
realizado al ejemplar 
crotal N°16.  

Forma de Implementación 

Mediante la necropsia realizada a la 
hembra fallecida crotal N°16, se 
determinó el estado del ciclo 
reproductivo de la ejemplar, 
descartando que se encontraba 
preñada, ya que tanto en el examen de 
la cavidad abdominal y en la radiografía 
realizada, no se constataron hallazgos 
en relación con este hecho, todo lo cual 
se desarrolla en el Informe de Efectos 
acompañado en Anexo A con la 
información disponible a la fecha. 

 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO Y PLAZO 
DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

N/A 

Acción 

No aplica No aplica 

Reporte Inicial 

No aplica 

Impedimentos 

No aplica 
No aplica 

No aplica 
Reportes de avance 
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Forma de Implementación 
No aplica 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

No aplica No aplica 
Reporte final 

No aplica 

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

31 

Acción 

Desde 
septiembre 
de 2022 y 
durante 
toda la 

vigencia del 
PdC 

1. 100% de individuos 
capturados con sistema de 
seguimiento instalado.   
 
2. Detección de la ubicación de 
los ejemplares de Chinchilla 
chinchilla durante las actividades de 
seguimiento. 

Reportes de avance 

182.205 

Impedimentos 

Seguimiento de los ejemplares de 
Chinchilla chinchilla relocalizados 
mediante collares VHF con sistema de 
sujeción mejorado y sistema 
complementario de marcaje a través del 
uso de Pit tag. 

Compilado de 
documentos del 
periodo a reportar, que 
incluya:  
 

1. Registro 
fotográfico fechado del 
sistema de seguimiento 
instalado en cada 
ejemplar de Chinchilla 
chinchilla liberado. 

2. Ficha de 
resultados del 
seguimiento de cada 
ejemplar de Chinchilla 
chinchilla liberado. 

No aplica 
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Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

De acuerdo con lo indicado en el Anexo 9 
de la Adenda Complementaria del 
Proyecto Salares Norte, correspondiente 
al PAS 146, el seguimiento a los 
ejemplares de Chinchilla chinchilla 
liberados se realiza a lo largo de 1 año, 
con frecuencia quincenal los primeros 
dos meses y frecuencia mensual los 
siguientes 10 meses. Para ello, se ha 
seleccionado la utilización de collares 
VHF en los ejemplares relocalizados, los 
cuales se basan en el uso de ondas radio 
de muy alta frecuencia (VHF). La señal 
VHF es recibida por la antena y 
transferida hacia el receptor a través de 
un cable coaxial.  La función del receptor 
es obtener la señal recogida por antena, 
amplificarla y hacerla audible al usuario. 
Este sistema permite monitorear la 
ubicación de los individuos una vez que 
son liberados a su medio silvestre, 
utilizando para ello una antena Yagi y un 
receptor VHF portátil. Se contempla 
mejorar el sistema de sujeción de los 
collares para disminuir el riesgo de 
desprendimiento, lo cual implica ajustar 
en cierta medida la condición base de 
fábrica de los collares. En particular, se 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 
 

No aplica 
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establece mejorar el sistema de cierre de 
los collares, el cual consiste en un tipo de 
amarra cable, que es reemplazado por 
una amarra cable más resistente y menos 
propenso a roturas. Por otro lado, se 
considera en caso de ser necesario, 
realizar un corte de la antena que viene 
en el collar para acortar su longitud y 
aportar mayor comodidad al ejemplar, 
sin afectar la calidad de la señal. 
 
Además, de manera complementaria, se 
realizará el seguimiento del individuo 
mediante otro sistema adicional 
denominado transpondedor pasivo 
integrado (Pit tag), el cual es adicional y 
complementario al sistema VHF, 
otorgando una alternativa que permite 
realizar el seguimiento de los ejemplares 
rescatados en caso de falla o pérdida del 
collar VHF, lo que permite dar 
cumplimiento y robustecimiento tanto 
de la medida de monitoreo e 
identificación de cada uno de los 
ejemplares relocalizados, como también 
favorecer el bienestar de los individuos 
durante la ejecución de la misma.  
 
Los Pit tags son dispositivos implantables 
que se utilizan para la identificación de 
individuos únicos. Su pequeño tamaño, 
biocompatibilidad y frecuencia en la que 
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transmiten información los hace ideales 
para la identificación y seguimiento de la 
vida silvestre. Su aplicación es simple y se 
realiza de manera subcutánea con una 
jeringa. Este método de seguimiento 
permite asegurar su mantención en el 
animal. 
 
El detalle de estas medidas se desarrolla 
en el “Protocolo de Seguimiento de 
ejemplares de Chinchilla Chinchilla 
liberados – Proyecto Salares Norte”, 
acompañado en Anexo 4 y en el Informe: 
Acciones de Prevención y Manejo de 
Contingencias que se proponen en el 
Programa de Cumplimiento Refundido 
en el Proceso Sancionatorio Rol D-
246/2021, acompañado en Anexo 1. El 
Protocolo se comenzará a implementar 
una vez que se retomen las actividades 
de rescate y relocalización conforme a la 
Acción N°19. 

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

32 

Acción 
Desde 

septiembre 
de 2023 y 
durante 
toda la 

3 a 4 trampas cámaras y 3 a 4 
cámaras de visión nocturna 
instaladas y operando en el área 
comprometida. 

Reportes de avance 

43.655 
 

Impedimentos 

Incorporación de trampas cámara y 
cámaras de visión nocturna en área de 
relocalización como medida 
complementaria de seguimiento de los 

Compilado de 
documentos del 
periodo a reportar, que 
incluya: 
 

1. Dificultades 
técnicas que impida 
contar con los 
registros de las 
trampas cámaras y 
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ejemplares de Chinchilla chinchilla 
liberados. 

vigencia del 
PdC 

1. Archivo KMZ de 
ubicación de las 
trampas cámaras y 
cámaras de visión 
nocturna instaladas. 
2. Registro de 

imágenes con 
ejemplares detectados 
obtenidas de las 
trampas cámaras  y 
cámaras de visión 
nocturna instaladas. 
3. Registro de 

Fichas de Seguimiento 
de Ejemplares 
Liberados. 

cámaras de visión 
nocturna.  
2. Condiciones 
climáticas que 
impidan recolectar la 
tarjeta SD o microSD 
de las trampas 
cámara. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Luego de la liberación de ejemplares 
desde los sitios de relocalización, 
personal de terreno instalará trampas 
cámara y cámaras de visión nocturna en 
los alrededores de los cercos para 
realizar seguimiento de los ejemplares 
liberados en caso de que se mantengan 
en las cercanías del cerco. El criterio 
técnico principal para definir los sitios de 
instalación de trampas cámara y cámaras 
de visión nocturna será a la salida de los 
refugios y en sitios estratégicos que 

1. Compilado de 
los verificadores 
informados en los 
reportes de avance 
durante la vigencia del 
PdC. 
2. Antecedentes 

que acrediten los costos 
incurridos. 

 

Para ambos 
impedimentos: Se 
informará a la SMA en 
el respectivo informe 
trimestral, 
acompañando los 
antecedentes que 
acrediten la 
ocurrencia del 
impedimento.   
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permitan obtener registros panorámicos 
de los alrededores del cerco. Se 
considera la instalación de 3 a 4 trampas 
cámara y 3 a 4 cámaras de visión 
nocturna en las afueras de cada cerco, es 
decir, por ejemplar liberado.  
 
Las cámaras deberán ser revisadas todos 
los días en la mañana por personal de 
terreno durante las primeras dos 
semanas después de la liberación del 
ejemplar. Luego de las dos semanas, el 
criterio de revisión será mantener la 
frecuencia de seguimiento indicada en el 
PAS 146, es decir, frecuencia quincenal 
durante los primeros meses desde la 
liberación del ejemplar, y frecuencia 
mensual los siguientes 10 meses hasta 
completar el año de seguimiento. 
Durante el proceso se irá evaluando 
también si es necesario modificar la 
ubicación de los dispositivos, en caso de 
no registrarse al ejemplar liberado, o si es 
necesario aumentar el número de 
cámaras para realizar el monitoreo. 
 
De manera complementaria, está 
contemplada también la instalación de 3 
a 4 trampas cámara y 3 a 4 cámaras de 
visión nocturna por cada ejemplar 
liberado. La instalación de estos 
dispositivos se efectuará en ciertos 
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puntos del área de relocalización 
definitiva, cercanos al sitio de liberación 
del ejemplar.  
 
 
En caso de falla de un dispositivo, éste 
deberá ser reemplazado 
inmediatamente, para lo cual se contará 
con equipos de reemplazo en bodega del 
campamento de Salares Norte.  
 
El detalle de esta medida se desarrolla en 
el “Protocolo de Seguimiento de 
ejemplares de Chinchilla Chinchilla 
liberados – Proyecto Salares Norte”, 
acompañado en Anexo 4. El Protocolo se 
comenzará a implementar una vez que se 
retomen las actividades de rescate y 
relocalización conforme a la Acción N°19. 

N° 
IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

33 

Acción 
 

En forma 
inmediata 
desde la 

notificación 
de la 

Resolución 
que 

apruebe el 

Comprobantes electrónicos 
generados por el sistema digital en el 
que se implemente el SPDC. 

Reportes de avance 

Costos 
administrati
vos internos 

Impedimentos 

Informar a la Superintendencia del 
Medio Ambiente, los reportes y medios 
de verificación que acrediten la ejecución 
de las acciones comprometidas en el PdC 
a través de los sistemas digitales que la 
SMA disponga al efecto para 
implementar el SPDC. 

No aplica 

Problemas 
exclusivamente 
técnicos que pudieren 
afectar el 
funcionamiento del 
sistema digital en el 
que se implemente el 
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PdC y en 
forma 

permanent
e durante 

toda la 
vigencia del 

mismo. 

SPDC, y que impidan la 
correcta y oportuna 
entrega de los 
documentos 
correspondientes. 

Forma de Implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Dentro del plazo y según la  frecuencia 
establecida en la  resolución que apruebe 
el PdC, se 
accederá al sistema digital que la SMA 
disponga al efecto para  implementar el 
SPDC y se cargará  el PdC y la información 
relativa al  reporte inicial, los reportes de  
avance o el informe final de  
cumplimiento, según se corresponda con 
las acciones reportadas, así como los 
medios de verificación para acreditar el 
cumplimiento de las acciones  
comprometidas. Una vez ingresados los 
reportes y/o medios de verificación, se 
conservará el comprobante electrónico 
generado por el sistema digital en el que 
se implemente el SPDC. 

No aplica 

Aviso inmediato a la  
SMA, vía correo  
electrónico, 
señalando  
los motivos técnicos 
por los cuales no fue 
posible cargar los 
documentos en el 
sistema digital en el  
que se implemente el  
SPDC, remitiendo  
comprobante de error 
o cualquier otro 
medio de prueba que 
acredite  
dicha situación. 

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
N° 

IDENT
IFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
ESTIMADOS 
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34 

Acción 

33 

  Reportes de avance 

Costos 
administrati
vos internos 

Informar a la Superintendencia del 
Medio Ambiente, los reportes y medios 
de verificación que acrediten la ejecución 
de las acciones comprendidas en el PdC a 
través de la Oficina de Partes de la misma 
SMA 

El día 
hábil  
siguiente 
a la  
ocurrenci
a del  
impedime

nto. 

Comprobante de error 
o cualquier otro medio 
de  prueba que 
acredite los  
problemas técnicos 
que  pudieren afectar 
el  
funcionamiento del  

sistema digital en el 

que se implemente el 

SPDC, y que impidan la 

correcta y oportuna 

entrega de los 

documentos 

correspondientes. 

No aplica 

Forma de implementación Reporte final 

Dentro del plazo y según la  frecuencia 
establecida en la resolución que apruebe 
el PdC, se entregará en Oficina de Partes 
de  
la SMA la información relativa al PdC, al 
reporte inicial, los reportes de avance o 
el informe final de cumplimiento, según 
se  
corresponda con las acciones 
reportadas, así como los medios de 
verificación para acreditar el 
cumplimiento de las acciones  
comprometidas. 

No aplica 
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VII. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y META 

 

 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS  

3.1 REPORTE INICIAL   

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.  

PLAZO DEL REPORTE   
(en días hábiles)  

15 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.   

ACCIONES A REPORTAR   
(N° identificador y acción)  

N° Identificador  Acción a reportar  

1 Recubrimiento con PVC en la parte inferior de los cercos 

  2 

Enriquecer dentro de los sitios de relocalización, a través de la plantación de ejemplares de 

Pappostipa frigida obtenidos mediante propagación intensiva en vivero y hacer seguimiento a los 

individuos plantados, con el objeto de complementar el suministro de alimento natural. 

  12 
Aumento en la cantidad de cámaras de visión nocturna y trampas cámaras disponibles para 

asegurar cobertura y esfuerzo de monitoreo suficiente en las campañas de captura. 

  24 
Contar con factibilidad de laboratorios habilitados para la realización de necropsias de ejemplares 

de Chinchilla chinchilla. 

  27 
Entregar los medios de verificación establecidos en Res. Ex. N°320/2021, SMA, en relación a la 

contratación de médicos veterinarios adicionales 

 28 
Implementar y operar un panel de control (Dashboard) para reforzar el seguimiento ambiental de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

 
 

29 

Entrega del informe de evaluación sobre la implementación de cercos de adaptación, y su 

coherencia entre el tiempo de residencia de los ejemplares relocalizados y la disponibilidad natural 

de alimento, considerando los resultados de las necropsias. 

 30 Determinación del estado del ciclo reproductivo de la especie. 

3.2 REPORTES DE AVANCE  

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.  

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN  
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PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar 
periodicidad con una cruz)   

Semanal     

A partir de la notificación de aprobación del Programa.   
Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la 
frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información disponible hasta 
el día 20 del último mes del periodo a reportar.   

Bimensual  
(quincenal)  

   

Mensual     

Bimestral    

Trimestral  x 

Semestral      

ACCIONES A REPORTAR   
(N° identificador y acción)  

N° Identificador  Acción a reportar  

1 Recubrimiento con PVC en la parte inferior de los cercos. 

2 

Enriquecer dentro de los sitios de relocalización, a través de la plantación de ejemplares de 

Pappostipa frigida obtenidos mediante propagación intensiva en vivero y hacer seguimiento a los 

individuos plantados, con el objeto de complementar el suministro de alimento natural. 

3 

Implementación de mecanismos complementarios de "Soft release" durante la etapa de 

relocalización, el que considera aumento en la frecuencia de inspección y monitoreo de indicadores 

de bienestar, a través de la observación conductual, registros continuos de trampas cámara, 

cámaras de visión nocturna y evaluación clínica veterinaria de los ejemplares de Chinchilla 

chinchilla.  

4 
Aumentar la dotación de médicos veterinarios destinados al monitoreo de los ejemplares de 

Chinchilla chinchilla relocalizados. 

  5 
Implementar acciones para prevenir y responder a contingencias durante cada una de las etapas 

de la medida de rescate y relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

  6 

Implementar capacitaciones vinculadas a los Protocolos y Planes actualizados: 

 

- "Protocolo de Relocalización de Ejemplares de Chinchilla chinchilla - Proyecto Salares Norte". 

- "Plan de Prevención de Contingencias y Plan de Emergencias del Plan de Rescate y Relocalización 

de Ejemplares de Chinchilla chinchilla – Proyecto Salares Norte”. 

  7 

Enriquecimiento de hábitat en área de relocalización, fuera de los cercos, a través del aumento de 

cobertura de vegetación y aumento en refugios de ejemplares de Chinchilla chinchilla con el objeto 

de promover un aumento de la población por sobre generado por la llegada de los ejemplares 

relocalizados para compensar la pérdida de 2 ejemplares muertos y la lesión de 1 ejemplar. 
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  8 
Realizar seguimiento del enriquecimiento de hábitat en área de relocalización, comprometido en 

la Acción N°7. 

  9 
Diseño e implementación de un proyecto de integración ecológica gradual entre el área de 

relocalización y compensación.   

  10 Estudio poblacional de Chinchilla chinchilla en área de relocalización y compensación. 

  11 
Generación de un repositorio público de información con la historia de vida de la chinchilla y 

envío a publicación de tres trabajos científicos.  

  12 
Aumento en la cantidad de cámaras de visión nocturna y trampas cámaras disponibles para 

asegurar cobertura y esfuerzo de monitoreo suficiente en las campañas de captura. 

  13 Ampliación del período de monitoreo y captura de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

  14 
Implementación de criterio temporal de uso de sondas endoscópicas durante actividades de 

captura para descartar presencia de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

  15 
Preevaluación clínica de los ejemplares de Chinchilla chinchilla capturados para verificar que se 

encuentran en condiciones de ser trasladados. 

  16 

Informar a autoridades (SAG/SMA) de los resultados del monitoreo con trampas cámaras y de la 

realización de las actividades de desmantelamiento, para que concurran en caso de estimarlo 

pertinente.  

  17 
Inspeccionar refugios con sondas endoscópicas por especialista en fauna, en forma previa al 

desmantelamiento. 

  18 Desmantelamiento progresivo en dos fases (manual y con maquinaria) de los roqueríos liberados. 

  19 

Retomar progresivamente las actividades de rescate y relocalización de acuerdo con orden 

preestablecido de liberación secuencial de roqueríos, considerando un roquerío a la vez y 

protocolos actualizados.  

  20 

Implementar capacitaciones vinculadas a los nuevos protocolos: 

• "Protocolo de captura y traslado de Chinchilla chinchilla - Proyecto Salares Norte". 

• “Protocolo de Desmantelamiento de Roqueríos– Proyecto Salares Norte”. 

  21 

Monitoreo general previo al inicio de cada temporada estival, a partir del reinicio de las 

actividades de captura en todos los roqueríos existentes en el área del proyecto y que serán 

intervenidos por este y en la zona buffer comprometida en la Acción N°22.  

  22 
Mantener un área buffer en los roqueríos que aún no han sido sometidos al rescate y 

relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

  25 
Contar con kit de preservación de cadáveres y monitoreo de temperatura de cadáveres de 

Chinchilla chinchilla para asegurar su adecuada observación. 
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  26 
Realizar Estudio Etológico Retroactivo en caso de muerte de un individuo de Chinchilla chinchilla, 

de acuerdo a actualización del Protocolo de mortalidad de ejemplares de Chinchilla chinchilla 

  31 
Seguimiento de los ejemplares de Chinchilla chinchilla relocalizados mediante collares VHF con 

sistema de sujeción mejorado y sistema complementario de marcaje a través del uso de Pit tag. 

  32 
Incorporación de trampas cámara y cámaras de visión nocturna en área de relocalización como 

medida complementaria de seguimiento de los ejemplares de Chinchilla chinchilla liberados. 

  33 

Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que 

acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales 

que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. 

3.3 REPORTE FINAL   

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.  

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA 
CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL  

20 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.  

ACCIONES A REPORTAR   
(N° identificador y acción)  
  

N° Identificador  Acción a reportar  

1 Recubrimiento con PVC en la parte inferior de los cercos. 

2 

Enriquecer dentro de los sitios de relocalización, a través de la plantación de ejemplares de 

Pappostipa frigida obtenidos mediante propagación intensiva en vivero y hacer seguimiento a los 

individuos plantados, con el objeto de complementar el suministro de alimento natural. 

3 

Implementación de mecanismos complementarios de "Soft release" durante la etapa de 

relocalización, el que considera aumento en la frecuencia de inspección y monitoreo de indicadores 

de bienestar, a través de la observación conductual, registros continuos de trampas cámara, 

cámaras de visión nocturna y evaluación clínica veterinaria de los ejemplares de Chinchilla 

chinchilla. 

4 
Aumentar la dotación de médicos veterinarios destinados al monitoreo de los ejemplares de 

Chinchilla chinchilla relocalizados. 

5 
Implementar acciones para prevenir y responder a contingencias durante cada una de las etapas 

de la medida de rescate y relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

6 

Implementar capacitaciones vinculadas a los Protocolos y Planes actualizados: 

 

- "Protocolo de Relocalización de Ejemplares de Chinchilla chinchilla - Proyecto Salares Norte". 
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- "Plan de Prevención de Contingencias y Plan de Emergencias del Plan de Rescate y Relocalización 

de Ejemplares de Chinchilla chinchilla – Proyecto Salares Norte”. 

7 

Enriquecimiento de hábitat en área de relocalización, fuera de los cercos, a través del aumento de 

cobertura de vegetación y aumento en refugios de ejemplares de Chinchilla chinchilla con el objeto 

de promover un aumento de la población por sobre generado por la llegada de los ejemplares 

relocalizados para compensar la pérdida de 2 ejemplares muertos y la lesión de 1 ejemplar. 

8 
Realizar seguimiento del enriquecimiento de hábitat en área de relocalización, comprometido en 

la Acción N°7. 

9 
Diseño e implementación de un proyecto de integración ecológica gradual entre el área de 

relocalización y compensación.   

10 Estudio poblacional de Chinchilla chinchilla en área de relocalización y compensación. 

11 
Generación de un repositorio público de información con la historia de vida de la chinchilla y envío 

a publicación de tres trabajos científicos. 

12 
Aumento en la cantidad de cámaras de visión nocturna y trampas cámaras disponibles para 

asegurar cobertura y esfuerzo de monitoreo suficiente en las campañas de captura. 

13 Ampliación del período de monitoreo y captura de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

14 
Implementación de criterio temporal de uso de sondas endoscópicas durante actividades de 

captura para descartar presencia de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

15 
Preevaluación clínica de los ejemplares de Chinchilla chinchilla capturados para verificar que se 

encuentran en condiciones de ser trasladados. 

16 

Informar a autoridades (SAG/SMA) de los resultados del monitoreo con trampas cámaras y de la 

realización de las actividades de desmantelamiento, para que concurran en caso de estimarlo 

pertinente. 

17 
Inspeccionar refugios con sondas endoscópicas por especialista en fauna, en forma previa al 

desmantelamiento. 

18 Desmantelamiento progresivo en dos fases (manual y con maquinaria) de los roqueríos liberados. 

19 

Retomar progresivamente las actividades de rescate y relocalización de acuerdo con orden 

preestablecido de liberación secuencial de roqueríos, considerando un roquerío a la vez y 

protocolos actualizados. 

20 

Implementar capacitaciones vinculadas a los nuevos protocolos: 

• "Protocolo de captura y traslado de Chinchilla chinchilla - Proyecto Salares Norte". 

• “Protocolo de Desmantelamiento de Roqueríos– Proyecto Salares Norte”. 

  21 

Monitoreo general previo al inicio de cada temporada estival, a partir del reinicio de las actividades 

de captura en todos los roqueríos existentes en el área del proyecto y que serán intervenidos por 

este y en la zona buffer comprometida en la Acción N°22. 
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  22 
Mantener un área buffer en los roqueríos que aún no han sido sometidos al rescate y relocalización 

de ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

  24 
Contar con factibilidad de laboratorios habilitados para la realización de necropsias de ejemplares 

de Chinchilla chinchilla. 

  25 
Contar con kit de preservación de cadáveres y monitoreo de temperatura de cadáveres de 

Chinchilla chinchilla para asegurar su adecuada observación. 

  26 
Realizar Estudio Etológico Retroactivo en caso de muerte de un individuo de Chinchilla chinchilla, 

de acuerdo a actualización del Protocolo de mortalidad de ejemplares de Chinchilla chinchilla 

  27 
Entregar los medios de verificación establecidos en Res. Ex. N°320/2021, SMA, en relación a la 

contratación de médicos veterinarios adicionales 

 28 
Implementar y operar un panel de control (Dashboard) para reforzar el seguimiento ambiental de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla. 

 29 

Entrega del informe de evaluación sobre la implementación de cercos de adaptación, y su 

coherencia entre el tiempo de residencia de los ejemplares relocalizados y la disponibilidad natural 

de alimento, considerando los resultados de las necropsias. 

 30 Determinación del estado del ciclo reproductivo de la especie. 

 31 
Seguimiento de los ejemplares de Chinchilla chinchilla relocalizados mediante collares VHF con 

sistema de sujeción mejorado y sistema complementario de marcaje a través del uso de Pit tag. 

 32 
Incorporación de trampas cámara y cámaras de visión nocturna en área de relocalización como 

medida complementaria de seguimiento de los ejemplares de Chinchilla chinchilla liberados. 

  33 

Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que 

acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales 

que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.  
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VIII. CRONOGRAMA 

EJECUCIÓN ACCIONES  
(En meses) 

Desde la aprobación del Programa de Cumplimiento 
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(*) Se asume como primer mes del Programa de Cumplimiento mayo de 2023.  
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Por tanto, en consideración a lo expuesto en esta presentación, y en conformidad a lo 

establecido en los artículos 6, 42, 49 de la LO-SMA y en el D.S. N° 30/12, del Ministerio del Medio 

Ambiente, y sin perjuicio de reiterar la disposición de mi representada a aclarar o complementar 

cualquier aspecto de la presente propuesta de Programa de Cumplimiento. 

Se solicita a Ud. tener por presentado Programa de Cumplimiento Refundido, Coordinado 

y Sistematizado en tiempo y forma, por subsanadas las observaciones formuladas en la Resolución 

Exenta N° 8/ROL D-246-2021, y en definitiva, aprobarlo, decretando la suspensión del presente 

procedimiento de sanción. 

 

 

IX. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

 

Solicito a Ud. tenga por acompañada a esta presentación la información técnica y económica 

de las acciones incorporadas en el presente programa y sus costos, y que corresponde a la que ha 

sido mencionada en las secciones anteriores de lo principal de este escrito, y que se sustenta en los 

documentos adjuntos en soporte digital, listados en anexos conforme al siguiente detalle. 

 

Los documentos acompañados a esta presentación, pueden encontrarse en el siguiente link. 

 

Los documentos se encuentran listados en anexos conforme al siguiente detalle. 

 

ANEXOS GENERALES 

 

● Anexo A.” Informe de Efectos Ambientales”, mayo 2023. Elaborado por Centro de Ecología 

Aplicada S.A. 

● Anexo B. Archivo Excel general de costos del Plan de Acciones. 

 

ANEXO 1 – CARGO 1 

 

•  Acción Nº1 

1.1. Minuta Técnica recubrimiento con PVC de los sitios de relocalización para el seguimiento de 

ejemplares de Chinchilla chinchilla-RCA 153, Proyecto Salares Norte. Elaborado por Centro de 

Ecología Aplicada S.A. 

 

• Acción N°2 

1.2. Informe Invernadero Viverización Pappostipa frígida-Salares Norte. Elaborado por Centro de 

Ecología Aplicada S.A. 

https://www.dropbox.com/scl/fo/jri3p2lxssrs0f7u957nq/h?dl=0&rlkey=xynpyuixqgvtm4vu88rnwtm5d
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1.3. Factura electrónica Nº1938 emitida por Proamco S.A.: compra de invernadero, cubierta 

policarbonato, 2 puertas de corredera, 3 mesas de germinación y generador eléctrico 220V. 

1.4. Factura electrónica Nº2151 emitida por Proamco S.A.: transporte y flete Santiago-Paipote. 

1.5. Factura electrónica Nº0000000260 emitida por Maestranza Santa María Julio Polanco Castillo 

E.I.R.L.: instalación de invernadero. 

1.6. Factura electrónica Nº2146 emitida por Proamco S.A.: compra de invernadero, cubierta 

policarbonato, 2 puertas de corredera, 3 mesas de germinación y generador eléctrico 220V. 

1.7. Factura electrónica Nº0000000255 emitida por Maestranza Santa María Julio Polanco Castillo 

E.I.R.L.: compra de estaca perfil tubular. 

1.8. Factura electrónica Nº0000000254 emitida por Maestranza Santa María Julio Polanco Castillo 

E.I.R.L.: confección de fundaciones para cerco, personal, ripio, arena, moldaje, traslados. 

1.9. Cotización Nº CEA_48-20 de Centro de Ecología Aplicada S.A. 

 

• Acción N°3 

1.10 Protocolo de Relocalización de Ejemplares de Chinchilla chinchilla-Proyecto Salares Norte, 

elaborado por Centro de Ecología Aplicada. 

1.11. Informe: Acciones de Prevención y Manejo de Contingencias que se Proponen en el Programa 

de Cumplimiento Refundido en el Proceso Sancionatorio Rol D-246/2021. 

 

• Acción N°4 

1.12. Currículum Vitae de Andrés Ignacio Heresmann Rodríguez, Claudia Andrea Ulloa Contreras, 

Daniela Paz Cayupan Palma y Nicole Arias Campaña, todos médicos veterinarios. 

1.13. Contratos entre Centro de Ecología Aplicada S.A. y Claudia Andrea Ulloa Contreras, Daniela 

Paz Cayupan Palma, Andrés Ignacio Heresmann Rodríguez y Nicole del Pilar Arias Campaña, todos 

médicos veterinarios. 

1.16 Archivo Excel con requerimiento de veterinarios. 

 

• Acción N°5 

1.14. Plan de Prevención de Contingencias y Plan de Emergencias del Plan de Rescate y 

Relocalización de ejemplares de Chinchilla chinchilla, elaborado por Centro de Ecología Aplicada S.A. 

 

• Acción N°7 

1.15 Cartografía área enriquecimiento de hábitat en área de relocalización, 

MGF197_2022_III_04_10_A4. 

 

ANEXO 2 – CARGO 2 

 

• Acción N°12 

2.1 Archivo KMZ y Excel con coordenadas de 35 trampas cámara. 

2.2. Orden de compra Nº5500002700, por la compra de 50 trampas cámara. Proveedor 

Comercializadora Industrial Expedit. 
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2.3. Factura electrónica Nº1668 emitida por Comercializadora Industrial Expedited Supplies Ltda: 

compra de 50 Trampas Cámara Rexing. 

2.4. Comprobante de pedido N° 112-0616678-5064244 de Amazon.com, de 15 de junio de 2021, por 

la compra de 30 Bushnell 30 MP CORE Trail Camera, Dual Sensor. 

2.5. Factura electrónica N°23708 emitida por Sociedad de Importación y Exportación Improfor 

Limitada: compra de 120 trampas cámara. 

2.6. Cotización N°9494, por la compra de 150 Trampas Camara Bushnell Core DS 30 MP, No Glow 

emitida a Minera Gold Fields Salares Norte SPA Fecha 11-05-2023. 

2.7 Boleta de honorarios electrónicas N°10 emitida por Cesar Cristian Morales González, por la 

fabricación de 50 trampas Tomahawk Modificadas y facturas electrónicas N°17431y N°18251. 

 

• Acción N°18 

2.8 Protocolo de Desmantelamiento de roqueríos-Proyecto Salares Norte. Elaborado por Centro de 

Ecología Aplicada. 

 

• Acción N°19: 

2.9  Protocolo de captura y traslado de Chinchilla chinchilla-Proyecto Salares Norte. Elaborado por 

Centro de Ecología Aplicada S.A. 

 

• Acción N°20 

2.10 Currículum Vitae de Gonzalo González Rivera, Rodrigo Medel Contreras y Agustín Iriarte 

Walton. 

 

• Acción N°22 

2.11 Cotización N°3063 emitida por Kachivache Gráfica y Publicidad, por la compra de señalética 

para el área Buffer, emitida a Minera Gold Fields Salares Norte SPA Fecha 24-11-2022. 

2.12 Minuta Implementación de Buffer técnico para roqueríos con presencia de Chinchilla 

chinchilla en el Área Mina-Planta – Proyecto Salares Norte. 

 

ANEXO 3 – CARGO 3 

 

• Acción N°24 

3.1 Correos electrónicos de Universidad de Concepción y Universidad Austral de Chile. 

 

ANEXO 4 – CARGO 4 

 

• Acción N°27 

4.1. Contratos entre Centro de Ecología Aplicada S.A. y Claudia Andrea Ulloa Contreras, Daniela Paz 

Cayupan Palma, Andrés Ignacio Heresmann Rodríguez y Nicole del Pilar Arias Campaña, todos 

médicos veterinarios. 
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• Acción N°28 

4.2 Informe Implementación Dashboard, Seguimiento Ambiental (Resolución ExentaN°168/2021 

SMA), Resolución Calificación Ambiental N°153/2019, Proyecto Salares Norte. Elaborado por Centro 

de Ecología Aplicada S.A.  

4.3 Correo electrónico mediante el cual se realiza entrega del usuario del panel de control a la SMA, 

de fecha 13 de abril de 2022  

4.4. Factura no afecta o exenta electrónica Nº1143, emitida por ESRI Chile S.A.: descripción "Jump 

Star de ArcGIS Online". 

4.5 Factura no afecta o exenta electrónica Nº1069, emitida por ESRI Chile S.A.: descripción "Jump 

Star de ArcGIS Online". 

4.6 Factura no afecta o exenta electrónica Nº6512, emitida por ESRI Chile S.A.: descripción "Último 

visualizador para servicio Jump Star de ArcGIS Online". 

4.7 Orden de compra N°R46_V07_12-2021 MGF197: servicio Jump Start de ArcGISOnline y usuario 

visualizador para servicio Jump Start de ArcGIS Online. Proveedor EsriChile S.A. 

 

• Acción N°29 

4.8. Presupuesto "Informe de evaluación sobre la implementación de cercos de adaptación, y su 

coherencia entre el tiempo de residencia de los ejemplares relocalizados y la disponibilidad natural 

de alimento, considerando los resultados de las necropsias”, de fecha 19 de diciembre de 2021. 

 

• Acción N°31 

4.9 Protocolo de Seguimiento de ejemplares de Chinchilla chinchilla liberados-Proyecto Salares 

Norte. Elaborado por Centro de Ecología Aplicada. 

 

 

X. SOLICITA TENER PRESENTE RESERVA DE INFORMACIÓN QUE INDICA Y SOLICITA 

RESERVA DE NUEVOS ANTECEDENTES 

 

 

Que, en virtud del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en 

adelante, “LO-SMA”), en relación con el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la 

información pública, se solicita reserva de información de los siguientes anexos referidos, en 

particular, a los antecedentes contables que dan contenido a los costos estimados en el presente 

Programa de Cumplimiento Refundido de acuerdo al siguiente detalle, y conforme a lo establecido 

en los Cons. 27 al 35de la Res. Ex N° 8/ROL D-246-2021 de esta Superintendencia: 

Anexo B. Archivo Excel general de costos del Plan de Acciones: costos indicados en archivo Excel. 
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1.1. Anexo 1 de Minuta Técnica recubrimiento con PVC de los sitios de relocalización para el 
seguimiento de ejemplares de Chinchilla chinchilla-RCA 153, Proyecto Salares Norte: Factura 
electrónica Nº220912 emitida por Socomisch Ltda. 

1.1. Anexo 2 de Minuta Técnica recubrimiento con PVC de los sitios de relocalización para el 
seguimiento de ejemplares de Chinchilla chinchilla-RCA 153, Proyecto SalaresvNorte: Factura 
electrónica Nº1099432 emitida por De Vicente Plásticos S.A. 

1.1. Anexo 3 de Minuta Técnica recubrimiento con PVC de los sitios de relocalización para el 
seguimiento de ejemplares de Chinchilla chinchilla-RCA 153, Proyecto Salares Norte: Orden de 
Compra R46_V07_14-2021 MGF197. 

1.3. Factura electrónica Nº1938 emitida por Proamco S.A. 

1.4. Factura electrónica Nº2151 emitida por Proamco S.A. 

1.5. Factura electrónica Nº0000000260 emitida por Maestranza Santa María JulioPolanco Castillo 
E.I.R.L. 

1.6. Factura electrónica Nº2146 emitida por Proamco S.A. 

1.7. Factura electrónica Nº0000000255 emitida por Maestranza Santa María Julio Polanco Castillo 
E.I.R.L. 

1.8. Factura electrónica Nº0000000254 emitida por Maestranza Santa María JulioPolanco Castillo 
E.I.R.L. 

1.9. Cotización Nº CEA_48-20 de Centro de Ecología Aplicada S.A.1.13 Currículum Vitae de Andrés 
Ignacio Heresmann Rodríguez. 

1.13. y 4.1.  Contrato entre Centro de Ecología Aplicada S.A. y Claudia Andrea Ulloa Contreras. 

1.13. y 4.1.  Contratos entre Centro de Ecología Aplicada S.A. y Daniela Paz Cayupan Palma. 

1.13. y 4.1.  Contratos entre Centro de Ecología Aplicada S.A. y Andrés Ignacio Heresmann Rodríguez. 

1.13. y 4.1.  Contratos entre Centro de Ecología Aplicada S.A. y Nicole del Pilar Arias Campaña. 

2.2. Orden de compra Nº5500002700, Proveedor Comercializadora Industrial Expedit. 

2.3. Factura electrónica Nº1668 emitida por Comercializadora Industrial Expedited Supplies Ltda. 

2.4. Comprobante de pedido N°112-0616678-5064244 de Amazon.com, de 15 de junio de 2021. 

2.5. Factura electrónica N°23708 emitida por Sociedad de Importación y Exportación Improfor 
Limitada. 

2.6. Cotización N°9494 Ferretería Industrial DISABMIN 

2.7 Boleta de honorarios electrónicas N°10 emitida por Cesar Cristian Morales González, por la 
fabricación de 50 trampas Tomahawk Modificadas y facturas electrónicas N°17431 y N°18251. 
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4.8. Presupuesto "Informe de evaluación sobre la implementación de cercos de adaptación, y su 
coherencia entre el tiempo de residencia de los ejemplares relocalizados y la disponibilidad natural 
de alimento, considerando los resultados de las necropsias”, de fecha 19 de diciembre de 2021. 

4.4. Factura no afecta o exenta electrónica Nº1143, emitida por ESRI Chile S.A. 

4.5. Factura no afecta o exenta electrónica Nº1069, emitida por ESRI Chile S.A. 

4.6. Factura no afecta o exenta electrónica Nº6512, emitida por ESRI Chile S.A. 

4.7. Orden de compra N°R46_V07_12-2021 MGF197 Proveedor Esri Chile S.A. 

Lo anterior, pues se trata de información de carácter comercial sensible y estratégico para mi 

representada, y su caso para sus contratistas o proveedores, por estar asociada a negocios vigentes 

o que bien puede afectar futuras negociaciones con proveedores o futuros contratistas, al tiempo 

de tratarse de los términos de contratación con terceros, de manera que su divulgación puede 

comprometer derechos de aquellos.  

La referida reserva se encuentra amparada constitucional y legalmente, pues el propio artículo 8 de 

la Constitución Política de la República permite decretar la reserva o secreto fundando en causales 

consagradas en ley de quórum calificado.  

En este marco, la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, consagra las causales de 

reserva o secreto en el artículo 21, cuyo numeral 2 incorpora el secreto empresarial como límite al 

ejercicio del deber de transparencia, y al correlativo derecho de acceso a la información, al 

consagrar como causal de reserva: “(…) Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte 

los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su 

vida privada o derechos de carácter comercial o económico” (el destacado es nuestro). 

Por su parte, las decisiones del Consejo para la Transparencia contenidas en los roles A204-09, A252-

09, A114-09, C501-09, C887-10 y C515-11, entre otras, establecen los criterios para determinar si la 

información contiene información empresarial cuya divulgación pueda afectar los derechos 

económicos y comerciales del tercero involucrado, en este caso, en los siguientes términos:  

a) “La información debe ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto;  

b) Debe tratarse de información secreta, es decir, que no sea generalmente conocida ni 

fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se 

utiliza el tipo de información en cuestión; y  

c) La información debe tener un valor comercial por ser secreta, toda vez que poseer la 

información con ese carácter proporciona a su titular una ventaja competitiva o, a contrario 

sensu, su publicidad pueda afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo”. 

En el presente caso, se trata de registros, presupuestos y honorarios asociados a la presentación de 

servicios o adquisición de bienes por parte de terceros, en relación al rubro que desempeña mi 

representada, de manera que se efectúan esfuerzos para evitar su divulgación y mantener el secreto 
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fuera su ámbito de administración  y de los contratistas o proveedores, por lo cual, no cabe sino 

concluir que dichos antecedentes, se encuentran amparados por la causal de reserva o secreto del 

artículo 21 N°2 de la Ley N°20.285 y, en consecuencia, su publicidad afectaría derechamente las 

ventajas competitivas de los terceros involucrados, frente a otros competidores que presten 

servicios equivalentes. 

POR TANTO, se solicita a Ud. tener presente la reserva de información antes indicada y acceder a la 

solicitud de reserva de nuevos documentos adjuntos antes indicados. 

Sin otro particular, y atento a cualquier solicitud tendiente a aclarar cualquier de los puntos 

expuestos en esta presentación, se despide atentamente. 

 

Manuel Díaz Moles 

Representante Legal 

Minera Gold Fields Salares Norte SpA 
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