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MEMORÁNDUM D.S.C. Nº 777/2021 
 
A : CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN 

SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE  
 
DE : SEBASTIÁN ARRIAGADA VARELA 
 

FISCAL INSTRUCTOR 
 
MAT. : SOLICITA AL SUPERINTENDENTE MEDIDAS PROVISIONALES PROCEDIMENTALES 

QUE INDICA 
 
FECHA : 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 
________________________________________________________________________________ 
 
Mediante el presente memorándum se procede a solicitar al Superintendente del Medio Ambiente 
ordenar la imposición de medidas provisionales procedimentales de las letras a) y f) del artículo 48 
de la LOSMA, en el contexto del procedimiento administrativo sancionatorio Rol F-041-2018, 
seguido contra la Ilustre Municipalidad de Castro, respecto de la Unidad Fiscalizable “Vertedero 
Castro”.  
 
A continuación, se identifican los principales antecedentes vinculados al referido procedimiento 
sancionatorio, incluido el reinicio del mismo debido a la ejecución insatisfactoria de la mayoría de 
las acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento aprobado por esta Superintendencia, 
para luego formular en detalle la solicitud de medidas provisionales que se indican.  
 

I. Antecedentes generales de la Unidad Fiscalizable 
Vertedero Castro. 

 
1. La Unidad Fiscalizable “Vertedero Castro”, se 

ubica en la localidad de Piruquina, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, en 
un sitio de propiedad municipal y está constituida por el proyecto “Plan de Cierre y Sellado del 
Vertedero Municipal Comuna de Castro”, calificado favorablemente por la ex Comisión Regional 
del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos, mediante su Res. Ex. Nº 453, de fecha 02 de 
octubre de 2009 (“RCA Nº 453/2009”). 

 
2. El proyecto consiste en el cierre y sellado del 

vertedero municipal de la comuna de Castro que funciona desde el año 1994. El plan de cierre 
pretende asegurar el confinamiento definitivo de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables 
para garantizar el mínimo impacto ambiental y riesgo a la salud de la población.  
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II. Antecedentes del procedimiento sancionatorio Rol F-
041-2018 y de la aprobación del PdC. 

 
3. Que, con fecha 10 de octubre de 2018, de 

acuerdo a lo establecido en el art. 49 de la LOSMA, se dio inicio al procedimiento sancionatorio Rol 
F-041-2018, mediante la formulación de cargos a la Municipalidad de Castro, Rut Nº 69.230.400-4, 
como titular del Vertedero Castro, emplazado en la comuna de Castro, Región de Los Lagos1. 

 
4. Luego, estando dentro del plazo (previa 

ampliación del plazo mediante la Res. Ex. Nº 2/Rol F-041-2018) con fecha 13 de noviembre de 2018, 
don Juan Eduardo Vera Sanhueza, Alcalde de la Municipalidad de Castro, presentó un escrito 
acompañando un Programa de Cumplimiento (“PdC”). 
 

5. En razón de dicha presentación, esta SMA, 
mediante la Res. Ex. Nº 3/Rol F-041-2018, de fecha 21 de febrero de 2019, resolvió tener por 
presentado el PdC acompañado con fecha 13 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que previo a 
resolver acerca de su aceptación o rechazo, se consideraran las observaciones que se indican. 
 

6. Luego, con fecha 11 de abril de 2019 (previa 
ampliación del plazo mediante la Res. Ex. Nº 4/Rol F-041-2018), Juan Eduardo Vera Sanhueza, 
alcalde de la Municipalidad de Castro, presentó un escrito acompañando un PdC Refundido, en vista 
de las observaciones emitidas por esta SMA mediante la referida Res. Ex. Nº 3/Rol F-041-2018.  

 
7. En vista de esta última presentación, esta SMA 

procedió, mediante la Res. Ex. Nº 5/Rol F-041-2018, de 9 de julio de 2019, a tener por presentado el 
PdC Refundido de fecha 11 de abril de 2019, sin perjuicio que previo a resolver su aceptación o 
rechazo, se consideraran las nuevas observaciones. En ese contexto, la Municipalidad procedió a 
presentar un PdC Refundido, con fecha 12 de agosto de 2019. Adicionalmente, con fecha 11 de 
octubre de 2019, la Municipalidad presentó un escrito acompañando un complemento con 
correcciones menores a la presentación del PdC Refundido indicado precedentemente. 

 
8. Por último, con fecha 30 de octubre de 2019, 

mediante la Res. Ex. Nº 7/Rol F-041-2018, esta SMA aprobó el PdC presentado por la Municipalidad 
de Castro, incorporando de oficio correciones, las cuales fueron integradas por el titular en el 
Sistema de Seguimiento Ambiental de Programas de Cumplimiento (“SPDC”). La versión refundida 
del PdC fue presentada con fecha 10 de diciembre de 2019, siendo validado en la misma fecha.  
 
 

 
1 La resolución indicada en el considerando anterior, fue notificada mediante carta certificada dirigida al 

domicilio de la Municipalidad, siendo recepcionada en la oficina de Correos de Chile de la comuna de Castro, 

con fecha 16 de octubre de 2018, de acuerdo con la información proporcionada por dicho Servicio, mediante 

seguimiento asociado a la carta certificada N°1180846029829. 
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III. Antecedentes posteriores a la aprobación del Programa 
de Cumplimiento.  
 

9. De acuerdo al PdC Refundido presentado por 
la empresa y aprobado por esta SMA, su ejecución comenzó con fecha 13 de noviembre de 2019. 
 

10. En ese contexto, una vez iniciada la ejecución 
del PdC, esta Superitendencia procedió a realizar un conjunto de inspecciones ambientales y a la 
dictación de medidas provisionales procedimentales con motivo del incumplimiento de las 
principales acciones comprometidas por la Municipalidad de Castro, como se detalla a continuación.  
 

a. Inspección Ambiental de 18 de agosto de 2020 y 
dictación de Medidas Provisionales. 

 
11. Durante la ejecución del PdC, con fecha 18 de 

agosto de 2020, personal de la Oficina Regional de Los Lagos de esta SMA, en conjunto con 
funcionarios de la Seremi de Salud de la misma región, realizó una actividad de fiscalización en el 
Vertedero Castro, en el marco de la ejecución del PdC, oportunidad en que se constataron, en 
términos generales, los siguientes hallazgos:  

(i) Disposición de residuos: Se observa una 
importante cantidad de residuos descubiertos en gran parte de la torta, constatándose falta de 
cobertura por varios días. Operario indicó que hace 4 meses no se realizaba cobertura. Asimismo, 
se observa la llegada de un camión que traía residuos industriales provenientes de Sodimac S.A., los 
que no estarían autorizados para su recepción. 

(ii) Vectores: Gran presencia de aves en el frente de 
trabajo en vista de los residuos descubiertos, sin cobertura. 

(iii) Cerco perimetral: Falta de construcción de cerco 
en el lado este y sur del sector de disposición de residuos del vertedero. 

(iv) Sistema de Tratamiento de biogás: No se han 
construido ni implementado las chimeneas requeridas en el PdC.  

(v) Sistema de manejo de aguas lluvias: Existencia de 
canal de aguas discontinuo y con presencia de lixiviados en el sector este del vertedero, los que son 
conducidos a una piscina de lixiviados. No se observa avance en acciones del PdC en este punto. 

(vi) Sistema de manejo de lixiviados: Presencia de 
lixiviados en talud y base de la torta de residuos. Se observa que lixiviados escurren hasta el canal 
de aguas lluvias y son conducidos a la piscina de lixiviados, la que no está impermeabilizada.  

 
12. En consideración a los referidos hallazgos y la 

omisión en la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC, con fecha 13 de septiembre de 
2020, mediante la Res. Ex. Nº 1801 (“Res. Ex. N° 1801/2020”) y previo Memorándum Nº 39, de 31 
de agosto de 2020, de la Jefa de la Oficina de la SMA Región de los Lagos, el Superintendente del 
Medio Ambiente ordenó la adopción de las medidas provisionales procedimentales de los literales 
a) y f) del artículo 48 de la LOSMA, dirigidas a la Municipalidad de Castro, por un plazo de 30 días 
corridos, en razón al riesgo inminente al medio ambiente y la salud de las personas debido al foco 
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de insalubridad generado por el mal funcionamiento del Vertedero; no observancia de manejo de 
aguas lluvias; el inadecuado manejo lixiviados y al escurrimiento de aquellos en diversos sectores 
del vertedero; y disposición y acopio de residuos sin cobertura y sin compactación, como se constató 
en la referida inspección de fecha 18 de agosto de 2020 y se expuso precedentemente.  

 
13. En vista de los referidos hallazgos, el 

Superintendente decretó las siguientes medidas provisionales procedimentales: 
(i) “Manejo de residuos domiciliarios. 

Implementar compactación y cobertura diaria de los residuos dispuestos en el vertedero durante la 
jornada de trabajo (…) Se debe considerar la cobertura de los residuos expuestos en los taludes”. 

(ii) “Manejo de lixiviados. Retirar los líquidos 
lixiviados mezclados con aguas lluvias que se encuentran la interior de la zanja de aguas lluvias y de 
la piscina de lixiviados (…)” 

(iii) “Manejo de biogás. Debe considerar: a) extrater 
los residuos y cualquier tipo de material al interior de las chimeneas de ventilación; b) Realizar un 
monitoreo de biogás en las chimeneas de ventilación; c) Implementar un sistema que impida el 
ingreso de aguas lluvias a las chimeneas, sin interrumpir la adecuada ventilación de los gases”.  

(iv) “Monitoreo de aguas subterráneas: Efectuar 
una medición, muestreo y análisis de la calidad de las aguas subtrerráenas en el pozo profundo del 
Comité de APR Putemun (…)” 

(v) “Canal perimetral de aguas lluvias. Ejecutar la 
limpieza y delimitación del canal perimetral de aguas lluvias, dando continuidad a la zanja (…)”.  

 
14. La vigencia de 30 días corridos de las medidas 

provisionales comenzó con fecha 30 de octubre de 2020, mediante la notificación por correo 
electrónico a la Municipalidad de Castro de la Res. Ex. Nº 2167, de fecha 29 de octubre de 20202.  

 
15. Se hace presente que, de forma previa a la 

formulación de cargos, mediante la Res. Ex. Nº 1186/2018, el Superintendente dictó medidas 
provisionales pre procedimentales  de las letras a) y f) del artículo 48 de la LOSMA, en vista de 
hallazgos similares a los constatados en la inspección ambiental de 18 de agosto de 2020, las 
cuales fueron incumplidas completamente, circunstancia que se concretó como un hecho 
infraccional en la formulación de cargos (cargo Nº 7). Es decir, la Municipalidad de Castro a 
continuado en el tiempo con irregularidades y hallazgos presentes en el Vertedero Castro, sin 
presentar avances relevantes en su manejo, manteniéndose a la fecha los riesgos a la salud de 
la población y el medio ambiente descritos previamente.  
 
 
 

 
2 Mediante la Res. Ex. Nº 2167/2020, se tuvo presente que la Municipalidad de Castro no tomó 
conocimiento formal de la Res. Ex. Nº 1801/2020 (dictación de las medidas provisionales), resolviendo, en 
consecuencia, que la vigencia de dichas medidas se contaría desde la notificación por correo electrónico de 
la referida Res. Ex. Nº 2167/2020.  
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b. Inspecciones Ambientales de fecha 27 de noviembre 
de 2020 y 29 de junio de 2021.  

 
16. Que, con fecha 27 de noviembre de 2020, se 

llevó a cabo una nueva actividad de inspección ambiental en las instalaciones del Vertedero Castro, 
con la finalidad de verificar el estado de cumplimiento de las medidas provisionales  detalladas 
precedentemente, a la que concurrió personal de la SMA de la Región de Los Lagos, la que culminó 
con un acta de fiscalización de la misma fecha.  

 
17. En la inspección ambiental, revisados los 

principales sectores del vertedero (frente de trabajo, chimeneas de biogás, manejo de lixiviados, 
zona perimetral de masa de residuos, entre otros) se constató que la Municipalidad no implementó 
ninguna de las referidas medidas provisionales. Asimismo, se identificó que las acciones del PdC 
no presentaban avances relevantes en la forma de implementación y sus plazos de ejecución.  
 

18. Posteriormente, con fecha 06 de junio de 2021, 
se realizó una nueva inspección ambiental a las instalaciones del vertedero, por personal de esta 
SMA, con la finalidad de identificar específicamente el estado de cumplimiento de las acciones 
comprometidas por la Municipalidad en el Programa de Cumplimiento.  

 
19. En términos generales, en la inspección se 

verificó que la Municipalidad no ha implementado las acciones comprometidas en el PdC, 
habiendo transcurrido la totalidad del plazo contemplado para su ejecución de acuerdo al 
cronograma aprobado.  
 

c. Informe de Fiscalización Ambiental DFZ-2019-2313-X-
PC, de julio de 2021.  
 
20. Que, con fecha 27 de febrero de 2019, mediante 

comprobante de derivación electrónica, la División de Fiscalización de esta Superintendencia 
remitió al Departamento de Sanción y Cumplimiento, el Informe Técnico de Fiscalización Ambiental 
del Programa de Cumplimiento, DFZ-2019-2313-X- PC, y sus anexos (“IFA PdC”).  

 
21. En este sentido, en el referido IFA se procedió a 

examinar la información contenida en los reportes de ejecución del PdC presentados por la 
Municipalidad de Castro en el SPDC, como respecto de las actividades de inspección ambiental 
realizadas con fecha 18 de agosto de 2020, 27 de noviembre de 2020 y 06 de junio de 2021, 
concluyéndose que se ha incumplido, en su mayoría, las acciones comprometidas en el Programa 
de Cumplimiento, como se pasará a analizar en detalle a continuación. 
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IV. Incumplimiento de las acciones comprometidas en el 
Programa de Cumplimiento y reinicio procedimiento 
sancionatorio.  

 
22. Que, el análisis efectuado en detalle mediante la 

Res. Ex. Nº 6/Rol F-041-20183, de fecha 22 de octubre de 2021, permite concluir que la 
Municipalidad de Castro no ha cumplido satisfactoriamente 274 acciones de las 29 acciones 
comprometidas en el PdC aprobado mediante Res. Ex. Nº 7/Rol F-041-2018, de 30 de octubre de 
2019. 
 

23. Dicho análisis consideró el estado de 
cumplimiento del PdC en un término de 26 meses, desde noviembre de 2019 a agosto de 2021. 
Asimismo, y dado que el IFA PdC da cuenta de hallazgos que reiteran los hechos constitutivos de 
infracción considerados en la Res. Ex. Nº 1/Rol F- 041-2018, que debían haber sido abordados por 
el PdC, serán también considerados en la solicitud medidas provisionales procedimentales al 
Superintendente, como se detallará en el título VII del presente memorándum. 
 

24. Que, lo anterior fue constatado por la División 
de Fiscalización y también por el Departamento de Sanción y Cumplimiento, en ambos casos a partir 
del análisis de información remitida por la Municipalidad de Castro en el SPDC y de las inspecciones 
ambientales realizadas en las instalaciones del Vertedero Castro a fin de constara el estado de 
implementación de las acciones comprometidas en el PdC y de las medidas provisionales 
procedimentales dictadas por el Superintendente mediante la Res. Ex. Nº 1808/2020. 

 
25. Que, todo lo expuesto llevó a concluir, 

mediante la referida Res. Ex. Nº 6/Rol F-041-2018, que el los incumplimientos de las acciones del 
PdC son de una relevancia tal, que justifican su término, el reinicio del procedimiento, el 
levantamiento de la suspensión del procedimiento sancionatorio iniciado por la Res. Ex. Nº 1/Rol 
F-041-2018 y la solicitud de medidas provisionales al Superintendente, como se detalla a 
continuación. 
 

V. Solicitud de Medidas Provisionales 
Procedimentales al Superintendente. 
 

26. Como queda en evidencia del análisis realizado 
en la Res. Ex. Nº 6/Rol F-041-2018, la Municipalidad de Castro ha incumplido, en su mayoría, las 
acciones comprometidas en el PDC, circunstancia que se vincula al inadecuado manejo de residuos 
(falta de cobertura, compactación y limpieza), inexistente manejo, colección y reinyección de 
líquidos lixiviados, deficiente manejo de aguas lluvias y no realización de los monitoreos 
comprometidos (aguas subterráneas y APR Putemun).  

 
3 La correcta numeración correspondería a la Res. Ex. Nº 8/Rol F-041-2018 y no la Res. Ex. Nº 6/Rol F-041-
2018. 
4 6 de las 28 acciones fueron cumplidas parcialmente.  
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27.  De este modo, se mantienen en el tiempo los 

hechos imputados en la formulación de cargos y los efectos negativos derivados de los mismos, que 
luego formaron parte del PdC, circunstancia que se extiende por más 26 meses.  
 

28. Es decir, la Municipalidad, mediante la 
ejecución insatisfactoria del PdC, no ha propiciado volver al cumplimiento ambiental ni atender los 
efectos negativos derivados de dichas infracciones. Se aclara que los efectos negativos fueron 
desarrollados en detalle en la resolución que aprobó el PdC (Res. Ex. Nº 7/Rol F-041-2018), así como 
en la Res. Ex. Nº 1801/2020, mediante la cual se decretaron medidas provisionales procedimentales, 
análisis que resulta completamente aplicable al escenario actual del Vertedero Castro. 
 

29. Así, resulta evidente que en el caso particular 
se configura una hipótesis de riesgo o daño inminente a la salud de las personas y al medio 
ambiente debido al foco de insalubridad generado en razón del mal funcionamiento del vertedero; 
lo que está generando malos olores, proliferación de vectores y escurrimiento de líquidos lixiviados 
que se dirigen a una piscina no impermeabilizada, lo que puede provocar la contaminación de las 
aguas subterráneas y con ello afectar la calidad de las aguas de los pozos del Comité de APR 
Putemun (proveen agua de consumo humano a las familias que habitan en las cercanías del 
vertedero). Asimismo, la acumulación de lixiviados en la masa del vertedero, sumado a la no 
compactación y cobertura de la misma, genera un riesgo de deslizamiento y la falta de ventilación 
de biogás, así como riesgo de incendio. Por último, la falta de información de los monitoreos en las 
aguas subterráneas como en la APR Putemun, no permiten identificar a la fecha la calidad de dichas 
aguas. 
 

30. En ese sentido, se cuenta con antecedentes 
suficientes que permiten dar cuenta de la urgencia en la dictación de las referidas medidas y de la 
relación que existe entre el peligro y los hechos comprobados, más aún considerando que, como 
se ha expuesto precedentemente, funcionarias de la SMA de la Región de Los Lagos, realizaron 3 
inspecciones ambientales en el vertedero, que permiten certificar la ocurrencia de dichos riesgos, 
como se ha detallado en la Res. Ex. Nº 6/Rol F-041-2018 (que dio por incumplido el PdC y procedió 
a reiniciar el procedimiento sancionatorio) y en el IFA PdC. 

 
31. En ese contexto, este Fiscal Instructor estima 

necesario solicitar al Superintendente la imposición de medidas de control y monitoreo, señaladas 
en el artículo 48 letra a) y f) de la LOSMA, por un plazo de 30 días corridos, que permitan gestionar 
la continuidad del riesgo al medio amiente y a la salud de las personas, asociado a la ya descrita 
deficiente operación del vertedero, las que se describen a continuación.  
 

a. Realizar la compactación y cobertura diaria de 
los residuos sólidos domiciliarios dispuestos en el vertedero durante la jornada de trabajo, 
considerando la correcta cobertura de los residuos expuestos en los taludes. Para lo anterior se 
deberá considerar especialmente: (i) funcionamiento diario de equipo Bulldozer, (ii) material de 
cobertura disponible, (iii) disponibilidad de personal para realización de actividad.  
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• Plazo de ejecución: Diariamente, por un plazo de 30 
días corridos a contar de la fecha de notificación de la resolución que ordene las medidas.  

 

• Medio de verificación: (i) Generar registro diario en 
planilla en que conste fecha, hora, personal a cargo (individualizado, nombre, apellido, Rut y firma) 
y ejecución o no de la actividad, (ii) Fotografías fechadas y georreferenciadas de máquina bulldozer 
realizando la compactación y cobertura diaria en el frente de trabajo del vertedero, (iii) Fotografías 
fechadas y georreferenciadas de disponibilidad de material de cobertura y/o registro que de cuenta 
de la adquisición de dicho material, si correspondiere. Lo anterior deberá ser remitido en un reporte 
semanal que consolide toda la información recabada, informando cada lunes al correo 
oficina.loslagos@sma.gob.cl. 
 

b. Realizar la limpieza diaria de todos los 
residuos dispersos, tanto en la superficie del vertedero, taludes y caminos interiores, los que 
deberán ser dispuestos al interior del mismo Vertedero Castro, dando cumplimiento a lo exigido en 
la medida (a) anterior.  

 

• Plazo de ejecución: Diariamente, por un plazo de 30 
días corridos a contar de la fecha de notificación de la resolución que ordene las medidas. 

 

• Medio de verificación: (i) Generar registro diario en 
planilla en que conste fecha, hora, personal a cargo (individualizado, nombre, apellido, Rut y firma) 
y ejecución o no de la actividad, (ii) Fotografías fechadas y georreferenciadas de la limpieza diaria 
en los distintos sectores del vertedero, correspondientes a superficie, taludes y caminos interiores. 
Lo anterior deberá ser remitido en un reporte semanal que consolide toda la información recabada, 
informando cada lunes al correo oficina.loslagos@sma.gob.cl. 
 

c. Extraer de manera inmediata, y de forma 
permanente y diaria, los líquidos lixiviados mezclados con aguas lluvias que se encuentran al 
interior del sitio de disposición de residuos desde el interior de las cámaras de inspección de 
lixiviados, en las zanjas de aguas lluvias y en las dos piscinas de acumulación de lixiviados no 
impermeabilizadas.  

 
Adicionalmente se deberá asegurar con la 

implementación de la medida, que no escurran líquidos lixiviados hacia las piscinas de acumulación 
no impermeabilizadas.  

 
Para todo lo anterior deberá contar un sistema 

de bombeo propio y/o disponible en camión limpiafosas utilizado para dichos efectos. Los líquidos 
lixiviados extraídos deberán ser dispuestos en lugar autorizado. Se deberá Informar la cantidad de 
lixiviados extraídos.  

 

mailto:oficina.loslagos@sma.gob.cl
mailto:oficina.loslagos@sma.gob.cl
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• Plazo de ejecución:  Diariamente, a partir del 5 día 
hábil a contar de la fecha de notificación de la resolución que ordene las medidas, lo que deberá 
ejecutarse por 30 días corridos.   
 

• Medio de verificación: (i) Generar registro diario en 
planilla que conste fecha, hora, personal a cargo (individualizado, nombre, apellido, Rut y firma) y 
ejecución o no de la actividad, indicando cantidad de lixiviados extraídos, (ii) Acreditar disposición 
de lixiviados mediante guía de despacho u otros medios que den cuenta la cantidad de líquidos 
extraídos, vehículo de transporte utilizado y sitio de disposición autorizado, (iii) Fotografías fechadas 
y georreferenciadas de la extracción de líquidos lixiviados en los sectores indicados (cámaras de 
inspección, zanjas de aguas lluvias y dos piscinas de acumulación). Lo anterior deberá ser remitido 
en un reporte semanal que consolide toda la información recabada, informando cada lunes al correo 
oficina.loslagos@sma.gob.cl. 
 

d. Extraer de manera inmediata todo el material 
contaminado con lixiviados detectados alrededor de la masa de residuos  y disponerlo al interior 
del Vertedero, en concordancia con lo indicado en la medida (a), realizando su reposición con 
material de empréstito nuevo en caso que la topografía de operación del vertedero lo requiera. 

 

• Plazo de ejecución: 10 días hábiles a contar de 
la fecha de notificación de la resolución que ordene las medidas.  
 

• Medio de verificación: Reporte semanal con el 
detalle de los trabajos de extracción, retiro y disposición de material contaminado con lixiviados, 
acompañado de fotografías fechadas y georreferenciadas, informando cada lunes el avance de la 
medida al correo oficina.loslagos@sma.gob.cl. 
 

e. Realizar nivelación y emparejamiento de la 
superficie de la masa de residuos, que impida la acumulación y apozamiento de aguas lluvias en 
superficie y en los alrededores del frente de trabajo. 

 

• Plazo de ejecución: 15 días hábiles a contar de la 
fecha de notificación de la resolución que ordene las medidas. 

 

• Medio de verificación: Reporte semanal con el 
detalle de los trabajos de nivelación y emparejamiento ejecutados en los diversos sectores de la 
superficie de del vertedero, acompañado de fotografías fechadas y georreferenciadas, informando 
cada lunes el avance de la medida al correo oficina.loslagos@sma.gob.cl. 
 

f. Ejecutar la limpieza, mantención y 
delimitación de los canales de aguas lluvias, que permitan que estos cuenten con al menos 0.7 [m] 
de ancho x 0.7 [m] de profundidad y con pendiente que permita el escurrimiento de aguas lluvias a 
canal libre, dando continuidad a la zanja en las zonas en que no existe. 
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• Plazo de ejecución: 15 días hábiles a contar de la 
fecha de notificación de la resolución que ordene las medidas, lo que deberá ejecutarse por 30 días 
corridos.   

• Medio de verificación: Proyecto y/o diseño de 
ingeniería, que considere plano de ubicación del sistema de aguas lluvias; y fotografías fechadas y 
georreferenciadas del canal perimetral de aguas lluvias como del punto de evacuación de estas 
mismas que acrediten su completa ejecución y continuidad. 

 

• Reporte semanal con el detalle del avance de la 
medidas, acompañado de fotografías fechadas y georreferenciadas, informando cada lunes el 
avance de la medida al correo oficina.loslagos@sma.gob.cl. 
 

g. Realizar medición, muestreo y análisis de la 
calidad de las aguas subterráneas en el pozo profundo del Comité de APR Putemun y en los dos 
pozos construidos al interior del vertedero, respecto de los parámetros físicos, químicos y 
bacteriológicos establecidos en la NCh 409/1 Of. 2005. Dichas mediciones, muestreos y análisis, 
deberán ser ejecutados por medio de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (“ETFA”) 
autorizada por esta Superintendencia.   

En Municipio deberá́ entregar agua potable en 
camiones aljibes a la población cercana al área del proyecto en el supuesto que los valores de los 
monitoreos de la APR Putemun excedan los parámetros y concentraciones establecidos en la 
respectiva normativa.  
 

• Plazo de ejecución: 15 días hábiles a contar de la 
fecha de notificación de la resolución que ordene las medidas.  

 

• Medio de verificación: (i) Informes de ensayo de 
laboratorio con resultados de los muestreos, además de fotografías fechadas y georreferenciadas 
de la actividad. (ii) Registro de entrega de agua potable a vecinos con la siguiente información: 
Identificación de la familia, cantidad de personas que componen la familia, cantidad de agua potable 
entregada y firma y nombre de quien recibe el agua potable.  

• Reporte semanal con el detalle del avance de la 
medida, informando cada lunes el avance de la medida al correo oficina.loslagos@sma.gob.cl. 

 
Por último, en relación a los medios de verificación 

solicitados en cada una de las referidas medidas, asociados a registros fotográficos, estos deben ser 
archivos digitales en formato JPG o PNG, a menos que se requiera otro formato para el caso en 
particular, y deben: 

• Incluir georreferencia en Datum WGS 84, 
Sistema de Coordenadas UTM e indicar el Huso respectivo. 

• Incluir fecha en la misma imagen. 

• Constar, tanto la fecha como la georreferencia, 
en los metadatos del archivo. 
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• En caso de que no se cuente con una cámara que 
permita georreferenciar las fotos directamente, se podrá capturar las coordenadas a través de una 
fotografía a la pantalla de un dispositivo de geoposicionamiento GPS/GLONASS donde se observe el 
entorno del sector fotografiado y de esa forma verificar la adecuada georreferenciación, esta 
fotografía debe considerarse adicional a la principal en donde se muestre el objeto o contexto de 
interés correspondiente. 
 
 

Cabe hacer presente que el expediente sancionatorio Rol F-041-2018, se encuentra 
actualizado a la fecha, y disponible electrónicamente en SNIFA. 
 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 
 

Sebastián Arriagada Varela 
                   Fiscal Instructor Departamento de Sanción y Cumplimiento 

                           Superintendencia del Medio Ambiente 

SAV 
CC: 
- Departamento Jurídico- Fiscalía. 
- Ivonne Mancilla Gómez, jefa Oficina regional Los Lagos de la SMA.  
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