



## NOTAS DE REUNIÓN

<b>PROYECTO</b>	ES 1147
<b>CLIENTE</b>	ESSAL
<b>N° DOCUMENTO</b>	01

<b>TÍTULO DE LA REUNIÓN</b>	Reunión de inicio y estado de avance de la DIA
<b>FECHA</b>	17-10-18
<b>HORA</b>	09:00 – 10:00
<b>LUGAR</b>	Oficina Essal Av. Presidente Ibañez
<b>ASISTENTES</b>	Paulina Pino (Essal), Cristian Velásquez (Essal), Alberto Manríquez (Essal), Katerine Pozo (WSP), Francisco Morales (WSP)
<b>MINUTA TOMADA POR</b>	Francisco Morales
<b>DISTRIBUCIÓN</b>	Asistentes + Marcelo Cofre (Essal), Francisco Mery (WSP), Jorge Saéz (WSP), Camila Olivares (WSP)

Asuntos a tratar	Responsables / Acciones	Fecha Comprometida
<b>Estado de Líneas Base:</b> Se señala por parte de WSP que las Líneas Base en términos generales falta la caracterización de la zona de aliviaderos. Essal enviará información de los informes que tienen para complementar.	PP	17-10-18
<b>Información del Lagos:</b> Essal enviará información que se obtuvo en el proceso de demanda para caracterización del lago.	PP	17-10-18
<b>LB Arqueología:</b> WSP consultará con arqueólogo si se requiere complementar LB con prospección del sector de aliviaderos	KP	19-10-18
<b>Cuestionario DIA</b> El área de ingeniería está trabajando en el cuestionario de la DIA, el que debería estar esta semana. PP presionará por dicho documento. Por mientras se enviará documento con descripción de proyectos.	PP	17-10-18 (envío DP) Cuestionario pendiente
<b>Cuestionario Emisiones Atmosféricas:</b> WSP elaborará y enviará cuestionario de estimación de emisiones para el proyecto	KP / FJM	17-10-18
<b>LB Turismo</b> Se acuerda considerar documento elaborado para el PdC como reporte de turismo.	KP/FJM	Sin Fecha comprometida
<b>LB Ruido</b> LB ok, está pendiente modelación para ver cumplimiento con D.S N° 38/2011	PP	Sin Fecha comprometida
<b>Caracterización Estero Anueraque</b> Se enviará por parte de Essal modelación del escenario actual y proyectado de la descarga al estero Anueraque para ser incorporado en la DIA.	PP	Sin fecha comprometida



# NOTAS DE REUNIÓN

Asuntos a tratar	Responsables / Acciones	Fecha Comprometida
<b>Reunión SEA</b> Se evalúa solicitar una reunión con el SEA para presentar del proyecto previo a ingreso al SEIA. Está se realizaría por ley del lobby y participaría WSP y Essal. WSP enviará formato de PPT para dicha reunión	PP Solicitar reunión  FJM envío de ppt	Primera semana noviembre  17-10-18