



Marzo de 2015










[image: ]



Programa de Cumplimiento 
Pesquera Cabo Spencer S.A.
























INDICE                                        Pág.


1- Resumen Ejecutivo               3

2- Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción y sus efectos.  

2.1- Hechos: Fiscalización y cargos formulados.         4

3- Plan de acciones y metas      13

3.1-Objetivo General.

3.2- Objetivos Específicos.

3.3-Medidas y acciones.        15

4- Plan de Seguimiento de cada una de las medidas del Plan de Acción y Cronograma.                        34

5- Estimación de Costos.         36

6- Equipo de Trabajo.             37

7- Anexos.                                 38































1. RESUMEN EJECUTIVO 



El presente Programa de Cumplimiento aborda los aspectos centrales exigidos por el Decreto Supremo N° 30 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial con fecha 11 de febrero de 2013, y por el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. De este modo, el contenido del presente programa da cuenta, entre otros, de los siguientes asuntos: a) hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se habría incurrido, así como sus efectos; b) plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental aplicable, incluyendo medidas para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento; c) plan de seguimiento, incluyendo un cronograma de las acciones y metas, indicadores de cumplimiento, y la remisión de reportes periódicos sobre su grado de implementación; y d) la información técnica y de costos estimados relativa al Programa de Cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad.

Las acciones y metas referidas se hacen cargo de todas y cada una de las infracciones descritas en la formulación de cargos de que da cuenta la Res. Ex. N° 1 / Rol D-025-2014, de fecha 26 de noviembre de 2014, así como de sus efectos, y se indican los medios para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable y las medidas necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos, si los hubiere. Adicionalmente, se establecen los mecanismos que permitirán acreditar el cumplimiento del programa.

Asimismo, en la presente versión del Programa de Cumplimiento, se incluyen los ajustes solicitados por la SMA en la Res. Ex. N° 4 / Rol N° D-025-2014, que resolvió la presentación del Programa de Cumplimiento original, el que fue ingresado con fecha 22 de diciembre de 2014. 
























2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS U OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
 
2.1 HECHOS: FISCALIZACIÓN Y CARGOS FORMULADOS

De acuerdo a lo indicado en la Res. Ex. N° 1 / Rol D-025-2014, de fecha 26 de noviembre de 2014 (en adelante “Formulación de Cargos”), y en el expediente de fiscalización DFZ-2014-72-XII-RCA-IA (en adelante “Informe de Fiscalización”), con fecha 5 de julio de 2013, mediante los Oficios del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) N° 26963 y 26965, se remitieron respectivamente a la SMA los informes de denuncia N° 137212021 y 137212022, en virtud del cual se comunicaron, a juicio de dicho Servicio, irregularidades en los Centros de Cultivo Entrada Bahía Tranquila 1 (en adelante, “EBT1”) y Entrada Bahía Tranquila 2 (en adelante “EBT2”), ambos ubicados en la comuna de Puerto Natales, Región de Magallanes y Antártica Chilena, las que se habrían constatado en visitas inspectivas realizadas a dichos centros el día 23 de mayo de 2013. Asimismo, el día 1 de abril de 2014 se realizó una inspección a los centros EBT1 y EBT2 por profesionales de Sernapesca y de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), las que concluyen en el Informe de Fiscalización irregularidades adicionales. 

Una vez emitido el Informe de Fiscalización correspondiente, la división de Sanción y Cumplimiento de la SMA designó Fiscal Instructor y se procedió a la Formulación de Cargos por las siguientes infracciones:


En relación con el Centro EBT1

CARGO A.1: “No cuenta con “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo””.

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se remite al ORD. N° 26963, de fecha 5 de julio de 2013, de Sernapesca (en adelante “Informe Denuncia EBT1”), se verificó que a la fecha de la inspección de Sernpesca al Centro EBT1 el 23 de mayo de 2013, no se contaba con el certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo. En particular, el Informe de Denuncia EBT1 señaló lo siguiente: “El centro no cuenta con “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y del fondeo”. A pesar que se fondeó recientemente y al no contar con dicha certificación, el centro no da seguridad de que no se produzca escape masivo de peces” (p.4).

Al respecto, si bien en dicha ocasión no se contaba con dichos certificados en el centro, en julio de 2013 se emitió informe de ingeniería, con memoria de cálculo correspondiente, elaborado por la empresa Diver Chile Ltda., en virtud del cual se certifican las condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo. Adicionalmente, con fecha 12 de enero de 2014, se emitió un Informe de Inspección de las condiciones de fondeo, realizado por la empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA, el que en su concluye respecto al centro EBT1 que está “con sus fondeos en buen estado, no encontrando detalles en las líneas ni en sus anclas”. Por lo anterior, el centro ya ha vuelto al cumplimiento en relación a este cargo. 

Adicionalmente, cabe señalar que no se constataron efectos ambientales adversos por el solo hecho de no contar con certificado. 

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, de modo tal que el centro ya cuenta con la certificación correspondiente, por una parte, y en los sucesivos periodos de cultivo sólo se operará con la debida certificación. 

En el Anexo A.1 del presente Programa de Cumplimiento, adjuntamos el Informe de Ingeniería elaborado por la empresa Diver Chile Ltda. en julio de 2013, con memoria de cálculo en que se certifican cuáles son los factores de seguridad de fondeo en el centro EBT1 y el Informe de Inspección, de fecha 12 de enero de 2014, elaborado por la empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA, certificando las condiciones de fondeo del centro EBT1.


CARGO A.2: “Jaulas de cultivo del centro difieren de aquellas establecidas en la RCA en tamaño, forma y calidad”.

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, efectivamente en lo que se refiere a las jaulas del centro, éstas no se adecuaban a lo señalado en la RCA 185/2002.

No obstante lo anterior, con fecha 26 de julio de 2013, mediante Res. Ex. N° 197, del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes, se respondió a consulta de pertinencia, indicándose que el uso de jaulas diferentes no es de consideración.

Cabe mencionar que  si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos por esta circunstancia. 

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el uso de jaulas de conformidad a lo señalado en la RCA 097/2014, de marzo de 2014, una vez que el centro vuelva a operar.   

En Anexo A.2 del presente Programa de Cumplimiento se adjunta Consulta de Pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes en abril de 2013, con su respectiva respuesta mediante Res. Ex. N° 197, de fecha 26 de julio de 2013. Asimismo, se adjunta también RCA 097/2014, de la Comisión de Evaluación de la Región de Magallanes.


CARGO A.3: “Redes peceras impregnadas con Antifouling”.

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se remite al Informe Denuncia EBT1 en este aspecto, se verificó que las redes peceras se encontraban impregnadas con antifouling. 

No obstante lo anterior, con fecha 26 de julio de 2013, mediante Res. Ex. N° 197, del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes, se respondió a consulta de pertinencia, indicándose que el uso de antifouling no es de consideración.

Cabe mencionar que  si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos por esta circunstancia. 

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el uso de jaulas de conformidad a lo señalado en la RCA 097/2014 (que autoriza antifouling), de marzo de 2014, una vez que el centro vuelva a operar.   

Al respecto, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos por el uso de antifouling. 

La consulta de pertinencia citada para el cargo A.2 versa también sobre el uso de antifouling, por lo que nos remitimos al Anexo A.2 del presente Programa de Cumplimiento para este tema. 


CARGO A.4: “Falta de Pontón y sus asociados”

A.4.1: “No existe Pontón (Artefacto Naval) que sea utilizado como habitabilidad, sino sólo una Nave que cumple dicha labor, la cual posee características distintas a las descritas en el proyecto aprobado ambientalmente”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se basa también en el Informe Denuncia EBT1 y en el Informe de Fiscalización en este aspecto, se verificó que no existía en el centro un catamarán con habitabilidades, de acuerdo a lo especificado en la RCA 185/2002, sino una nave de distinta naturaleza. 

Al respecto, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos por el solo hecho de no contar con el catamarán indicado en la RCA 185/2002. 

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, de modo tal que se procedió al retiro de la nave no autorizada, por una parte, y se comprometerá el uso de catamarán, de conformidad con lo autorizado en la RCA aplicable al centro EBT1, una vez que éste vuelva a operar.

Las fotografías que permiten concluir que ya se efectuó el retiro de la nave mencionada se encuentran en el Anexo A.4.1 del presente Programa de Cumplimiento.


A.4.2: “Antenas utilizadas para proveer los servicios de transmisión de datos y comunicaciones, han sido instaladas en el sector del borde costero adyacente al centro entrada Bahía Tranquila 2 y no en el pontón de habitabilidad”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere a las antenas instaladas en el borde costero, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 185/2002, que especificaba la instalación de antenas en los pontones de habitabilidad, y no en tierra. 

Las antenas fueron instaladas en tierra porque, al ser éstas de conexión satelital,  la señal se interrumpe al mínimo movimiento de la estructura en la cual se encuentran instaladas. Si estas antenas fueran instaladas en una estructura flotante, se perdería rápidamente la señal de conexión, ya que el acimut y elevación deben ser constantes al satélite.  

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, la que contempla el retiro de antenas, lo que ya ocurrió. 

	Las fotografías que permiten concluir que ya se efectuó el retiro de las antenas en mención se encuentran en el Anexo A.4.2 del presente Programa de Cumplimiento.


A.4.3: “Centro no cuenta con equipos desalinizadores para la potabilización del agua”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere al uso de equipos desalinizadores, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 185/2002, que especificaba la instalación de los mismos para la potabilización del agua. 

Al no contar con un pontón como habitabilidad, no se tenía planta desalinizadora. El agua potable que se consumió por el personal correspondió a agua de tipo mineral adquirida en comercio establecido.

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, la que contempla la instalación de planta desalinizadora en el pontón de habitabilidad, una vez que el centro vuelva a operar. 


CARGO A.5: “El titular no acredita la disposición final del material ensilado, sino sólo su traslado hacia las instalaciones de la Planta Pesquera Edén”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, efectivamente se acreditó el traslado de material ensilado a la Planta de Pesquera Edén, estimándose sin embargo que la disposición final del material ensilado no se encontraba acreditada, de conformidad con la RCA 185/2002, que señalaba que “Para la disposición final de las mortalidades, se realizará a través de un pescaterio, para ello se está evaluando la compra de terrenos y la memoria técnica explicativa será presentada, cuando corresponda” (Considerando 3.3.1.2.2). 

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos por la circunstancia mencionada. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan la forma en que se acreditará la disposición final de material ensilado, a través de un registro, una vez que el centro vuelva a operar, por una parte, y la entrega de un certificado por parte de la Planta de Pesquera Edén, en virtud del cual se deje constancia que la totalidad del material ensilado generado por el centro es procesado en dicha planta. 


CARGO A.6: “Las aguas servidas generadas por el personal que labora en el centro son descargadas en forma directa al mar desde la embarcación utilizada como habitabilidad, sin previo tratamiento”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere al tratamiento y disposición de las aguas servidas generadas por el personal, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 185/2002, que especificaba la forma de tratamiento y disposición. Al no contar con un pontón como habitabilidad, no se contaba con el sistema de tratamiento y disposición requerido. 

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, la que contempla la instalación del sistema de tratamiento y descarga en el pontón de habitabilidad, de acuerdo a lo prescrito en la RCA aplicable al centro, una vez que éste vuelva a operar. 


CARGO A.7: “No se acredita el traslado del 100% de los residuos generados por el centro de cultivo a una instalación autorizada”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, se estimó que no hubo acreditación del 100% de los residuos domésticos generados por el centro a vertedero autorizado, existiendo un porcentaje de los despachos en que la información no fue suficiente para la SMA como acreditación del cumplimiento con la RCA 185/2005. 

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos por la circunstancia mencionada. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el modo en que se acreditará la disposición final de residuos sólidos domésticos, a través de un registro, una vez que el centro vuelva a operar. 



En relación con el Centro EBT2

CARGO B.1: “No cuenta con “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo””.

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se remite al ORD. N° 26965, de fecha 5 de julio de 2013, de Sernapesca (en adelante “Informe Denuncia EBT2”), se verificó que a la fecha de la inspección de Sernpesca al Centro EBT1 el 23 de mayo de 2013, no se contaba con el certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo. En particular, el Informe de Denuncia EBT1 señaló lo siguiente: “El centro no cuenta con “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y del fondeo”. A pesar que se fondeó recientemente y al no contar con dicha certificación, el centro no da seguridad de que no se produzca escape masivo de peces” (p.4).

Al respecto, si bien en dicha ocasión no se contaba con dichos certificados en el centro, en julio de 2013 se emitió informe de ingeniería, con memoria de cálculo correspondiente, elaborado por la empresa Diver Chile Ltda., en virtud del cual se certifican las condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo.  Adicionalmente, con fecha 19 de enero de 2014, se emitió un Informe de Inspección de las condiciones de fondeo, realizado por la empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA, el que en su concluye respecto al centro EBT2 que está “con sus fondeos en buen estado, no encontrando detalles en las líneas ni en sus anclas”. Por lo anterior, el centro ya ha vuelto al cumplimiento en relación a este cargo.

Adicionalmente, cabe señalar que no se constataron efectos ambientales adversos por el solo hecho de no contar con certificado. 

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, de modo tal que el centro ya cuenta con la certificación correspondiente, por una parte, y en los sucesivos periodos de cultivo sólo se operará con la debida certificación. 

Posteriormente, mediante la Res. Ex. N° 4 / Rol N° D-025-2014, que aprobó condicionalmente el Programa de Cumplimiento original, se señaló: “10.2. Se señala que se cumple con la certificación de medidas de seguridad mediante Informe de Inspección de condiciones de fondeo de la empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA. y la memoria de Cálculo de Fondeo realizada por Diver Chile Ltda, sin embargo, este último informe de ingeniería concluye: “Se ha determinado que el Módulo está afecto a una Carga Máxima de 15,6 Ton por cabecera y 15,9 por flanco lateral, Junto a ello, se ha realizado un análisis preliminar de todo el material instalado en el Centro, utilizando eficiencia estimada en el sistema de anclaje se ha determinado que éste es insuficiente, debiendo realizar el reforzamiento”, por lo que corresponde aclarar y/o complementar este punto en consideración a lo que se señala en el mismo informe acompañado por la empresa”.

Al respecto, de acuerdo al denominado “Informe conclusión memoria de cálculo Entrada Bahía Tranquila II”, preparado por la empresa para explicar la situación descrita en el párrafo anterior, se explica que la conclusión de la Memora de Cálculo fue una estimación no real, debido a que no se contaba con información precisa sobre el comportamiento del ancla del sector. Así, se señala que: “En el mes de Agosto el barco Remolcador costero menor denominado Tulio Sebastián, genera las pruebas de tiro o tracción de las anclas entregando resultados sobre lo estimado por el ingeniero Sr Joost. En esta prueba se utilizar anclas similares donde la tracción obtenida fue de 16.6 veces su peso específico, es decir 8.3 ton por ancla”. Asimismo, se encargó un “Informe de prueba de tracción de ancla” a la empresa Diver Chile Ltda., el que fue emitido en agosto de 2013 y concluye que “Las anclas se comportaron en forma correcta considerando un lecho marino totalmente fangoso. Los resultados tienen un promedio de Agarre de 16.6 veces su peso, equivalente a 8.3 ton. Por cada ancla de 500 kilos ensayada”. De este modo queda aclarado que la seguridad del fondeo fue siempre adecuada. 


En el Anexo B.1 del presente Programa de Cumplimiento, adjuntamos el Informe de Ingeniería elaborado por la empresa Diver Chile Ltda. en julio de 2013, con memoria de cálculo en que se certifican cuáles son los factores de seguridad de fondeo en el centro EBT2 y el Informe de Inspección, de fecha 12 de enero de 2014, elaborado por la empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA, certificando las condiciones de fondeo del centro EBT2. Asimismo, adjuntamos el “Informe conclusión memoria de cálculo Entrada Bahía Tranquila II”, de fecha 16 de marzo de 2015 y el “Informe de prueba de tracción de ancla”, de agosto de 2013.


CARGO B.2: “Jaulas de cultivo del centro difieren de aquellas establecidas en la RCA en tamaño, forma y calidad”.

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, efectivamente en lo que se refiere a las jaulas del centro, éstas no se adecuaban a lo señalado en la RCA 185/2002.

Al respecto, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos por esta circunstancia. 

No obstante lo anterior, con fecha 26 de julio de 2013, mediante Res. Ex. N° 197, del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes, se respondió a consulta de pertinencia, indicándose que el uso de jaulas diferentes no es de consideración.

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el uso de jaulas de conformidad a lo señalado en la RCA 038/2014 (la RCA que actualmente regula el centro), de febrero de 2014, una vez que el centro vuelva a operar.  

En Anexo A.2 del presente Programa de Cumplimiento se adjunta Consulta de Pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes en abril de 2013, con su respectiva respuesta mediante Res. Ex. N° 197, de fecha 26 de julio de 2013.

 En Anexo B.2 del presente Programa de Cumplimiento se adjunta RCA 038/2014, de febrero de 2014, de la Comisión de Evaluación de la Región de Magallanes.
 

CARGO B.3: “Redes peceras impregnadas con Antifouling”.

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se remite al Informe Denuncia EBT2 en este aspecto, se verificó que las redes peceras se encontraban impregnadas con antifouling. 

No obstante lo anterior, con fecha 26 de julio de 2013, mediante Res. Ex. N° 197, del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes, se respondió a consulta de pertinencia, indicándose que el uso de antifouling no es de consideración.

Cabe mencionar que  si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos por esta circunstancia. 

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el uso de jaulas de conformidad a lo señalado en la RCA 038/2014 (que autoriza antifouling), de marzo de 2014, una vez que el centro vuelva a operar.   

La consulta de pertinencia citada se encuentra en el Anexo A.2 del presente Programa de Cumplimiento. 


CARGO B.4: “La totalidad de las estructuras correspondientes al centro de cultivo Entrada Bahía Tranquila 2, se encuentran ubicadas fuera del área de concesión acuícola otorgada”.

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos y en el Informe de Fiscalización, en base a las mediciones efectuadas en terreno, se habría constatado que la totalidad de las estructuras del centro EBT2 se encuentran ubicadas fuera del área de la concesión otorgada.

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos en relación con esta circunstancia. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, de modo tal que se procederá al debido emplazamiento de la totalidad de estructuras, lo que ya se ha verificado. 

En el Anexo B.4 se adjunta Informe Interno en que explica el adecuado emplazamiento del centro EBT2. 



CARGO B.5: “El titular no acredita la disposición final del material ensilado, sino sólo su traslado hacia las instalaciones de la Planta Pesquera Edén”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, efectivamente se acreditó el traslado de material ensilado a la Planta de Pesquera Edén, estimándose sin embargo que la disposición final del material ensilado no se encontraba acreditada, de conformidad con la RCA 185/2002, que señalaba que “Para la disposición final de las mortalidades, se realizará a través de un pescaterio, para ello se está evaluando la compra de terrenos y la memoria técnica explicativa será presentada, cuando corresponda” (Considerando 3.3.1.2.2). 

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos por la circunstancia mencionada. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el modo en que se acreditará la disposición final de material ensilado, a través de un registro, una vez que el centro vuelva a operar, por una parte, y la entrega de un certificado por parte de la Planta de Pesquera Edén, en virtud del cual se deje constancia que la totalidad del material ensilado generado por el centro es procesado en dicha planta. 


CARGO B.6: “Las aguas servidas generadas por el personal que labora en el centro son descargadas en forma directa al mar desde la embarcación utilizada como habitabilidad, sin previo tratamiento”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere al tratamiento y disposición de las aguas servidas generadas por el personal, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 185/2002, que especificaba la forma de tratamiento y disposición. Al no contar con un pontón como habitabilidad, tampoco se contaba con el sistema de tratamiento y disposición requerido. 

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, la que contempla la instalación del sistema de tratamiento y descarga en el pontón de habitabilidad, de acuerdo a lo prescrito en la RCA aplicable al centro, una vez que éste vuelva a operar. 


CARGO B.7: “No se acredita el traslado del 100% de los residuos generados por el centro de cultivo a una instalación autorizada”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, se estimó que no hubo acreditación del 100% de los residuos domésticos generados por el centro a vertedero autorizado, existiendo un porcentaje de los despachos en que la información no fue suficiente para la SMA como acreditación del cumplimiento con la RCA 185/2005. 

No obstante lo anterior, no se constataron efectos ambientales adversos por la circunstancia mencionada. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, las que contemplan el modo en que se acreditará la disposición final de residuos sólidos domésticos, a través de un registro, una vez que el centro vuelva a operar. 



CARGO B.8: “Falta de Pontón y sus asociados”

A.8.1: “No existe Pontón (Artefacto Naval) que sea utilizado como habitabilidad, sino sólo una Nave que cumple dicha labor, la cual posee características distintas a las descritas en el proyecto aprobado ambientalmente”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, la que a su vez se basa también en el Informe Denuncia EBT2 y en el Informe de Fiscalización en este aspecto, se verificó que no existía en el centro un catamarán con habitabilidades, de acuerdo a lo especificado en la RCA 185/2002, sino una nave de distinta naturaleza. 

Al respecto, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos por el solo hecho de no contar con el catamarán indicado en la RCA 185/2002. 

No obstante lo anterior, en las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, de modo tal que se procedió al retiro de la nave no autorizada, por una parte, y se comprometerá el uso de catamarán, de conformidad con lo autorizado en la RCA aplicable al centro EBT2, una vez que éste vuelva a operar.

Las fotografías que permiten concluir que ya se efectuó el retiro de la nave mencionada se encuentran en el Anexo B.8.1 del presente Programa de Cumplimiento.


B.8.2: “Antenas utilizadas para proveer los servicios de transmisión de datos y comunicaciones, han sido instaladas en el sector del borde costero adyacente al centro entrada Bahía Tranquila 2 y no en el pontón de habitabilidad”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere a las antenas instaladas en el borde costero, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 185/2002, que especificaba la instalación de antenas en los pontones de habitabilidad, y no en tierra. 

Las antenas fueron instaladas en tierra porque, al ser éstas de conexión satelital,  la señal se interrumpe al mínimo movimiento de la estructura en la cual se encuentran instaladas. Si estas antenas fueran instaladas en una estructura flotante, se perdería rápidamente la señal de conexión, ya que el acimut y elevación deben ser constantes al satélite.  

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, la que contempla el retiro de antenas, lo que ya ocurrió. 

	Las fotografías que permiten concluir que ya se efectuó el retiro de las antenas en mención se encuentran en el Anexo A.4.2 del presente Programa de Cumplimiento.


B.8.3: “Centro no cuenta con equipos desalinizadores para la potabilización del agua”

De acuerdo a lo indicado en la Formulación de Cargos, en complemento con lo señalado en el Informe de Fiscalización, efectivamente en lo que se refiere al uso de equipos desalinizadores, esto no se estaba realizando de manera establecida en la RCA 185/2002, que especificaba la instalación de los mismos para la potabilización del agua. 

Al no contar con un pontón como habitabilidad, no se tenía planta desalinizadora. El agua potable que se consumió por el personal correspondió a agua de tipo mineral adquirida en comercio establecido.

No obstante lo anterior, si bien existió una no conformidad con la normativa ambiental, no se constataron efectos ambientales adversos. 

En las acciones y metas del presente programa se detalla la forma de cumplimiento con la normativa aplicable, la que contempla la instalación de planta desalinizadora en el pontón de habitabilidad, una vez que el centro vuelva a operar. 




















3 PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


· En relación al Cargo A.1, obtener “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo”.

· En relación al Cargo A.2, utilizar jaulas de cultivo que no difieran de lo autorizado en cuanto a tamaño, forma y cantidad.

· En relación al Cargo A.3, uso de antifouling de conformidad con lo autorizado.

· En relación al Cargo A.4.1, utilización de pontón según lo establecido en la RCA, en vez de nave.

· En relación al Cargo A.4.2, desinstalación de antenas emplazadas en el borde costero.

· En relación al Cargo A.4.3, dotar centro con equipos desalinizadores para potabilización del agua.

· En relación al Cargo A.5, acreditar disposición final de material ensilado.

· En relación al Cargo A.6, descarga de aguas servidas generadas por el personal del Centro Entrada Bahía Tranquila 1 de conformidad con lo autorizado en la RCA.

· En relación al Cargo A.7, acreditación del 100% de los residuos generados por el centro de cultivo a una instalación autorizada.

· En relación al Cargo B.1, obtener “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo”.

· En relación al Cargo B.2, utilizar jaulas de cultivo que no difieran de de lo autorizado en cuanto a tamaño, forma y cantidad.

· En relación al Cargo B.3, uso de antifouiling de conformidad con lo autorizado.

· En relación al Cargo B.4, emplazamiento de la totalidad de las estructuras del Centro Entrada Bahía Tranquila 2, de conformidad con lo autorizado. 

· En relación al Cargo B.5, acreditar disposición final de material ensilado.

· En relación al Cargo B.6, descarga de aguas servidas generadas por el personal del Centro Entrada Bahía Tranquila 2 de conformidad con lo autorizado en la RCA.

· En relación al Cargo B.7, acreditación del 100% de los residuos generados por el centro de cultivo a una instalación autorizada.

· En relación al Cargo B.8.1, utilización de pontón según lo establecido en la RCA, en vez de nave.

· En relación al Cargo B.8.2, desinstalación de antenas emplazadas en el borde costero.

· En relación al Cargo B.8.3, dotar centro con equipos desalinizadores para potabilización del agua.

Se hace presente que los centros EBT1 y EBT2 se encuentran actualmente en descanso y sin una fecha determinada para entrar en funcionamiento. En consecuencia, en cumplimiento con lo dispuesto en el resuelvo I de la Res. Ex. N° 4 / Rol N° D-025-2014, punto 1), i), se deja constancia que, en lo relativo a las acciones no ejecutadas de los objetivos específicos que requieren de la operación efectiva del centro de cultivo para su realización y en las que subsecuentemente el plazo de ejecución está supeditado a esta circunstancia, la duración del Programa de Cumplimiento será de 2 años, contado desde su aprobación. En caso que los centros mencionados reanuden su operación dentro del periodo de vigencia del programa, se cumplirá con las acciones comprometidas durante el remanente de esos dos años. Si luego de transcurridos los dos años los centros no han entrado en funcionamiento, la acción subsidiaria que se detalla en el párrafo siguiente reemplazará las originales que no pudieron ser ejecutadas. Asimismo, se entregará un informe consolidado durante el plazo de 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se cumple el plazo de 2 años de descanso o de inoperatividad, contado desde la aprobación del Programa, el que acompañará los antecedentes que acrediten de manera fehaciente que los centros de cultivo estuvieron durante ese periodo en descanso sanitario o sin operación y acreditará que los centros no generaron desechos sólidos y/o líquidos  en ese periodo.  

Como acción subsidiaria alternativa, para el caso de no poder cumplirse las acciones no ejecutadas a la fecha del presente Programa, por no haber entrado en operación alguno o ambos centros en los próximos dos años, se propone la siguiente: se elaborará un informe que detallará las acciones que debieron cumplirse, de acuerdo a lo especificado en el presente Programa, donde se explicará la razón de esas acciones, de acuerdo a lo señalado en la Formulación de Cargos. Dicho informe será enviado por correo electrónico a todos los trabajadores de la compañía que se desempeñen en centros de cultivo y se redactará en forma propositiva, de manera de informar al personal de las obligaciones contenidas en la generalidad de las RCA de este tipo de proyectos y su adecuada forma de cumplimiento. Dicho informe se enviará a la SMA junto con el informe que acredite que los centros estuvieron sin operar ni generar residuos, mencionado en el párrafo anterior.

Se hace presente que, en cumplimiento con lo dispuesto en el resuelvo I de la Res. Ex. N° 4 / Rol N° D-025-2014, punto 1), ii), en caso que cualquiera de los centros referidos vuelva a entrar en operación, se dará aviso a la SMA y se entregará copia del acto administrativo que autoriza la siembra en el centro en cuestión, dentro de los 5 días hábiles posteriores a su notificación.

Adicionalmente, en cumplimiento con lo dispuesto en el resuelvo I de la Res. Ex. N° 4 / Rol N° D-025-2014, punto 1), iv), luego de transcurrido un año desde la aprobación del Programa, en caso que cualquier centro no haya entrado en operación, se presentarán a la SMA todos los antecedentes tendientes a dar cuenta de esta circunstancia, dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores al cumplimiento del mencionado año.     
     
Finalmente, en cumplimiento con lo dispuesto en el resuelvo I de la Res. Ex. N° 4 / Rol N° D-025-2014, punto 1), viii), se deja constancia que en todos aquellos casos que en que las acciones contemplen la ejecución de obras físicas que sean parte o complemento de la operación de alguno de los centros de cultivo objeto del presente Programa, ellas serán implementadas antes de la entrada en funcionamiento del centro. 
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3.3. MEDIDAS Y ACCIONES

	Objetivo Específico A.1 del Programa de Cumplimiento: Obtener “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo”.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Centro Entrada Bahía Tranquila 1 no cuenta con “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo”.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RAMA, artículo 4, letra e). RCA N° 185/2002, considerando 5.2. Reglamento de Acuicultura. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho de no contar con el certificado descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con el considerando 5.2 de la RCA 185/2002, Reglamento Ambiental de la Acuicultura, artículo 4 letra e).
	Gestión de  obtención del certificado mencionado, a través de memoria de cálculo con empresa Diver Chile Ltda e Informe de Inspección de condiciones de fondeo, de empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA.
	Ya cumplido.
	Contar con certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo (Indicador 1).
	1: si se cuenta con el certificado. 
0: si no se cuenta con el certificado. 
	N/A
	Informe con copia de certificación correspondiente.
	N/A
	12.000.000 CLP


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Objetivo Específico A.2 del Programa de Cumplimiento: Utilizar jaulas de cultivo que no difieran de lo establecido en la RCA en tamaño, forma y cantidad.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Jaulas del Centro Entrada Bahía Tranquila 1 difieren de aquellas establecidas en la RCA en tamaño, forma y cantidad.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, considerando 3.2.1.1.1. Balsas Jaulas. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con el considerando 3.2.1.2. Balsas jaulas, de la RCA 097/2014 que modifica el considerando 3.2.1.1.1. Balsas jaulas, de la RCA 185/2002
	Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo señalado en la RCA.
	El centro volverá a operar a más tardar en diciembre de 2016, proyectándose la instalación de las jaulas como máximo en la fecha señalada. 
	Contar con balsas jaulas en cantidad y características autorizadas en la RCA (Indicador 1).
	1: si características y cantidad de jaulas están en conformidad con lo señalado en la RCA.
0: si características y cantidad de jaulas no están en conformidad con lo señalado en la RCA.
	N/A
	Informe con descripción de la cantidad y características de las jaulas en el centro EBT1. Se acompañarán imágenes satelitales que permitan aclarar disposición y cantidad de balsas jaulas según RCA del centro. Se entregará el informe dentro de los 5 días hábiles después del reinicio del centro.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	360.000.000 CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Objetivo Específico A.3 del Programa de Cumplimiento: No impregnar redes peceras con Antifouling.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Redes peceras del Centro Entrada Bahía Tranquila 1 impregnadas con Antifouling.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.2.1.1.3 Redes, jaulas engorda. Considerando 3.2.1.1.4 Red protectora. Considerando 3.2.1.3.2 Uso de antifouluing. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con la RCA N° 185/2002, Considerando 3.2.1.1.3 Redes, jaulas engorda. Considerando 3.2.1.1.4 Red protectora. Considerando 3.2.1.3.2 Uso de antifouluing. Con RCA 097/2014 respecto a uso de antifouling (especialmente, punto 2.2.2.3 de la DIA del proyecto).
	Correo electrónico a trabajadores con indicaciones del proceso de evaluación en SEIA sobre uso de antifouling en EBT1.

	Una vez al mes, desde que el centro vuelva a operar, lo que se espera a más tardar para diciembre de 2016. Acción se realizará durante seis meses. 
	Envío mensual de correo electrónico a 100 % de trabajadores del centro con indicaciones sobre antifouling del proceso de evaluación en SEIA
(Indicador 1)
	1: correo electrónico mensual al 100 % de trabajadores, con indicaciones sobre el centro.
0: si no se envía el correo electrónico mensual al 100 % de trabajadores.
	N/A
	Informe con copia de los correos electrónicos enviados y registro de profesionales que se desempeñan en el centro.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.


	50.000  CLP[footnoteRef:1]* [1: * Nota: se estima que el costo de envío del correo electrónico es de 50.000 CLP. La estimación del costo es referencial y libre. Dicho correo debe ser redactado en estricto cumplimiento al programa, por lo que debe ser preparado por profesionales calificados y luego revisado por distintas unidades, sin perjuicio de una posible revisión legal por abogado externo. En total, en tiempo de trabajo y personas involucradas, fácilmente puede superar el costo de 50.000 CLP.] 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Capacitación a trabajadores del centro sobre uso de antifouling.
	Una vez, durante el primer mes de funcionamiento, cuando el centro vuelva a operar, lo que se espera a más tardar para diciembre de 2016.
	Capacitación realizada en el primer mes de funcionamiento al 100 % de trabajadores del centro (indicador 1).

	1: Capacitación al 100 % de trabajadores del centro. 
0: Si no se ha realizado capacitación al 100 % de trabajadores del centro.
	N/A
	Informe con antecedentes de la capacitación, con registro de asistencia e indicación de los temas tratados en la capacitación.
	Idem.

	200.000CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Objetivo Específico A.4.1 del Programa de Cumplimiento: Utilización de pontón, según lo establecido en RCA, en vez de nave.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Inexistencia de pontón (Artefacto Naval) en el Centro Entrada Bahía Tranquila 1 que sea utilizado como habitabilidad, sino sólo una nave que cumple dicha labor, la cual posee características distintas a las descritas en el proyecto aprobado ambientalmente.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.2.1.2 Descripción del pontón, 3.2.1.2.1 Catamarán con habitabilidades, y 3.2.1.2.1.1 Especificaciones generales. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados a los hechos descritos.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir  con el considerando 3.2.1.4. Plataforma flotante de la RCA 097/2014, que modifica los considerandos 3.2.1.2 Descripción del pontón, 3.2.1.2.1 Catamarán con habitabilidad, y 3.2.1.2.1.1 Especificaciones generales de la RCA 185/2002.  
	Instalación de pontón, de acuerdo a características señaladas en RCA vigente al centro.
	El pontón se instalará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en Diciembre de 2016.
	Contar con pontón de características autorizadas en la RCA (Indicador 1).
	1: Si hay pontón con características autorizadas en RCA.
0: si no hay pontón con características autorizadas en RCA.
	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de las acciones comprometidas en la presente tabla. 
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.
	1.100.0000 [footnoteRef:2]*CLP [2: * Nota: para el detalle de costos, véase p. 37 de este Programa de Cumplimiento.] 


	
	Retiro de nave utilizada como habitabilidad.
	Ya ejecutado.
	No contar con presencia de nave de habitabilidad en el centro (Indicador 1)
	1: Si no se encuentra la nave.
0: Si se encuentra la nave.
	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de las acciones comprometidas en la presente tabla. Se reproducirá registro fotográfico de Anexo A.4.1.
	N/A
	6.000.000 



	Objetivo Específico A.4.2 del Programa de Cumplimiento: Desinstalación de antenas emplazadas en el borde costero

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Antenas utilizadas para proveer los servicios de transmisión de datos y comunicaciones, instaladas en el sector del borde costero adyacente y no en pontón de habitabilidad.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002 Considerando 3.2.1.2.1.4 Segunda cubierta. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados a los hechos descritos.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con RCA 185/2002 Considerando 3.2.1.2.1.4 Segunda cubierta y con RCA 097/2014, en sentido de no contar con antenas en borde costero.
	Retiro de antenas en borde costero.
	Ya ejecutado.
	No contar con antenas en borde costero (Indicador 1)
	1: Si no hay antenas en borde costero.
0: Si hay antenas en borde costero.
	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de las acciones comprometidas en la presente tabla. Se reproducirá registro fotográfico de Anexo A.4.2.
	N/A
	4.200.000 CLP






	Objetivo Específico A.4.3 del Programa de Cumplimiento: Dotar centro con equipos desalinizadores para potabilización del agua.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Centro no cuenta con equipos desalinizadores para la potabilización del agua.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.2.1.2.1.2 Líneas de distribución. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados a los hechos descritos.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con el considerando 3.2.1.4 Plataforma flotante de la RCA 097/2014, que modifica al Considerando 3.2.1.2.1.2 Líneas de distribución, de la RCA 185/2002.
	Dotar al pontón con sistema desalinizador para potabilización del agua.
	El pontón, con sistema de desalinización, se instalará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en Diciembre de 2016.
	Pontón con sistema de desalinización para potabilización del agua. (Indicador 1)
	1: si el pontón cuenta con sistema de desalinización para potabilización del agua.
0: si el pontón no cuenta con sistema de desalinización para potabilización del agua.

	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de la instalación del sistema de desalinización, así como de las características técnicas del sistema a instalar.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	 CLP 30.000.000




	Objetivo Específico A.5 del Programa de Cumplimiento: Acreditar disposición final de material ensilado.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: El titular del Centro Entrada Bahía Tranquila 1 no acredita la disposición final del material ensilado, sino solo su traslado hacia las instalaciones de la Planta Pesquera Edén.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.3.1.2.2 Tratamiento de la mortalidad. 

	Efectos negativos por remediar:  No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir  con RCA 097/2014,  Considerando 3.2.1.6, sobre tratamiento de la mortalidad, y Considerando y 3.2.2.4 y 3.3.3, sobre manejo de mortalidad, y con RCA 185/2002, Considerando 3.3.1.2.2 Tratamiento de la mortalidad (en aquello no modificado por la nueva RCA),  en el sentido de acreditar la disposición final del material ensilado.  
	Implementación de un registro actualizado en el centro que dé cuenta del material ensilado, despachado y dispuesto.
	El registro se implementará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en diciembre de 2016, y se mantendrá durante seis meses.
	Registro de material ensilado, despachado y dispuesto, implementado y actualizado. (Indicador 1).
	1: si el registro de material ensilado, despachado y dispuesto se encuentra implementado y actualizado.
0: si el registro no se encuentra implementado y actualizado.
	Informe mensual actualizado del registro de material ensilado, despachado y dispuesto, con documentos de respaldo.
	Informe que consolidará los informes mensuales del registro de material ensilado, despachado y dispuesto, con documentos de respaldo.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	50.000 CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obtención de certificado de la Planta de Pesquera Edén que declare que la totalidad del material recibido es procesado en dicha planta, lo que equivale a su disposición final.
	Los certificados de Pesquera Edén se obtendrán mensualmente, por seis meses, una vez que el centro vuelva a operar, a más tardar en diciembre de 2016.  
	Certificados de Pesquera Edén, obtenidos en forma mensual. (Indicador 1).
	1: si los certificados de Pesquera Edén se han obtenido en forma mensual.
0: si los certificados de Pesquera Edén no se han obtenido en forma mensual.
	Informe cada dos meses de los certificados emitidos por Pesquera Edén.
	Informe que consolidará la totalidad de certificados emitidos por Pesquera Edén.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	0 CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Objetivo Específico A.6 del Programa de Cumplimiento: Descarga de aguas servidas generadas por el personal del Centro Entrada Bahía Tranquila 1 de conformidad con lo autorizado en RCA.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Las aguas servidas generadas por el personal que labora en el Centro Entrada Bahía Tranquila 1 son descargadas en forma directa al mar desde la embarcación utilizada como habitabilidad, sin previo tratamiento.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.3.1.1. Planta de tratamiento. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con el considerando 3.2.1.1. Tratamiento de Aguas Sucias, de la RCA 97/2014 que modifica el considerando 3.3.1.1. Planta de Tratamiento de la RCA 185/2002.
	Dotar al pontón con planta de tratamiento y sistema de descarga, de conformidad con lo autorizado en la RCA.
	El pontón, con sistema de tratamiento y descarga autorizado en RCA, se instalará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en Diciembre de 2016.
	Pontón con sistema de tratamiento y descarga, de acuerdo a condiciones autorizadas en RCA. (Indicador 1)
	1: si el pontón cuenta con sistema de tratamiento y descarga, de acuerdo a condiciones autorizadas en RCA.
0: si el pontón no cuenta con sistema de tratamiento y descarga, de acuerdo a condiciones autorizadas en RCA.
	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de la instalación del sistema tratamiento y descarga aludido, así como de sus características técnicas.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	30.000.000 CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Objetivo Específico A.7 del Programa de Cumplimiento: Acreditación del traslado del 100% de los residuos generados por el centro de cultivo a una instalación autorizada.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: No se acredita el traslado del 100% de los residuos generados por el Centro Entrada Bahía Tranquila 1 a una instalación autorizada.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.3.1.2.1 Residuos sólidos domésticos. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir  con Considerando 3.3.3 de RCA 097/2014, sobre residuos sólidos domésticos y Considerando 3.3.1.2.1 de RCA 185/2002 (en aquello que no sea modificado por la nueva RCA), en el sentido de acreditar que el 100% de los residuos generados se han trasladado a instalación autorizada.
	
Implementación de un registro actualizado en el centro que dé cuenta de la cantidad de residuos sólidos domésticos generados, despachados y dispuestos en sitio autorizado.
	
El registro se implementará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en diciembre de 2016, por un periodo de seis meses.
	Registro de residuos sólidos domésticos generados, despachados y dispuestos, implementado y actualizado. (Indicador 1).
	1: si el registro de residuos sólidos domésticos se encuentra implementado y actualizado.
0: si el registro de residuos sólidos domésticos no se encuentra implementado y actualizado.

	N/A
	Informe que incorporará el registro completo y actualizado, con documentos de respaldo.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	50.000CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Objetivo Específico B.1 del Programa de Cumplimiento: Obtener “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo”.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Centro Entrada Bahía Tranquila 2 no cuenta con “Certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo”.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RAMA, artículo 4, letra e). RCA N° 185/2002, considerando 5.2. Reglamento de Acuicultura. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho de no contar con el certificado descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con considerando 5.2 de la RCA 185/2002, Reglamento Ambiental de la Acuicultura, artículo 4 letra e).
	Gestión de  obtención del certificado mencionado, a través de memoria de cálculo con empresa Diver Chile Ltda e Informe de Inspección de condiciones de fondeo, de empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA.
	Ya cumplido.
	Contar con certificado de condiciones de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo (Indicador 1).
	1: si se cuenta con el certificado. 
0: si no se cuenta con el certificado. 
	N/A
	Informe con copia del certificado correspondiente.
	N/A
	12.000.000 CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Objetivo Específico B.2 del Programa de Cumplimiento: Utilizar jaulas de cultivo que no difieran de lo establecido en la RCA en tamaño, forma y cantidad.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Jaulas del Centro Entrada Bahía Tranquila 2 difieren de aquellas establecidas en la RCA en tamaño, forma y cantidad.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, considerando 3.2.1.1.1. Balsas Jaulas. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con el considerando 3.2.1.2.1 Balsas jaulas, de la RCA 038/2014 que modifica el considerando 3.2.1.1.1 Balsas jaulas de la RCA 185/2002.
	Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo señalado en la RCA.
	El centro volverá a operar a más tardar en diciembre de 2016, proyectándose la instalación de las jaulas como máximo en la fecha señalada.
	Contar con balsas jaulas en cantidad y características autorizadas en la RCA (Indicador 1).
	1: si características y cantidad de jaulas están en conformidad con lo señalado en la RCA.
0: si características y cantidad de jaulas no están en conformidad con lo señalado en la RCA.
	N/A
	Informe con descripción de la cantidad y características de las jaulas en el centro EBT2. Se acompañarán imágenes satelitales que permitan verificar la disposición y cantidad de balsas jaulas según RCA del centro.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	360.000.000 CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Objetivo Específico B.3 del Programa de Cumplimiento: No impregnar redes peceras con Antifouling.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Redes peceras del Centro Entrada Bahía Tranquila 2 impregnadas con Antifouling.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.2.1.1.3 Redes, jaulas engorda. Considerando 3.2.1.1.4 Red protectora. Considerando 3.2.1.3.2 Uso de antifouluing. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con RCA 038/2014 considerando 3.2.1.2.2.1. Uso de Antifouling, que modifica a la RCA 185/2002 en lo que respecta a los considerandos 3.2.1.1.3. Redes, jaulas engorda, considerando 3.2.1.1.4. Red protectora y considerando 3.2.1.3.2. Uso de Antifouling.
	Correo electrónico a trabajadores con indicaciones del proceso de evaluación en SEIA sobre uso de antifouling en EBT1.

	Una vez al mes, desde que el centro vuelva a operar, lo que se espera a más tardar para diciembre de 2016. Acción se realizará durante seis meses. 
	Envío mensual de correo electrónico a 100 % de trabajadores del centro con indicaciones sobre antifouling del proceso de evaluación en SEIA
(Indicador 1).
	1: correo electrónico mensual al 100 % de trabajadores, con indicaciones sobre el centro.
0: si no se envía el correo electrónico mensual al 100 % de trabajadores.
	N/A
	Informe con copia de los correos electrónicos enviados y registro de profesionales que se desempeñan en el centro.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	50.000 CLP[footnoteRef:3]* [3: * Nota: se estima que el costo de envío del correo electrónico es de 50.000 CLP. La estimación del costo es referencial y libre. Dicho correo debe ser redactado en estricto cumplimiento al programa, por lo que debe ser preparado por profesionales calificados y luego revisado por distintas unidades, sin perjuicio de una posible revisión legal por abogado externo. En total, en tiempo de trabajo y personas involucradas, fácilmente puede superar el costo de 50.000 CLP.] 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Capacitación a trabajadores del centro sobre uso de antifouling.
	Una vez, durante el primer mes de funcionamiento, cuando el centro vuelva a operar, lo que se espera a más tardar para diciembre de 2016.
	Capacitación realizada en el primer mes de funcionamiento al 100 % de trabajadores del centro (indicador 1).
	1:Capacitación al 100 % de trabajadores del centro. 
0: Si no se ha realizado capacitación al 100 % de trabajadores del centro.
	N/A
	Informe con antecedentes de la capacitación, con registro de asistencia e indicación de los temas tratados en la capacitación.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.
	200.000CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Objetivo Específico B.4 del Programa de Cumplimiento: Emplazamiento de la totalidad de las estructuras del Centro Entrada Bahía Tranquila 2, de conformidad con lo autorizado en la RCA y la concesión acuícola otorgada.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: La totalidad de las estructuras correspondientes al centro de cultivo Entrada Bahía Tranquila 2, se encuentran ubicadas fuera del área de concesión acuícola otorgada.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.1.1.2 Coordenadas Geográficas. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con el considerando 3.1 de la RCA 38/2014, que dice relación con la localización de las estructuras del centro de cultivo EBT2 y que modifica aquellas establecidas en el considerando 3.1.1.2. de la RCA 185/2002.
	Instalación de la totalidad de las estructuras del centro EBT2, dentro del área designada en la concesión.
	El emplazamiento se realizará centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en diciembre de 2016.
	100% de las estructuras dentro del área autorizada. (Indicador 1).
	1: Si la totalidad de las estructuras se encuentran dentro del área autorizada.
0: Si la totalidad de las estructuras no se encuentran dentro del área autorizada.
	N/A
	Informe que dé cuenta de la adecuada instalación de las estructuras, el que incorporará el detalle de un trecking por los perímetros de la concesión, utilizando gps geodésico con corrección diferencial, o bien, imágenes satelitales apropiadas.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	400.000.000 CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Objetivo Específico B.5 del Programa de Cumplimiento: Acreditar disposición final de material ensilado.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: El titular del Centro Entrada Bahía Tranquila 2 no acredita la disposición final del material ensilado, sino solo su traslado hacia las instalaciones de la Planta Pesquera Edén.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.3.1.2.2 Tratamiento de la mortalidad. 

	Efectos negativos por remediar:  No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir  con RCA 038/2014,  Considerando 3.2.1.3 y 3.2.1.3.2., sobre reducción de mortalidad y equipo ensilaje, y Considerando 3.2.2.5 y 3.3.3, sobre manejo de mortalidad y residuos, y con RCA 185/2002, Considerando 3.3.1.2.2 Tratamiento de la mortalidad (en aquello no modificado por la nueva RCA),  en el sentido de acreditar la disposición final del material ensilado.    
	Implementación de un registro actualizado en el centro que dé cuenta del material ensilado, despachado y dispuesto.
	El registro se implementará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en diciembre de 2016, y se mantendrá durante seis meses.
	Registro de material ensilado, despachado y dispuesto, implementado y actualizado. (Indicador 1).
	1: si el registro de material ensilado, despachado y dispuesto se encuentra implementado y actualizado.
0: si el registro de material ensilado, despachado y dispuesto no se encuentra implementado y actualizado.

	Informe mensual actualizado del registro de material ensilado, despachado y dispuesto.
	Informe que consolidará los informes mensuales del registro de material ensilado, despachado y dispuesto, con documentos de respaldo.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	50.000CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obtención de certificado de la Planta de Pesquera Edén que declare que la totalidad del material recibido es procesado en dicha planta, lo que equivale a su disposición final.
	Los certificados de Pesquera Edén se obtendrán mensualmente, por seis meses, una vez que el centro vuelva a operar, a más tardar en diciembre de 2016.  
	Certificados de Pesquera Edén, obtenidos en forma mensual. (Indicador 1).
	1: si los certificados de Pesquera Edén se han obtenido en forma mensual.
0: si los certificados de Pesquera Edén no se han obtenido en forma mensual.
	Informe cada dos meses de los certificados emitidos por Pesquera Edén.
	Informe que consolidará la totalidad de certificados emitidos por Pesquera Edén.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	0 CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Objetivo Específico B.6 del Programa de Cumplimiento: Descarga de aguas servidas generadas por el personal del Centro Entrada Bahía Tranquila 2 de conformidad con lo autorizado en RCA.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Las aguas servidas generadas por el personal que labora en el Centro Entrada Bahía Tranquila 2 son descargadas en forma directa al mar desde la embarcación utilizada como habitabilidad, sin previo tratamiento.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.3.1.1. Planta de tratamiento. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con el considerando 3.2.1.1.1. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, de la RCA 038/2014 que modifica al considerando 3.3.1.1. Planta de tratamiento de la RCA 185/2002.
	Dotar al pontón con planta de tratamiento y sistema de descarga, de conformidad con lo autorizado en la RCA.
	El pontón, con sistema de tratamiento y descarga autorizado en RCA, se instalará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en Diciembre de 2016.
	Pontón con sistema de tratamiento y descarga, de acuerdo a condiciones autorizadas en RCA. (Indicador 1)
	1: si el pontón cuenta con sistema de tratamiento y descarga, de acuerdo a condiciones autorizadas en RCA.
0: si el pontón no cuenta con sistema de tratamiento y descarga, de acuerdo a condiciones autorizadas en RCA.
	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de la instalación del sistema tratamiento y descarga aludido, así como de sus características técnicas.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	30.000.000CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Objetivo Específico B.7 del Programa de Cumplimiento: Acreditación del traslado del 100% de los residuos generados por el centro de cultivo a una instalación autorizada.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: No se acredita el traslado del 100% de los residuos generados por el Centro Entrada Bahía Tranquila 2 a una instalación autorizada.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.3.1.2.1 Residuos sólidos domésticos. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados al hecho descrito.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir  con Considerando 3.3.3 de RCA 038/2014, sobre residuos sólidos domésticos y Considerando 3.3.1.2.1 de RCA 185/2002 (en aquello que no sea modificado por la nueva RCA), en el sentido de acreditar que el 100% de los residuos generados se han trasladado a instalación autorizada.
	
Implementación de un registro actualizado en el centro que dé cuenta de la cantidad de residuos sólidos domésticos generados, despachados y dispuestos en sitio autorizado.
	
El registro se implementará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en diciembre de 2016, por un periodo de seis meses.
	Registro de residuos sólidos domésticos generados, despachados y dispuestos, implementado y actualizado. (Indicador 1).
	1: si el registro de residuos sólidos domésticos se encuentra implementado y actualizado.
0: si el registro de residuos sólidos domésticos no se encuentra implementado y actualizado.

	N/A
	Informe que incorporará el registro completo y actualizado, con documentos de respaldo.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	50.000CLP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Objetivo Específico B.8.1 del Programa de Cumplimiento: Utilización de pontón, según lo establecido en RCA, en vez de nave.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Inexistencia de pontón (Artefacto Naval) en el Centro Entrada Bahía Tranquila 2 que sea utilizado como habitabilidad, sino sólo una nave que cumple dicha labor, la cual posee características distintas a las descritas en el proyecto aprobado ambientalmente.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.2.1.2 Descripción del pontón, 3.2.1.2.1 Catamarán con habitabilidades, y 3.2.1.2.1.1 Especificaciones generales. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados a los hechos descritos.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con el considerando 3.2.1.1. Artefacto Naval de la RCA 038/2014, que modifica a los considerandos 3.2.1.2 Descripción Pontón, 3.2.1.2.1 Catamarán con habitabilidad y 3.2.1.2.1.1 Especificaciones generales de la RCA 185/2002.  
	Instalación de pontón, de acuerdo a características señaladas en RCA vigente al centro.
	El pontón se instalará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en diciembre de 2016.
	Contar con pontón de características autorizadas en la RCA (Indicador 1).
	1: Si hay pontón con características autorizadas en RCA.
0: si no hay pontón con características autorizadas en RCA.
	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de las acciones comprometidas en la presente tabla.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	1.100.000 CLP[footnoteRef:4]* [4: * Nota: para el detalle de costos, véase p. 37 de este Programa de Cumplimiento.] 


	
	Retiro de nave utilizada como habitabilidad.
	Ya ejecutado.
	No contar con presencia de nave de habitabilidad en el centro (Indicador 1)
	1: Si no se encuentra la nave.
0: Si se encuentra la nave.
	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de las acciones comprometidas en la presente tabla. Se reproducirá registro fotográfico de Anexo B.8.1.
	N/A

	6.000.000 CLP



	Objetivo Específico B.8.2 del Programa de Cumplimiento: Desinstalación de antenas emplazadas en el borde costero e instalación en pontón

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Antenas utilizadas para proveer los servicios de transmisión de datos y comunicaciones, instaladas en el sector del borde costero adyacente y no en pontón de habitabilidad.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002 Considerando 3.2.1.2.1.4 Segunda cubierta. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados a los hechos descritos.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con RCA 185/2002 Considerando 3.2.1.2.1.4 Segunda cubierta y con RCA 038/2014, en sentido de no contar con antenas en borde costero.
	Retiro de antenas en borde costero.
	Ya ejecutado.
	No contar con antenas en borde costero (Indicador 1)
	1: Si no hay antenas en borde costero.
0: Si hay antenas en borde costero.
	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de las acciones comprometidas en la presente tabla. Se reproducirá registro fotográfico de Anexo B.8.2.
	N/A
	4.200.000CLP






	Objetivo Específico B.8.3 del Programa de Cumplimiento: Dotar centro con equipos desalinizadores para potabilización del agua.

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivas de infracción: Centro no cuenta con equipos desalinizadores para la potabilización del agua.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicamente infringidas: RCA N° 185/2002, Considerando 3.2.1.2.1.2 Líneas de distribución. 

	Efectos negativos por remediar: No se constataron efectos negativos asociados a los hechos descritos.

	Resultado esperado
	Acción
	Plazos de ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de verificación
	Supuestos
	Costo

	
	
	
	
	
	Reporte periódico
	Reporte final
	
	

	Cumplir con el considerando 3.2.1.1. Artefacto Naval, de la RCA 38/2014 que modifica al considerando 3.2.1.2.1.2 Líneas de distribución de la RCA 185/2002.
	Dotar al pontón con sistema desalinizador para potabilización del agua.
	El pontón, con sistema de desalinización, se instalará cuando el centro vuelva a operar, esto es, a más tardar en diciembre de 2016.
	Pontón con sistema de desalinización para potabilización del agua. (Indicador 1)
	1: si el pontón cuenta con sistema de desalinización para potabilización del agua.
0: si el pontón no cuenta con sistema de desalinización para potabilización del agua.

	N/A
	Se preparará informe fotográfico que dé cuenta visual de la instalación del sistema de desalinización, así como de sus características técnicas.
	1.- Que por razones sanitarias, ambientales o comerciales no se decida posponer indefinidamente la operación del centro.

	30.000.000CLP




4 PLAN DE SEGUIMIENTO DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN Y
CRONOGRAMA
	Medida
	Diciembre
2015
	Mes 1, Nueva Operación
	Mes 2, Nueva Operación
	Mes 3, 
Nueva Operación
	Mes 4, 
Nueva Operación
	Mes 5, Nueva Operación
	Mes 6 y más, 
según corresponda.

	A.1 Obtener certificado de condiciones de seguridad de los módulos y fondeo. 
	

	Obtención de memoria de cálculo y  certificado con Diver Chile S.A. y Ocean Explorer SpA.
	
	
	
	
	
	
	

	A.2 Utilizar jaulas de cultivo que no difieran con lo establecido en la RCA. 
	

	Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo señalado en la RCA
	
	
	
	
	
	
	

	A.3 Uso de antifouling conforme a lo autorizado.
	

	Correo electrónico a trabajadores
	
	
	
	
	
	
	

	Capacitación a trabajadores sobre el uso de antifouling.
	
	
	
	
	
	
	

	A.4 .1 Instalación de pontón, según lo establecido en RCA, en vez de nave. 
	

	Instalación de pontón, de acuerdo a características señaladas en RCA.
	
	
	
	
	
	
	

	Retiro de nave utilizada como habitabilidad.
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.2 Desinstalación  de antenas emplazadas en borde costero e instalación en pontón.
	

	Retiro de antenas en borde costero.
	
	
	
	
	
	
	

	A.4.3 Dotar centro con equipos desalinizadores para potabilización del agua.
	

	Dotar al pontón con sistema desalinizador para potabilización del agua.
	
	
	
	
	
	
	

	A.5 Acreditar disposición final de material ensilado.
	

	Implementación de registro actualizado de material ensilado.
	
	
	
	
	
	
	

	Obtención de certificado de Pesquera Edén.
	
	
	
	
	
	
	

	A.6 Descarga de aguas servidas generadas por el centro EBT1, de conformidad con RCA.
	

	Dotar al pontón de planta de tratamiento y sistema de descarga.
	
	
	
	
	
	
	

	A.7 Acreditación del 100% del traslado de residuos generados por el centro de cultivo a instalación autorizada.
	

	Implementación de registro actualizado.
	
	
	
	
	
	
	

	B.1 Obtener certificado de condiciones de seguridad de los módulos y fondeo. 
	

	Obtención de memoria de cálculo y  certificado con Diver Chile S.A. y Ocean Explorer SpA.
	
	
	
	
	
	
	

	B.2 Utilizar jaulas de cultivo que no difieran con lo establecido en la RCA. 
	

	Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo señalado en la RCA
	
	
	
	
	
	
	

	B.3 Uso de antifouling conforme a lo autorizado.
	

	Correo electrónico a trabajadores.
	
	
	
	
	
	
	

	Capacitación a trabajadores sobre el uso de antifouling.
	
	
	
	
	
	
	

	B.4 Emplazamiento de la totalidad de las estructuras del centro EBT2, dentro del área autorizada por RCA y concesión. 
	

	Instalación de la totalidad de las estructuras dentro del área designada en la concesión.
	
	
	
	
	
	
	

	B.5 Acreditar disposición final de material ensilado.
	

	Implementación de registro actualizado de material ensilado.
	
	
	
	
	
	
	

	Obtención de certificado de Pesquera Edén.
	
	
	
	
	
	
	

	B.6 Descarga de aguas servidas generadas por el centro EBT2, de conformidad con RCA.
	

	Dotar al pontón de planta de tratamiento y sistema de descarga.
	
	
	
	
	
	
	

	B.7 Acreditación del 100% del traslado de residuos generados por el centro de cultivo a instalación autorizada.
	

	Implementación de registro actualizado.
	
	
	
	
	
	
	

	B.8 .1 Instalación de pontón, según lo establecido en RCA, en vez de nave. 
	

	Instalación de pontón, de acuerdo a características señaladas en RCA.
	
	
	
	
	
	
	

	Retiro de nave utilizada como habitabilidad.
	
	
	
	
	
	
	

	B.8.2 Desinstalación  de antenas emplazadas en borde costero e instalación en pontón.
	

	Retiro de antenas en borde costero.
	
	
	
	
	
	
	

	B.8.3 Dotar centro con equipos desalinizadores para potabilización del agua.
	

	Dotar al pontón con sistema desalinizador para potabilización del agua.
	
	
	
	
	
	
	
































5. ESTIMACIÓN DE COSTOS

Cargos A (EBT1)

	Obtención de memoria de cálculo y  certificado con Diver Chile S.A. y Ocean Explorer SpA.
	$ 12.000.000

	Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo señalado en la RCA
	$ 360.000.000

	Correo electrónico a trabajadores 
	$ 50.000 

	Capacitación a trabajadores sobre el uso de antifouling.
	$ 200.000

	Instalación de pontón, de acuerdo a características señaladas en RCA.
	$ 1.100.000.000[footnoteRef:5]* [5: * Respecto a los costos del pontón, se estiman aproximadamente en la cifra señalada. El detalle de dicho costo es el siguiente:
] 


	Retiro de nave utilizada como habitabilidad.
	$ 6.000.000

	Retiro de antenas en borde costero.
	$ 4.200.000

	Dotar al pontón con sistema desalinizador para potabilización del agua.
	$ 30.000.000

	Implementación de registro actualizado de material ensilado.
	$ 50.000

	Obtención de certificado de Pesquera Edén.
	$ 0

	Dotar al pontón de planta de tratamiento y sistema de descarga.
	$ 30.000.000

	Implementación de registro actualizado.
	$ 50.000




Cargos B (EBT2)

	Obtención de memoria de cálculo y  certificado con Diver Chile S.A. y Ocean Explorer SpA.
	$ 12.000.000

	Instalación de jaulas de cultivo de acuerdo a lo señalado en la RCA
	$ 360.000.000

	Correo electrónico a trabajadores 
	$ 50.000 

	Capacitación a trabajadores sobre el uso de antifouling.
	$ 200.000

	Instalación de la totalidad de las estructuras dentro del área designada en la concesión.
	$ 400.000.000

	Implementación de registro actualizado de material ensilado.
	$ 50.000

	Obtención de certificado de Pesquera Edén.
	$ 0

	Dotar al pontón de planta de tratamiento y sistema de descarga.
	$ 30.000.000

	Implementación de registro actualizado.
	$ 50.000

	Instalación de pontón, de acuerdo a características señaladas en RCA.
	$ 1.100.000.000*

	Retiro de nave utilizada como habitabilidad.
	$ 6.000.000

	Retiro de antenas en borde costero.
	$ 4.200.000

	Dotar al pontón con sistema desalinizador para potabilización del agua.
	$ 30.000.000




Total
	TOTAL
	3.485.100.000 CLP






6. EQUIPO DE TRABAJO

6.1 Pesquera Cabo Spencer S.A. 

Brenda Vera, Gerente Técnico, Ingeniero en Alimentos con más de 13 años de experiencia en la actividad acuícola nacional y multinacional, actualmente lidera las área de Calidad, Bioseguridad, Medio ambiente, Sanitarias y de Concesiones quienes implementan, controlan y desarrollan mejoras que permiten al área productiva trabajar bajo estándares Normativos Nacionales e internacionales.

Arturo Díaz, Encargado de Concesiones, Ingeniero Acuícola, quién es responsable de gestionar la tramitación necesaria para que la empresa cuente con los emplazamientos necesarios para realizar la actividad acuícola. Anteriormente se desempeñó por xx años en el Servicio Nacional de Pesca en similares funciones, como así mismo ha trabajado directamente en la actividad acuícola. 

Richard Ritter, Encargado de Medio Ambiente, Biólogo Marino, quién es responsable de que la empresa resguarde el medio ambiente y biodiversidad de tal forma de dar de cumplimiento a los requerimientos normativos que requiere la industria.




6.2 Barros & Errázuriz Abogados. 

Matías Montoya: Abogado Universidad del Desarrollo, Concepción; Candidato a Magíster en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Santiago. 

Ignacio Urbina: Abogado Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Laws, University of Michigan, EE.UU. 















7. ANEXOS

· Anexo A.1: Informe de Ingeniería elaborado por la empresa Diver Chile Ltda. en julio de 2013, con memoria de cálculo en que se certifican cuáles son los factores de seguridad de fondeo en el centro EBT1 e Informe de Inspección, de fecha 12 de enero de 2014, elaborado por la empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA, certificando las condiciones de fondeo del centro EBT1.

· Anexo A.2: Consulta de Pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes en abril de 2013, con sus respectivos complementos, su respuesta mediante Res. Ex. N° 197/2013, del SEA de la Región de Magallanes, y RCA N° 097/2014, de fecha 25 de marzo de 2014. 

· Anexo A.4.1: Fotos.

· Anexo A.4.2: Fotos.

· Anexo B.1: Informe de Ingeniería elaborado por la empresa Diver Chile Ltda. en julio de 2013, con memoria de cálculo en que se certifican cuáles son los factores de seguridad de fondeo en el centro EBT1 e Informe de Inspección, de fecha 19 de enero de 2014, elaborado por la empresa Servicios Marítimos Ocean Explorer SpA, certificando las condiciones de fondeo del centro EBT1. Asimismo, se acompaña “Informe conclusión memoria de cálculo Entrada Bahía Tranquila II”, de fecha 16 de marzo de 2015 y el “Informe de prueba de tracción de ancla”, de agosto de 2013.

· Anexo B.2: RCA N° 038/2014, de fecha 4 de febrero de 2014.

· Anexo B.4: Informe Interno en que explica el adecuado emplazamiento del centro EBT2, de fecha 5 de diciembre de 2014.

· Anexo B.8.1: Fotos.
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Item Valor cLp Valor USD
Pontén 463,016,837 756,563
Remolque y Fondeo 400,000,000 653,595
Gabarra 33,000,000 53,922
Planta de Tratamiento 16,000,000 26144
sistema Monitoreo 126,166,869 206,155
sistema de Alimentacion 131,808,582 215433
seguro de traslado 10,000,000 16,340
Sumatoria 1,180,032,288 1,928,157





