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Limpieza de pasillo de acceso 100% Se realiza limpieza sin inconvenientes en base a lo planificado

Instalación de filtros de ciclon azul 50%

Se avanza en la instalación de filtros , completando 91 instalados de un 

total de 169, queda pendiente el resto para este Sabado 05/04 estimando 

la finalización de la actividad.

Reparación de valvula rotatoria 50%
Para su extraccion debe utilizarse WD40,  valvula rotatoria queda 

disposición para este sabado 05/04 donde se reparará en su totalidad.

Mantenimiento de motores de 

ventiladores
20%

Sermaelec visita galpon, realiza inspección de ventiladores y verifica 

condición, comienzan los trabajos de mantenimiento este Sabado 05/04, 

ademas se abordan temas relacionados a SSO, especificamente la 

utilización de elementos de protección para trabajos en altura.
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Separación de circuito de aspirado 100%

Empresa RV asiste a galpon, realiza revisión del circuito  de aspirado y 

comienzan trabajos apoyados por equipo Manitou, se verifican 

condiciones de seguridad, cumpliendo estas al 100%.

Trabajo de separación es completado en su totalidad.

Colocación de mangueras de conexión 100%
Se instalan mangueras según lo planificado,  además se instala soporte 

para colocación de manguera, evitando que esta quede en piso.

Sello con espuma expandible porton S6 100%

Orificios por donde se filtraba concentrado en porton S6 son sellado con 

espuma expandible, luego de secado los sobrantes fueron retirados sin 

mayor complicación

Protección Polites CT 1 2 3 20%

Se realiza levantamiento completo de todas las cintas del galpon, 

identificando los puntos criticos en relación a polines expuestos que 

pueden generar un accidenten por atrapamiento, cotización es solicitada y 

enviada, queda pendiente su aprobación.
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Iluminación Tuneles 20%

Se realiza levantamiento junto a M.Peña en donde se evidencian las 

condiciones de iluminación las cuales generan la necesidad de cambiar los 

equipos en su totalidad, este trabajo será desarrollado por la empresa JR, 

quienes tambien visitaron las instalaciones, además se realiza reunion 

revisando items de seguridad y procedimientos de trabajo para ejecutar el 

trabajo con maxima seguridad

Forro Interior Tolva CT1 100%
Es realizada cubicación y se solicita cotización a Lens, estas ya fueron 

enviadas y aprobadas, trabajos comienzan este Sabado 05/04

Se tiene previsto para este sabado 05 de abril, avanzar en los siguientes puntos en forma adicional:

Descolgar lamas existentes (Empresa RV) - empresa comenzará a las 11:00 hrs am.

Limpieza tras CT1 (Coordinado con LENS)

Limpieza CT2 (Coordinado con LENS)

Limpieza tras muros perimetrales (Coordinado con LENS)

Revisar fallas y reparar Porton S5 (P. Carmona)
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