CRONOGRAMA FASE DE CONSTRUCCION AREA PLANTA

ACTIVIDADES	2020								2021																															
	N				D				E				F				M				A				M				J				J				A				S				O			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Reunion de Planificacion																																															
Levantamiento topografico de terreno																																															
Ingenieria																																															
Adquisiciones equipos importados																																															
Adquisicion equipos nacional																																															
Adquisiones equipos electricos																																															
Fabricacion estructuras y montaje																																															
Adquisicion materiales electricos																																															
Adquisicion materiales Piping acero																																															
Adquisicion materiales Piping HDPE																																															
Obras civiles																																															
Obras electricas																																															
Montaje Mecanico																																															
Montaje electrico																																															
Piping acero -HDPE																																															
Pruebas mecanicas-electricas																																															
Puesta en Marcha																																															
Ajuste Capacidad Final																																															