

Carta Gantt

Implementación de la totalidad de los encierros acústicos RCA 32/2016

N°	Sector de implementación de los encierros acústicos	% de Implementación de los encierros acústicos	Fecha de término para la implementación de los encierros acústicos
1	Barreras acústicas chancador primario	80	28-02-2021
2	Barreras acústicas chancador secundario	80	30-10-2020
3	Barreras acústicas chancador terciario	80	31-01-2021
4	Barreras acústicas molino	80	30-10-2020
5	Encierro acústico motor soplador	100	18-03-2020
6	Revestimiento acústico en ducto ubicado en sector de flotación	100	18-03-2020