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2. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

Para la elaboración de un Programa de Cumplimiento se recomienda utilizar el formato presentado a continuación, diseñado de 

acuerdo a las indicaciones descritas en el capítulo precedente. Este formato contempla cuatro aspectos principales: 

1. Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos negativos asociados.  

2. El Plan de Acciones para volver al cumplimiento y reducir o eliminar los efectos negativos. 

3. El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones.  

4. Cronograma. 

 

 Para lo indicado en los puntos 1 y 2, el formato se aplica a cada uno de los hechos constitutivos de infracción, de acuerdo a 

la formulación de cargos respectiva, para los cuales sea procedente la presentación de un PDC.  

 

 Para lo indicado en los puntos 3 y 4, el formato se aplica para el conjunto de acciones contenidas en el Programa, de forma 

única.  

Se recomienda presentar el programa únicamente a través de este formato y no duplicar esfuerzos en la presentación adicional en 

formato de texto plano, a menos que existan aspectos relevantes a considerar de forma complementaria a lo señalado a través del 

formato. Cabe señalar que en el caso en se presenten ambos formatos y se encuentren inconsistencias, la Superintendencia dará 

prioridad a lo que sea presentado en el formato de tabla. 

En el Anexo 4.3 de este documento se encuentra un ejemplo del uso de este formato. 
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COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN: 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO RES. EX. N°1/ ROL F-054-2016   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

A- Comercio de leña con contenido de humedad sobre el 25%. 
B- Xilohigrómetro con un alcance inferior a 20 mm. 

NORMATIVA PERTINENTE  
No cumplimiento del D.S. N°8/2015- ARTICULO 3 
No cumplimiento del D.S. N°8/2015- ARTICULO 5 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

A la fecha no se han presentado efectos negativo, referente a la humedad de la leña, es decir, de acuerdo al programa realizado esta con 
menos de 25% humedad. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

RES. EX. 
N°1/ ROL 

Acción y Meta 
01/8/2016 
31/3/2017  

 Verificación mensualmente del 
procedimiento de picado y secado de leña 
para lo cual se construyeron cajones 

Reporte Inicial   
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F-054-
2016  

abiertos, cerrados con mallas acman de 20 
metros de largo por dos metros de anchos 
por 2.5 metros de altura 
aproximadamente. 

A- Procesar la leña más picada para 
obtener un porcentaje inferíos al 
25% humedad, acción que se 
realizó ya para la comercialización 
de la leña temporada 2016 y 2017. 

B- Adquirir un xilohigrometro con 
púas de 20 mm. para obtener la 
humedad de la leña con más 
exactitud. 

 

  Verificación ocular, 
medición con huincha 

métrica para la medición 
del tamaño del trozo de 

leña   

$100.000 por 
cada cajón 

por un total 
de 6 cajones. 

$350.000 
costo  

xilohigrometr
o.  

Forma de Implementación      

      

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 
Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

 (indicar la acción que se ejecutará -
o su Identificador- en caso de 
activarse una acción alternativa,  y 
el plazo para informar a la SMA en 
caso de ocurrencia del 
impedimento) 

 

Acción y Meta     Reporte Inicial 

  
  

$400.000  
  
  
  
  

  

Impedimentos 

 Trasladar toda la leña seca desde el 
campo al local de venta. 
  

  
 01/01/2017 

  Fotos del galpón local de 
venta con la leña 
ordenada dentro de él. 
  
  
  

Verificación Ocular  
 No aplica 

 31/3/2017 

  Reportes de avance 

Forma de Implementación 
  
  

Al 31 de enero 2017 hemos 
trasladado 100 metros de 
leña al local de venta 

Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

Carguío de camión, traslado al local 
de venta, descarguio y ordenado.  

  
   No aplica 

  Reporte final   
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa,  y plazo para 

informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y Meta 

    

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

 No aplica al proceso de la leña     

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso en 
caso de ocurrencia 

      

  

Acción y meta 

  

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

     

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso  en 
caso de ocurrencia 

      

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la 
ejecución de una acción principal. 
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N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

  

Acción y meta 

  

    
Reportes de 
avance 

  

  
 No aplica al proceso de leña       

Forma de implementación     Reporte final   
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COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES: 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      
(en días hábiles) 

 10 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

 A 

 Obtener leña con un 
porcentaje inferior al 25 
% humedad 
 

  

 B 
 Obtener un 
xilohigrometro con púas 
de 20 mm. 

  

      

3.2 REPORTES DE AVANCE 
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 
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TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE           
(Indicar periodicidad con una cruz)             

Bimensual   

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 
días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente. 

Mensual  x 

Bimestral   

Trimestral   

Otro   

ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

 A 
Medición mensualmente 
de contenido humedad 
de la leña. 

  

 

 B Adquisición de un xilohigrometro 

      

   

3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DEL REPORTE                     
(en días hábiles) 

 90 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

 A   

Demostrar 
mensualmente de a 
través de la mediciones 
de humedad un correcto 
secado de la leña 
(inferior al 25%) 

  

      



 

8 
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4. CRONOGRAMA 
EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  

 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N° Identificador de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Medición de humedad durante tres meses   x x x                         

Enero-Febrero-Marzo 2017                                

Adquisición de xilohigrometro   x                             

                  

                                  

                                   

ENTREGA REPORTES 
  

En Meses 

 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Humedad de la leña:  X X X                           

Enero-Febrero-Marzo 2017                                  

Adquisición xilohigrometro   x                              

                                  

                                  

                                   

                                   

                                   

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

X 
X
X
X
X
X
X
x 
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           ACONTINUACION ADJUNTAMOS FOTOS DE LOS LOTES DE LEÑA 

Como se puede observar en la siguiente foto son 6 los cajones o lotes que se 

confeccionaron para el secado de la leña, al cual a cada lote se va tomando 

mensualmente su humedad, como acontinuacion se detalla.

 



 

11 
 

 



 

12 
 

 



 

13 
 

 



 

14 
 

 

 



 

15 
 

 



 

16 
 

 



 

17 
 

 



 

18 
 

 



 

19 
 

 



 

20 
 

 



 

21 
 

 



 

22 
 

 

EN LAS IMÁGENES SIGUIENTES VAN CON SU PORCENTAJE DE HUMEDAD DE CADA 

MES. 



 

23 
 



 

24 
 



 

25 
 



 

26 
 



 

27 
 



 

28 
 

 




