REPARACIÓN DUCTO HACIA TORRE QUENCH



La reparación de la filtración de ducto inclinado hacia Torre Quench, en Planta de ácido N°2. Se compone en dos etapas:

· Corto plazo: 
· Lunes 27-04-2020. Se elimina filtración con pasta (silicato) y se prepara plataforma para instalar parche de acero al día siguiente 28-04-2020.
· Martes 28-04-2020. Se instala parche de acero (200x1000x 8 mm) en rotura. Entregado a operaciones sin desviaciones a las 15:00 aproximadamente.
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· Mediano Plazo:
Se construirá y se montará nuevo ducto, en acero inoxidable (mejor material). Y constara de las siguientes etapas:
· Levantamiento de la pieza a cambiar. Realizado.
· Solicitud de compra de materiales a utilizar. En proceso de compra.
· Fabricación de ducto (pieza recta), esto lo realizará personal Enami. Fabricación se iniciará una vez recepcionados los materiales.
· Licitación para fabricación de (piezas curvas). Pendiente en proceso de generación de BTG.
· La instalación se programará una vez realizada las piezas y se debe realizar en una detención programada de duración aproximada de 3 dias.
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