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I. Introducción.
El presente documento contiene el Programa de Cumplimiento (“PDC” o “Programa”) propuesto por Acuinova Chile S.A. (“Titular” o “Empresa”) con el objeto de satisfacer las exigencias establecidas en la normativa ambiental vigente y que según lo señala la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, fueron infringidas en cuatro centros de propiedad de la Empresa. 
Cabe señalar que este Programa ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº30/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación, y en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
En consecuencia, los contenidos de este Programa de Cumplimiento son los siguientes:
a) Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido, así como de sus efectos.
b) Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique, incluyendo las medidas adoptadas para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento.
c) Plan de seguimiento, que incluirá un cronograma de las acciones y metas, indicadores de cumplimiento, y la remisión de reportes periódicos sobre su grado de implementación.
d) Información técnica y de costos estimados relativa al Programa de cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad.
Se aclara que el presente Programa de Cumplimiento tendrá una duración de 2 años, contados desde su aprobación. Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo señalado por la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), en la Resolución Exenta N°7 que aprueba el Programa de Cumplimiento y suspende el procedimiento administrativo sancionatorio, en la medida que se dé cumplimiento a todas las acciones comprometidas y se acompañen los antecedentes que den cuenta de esta circunstancia, se podrá solicitar a la SMA el cumplimiento anticipado de este Programa.


II. Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido y sus efectos.
A) De acuerdo a lo señalado en el expediente de sanción D-018-2014, la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente recibió informes de denuncia en contra del Titular por incumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental de los siguientes proyectos:
1) Centro de cultivo Quitralco 1, Registro Nacional de Acuicultura (“RNA”) N°110144 (Informe de denuncia N°136611026 emitido por el Servicio Nacional de Pesca, que da cuenta de la constatación de infracciones cometidas con fecha 16 de abril de 2013).
2) Centro de cultivo Bután 3, RNA N°110366 (Informe de denuncia N°136611010 emitido por el Servicio Nacional de Pesca, que da cuenta de la constatación de infracciones cometidas con fecha 7 de marzo de 2013).
3) Centro de cosecha Bahía Chacabuco (Denuncia efectuada por la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con fecha 16 de junio de 2014, que da cuenta de la constatación de infracciones cometidas con fecha 4 de abril de 2013).
4) Por otro lado, y según consta en el expediente de fiscalización DFZ-2013-145-XI-RCA-IA, la Superintendencia del Medio ambiente junto con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Aysén y la Gobernación Marítima de Aysén, realizaron una inspección ambiental a la Piscicultura Fiordo Aysén, con fecha 7 de marzo de 2013, en la que también se constató la comisión de infracciones.
B) Cabe consignar que los centros de cultivo Quitralco 1 y Bután 3 presentan una situación singular que precisa ser considerada a la hora de ponderar el mérito y alcance de este Programa de Cumplimiento. 
En efecto, ambos centros forman parte de sus respectivas agrupaciones de concesiones. Quitralco 1 participa de la agrupación N° 27, mientras que Bután 3 lo hace en la agrupación N° 22 C. Por otra parte, según da cuenta la Resolución Exenta N° 2534 de 2011, para Quitralco 1 se ha decretado como segundo periodo de descanso al comprendido entre noviembre de 2013 y enero de 2014, y como tercer periodo, al que abarca los meses de febrero a abril de 2016. Por su parte, para Bután 3 se ha decretado como segundo período de descanso el comprometido entre los meses de enero y marzo de 2014, y como tercer periodo, al que abarca los meses de abril a junio de 2016.
Asimismo, y sin perjuicio de los periodos de descanso antes indicados, ninguno de los centros aludidos se encuentra actualmente en operación y ambos carecen de una fecha determinada para entrar en funcionamiento. Lo anterior, impide el cumplimiento de las acciones que no han sido ejecutadas, toda vez que ello requiere como supuesto esencial que los centros se encuentren operativos. 
Lo recién señalado no influye en lo que se propone para el centro de cultivo Quitralco 1, toda vez que las acciones de cumplimiento ya fueron ejecutadas.
Por el contrario, dado que para Bután 3 se proponen acciones que aún no se han ejecutado, en el caso que este centro reanude sus operaciones, se deberá dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura  (“Subpesca”), dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación del respectivo Plan de Siembra. Y para el evento en que este centro no reanude sus operaciones se propone, como acción subsidiaria, el envío de un informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación durante toda la vigencia del PDC. 
Ver en Anexo 1: Listado de concesiones de acuicultura de salmónidos por agrupación de concesiones en las regiones X, XI y XII, derivado de la página web http://www.subpesca.cl/servicios/603/w3-article-81329.html, que acredita que Quitralco1 corresponde a la agrupación 27 y que Bután3 corresponde a la agrupación 22 C; resolución exenta del Sernapesca N°2.534 que define descanso sanitario por agrupación de concesiones; certificado de desinfección del Centro Quitralco1 Nº98 de 15-12-13; informe de operación de centro de cultivo 110144 que señala que durante el mes de diciembre de 2013 el centro Quitralco 1 se encuentra sin operación; certificado de desinfección del Centro Bután Nº78 de 22-08-13; informe de operación de centro de cultivo 110366 que señala, que durante el mes de agosto de 2013 el centro se encuentra sin operación.
C) En el contexto señalado, mediante la dictación de la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de Acuinova Chile S.A. por los hechos que se señalan a continuación:



Centro de cultivo Quitralco 1
A.1 Se realiza apozamiento de redes en sector aledaño a su locación
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, el apozamiento de las redes constituye una infracción al considerando 4.1 de la RCA N°101/2010 que contempla, dentro de la normativa ambiental aplicable al proyecto, el Decreto Supremo N°320/2001, reglamento ambiental para la acuicultura, y cuyo artículo 4 letra a) exige que todo centro de cultivo debe adoptar medidas para impedir el vertimiento de residuos y desechos sólidos que puedan afectar el fondo marino.
Esta situación fue corregida con la extracción de las dos redes apozadas. Lo anterior, unido al hecho del que el centro se encuentra en período de descanso sanitario y sin operación implica que no se constaten efectos negativos que remediar.
En el Anexo 2 se adjuntan las guías de despacho que acreditan el traslado de las redes apozadas para su limpieza, desinfección y reparación.
A.2 No se sigue el procedimiento obligatorio para el transporte, limpieza y desinfección de redes
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, este hecho implica una infracción al considerando 4.1 de la RCA N°101/2010 que contempla, dentro de la normativa ambiental aplicable al proyecto, el Decreto Supremo N°320/2001, reglamento ambiental para la acuicultura, y cuyo artículo 9 numeral uno letra a), exige que las redes removidas sean depositadas en contenedores u otro tipo de envases, debiendo éstos ser herméticos, sin vías de evacuación abiertas, sellados y etiquetados.
Esta situación fue corregida con su transporte a lugar autorizado para su limpieza y desinfección. Lo anterior, unido al hecho de que el centro se encuentra en período de descanso sanitario y sin operación implica que no se constaten efectos negativos que remediar.
En el Anexo 2 se adjuntan las guías de despacho que acreditan el traslado de las redes apozadas para su limpieza, desinfección y reparación; y las guías de despacho y factura respaldan el trabajo de desinfección lonas y equipo de traslado redes.

Centro de cultivo Bután 3
B.1 Mal manejo de mortalidades:
B.1.1 No se realiza el retiro diario de las mortalidades de peces de cada unidad de cultivo
B.1.2 No se realiza el retiro de mortalidades dos veces al día en aquellas jaulas en las que se detecta presencia de SRS

De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, el mal manejo de las mortalidades implica una infracción al considerando 3.11.2.1, que indica que la extracción de la mortalidad se realizará diariamente y que, en general, los procedimientos de limpieza y desinfección de equipos cumplirán con lo establecido en el Programa Sanitario General de Limpieza y desinfección, y al considerando 4.1 de la RCA N°67/2011 que contempla, dentro de la normativa ambiental aplicable al proyecto, el Decreto Supremo N°319/2001, reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas, y cuyo artículo 22 A se refiere al retiro de las mortalidades, y la Resolución Exenta del Servicio Nacional de Pesca 1468/2012, cuyo Título V, Etapa 1 regula la extracción de mortalidades.
Lo anterior fue enmendado mediante el refuerzo del equipo de buceo para la extracción de mortalidades. 
No se constatan efectos negativos por remediar.
En el Anexo 3 se adjuntan los permisos de buceo de los funcionarios que realizaron el retiro de las mortalidades y presupuesto sociedad Aqua Blue por equipo de buceo.
Para el caso que el centro de cultivo reanude sus operaciones, se mantendrá un equipo de buceo reforzado para la extracción de las mortalidades, durante toda la vigencia del Programa de cumplimiento.
B.2 No se realiza capacitación del personal involucrado en las diferentes etapas del manejo de la mortalidad del centro de cultivo
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, la falta de capacitación constituye un incumplimiento al considerando 4.1 de la RCA N°67/2011 que contempla, dentro de la normativa ambiental aplicable al proyecto, la Resolución Exenta del Servicio Nacional de Pesca 1468/2012, cuyo Título IV, exige se efectué una capacitación anual, por un médico veterinario, al personal que clasifica las mortalidades.
Con el objeto de dar cumplimiento a esta obligación se realizará una jornada de capacitación, por parte de un médico veterinario, al personal encargado del manejo de las mortalidades, en el evento de que el centro se reabra durante el periodo de ejecución del presente Programa de Cumplimiento.
No se constatan efectos negativos por remediar.
B.3 No dispone adecuadamente de las mortalidades
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, la falta de disposición adecuada de las mortalidades constituye una al considerando 4.1 de la RCA N°67/2011 que contempla, dentro de la normativa ambiental aplicable al proyecto, el Decreto Supremo N°319/2001, reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas, y cuyo artículo 22 A se refiere a la disposición de las mortalidades, y a  la Resolución Exenta del Servicio Nacional de Pesca 1468/2012, cuyo Título IV, que contempla las medidas específicas para la extracción de mortalidades.
Para corregir la infracción imputada, en el evento de que el centro se reabra durante el periodo de ejecución del presente Programa de Cumplimiento, se dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa citada para el manejo de mortalidades y se contará con contenedores exclusivos que no permitan derrames, acceso de predadores o contaminación cruzada.
No se constatan efectos negativos por remediar.


Piscicultura Fiordo Aysén
C.1 No contar con pretil plástico reforzado con fibra de vidrio que contenga al estanque triturador y al estanque de ácido fórmico
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, la falta de instalación de esta obra es una infracción al considerando 3.11.1.4 de la RCA N°535/2011 que indica que el pretil de contención consiste en un estanque de plástico reforzado en fibra de vidrio, que contiene al estanque triturador y al estanque de ácido fórmico, impidiendo que pueda haber derrames desde estos. El pretil tiene un volumen de contención de un 110%.
Con el fin de dar cumplimiento a esta obligación, se habilitará el pretil antes singularizado, de acuerdo con las exigencias establecidas en la RCA.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.2 Residuos de construcción dispuestos aguas abajo y en la base de las obras de captación de agua dulce
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, la presencia de residuos en el sector indicado constituye una infracción al considerando 4.1 de la RCA N°535/2011 que establece que los residuos sólidos generados durante la etapa de construcción serán acumulados y dispuestos en un lugar autorizado.
Con el objeto de satisfacer la obligación señalada, se retirarán los residuos de construcción ubicados aguas abajo y en la base de las obras de captación de agua dulce. Además, el área se mantendrá limpia durante toda la vigencia del PDC.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.3 Existencia de un vertedero de residuos sólidos de construcción: plásticos, sacos, mantas aislantes, textiles, metales, madera al costado sur oeste de las instalaciones
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, la presencia de residuos en el sector indicado constituye una infracción al considerando 4.1 de la RCA N°535/2011 que señala que se mantendrá la limpieza del área y terrenos aledaños a la Piscicultura de todo residuo generado por éste.
Con el objeto de satisfacer la obligación señalada, se retirarán los residuos de construcción ubicados al costado sur oeste de las instalaciones y se trasladarán a lugar autorizado.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.4 No haber presentado la caracterización de lodos generados en el sistema de tratamiento de efluentes
Al respecto, cabe señalar que la caracterización de los lodos fue realizada pero no enviada a las autoridades competentes, lo que constituye una infracción al considerando 3.11.2.8 de la RCA N°535/2011 que obliga a informar a las autoridades competentes acerca de la caracterización de los lodos, una vez que el proyecto se encuentre aprobado.
En razón de lo anterior, se enviará el informe de caracterización de los lodos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la Superintendencia del Medio Ambiente.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.5 Descarga superficial dentro de la zona de protección del litoral, a causa de una rotura de uno de los ductos del emisario
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, la rotura de uno de los ductos del emisario implica el incumplimiento del considerando 3.11.7 de la RCA N°535/2011 que señala que el emisario submarino efectuará la descarga fuera de la Zona de Protección del Litoral.
Para dar cumplimiento a esta obligación, se reparará el ducto del emisario submarino, de manera de poder descargar fuera de la zona de protección del litoral.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.6 No se ha instalado sistema de desinfección UV en la descarga
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, la falta de instalación del sistema de desinfección implica un incumplimiento al considerando 3.11.1.6 de la RCA N°535/2011 que obliga a contar con un sistema de desinfección UV.
Con el objeto de cumplir con esta obligación, el sistema de desinfección UV en la descarga será instalado y puesto en operación.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.7 No cuenta con la totalidad de los filtros rotatorios operativos, el último filtro estaba fuera de servicio, con sus mallas rotas y su compuerta de acceso abierta, descargando riles no tratados hacia el emisario
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, el hecho imputado implica un incumplimiento al considerando 3.11.1.6 de la RCA N°535/2011 que exige contar con 10 filtros rotatorios.
Con el objeto de cumplir con esta obligación, se implementarán y/o repararán los filtros rotatorios de manera que se cuente con 10 filtros en operación.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.8 No comunicar a la Autoridad Marítima el inicio de las faenas de instalación del emisario
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, el no haber efectuado este aviso constituye un incumplimiento al considerando 3.11.3.4 de la RCA N°535/2011 que exige que el comunicar a la Autoridad Marítima el inicio de las faenas de instalación del emisario submarino.
Para dar cumplimiento a esta obligación se enviará la comunicación correspondiente a la autoridad indicada. 
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.9 No existe un área determinada, específicamente destinada para el acopio y disposición de combustibles y lubricantes, señalizada y de acceso restringido
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, al no existir dicha área se estaría vulnerando lo dispuesto en el considerando 3.11.7.3 de la RCA N°535/2011, acto administrativo que precisamente exige contar con áreas determinadas para el acopio y disposición de combustibles y lubricantes.
Según consta en el Anexo 5 (fotografías georreferenciadas de la bodega), esta obligación ha sido plenamente satisfecha.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.10 No construir un camellón entre el fiordo y las instalaciones, que cubra a la vista desde el mar y no haber realizado obras de paisajismo o diseño de áreas verdes
De acuerdo con la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, la falta de camellón importaría una vulneración a lo dispuesto en el considerando 3.7 de la RCA N° 754 de 2008 y a la RCA N° 535, de 2011, considerando 6.
Para dar cumplimiento a esta obligación se construirá un camellón con áreas verdes de vegetación nativa que cubra las instalaciones vistas desde el mar.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.11 No haber realizado el seguimiento por medio de un Programa de Vigilancia Ambiental
Según la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, la falta de ejecución del PVA representaría una infracción a lo establecido en el considerando 3.11.3.4 de la RCA N° 535, de 2011.
Para dar cumplimiento a esta obligación, se ejecutará el programa de vigilancia ambiental (PVA) con frecuencia semestral, entregando el informe respectivo.
No se constatan efectos negativos por remediar.
C.12 El titular entregó con fecha 25 de marzo de 2013 los antecedentes solicitados en la inspección ambiental y señalados en el punto 9 del acta de inspección ambiental, fuera del plazo de 5 días hábiles otorgado para ello
La resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, estableció que si bien el titular había hecho entrega de los antecedentes solicitados durante la inspección ambiental, ello se realizó fuera del plazo establecido para ello (5 días hábiles).
En Anexo 7 se acompaña carta de respuesta de acta de inspección ambiental con timbre de recepción de la autoridad.
No se constatan efectos negativos por remediar.

Centro de cosecha Bahía Chacabuco
D.1 Instalación realiza descarga de efluentes en forma superficial y genera gran presencia de espuma sobre la superficie del agua
Según la resolución exenta N°1 de 24 de septiembre de 2014, de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, se habría realizado una descarga de efluentes en los términos recién expuestos, lo cual infringiría lo dispuesto en el considerando 4.j) de la RCA N°544, de 2003.
Al respecto se constata un efecto negativo que remediar que dice relación con la generación de espuma en el medio acuático, a pesar de que ya se hicieron los arreglos necesarios en la tubería mediante la colocación de “muertos”, según consta en el Anexo 8 en el que se acompaña una fotografía georeferenciada y un plano técnico de la tubería.
De todos modos, se implementará un Protocolo de Acción para el evento que surja espuma y se capacitará a los trabajadores encargados de implementarlo.


III. Plan de acciones, metas y medidas que se adoptarán para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento.

	Objetivo específico Nº1 del Programa de Cumplimiento, asociado a centro Quitralco 1 RNA 110144
Cumplir artículo 4º letra a) D.S. Nº 320/2001
Cumplir RCA Nº 101/2010, centro Quitralco 1 RNA 110144

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Se realiza apozamiento de redes en sector aledaño a su locación

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
D.S. Nº 320/2001 artículo 4º letra a) y RCA Nº 101/2010. Considerando 4.1

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerado 4.1. en relación a disposición de redes en desuso
	Retiro inmediato de las redes
	Ejecutado 20-04-13
	100% de las redes extraídas
	(N° de redes apozadas extraídas/N° de redes totales)*100
	Ver Anexo 2, copias de las guías de despacho que acreditan el traslado de la totalidad de las redes apozadas desde el centro al taller de redes 
	Registro fotográfico georreferenciado del área libre de redes apozadas, que será remitido a la SMA en el plazo de 30 días hábiles, contados desde la aprobación del PDC 
	No aplica porque la acción ya se encuentra ejecutada 

	Costo fijo administrativo 
Costo traslado de 1 día $ 469.707 facturas nº, 521, por cobro semanal

Costo desinfección descanso centro $10.42.100
Factura nº 135






	Objetivo específico Nº2 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Quitralco 1 RNA 110144
Cumplir D.S. Nº 320/2001, artículo 9º numeral uno, letra a)
Cumplir RCA Nº 101/2010, centro Quitralco 1 RNA 110144
Cumplir D.S. Nº 319/2001, artículo 22B inciso segundo

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No se sigue el procedimiento obligatorio para transporte, limpieza y desinfección de las redes del centro de cultivo

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
D.S. Nº 320/2001, artículo 9º numeral uno, letra a)
RCA Nº 101/2010. Considerando 4.1
D.S. Nº 319/2001, artículo 22 B inciso segundo 

	Efectos negativos por remediar:  No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 4.1. en relación a transporte, limpieza y desinfección de redes
	Destino de redes a lugar autorizado para su limpieza y desinfección


	Ejecutado 20-04-13
	100% de las redes limpias y desinfectadas en lugar autorizado

	(N° de redes limpias y desinfectadas en lugar autorizado/N° de redes totales)*100

	No aplica
	Ver Anexo 2, copias de las guías de despacho que acreditan el traslado de redes desde el centro al taller de redes, facturas y guías de despacho que respaldan el trabajo de desinfección de las lonas y del equipo de traslado redes

	No aplica, porque la acción ya se encuentra ejecutada

	Costo fijo administrativo 
Costo traslado de 1 día $ 469.707 facturas nº, 521, por cobro semanal







	Objetivo específico Nº1 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Bután 3 RNA 110366
Cumplir RCA Nº 67/2011, Considerandos 3.11.2.1 y 4.1, centro Bután3 RNA 110366
Cumplir D.S. Nº 319/2001, artículos 10 y 22A
Cumplir Resolución exenta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 1468/2012, Título V, Medidas Específicas, Etapa 1: Extracción de Mortalidades

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Mal manejo de mortalidades. 
No se realiza el retiro diario de las mortalidades de peces de cada unidad de cultivo. 
No se realiza retiro de mortalidades dos veces al día en aquellas jaulas en las que se detecta la presencia de SRS.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA Considerandos 3.11.2.1 y 4.1
D.S. Nº 319/2001, artículos 10 y 22A
Resolución exenta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 1468/2012, Título V, Medidas Específicas, Etapa 1: Extracción de Mortalidades

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.11.2.1 y la normativa a que se refiere el considerando 4.1. en relación a extracción de mortalidades
	A. Reforzar equipo de buceo (equipo tipo de 3 personas se aumentó a entre 5 y 6 personas)

	A. Ejecutado entre el 8-05-2013 y el 15-05-2013

	A. Valor 1, esto es, extracción de mortalidad diaria con equipo de buceo reforzado

	A. Extracción de la mortalidad diaria con equipo de buceo reforzado=1
Extracción de la mortalidad diaria sin equipo de buceo reforzado=0

	A. No aplica.

	Ver Anexo 3, permisos de buceo que acreditan el reforzamiento del equipo de buceo y presupuesto sociedad Aqua Blue por Equipo de Buceo

	No aplica, porque la acción ya se encuentra ejecutada
	Costo aumento equipo buceo $7.000.000


	
	B. Mantener equipo de buceo reforzado para dar abasto con la carga de extracción de mortalidades del cetro de cultivo
	B. De manera inmediata, una vez que el centro de cultivo entre en funcionamiento y se ejecutará durante 6 meses o el tiempo remanente de duración del PDC
	B. Valor 1, esto es, mantener equipo de buceo reforzado para la extracción de mortalidad diaria
	B.  Mantener equipo de buceo reforzado para la extracción de mortalidad diaria=1

No mantener equipo de buceo reforzado para la extracción de mortalidad diaria=0


	B. Reportes bimensuales en que conste la sumatoria de las mortalidades recolectadas en forma diaria que se produjeron en el centro de cultivo durante dicho periodo
	B. Informe consolidado que dé cuenta de las mortalidades recolectadas en forma diaria durante el tiempo que deba ejecutarse la acción de cumplimiento (durante 6 meses o el tiempo remanente de duración del programa de cumplimiento), que será remitido a la SMA dentro del plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumplan los 6 meses o el remanente ya señalados

	B. No aplica.

	Costo aumento equipo buceo $7.000.000


	
	C. Si el centro de cultivo reanuda sus operaciones se dará aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca

	C. 5 días hábiles contados desde la presentación del Plan de Siembra  a la  Subpesca

	C. Valor 1, esto es, dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra  a la  Subpesca


	C. Dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra  a la  Subpesca=1
No dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra  a la  Subpesca=0





	C. No aplica
	C. Aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la Subpesca, el que será enviado a la SMA en el plazo de 5 días hábiles contados desde la obtención de la aprobación de dicho plan
	C. No aplica

	C. No aplica

	
	D. Acción subsidiaria: en caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vigencia del PDC, se enviará un informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación
	D. 5 días hábiles, contados desde que se cumpla 1 año desde la aprobación de PDC y 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC
	D. Valor 1, esto es, envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación
	D. Envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=1

No envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=0
	D. En el caso que el Centro de Cultivo siga sin operar dentro de 1 año, se presentarán los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumpla 1 año de la aprobación de PDC
	D. Si el centro de cultivo sigue sin operar cuando se cumplan 2 años desde la aprobación del PDC, se presentarán a la SMA los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC

	D. No aplica
	D. No aplica






	Objetivo específico Nº2 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Bután 3 RNA 110366
Cumplir Programa Sanitario General de Manejo de Mortalidades, contenido en Resolución exenta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Nº 1468/2012, Titulo IV, Medidas Generales
Cumplir RCA Nº 67/2011, considerando 4.1., centro Bután3 RNA 110366

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No realiza capacitación del personal involucrado en las diferentes etapas del manejo de mortalidades del Centro de Cultivo

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
Programa Sanitario General de Manejo de Mortalidades, resolución exenta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Nº 1468/2012, Titulo IV, Medidas Generales 
RCA, Considerando 4.1


	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir con la Resolución exenta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Nº 1468/2012, Título IV, Medidas Generales, en función de lo establecido en el considerando 4.1., RCA
	A. Realización de capacitación al personal encargado del manejo de mortalidad por parte de un médico veterinario

	A. 1 mes contado desde la aprobación del Plan de Siembra


	A. Valor 1, esto es, realizar jornada de capacitación a todo el personal encargado del manejo de la mortalidad por parte de un médico veterinario
	A. Realizar jornada de capacitación a todo el personal encargado del manejo de la mortalidad por parte de un médico veterinario =1
No realizar jornada de capacitación a todo el personal encargado del manejo de la mortalidad por parte de un médico veterinario =0

	A. No aplica.
	A. Registro de capacitación realizada, incluyendo lista de asistencia con fecha y temas presentados, firmada por los participantes de las capacitaciones y título profesional del veterinario que realice esta capacitación, los que serán remitidos a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la verificación de la acción de cumplimiento

	A. No aplica.
	Costo capacitación h/h veterinario $50.000 
Ver en Anexo 4 Contrato de trabajo del veterinario

	
	B. Si el centro de cultivo reanuda sus operaciones, se dará aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca

	B. 5 días hábiles contados desde la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca

	Valor 1, esto es, dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca


	Dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca=1
No dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca =0





	C. No aplica
	C. Aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la Subpesca, el que será enviado a la SMA en el plazo de 5 días hábiles contados desde la obtención de la aprobación de dicho plan
	C. No aplica

	C. No aplica

	
	C. Acción subsidiaria: en caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vigencia del PDC, se enviará un informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación
	C. 5 días hábiles, contados desde que se cumpla 1 año desde la aprobación de PDC y 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC
	C. Valor 1, esto es, envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación
	C. Envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=1

No envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=0
	C. En el caso que el Centro de Cultivo siga sin operar dentro de 1 año: 
Presentación de antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumpla 1 año de la aprobación de PDC

	C. Si el Centro de Cultivo sigue sin operar cuando se cumplan 2 años desde la aprobación del PDC se presentarán a la SMA los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC

	C. No aplica
	C. No aplica






	Objetivo específico Nº3 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Bután 3 RNA 110366
Cumplir Programa Sanitario General de Manejo de Mortalidades, resolución exenta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Nº 1468/2012, Título V, Medidas específicas. Etapa 2: Manejo de Mortalidades
Cumplir RCA Nº 67/2011, considerando 4.1.m centro Bután3 RNA 110366
Cumplir D.S. Nº 319/2001, artículo 22A

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No dispone adecuadamente las mortalidades

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
Programa Sanitario General de Manejo de Mortalidades, resolución exenta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 1468/2012, Título V, Medidas específicas. Etapa 2: Manejo de Mortalidades 
RCA Considerando 4.1
D.S. Nº 319/2001, artículo 22A

	Efectos negativos por remediar: no hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir con la resolución exenta del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Nº 1468/2012, Título V, Medidas específicas. Etapa 2: Manejo de Mortalidades, a que se refiere el considerando 4.1. RCA, en relación a disponer las mortalidades de acuerdo a normativa aplicable
	A. Se dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas para el manejo de mortalidades y se contará con contenedores exclusivos para mortalidades que no permitan derrames, acceso de predadores o contaminación cruzada

	A. De manera inmediata una vez que el centro de cultivo entre en funcionamiento y se ejecutará durante 6 meses o el tiempo remanente de duración del PDC 


	A. Valor 1,esto  es disponer de la mortalidad conforme a la normativa legal vigente y contar con contenedores exclusivos para las mortalidades que no permitan derrames, acceso de predadores o contaminación cruzada

	A. Disponer de la mortalidad conforme a la normativa legal vigente y contar con contenedores exclusivos para las mortalidades que no permitan derrames, acceso de predadores o contaminación cruzada=1
No disponer de la mortalidad conforme a la normativa legal vigente y no contar con contenedores exclusivos para las mortalidades que no permitan derrames, acceso de predadores o contaminación cruzada=0
	A. No aplica
	A. 1 Informe consolidado que acredite la habilitación de contenedores exclusivos para mortalidades, incluyendo fotografías fechadas y georreferenciadas de éstos, junto con un detalle de sus especificaciones técnicas, que será remitido a la SMA en el plazo de 30 días hábiles, contado desde que el centro de cultivo entre en funcionamiento.

A.2. Informe consolidado que acredite la disposición de la mortalidad de acuerdo a la normativa vigente durante 6 meses de funcionamiento del centro de cultivo o el tiempo remante de la duración del PDC, que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles  contado desde que se cumplan 6 meses de funcionamiento del centro o el tiempo remanente de PDC 
	A. No aplica

	A. No aplica

	
	B. Si el centro de cultivo reanuda sus operaciones se dará aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la Subpesca
	B. 5 días hábiles contados desde la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca

	B. Valor 1, esto es, dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca

	B. Dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca =1
No dar aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la  Subpesca =0





	B. No aplica
	B. Aviso a la SMA de la presentación del Plan de Siembra a la Subpesca, el que será enviado a la SMA en el plazo de 5 días hábiles contados desde la obtención de la aprobación de dicho plan
	B. No aplica.

	B. No aplica

	
	C. Acción subsidiaria: en caso que el centro de cultivo no entre en funcionamiento durante la vigencia del PDC, se enviará un informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación
	C. 5 días hábiles, contados desde que se cumpla 1 año desde la aprobación de PDC y 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC
	C. Valor 1, esto es, envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación
	C. Envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=1

No envío de informe a la SMA que contenga los antecedentes que acrediten que el centro de cultivo estuvo sin operación=0
	C. En el caso que el Centro de Cultivo siga sin operar dentro de 1 año se presentarán a la SMA los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumpla 1 año de la aprobación de PDC

	C. Si el Centro de Cultivo sigue sin operar cuando se cumplan 2 años desde la aprobación del PDC se presentarán a la SMA los antecedentes que acrediten esta circunstancia, en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que se cumplan 2 años desde la aprobación de PDC

	C. No aplica.
	C. No aplica.






	Objetivo específico Nº1 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén 
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental Nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén


	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No contar con pretil plástico reforzado con fibra de vidrio que contenga al estanque triturador y al estanque de ácido fórmico

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N°535/2011, Considerando 3.11.1.4.

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.11.1.4 en relación a implementación del pretil indicado  en términos de capacidad de contención
 

	Habilitar pretil de fibra de vidrio que contiene estanque triturador y de ácido fórmico con una capacidad de contención del 110% del derrame

	60 días, contados desde la aprobación del Plan de Cumplimiento








	Valor 1, esto es, pretil de fibra de vidrio con capacidad de contención de 110% del derrame instalado 
	Pretil de fibra de vidrio con capacidad de contención de 110% del derrame instalado 
=1 


Pretil de fibra de vidrio con capacidad de contención de 110% del derrame no instalado=0


	No aplica

	Informe consolidado que contenga fotografías georreferenciadas del pretil, el que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento
	No aplica
	Costo pretil $9.657.315
aproximado



	Objetivo específico Nº2 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Residuos de construcción dispuestos aguas abajo y en la base de las obras de la captación de agua dulce

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas
RCA N°535/2011, Considerando 4.1.

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 4.1. en relación a disposición de residuos sólidos correspondientes a la etapa de construcción
	Realizar y mantener  limpieza del área de los alrededores de la captación de agua dulce, removiendo además los residuos generados durante la construcción

	Inmediatamente desde la aprobación del Programa de Cumplimiento y durante 6 meses
	Valor 1, esto es, área de los alrededores de la captación de agua dulce limpia y sin residuos sólidos
	Área de los alrededores de la captación de agua dulce 
limpia y sin residuos sólidos=1

Área de los alrededores de la captación de agua dulce sucia y con residuos sólidos=0
	Informe trimestral, con fotografías fechadas y georreferenciadas, que dé cuenta que el sitio está limpio y libre de residuos, que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde el vencimiento del respectivo período a reportar
	1. Informe fotográfico georreferenciado del área de la captación de agua dulce libre de residuos sólidos correspondientes a la etapa de construcción y guía de despacho u otro documento que acredite el traslado de los residuos al lugar de disposición final, los que serán remitidos a la SMA en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la aprobación del PDC.

2. Informe consolidado que dé cuenta de la mantención de la limpieza en el área de captación de agua dulce durante la vigencia del PDC, que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde que transcurran 6 meses desde la aprobación del PDC
	No aplica
	$300.000







	Objetivo específico Nº3  del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Existencia de un vertedero de residuos de construcción; plásticos, sacos, mantas aislantes, textiles, metales, madera, al costado sur oeste de las instalaciones

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA  N°535/2011, Considerando 4.1

	Efectos negativos por remediar:  No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 4.1. en relación a disposición de residuos sólidos correspondientes a la etapa de construcción
	Remover y trasladar los residuos de construcción almacenados en el vertedero a un lugar autorizado y mantener la limpieza del lugar
	Inmediatamente, desde la aprobación del Programa de Cumplimiento y durante 6 meses
	Valor 1, es decir, área del vertedero limpia y sin residuos
	Área del vertedero limpia y sin residuos =1

Área del vertedero con residuos =0
	Informe trimestral, con fotografías fechadas y georreferenciadas, que dé cuenta que el sitio está limpio o libre de residuos, que será remitido a la SMA dentro del plazo de 5 días hábiles, contado desde el vencimiento del respectivo periodo a reportar
	1. Informe fotográfico georreferenciado del vertedero libre de residuos sólidos correspondientes a la etapa de construcción y guía de despacho u otro documento que acredite el traslado de los residuos al lugar de disposición final, los que serán remitidos a la SMA en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la aprobación del PDC

2. Informe consolidado que dé cuenta de la mantención de la limpieza en el área del vertedero durante la vigencia del Programa, que será remitido a la SMA en plazo de 5 días hábiles contado desde que transcurran 6 meses desde la aprobación del PDC
	No aplica
	$300.000




	Objetivo específico Nº4 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No haber presentado la caracterización de lodos generados en el sistema de tratamiento de efluentes

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N°535/2011, Considerando 3.11.2.8

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.11.2.8 en relación a caracterización de lodos
	A. Realizar caracterización de lodos
	A. Ejecutado con fecha 26-04-13

	A. Valor 1, es decir, caracterización de lodos realizada.
	A. Caracterización de lodos realizada=1

Caracterización de lodos no realizada=0
	A. No aplica
	A. Ver Anexo 4, Certificado de caracterización de los lodos

	A. No aplica porque la acción de cumplimiento ya se encuentra ejecutada
	$1.500.000

	
	B. Enviar informe de caracterización de los lodos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y Superintendencia del Medio Ambiente
	B. 30 días, contados desde la Aprobación del Plan de Cumplimiento
	B. Valor 1, esto es, ingresar el informe de caracterización de lodos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y Superintendencia del Medio Ambiente
	B. Ingresar el informe con caracterización de lodos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y Superintendencia del Medio Ambiente =1

No ingresar el informe con caracterización de lodos a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y Superintendencia del Medio Ambiente=0

	B. No aplica
	B. No aplica

	B. Carta que adjunta el informe de caracterización de los lodos, timbrada por la autoridad, que será remitida a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento
	No aplica






	Objetivo específico Nº5 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Descarga superficial dentro de la zona de protección litoral, a causa de una rotura en uno de los ductos del emisario

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N°535/2011, Considerando 3.11.1.7

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.11.1.7 en relación a disposición de los efluentes
	Reparación del ducto del emisario

	120 días, contados desde la aprobación del Plan de Cumplimiento



	Valor 1, esto es, emisario submarino reparado y descargando fuera de la zona de protección del litoral
	Emisario submarino reparado y descargando fuera de la zona de protección del litoral=1

Emisario submarino no reparado ni descargando fuera de la zona de protección del litoral=0

	No aplica.
	Informe consolidado que acredite el término de las obras de reparación y video georreferenciado que dé cuenta que el emisario se encuentra reparado y sin filtraciones, en toda su longitud, que serán remitidos a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento 
	Que no exista prohibición de navegación decretada por la autoridad competente, durante un lapso tal que impida el cumplimiento de la meta.

En el evento de que este supuesto se produzca, se hará presente dicha situación a la SMA mediante un escrito, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde que se constató la situación, acreditando la configuración del supuesto mediante documentación  fehaciente, solicitando un nuevo plazo ante la SMA
	$14.550.000







	Objetivo específico Nº6 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No se ha instalado sistema de desinfección UV en la descarga

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA  N°535/2011, Considerando 3.11.1.6

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar.

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.11.1.6 en relación al sistema de desinfección del efluente UV
	Instalación y operación del sistema de desinfección

	6 meses, contado desde la aprobación del Programa de Cumplimiento
	Valor 1, esto es, contar con sistema de desinfección del efluente instalado y operando
	Sistema de desinfección del efluente instalado y operando =1

Sistema de desinfección del efluente no instalado y operando =0

	No aplica.

	Informe consolidado del sistema de desinfección que contenga fotos georreferenciadas, el que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento
	No aplica
	289.650.000
Ver en Anexo 5, cotización del sistema de desinfección 






	Objetivo específico Nº7 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén 
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No cuenta con la totalidad de los filtros rotatorios operativos, el último filtro estaba fuera de servicio, con sus mallas rotas y su compuerta de acceso abierta, descargando riles no tratados hacia el emisario

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA N°535/2011, Considerando 3.11.1.6

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.11.1.6 en relación a filtros rotatorios para la separación de sólidos y prensado de lodos 
	Implementar y reparar filtros rotatorios de manera de contar con 10 filtros operativos

	90 días, contados desde la aprobación del Plan de Cumplimiento


	Sistema de tratamiento de los efluentes con 10 filtros rotatorios y operativos


	Sistema de tratamiento de los efluentes con 10 filtros rotatorios y operativos =1

Sistema de tratamiento de los efluentes sin 10 filtros rotatorios y operativos =0
	No aplica.

	Informe consolidado que acredite la instalación y funcionamiento de los diez filtros, que incluya fotos georreferenciadas, el que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento
	No aplica
	$1.047.150
  H/H $371.200 



	Objetivo específico Nº8 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No comunicar a la Autoridad Marítima el inicio de las faenas de instalación del emisario

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA Considerando 3.11.3.4

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.11.3.4 en relación a la comunicación del inicio de las faenas de instalación del emisario submarino 
	Comunicar a la Autoridad Marítima la fecha de inicio de las faenas de instalación del emisario
	10 días hábiles, contados desde la aprobación del Plan de Cumplimiento
	Valor 1, esto es, comunicar a la Autoridad Marítima la fecha de inicio de las faenas de instalación del emisario
	Comunicar a la Autoridad Marítima la fecha de inicio de las faenas de instalación del emisario=1

No comunicar a la Autoridad Marítima la fecha de inicio de las faenas de instalación del emisario=0

	No aplica

	Carta ingresada a la Autoridad Marítima, con timbre que acredite ingreso, cuya copia será remitida a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento
	No aplica
	No aplica






	Objetivo específico Nº9 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No existe un área determinada, específicamente destinada para el acopio y disposición de combustibles y lubricantes, señalizada y de acceso restringido

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA Considerando 3.11.7.3

	Efectos negativos por remediar: incumplimiento almacenamiento de químicos 

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.11.7.3 en relación a área de almacenamiento de combustibles y lubricantes
	Habilitar bodega específica para el almacenamiento de combustibles y lubricantes
	Ejecutado
	Valor 1, esto es, habilitar una bodega específica para el almacenamiento de combustibles y lubricantes
	Habilitar bodega específica para combustibles y lubricantes =1

No habilitar bodega específica para lubricantes y combustibles =0
	No aplica
	Ver Anexo 6, fotografías georreferenciadas de la bodega y presupuesto bodega

	No aplica porque la acción de cumplimiento ya se encuentra ejecutada
	$1.700.000






	Objetivo específico Nº10 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén  
Cumplir con las condiciones de la Resoluciones de calificación Ambiental nº 754/2008 y nº 535/2011 de la Piscicultura Fiordo Aysén Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No construir un camellón entre el fiordo y las instalaciones, que las cubra a la vista desde el mar, y no haber realizado obras de paisajismo o diseño de áreas verdes

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA n° 754 Considerando 3.7
RCA  nº 535 Considerando 6

	Efectos negativos por remediar: No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.7 de la RCA n° 754, en relación a la construcción de un camellón y, con el 6 de la RCA n° 535, en relación al diseño de áreas verdes


	Implementar camellón cubierto con cubierta de vegetación nativa que cubra las instalaciones vistas desde el mar

	20 días hábiles, contados desde la aprobación del Programa de Cumplimiento
	Valor 1, esto es, camellón implementado con cubierta de vegetación nativa  que cubra las instalaciones vistas desde el mar



	Camellón implementado con cubierta de vegetación nativa  que cubra las instalaciones vistas desde el mar=1

Camellón no implementado con cubierta de vegetación nativa  que cubra las instalaciones vistas desde el mar=0
	No aplica. 
	Informe fotográfico georreferenciado, que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento
	No aplica
	$ costo h/h 150.000





	Objetivo específico Nº11 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén 
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 535/2011 Piscicultura Fiordo Aysén

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
No haber realizado seguimiento por medio de un Programa de Vigilancia Ambiental

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA Considerando 3.11.3.4

	Efectos negativos por remediar: Posible contaminación del mar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 3.11.3.4 en relación Programa de Vigilancia Ambiental 
	Ejecutar el programa de vigilancia ambiental (PVA) con frecuencia semestral, entregando el informe respectivo
	120 días, contados desde la aprobación del Plan de Cumplimiento
	Realización del 100% de los monitoreos comprometidos en el Programa de Vigilancia Ambiental
	(N° de monitoreos ejecutados/ N° de monitoreos comprometidos) *100
	Primer informe semestral con los resultados del seguimiento del programa de vigilancia ambiental, que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento
	Segundo y tercer informe 
semestral con los resultados del seguimiento del programa de vigilancia ambiental, que serán remitidos a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde el término de la ejecución de los monitoreos correspondientes
	No aplica
	$5.662.143



	Objetivo específico Nº12 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén  
Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente y en la Resolución SMA N°277/2013

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
El titular entregó con fecha 25 de marzo de 2013 los antecedentes solicitados en la inspección ambiental y señalados en el punto 9 del acta de inspección ambiental, fuera del plazo de 5 días hábiles otorgado para ello.

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, contenida en el artículo 2° de la Ley 20.417,  Artículo 3
Resolución SMA N°277/2013, Artículo 13, letra d) inciso 2

	Efectos negativos por remediar:  No hay efectos negativos por remediar

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente y en la Resolución SMA N°277/2013
	Entregar antecedentes solicitados en acta de inspección ambiental
	Ejecutado el 25-03-13
	Valor 1, esto es, entrega de antecedentes solicitados en acta de inspección ambiental
	Entrega de los antecedentes solicitados en acta de inspección ambiental=1 

No entrega del de los antecedentes  solicitados en acta de inspección ambiental=0 
	No aplica 
	Ver Anexo 7, carta de respuesta de acta de inspección ambiental con timbre de recepción de la autoridad
	No aplica porque la acción de cumplimiento ya se encuentra ejecutada
	No aplica






	Objetivo específico Nº1 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Centro de Cosecha Bahía Chacabuco  
Cumplir con las condiciones de la Resolución de calificación Ambiental nº 544/2003 Centro de Cosecha

	Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción:
Instalación realiza descarga de efluentes en forma superficial y genera gran presencia de espuma sobre la superficie del agua

	Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas:
RCA Considerando 4.j

	Efectos negativos por remediar: posibles impactos sobre el medio acuático

	Resultado Esperado
	Acción
	Plazos de Ejecución
	Metas
	Indicadores
	Medios de Verificación
	Supuestos
	Costos M$

	
	
	
	
	
	Reporte Periódico
	Reporte
Final
	
	

	Cumplir el considerando 4 j, en relación a realizar las descargas a través de un emisario submarino

	A. Instalación de “muertos” para mejorar sujeción del tubo
	A. Ejecutado
	A. Valor 1, esto es, muertos instalados para mejorar la sujeción del tubo de descargas submarinas
	A. Muertos instalados que mejoren la sujeción del tubo de descargas submarinas =1

Muertos instalados que no mejoren la sujeción del tubo de descargas submarinas =0
	A. Ver Anexo 8, reporte fotográfico georreferenciado y plano técnico de la tubería
	A. Documento que acredite la colocación efectiva de “muertos”, que será enviado a la SMA en el plazo de 30 días contado desde la aprobación de PDC
	A. No aplica porque la acción de cumplimiento ya se encuentra ejecutada
	$500.000 hh, material reutilizado

	
	B. Generar un protocolo de acción para ejecutar en caso de que se detecte espuma y difusión del mismo entre los trabajadores encargados de implementarlo 
	B. 60 días, contados desde la aprobación del Programa de Cumplimiento
	B. Valor 1, es decir, implementar un protocolo de acción en caso de que se detecte espuma y difusión del mismo entre los trabajadores encargados de implementarlo
	B. Protocolo generado y entregado a los trabajadores encargados de implementarlo =1

Protocolo no generado y entregado a los trabajadores encargados de implementarlo =0

	B. No aplica. 
	B. Informe consolidado de la implementación y entrega del protocolo, que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento
	B. Protocolo implementado íntegramente, pero surgimiento de espuma superficial por variables no controlables inmediatamente por el operador de turno

En el evento de que este supuesto se produzca, se hará presente dicha situación a la SMA mediante un escrito, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde que se constató la situación, acreditando la configuración del supuesto mediante documentación  fehaciente, solicitando un nuevo plazo ante la SMA
	$2.357.000

	
	C. Capacitar al personal encargado de aplicar el protocolo de acción
	C. 60 días, contados desde la aprobación del Programa de Cumplimiento
	C. Valor 1, es decir, trabajadores encargados de aplicar el protocolo de acción capacitados
	C. Trabajadores encargados de aplicar el protocolo de acción capacitados=1

Trabajadores encargados de aplicar el protocolo de acción no capacitados=0
	C. No aplica
	C. Registro de capacitación que incluya la lista de asistencia firmada por los participantes, la fecha y los temas tratados, el que será remitido a la SMA en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de cumplimiento
	No aplica
	No aplica





IV. Plan de seguimiento de las medidas indicadas y cronograma.
Se aclara que el presente cronograma no incluye las acciones subsidiarias que dicen relación con el Centro de Cultivo Bután 3.
El resto de las acciones de cumplimiento serán ejecutadas dentro de los 6 primeros meses de vigencia del PDC, no obstante que éste tenga una duración de 2 años, razón por la cual sólo se hace referencia sólo a dichos meses.

	Objetivo específico 
	Acción 
	Meta
	Observaciones
	Mes de cumplimiento

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Nº1 del Programa de Cumplimiento, asociado a centro Quitralco 1 RNA 110145
	Retiro inmediato de las redes
	Extracción de redes y destino a lugar autorizado para su limpieza y desinfección
	Realizado: 20/04/2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	No aplica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte final - Documentos anexados al PDC
	
	Fecha entrega PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº2 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Quitralco 1 RNA 110144 
	Retiro inmediato de las redes
	Extracción de redes y destino a lugar autorizado para su limpieza y desinfección
	Realizado: 20/04/2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	No aplica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte final - Documentos anexados al PDC
	
	Fecha entrega PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº1 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Bután 3 RNA 110366
	Reforzar equipo de buceo
	Extracción de mortalidad diaria con equipo reforzado

	Realizado entre el 8-05-2013 y el 15-05-2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mantener equipo de buceo reforzado
	
	Contado desde que el centro reinicie sus operaciones
	
	
	
	
	
	

	
	Reporte periódico
	
	Bimensuales
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte final - Documentos anexados al PDC
	
	Contado desde la aprobación del PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº2 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Bután 3 RNA 110366
	Realizar capacitación al personal encargado del manejo de mortalidad por parte de un médico veterinario
	Realizar una jornada de capacitación a todo el personal encargado del manejo de la mortalidad por parte de un médico veterinario
	Contado desde la aprobación del plan de siembra
	 
	
	
	
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	No aplica
	 
	
	
	
	 
	 

	
	Reporte final - Registro capacitación
	
	Contado desde la aprobación del plan de siembra
	 
	
	
	
	 
	 

	Nº3 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Bután 3 RNA 110366
	Se dará estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas para el manejo de mortalidades y se contará con contenedores exclusivos
	Disponer de toda la mortalidad del centro de cultivo Bután3 conforme a la normativa legal vigente
	Contado desde que el centro de cultivo entre en funcionamiento
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	No aplica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte Final
	
	Contado desde que el centro de cultivo entre en funcionamiento
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº1 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén 
	Habilitar pretil de fibra de vidrio que contiene estanque triturador y de ácido fórmico con una capacidad de contención del 110% del derrame
	Pretil de fibra de vidrio con capacidad de contención de 110%  del derrame instalado
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico 
	
	 No aplica
	 
	
	
	 
	 
	 

	
	Reporte Final - consolidado
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Nº2 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Realizar y mantener limpieza de los alrededores de la captación de agua dulce , removiendo residuos generados durante la construcción
	Áreas libres de residuos de construcción
	 Contado desde la aprobación del PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico 
	
	 Trimestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte Final 
	
	 Contado desde la aprobación del PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº3 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Remover y trasladar los residuos de construcción almacenados en el vertedero a un lugar autorizado y mantener limpieza
	Áreas libres de residuos de construcción
	 Contado desde la aprobación del PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico 
	
	Trimestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte Final 
	
	 Contado desde la aprobación del PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº4 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Realizar caracterización de lodos
	Caracterización de los lodos efectuada
	Realizado: 26/04/2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico - documentos anexados al PDC
	
	No aplica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte Final
	
	Fecha entrega PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Enviar informe de caracterización de los lodos a la autoridad competente 
	Ingresar el informe con caracterización de los lodos al organismo competente dentro de plazo
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico 
	
	No aplica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte Final - Carta que informa caracterización 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Nº5 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Reparación del ducto del emisario
	Emisario submarino reparado y descargando fuera de la zona de protección del litoral
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico - mensual
	
	 No aplica
	 
	
	
	
	 
	 

	
	Reporte Final - consolidado
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº6 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Instalar sistema de desinfección
	Contar con sistema de desinfección de efluente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	
	Reporte periódico - mensual
	
	 No aplica
	
	
	
	
	
	

	
	Reporte Final - consolidado
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	Nº7 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Implementar y reparar filtros rotatorios de manera de contar con 10 filtros operativos
	Sistema de tratamiento de los efluentes con 10 filtros rotatorios y operativos
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	Reporte periódico - mensual
	
	 No aplica
	
	
	
	
	 
	 

	
	Reporte Final - consolidado
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Nº8 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Comunicar a la Autoridad Marítima la fecha de inicio de las faenas de instalación del emisario
	Comunicar a la Autoridad Marítima la fecha de inicio de las faenas de instalación del emisario  
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	No aplica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte Final - carta ingresada a la autoridad marítima con timbre que acredite ingreso
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Nº9 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Contar con bodega para lubricantes y combustibles 
	Alamacenar lubricantes y combustibles en bodega específica
	Realizado
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	No aplica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte Final - Anexo Foto bodega
	
	Fecha entrega PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº10 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Implementar camellón y cubrir con vegetación nativa
	Camellón implementado con cubierta de vegetación nativa
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	No aplica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte final - Documentos anexados al PDC
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº11 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Ejecutar el programa de vigilancia ambiental (PVA) con frecuencia semestral, entregando el informe respectivo
	100% de los monitoreos comprometidos en el Programa de Vigilancia Ambiental Implementados mediante la realización de monitoreos con frecuencia semestral
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	Primer informe de monitoreo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte final - Semestral
	
	Informe consolidado de los monitoreos que se hayan realizado durante la vigencia del PDC, se entregará cuando se cumplan 2 años contados desde la aprobación del PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nº12 del Programa de Cumplimiento  asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén
	Entregar antecedentes solicitados en acta de inspección ambiental
	Entrega del 100% de los antecedentes  solicitados en acta de inspección 
	Realizado
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	No aplica
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte final - Documentos anexados al PDC
	
	Fecha entrega PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Nº1 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Centro de Cosecha Bahía Chacabuco
	Instalación de muertos para sujeción de tuberías en fondo
	Descarga submarina del tubo
	Realizado
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	Fecha entrega PDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Reporte final - Documentos anexados al PDC
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Protocolo de acción para ejecutar en caso que se detecte espuma
	Evitar salida de espuma
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	Reporte periódico
	
	 No aplica
	 
	
	
	
	 
	 

	
	Reporte final 
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 





V. Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad.
a) Estimación de los costos
	Items
	Costos asociados aproximados, en pesos chilenos

	Retiro de redes
	1.500.000

	Traslado de redes para limpieza y desinfección
	1.500.000

	Equipo de buceo
	7.000.000

	Capacitación
	50.000

	Pretil de contención 
	9.700.000

	Limpieza de área con residuos
	300.000

	Limpieza vertedero
	300.000

	Caracterización de lodos
	1.500.000

	Reparación ducto emisario submarino
	14.000.000

	Sistema de desinfección
	290.000.000

	Reparación de filtros
	1.300.000

	Bodega de lubricantes
	1.700.000

	Camellón
	150.000

	Plan de vigilancia ambiental
	5.700.000

	Reparación tubo
	2.400.000

	TOTAL
	331.770.000







