OFICIO ORD. N°: 270/ 2020

ANT.: RESOLUCIÓN N° 3 Y 4, ROL F-044-2020

MAT.: REMITE, DENTRO DE PLAZO, OBSERVACIONES A PROGRAMA DE CUMPLIMENTO EN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO F-044-2020 DE SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE.

Taltal, 04 de noviembre de 2020.

DE: **SERGIO ORELLANA MONTEJO**
ALCALDE DE LA COMUNA TALTAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

A: **SEBASTIÁN TAPIA CAMUS**
FISCAL INSTRUCTOR
SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Junto con saludar, por el presente y conforme a resolución N° 3 y 4, en procedimiento sancionatorio ROL F-044-2020 llevada por su unidad, remito Observaciones al Programa de Cumplimiento el cual contiene las observaciones presentadas en resolución N° 3 de dicho procedimiento sancionatorio, para su aprobación y en conformidad al artículo 42 de la ley 20.417. Cabe señalar que, como organismos, estas dispuestos y atentos a rectificar, complementar y/o cumplir con nuevas observaciones en caso que ellas persistan, con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente y que es de su competencia.

Esperando una buena acogida, sin otro particular, se despide atentamente.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

SERGIO ORELLANA MONTEJO
ALCALDE DE LA COMUNA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALTAL

Adjunto:

- **Programa de Cumplimiento Ilustre Municipalidad de Taltal con observaciones.**

INFRACCION Nº1: OPERAR UN VERTEDERO SIN CONTAR CON RCA.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS		
IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº1	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Haber operado un vertedero sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental favorable, toda vez que expiró la vida útil del proyecto "Ejecución del vertedero municipal de Taltal" aprobado mediante RCA Nº 120/2004.	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA Nº120/2004 "Ejecución del vertedero Municipal de Taltal". Ley Nª 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Decreto Supremo Nº 40/2012 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental.	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	No contar con RCA vigente, imposibilita a la Ilustre Municipalidad de Taltal, contar con Resolución Sanitaria, y consecuentemente la inexistencia de poder contar con financiamiento alguno por parte de alguna provisión de Estado.	
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	- Ejecución de los compromisos adquiridos en la RCA 120/2004 "Ejecución del vertedero Municipal de Taltal". - Ejecución del plan de cierre, en los términos que establece RCA 120/2004 "Ejecución del vertedero Municipal Taltal"	
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS		

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de $)	
PDA Nº 1	**Acción** GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL Y, DE FORMA PARALELO, ACCIONES DE MITIGACIÓN DE EVENTUALES EFECTOS NEGATIVOS CON LA OPERACIÓN DE VERTEDERO. **Forma de Implementación** POSTULACION FONDOS SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	**Reporte Inicial** Gestiones internas y externas realizadas ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante oficios y/o reuniones.	M$230.00	

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA Nº 1	**Acción** RECOPILACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019 FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	**Reporte Inicial** ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA **Reportes de avance** 15/12/2020	M$ 230.00	**Impedimentos** NO APLICA **Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**
	Forma de Implementación					

	TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD			**Reporte final**	15/01/2021		NO APLICA

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			**Reportes de avance**		**Impedimentos**
PDA Nº 1	ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA. - PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO.	SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS	M$ 230.00	FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO

	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMNENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			15/12/2020		GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	

INFRACCION Nº 2: HABER EFECTUADO UN DEFECTUOSO CONTROL Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL VERTEDERO.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS		
IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº2	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Haber realizado un defectuoso control y manejo de residuos en el vertedero, de acuerdo a lo siguiente: a) Bascula de pesaje de camiones no se encuentra operativa. b) Acumulación de residuos no asimilables a domésticos al interior del recinto c) No se realiza el cubrimiento de los residuos dispuestos en las celdas. d) Acumulación de residuos alrededor del vertedero por acción del viento.	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA Nº 120/2004, "ejecución del vertedero Municipal de Taltal", considerando 4.3.4 Infraestructura básica. DIA- "ejecución del vertedero Municipal de Taltal, numeral 2.1. Introducción. RCA N° 120 "Ejecución del Vertedero Municipal de Taltal", considerando 4.3 Plan de Manejo RSU en el vertedero. Adenda Nº1, RCA 120/2004 "Ejecución del vertedero Municipal de Taltal"	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O	a) Imposibilidad de determinar masa de residuos que ingresan. b) Incumplimiento de la norma. c) Potencial contacto de vectores y la consecuente propagación de agentes patógenos. d) Afectación del entorno biótico.	

FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	a) Se gestionará la evaluación y reparación de la báscula de pesaje. b) Se PRODECERA el retiro Y CORRECTA DISPOSICION de los residuos no asimilables a domésticos. c) Se reforzará la labor de cubrimiento de los residuos, disponiéndose de forma permanente los equipos mecanizados que ejecutan esta labor, tal y como dicta la resolución N° 120/2004, "ejecución del vertedero municipal de Taltal" d) Se dispondrá de estructuras adicionales en el área perimetral que posibiliten la mayor eficiencia en la captura de material fugitivo y se dispondrá de personal para ejecutar la labor de recolección y limpieza en los alrededores del recinto de forma periódica.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de $)	
PDA2	Acción			Reporte Inicial		

	Regularización de aspectos de control y operacionales en vertedero municipal, mediante gestión con prestadores de servicios. **Forma de Implementación** a) GESTIÓN ANTE PRESTADORES DE SERVICIO. b) SE SOLICITARÁ A EMPRESAS COMPETENTES EVALUACIÓN. c) SOLICITAR A EMPRESAS COMPETENTES LA ESTIMACIÓN DE COSTOS d) INCREMENTAR LOS MEDIOS DE CONTROL DE LA OPERACIÓN DE MOD DE SUBSANAR EL FALLO. e) GENERAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE MATERIAL FUGITIVO	15/08/2020 15/09/2020 15/08/2020 15/09/2020 01/08/2020 PERMNANENTE. 15/08/2020 CADA 15 DIAS.	RECEPCION Y ANALISIS DE COTIZACIONES GENERAR BITACORA DIARIA DE LABORES.	ESTADO Y RESULTADOS,EMITIDO MEDIANTE OFICIOS DONDE SE DE CUENTA DE DICHAS GESTIONES REALIZADAS POR SECCIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TALTAL.	M$00,00	

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA 2	**Acción** Control de operación supervisado por la Unidad de Medio Ambiente Municipal, velando por el cumplimiento de la normativa sanitaria, en lo que corresponda.			**Reporte Inicial** **Reportes de avance**		**Impedimentos**

	Forma de Implementación	01/01/2020				**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**
	SE EJECUTA POR MEDIO DE LA SUPERVISION DIRECTA POR PARTE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, DE LOS LABOREOS DIARIOS, INSTRUYENDOSE AL PERSONAL A INICIO DE JORNADA.			**Reporte final**		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	**DESCRIPCIÓN** (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	**PLAZO DE EJECUCIÓN** (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN** (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	**COSTOS ESTIMADOS** (en miles de $)	**IMPEDIMENTOS EVENTUALES** (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			**Reportes de avance**		**Impedimentos**
	Forma de Implementación			**Reporte final**		**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**
	Acción			**Reportes de avance**		**Impedimentos**

	Forma de implementación			**Reporte final**		**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	
	Acción				**Reportes de avance**		
	Forma de implementación				**Reporte final**		

INFRACCION Nº 3: NO HABER REALIZADO EL CONTROL DE ACCESO, PERMANENCIA Y MANTENCION DE ANIMALES DENTRO DEL RECINTO DEL VERTEDERO:

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS		
IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº3	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Producto de la incapacidad de control, y el no imperio de la ley, se ha repetido el acto de abandono canino en las inmediaciones del recinto. Y como consecuencia, en el marco del rol se ha intervenido la comunidad canina, empero los actos no han logrado suficiencia para dar cumplimiento a la normativa vigente.	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA Nº 120/2004, “ejecución del vertedero Municipal de Taltal”, Considerando 5.5. Control de Segregadores.	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	- De los efectos negativos se puede citar la potencialidad de zoonosis, y ataques a usuarios o trabajadores. Sumado a la vectorizacion de patologías asociadas a los residuos.	

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Como medida de contención, se ha dispuesto la intervención de la comunidad canina, se ejecuta de forma periódica evaluación de la condición salud, por parte del programa médico veterinario municipal, además de la aplicación de tratamientos médicos según corresponda.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de $)	
PDA # 3	**Acción** Control del Nicho Ecológico **Forma de Implementación** Disposición de los animales en un lugar segregado	Inicio: Agosto 2020 Termino: Agosto 2022	Primer Año: 50% Población fuera del Sistema. Segundo Año: 50% restante.	**Reporte Inicial** Informes Semestrales	Por Determinar, conforme disponibilidad Presupuestaria.	

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA #3	**Acción** Control Sanitario y Reproductivo Comunidad Canina. **Forma de Implementación** Programa de Esterilización e Intervención Sanitaria	Inicio: 2013 Otras: Agosto 2020	Número Total de Animales/ Numero de Animales Intervenidos	**Reporte Inicial** Informe Diagnostico y Estado Actual **Reportes de avance** Informe Semestral de Avance **Reporte final** Un reporte Final por Anualidad.	Por Determinar, conforme disponibilidad Presupuestaria.	**Impedimentos** No contra con PPTO y Recursos Humanos **Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento** Solicitar Subsidiariedad Estatal SUBDERE

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a

		y término de forma independiente de otras acciones)				realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			**Reportes de avance**		**Impedimentos**
	Forma de Implementación			**Reporte final**		**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**
	Acción			**Reportes de avance**		**Impedimentos**
	Forma de implementación			**Reporte final**		**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación,	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	

	incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)			y cumplimiento de las acciones y metas definidas)			
PDA 3	**Acción**				**Reportes de avance**		
	Forma de implementación				**Reporte final**		

INFRACCION Nº 4:
NO CONTAR CON OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS		
IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº4	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No contar con obras para el control y manejo de aguas lluvias y la protección del vertedero frente a aluviones, consistente en vía aluvial perimetral y el canal de rodeo.	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA Nº 120/2004, “ejecución del vertedero Municipal de Taltal”, considerandos 4.2. Criterios de delimitación, considerando 4.3.5. Obras complementarias.	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	En la actualidad se encuentra ejecutada y/o construida una obra de contención aluvial, por parte de la DOH, que actúa piscina decantadora de masas aluviales, y que en rigor cumple función como estructura de contención aluvial de las potenciales bajadas de agua provenientes de la quebrada las Tipias, donde se encuentra emplazado el vertedero municipal, dichas piscinas cuentan además con una estructura de canalización, que extiende por el perímetro que circunda el área sur-sur poniente.	
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Se procederá el levantamiento de evaluación técnica y financiera para la construcción de la obra comprometida en la, RCA 120/2004 “ejecución del vertedero municipal de Taltal”	

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de $)	
PDA Nº 4	**Acción** GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN NVALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL. **Forma de Implementación** POSTULACION SUBDERE	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	**Reporte Inicial** 15/01/2021	M$230.00	

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA Nº 4	**Acción** RECOPILACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES **Forma de Implementación** TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019 FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	**Reporte Inicial** ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA **Reportes de avance** 15/12/2020 **Reporte final** 15/01/2021	M$ 230.00	**Impedimentos** NO APLICA **Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento** NO APLICA

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA Nº 4	**Acción** ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA. - PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO.	**Reportes de avance** SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS	M$ 230.00	**Impedimentos** FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO
	Forma de Implementación SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMNENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			**Reporte final** 15/12/2020		**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento** GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	
PDA Nº 4	**Acción** SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL **Forma de implementación** POSTULACION A CONCURSO	PDA Nº 4	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	**Reportes de avance** INFORMAR ESTATUS **Reporte final** INFORMAR RESULTADOS	M$230.00	

INFRACCION Nº 5:
HABER INSTALADO EN TODO EL RECINTO DEL VERTEDERO DOS CHIMENEAS.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS		
IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº5	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Haber instalado en todo el recinto del vertedero dos chimeneas para la evacuación de gases, de las cuales solo una se encontraba operativa	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA Nº 120/2004, “ejecución del vertedero Municipal de Taltal”. Considerando 6.1. b) Gases.	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	No contar con chimeneas de evacuación de gases, supone la imposibilidad de registro respecto de la producción de gases, y la imposibilidad de controlar la potencial generación de acumulaciones.	
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Se procederá a evaluar técnica y económica, para consecuentemente proceder a la instalación de las chimeneas de evacuación que se requieren.	

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y RED EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de $)
PDA Nº 5	**Acción** Levantamiento de cotizaciones y propuestas **Forma de Implementación** Construcción de obras	01/10/2020 30/12/2020	- Obtención de cotizaciones - Ejecución de las obras	**Reporte Inicial** 15/01/2021	

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IM E (indica se alternativ identific tendría el i a realizar e
PDA Nº 5	**Acción** RECOPILACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019 FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	**Reporte Inicial** ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA **Reportes de avance** 15/12/2020 **Reporte final** 15/01/2021	M$ 230.00	**Impedim** NO APLIC **Acción al implicand asociadas** NO APLIC
	Forma de Implementación TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD					

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IM E (indica se alternativ identifica tendría el i a realizar e
PDA Nº 5	**Acción** Elaborar especificaciones técnicas y demás documentos administrativos. **Forma de Implementación** Construcción de obras	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA. - PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO.	**Reportes de avance** SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS **Reporte final** 15/12/2020		**Impedim** FALTA DE FINANCIA POR PART PROBICIO CUENTA E **Acción al implicand asociadas** GENERAR OTROS AC INCUMBE EJEMPLO

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ej una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	

				cumplimiento de las acciones y metas definidas)			
PDA Nº 5	**Acción**	PDA Nº1	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	**Reportes de avance**	M$230.00	
	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL				INFORMAR ESTATUS		
	Forma de implementación				**Reporte final**		
	POSTULACION A CONCURSO				INFORMAR RESULTADOS		

INFRACCION Nº 6: HABER REALIZADO EL REGADIO DE CAMINOS EN UNA FRECUENCIA DISTINTA A LA EXIGIDA EN LA RCA Nº 120/2004.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº6	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Haber realizado el regadío de caminos con una frecuencia distinta a la exigida en la RCA Nº120/2004	
NORMATIVA PERTINENTE	RCA Nº 120/2004, “ejecución del vertedero Municipal de Taltal”, Considerando 6.1. Emisiones a la atmosfera. A. Material Particulado.	

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	El incumplimiento en la ejecución del regadío de caminos, no permite un control adecuado de la polución, que genera el rodado de vehículos
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Se procederá a dar cumplimiento al riego de caminos tal y como reza la resolución N° 120/2004.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de $)	
PDA Nº 6	**Acción** - Riego de caminos con una frecuencia quincenal. **Forma de Implementación** - Riego con camión aljibe	01/01/2020 30/12/2020	Levantar un libro de registro para la labor, el que permanecerá en la garita de control	**Reporte Inicial** 15/01/2021		

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA Nº 6	**Acción**			**Reporte Inicial** **Reportes de avance**		**Impedimentos** NO APLICA

	Forma de Implementación					**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**
				Reporte final		NO APLICA

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			**Reportes de avance**		**Impedimentos**
PDA Nº 6	ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA. - PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO.	SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS	M$ 230.00	FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO

	Forma de Implementación			**Reporte final**		**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**
	SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMNENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			15/12/2020		GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	
PDA Nº 6	**Acción**	PDA Nº6	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	**Reportes de avance**	M$230.00	
	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL				INFORMAR ESTATUS		
	Forma de implementación				**Reporte final**		
	POSTULACION A CONCURSO				INFORMAR RESULTADOS		

INFRACCION Nº 7: NO HABER EFECTUADO EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA Y LOS PERCOLADOS DEL SISTEMA DE DRENAJE.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS		
IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº7	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No haber efectuado el monitoreo de la calidad de agua subterránea y los percolados del sistema de drenaje.	
NORMATIVA PERTINENTE	DIA- “ejecución del vertedero Municipal de Taltal”, capítulo 8. Plan de seguimiento y monitoreo ambiental. RCA Nº 120/2004, “ejecución del vertedero Municipal de Taltal”	
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	En estricto rigor, la Ilustre Municipalidad efectúa monitoreo de percolados de forma mensual, y frente a la eventualidad de lluvias, el monitoreo es a las 24, 48 y 72 horas posteriores al evento lluvia. Dicho monitoreo se ejecuta en pozo de monitoreo, que se encuentra dispuesto aguas abajo de las celdas, dicho pozo o cámara de monitoreo es la estructura dispuesta con el fin de dar cumplimiento a este acápite de la DIA. Y que se encuentra debidamente dispuesto, dado que en el fondo cada celda ha sido impermeabilizada y debidamente canalizada al mentado pozo de monitoreo.	
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y	En lo que respecta, al monitoreo de la calidad del agua subterránea se generara el levantamiento de antecedentes y cotizaciones, a empresas con competencia en la materia para ejecutar las acciones de sondeo y monitoreo de aguas subterraneas	

FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de $)	
PDA Nº 7	**Acción** GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN NVALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL. **Forma de Implementación**	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	**Reporte Inicial** 15/01/2021	M$230.00	

	POSTULACION SUBDERE					

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA Nº 7	**Acción** RECOPILACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES **Forma de Implementación**	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019 FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	**Reporte Inicial** ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA **Reportes de avance** 15/12/2020	M$ 230.00	**Impedimentos** NO APLICA **Acción alternativa, implicancias y gestiones**

						asociadas al impedimento
	TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD			**Reporte final** 15/01/2021		NO APLICA

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA Nº 7	**Acción** ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA. - PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO.	**Reportes de avance** SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS	M$ 230.00	**Impedimentos** FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO

	Forma de Implementación			**Reporte final**		**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**
	SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMNENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			15/12/2020		GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	
PDA Nº 7	**Acción**	PDA Nº7	30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	**Reportes de avance**	M$230.00	
	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL				INFORMAR ESTATUS		
	Forma de implementación				**Reporte final**		
	POSTULACION A CONCURSO				INFORMAR RESULTADOS		

INFRACCION Nº 8: NO DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS		
IDENTIFICADOR DEL HECHO	Nº8	
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No haber dado respuesta a los siguientes requerimientos de información: a) No haber informado el estado o fase de ejecución del proyecto, mediante la forma y medios instruidos en la Res. Ex. Nº 1518, de fecha 26 de diciembre de 2013. b) No entregar la información solicitada en el acta de fiscalización ambiental de fecha 28 de junio de 2017. c) No haber dado respuesta a la información requerida mediante Res. Ex. MZN Nº 42/2017	
NORMATIVA PERTINENTE	Resolución Exenta Nº 1518, "Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución exenta Nº 574, de 02 de octubre de 2012, de la Superintendencia del Medio Ambiente". Acta de inspección Ambiental, de fecha 28 de junio de 2017.	

	Requiere información que indica e instruye la forma y el modo de presentación de los antecedentes solicitados a la Ilustre Municipalidad de Taltal, de fecha 28 de agosto de 2017.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Los efectos negativos se traducen en el funcionamiento fuera de norma y la imposibilidad de que este municipio pueda obtener beneficios económicos producto de la prestación de servicios de disposición final de RSD y Asimilables a Domésticos. El motivo es que le Municipio no ha contado con recursos financieros para la implementación de Una Obra Civil de Normalización del funcionamiento en la materia. Esta situación se espera sea superada conforme al plan de Cierre Programado y puesta en valor del sitio denominado Vertedero Municipal.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Dada la condición extemporal, no es posible eliminar los efectos del incumplimiento.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTI	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS	

FICADOR	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	(fechas precisas de inicio y de término)	(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	(a informar en Reporte Inicial)	(en miles de $)	
PDA Nº 1	**Acción** GENERACION DEL PROYECTO, PLAN DE CIERRE PROGRAMADO Y PUESTA EN NVALOR DEL SITIO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL. **Forma de Implementación** POSTULACION SUBDERE	01/10/2020 30/12/2020	RECEPCION SUBDERE; RESPUESTA DE OBSERVACIONES; APROBACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE SUBDERE; Y QUE EL PROYECTO SEA SUJETO A FINANCIAMIENTO.	**Reporte Inicial** 15/01/2021	M$230.00	

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA Nº 8	**Acción** RECOPILACION DE LOS ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD POR DIVERSAS ENTIDADES	INICIO DE ACCIONES YA INICIADAS: 04/04/2019	- ESTOS ANTECEDENTES SERVIRAN DE BASE PARA LA	**Reporte Inicial** ESTARA SUPEDITADO A LA ELABORACION DE REPORTE INDICADO EN LA SIGUIENTE PAGINA	M$ 230.00	**Impedimentos** NO APLICA

		FECHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	ELABORACION DE LAS BAE – BAG, SEGÚN INDICADORES EN LA SIGUIENTE PAGINA.	**Reportes de avance**		
	Forma de Implementación			15/12/2020		**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**
	TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y SECPLAN CON TRASPASO Y ENTREGA DE ANTECEDENTES Y ESTUDIOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD			**Reporte final** 15/01/2021		NO APLICA

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA Nº 8	**Acción** ELABORAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TERMINOS DE REFERENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS DE POSTULACIONES	FCHA ESTIMADA PARA LAS PROXIMAS ACCIONES: 01/10/2020	- INGRESO DE DOCUMENTOS DE POSTULACION A LA PLATAFORMA SUBDERE. - APROBACION DE INICIATIVA.	**Reportes de avance** SE INFORMARA A LA SMA EL ESTADO DE AVANCE DE LA INICIATIVA EN LOS PLAZOS YA INDICADOS	M$ 230.00	**Impedimentos** FALTA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA INICIATIVA POR PARTE DE LAS PROBICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO

	DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLES DEL PROYECTO DENOMINADO PLAN DE CIERRE, ABANDONO PROGRAMADO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO DENOMINADO VERTEDERO MUNICIPAL TALTAL.	PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS	- PROYECTO SUJETO A FINANCIAMIENTO.			
	Forma de Implementación			**Reporte final**		**Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento**
	SE INSTRUIRA A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAION LA GENERACION DE LOS DOCUMNENTOS ANTES DESCRITO EN EL RECUADRO SUPERIOR.			15/12/2020		GENERAR TRATATIVAS CON OTROS ACTORES INCUMBENTES; COMO POR EJEMPLO: GORE

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	
	Acción	PDA Nº8			**Reportes de avance**	M$230.00	

PDA Nº 8	SOLICITAR FONDOS AL GOBIERNO REGIONAL **Forma de implementación** POSTULACION A CONCURSO		30 DIAS	APROBACION DE RECURSOS	INFORMAR ESTATUS **Reporte final** INFORMAR RESULTADOS		

NUEVA ACCIÓN PARA EFECTOS DE CUMPLIR CON RES. EX. 166/2018

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
PDA Nº 1	**Acción** Informar a La Superintendencia de Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.	Una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las testantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.	Una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las testantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC	Esta acción no tendrá costo alguno.	**Impedimentos** Se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.

						Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
						Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia de Medio Ambiente.

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	**30 DIAS**	**Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.**
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	**N° Identificador**	**Acción a reportar**
	PDA Nº1	**ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS**
	PDA Nº2	**INFORME DE EJECUCION DE LABORES**
	PDA N° 3	**INFORME DE EJECUCION DE ACUERDO AVANCES Y RESULTADOS**
	PDA N° 4	**INFORME DE RESULTADO DE GESTIONES**
	PDA N° 5	**INFORME DE EJECUCION Y RESULTADO DE GESTIONES**
	PDA N°6	**INFORME DE LABORES DE ACUERDO A PDA N° 6**
	PDA N°7	**INFORME DE RESULTADO DE GESTIONES**
	PDA N° 8	**INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS**

3.2 REPORTES DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	**Semanal**		**A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.**
	Bimensual (quincenal)		
	Mensual	**X**	
	Bimestral		
	Trimestral		

	Semestral	
ACCIONES A REPORTAR **(N° identificador y acción)**	**N° Identificador**	**Acción a reportar**
	PDA Nº1	ESTADO DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 2	**INFORME DE EJECUCION DE LABORES**
	PDA N° 3	**INFORME DE EJECUCION DE ACUERDO AVANCES Y RESULTADOS**
	PDA N° 4	**INFORME DE RESULTADO DE GESTIONES**
	PDA N°5	**INFORME DE EJECUCION Y RESULTADO DE GESTIONES**
	PDA N° 6	**INFORME DE LABORES DE ACUERDO A PDA N° 6**
	PDA N° 7	**INFORME DE RESULTADO DE GESTIONES**
	PDA N° 8	**INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS**

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	**90 DIAS**	**Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.**
ACCIONES A REPORTAR **(N° identificador y acción)**	**N° Identificador**	**Acción a reportar**
	PDA Nº 1	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS

	PDA N° 2	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 3	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 4	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 5	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 7	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS
	PDA N° 8	ESTADOS DE AVANCE Y RESULTADOS

4. CRONOGRAMA

EJECUCIÓN ACCIONES	En Meses ☐			En Semanas ☐			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
N° Identificador de la Acción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PDA 1	X	X	X	X	X	X										
PDA 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PDA 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
PDA 4												X				
PDA 5												X				
PDA 6												X				
PDA 7												X				
PDA 8												X				
ENTREGA REPORTES	En Meses ☐			En Semanas ☐			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
Reporte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
INFORME DE STATUS	X					X						X				