

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H1: Efluentes líquidos
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Efluentes líquidos de las plantas de tratamiento de aguas servidas generadas durante la perforación de los pozos Yagán 3, Manekenk 2 y Yagán Norte 5, superan los límites máximos permitidos en la NCh. 1.333. Of78 para uso en riego, particularmente Sodio Porcentual y Coliformes Fecales.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA 106/2012, considerando 3.3.2.9
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	N/A

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y Meta	-	-
	-		
	Forma de Implementación		
	-		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	IMPEDIMENTOS EVENTUALES	COSTOS ESTIMADOS
------------------	-------------	--------------------	-------------------------	------------------

		(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	(en miles de \$)
1	Acción y Meta	20 días hábiles desde la aprobación del programa.	Impedimentos	Sin costo adicional. Incluido en el costo de estructura de GeoPark
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Elaborar procedimiento de operación de planta de tratamiento de aguas servidas operadas durante la perforación de pozos, entregando directrices a la empresa operadora de la planta, respecto a las medidas a tomar para el correcto funcionamiento de ésta. • Meta: Resguardar el cumplimiento de los parámetros de los efluentes líquidos de las plantas de tratamiento de aguas servidas establecidos en la RCA. aplicable. 		No hay	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	<p>Se entregará al operador de la Planta un procedimiento que incluirá las siguientes exigencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acreditación del contratista como operador de Planta. • Capacitación del operador de la planta • Parámetros a cumplir según compromisos asumido en RCA, lo que corresponde a: <p>i) Características de la planta Deberá contar a lo menos con un decantador a la entrada, seguido del reactor biológico, clarificador y terminar con una unidad de desinfección.</p>		No aplica	

ii) Parámetros a cumplir de la NCh. 1.333.

Parámetros	Unidad	Máximo Permitido
<i>Cloruro</i>	<i>mg/L</i>	<i>200</i>
<i>pH</i>	<i>-</i>	<i>5,5-9,0</i>
<i>Sodio Porcentual</i>	<i>%</i>	<i>35</i>
<i>Coliformes Fecales</i>	<i>NMP/100 ml</i>	<i>1000</i>

- Mantenimiento de Planta.
- Muestreo de agua a la salida de la Planta. Se realizarán 2 análisis, uno por parte del Contratista y otro por GeoPark, mientras opere la planta de tratamiento en cada pozo. Los muestreos serán realizados por un laboratorio acreditado de acuerdo a la Res. Ex SMA 37/2013 y por Entidades técnicas de fiscalización (ETFA) a partir del 1/10/2016 de acuerdo a Res. Ex SMA 200/2016.
- Sanciones en caso de incumplimiento al procedimiento

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y meta	-	-	-
	-			
	Forma de implementación			
	-			

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H2: Estabilización y control de erosión de suelos
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<p>Deficiencias en el sistema de estabilización y control de erosión de los suelos removidos para la construcción de pozos, líneas de flujo y caminos, ya que:</p> <p>a) Capa vegetal y horizonte orgánico extraídos por la construcción del camino de acceso a los pozos Yagán 3 y x1 no fueron sembrados con semillas de pasto.</p> <p>b) No se efectuó adición de semillas al momento de restituirse el perfil de suelo, luego de finalizado el cierre de la línea de flujo comprendida entre el pozo Yagán 2 y la plataforma del pozo Yagán x-1.</p> <p>c) La restitución del suelo removido para la construcción de la línea de flujo comprendida entre el pozo Yagán Norte 5 y su punto de empalme con la línea de flujo proveniente del pozo Yagán x-1, no se efectuó siguiendo el mismo orden en que se encontraban sus capas antes de la excavación.</p> <p>d) Capa vegetal y el suelo extraídos durante la construcción de las plataformas de los pozos Konawentru x-1, 2, 3D, 7 y 9, no se encuentran protegidos con una cubierta de malla raschell ni almacenadas adecuadamente.</p> <p>e) No se actualizó el Plan de intervención de Cobertura Vegetal asociado a la construcción de la línea de flujo del pozo Konawentru 9, pese a que la intervención se hizo en época de suelos saturados.</p> <p>f) La restitución del suelo originalmente removido para la construcción de la línea de flujo comprendida entre el pozo Konawentru x-1 y la Batería Pampa Larga, no se efectuó siguiendo el mismo orden en que se encontraban los perfiles antes de la excavación.</p>
NORMATIVA PERTINENTE	<p>RCA 106/2012, considerando 3.10.2 y 3.10.3</p> <p>RCA 245/2012, considerando 3.11.2</p> <p>RCA 35/2013, considerando 3.10.2</p> <p>RCA 73/2007, considerando 3.2.1.1.1, 3.2.1.2 y 3.2.1.7.1.</p> <p>RCA 58/2014, considerando 3.13.4 y 3.11.2.</p>
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	Aumento del riesgo de erosión de los suelos dadas las deficiencias del sistema de estabilización y control.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y Meta	-	-
	-		
	Forma de Implementación		
	-		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
2	Acción y Meta	20 días hábiles desde la aprobación del programa	Impedimentos	Se destinarán horas hombre (HH) de profesionales de la estructura interna (Departamento HSE, Obras, Abastecimiento y otros). Horas estimadas: 60 Costo estimado:
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Generar un protocolo para entregar al contratista, que señale la manera de realizar las labores de siembra de acuerdo a lo establecido en los PICV de futuros proyectos a ejecutar. Meta: Evitar que se generen episodios similares a los detectados en la formulación de cargos en proyectos futuros. 		No hay	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	Se elaborará un protocolo tipo, el cual posteriormente			

	<p>será modificado de acuerdo a las particularidades de cada proyecto.</p> <p>El protocolo, contendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forma de construcción, intervención y restauración de la superficie. • Cantidades y tipo de semillas • Cantidades y tipo de fertilizantes • Otras medidas adicionales. • Capacitación al personal participante 		No aplica	\$3.500.
3	Acción y Meta	15 meses desde la aprobación del programa (Septiembre-Octubre de cada año).	Impedimentos	1600
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Incorporación de semillas y fertilizantes agrícolas a acopios de escarpe de camino de acceso de los pozos Yagán 3 y Yagán x1, ya que ambos comparten la misma locación. • Meta: Estabilizar el suelo reservado en construcción de plataformas y caminos de acuerdo a la RCA N° 106/2012 de estos proyectos. 		<p>i) Condiciones climáticas no apropiadas debido a que dificultan la aplicación de la semilla.</p> <p>ii) Disponibilidad de semilla de <i>Poa pratensis</i>.</p>	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	<p>Se realizará una siembra semi mecanizada (uso de motocultivador y herramientas manuales) del escarpe del camino de los pozos Yagán 3 y Yagán x-1.</p> <p><u>Metodología:</u> Escarificación del suelo y posterior siembra en cobertera con incorporación de semillas y fertilizantes mediante el uso de motocultivador y herramientas manuales; compactado superficial final.</p>		<p>i) Se hará seguimiento del pronóstico del tiempo extendido, proporcionado por la Dirección Meteorológica de Chile, revisando los parámetros de viento, lluvia y temperatura. Se considerarán condiciones no apropiadas para la ejecución de los trabajos, precipitaciones diarias de 5 mm o más, o vientos de 35 Km/hr o superiores,</p>	

	<p>Fertilizantes: Dosis estándar aplicada 100% a la siembra, capaz de cubrir requerimientos del cultivo, consistente 60 UN/há y 60 UP₂O₅/há, en la forma de urea y súper fosfato triple.</p> <p>Semilla: Se utilizará un total de 40 Kg/ha de <i>Poa pratensis</i>.</p> <p>Se considerará la habilitación de ITO Agrónomo para resguardar la correcta ejecución de los trabajos, dando cumplimiento al PICV originalmente planteado.</p>		<p>debido a que dificultan la aplicación de la semilla. Se informará a la SMA, a lo menos con 5 días de anticipación, en caso de ser necesario atrasar los inicios de las actividades por problemas climáticos dentro de la misma temporada o para la del próximo año.</p> <p>ii) Se informará a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes a recepción de la notificación de la empresa contratista.</p>	
4	<p>Acción y meta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acción: Incorporación de semillas y fertilizantes agrícolas a la franja de construcción de la línea de flujo entre el pozo Yagán 2 y la plataforma del pozo Yagán x-1. • Meta: Aportar una cubierta vegetal base a la franja de construcción de la línea de flujo, de acuerdo a lo indicado en la RCA N° 245/2012 del proyecto. <p>Forma de implementación</p> <p>Siembra semi mecanizada (uso de motocultivador y herramientas manuales) de la franja de construcción de la línea de flujo entre el pozo Yagán 2 y la plataforma del pozo Yagán x-1.</p> <p>Metodología: Escarificación del suelo y posterior siembra en cobertera con incorporación de semillas y fertilizantes mediante el uso de motocultivador y herramientas manuales; compactado superficial final.</p>	15 meses desde la aprobación del programa (Septiembre-Octubre de cada año).	<p>Impedimentos</p> <p>i) Condiciones climáticas no apropiadas debido a que dificultan la aplicación de la semilla.</p> <p>ii) Disponibilidad de semilla de <i>Poa pratensis</i>.</p> <p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p> <p>i) Se hará seguimiento del pronóstico del tiempo extendido, proporcionado por la Dirección Meteorológica de Chile, revisando los parámetros de viento, lluvia y temperatura. Se considerarán condiciones no apropiadas para la ejecución de los trabajos, precipitaciones diarias de 5 mm o más, o vientos de 35 Km/hr o superiores, debido a que dificultan la aplicación de la</p>	1,6 x m ²

	<p>Fertilizantes: Dosis estándar aplicada 100% a la siembra, capaz de cubrir requerimientos del cultivo, consistente en 50 Kg de Urea y 50 Kg de Súper Fosfato Triple</p> <p>Semilla: Se utilizará un total de 50 Kg/ha de <i>Poa pratensis</i>.</p> <p>Se considerará la habilitación de ITO Agrónomo para resguardar la correcta ejecución de los trabajos, dando cumplimiento al PICV originalmente planteado para la línea.</p>		<p>semilla. Se informará a la SMA, a lo menos con 5 días de anticipación, en caso de ser necesario atrasar los inicios de las actividades por problemas climáticos dentro de la misma temporada o para la del próximo año.</p> <p>ii) Se informará a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes a recepción de la notificación de la empresa contratista.</p>	
5	<p>Acción y Meta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acción: Se incorporará una enmienda orgánica al horizonte superficial (turba o algún otro componente de similares características físicas), para posteriormente, incorporar semillas y fertilizantes agrícolas a la franja de construcción de la línea de flujo entre el pozo Yagán Norte 5 y empalme con la línea proveniente del pozo Yagán x-1 que sea necesaria. • Meta: Aportar materia orgánica suficiente con el objeto de enmendar el horizonte superficial, para posteriormente realizar la siembra de acuerdo a lo indicado en la RCA N° 35/2013 del proyecto. <p>Forma de Implementación</p> <p>Se incorporará al suelo 1.000 Kg/há de turba o de alguna otra enmienda orgánica de similares características físicas.</p> <p>Posteriormente, se realizará la siembra semi mecanizada</p>	15 meses desde la aprobación del programa (Septiembre-Octubre de cada año).	<p>Impedimentos</p> <p>i) Condiciones climáticas no apropiadas debido a que dificultan la aplicación de la semilla.</p> <p>ii) Disponibilidad de semilla de <i>Poa pratensis</i>.</p> <p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p> <p>i) Se hará seguimiento del pronóstico del tiempo extendido, proporcionado por la Dirección Meteorológica de Chile, revisando los parámetros de viento, lluvia y temperatura. Se considerarán condiciones</p>	1,6 x m ²

	<p>(uso de motocultivador y herramientas manuales) de la franja de construcción de la línea de flujo entre el pozo Yagán Norte 5 y empalme con la línea de flujo proveniente del pozo Yagán x-1.</p> <p>Se considerará la habilitación de ITO Agrónomo para resguardar la correcta ejecución de los trabajos, dando cumplimiento al PICV originalmente planteado.</p>		<p>no apropiadas para la ejecución de los trabajos, precipitaciones diarias de 5 mm o más, o vientos de 35 Km/hr o superiores, debido a que dificultan la aplicación de la semilla. Se informará a la SMA, a lo menos con 5 días de anticipación, en caso de ser necesario atrasar los inicios de las actividades por problemas climáticos dentro de la misma temporada o para la del próximo año.</p> <p>ii) Se informará a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes a recepción de la notificación de la empresa contratista.</p>	
6	Acción y meta	3 meses a partir de la aprobación del programa	Impedimentos	1,6 x m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Proteger con malla raschel los acopios de material vegetal y suelos extraídos en construcción de plataformas de los pozos Konawentru x-1, 2, 3D, 7 y 9. • Meta: Proteger contra las condiciones climáticas, principalmente viento, la cubierta vegetal en desarrollo y el suelo en superficie, de acuerdo a lo comprometido a la RCA N° 73/2007 de proyecto. 		No hay	
	Forma de implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	Se cubrirá con malla de sombra (tipo Raschel) los acopios de materiales.		No aplica	
7	Acción y Meta	3 meses a partir de la aprobación del	Impedimentos	500
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Realización de inspección técnica 			

	<p>agronómica a la construcción de la línea de flujo del pozo Konawentru 9 para determinar si existen fallas en la intervención agronómica efectuada en dicho lugar, en caso de ser así se ajustará el PICV de la línea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meta: Determinar si el PICV requiere modificaciones para dar adecuado cumplimiento a la RCA 58/2014. 	programa	No hay	
	<p>Forma de Implementación</p> <p>Se contratará a un profesional, con experiencia de suelos de la región, para actualizar y determinar las eventuales deficiencias en las labores realizadas en la franja de construcción de línea del pozo Konawentru 9. En el evento de que existan fallas o deficiencias, se ejecutarán las medidas indicadas por el profesional experto.</p> <p>Se considerará la habilitación de ITO Agrónomo para resguardar la correcta ejecución de las medidas indicadas por el profesional experto.</p>		<p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p> <p>No aplica</p>	
8	<p>Acción y meta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acción: Se incorporará una enmienda orgánica al horizonte superficial (turba o algún otro componente de similares características físicas), para posteriormente, Incorporación de semillas y fertilizantes agrícolas a la franja de construcción de la línea de flujo entre el pozo Konawentru 1 y la Batería Pampa Larga que sea necesaria. 	15 meses desde la aprobación del programa (Septiembre-Octubre de cada año).	<p>Impedimentos</p> <p>i) Condiciones climáticas no apropiadas debido a que dificultan la aplicación de la semilla.</p> <p>ii) Disponibilidad de semilla de <i>Poa pratensis</i>.</p>	1,6 x m ²

- **Meta:** Aportar materia orgánica suficiente con el objeto de enmendar el horizonte superficial, para posteriormente realizar la siembra de acuerdo a lo indicado en la RCA N° 29/2011 del proyecto.

Forma de implementación

Se incorporará al suelo 1.000 Kg/há de turba o de alguna otra enmienda orgánica de similares características físicas.

Posteriormente, se realizará una siembra semi mecanizada (uso de motocultivador y herramientas manuales) de la franja de construcción de la línea de flujo entre el pozo Konawentru 1 y Batería Pampa Larga.

Metodología: Escarificación del suelo y posterior siembra en cobertera con incorporación de semillas y fertilizantes mediante el uso de motocultivador y herramientas manuales; compactado superficial final.

Fertilizantes: Dosis estándar aplicada 100% a la siembra, capaz de cubrir requerimientos del cultivo, consistente en 50 UN/há y 50 UP_2O_5 /há, en la forma de urea y súper fosfato triple.

Semilla: Se utilizará un total de 40 Kg/ha de *Poa pratensis*.

Se considerará la habilitación de ITO Agrónomo para resguardar la correcta ejecución de los trabajos, dando cumplimiento al PICV originalmente planteado para la línea.

Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

i) Se hará seguimiento del pronóstico del tiempo extendido, proporcionado por la Dirección Meteorológica de Chile, revisando los parámetros de viento, lluvia y temperatura. Se considerarán condiciones no apropiadas para la ejecución de los trabajos, precipitaciones diarias de 5 mm o más, o vientos de 35 Km/hr o superiores, debido a que dificultan la aplicación de la semilla. Se informará a la SMA, a lo menos con 5 días de anticipación, en caso de ser necesario atrasar los inicios de las actividades por problemas climáticos dentro de la misma temporada o para la del próximo año.

ii) Se informará a la SMA dentro de los 10 días hábiles siguientes a recepción de la notificación de la empresa contratista.

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
9	Acción y meta	3-4-5-8	10 días hábiles desde el impedimento.	1,6 x m ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Para el impedimento ii), se considera implementar nuevas medidas agronómicas. • Meta: Aportar la cubierta vegetal necesaria para lograr los porcentajes de restauración estipulados en la RCA 			
	Forma de implementación Se presentará una consulta de pertinencia al Servicio de evaluación ambiental, que incluya lo siguiente: <u>Metodología:</u> Escarificación del suelo y posterior siembra en cobertera con incorporación de semillas y fertilizantes mediante el uso de motocultivador y herramientas manuales; compactado superficial final. <u>Fertilizantes:</u> Dosis estándar aplicada 100% a la siembra, capaz de cubrir requerimientos del cultivo, consistente en 40 UN/Ha, 40 UP2O5/Ha y 10 UK2O/Ha. <u>Semilla:</u> Se utilizará un total de 50 Kg/ha, considerando mezcla de Poa pratensis (15 Kg), Festuca sp (20 Kg) y Trébol blanco (5 Kg).			

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H3: Deficiencia en el sistema de manejo de derrames
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Deficiencias en el sistema de manejo de derrames de sustancias peligrosas en agua y suelo, ya que: a) El pretil de seguridad de los 2 estanques vinculados al pozo Yagán 2 no se encuentra revestido con geomembrana impermeable y no cuenta con capacidad para contener el volumen total de ambos estanques en caso de derrame, b) El sistema de carga de crudo desde los estanques vinculados al pozo Yagán 2 hacia las unidades de transporte, no contaba con un sistema de drenaje hacia un sumidero de concreto ni con una manguera conectada a y tapón de seguridad.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA 245/2012, considerando 3.3.2 y 3.4
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	N/A

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y Meta	-	-
	-		
	Forma de Implementación		
	-		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
10	Acción y Meta	6 meses desde la aprobación del programa	Impedimentos	41.100
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Regularizar estado de instalaciones acorde a la RCA N° 245/2012 del pozo Yagán 2. Meta: Cumplir con el sistema de contención de derrames indicado en la RCA N° 245/2012 del pozo Yagán 2. 		<p>Dada la época en que se estaría realizando las Obras, se podrían presentar condiciones climáticas adversas como, nieve y viento, que podrían retrasar las Obras.</p> <p>Históricamente los meses de Mayo a Agosto es donde se presenta la mayor cantidad de precipitaciones (lluvia/nieve), condiciones que comienzan a declinar hacia fines de Agosto.</p>	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	Para regularizar las instalaciones del pozo Yagán 2 se ejecutarán las siguientes obras:		Se informará a la SMA de la postergación del inicio de las obras dentro de los 10 días hábiles siguientes a recepción de la notificación de retraso por parte de la empresa contratista.	
	<table> <tr> <th>Estanque</th> <th>Obra asociada</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td> i) Sumidero de concreto. ii) Pretil tipo australiano, de acero galvanizado por inmersión en caliente, revestido con lámina HDPE, de 110 m³ de volumen. </td> </tr> </table>			
Estanque	Obra asociada			
1	i) Sumidero de concreto. ii) Pretil tipo australiano, de acero galvanizado por inmersión en caliente, revestido con lámina HDPE, de 110 m ³ de volumen.			

2	i) Sumidero de concreto ii) Pretil tipo australiano, de acero galvanizado por inmersión en caliente, revestido con lámina HDPE, de 110 m ³ de volumen.
---	--

Dichas labores serán ejecutadas por una empresa contratista, la que realizará lo siguiente:

- Retiro de materiales desde Bodega GPK.
- Movimiento de tierra.
- Fabricación de pasarela.
- Construcción de piping de entrada y salida del estanque.
- Armado de paredes de estanque.
- Construcción base de pretil.
- Instalación y soldadura de lámina HDPE.
- Construcción cámaras de hormigón y acero.
- Instalación de cámaras.
- Montaje de estanque con grúa.
- Instalación de pasarela.
- Armado de piping de conexiones.
- Confección de línea desde la salida del separador al estanque.
- Construcción e instalación de tope de rueda.
- Pintura y normalización del área.

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y meta	-	-	-
	-			
	Forma de implementación			
	-			

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H4: Instalaciones no contempladas en RCAs
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Construcción de instalaciones de superficie de los pozos Manekenk 2, Yagán xp-4 y Yagán 3 no contempladas en las RCAs respectivas.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA 34/2013, considerando 3.1.2 RCA 59/2013, considerando 3.2.2 RCA 35/2014, considerando 3.3.2 y 3.3.2.1
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	N/A

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y Meta	-	-
	-		
	Forma de Implementación		
	-		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	IMPEDIMENTOS EVENTUALES	COSTOS ESTIMADOS (en
------------------	-------------	--------------------	-------------------------	----------------------

		(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	miles de \$)
11	Acción y Meta	6 meses desde la aprobación del programa	Impedimentos	3.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Realizar una auditoría de calidad y seguridad a las instalaciones que no estarían consideradas en las RCAs de los pozos Manekenk 2, Yagán xp-4 y Yagán 3. • Meta: Verificar que las instalaciones cumplen con los requisitos de seguridad y calidad de manera tal que no se generarán nuevos impactos. 		No hay	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	<p>Se contratará a un auditor externo para verificar la seguridad y calidad de las instalaciones, considerando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo y cantidad de instalaciones. • Volumen de pretil. • Plano de la instalación. • Sistema de control de derrame (en caso de ser necesario). • Certificado de estanqueidad. • Dossier de construcción del estanque según norma API 650 "Welded Steel Tanks for Oil Storage". • Dossier del separador. 		No aplica	
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	IMPEDIMENTOS EVENTUALES	COSTOS ESTIMADOS (en

		(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	miles de \$)
12	Acción y Meta	15 meses desde la aprobación del Programa (9 meses desde informe de auditoría).	Impedimentos	Indeterminado, ya que ello dependerá de las acciones que resulten del estudio a que se refiere la acción 11.
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Corregir, en su caso, las no conformidades que se desprendan de la auditoría señalada en la acción 11. • Meta: Contar con instalaciones que cumplen con los requisitos de seguridad y calidad de manera tal que no se generarán nuevos impactos. 		Que el informe de auditoría no sea entregado en el plazo estimado.	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	Ejecutar las acciones sugeridas en la auditoría a que se refiere la acción 11.		Se informará a la SMA dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación del auditor.	
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
13	Acción y Meta	10 meses desde la aprobación del Programa (4 meses desde la ejecución de la auditoría)	Impedimentos	Sin costo adicional. Incluido en el costo de estructura de GeoPark.
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Elaborar consulta de pertinencia sobre la incorporación de nuevos equipos en las locaciones de los pozos Yagán 2 (el cual comparte locación con los pozos Yagán xp 4 y Manekenk 2) y Yagán x-1 (el cual comparte locación con el pozo Yagán 3). En dicha pertinencia, se incorporarán el informe de auditoría de las instalaciones. 		Que él SEA concluya que dicha modificación debe ser evaluada en el SEIA.	

	<ul style="list-style-type: none"> • Meta: Obtener respuesta de consulta de pertinencia favorable. 			
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	Redactar documento e ingresarlo al SEA.		Se remitirá a la SMA la Resolución del SEA, durante los 10 días hábiles siguiente de la notificación.	
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)				
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
14	Acción y meta	13	3 meses	Sin costo adicional. Incluido en el costo de estructura de GeoPark
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Elaborar la DIA de modificación de proyectos. • Meta: Obtener la RCA aprobatoria del proyecto 			
	Forma de implementación			
	Ingresar DIA de modificación de proyectos.			

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H5: Intervención de hallazgos arqueológicos
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Intervención de hallazgos de carácter arqueológico sin autorización ni realización de acciones de salvataje.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA 106/2012, considerando 4.1 RCA 35/2014, considerando 4.1.1
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	N/A

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
15	Acción y Meta	El día 8 de septiembre de 2013, se realizó el salvataje de los hallazgos durante las faenas de construcción de la plataforma del pozo Yagán xp-4. Posteriormente, el 24 de noviembre 2013 se recibió el informe de salvataje por parte del arqueólogo Carlos Ocampo.	22.000
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Salvataje de hallazgos arqueológicos Meta: Proteger los hallazgos. 		
	Forma de Implementación		
	Descrito en Informe de salvataje, correspondiente al informe de acciones ya ejecutadas.		
N°	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	COSTOS ESTIMADOS

IDENTIFICADOR		(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	(en miles de \$)
16	Acción y Meta	Se posee carta de recepción del Museo Maggiorino Borgatello de la ciudad de Punta Arenas de fecha, 16 de enero de 2014.	Incluido en costo de la acción 15
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Envío de hallazgos a arqueológicos a Museo. Meta: Entregar los hallazgos a un lugar autorizado para ese fin. 		
	Forma de Implementación		
	Entrega de vestigios, con la correspondiente carta de aceptación de Museo		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
17	Acción y Meta	3 meses desde la aprobación del programa.	Impedimentos	300
	<p>Acción: Respecto a los hallazgos arqueológicos, se establecerá un procedimiento, el cual señalará las distintas acciones a ejecutar en caso de ser identificados, durante la inspección preliminar o en el desarrollo del proyecto (se hace presente que en la actualidad, GeoPark, no tiene proyectos en ejecución ni en evaluación).</p> <p>Meta: Contar con un procedimiento interno que dé cumplimiento a lo establecido en las RCAs y acorde a lo que indica la Ley de Monumentos Nacionales.</p>		No hay	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	

	<p>El procedimiento incluirá lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligaciones y responsabilidades. • Alternativas para la no intervención de hallazgos. • Obtención de permisos sectoriales correspondientes. • Rescate de hallazgos arqueológicos. • Salvataje de hallazgos arqueológicos. • Comunicaciones. 		No aplica	
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
18	Acción y Meta	4 meses desde la aprobación del programa. (1 mes a partir de la entrega del procedimiento)	Impedimentos	Sin costo adicional. Incluido en el costo de estructura de GeoPark
	<p>Acción: Capacitar sobre el procedimiento de Hallazgos Arqueológicos, mencionado en la acción 16, a las siguientes unidades o departamentos de la empresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producción • Obras y Proyectos • HSE (Acrónimos de las palabras en Inglés de Salud, Seguridad y Medio Ambiente) • Mantenimiento • Abastecimiento <p>Meta: Que las unidades o departamentos de la Compañía, conozcan los alcances, contenidos y acciones que deben respetar, cumplir o ejecutar respecto a los hallazgos arqueológicos.</p>		No hay	

	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	Se realizará capacitación en aula, sobre aspectos básicos de la Ley de Monumentos Nacionales y sobre los contenidos del procedimiento.		No aplica	
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)				
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y meta	-	-	-
	-			
	Forma de implementación			
	-			

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H6: Contenido informe de monitoreo
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Informes de Monitoreo de Cubierta Vegetal asociados a la construcción de la línea de flujo comprendida entre el pozo Konawentru 9 y el punto de empalme con la línea de flujo proveniente del pozo Konawentru A-4; del ducto comprendido entre el pozo Konawentru x-1 y la Batería Pampa Larga, carecen de información relevante para su análisis, particularmente fecha de realización del monitoreo y metodología de determinación del procedimiento obtenido.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA 58/2014, considerando 3.13.5 RCA 203/2013, considerando 3.8.5
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	N/A

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y Meta	-	-
	-		
	Forma de Implementación		
	-		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
19	Acción y Meta	20 días hábiles desde la aprobación del programa se entregará el informe tipo y será aplicable partir de los próximos monitoreos.	Impedimentos	1.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Modificar los contenidos de los informes de monitoreo vegetacionales para actividades futuras. • Meta: Confeccionar informe de monitoreo tipo con la información requerida y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 223/2015. 		No hay	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	<p>Se modificará el contenido de los informes de los futuros monitoreos, de acuerdo a lo establecido en la Res. Ex. 223/2015, incluyendo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fechas de inicio y término de las obras. - Fecha específica de desarrollo de labores de siembra. - Fecha específica de realización del monitoreo. - Ubicación de cada una de las transectas utilizadas para efectuar las mediciones de campo de cobertura vegetal. - Detalle del alcance efectivo del software Cobcal como apoyo a la actividad de campo. - Ubicación de punto(s) donde se efectuó medición de cobertura base. - Resultados parciales de las mediciones de cobertura vegetal obtenidos en las transectas utilizadas 		No aplica	

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y meta	-	-	-
	-			
	Forma de implementación			
	-			

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H7: Modificación de cauce
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Desarrollo de obras de modificación de cauce sin contar con la autorización sectorial correspondiente.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA 225/2014, considerando 6 RCA 57/2010, ICSARA N°1 y AdendaN°1
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	N/A

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
20	Acción y Meta	<ul style="list-style-type: none"> Proyecto Construcción acueductos pozos Konawentru x-1 y Konawentru A-4, y Desarrollo del pozo Konawentru 12, el cual se ingresó el 2/2/2016. Proyecto Construcción Gasoducto Pampa Larga a nudo Punta Delgada, se ingresó el 4/5/2015. 	8.000
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Se presentó la solicitud de modificación de cauce ante la DGA. Meta: Obtención de permisos sectoriales. 		
	Forma de Implementación		
	Se presentaron los permisos sectoriales ante la DGA		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
21	Acción y Meta	6 meses a partir de la aprobación del Programa.	Impedimentos	-
	<ul style="list-style-type: none">Acción: Se solicitarán reuniones bimestrales con la DGA, para conocer el avance de los proyectos del acueducto pozo Konawentru x-1 y Gasoducto Pampa Larga a nudo Punta Delgada.Meta: Obtener la aprobación dentro de 6 meses.		Que la DGA no se pronuncie dentro de los 6 meses comprometidos.	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	En la reunión se verá el avance que tienen los proyectos y se identificarán posibles desvíos con el objetivo de no presentar retrasos. De lo anterior se generará una tabla resumen, que contenga: <ul style="list-style-type: none">FechaEstado de avanceTemas tratadosConclusión		Se dará aviso a la SMA, 10 días hábiles antes de que se cumplan los 6 meses, solicitando 6 meses adicionales.	
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)				
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y meta	-	-	-

	-	
	Forma de implementación	
	-	

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H8: Estimulación hidráulica
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Desarrollo de actividades y modificación de proyectos, para los cuales la ley exige RCA, sin contar con ella, como consecuencia de la ejecución de actividades de fractura hidráulica en los siguientes pozos: Tetera a-4; Kiuaku x-1; Yagán Norte x-1; Yagán Norte 9D; Bump Hill x-1; Yagán Norte 6D, Molino Norte x-1; Konawentru 5D, Konawentru 7; Konawentru 9; Pampa Larga a-12; Yagán XP-4; Ovejero 3; Konawentru 11D; Konawentru Oeste x-1; Loij x-1; Konawentru 3D; Molino 8; Nika a-5; Cerro Iturbe Oeste x-1; y Konawentru 18.
NORMATIVA PERTINENTE	Ley 19.300, artículo 8 y 10 D.S. 40/2012, artículo 2 y 3
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	N/A

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y Meta	-	-
	-		
	Forma de Implementación		
	-		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
22	Acción y Meta	8 meses desde la aprobación del Programa	Impedimentos	15.000-20.000
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Realizar un estudio que verifique la situación actual de los pozos individualizados en la formulación del cargo (Tetera a-4, Kiuaku x-1, Yagán Norte x-1, Yagán Norte 9D, Bump Hill x-1, Yagán Norte 6D, Molino Norte x-1, Konawentru 5D, Konawentru 7, Konawentru 9, Pampa Larga a-12, Yagán XP-4, Ovejero 3, Konawentru 11D, Konawentru Oeste x-1, Loij x-1, Konawentru 3D, Molino 8, Nika A-5, Cerro Iturbe Oeste x-1 y Konawentru 18). Meta: Identificar desvíos derivados de la estimulación hidráulica realizada en los años 2013 y 2014 en los referidos pozos. 		Retraso en la entrega de resultados y/o en la entrega del informe por parte de la empresa externa.	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	<p>El estudio será realizado por una empresa externa, la cual verificará los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Programa de fractura. <ol style="list-style-type: none"> Volumen de agua utilizado Composición del colchón de fractura inyectado Cantidad bolsas de aditivos utilizadas Hojas de seguridad de los aditivos utilizados 		Se informará a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo la recepción de la notificación de la empresa contratista y se propondrá nuevo plazo de entrega.	

	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad y tipo de camiones utilizados. • Resultados del mini frac. • Volumen de flowback. • Resultados de la fractura (gráficos, registros, cartas y/o mapeo). • Informe de calidad del cemento. • Análisis de agua (NCh 409, hidrocarburo total y benceno), en puntos cercanos al lugar de ejecución de las estimulaciones hidráulicas (laguna, aguada pozo de agua, chorrillo u otro). • Conclusiones y recomendaciones a implementar en caso de ser necesario. 			
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
23	Acción y Meta	14 meses desde la aprobación del Programa (6 meses después de la recepción del estudio del informe a que se refiere la acción 22)	Impedimentos	Indeterminado, ya que ello dependerá de las acciones que resulten del estudio a que se refiere la acción 22
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Ejecutar, en su caso, las acciones recomendadas por el estudio comprometido en la acción 22, tendientes a hacerse cargo de los desvíos derivados de la estimulación hidráulica realizada en los años 2013 y 2014 en los referidos pozos, en caso que estos sean identificados. • Meta: Ajustar los eventuales desvíos derivados de la estimulación hidráulica realizada en los años 2013 y 2014 en los referidos pozos. 		Retraso en la entrega de resultados y/o en la entrega del informe por parte de la empresa externa.	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	

	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar las acciones sugeridas en el estudio a que se refiere la acción 22. 		Se informará a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo y se propondrá nuevo plazo de ejecución.	
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
24	Acción y Meta	8 meses desde la aprobación del Programa	Impedimentos	Incluido en el costo de la acción 22.
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Ingresar a evaluación ambiental las actividades de estimulación hidráulica en los pozos Tetera a-4, Kiuaku x-1, Yagán Norte x-1, Yagán Norte 9D, Bump Hill x-1, Yagán Norte 6D, Molino Norte x-1, Konawentru 5D, Konawentru 7, Konawentru 9, Pampa Larga a-12, Yagán XP-4, Ovejero 3, Konawentru 11D, Konawentru Oeste x-1, Loij x-1, Konawentru 3D, Molino 8, Nika A-5, Cerro Iturbe Oeste x-1 y Konawentru 18. Meta: Que las actividades de estimulación hidráulica en los referidos pozos cuenten con una RCA favorable. 		i) Retraso en la evaluación de la actividad en el SEIA ii) Calificación ambiental desfavorable, terminación anticipada del proceso de evaluación o desistimiento de la presentación por parte de GeoPark.	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	

	<ul style="list-style-type: none">Se ingresará la actividad a evaluación en el SEIA, a través del SEA de la Región de Magallanes.	<p>i) En caso de retraso en la evaluación ambiental, GeoPark informará tal situación a la SMA en el plazo de 5 días hábiles desde el vencimiento del plazo correspondiente para la obtención de la RCA e indicará un nuevo plazo para la obtención de la RCA</p> <p>ii) Se ingresará a evaluación un proyecto con el objetivo de evaluar el impacto de las actividades de monitoreo de los pozos.</p>		
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)				
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
25	Acción y meta	24	4 meses desde el impedimento	Incluido en el costo de la acción 22.
	<ul style="list-style-type: none">Acción: Ingresar a evaluación ambiental las actividades de monitoreo de los pozos Tetera a-4, Kiuaku x-1, Yagán Norte x-1, Yagán Norte 9D, Bump Hill x-1, Yagán Norte 6D, Molino Norte x-1, Konawentru 5D, Konawentru 7, Konawentru 9, Pampa Larga a-12, Yagán XP-4, Ovejero 3, Konawentru 11D, Konawentru Oeste x-1, Loij x-1, Konawentru 3D, Molino 8, Nika A-5, Cerro Iturbe Oeste x-1 y Konawentru 18, y el abandono de los mismos, posterior a su vida útil.Meta: obtener la RCA aprobatoria para ejecutar las actividades de monitoreo y abandono de los pozos estimulados, posterior a su vida útil.			
	Forma de implementación			
	Se someterán a evaluación ambiental, las siguientes			

actividades de monitoreo y abandono de los pozos estimulados:

- Monitoreo superficial de agua (lagunas, aguadas, chorrillo u otro existente en el lugar).
- Monitoreo de agua subterránea (en pozos existentes y construcción de pozos para monitoreo).
- Inspección visual de entorno de plataforma por un periodo acotado buscando desvíos derivados de la estimulación hidráulica.
- En caso de ser necesario actividades con equipo.

Abandono y restauración de pozos exploratorios estimulados durante los años 2013-2014.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H9: Sistema RCA
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Falta de envío de antecedentes de titulares de RCA, ya que: a) El titular no ha actualizado a través del "Sistema RCA" de la SMA, los antecedentes relativos al nombre y RUT de su representante Legal, para ninguno de sus proyectos. b) El titular no ha actualizado el estado de la ejecución del proyecto aprobado mediante RCA N° 035/2014 ("Desarrollo del pozo Yagán xp-4").
NORMATIVA PERTINENTE	Resolución Exenta N° 574/2012, artículo primero.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	N/A

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y Meta	-	-
	-		
	Forma de Implementación		
	-		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
26	Acción y Meta	20 días hábiles desde de aprobación del programa.	Impedimentos	400
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Actualizar sistema RCA Meta: Cumplir con lo establecido por la Resolución Exenta N° 574/2012, artículo primero. 		No hay	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	Se revisaran las RCA ingresadas al sistema para designar al representante legal y se actualizará el estado del proyecto Desarrollo del pozo Yagán xp-4		No aplica	

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y meta	-	-	-
	-			
	Forma de implementación			
	-			

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	H10: Sistema de Seguimiento Ambiental
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	<p>Falta de envío de monitoreos a través del Sistema de Seguimiento Ambiental:</p> <p>a) Muestreo de las PTAS durante perforación pozos Manekenk 2, Yagán 5 y Yagán 3.</p> <p>b) Informe con los resultados del primer monitoreo de cobertura vegetal (parcial) realizado al trazado del ducto comprendido entre el pozo Yagán Norte 5 y punto de empalme con línea de flujo proveniente del pozo Yagán x-1.</p> <p>c) Informe de las cementaciones aisladoras y perfil estratigráfico correspondiente a la perforación del pozo Manekenk 2.</p> <p>d) Informe de Monitoreo de Cubierta Vegetal asociado a la construcción de la línea de flujo del pozo Konawentru 9.</p> <p>e) Primer monitoreo de cobertura vegetal (parcial) realizado al trazado del ducto comprendido entre el pozo Konawentru 7 y el punto de empalme con la línea de flujo proveniente del pozo Konawentru A-4.</p> <p>f) Informe con los resultados del segundo monitoreo de cobertura vegetal (final) realizado al trazado del ducto comprendido entre el pozo Konawentru x-1 y la Batería Pampa Larga.</p>
NORMATIVA PERTINENTE	Resolución Exenta N° 844/2012, artículo primero.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	N/A

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
------------------	-------------	---	--------------------------------------

		ejecución)	
27	Acción y Meta	<ul style="list-style-type: none"> El informe técnico Manekenk 2, se ingresó el 14-11-2014. El análisis efluente PTAS - Perforación del pozo Yagán 3, se ingresó el 05-01-2015. 	400
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Actualizar el Sistema de Seguimiento. Meta: Mantener actualizado el sistema de seguimiento de RCA. 		
	Forma de Implementación		
	Se ingresó informe técnico del pozo Manekenk 2 y el análisis de efluente de la planta de tratamiento del pozo Yagán 3.		

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
28	Acción y Meta	20 días hábiles desde de aprobación del programa.	Impedimentos	Sin costo adicional. Incluido en el costo de estructura de GeoPark
	<ul style="list-style-type: none"> Acción: Elaborar un protocolo respecto a la información que debe ser ingresada al sistema de seguimiento. Meta: Entregar lineamiento al personal encargada de subir al sistema información de seguimiento ambiental. 		No hay	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	El protocolo contendrá la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> Contexto de la Resolución Exenta N° 844/2012. Responsabilidades 		No aplica	

	<ul style="list-style-type: none"> • Tipos de compromisos • Plataforma de seguimiento ambiental. • Características de los informes de seguimiento de acuerdo a la Res. Ex. 223/2015 • Registro interno. 			
29	Acción y Meta	20 días hábiles desde de aprobación del programa.	Impedimentos	Sin costo adicional. Incluido en el costo de estructura de GeoPark
	<ul style="list-style-type: none"> • Acción: Actualizar el Sistema de Seguimiento. • Meta: cumplir con lo establecido por la Resolución Exenta N° 844/2012, artículo primero. 		No hay	
	Forma de Implementación		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	<p>Se ingresarán al Sistema de seguimiento ambiental lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestreo de las PTAS durante perforación de los pozos Manekenk 2 y Yagán Norte 5. • Informe con los resultados del primer monitoreo del ducto comprendido entre el pozo Yagán Norte 5 y punto de empalme con línea de flujo proveniente del pozo Yagán x-1. • Informe de Monitoreo de Cubierta Vegetal asociado a la construcción de la línea de flujo del pozo Konawentru 9. • Primer monitoreo de cobertura vegetal (parcial) realizado al trazado del ducto comprendido entre el pozo Konawentru 7 y el punto de empalme con la línea de flujo proveniente del pozo Konawentru A-4. 		No aplica	

- Informe con los resultados del segundo monitoreo de cobertura vegetal (final) realizado al trazado del ducto comprendido entre el pozo Konawentru x-1 y la Batería Pampa Larga.

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
-	Acción y meta	-	-	-
	-			
	Forma de implementación			
	-			

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL (reporte único)

REPORTE DE ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN

N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DEL REPORTE
15	Salvataje de hallazgos	Se entregará a la SMA el informe de salvataje de hallazgos arqueológicos.	10 días hábiles a partir de la aprobación del programa.
16	Aceptación de los hallazgos en Museo	Se entregará a la SMA la Carta de Museo con aceptación de hallazgos	
20	Ingreso de proyectos a la DGA	Se entregará a la SMA las cartas de ingreso de los permisos sectoriales.	
27	Ingreso de información de seguimiento	Se remitirá a la SMA, los comprobantes de ingreso que generó el sistema de seguimiento ambiental	

3.2 REPORTES DE AVANCE (se deben incluir tantos reportes de avance como se requieran de acuerdo a las características de las acciones reportadas y su duración)

REPORTES DE AVANCE N° 1

N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (cada reporte de avance deberá incluir todos los documentos o medios de verificación que se hayan generado durante el período cubierto por dicho reporte)	PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
1	Procedimiento de operación de Planta Registro de recepción Muestreo de PTA.	Se entregará el procedimiento de operación de Planta a la SMA. En caso de que la Planta comience a operar durante el desarrollo del presente PDC, se adjuntará el registro de recepción del procedimiento por parte del contratista y los resultados de los muestreos.	20 días hábiles desde la aprobación del programa.
2	Protocolo de ejecución de PICV. Recepción de protocolo por	Se entregará a la SMA un protocolo de ejecución tipo. En caso de que se ejecuten obras durante el desarrollo del presente SMA, se harán llegar a la SMA los protocolos	

	parte del contratista, en caso que sea aplicable.	particulares para cada caso.	
9 (sólo en caso de activarse esta acción alternativa)	Implementación nuevas medidas agronómicas a las acciones 3--4-5-8.	El medio de verificación se mantiene para cada acción (3-4-5-8).	
19	Modificación del Informe de monitoreo tipo a implementar para futuros monitoreos.	Se remitirá a la SMA formato de informe tipo para los monitoreos a implementar para futuros proyecto.	
26	Ingreso de la información de seguimiento	Se remitirá a la SMA, los comprobantes de ingreso que generó el sistema de seguimiento ambiental.	
28	Protocolo de información que debe ser ingresada al sistema de seguimiento	Se remitirá a la SMA un protocolo que utilizará el personal encargado de subir al sistema información de seguimiento ambiental.	
29	Ingreso de los informes comprometidos.	Se remitirá a la SMA, los comprobantes de ingreso que generó el sistema de seguimiento ambiental.	
REPORTES DE AVANCE N° 2			
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (cada reporte de avance deberá incluir todos los documentos o medios de verificación que se hayan generado durante el período cubierto por dicho reporte)	PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
6	Instalación malla rashel en acopios de material vegetal de pozos del área Konawentru.	Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de las obras • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución. 	3 meses de la aprobación del programa.
7	Inspección técnica en línea del pozo Konawentru 9.	Se entregará a la SMA el informe elaborado por el profesional y una copia del PICV en caso de que éste haya sido modificado.	

17	Procedimiento de hallazgos arqueológicos.	Se remitirá a la SMA el procedimiento generado.	
REPORTES DE AVANCE N° 3			
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (cada reporte de avance deberá incluir todos los documentos o medios de verificación que se hayan generado durante el período cubierto por dicho reporte)	PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
18	Capacitación sobre procedimiento de hallazgos arqueológicos.	Se remitirá a la SMA el registro de asistencia de los capacitados.	4 meses de la aprobación del programa.
REPORTES DE AVANCE N° 4			
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
10	Ejecución de las obras de regularización de instalaciones.	Se entregará a la SMA un informe de ejecución de las obras acreditado por el contratista, que contendrá la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> • Plano referencial de las obras (pretil y sumidero) • Fotografía con fecha y coordenada de la instalación de pretil y sumidero. • Procedimiento de soldadura • Certificado del soldador • Certificación de calidad de soldadura (radiografía) • Calidad de hormigón (sumidero) • Capacidad total de contención del pretil. 	6 meses desde la aprobación del programa.
11	Auditoría de calidad y seguridad de las obras	El informe de auditoría contendrá la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> • Tipo y cantidad de instalaciones • Volumen de pretil • Plano de la instalación • Sistema de control de derrame (en caso de ser 	

		necesario) <ul style="list-style-type: none">• Certificado de estanqueidad• Dossier de construcción del estanque según norma API 650 “Welded Steel Tanks for Oil Storage” Dossier del separador	
REPORTES DE AVANCE N° 5			
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
22	Estudio de pozos estimulados	Se entregará a la SMA, los resultados del estudio de los pozos estimulado, orientados a: <ul style="list-style-type: none">1. Descripción de la integridad mecánica del pozo2. Resultados post fractura Situación actual de pozos (evidencia de migración).	8 meses desde la aprobación del programa.
24	Ingreso y resolución del proyecto sometido a evaluación ambiental.	Se entregará a la SMA, copia de la notificación de inicio del procedimiento y posteriormente, de la resolución ambiental.	
REPORTES DE AVANCE N° 6			
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
13	Consulta pertinencia sistema electrónico	Se entregará a la SMA, copia de la notificación de inicio del procedimiento y posteriormente, de la respuesta del SEA.	10 meses desde la aprobación del programa.
REPORTES DE AVANCE N° 7			
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
3	Incorporación de semillas y fertilizantes a escarpe de camino de pozo Yagán x-1/Yagán 3.	Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá: <ul style="list-style-type: none">• Fecha de las obras	15 meses desde la aprobación del programa.

		<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de semillas y fertilizantes incorporadas • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución. 	
4	Incorporación de semillas y fertilizantes a la línea de flujo del pozo Yagán 2.	<p>Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de las obras • Cantidad de semillas y fertilizantes incorporadas • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución. 	
5	Incorporación de enmienda, semillas y fertilizantes a la línea de flujo del pozo Yagán Norte 5.	<p>Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de las obras • Cantidad de semillas y fertilizantes incorporadas • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución. 	
8	Incorporación de enmienda, semillas y fertilizantes a la línea del pozo Konawentru x-1	<p>Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de las obras • Cantidad de semillas y fertilizantes incorporadas • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución. 	
REPORTES DE AVANCE N° 8			
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
21	Reunión de seguimiento DGA.	Se remitirá a la SMA la minuta de la reunión sostenida con la DGA. Del mismo modo, se remitirán las resoluciones aprobatorias de los proyectos.	Bimestral hasta obtener los permisos.
REPORTES DE AVANCE N° 9			
N° IDENTIFICADOR	INDICADORES DE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO O FRECUENCIA DEL

ACCIONES A REPORTAR	CUMPLIMIENTO		REPORTE
12	Seguimiento de ejecución de corrección de no conformidades de informe de auditoría	Avance en la ejecución de las medidas indicadas en auditoría descrita en la acción 11	Trimestral (hasta finalizar con las acciones u obtener la RCA)
14 (sólo en caso de activarse esta acción alternativa)	Ingreso de DIA al sistema electrónico.	Se remitirá a la SMA copia de la notificación de inicio de procedimiento y posteriormente la RCA del proyecto.	
23 (sólo en caso de activarse esta acción alternativa)	Seguimiento de ejecución de medidas adicionales.	Avance en la ejecución de las medidas recomendadas en el estudio descrito en la acción 22.	
3.3 REPORTE FINAL (reporte único al finalizar la ejecución del Programa).			
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN A REPORTAR	PLAZO DEL REPORTE
1	Procedimiento de operación de Planta Registro de recepción Muestreo de PTA.	Se entregará el procedimiento de operación de Planta a la SMA. En caso de que la Planta comience a operar durante el desarrollo del presente PDC, se adjuntará el registro de recepción del procedimiento por parte del contratista y los resultados de los muestreos.	20 días hábiles a contar de la ejecución de la acción de más larga data.
2	Protocolo de ejecución de PICV. Recepción de protocolo por parte del contratista, en caso que sea aplicable.	Se entregará a la SMA un protocolo de ejecución tipo. En caso de que se ejecuten obras durante el desarrollo del presente PDC, se harán llegar a la SMA los protocolos particulares para cada caso.	
3	Incorporación de semillas y fertilizantes a escarpe de camino de pozo Yagán x-1/Yagán 3.	Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de las obras • Cantidad de semillas y fertilizantes incorporadas • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución. 	

4	Incorporación de semillas y fertilizantes a l línea del flujo del pozo Yagán 2.	Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de las obras • Cantidad de semillas y fertilizantes incorporadas • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución.
5	Incorporación de enmienda, semillas y fertilizantes a la línea de flujo del pozo Yagán Norte 5.	Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de las obras • Cantidad de semillas y fertilizantes incorporadas • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución.
6	Instalación malla rashel en acopios de material vegetal de pozos del área Konawentru.	Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de las obras • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución.
7	Inspección técnica en línea del pozo Konawentru 9.	Se entregará a la SMA el informe elaborado por el profesional y una copia del PICV en caso de que éste haya sido modificado.
8	Incorporación de enmienda, semillas y fertilizantes a la línea del pozo Konawentru x-1	Se entregará un informe de realización de faena a la SMA, el cual incluirá: <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de las obras • Cantidad de semillas y fertilizantes incorporadas • Fotografías con fecha y georreferenciadas de la ejecución.
9 (sólo en caso de activarse)	Implementación nuevas medidas agronómicas a las	El medio de verificación se mantiene para cada acción (3-4-5-8).

esta acción alternativa)	acciones 3--4-5-8.	
10	Ejecución de las obras de regularización de instalaciones.	<p>Se entregará a la SMA un informe de ejecución de las obras acreditado por el contratista, que contendrá la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plano referencial de las obras (pretil y sumidero) • Fotografía con fecha y coordenada de la instalación de pretil y sumidero. • Procedimiento de soldadura • Certificado del soldador • Certificación de calidad de soldadura (radiografía) • Calidad de hormigón (sumidero) • Capacidad total de contención del pretil.
11	Auditoría de calidad y seguridad de las obras	<p>El informe de auditoría contendrá la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo y cantidad de instalaciones • Volumen de pretil • Plano de la instalación • Sistema de control de derrame (en caso de ser necesario) • Certificado de estanqueidad • Dossier de construcción del estanque según norma API 650 "Welded Steel Tanks for Oil Storage" <p>Dossier del separador</p>
12	Seguimiento de ejecución de corrección de no conformidades de informe de auditoría	Avance en la ejecución de las medidas indicadas en auditoría descrita en la acción 11
13	Consulta de pertinencia al sistema electrónico.	Se entregará a la SMA, copia de la notificación de inicio del procedimiento y posteriormente, de la respuesta del

		SEA.	
14 (sólo en caso de activarse esta acción alternativa)	Ingreso de DIA al sistema electrónico.	Se remitirá a la SMA copia de la notificación de inicio de procedimiento y posteriormente la RCA del proyecto.	
17	Procedimiento de hallazgos arqueológicos.	Se remitirá a la SMA el procedimiento generado.	
18	Capacitación sobre procedimiento de hallazgos arqueológicos.	Se remitirá a la SMA el registro de asistencia de los capacitados.	
19	Modificación del Informe de monitoreo tipo a implementar para futuros monitoreos.	Se remitirá a la SMA formato de informe tipo para los monitoreos a implementar para futuros proyecto.	
21	Reunión de seguimiento DGA.	Se remitirá a la SMA la minuta de la reunión sostenida con la DGA. Del mismo modo, se remitirán las resoluciones aprobatorias de los proyectos.	
22	Estudio de pozos estimulados	Se entregará a la SMA, los resultados del estudio de los pozos estimulado, orientados a: 3. Descripción de la integridad mecánica del pozo 4. Resultados post fractura Situación actual de pozos (evidencia de migración).	
23	Seguimiento de ejecución de medidas adicionales.	Avance en la ejecución de las medidas recomendadas en el estudio descrito en la acción 21.	
24	Ingreso y resolución del proyecto sometido a evaluación ambiental.	Se entregará a la SMA, copia de la notificación de inicio del procedimiento y posteriormente, de la resolución ambiental.	
25 (sólo en caso de activarse esta acción alternativa)	Ingreso y resolución del proyecto sometido a evaluación ambiental.	Se entregará a la SMA, copia de la notificación de inicio del procedimiento y posteriormente, de la resolución ambiental.	
26	Ingreso de información de seguimiento	Se remitirá a la SMA, los comprobantes de ingreso que generó el sistema de seguimiento ambiental.	

28	Protocolo de información que debe ser ingresada al sistema de seguimiento	Se remitirá a la SMA un protocolo que utilizará el personal encargado de subir al sistema información de seguimiento ambiental
29	Ingreso de los informes comprometidos.	Se remitirá a la SMA, los comprobantes de ingreso que generó el sistema de seguimiento ambiental.

4. CRONOGRAMA

ACCIONES	En Meses <input checked="" type="checkbox"/>			En Semanas <input type="checkbox"/>			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
Nº Identificador de la Acción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	x															
2	x															
3	x	x	x										x	x	x	
4	x	x	x										x	x	x	
5	x	x	x										x	x	x	
6	x	x	x													
7	x	x	x													
8	x	x	x										x	x	x	
10	x	x	x	x	x	x										
11	x	x	x	x	x	x										
12							x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13							x	x	x	x						
17	x	x	x													
18				x												
19	x															
21	x	x	x	x	x	x										
22	x	x	x	x	x	x	x	x								
23									x	x	x	x	x	x		
24	x	x	x	x	x	x	x	x								
26	x															

28	x															
29	x															
REPORTES En Meses <input checked="" type="checkbox"/> En Semanas <input type="checkbox"/> Desde la aprobación del programa de cumplimiento																
Reporte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	x															
2			x													
3				x												
4						x										
5								x								
6										x						
7															x	
8		x		x		x										
9 (en caso de activar medidas alternativas)									x			x			x	
Final																x