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Cumplimientode

000159

Programa

OF.ORD N°:

ANT.: ORD. U.I.P.S. N" 209/2014

MAT.:

presentado por Municipalidad de Puchuncaví

Puchuncaví,

2 5 MAR.2014
DE.: HUGO ROJAS JULIO

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

A.: LESLlE CANNONI MANDUJANO

FISCAL INSTRUCTORA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Junto con saludarle, por medio del presente y en conformidad de lo dispuesto en

los artículos 42 y 49 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente,

vengo a entregar el Programa de Cumplimiento solicitado en el ANT a fin de cumplir con

la entrega de la información solicitada en la Res. Ex. N" 315/2013 Y los requerimientos

establecidos en la RCA N° 569/2009.

Adjunto al presente oficio programa de cumplimiento que da cuenta de los

objetivos a cumplir por esta Municipalidad, sus plazos y metas así como sus indicadores

de seguimiento.

Sin otro particular, saluda cordialmente a usted

<:

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI

Cc.:

Archivo Alcaldia

Archivo DIDECO
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Puchuncaví, 26 de marzo de 2014

Sra. Leslie Cannoni Mandujano

Fiscal Instructora

Superintendencia de Medio Ambiente

Presente

Junto con saludar, por medio de la presente, y en función de dar cumplimiento al

Programa de Cumplimiento presentado por esta Municipalidad a la Superintendencia de

Medio Ambiente en conformidad a lo dispuesto en el ORD. U.I.P.S. N° 209/2014, vengo a

dar cuenta del incumplimiento de entrega de información solicitado por medio de la Res.

Ex. W 315/2013.

En este sentido, esta Municipalidad hizo omisión de la entrega de información

solicitada en la mencionada resolución ya que a la fecha no se habían elaborado los

instrumentos requeridos en la RCA W569/2009, por este motivo, la Municipalidad se

abstuvo de dar contestación a la Res. Ex. W 315/2013, solicitud a la que se pretende dar

cumplimiento a través del Programa de Cumplimiento al cual se adjunta este documento.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

/
UGO ROJAS JULIO

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVf

Ce.:

Archivo Alcaldia

Archivo D1DECO

Archivo ~edio Ambiente

HRJ/H~cod.-

:~~: t!~~:G!i!..:...:P £::,--:?::.f'_.~:~:~:....-.~_. . _
.,1' !;;¡f' 1/1,":';', ,IU"/,,!.,. r>l~:.ú'I~()\.~.'J,/;"]!6(]n

I:~.(),:/f.. 'Y~'-'.';~'<l,.,J.('.'t~ t:~ !3ui\3"



Programa de Cumplimiento RCA N"569/2009

Objetivo general del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos

Objetivo específico N°3 del Programa de Cumplimiento: Dar cumplimiento al Requerimiento de Información solicitado en la Res. Ex. N" 315 de 5 de abril de 2013 de la SMA

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Falta deentrega de los antecedentes solicitados mediante la Res. Ex. N" 315 de 5 de abril de 2013 de la SMA

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones especificas infringidas: Los articulos primero, segundo y final de la aludida Res. Ex. N° 315 Y el artículo 3°, letras e) y 1), de la Ley Orgánica
de la SMA

Costos M$Supuestos
Medios de Verificación

Reporte Periódico Reporte Final
IdicadoresMetas

Plazos de EjecuciÓn
Acción

de

Efectos negativos por remediar: No Aplica

Resultado

Esperado
Entrega

Información

solicitada en Res.

Ex. N° 315 de

2013 mediante el

cumplimiento del

Programa de

Cumplimiento

presentado en

procedimiento

administrativo

Entregar
1(1) E t . f 'ó información O = No entrega la
e r'~ ~egar In ormac~ n Ver Anexo n° 1 sobre solicitada en Res. información 1 =
so ICIa a en Res. x. entrega de información Ex. N" 315 Se entrega la
N" 315 Indicador toma información

valor = 1

N/A

5 dfas posterior a
laelaboración de
las Ordenanzas
Municipales con
sus respectivos
Planes de Manejo

N/A $0

sancionatorio

notificado a esta

Municipalidad

mediante ORO.

U.I.P.S. N" 209

de 19 de febrero

de 2014
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Programa de Cumplimiento RCAN"569/2009

Objetivo general del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se Indica en la formulación de cargos

Objetivo especifico N°2 del Programa de Cumplimiento: Dar cumplimiento a las condiciones, normas y medidas establecidas principalmente en los considerandos 9 y 12 de la RCA 569/2009

Hechos, aclos u omisiones que se estiman consmutivos de Infracción: Falta de la elaboración de los planes de manejo señalados en el considerando 12 de la RCA 569/2009

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones especificas infringidas: El considerando 12 que establece el compromiso de la Municipalidad de Puchuncavi a elaborar las ordenanzas
especificas y sus respectivos planes de manejo, y el considerando 12.1 que establece que los planes de manejo deben quedar decretados claramente en las ordenanzas

Efectos negativos por remediar: No Aplica

Plazos de Ejecución
Acción

No se apruebe los fondos para
de O = No se A I 15 di d 5 días posterior a licitar la consultoría en el

pa~aaprueban los o~ d as ~ la emisión del plazo de ejecución definico ;
a fondos ~ro a o de Certificado de para lo cual se informará a la $ O

t 1 = Se aprueban crogr~.ma t e Disponibilidad SMA y propondrá nuevo plazo
oma los fondos ump Imlen o Presupuestaria de 15 dias para reestablece

Programa de Cumplimiento

Resultado
Esperado

Elaboración de
los Planes de . .
Manejo para las (1) SOhCI:~dd~ fondos 1 mes a partir
zonas ZEN y ZEC para . manclar ~: aprobación
estipulados en los consultona a cargo d Programa
considerandos 12 elabo~ar los Planes e Cumplimiento
y 12.1 de la RCA Manejo
569/2009

Metas

Aprobación
de la fondos

del financiar
de consultoria

Indicador
valor = 1

Idicadores
Medios de Verificación

Reporte Periódico Reporte Final
Supuestos Costos M$

Contar con los
(2) Elaborar los TIR y TIR Y Bases
las Bases 10 días hábiles a partir Administrativas O = No se
Administrativas de la aprobación de Generales para elaboran los TIR
Generales para la fondos para financiar la licitar la 1 = Se elaboran
licitación de la consultoría consultorla los TIR
consultorla Indicador toma

valor = 1

N/A

No se aprueben los TIR y las
5 dlas posterior a Bases Administrativas
la aprobación de Generales en el plazo de
los TIR y las ejecución definido ; para lo $ O
Bases cual se informará a la SMA y
Administrativas propondrá nuevo plazo de 15
Generales dias para reestablecer

Programa de cumplimiento



.. . . . Programade Cumplimiento RCAN"569/2009

Se declare desierta la
licitación por no tener
oferentes; Que 105 oferentes

A 105 2 dlas de 5 dI tino cumplan con 105requisitos~ " ~p~fioca""
TTR publicada la l d" d" "ó d mlmmos estipulados en 105

r"t "ó I a a JU IcaCI n e TTR I B $ O
publican ICIaCI n en e la consultoría a "" y" as ases

portal Mercado f t Administrativas Generales ;
Público un o eren e para lo cual se informará a la

SMA y propondrá nuevo plazo
de 15 dlas para reestablecel
Programa de Cumplimiento

Publicar la
1 mes y 15 dlas a partil licitación de la

" de la aprobación de 105consultorla en el O = No
(3) LiCitar consultarla TTR y las Bases p~rt~1 Mercado publican
para la elaboracló~ de Administrativas para la Publl~o para 1 = Se
105Planes de ManejO r"t"ó d I liCItaCiones del TTR

ICIaCI n e a Estado
consultarla Indicador toma

valor = 1

(4) Elaborar
Manejo

A los 2 dlas de No se lleve a cabo la
Contar con los O = No se I consultarla por fallas

os realizada a
I Planes de Manejo elaboran "ó 5 días posterior a metodológicas; Que se de6 meses a partir de a pnmera reum n

Planes de d" di "ó d I para las zonas Planes de Manejo d t b" I la elaboración de término anticipado de contrato $7 000 000
a JU caCI n e a ZEN y ZEC 1 = Se elaboran e ra

lt
aJo con a los Planes de; para lo cual se informará a la " " app"

licitación a un oferente consu ora que seIndicador toma los Planes de d" d" I Manejo SMA y propondrá nuevo plazo" a JU Ique avalor = 1 ManejO r"t "ó de 15 dlas para reestablecel
ICIaCI n Programa de Cumplimiento
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Programa de Cumplimiento RCAN'S69/2009

Objetivo general del Programa de Cumplimiento: Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la fonmulaciónde cargos

Objetivo específico N"1 del Programa de Cumplimiento: Dar cumplimiento a las condiciones, nonmasy medidas establecidas principalmente en los considerandos9.1 y 12 de la RCA 569/2009

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción: Falta de la elaboración de las ordenanzas locales específicas senaladas en los considerandos 9 y 12 de la RCA 569/2009

Nonmas, medidas, condiciones u otras disposiciones especificas infringidas: El considerando 9.1 que establece el compromiso de la Municipalidad de Puchuncaví a elaborar las ordenanzas
específicas, el considerando 12 que establece el elaborar las ordenanzas y sus planes de manejo en 180 días posterior a la aprobación de la RCA, y el considerando 12.1 que establece que los
planes de manejo deben quedar decretados claramente en las ordenanzas

Esperado
Cumplir con la
elaboración de
Ordenanzas
Municipales
Especificas para (1) Solicitud de fondos 1 mes a partir
las zonas ZEN y para financiar la aprobación
ZEC estipuladas consultoria a cargo de Programa
en los elaborar las Ordenanzas Cumplimiento
considerandos 9.1
y 12.1 de la RCA
569/2009

Aprobación
de la fondos

del financiar
de consultoria

Indicador
valor = 1

No se apruebe los fondos para
de O = No se A I 15 di d 5 dlas posterior a licitar la consultoría en el

pa~aaprueban los o~ d as ~ la emisión del plazo de ejecución definido ;
a fondos ~pro a o de Certificado de para lo cual se informará a la $ O

toma 1 = Se aprueban C~o~~~i~~ento e Disponibilida~ SMA y propondrá nuevo plazo
los fondos Presupuestana de 15 días para reestablece

Programa de Cumplimiento

Efectos negativos por remediar: No Aplica

Resu~ado
Acción

Plazos de Ejecución
Metas Idicadores

Medios de Verificación
Reporte Periódico Reporte Final

Supuestos Costos M$

Contar con los
(2) Elaborar los TIR y TIR Y Bases
las Bases 10 dias hábiles a parti Administrativas O = No se
Administrativas de la aprobación de Generales para elaboran los TIR
Generales para la fondos para financiar la licitar la 1 = Se elaboran
licitación de la consultoría consultoría los TIR
consultorla Indicador toma

valor = 1

N/A

No se aprueben los TIR y las
5 dias posterior a Bases Administrativas
la aprobación de Generales en el plazo de
los TIR y las ejecución definido ; para lo $ O
Bases cual se infonmará a la SMA y
Administrativas propondrá nuevo plazo de 15
Generales dfas para reestablece

Programa de Cumplimiento
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Programade Cumplimiento RCAN"569/2009

Publicar la
1 mes y 15 dlas a parti licitación de la
d I b ló d 1 consultoria en el O =

(3) Licitar consultorianeRa apro alc n Be 05 portal Mercado bl'
y as ases" pu lcan

para la elaboración de Administrativas para la Publl~O para 1 = Se
las Ordenanzas l' 't 'ó de 1 liCItaciones del I nR

ICIaCI n a Estado 05

consultarla Indicador toma
valor = 1

Se declare desierta la
licitación por no tener
oferentes; Que los oferentes

N e Alas 2 dias de 5 di st' no cumplan con 105 requisitos
o 5 bl' d I as po enor al" I

los nR ~u lca a a la adjudicación de m nlmos estipulados en os
publican liCItacIón en ella consultoria a nR , Y, las Bases $ O

portal Mercado f t Administrativas Generales ;
P'bl' unoerene I ' á 1u ICO para o cual se mformar a a

SMA y propondrá nuevo plazo
de 15 dlas para reestablece
Programa de Cumplimiento

Contar con las A 105 2 dias de No se lleve a cabo la
I consultoria por fallas

Ordenanzas O = No se re~lizada , a 5 dias posterior a metodológicas; Que se de
(4) Elaborar Ordenanzas a6dJ~Udelscaescl'óanpartir de la Especificas para elaboran las pnmera , reunión la elaboración de término anticipado de contrato

, ,. de la las zonas ZEN y ordenanzas de trabajO con la ,$7,000.000 app.
MUnicipalesEspecificas I"t'ó f t ZEC 1 - S I b It las Ordenanzas; para lo cual se mformará a la

ICIaCI n a un o eren e Indicador toma las-Ord:n:n~a~ran ~~~~~iq~~aque ~: Municipales ~M~: ~;opondrá nuevtoti lazo
valor = 1 licitación e as para re,es,a ece

Programa de Cumplimiento
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