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I. INTRODUCCION

A continuacién se presenta el informe mensual de monitoreo arqueolégico para el
proyecto “Reconversion tecnolégica Planta de Tratamiento de aguas servidas la
Cadellada”, ubicada a 25 km al noroeste de Santiago, en la comuna de Lampa, provincia
de Chacabuco, region Metropolitana.

Esta planta de tratamiento de aguas servidas la Cadellada entré en operacién el afio 1985
y corresponde un sistema de 3 lagunas de estabilizacidon en serie, ademads de un tranque
de almacenamiento. La planta recibia inicialmente los caudales provenientes de colinay a
partir del afio 2000 comenzé ademas a recibir el aporte de la poblacidn saneada de
Batuco. El aino 2004 se instalaron aireadores y pantallas en la segunda laguna a fin de
mejorar las condiciones de aireacién y flujo en la misma.

A principios de diciembre del afio 2008 fue dejada fuera de operacidn la primera laguna
de estabilizacion la cual se drend hacia la segunda laguna, quedando el sistema
conformado por las lagunas 2, 3y el tranque.

El area monitoreada se caracteriza por estar ubicada geograficamente en un valle con
pendientes suaves, vegetacién de tipo mediterranea, correspondiente a zona rural.

En consideracion a lo establecido en la RCA N° 135, el siguiente informe presenta los
resultados del monitoreo arqueolégico realizado en el mes de febrero en terreno donde
se desarrolla el presente proyecto.

Segun los antecedentes previos, se realizd una prospeccion superficial mediante el
recorrido total del area de planta y el recorrido total del trazado de tuberia de
aproximadamente 2 km de longitud, cuyo resultado fue la inexistencia de sitios
arqueoldgicos en el area.

El objetivo principal del monitoreo realizado tuvo como finalidad observar, supervisar y
detectar para proteger anticipadamente posibles evidencias arqueolégicas que pudieran
encontrarse durante los trabajos de escarpe o excavaciones de tierra.

La metodologia empleada corresponde a la técnica de inspeccién visual arqueolégica, la
cual fue llevada a cabo en el desarrollo de los trabajos de excavacién de tierra, en
conjunto con el registro fotografico.
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II. IDENTIFICACION

Durante el mes de febrero se realizaron tres actividades de excavacion:
1) Sector denominado Colindancia a laguna 2 (Inicio 09 de febrero)
2) 6 Pozos de camara de tuberia T1 (Inicio 18 de febrero)

3) Zanja para la instalacién de tuberia T1 (Inicio 04 de febrero)

Figura 1. Plano de la planta general del proyecto, las excavaciones de la colindancia a laguna 2, los pozos de
camara y la zanja para la tuberia T1, se centraron en el sector Sur de la planta.
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[1l. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

[11.1 Sector denominado Colindancia a laguna 2:

Este sector se ubica en el lado oeste de la planta, desde aca se realiza una excavacién
masiva para la extraccién de sedimento para rellenar y compactar lo que es la laguna 1. Es
un drea de 125 m de largo por 65 m de ancho, la profundidad maxima de excavacion fue
de 1,40 m, como a continuacién se observa en el siguiente plano.

Figura 2. Plano del area excavada denominada Colindancia a laguna 2.
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A continuacion se describe estratigrafia del area monitoreada:

Estratigrafia: se observa una capa superficial limosa compuesta por vegetacidon
mediterranea, organica gran cantidad de raices y raicillas, de baja compactacidn, tiene un
espesor de 40 cm aproximadamente. Posee abundante material subactual, como por
ejemplo, telas, plasticos, pelotas de golf, restos de juguetes, cubiertos, entre otros.

Posteriormente desde los 40 cm hasta 1,40 m se encuentra un sedimento arcillo-limoso,
color café, compacto, himedo, a un metro de profundidad se encontraron en diferentes
lugares napas subterraneas. No hay presencia de grava.

En este estrato no se observé ninguna evidencia de material arqueoldgico, sélo se hallé
una tuberia de concreto que va en direccidn Sur-oeste a Noreste.

[11.1.1 Registro fotografico:

=
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Figura 3. Imagen panordmica previa a la excavacion del sector denominado Colindancia a laguna 2.
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Figura 5. Vista del perfil Norte, y del sector norte del area de colindancia a laguna 2.
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Figura 6. Vista panoramica (SO a NE), en la parte central se observan napas subterraneas al metro de
profundidad.

[11.2 6 Pozos de cdmara para inspeccion de tuberia T1:

Se excavaron seis pozos de inspecciéon de 3X3 m, a lo largo de la zanja para la instalacién
de la tuberia T1, las profundidades de estos fluctuaron entre los 50 cm hasta 1.10 m.
fueron enumerados de Este a Oeste.

Estratigrafia: a continuacién se describe la estratigrafia por pozo:

Pozo 1: la primera capa tiene un espesor de 30 cm aproximadamente, se compone de un
sedimento limoso, de color café claro, de compactacién baja, organico alta presencia de
raices, baja presencia de grava. Presencia de elementos sub-culturales como plasticos,
papeles, entre otros.

La segunda capa tiene un espesor de 70 cm aproximadamente, corresponde a un estrato
arcilloso de color oscuro, inorganico, compacto. No hay presencia de material cultural.

El dltimo estrato posee 10 cm y corresponde a un sedimento limoso muy fino, de color
café pardo, de baja compactacion, inorganico. Tampoco se encontrd evidencia de restos
materiales arqueoldgicos.
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Pozo 2: a nivel superficial se observa una capa de 5 cm de relleno correspondiente a
areno-limoso gruesa. Posteriormente se observa una capa de 40 cm de grosor, sedimento
limoso, de color café claro, aunque en partes se observa una mezcla con otro tipo de
estrato limoso de granulometria gruesa de color amarillo, al parecer rellenado
previamente.

Como tercera capa de 60 cm de espesor, el cual es un sedimento arcilloso de color oscuro,
inorganico, compacto. No hay presencia de material cultural. Por ultimo, se identifica un
estrato de 10 cm, sedimento limoso muy fino, de color café pardo, de baja compactacion,
inorganico.

No se encontré evidencia arqueoldgica en toda la excavacion de este pozo.

Pozo 3: en este pozo se identificaron dos estratos, el primero, sedimento limoso grueso,
de compactacién baja, inorganico. Sin evidencia de restos culturales. Tiene una
profundidad de 30 cm aproximadamente.

El segundo estrato tiene 40 cm aproximadamente de espesor y se compone de un
sedimento arcilloso de color oscuro, compacto e inorganico, también sin presencia de
restos arqueoldgicos.

Pozo 4: al igual que en el pozo 3, se identificaron dos estratos, el primero, sedimento
limoso grueso, de compactacion baja, inorganico. Sin evidencia de restos culturales. Tiene
una profundidad de 20 cm aproximadamente.

El segundo estrato (40 cm de grosor) se compone de un sedimento arcilloso de color
oscuro, compacto e inorgdnico, también sin presencia de restos arqueolégicos.

Pozo 5: en este pozo se observa una capa de 20 cm, el cual se caracteriza por ser limo
arenoso de color café oscuro, inorgdnico, de baja compactacion. No se observa presencia
de restos culturales.

La capa siguiente corresponde a un tipo arcillo-limoso, compacto, inorganico, de color
café amarillo, sin evidencia arqueoldgica.

Pozo 6: por ultimo este pozo al igual que el 5, posee una capa limo-arenosa de 30 cm de
espesor, de color café oscuro, de baja compactacién e inorgdnico. El segundo estrato
observado se identifica por ser arcillo-limosos, de color café amarillo, compacto,
inorgdnico.

No hay evidencia de materiales arqueolégicos.
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Figura 7. Vista de perfil norte de pozo 1.
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Figura 10. Vista del perfil Este de pozo 4.
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[11.3 Zanja para la instalacidon de tuberia T1:

Esta excavacion fue realizada en el sector Sur de la planta en direccion Oeste a Este. Se
excavé una zanja de 456 m de largo para la instalacién de una tuberia T1, de HDP. Esta
tuberia de alimentacion T1 cumple el propdsito de desviar el caudal entrante de su
trazado actual que atraviesa la laguna 1, permitiendo asi dejar el area de construccion de
nueva PTAS, libre y sin obstaculos para realizar la obra. Dentro de esta zanja las
profundidades fluctuaron entre los 80 cm y 1,50 m. el ancho fue de 3 m. (ver figura 1). A
continuacion se describe la estratigrafia identificada:

Estratigrafia: superficialmente se observa una matriz de color negro areno-limoso, de
granulometria gruesa, de baja compactacion, posee un espesor de 20 cm
aproximadamente.

La capa siguiente posee 30 cm de grosor y se caracteriza por encontrarse en algunos
sectores mezclada entre un limo de color amarillo y una matriz limo-arcillosa de color café
oscuro, siendo predominante esta Ultima. Es inorganica, compacta sin presencia de grava.

Y por ultimo se observa un estrato arcilloso, de color café oscuro, muy compacto,
inorganico, hiumedo, sin presencia de grava ni rocas.

[11.3.1 Registro fotografico:

Figura 13. Proceso de excavacion de zanja para tuberia T1.
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Figura 16. Vista perfil Norte, se encontrd a los 70 cm de profundidad, una pequefia tuberia galvanizada de 10
cm de didmetro que atravesaba la zanja de Norte a Sur.

IV. RESULTADOS

En conclusidn durante todo el proceso de inspeccién visual de remociones de tierra, no se
encontrd ningun resto de cultura material que estuviese protegido por la ley 17.288.

14
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V. ANEXO
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Id Nombre de tarea % Duracién Comienzo Fin [29 mar '15
completado \Y
1 |PLANTA DE TRATAMIENTO, LAGUNAS Y OBRAS DE EMERGENCIA 55% 892 dias mar 04/11/14 jue 13/04/17
2 Firma de contrato 100% 0 dias mar 04/11/14 mar 04/11/14
3 Movilizacion 100% 32 dias mar 04/11/14 vie 05/12/14
4 Permisos y Empalmes de Servicios 87% 117 dias mar 04/11/14 sab 28/02/15 e F—
5 Estudios Geotecnicos 100% 46 dias mar 04/11/14 vie 19/12/14
6 Hitos Contractuales 0% 684 dias mar 16/12/14 sab29/10/16
7 A) Anticipo 10% 100% 0 dias mar 16/12/14 mar 16/12/14
17 INGENIERIA 96% 120 dias sab 15/11/14 sab 14/03/15
18 I. INGENIERIA BASICA 100% 35 dias sab 15/11/14 vie 19/12/14
77 INGENIERIA DE DETALLE 96% 85 dias sab 20/12/14 sab 14/03/15 e ——————
298 | PLANTA DE TRATAMIENTO 2% 452 dias  jue 04/12/14 dom 28/02/16
299 OBRA CIVIL 4% 452 dias jue 04/12/14 dom 28/02/16
300 Topografia 23% 240 dias sab 20/12/14 dom 16/08/15
301 Movimiento general de tierras 25% 281 dias  jue 04/12/14  jue 10/09/15
302 Escarificado 100% 37 dias jue 04/12/14  vie 09/01/15
303 Excavaciones en General 13% 240 dias mié 14/01/15  jue 10/09/15
304 Habilitado de barra de refuerzo 1% 240 dias vie 13/02/15 sab 10/10/15 4
305 CONSOLIDACION DE TERRENO 16% 165dias  lun 19/01/15 jue 02/07/15
306 Precargas 16% 165 dias lun19/01/15 jue 02/07/15
307 Suministro y Colocacidn de Terraplen Precarga Fase | 80% 33 dias lun 19/01/15  vie 20/02/15
308 Tiempo de espera de consolidacion terraplén fase | 0% 60 dias vie 20/02/15 lun 20/04/15 (*_)ﬁ
311 FASE O 5% 190 dias mié 04/02/15 mié 12/08/15
312 COLECTORT1-T2 22% 65 dias mié 04/02/15 jue 09/04/15
313 LineaT1 36% 50 dias mié 04/02/15 mié 25/03/15 I
314 Excavacion de Camaras T1 (6 uds) 100% 2 dias mié 04/02/15 jue 05/02/15 —a=
315 Desvio del camino afectado 100% 2 dias jue 05/02/15  vie 06/02/15 —aa
316 Armadura Camaras T1 (6 uds) 33% 20 dias mié 04/02/15 mié 25/02/15 8 g s P
317 Hormigonado Losas Camaras T1 28% 19 dias mar 10/02/15 sab 28/02/15 b
318 Moldaje de muros Camaras T1 0% 10 dias dom 01/03/15 mar 10/03/15
320 Excavacion zanja T1 90% 16 dias jue 05/02/15  vie 20/02/15 > ]
321 Cama de arena (Previa compactacion fondo zanja) 70% 15 dias vie 06/02/15 vie 20/02/15 t ]
322 Soldadura Tuberia T1 DN 1.200 mm (30 tubos de 12 my 17 de 6 m) 15% 16 dias mar 10/02/15 mié 25/02/15
323 Montaje Tuberia T1 DN 1.200 mm 30% 16 dias mar 10/02/15 mié 25/02/15 @
324 Conexion provisoria a canal antes de pretratamiento 0% 2 dias jue 26/02/15  vie 27/02/15 :i»i
326 Linea T2 0% 53 dias lun 16/02/15  jue 09/04/15
327 Excavacion Camaras T2 (3 uds) 0% 4 dias lun 16/02/15  jue 19/02/15 —rﬁ—r_)
328 Armadura Camaras T2 (3 uds) 0% 28 dias jue 26/02/15  mié 25/03/15
332 Excavacion zanja T2 0% 5 dias vie 20/02/15 mar 24/02/15 )
333 Cama de arena (Previa compactacion fondo zanja) 0% 6 dias sdb 21/02/15  jue 26/02/15
334 Soldadura Tuberia T2 DN 1.200 mm (130mts) 0% 7 dias vie 27/02/15  jue 05/03/15
335 Montaje Tuberia T2 DN 1.200 mm 0% 9 dias vie 27/02/15 sab 07/03/15
336 Conexidén a Laguna T2 0% 6 dias dom 08/03/15 vie 13/03/15
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ARQUEOLOGIA EN LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO (EVIDENCIAS)

¢QUE ES LA ARQUEOLOGIA?

Es el estudio de las sociedades humanas del pasado a través de los restos dejados por el
hombre o por una sociedad.

ARQUEOLOGIA AMBIENTAL

La arqueologia ambiental reconoce a los sitios o hallazgos arqueoldgicos como parte de un
patrimonio cultural e histérico que debe ser resguardado.

Es una forma de practicar la arqueologia en el marco de proyectos de Infraestructura. Sus
objetivos son:

1) Identificar los sitios arqueoldgicos presentes en el drea de influencia del proyecto

2) Tomar las medidas que sean necesarias para evitar o mitigar el dafio sobre los sitios
arqueoldgicos identificados.

¢POR QUE SE DEBE PROTEGER E INVESTIGAR LA HERENCIA ARQUEOLOGICA?

Los sitios son unicos e irrepetibles.
Son parte de la historia e identidad cultural de las sociedades.
Son fuente de informacion cientifica.
Representan expresiones artisticas.
Estan regulados y protegidos por el marco juridico, siendo propiedad del Estado.

ASANENENRN

Para el caso particular de todas las evidencias arqueoldgicas existentes, se declara en el Articulo
21 que "por el sélo ministerio de la Ley, son monumentos arqueoldgicos de propiedad del Estado
los lugares, ruinas, yacimientos y piezas antropoarqueoldgicas que existan sobre o bajo la
superficie del territorio nacional", sin declaraciéon previa. Para terminar establece que el
Patrimonio Cultural es propiedad de la Nacidn, que su destruccidn es penalizada y que existe la
obligacion de denunciar su aparicion (Art. 20 y 23).



ARQUEOLOGIA DE LA ZONA

ARCAICO GRUPOS DE CAZADORES Y RECOLECTORES

Se han encontrado alrededor de 21 sitios arqueoldgicos (campamentos, aleros y cuevas, piedras
tacitas, canteras y talleres liticos y por ultimo hallazgos aislados.

PATYPIT GRUPO DE ALFAREROS

Se evidencias tres sitios

Pancho pistolas (fragmentos ceramicos y liticos)

El Almedral (Fragmentos ceramicos roja con inciso, liticos y enterratorios)

Estero de Lampa (Fragmentos ceramicos roja con inciso, liticos y enterratorios)

¢QUE ES CERAMICA? ¢QUE SON LOS RESTOS OSEOS? jQUE SON LOS LiTICOS?




MATERIALES ARQUEOLOGICOS POSIBLES DE ENCONTRAR EN UNA
EXCAVACION

Vasija de cerdmica.



Lasca (litico)

Fragmento de resto dseo animal.



Enterratorio con vasijas.

Fragmento de vidrio histérico.



Fragmentos de loza histdrica.
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