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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspeccion: 1.2 Hora de inicio: 1.3 Hora de término:
Miércoles 27 de septiembre de 2017 09:00 19:00
1.4 Identificacion de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: 1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente

. . fiscalizada:
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo

En Construccion

1.6 Ubicacion de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Cuenca alta del rio Maipo, al sur-sureste de la ciudad de Santiago, comuna de San José de Maipo, Provincia Cordillera, Region
Metropolitana.

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Domicilio:

Alto Maipo SpA. Rosario Norte N°532, piso 19, comuna de Las Condes.
RUT o RUN: Teléfono: Correo electronico:

76.170.761-2 (56-02) 26868939 nelson.saieg@aes.com

1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente Domicilio:

fi lizada: .
e Rosario Norte N°532, piso 19, comuna de Las Condes.

Andrés Cabello Blanco

RUN: Teléfono: Correo electronico:
10.211.390-K (56-02) 268688455 acabello@aes.com
1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente Domicilio:

fiscalizadadurantedaInspeccion: Rosario Norte N°532, piso 19, comuna de Las Condes.

Nelson Saieg
RUN: Teléfono: Correo electrénico:
12.852.571-8 +56965792188 nelson.saieg@aes.com

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspeccién Ambiental: (Marque con x segun

corresponda) SI X NO
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2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION (Marque con X segun corresponda)

2.1 Programada: __X_ 2.2 No programada: Motivo: Denuncia__X Oficio

3. MATERIA ESPECIFICA OBJETO DE LA INSPECCION AMBIENTAL

¢ Planes de Manejo Forestal

« Tratamiento de Aguas Residuales

+ Tratamiento de Aguas de Afloramiento

e Estado de construccién del proyecto (Obras Hidraulicas)

. Estado de Sitios de Acopio de Marinas (SAM) y compromisos asociados

4. INSTRUMENTOS DE CARACTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

Instrumento Numero Aio Nombre
RCA 256 2009 | “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”
RCA 443 2009 “Linea de Transmision Eléctrica”

5. OPOSICION AL INGRESO

5.1 Existié Oposicién En caso de existir oposicion al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las

al Ingreso: circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden la realizacién de la inspeccion
ambiental:

SI

NO__X__

5.2 Se solicito En caso de requerirse auxilio de la fuerza publica y no poder contactarse con el

auxilio de Fuerza Superintendente o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la decisién tomada por

Publica para el el funcionario de la SMA:

Ingreso ala
Actividad Fiscalizada:

SI
NO X__

(Solo SMA)

=
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6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE LA INSPECCION AMBIENTAL

6.1 Actividades de Inspeccién realizadas (Marque con x segun corresponda )
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Cotwenn de Chile

Inspeccion Registro Toma de . | Otras (especificar):
Ocular:__X___ Fotografico:_X Muestras:
Mediciones: Representacion Encuestas o
Grafica: Entrevistas:
6.2 Existio Modificacion del orden de Inspeccion Ambiental: SI NO__X

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificaciéon en el numeral 7 del presente Acta)

6.3 Existio colaboracion por parte de los fiscalizados: SI X NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.4 Existio trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI X NO,

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos criticos, zonas de emergencia, distribucion de las instalaciones
(layout), estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados: SI X NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

A
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7. OBSERVACIONES
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Actividad de inspeccion por motivo de Programa y denuncia, desarrollada en el sector El Volcan. La documentacion solicitada en el
punto 9, deberd ser entregado en 15 dias habiles, contados desde el dia habil siguiente a la fecha de la presente acta. Toda la

documentacion debera ser entregada en digital, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente, ubicada en
Teatinos 280, piso 8.

8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Todas las coordenadas UTM sefaladas en la presente acta corresponden al Sistema de Coordenadas WGS 84, Huso 19s. Previo a la
Inspeccion propiamente tal, se observa que, en el camino al Campamento N° 1, el equipo fiscalizador se detuvo en el punto de latitud
33°48' 13" Sy longitud 70° 01’ 24" W. En dicho sector fue posible visualizar tres sitios de acopio de suelo vegetal, los que después
el titular identificd como productos de la construccién del camino V1, ubicados consecutivamente con una separacion de unos 10
metros aproximadamente, uno en el extremo derecho del camino y dos en el extremo izquierdo, viéndolos en direccién a la entrada
del campamento N°1. En el segundo de ellos viéndolo desde el camino hacia el campamento, se observé una mezcla de material
vegetal y ripio en forma de monticulos separados. Ademas este acopio no se encontraba cercado. Se observd ademas que el tercer
y ultimo acopio de material vegetal se encontraba sin cerco y con el letrero caido.

A las 09:00 horas se inicié la inspeccion ambiental, realizando la reunion de inicio de la actividad en el sector El Volcan, entre el
equipo de fiscalizacion y los representantes del titular: Nelson Saieg (Gerente de Cumplimiento Ambiental), Sergio Flores (Ingeniero
Forestal Senior), Patricio del Fierro (Subgerente de Estudios Ambientales), Hugo Moffett (SubGerente de Construccion) y Daniel
Calderon (Lider de Medio Ambiente).

En la reunion se explicaron los objetivos de la fiscalizacion y planificacion del recorrido de la actividad. Se consulté por el estado de
actual de las obras en ejecucién en este sector, indicando Nelson Saieg que desde que el término del contrato con la empresa
contratista CNM, sdlo estan realizando trabajos de mantenimiento.

El recorrido de inspeccidn abarcd desde la Bocatoma La Engorda hasta el Campamento e instalacion de faenas N°1, revisdndose
areas con intervencién vegetacion asociada al decreto supremo N°82 de 1974, que “Prohibe la Corta de Arboles y arbustos en la
zona de precordillera y cordillera andina que sefiala”.

Durante la inspeccion se realizo una comparacion visual entre las dreas intervenidas y la cartografia digital con el avance de las obras
hasta los meses junio-julio 2017 informada por el titular a la Superintendencia del Medio Ambiente. Esta actividad se realizé en la
bocatoma la engorda, donde se constatdé la intervencién de vegetacion producto de las obras del proyecto. El area intervenida estaba
delimitada por un cerco perimetral.

Se hace presente que el equipo de fiscalizadores estuvo conformado por SMA, SERNAPESCA, SAG, CONAF y CNM. Se establecieron
dos equipos de trabajo:

1. Equipo 1: Dos fiscalizadores de SMA, dos de SERNAPESCA, dos de SAG y dos de CONAF.
2. Equipo 2: 2 fiscalizadores de CMN.

EQUIPO 1:

Estacion 1. Bocatoma La Engorda. Se consultd por el estado de las obras, indicando Hugo Moffett que el avance de las obras
civiles en este sector es del 75%, faltando para el término de la obras lo correspondiente a maquinarias, equipos de medicion y
automatizacion instrumental. Ademas indicd que el desvio temporal del cauce lleva aproximadamente 1 afio 5 meses y que
corresponde de 100 a 120 metros aproximadamente de desvio. Se observé acopio temporal de madera. Se consultdé por el
cronograma de restauracion de suelo de obras civiles y montaje, indicando Patricio del Fierro que no existe cronograma, pues se
esta esperando a la conclusidn de las obras civiles y de montaje.

Estacién 2. Bocatoma Colina. Se indicd que recién estan iniciando las obras civiles, con un avance del 3% aproximadamente.
Esta bocatoma no tuvo el mismo avance que la bocatoma La Engorda, por una estrategia constructiva desarrollada por la empresa
constructora donde se priorizd por el inicio de la construccion de La Engorda en virtud del flujo de camiones y movimiento de material,
para luego seguir con la construccion de la bocatoma Colina. El titular sefiala una vez terminada la construccion de ambas bocatomas,
se procederd a realizar las obras de aduccién que conectaran la bocatoma La Engorda con la de Colina. Se observo la modificacion
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del cauce del estero donde se construyd un puente. Hugo Moffett indico que el desvio temporal del cauce lleva aproximadamente 1
afo 4 meses y que corresponde a 200 - 220 metros aproximadamente de desvio. Se observé sitio denominado como Acopio de vega
(cubierto por nieve), provenientes de la intervenciéon realizada en la vega la Engorda. Sergio Flores indicd que dicho acopio
corresponde al trasplante de vegas que se puedan recuperar, obtenido desde sector Bocatoma La Engorda y caminos habilitados. La
mantencién de dicha vega es de riego durante la época estival, observandose un container que acumula agua que el mismo titular
traslada desde la Quebrada Los Loros; En menor cantidad, también se utilizan aguas afloradas de caminos construidos desde el
mismo sector. El sistema explicado por Daniel Calderdn, corresponde a regar a través de un sistema con forma de espina de pescado.
Se observé un acopio de suelo vegetal derivado de las distintas obras de construccidn, al cual no se le realiza ningun tipo de manejo,
segun lo indicado por el titular. Tanto el acopio de vega como el acopio de suelo, poseen un cerco perimetral. Se observo un frente
de trabajo, con sector para acopio de materiales en la coordenada Norte 6259794 Este 406921, donde hubo despeje de suelo,
ademads de la construccion de un nuevo camino de acceso hacia las maquinarias. Se observé una excavacion la cual contenia agua
apozada de color verdoso, donde se ubicara el futuro Desarenador, correspondiente a nieve derretida segun lo indicado por Hugo
Moffett. Desde este sitio, se observé una manguera negra, que segun lo indicado por Hugo Moffett, iba conectada a una bomba
sumergible, siendo utilizada cuando se estaban efectuando obras de construccion, para trasladar las aguas que se acumulaban en la
zona de excavacion hacia las aguas al Estero Colina. Se pudo corroborar en terreno que el trazado de las obras de aduccion, siguen
el mismo curso del trazado del camino de servicio (paralelo a éste), lo cual habia sido sefialado por el titular.
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Estacion 3. Bocatoma Las Placas. Hugo Moffett indic que en este sector se encuentran en etapa de excavacion con un avance
del 40%, se constatd la no existencia de un frente de trabajo. Ademas indicé que el desvio temporal del cauce lleva aproximadamente
10 meses y que corresponde de 90 a 100 metros aproximadamente de desvio. La tuberia de desvio del cauce esta proyectada para
que baje hasta un badén donde cruza el camino de servicio. El didmetro de la tuberia es de 1.2m. Desde la Bocatoma Colina a Las
Placas, se observd una excavacion que corresponderia a la linea de aduccion El Volcan.

Estacién 4. Desarenador y Bocatoma El Morado. La linea de aduccién El Volcan se conecta directo al Desarenador, conectandonse
posteriormente |la Bocatoma El Morado. El Desarenador presenta un 30 a 40% de obras civiles construidas, desde donde las aguas
ingresan al ducto El Volcan 1 (V1). El agua sobrante vuelve al estero el Morado.

La Bocatoma El Morado presenta una excavacion con un avance del 80%, y el desvio temporal del cauce lleva aproximadamente 8
meses, el cual corresponde a 70 metros aproximadamente de desvio. Se observa sitio de acopio de fierros y otros materiales en el
sector oeste de la Bocatoma.

Segun lo sefialado por Sergio Flores, las intervenciones realizadas en los sectores recorridos cuentan con las respectivas solicitudes
aprobadas por CONAF asociadas al decreto supremo 82 de 1974.

Estacion 5. Portal Tanel El Volcan, SAM 1 y frente de trabajo. Se observd que el tinel se encuentra en etapa de construccion,
indicando Hugo Moffett que las marinas excavadas son llevadas con camiones dumper hacia el SAM 1. Se observé un paso bajo nivel
para la aduccion ubicada frente al portal del tunel. La metodologia de excavaciéon corresponde a tronaduras. Se visitd planta de
hormigdn, indicando Hugo Moffett que las arenas utilizadas en el proceso de correccién de granulometria se compran a la empresa
Socomin, y que los demas aridos utilizados son producidos por ellos con las marinas obtenidas de obras ejecutadas. Se observo PT
de riles y aguas infiltradas, ambas con una capacidad de tratamiento de 25 I/s, no encontrandose la primera operando y la segunda,
tratando al momento de la inspeccion 11 I/s. Se observo sitio donde se lavan camiones, el cual se ubica a un costado de la planta de
hormigon, llevédndose las aguas acumuladas en un piso de hormigén, a la PT de riles. Desde el frente de trabajo, se observé enrocado
que corresponderia a uno de los lados del SAM 1. Dicho SAM se encontraba sin cerco, precisando Hugo Moffett que este fue
deteriorado por la nieve. Se observan dridos acopiados en el frente de trabajo. Se observaron 3 contenedores con residuos
industriales no peligrosos en el frente de trabajo, los cuales segtin Nelson Saieg, estaban acopiados temporalmente ahi.

Estaciéon 6. Campamento e instalacion de faenas N°1. Segln lo indicado por Daniel Calderdn, el agua potable utilizada es traida
desde la Quebrada Los Loros. Se observé sitio de acopio de residuos industriales no peligrosos, con piso de hormigén y techo.

Se realiz6 registro de coordenadas de las estaciones visitadas:

, Coordenadas
No Area inspeccionada
Norte Este
1 Bocatoma La Engorda 6259426 407276
2 Bocatoma Colina 6259665 406933
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3 Bocatoma Colina2 6259768 406943
4 Bocatoma Las Placas 6260401 406513
5 Desarenador 6260728 405607
6 Bocatoma El Morado 6260830 405576
7 Plataforma 2505 6260504 405237
8 Planta de Riles, aridos y hormigon 6260321 405235
9 C;mpamento 1 6259729 405209

Los datos geoespaciales de esta inspeccion fueron registrados con GPS marca Garmin Montana 680. Se tomaron fotografias para
documentar las actividades descritas en esta inspeccion. Toda la informacion obtenida en terreno sera procesada en gabinete y
utilizada en la confeccion de un informe técnico para el caso de CONAF.

EQUIPO 2

Estacion 1. Zonas de restriccion y zonas buffer. Las dreas de restriccion se encuentran sefializadas. El drea de restriccion, cerca
del valle de las arenas, cuenta con una sefializacién advirtiendo que dicho lugar es un “Area de restriccion Paleontoldgica”. El letrero
tiene aproximadamente 30x40 cm de base de madera y un “polin” de 2,5 mts aproximados, y en el sefiala que se prohibe el trénsito
por dicho lugar, tomar restos fosiles y botar basura. En dicha area se observaron dos letreros de ese tipo.

En el sector del “tunel” (V1) se observd un letrero de mayores dimensiones y de otra materialidad (metal). Dicho letrero tiene como
leyenda “Sitio Patrimonial Protegido”, citando la ley 17.288 (de Monumentos Nacionales) y restringiendo el paso al personal de la
obra a dicho lugar. Se constata que el cercado (cierre perimetral) presenta cierto grado de deterioro (pérdida de sujecion del
alambre), aunque el sector es de dificil acceso. En el sector del polvorin se evidencio la presencia de un letrero de las mismas
caracteristicas del anterior, en buenas condiciones de mantenimiento; El drea del Polvorin se encuentra delimitada por un cierre
perimetral, y sefalética de acceso restringido al recinto.

Al sur del campamento, donde se encuentra un area de restriccion paleontoldgica por la existencia de icnitas, no fue posible evidenciar
la existencia o estado de la sefialética, debido a las dificultades para realizar la inspeccion (nieve en el sector). Sin embargo, no se
observaron obras ni maquinarias en este sector.

La zona Buffer propiamente tal, se aplica a través de la restriccién de transito del personal de la obra fuera de las dreas definidas en
el proyecto, lo cual se constato en terreno debido a que los vigilantes en la obra sefialaron al equipo fiscalizador que estaba prohibido
el paso fuera de las areas determinadas.

Estacion 2. Deposito transitorio de los bienes paleontoldgicos. Se inspecciond depdsito transitorio de bienes paleontoldgicos,
ubicado en el sector de Los Maitenes, en las oficinas del titular del proyecto. El depdsito corresponde a un “container” habilitado
para resguardar bienes paleontoldgicos y muestras geoldgicas de las excavaciones del tunel. Cuenta con un techo adaptado para las
precipitaciones del sector y una ventana para la ventilacién del recinto. Tiene dos repisas de cinco niveles, de 4 metros lineales
aproximado, ancladas para disminuir el riesgo sismico. En las repisas estan los fosiles que se encontraron en las marinas de las
excavaciones del tunel en el sector de “El Volcan”, y segun estimaciones, el depdsito debe rondar en mas de 1000 (mil) piezas
paleontoldgicas.

El estado de almacenamiento de las piezas paleontolégicas es adecuado, considerando que dicho deposito es transitorio. Las piezas
se encuentran envueltas en papel de diario, en bolsas plasticas cerradas (corcheteadas), con etiquetas que contienen la informacion
asociada al hallazgo. Se observa que el etiquetado de los fosiles no estd estandarizado. También se observaron tres cajas plasticas
cerradas con candado, con material colectado por Consultora Paleosuchus, segun el etiquetado de las cajas.

9. ACTIVIDADES O DOCUMENTOS PENDIENTES

Ne° Descripcion

1 Informe de restauracion de suelos donde se identifiquen los sectores donde se implemento, los sectores pendientes y los
plazos en que se realizara (Plan de Trabajo).
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2 Identificacion de fecha de inicio de faenas de la cdmara de carga.
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3 Todas las autorizaciones y permisos de las obras hidrdulicas y desvios de cauces, entregadas por DGA.

4 Fotografias georreferenciadas de todos los carteles con informacién de especies de interés de conservacion existentes en la
zona (Flora y Fauna)

5 Informes de monitoreo semestral de fauna acuatica y de calidad de agua, de los afios 2015, 2016 y 2017. Si estos fueron
enviados a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA), indicar nombre del informe y/o cédigo con el cual se cargé al
SSA.

6 Registro actualizado de las actividades de capacitaciones realizadas y sus participantes del proyecto acerca de fauna terrestre

y acuadtica, de los afios 2015, 2016 y 2017.

7 El cronograma de intervencion y de la medida que incluya fecha y periodo de la duracion de las actividades de extraccion del
perfil de suelo, del acopio o reserva del suelo y de la reposicion de la capa de suelo, segun lo indicado en Considerando
7.2.1.19 de la RCA PHAM.

8 \Volumen de todos los acopios de material vegetal y de suelo, identificando tipo de material acopiado, ubicacién y lugar desde
donde se obtuvo.

9 IAcciones implementadas respecto del plan de manejo de Alstroemeria erescens con medios verificadores.

10 |Nombres de encargado(s) y teléfono de reclamos, segun lo indicado en considerando 7.1.2.10. de RCA PHAM

11 Planos en 3D de las 4 bocatomas (El Morado; Colina; Las Placas y La Engorda).

12  |Precisar duracion de desvios de los cauces, identificando obra en construccion y magnitud.

13 |Copia digital del Plan de Manejo de Preservacion (Para efectos del articulo 19), aprobado mediante resoluciéon N© 38/123 -20/11
de fecha 19 de agosto de 2011, y su aviso de Postergacion N° 45/14-20/15.

14  |Copia digital del Plan de Manejo Corta y Reforestacion de Bosques Nativos Para Ejecutar Obras Civiles, aprobado mediante
resolucion N 38/60 -20/12 y su aviso de Postergacion N° 35/13-20/13-3.

15 |Copia digital del Plan de Manejo Corta y Reforestacion de Bosques Nativos Para Ejecutar Obras Civiles, aprobado mediante|
resolucion N° 38/76 -20/13.

16 [Informe de acreditacion de trasplante de vegetacion asociado al considerando 10.2 de la RCA 443/2010

17 |Copia digital de las solicitudes del decreto supremo 82 de 1974 que autorizan y regulan las intervenciones realizadas entre la
Bocatoma la Engorda y el Campamento V1.

18 Descripcion de las obras de descarga de las plantas de tratamiento de riles y de infiltracion en sector Las Lajas L1, Campamento
5 (descarga de VL4 y VLS en conjunto)..

19 [Indicar en coordenadas en UTM WGS 84 la ubicacién de camaras u otra obra en frente de trabajo, asociados a la descarga de
las plantas de tratamiento de riles e infiltracion en canal Maitenes, rio Colorado, Maipo y/o Aucayes (L1, VL4, VL5, VAl y VA2).
En caso de contar con tuberias o transporte mediante camiones, indicar recorrido en plano de planta a escala adecuada.

20 |Aclarar la temporalidad de las descargas de las plantas de tratamiento de riles y de infiltracion, ademas de la descarga de la
emergencia.

21 [Sistema de fosos y contrafosos construidos y futuros para el manejo de las aguas lluvias en los SAM

Superintendencia del Medio Ambiente — Gobierno de Chile &
Teatinos 280, Piso 8, Santiago. www.sma.gob.cl



W7 SMA

Supeintendencia 40
ded Medio Ambiente HOJA()de A\

Clestmpensy dve Chyle

22  |Programa de trabajo de ejecucién de obras, en relacién al considerando 7.1.2.5 de RCA PHAM

23 |Notificacion para informar ejecucién de tronaduras 2017, en relacién al considerando 7.1.2.6 de RCA PHAM

24 Registro de capacitaciones 2017 (o en su defecto, las del afio en que se efectud la Ultima de las capacitaciones), en relacion al
considerando 7.2.1.18 de RCA PHAM

25  |Registro de charlas, en relacidon al considerando 7.2.6.3 de RCA PHAM

26  [Registro total de retiro de lodos 2017, en relacién al considerando 10.4 de RCA PHAM

27  [Fotografias georreferenciadas de la demarcacion in situ y de la sefializacion de las zonas de restriccion, segun lo sefialado en
el considerando 7.2.1.17 de RCA PHAM

28  |[Documentacion que acredite la tramitacién de las medidas de proteccion, en relacién al considerando 7.4.1.2 de RCA PHAM

29  |Documento “"Mapa de acuifero”, tal como fue presentado en el proceso de evaluacién ambiental (Anexo 25 del EIA)

30  |Plan de comunicacion, en relacion al considerando 7.7.1.1 de RCA PHAM

31 Protocolo de coordinacion para activacion de Sistema de Alerta Temprana, en relacién al considerando 7.7.1.4

A
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10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspeccion

Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)

Organo
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11. OTROS ASISTENTES (Complete todos los antecedentes)

Nombre (Nombre, Apellidos)

Organismo

Correo electrénico

Teléfono

Firma

Pl
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12. RECEPCION DEL ACTA

12.1 El Encargado o
Responsable de la Actividad,
Proyecto o Fuente Fiscalizada
recepcioné copia del Acta:

SI X, NO,

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado

Constancia en caso de Negacién (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Negacién de Recepciéon
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