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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 Ante la necesidad de controlar las emisiones de material particulado provenientes del 

muro y cubeta del Tranque Quillayes, productos de las altas temperaturas y fuertes 

vientos en la época estival del periodo 2017-2018 Minera los Pelambres determino la 

aplicación del agente de control de polvo DUSTAG RDT 3000. 

 

 La superficie inicial de la aplicación del agente controlador de polvo se estableció en 

30 hectáreas, distribuidas en el pie de muro del tranque y en la cola de la cubeta. 

Posteriormente se realizó un aumento de la superficie de aplicación sumándose 30 

nuevas hectáreas, resultando la superficie total de aplicación de 70 hectáreas 

 

El equipo para aplicar el supresor de polvo estuvo compuesto en una primera etapa por 

1 camión aljibe y una cuadrilla de 5 operarios más un supervisor y un APR. 

Al determinarse el aumento de superficie y en solicitud a la prontitud de solución del 

levantamiento de material particulado se incorporó otro camión aljibe y una nueva 

cuadrilla similar a la inicial para de esta manera establecer un turno continuo de 

aplicación en turno 8x6. 

 

El periodo temporal de aplicación se extendió de forma continua desde el 27 de octubre 

de 2017 al 13 de enero de 2018 aplicándose en dicho periodo 700.000 mt2. 

 

Debido a la existencia de un ítem de gastos reembolsables en el presupuesto, se aplicó 

en febrero de 2018 un adicional de 50.000 mt2, resultando un área total de aplicación 

de supresor de polvo de 750.000 mt2 
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ASPECTOS RELEVANTES 
 

Preparación de la solución. 
Durante el periodo de aplicación del año 2015-2016 –también realizado por COMSA- 
se presentaron problemas en la forma de preparar la solución, dificultades que fueron 
subsanadas durante ese mismo periodo. 
Sin embargo, debido a la experiencia adquirida en dicha oportunidad, donde se 
aplicaron 150.000 mt2, en 1,5 meses, los tiempos de preparación de la solución se 
lograron reducir en un 75% para el periodo 2017-2018, resultando relevante para el 
rendimiento y duración de la aplicación del supresor de polvo. Además, cabe destacar 
que con la nueva metodología de preparación se eliminaron los principales riesgos de 
la tarea, contribuyendo directamente en la seguridad del personal de COMSA. 
 

Detalle de superficie de aplicación 
 

Sector Área total de 
aplicación 

Aplicado 
(has) % aplicado 

Cola de tranque 23 23 100 
Rajo fraser 13,5 13,5 100 
Pie de muro 16,5 16,5 100 
Coronamiento y muro 15,5 15,5 100 
Centro (Fija Planta) 4 4 100 
Botadero Piping 2,5 2,5 100 
Total** 75 75 100 

 
 

 
 

Área de Aplicación de DUSTAG RDT 2017-2018 
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REGISTRO DE OPERACIÓN Y DE AVANCE 
 
Los siguientes registros recogen la lógica operacional y de avance utilizados en la 

aplicación del producto DUSTAG RDT 3000, desde la instalación de faenas hasta la 

aplicación propiamente tal. 

 

Fecha de inicio: 27 de octubre de 2017 

Se realiza instalación de faenas con: 

- 1 contenedor como bodega,  
- 1 camión aljibe de 15mt3 
- 1 camión ¾ 
- 1 camioneta  

Producto para aplicación: 

- 40 tote bins de Dustag RDT 3000  
- 3 tote bins de pigmento 

Equipo de trabajo: 

- 4 operadores de líneas de riego 
- 1 operador de camión aljibe 
- 1 asesor cass 
- 1 supervisor 

Al aprobarse el aumento de superficie de aplicación se incorpora otro camion aljibe y 
una nueva cuadrilla de similares características a la inicial, para establecer el turno 
continuo de operación. 
 
 

 

  
 

     Instalación de Faenas                                        Descarga de Bins 
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Preparación de producto DUSTAG RDT 
 

 

APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO POR AREAS 

 

   

   
 

     Aplicación en Cola de tranque                   Aplicación en Sector Fraser 
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     Aplicación en pie de muro   Aplicación en coronamiento 
 

 

 

 

 

 
 

     Aplicación en Fija Planta                           Aplicación en Botadero Piping 
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Vista General del Muro del Tranque Quillayes finalizada la aplicación de supresor de 
polvo DUSTAG RDT 3000 

 
 

 

 

 

 


