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INTRODUCCION

La plantacion del sector MOD 1 corresponde a un compromiso ambiental por resolucion DS 82/10,11,14-
20/2012. Para dar cumplimiento se proyectd su ejecucion en el fundo Los Piches, la cual se llevé a cabo el afio
2015. Posteriormente se ejecutaron los ajustes de area y las labores de mantencion que se extienden hasta
hoy.

El siguiente reporte entrega informacion sobre la plantacion y mantencion del MOD 1 a modo de registro
cronoldgico de las labores.

AREA DE PLANTACION

El rodal MOD 1 posee 1,2 hectareas de superficie y su ubicacion y forma, presentada a la autoridad ambiental
queda de manifiesto en la figura 1.

Fig 1. Ubicacion y forma de la superficie de MOD 1 para plantacion presentada a la autoridad.
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Fuente: Elaboracién propia basada en imagen de Google Earth.

En noviembre de 2015 se determin6 una modificatoria para el area de plantacion dado que gran parte de ella
presentaba problemas de sustrato y pendiente, ajustandose a la superficie requerida con la suma de otra area
aledafia. El rea definitiva queda registrada en la siguiente figura 2.
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Figura 2. Superficie definitiva considerada para el MOD 1.

A
1 N
00 m

Coogleearth

Fuente: Elaboracion propia basada en imagen de Google Earth.

ESPECIES Y CANTIDADES PLANTADAS

Segun lo comprometido a la autoridad y el contrato de plantacion correspondiente, las especies que se debian
plantar en el MOD 1 son las que se muestran en la tabla 1 siguiente.

Tabla 1. Compromiso de especies y cantidades a plantar segln contrato.

- Superficie . Cantidad Mayo
Rodal Solicitud (ha) Especie de 2016
Ephedra chilensis 1636
DS
MOD 1 82/10,11,14- 1.2 Berberis empetrifolia 1636
20/12 Chugquiraga oppositifolia 1636
Mulinum spinosum 1636
Total 6544

Fuente: Elaboracion propia

Luego de una modificacién por disponibilidad de plantas se decidi6 ajustar estas cantidades segln lo
expuesto en la tabla 2.
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Tabla 2. Compromiso de especies y cantidades a plantar seglin contrato y adenda.

Rodal Solicitud Sup()g)lue Especie Cantidad 2015 | Cantidad 2016
Ephedra chilensis 100 607
DS Mulinum spinosum 54 677
MOD 1 82/10,11,14- 12 Berberis empetrifolia 1636
20/12 Chuquiraga oppositifolia 1636
Guindilia trinervis 1834
Total 154 6390

Fuente: Elaboracién Propia

Por ltimo, dadas las existencias del vivero al momento de ejecutar la plantacion del sector, se debi6 modificar

la composicion y cantidades de especies y nimero de individuos y lo que finaimente se planté en terreno
(noviembre 2015 a septiembre de 2016) se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Especies y cantidades efectivamente plantadas en el MOD 1.

superficie Cantidad Cantidad Cantidad | Cantidad
Rodal Solicitud (ha) Especie noviembre de| febrerode mayo de [septiembre
2015 2016 2016 de 2016
Ephedra chilensis 100 0 868 446
Berberis empetrifolia 332
Mulinum spinosum 54 380 0 14
DS Haploppapus velutinus 500 0 0
MOD1 82/10,11,14- 1,2 Colliguaja integerrima 2748 0 0
20/12 Guindilia trinervis 2718 0 0
Total parcial 154 6346 1200 460
Total de plantas sector MOD 1 8160

Fuente: Elaboracién propia.

En la figura N° 3 se puede apreciar la superficie del MOD 1 en las diferentes etapas de plantacion.
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Figura 3. MOD 2 y superficies plantadas en meses correspondientes.

MOD 1

Detalle de dreas plantacas por fecha de plantacion en MGD 1

A

Plantacion Sej mbre de 2§16 (0,37 ha)

2016 (0.2 ha)

Plantacion noviembsé 20 1‘ ebrere 2016 (0,59 ha)

e

dwa*:ac on noviembre 2015 y febrero 2016 (0.04 ha)

Fuente: Elaboracion propia basada en imagen de Google Earth

Cabe sefialar que la plantacion de febrero y mayo de 2016 corresponden a labores circunscritas a la adenda
del contrato AMCO-286 y la plantacion de septiembre de 2016, al contrato AMCO-299 de mantencion de
plantaciones. Este Gltimo contrato ha destinado recursos para las labores de mantencién que basicamente han
consistido en riego, ajuste de exclusiones individuales y reparaciones de cerco y sistema de riego.
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Anexo fotografico

Fecha: 03 de febrero de 2017

Coordenada N

Coordenada E

6262352

391691

Detalle Fotografia: Plantacion de noviembre de 2015.
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Fecha: 03 de febrero de 2017

Coordenada N Coordenada E

6262438 391686

Detalle Fotografia: Plantacion de febrero de 2016.
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] Fecha: 03 de febrero de 2017

Coordenada N Coordenada E

6262510 3901721

Detalle Fotografia: Plantacion de mayo de 2016.
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Fecha: 3 d fbrero 017

Coordenada N Coordenada E

6262577 391727

Detalle Fotografia: Plantacion de septiembre de 2016.




