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1) Encarpado Carros

Respecto de las acciones implementadas tendientes a confinar el preconcentrado transportado en
los carros desde Mina Los Colorados hasta Planta de Pellets se iniciaron el 4 de febrero de 2018,

El encarpado se planted como etapa transitoria, mientras se fabricaban las tapas abatibles. Se
propuso la instalacidn de 70 %carpas en carros. El dia 14 de marzo se concluyd la implementacién de
62 carpas, debido a que ya se habia comenzado con la instalacién de las tapas abatibles.

llustracion 1;
Encarpado Carros

llustracion 2;
Funcionamiento
Encarpado Carros

! Anexo 1
2 Anexo 1
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2) Tapas Abatibles

El dia 28 de febrero se solicita la compra de 395 tapas®, concluyendo con su instalacién el dia 15 de
marzo de 2018* Desde esta fecha no circula ninglin Tren sin sus carros tapados. Para asegurar esto,
se implementaron 2 Protocolos, uno en MLC y uno en PP. Estos protocolos, aseguran ademas del
tapado de los carros, la cantidad de carros y la limpieza y/o lavado de carros.

Se fabricaron en total 395 tapas, todas instaladas®. Ademas de la fabricacidn, se contratd servicio de
reparacion de estas tapas®, servicio de apertura y cierra de tapas, tanto para Planta de Pellet” y Mina
Los Colorados?.

Detalle Tapas: Tapas Abatibles cubre-carros de transporte de pre-concentrado de hierro,
considerando como punto de anclaje las actuales cubiertas en FRP existentes que coronan los
actuales carros.

Anclaje y funcionamiento: Las Tapas Abatibles propuestas se componen de un bastidor vigas de
FRP perfil canal y dos tapas abisagradas de FRP, con traslape, mas tensor entre laterales existentes
y un suple de placa lisa de FRP para estandarizar ancho de tapas. El accionamiento de aperturay
cierre de las Tapas Abatibles es manual, mediante bisagras.

llustracion 3; Tapas Abatibles

3 Anexo 2
4 Anexo 6y Anexo 7
5> Anexo 2
6 Anexo 3
7 Anexo 4
8 Anexo 5
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Protocolo Mina Los Colorados®:

El Supervisor de Ferronor en patio Los Colorados, previo a la revisidn del convoy completo por parte
de sus asistentes, es el responsable de autorizar la salida del tren, siempre y cuando se haya
cumplido cabalmente con todas las exigencias de tonelaje, estibado de carga, humectacidn, tapado
de carros y limpieza de los carros firmando el PST (Protocolo de salida de trenes). Ningun tren debe
salir sin su registro fotografico. En el caso de haber observaciones o reparos debe informar de
inmediato al Jefe Turno Planta quien es responsable de hacer cumplir los compromisos ambientales
antes descritos.

Protocolo Planta de Pellet®:

El Jefe de Operacidn de Puerto Guacolda Il, previo a la revisién del convoy completo por parte de
sus asistentes, es el responsable de autorizar la salida del tren, siempre y cuando se haya cumplido
cabalmente con todas las exigencias de, tapado de carros, lavado de los carros, cantidad de carros
(35) y todos los portalones cerrados, firmando el PST (Protocolo de salida de trenes).

% Anexo 6
10 Anexo 7
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Anexo 1
Estado de Pago Encarpado Carros

INGENIERIA CONTRATOS Y SERVICIOS GUINEZ SOTO S.A.
@ W7s,44s.zzo<3 EAE

Pedro Aguirre Cerda N° 19 Huasco

ESTADO DE PAGO SERVICIO MARZO 2018

CLIENTE Compaiiia Minera del Pacifico S.A.
SERVICIO DETALLE VALORES
FABRICACION Y MONTAJE
ENCAPSULADO DE TOLVAS Valor Suma Alzada Serviclo -
CARROS FERROVIARIOS
SOLPED SP 1010662041
ORDEN DE COMPRA N° 4531344421
FECHA ORDEN DE COMPRA 4 de febrero de 2018
COTIZACION GSSA N° 0118 / 2018 de fecha 18/01/18

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Los servicios contratados consisten en encapsular 70 tolvas de trenes, para
ello se fabricardn y se montaran tapas corrediza de lona, tipo carpa, con
desplazamiento manual, para la facil operacién de apertura

y clerre.

OBJETIVOS

* Implementar Encapsulamiento de Tolvas Carros Metaleros de Trenes en el
transporte de fierro desde faena Los Colorados a Planta Pellets Huasco.

* Mitigar y controlar las emisiones de material particulado resultantes del
DESCRIPCION DEL SERVICIO  |proceso de carga, transporte y descarga de mineral de fierro.

* Eliminar exposicién visual del material transportado durante su trayecto,
DISENO PROPUESTO

* Tapa corrediza de lona tipo carpa con desplazamiento manual

* Se dividira en 2 secciones desplazéndose cada una a ambos costados

* El montaje de la lona y su desplazamiento seré sobre cables y tensores.

» De facil operacién manual en su apertura y clerre.

DESCRIPCION VALOR UNITARIO | CANTIDAD TOTAL
ESTADO DE PAGO SERVICIO
Encapsulado Tolvas [ ] 70 ]
TOTAL VALOR NETO SERVICIO ]
| wues | |

/ = .
= )
i coplikatisTA®
PP INGENIERIA CONTRATOS Y SERVICIOS GUIIEZ SOTO S A,

INGENIERIA CONTRATOS Y SERVICIOS
GUINEZ SOTO S.A.
RUT: 76.446.220-3 JEFE
Pedro Aguirre Cerda 19, Huasco Bajo
Fono/Fax; (51) 2531538-2539031

DOR/DE CONTRATO
JORGE CEPEDA Z.

RTOGY, LDA{ CMP PLANTA PELLETS




Anexo 2
Estado de Pago Tapas Abatibles

ESTADO DE PAGO N° 001 TAPAS FRP CONTINGENCIA
i N Fecha Emisién Estado de Pago: 28 DE DICIEMBRE DE 2017
| FERRONOR g ek
} EMPRESA OF TRANSPORTE FERRovazo S.A N OC N°4531338177
Moneda Orden de Compra: PESCS
| Total Orden de Compra Avance Periodo Act lado Total
| e Desctipeion Eorcince Total USS Avance % Total US$ Total % Total USS
]
1 | ANTICIPO50% 50,00% 50,00% _
2 RECEPCION FINAL 50,00%
3 ; ;
| e — D ——
f TOTAL 100,00%| [N 50,00% I |
f VALOR CONTRATO (NETO) |
{ $ —
|
|
! Valor a facturar del Presente Estado de Pago cLPs -
‘ LV.A 19% cLPs
i
Total Presente Estado de Pago CLPS ._
- ; b\
|
\
| N / |
LY L/
- » \ 1 /‘l ~\ . -
e § /
3 J_/kk/\/ /k/
S |
Emisor E°Pago (nombre y Firma) veB® AWIEW
Cristian Martinez DA '

FERRONOR S.A. \




Estado de Pago Tapas Abatibles

ESTADO DE PAGO N° 002

Focha Emision Estado de Pago:

N FERR()N()R Cllenta :

SOLUCION PUERTS

UPERIORES

20 DE ABRIL DE 2017

CAP S A

Towl $ Total Factura CLP$

Monto Factura CLP

Iva CLP

Proyecto Proyec Son s Baps e Gt & 08 para cartos olvas para lansperte por ferracamt de concentiado do hiero
N*OC: NA531338177
N* HES 1000307919
Moneda Orden de Compra: PESOS
Total Orden ds Compra ASumuIado Antorior Avance Parlodo umuiado Total
i Pasegpais Roreruedy Total Avanco % Total s Avance % Toul's Total %
FACTURA 100,00°
1 Sulido 50% Tapas Abatibles defintivas 100,06 ] 50 00 - 50.00% _ 100,00 -
V8 Unidades
TOTAL 10000 T | so00% | T B | oo | (e—
VALOR GONTRATO (NETO]

Valor a tacturar del Presonte Estado de Pago CLPS

VA 19% cLrPs

Tolal Presente Estado de Pago cLpPs l - l

es -

O00 30F 19

Total Pago CLP -



Anexo 3

Estado de Pago Reparacion de Tapas

ESTADO DE PAGO N° 001

Fecha Emisién Estado de Pago:

TAPAS FRP CONTINGENCIA

12 DE ABRIL DE 2017

MINERIA

Total Factura CLP§

Monto Factura CLP

vacLp

Total Pago CLP

{ Cliente : CAPSA
| F E R R O N O R Proyecto Proyecta fabricacion de tapas de cierre superior abatibles para carros lolvas para transporte por ferrocarni de concentrado de hierro
| fMPRESALE TRANSFORTE FLRROVMMEG S A NP OC: N'4531338177
N'HES 1000306693
Moneda Orden de Compra: PESOS
Total Orden de Compra Acumulado Anterior Avance Periodo Acumulado Total
ol Deecdpslon el Total § Avance % Total § Avance % Total § Total % Total §
FACTURA 100.00%
i 1 1° Reparacion lapas vagones 100,00% - 100,00% _ 100,00% -
TOTAL, 100.00%] SN 100,00% 100,00% I |
Valor a facturar del Presente Estado de Pago cLPS
VA 19% cLes -
Total Presente Estado de Pago cLes [ l

FERRONOR S A. |
__SANTIAGO

13 ABR 2018

JEFE DE FINANZAS ¥
| CONTROL DE GESTifin}

11

i




Anexo 4

Servicio de apertura y cierra de tapas PP

G

INGENIERIA CONTRATOS Y SERVICIOS GUINEZ SOTO S.A.

76.446.220-3
Pedro Aguirre Cerda N° 19 Huasco

ESTADO DE PAGO SERVICIO ENERO 2018

CLIENTE Compaiiia Minera del Pacifico S.A.
SERVICIO DETALLE TIPO DE CONTRATO VALORES
Operarios de Apoyo Apertura
y Cierre de Tolvas Suma Alzada Mensual
Carros Tren
SOLPED 1010655113

ORDEN DE COMPRA

N°® 4531341534

FECHA ORDEN DE COMPRA

12 de enero del 2018

COTIZACION

GSSA N° 1210 / 2017 de fecha 13 de diciembre del 2017

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en proporcionar 16 recursos, 4 por cada turno, operarios
de apoyo para realizar labores de apertura y cierre de tolvas, carros metaleros
tren en faena Planta Pellets.

PLAZO DEL SERVICIO

El servicio sera efectuado entre el

02/02/2018 al 30/06/2018 6 meses

RECURSOS CONTRATISTA

Proporcionar Mano de Obra 16 Operarios
Proporcionar los EPP para la actividad segun tipo y cantidad necesaria

Monto Total Contrato Aprobado OC

ESTADO DE PAGO

PER[ODO ENERO 2018

TOTAL VALOR NETO SERVICIO

N-nes | lOOOL S 762 3 i l

D)

=
<

FIRMA Ogﬁﬂ{ R DE CONTRATO
-40ORG EPEDA
e —— —_—



INGENIERIA CONTRATOS Y SERVICIOS GUINEZ SOTO S.A.

76.446.220-3

Pedro Aguirre Cerda N° 19 Huasco

MINERIA

ESTADO DE PAGO SERVICIO FEBRERO 2018

CLIENTE

Compaiiia Minera del Pacifico S.A.

SERVICIO

DETALLE TIPO DE CONTRATO

VALORES

Operarios de Apoyo Apertura

y Cierre de
Carros Tren

Tolvas

Suma Alzada Mensual

SOLPED

1010655113

ORDEN DE COMPRA

N° 4531341534

FECHA ORDEN DE COMPRA

12 de enero del 2018

COTIZACION

GSSA N° 1210 / 2017 de fecha 13 de diciembre del 2017

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en proporcionar 16 recursos, 4 por cada turno, operarios
de apoyo para realizar labores de apertura y cierre de tolvas, carros metaleros

tren en faena Planta Pellets.

PLAZO DEL SERVICIO

El servicio sera efectuado entre el
02/01/2018 al 30/06/2018

6 meses

RECURSOS CONTRATISTA

Proporcionar Mano de Obra 16 Operarios
Proporcionar los EPP para la actividad segln tipo y cantidad

necesaria

ESTADO DE PAGO

Monto Total Contrato Aprobado OC

PER[ODO FEBRERO 2018

TOTAL VALOR NETO SERVICIO

nwes | JQOO 30 (YW L

()

Flle OPE OR-DE-€ONTR

JORGE CEPEDA Z.



MINERIA

INGENIERTA CONTRATOS Y SERVICIOS GUINEZ SOTO S.A.
@ 76.446.220-3 EAE

Pedro Aguirre Cerda N° 19 Huasco

ESTADO DE PAGO SERVICIO MARZO 2018

CLIENTE Compaiiia Minera del Pacifico S.A.

SERVICIO DETALLE TIPO DE CONTRATO S VALORES

Operarios de Apoyo Apertura
y Cierre de Tolvas Suma Alzada Mensual

Carros Tren

SOLPED 1010655113
ORDEN DE COMPRA N° 4531341534
FECHA ORDEN DE COMPRA 12 de enero del 2018
COTIZACION GSSA N° 1210 / 2017 de fecha 13 de diciembre del 2017

El servicio consiste en proporcionar 16 recursos, 4 por cada turno, operarios
de apoyo para realizar labores de apertura y cierre de tolvas, carros metaleros

DESCRIPCION DEL SERVICIO
tren en faena Planta Pellets.

El servicio sera efectuado entre el

6
02/01/2018 al 30/06/2018 meses

PLAZO DEL SERVICIO

Proporcionar Mano de Obra 16 Operarios

RECURSOS
RS CONTRATISTA Proporcionar los EPP para la actividad segtn tipo y cantidad necesaria

Monto Total Contrato Aprobado OC

ESTADO DE PAGO
PERIODO MARZO 2018

TOTAL VALOR NETO SERVICIO

| ~ues | 400X 20 5SSO _f)/ il A ]

=n— FIRIAA COHIRATISTA - ) \
PP IHGENIERIA CONTRATOS ¥ SERVICIOS GUIREZ SOTO S A, N
- = FIRMA OPERADOR DE CONTRATO-
INGENIERIA CONTRATOS Y SERVICIO - =
GUINEZ SOTO S.A. JORGE CEPEDA Z.

R.U.T: 76.446.220-3
Pedro Aguirre Cerda 19, Huasco Bajo
Fono/fax: {S1) 2531538-2539031

11



MINERIA
[INGENIERIA CONTRATOS Y SERVICIOS GUINEZ SOTO S.A.
76.446.220-3 cAp
Pedro Aguirre Cerda N° 19 Huasco
ESTADO DE PAGO SERVICIO ABRIL 2018
CLIENTE Compafiia Minera del Pacifico S.A.
SERVICIO DETALLE TIPO DE CONTRATO VALORES
Operarios de Apoyo Apertura
y Cierre de Tolvas Suma Alzada Mensual -
Carros Tren
SOLPED 1010655113
ORDEN DE COMPRA N° 4531341534
FECHA ORDEN DE COMPRA 12 de enero del 2018
COTIZACION GSSA N° 1210/ 2017 de fecha 13 de diciembre del 2017

El servicio consiste en proporcionar 16 recursos, 4 por cada turno, operarios
de apoyo para realizar labores de apertura y cierre de tolvas, carros metaleros
tren en faena Planta Pellets.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio serd efectuado entre el
PLAZO DEL SERVICIO
HERVIC 02/01/2018 al 30/06/2018 G imeses

Proporcionar Mano de Obra 16 Operarios

RECURSO! TRATISTA
S EH B Proporcionar los EPP para la actividad segun tipo y cantidad necesaria

Monto Total Contrato Aprobado OC

ESTADO DE PAGO
PERIODO ABRIL 2018

TOTAL VALOR NETO SERVICIO

Ny
: FIRMA OPERADOR DE CONTRATO
|NGEN|Eg|8|c~0Ef;YSRS‘Tr%SSY.:fRVIC|OS JORGE CEPEDA A

R.UT 76446 220-3
puirre Cerda 19, Huasco Bajo (
/Fax: (51) 2531538-2539031

12



MINERIA

76.446.220-3

INGENIERIA CONTRATOS Y SERVICIOS GUINEZ SOTO S.A.

Pedro Aguirre Cerda N°19 Huasco

ESTADO DE PAGO SERVICIO MAYO 2018

CLIENTE Compaiiia Minera del Pacifico S.A.
SERVICIO DETALLE TIPO DE CONTRATO VALORES
Operarios de Apoyo Apertura
y Cierre de Tolvas Suma Alzada Mensual _
Carros Tren
SOLPED 1010655113
ORDEN DE COMPRA N° 4531341534

FECHA ORDEN DE COMPRA

12 de enero del 2018

COTIZACION

GSSA N° 1210 / 2017 de fecha 13 de diciembre del 2017

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en proporcionar 16 recursos, 4 por cada turno, operarios
de apoyo para realizar labores de apertura y cierre de tolvas, carros metaleros
tren en faena Planta Pellets.

PLAZO DEL SERVICIO

El servicio serd efectuado entre el

8
02/01/2018 al 30/06/2018 meses

RECURSOS CONTRATISTA

Proporcionar Mano de Obra 16 Operarios
Proporcionar los EPP para la actividad segun tipo y cantidad necesaria

ESTADO DE PAGO

Monto Total Contrato Aprobado OC

PERIODO MAYO 2018

TOTAL VALOR NETQO SERVICIO

woes | OO0 2V 501

| INGENIERIA CONTRATOS Y SERVICIOS |
GUINEZ SOTO S.A.

RUT 76446 220-3

) Huasc
fanafFax (511 2531538.2539031

/

I

FIRMA OPERADOR DF CONTR Q/V

JORKE CEP : /

_

13
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Anexo 5

Servicio de apertura y cierra de tapas MLC

-

CAP

MINERIA

Compania Minera del Pacifico

Rinemismo Operacionat 1167’
=2

RESUMEN DE COBROS MES DE FEBRERO DEL ANO 2018

Contrato N° 4643002461Empresa de servicios Leben Min

ASEOQ INDUSTRIAL PLANTA

1.0 Suma Alzada Mensual. Servicio de  |_$ [N |
Aseo lindustrial (1.1 +1.2)

14 Planta 80% __
12 A61 20% $
1.3 Adicional Cami6n Aspirador s I
1.4 Soplado de Trenes E-:
1.5 Cierre y abertura de Cupulas $
| Total neto (1.1+1.2+1.3+1.4+15+16) [ §
Iva 19% $
Total mes $
o\
HESASEO [CLANTA a
61 - I\ ‘) / >
HES A. CAMION
LinNnD\ - @ /
HES S.TRENES k yuv /
HES y | EIANIIRD IRATZOKY GLVEROSEAR L
S.ESPORADICO — i I 75.022.734 - K
\ Y ) ¢ ¢
Firma de Opegrador e Chaffado Firma de Administjador ontrato

Sr. Emn valds Sr. Cristian Salinas

|

14
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AP

MINERIA

CIESNISES SURRestaNay 0L 7 Compafia Minera del Pacifico

RESUMEN DE COBROS MES DE MARZO DEL ANO 2018

Contrato N° 4643002461Empresa de servicios Leben Min

ASEO INDUSTRIAL PLANTA

1.0 Suma Alzada Mensual. Servicio de [_$_-|

Aseo lindustrial (1.1 + 1.2)

14 Planta 80%

1.2 A-61  20%

1.3 Adicional Camién Aspirador
1.4 Soplado de Trenes

1.5 Cierre y abertura de Cupulas

[ Total neto (1.1+1.2+1.3+1.4+1 5+1 6)

lva 19%
Total mes
PLANTA a 71
HES ASEO - »
61 g (I/ ; e
HES A. CAMION lO ) /
HES STRENES | | [\ / /
HES \N
o b ]
7 7 ‘ QuR0SE
( AEN 4 4K
Firmp e phtiado Firma de Administrador de C‘b{t‘atd o
AVAEPSANTAS MLC Sr. Cristian Salinas

15
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‘ [~
LEBEN MIN

P e——————— A MINERIA
S Compaiia Minera del Pacifico

RESUMEN DE COBROS MES DE ABRIL DEL ANO 2018

Contrato N° 4643002461 Empresa de servicios Leben Min

ASEOQ INDUSTRIAL PLANTA

1.0 Suma Alzada Mensual. Servicio de
Aseo lindustrial (1.1 + 1.2)

1.1 Planta 80%
1.2 AB61 20%

(S S
$
1.3 Adicional Cami6n Aspirador $
14 Soplado de Trenes $
1.5 Cierre y abertura de Cupulas [ $
1.6 Senvicio Adicional R.M Planta L $
| Total neto (1.1+1.2+1.3+14+15+1.6) | §
Iva 19% 1 8
Total mes LS
HESASEQ  |PLANTA
61
HES A. CAMION [0003( (08%
HES S.TRENES
Pan
HES /
S.ESPORADICO
1.5 =y Ciartey dborduna Cupoles => thes: 4000310082, _ ALJOER RAZZDHY VEROS ELAL

RUT. 76.022.734 - K
ci ¢£.°
Firma de Admipistrador de Contrato
Sr. Crigtian Saliras

SUPEBTKIENDENCIA PLANTAS MLC

16
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CAP

MINERIA

Compania Minera del Pacifico

RESUMEN DE COBROS MES DE MAYO DEL ANO 2018

Contrato N° 4643002461Empresa de servicios Leben Min

ASEO INDUSTRIAL PLANTA

1.0 Suma Alzada Mensual. Servicio de —!ll

Aseo lindustrial (1.1 + 1.2)

1:4 Planta 80%

1.2 A-61 20%

1.3 Adicional Camion Aspirador
14 Soplado de Trenes

1.5 Cierre y abertura de Cupulas
1.6 Servicio Esporadico

| Total neto (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)
iva 19%
Total mes

HES ASEO %@»ﬁfq————
HES A. CAMION / 000 3( Y _n [o -
HES S.TRENES /000 By H’ 6

HES

sEsporapico | 00034} F,

A\

; RY
Contrado | Firma de Administrador\%fontrato
s lina

1|

gAvalos - . i ..d Sr. Cristian Sa

Cierre y QMW e é’/}v(fﬁ les: (000314665

17



MINERIA

Anexo 6

Protocolo Mina Los Colorados

PROTOCLO DE AUTORIZACON Y SALIDA DE TRENES DESDE PATIO MINA LOS COLORADOS (PST) & A =

MINERIA
A partir del dia 15 de marzo 2018, el Supervisor de Ferronor es responsable de autorizar la salida del tren, si solo si cumple:

1. Tren con 35 carros como maximo
2. Todos los carros cubiertos
3. Carros limpios

Si no cumple requisito u observacion que impida la salida, se debe comunicar de inmediato al Jefe de Turno Planta.

FECHA revision 03 14 marzo 2018
N° TREN | HORA DE SALIDA | JEFE DE TURNO FERRONOR FIRMA OBSERVACIONES

REGISTRO
FOTOGRAFICO

701

703

705

707

709

711

713

715

717

719

721

723

725

18
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MINERIA

PROTOCLO DE AUTORIZ .ON Y SALIDA DE TRENES DESDE PATI( VIINA LOS COLORADOS EAE

MINERIA
A partir del dia 15 de marzo 2018, el Supervisor de Ferronor es responsable de autorizar la salida del tren, si solo si cumple:

1. Tren con 35 carros

2. Todos los carros cubiertos

3. Carros limpios

Si no cumple requisito u observacion que impida la salida, se debe comunicar de inmediato al Jefe de Turno Planta.

NTREN | FECHA
701 |AS63 20A8

:(é,y--i—:‘a'@ﬂs) o=
] AS craRas , OK
703 [43.63>10A8 |y u—\t..o\l/ @ 3% Anvas, Ok

08 WADAS, OK

705 |45 o3 20A8 [ypime Conon s s

o lison-zot8| e Cotn ] o & | 7 o3, ow

™ |ag-o2at | Moo g <]\ I\ Q215 RS 50 2R %
g ora0 | Mhoticn Mals | QB |33 uetors @ exlple dnpna

73 |((-0-%08 | MAogielo M W A
7 |IC- 0328 [Mowasio Wrlay | gyl | 36 ddiws TH N TRIE TeRl™
- 0320 Hauaip Qualoc | (WD, |22 ™™ R Ty
719 | (#0320 MW’“‘U'OM [,\N}(@ 3 ToAS ws olonle dnoana .

m | \ R T
SO S — —

723 /—/'f’/

725 /// .

19



Anexo 7/
Protocolo Planta de Pellet

A partir del dia 15 de marzo 2018, Jefe de Operacion de Puerto Guacoldal, es responsable de autorizarla salida del tren, i cumple con:

cAp

MINERIA

PROTOCOLO DE AUTOF  ACON A SALIDA DE TRENES DESDE I \NTA DE PELLETS

1. Tren con 35 carros maximo

2. Todos los carros cubiertos

3, Todos los carros lavados

4, Todos Los portalones deben salir cerrados

FECHA:

Sino se cumple algtin requisito u observacion que impida la salida, se debe comunicar de inmediato al Supervisor de Ferronor, para retirar Tolva(s) o Tapar con Lona y seguir a Llanos

de Soto.

revision 00 14 marzo

N° TREN

HORA SALIDA
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TOTAL DE TOLVAS

LLEGADAP.P,

TOTAL DE TOLVAS

DESPACHADAS CUBIERTAS

JEFE DE OPERACION

PUERTO GUACOLDA
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cAp

MINERIA

(
PROTOCOLO DE AU1ORIZACON A SALIDA DE TRENES DESD‘; LANTA DE PELLETS #
w03/ 0
A partr del dia 15 de marzo 2018, Jefe de Oparacion de Puerto Guacolda Il es responsable de autorizar la salida del tren, si cumple con:
1, Tren con 35 carros maximo
2. Todos los carros cubiertos
3. Todos los carros lavarlos
4, Todos Los portalones deben salir cerrados

Sino s curmpte algin requisito u observacidn que impida fa salida, se debe comunicar de inmediato &l Supervisor de Ferrono, para retirar Tolvas) o Tapar con Lona y seguir 2 Lianes
deSoto.
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