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UNGIBLES Proyecto: Planta Pellets
L

MODALIDAD DE PARTIDAS

EQUIPO
1 Cubierta de proteccion lateral c/u 1, 1 100% 1 100% 0 € 0%
2 |Arcode lavado c/u 2 2 - 100% z 100% 0 - € %
3 |Tangue de extraccién de iodos c/u 1 - € - € - € 0%
4 Cubierta de proteccién-Tanque de extraccién cfu 1 - £ - € - € 0%
5 Cubierta de proteccion canales longitudinales c/u 2 - € - € - € 0%
6 Bomba de achique y recirculacidn c/u 2 2 I | 100% 2 | 100% 0 - € 0%
7 Unidad de tratamiento de agua ciclonica cfu 1 - £ - € - € ®a
8 Tanque pulmon intermedio cfu 1 1 [ ] 100% 1 _ 100% a - € 0%
a Bomba de lavado de alta presion c/u 2 - € - € =" 0%
10 Conducciones de suministro e interconexion c/u 1 = £ - N - € 0%
11  |Panel de control c/u 1 - £ - € - € 0%
12 |Sensor ldser movimiento cfu 2 2 100% 2 100% 0 Sk 100%
13 Tanque de descarga de lodos cfu 4 1 - 100% 1 100% 0 - € 0%
14  |Preparacion expedicién para envio internacional cfu 1 - € - € - € 0%
15 [Costes de importacion gl 1 - € - € (123
MONTAIE

Excavacion Terreno Duro m3 24 24 100% - £ 100%
2 Hormigon H-10 m3 15 15 100% = & 100%
3 Acero de refuerzo A63-42H kg 3937 3937 100% : £ 100%
4 Moldajes m2 170 170 100% S 100%
5 Hormigén H-30 m3 85 85 75% € 75%
6 |Rellenos compactados m3 83 B3 100% € 100%
7 Pernos anclajes e insertos kg 446 446 - £ € - € 0%
8 Suministros, Fabricacion Estructuras livianas kg 250 250 - € - £ - € 0%
9 Suministros, Fabricacion Barandas (28 kg/m) kg 210 210 - € € - € 0%
10 ini: Fabricacién Parrilla de Piso Tipo ARS-S {33kg/m2) kg 1132 1132 € i - 0%
11 Demolicion Hormigén m3 10 10 100% € 100%
12 Demolicion con Equipo Neumatico en superficie m3 65 65 - 100% - € - 100%
13 Pintura Estructura existentes m2 68 68 - € € - € 0%
14  |Retiro equipos existentes gl 1 1 - £ € - € 0%
15 Montaje Equipo de Lavado (eq100 y 200) gl 1 1 - € € - € 0%
16  |Montaje Bombas (Eq 300} gl 1 1 - € € - € 0%
17 [Montaje Componentes Estanque {Eq400) gl 1 1 - € [3 - £ 0%
18 Montaje Fotosensor (Eg500) gl 1 1 - £ - € - € 0%
19 Montaje Canerias (Eg600} gl 1 1 - € € - € 0%
20 je Filtros (E800) gl 1 1 - € < L
21 Suministro y Montaje de EPC300x100mm Acero Galvanizado con tratamiento Tira 2 2 - € € €
22 inistro y tendido de Conduit acero galvanizado con tratamiento pintura Tira 2 2 - € € €
23 Suministro y Tendido de Conduit acero galvanizado 2" Tira 7 7 € € €
24 |suministro y Montaje Camara Eléctrica cfu 2 2 - € € €
25 Suministro y tendido Monoconductor de cobre blando 1x4x1/cN22AWG, 1000V mits 30 30 - € € €
26 inistro y tendido de cobre desnudo 1x1cN22/0AWG mts 55 55 - € € €
27 Suministro y tendido Monoconductor de cobre desnudo 1x1/cN22/0AWG mts 20 0 - C €

Total [ ] 37% | 5%

Hes- 100026F2  esravo oe vaco oo 2



(O\ f NGm. EDP: 631.2

c Fecha: 15/06/17

MODALIDAD A SUMA ALZADA

Nim. Contrato: 4643002748
Cliente: CAP MINERIA
Proyecto: Planta Pellets

28  |Movilizacién de Faena - . 3 1 L3 € € %
29 Desmovilizacion de Faena - 1 T € € € ()
30 | = 1 1 € € € 0%
31 Puesta en Marcha - 1 1 € € € 12
32 ingenieria de Fabricacién - 1 1 € € € 0%
33 Planos as Built e 1 1 € € € 0%
34  |Carpetas TOP = 4 1 € € € 0%
35 |Gastos Generales & 1 1 37% € 37%
36 Utilidad - 1 1 37% € 37%
Tatal 23% 23%
Alejandro Gomez
Fungibles Condal Cap Mineria






