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Ref.: Procedimiento administrativo MP-036-2024, ñProyecto Concesi·n Ma-
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1.  INTRODUCCION 
 
 
Mediante el presente Informe de avance NÁ3, se ingresa informaci·n seg¼n lo requerido 

en Resoluci·n Exenta NÁ 1892, de fecha 07 de octubre de 2024 a Construcciones y Obras 

Marinas  Astilleros Vergara Ltda., en calidad de titular del proyecto ñProyecto Concesi·n 

Mar²tima Astilleros Vergara Ltda.ò, calificado ambientalmente favorable, por medio de 

Resoluci·n Exenta N.Ü 58, de fecha 25 de noviembre de 2010, con relaci·n a  

construcci·n de Galp·n para Carenado de embarcaciones de Astilleros Vergara Ltda., 

ubicado en Camino a Chinquihue, Km.6, Puerto Montt, asociado al procedimiento 

administrativo MP-036-2024,ñProyecto Concesi·n Mar²tima Astilleros Vergara Ltda.ò 

 

 

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS SEGĐN CARTA GANTT 

 

Seg¼n Resoluci·n Exenta NÁ 1892, de fecha 07 de octubre de 2024, Numeral OCTAVO: 

punto 2); se requieren reportes quincenales sobre el estado de avance de las acciones 

para proceder a la construcci·n del galp·n, de acuerdo con esto se indican a continuaci·n 

en el presente informe las actividades realizadas hasta el 05 de marzo de 2025: 

 

2.1. Con fecha 15 de octubre de 2024 se ingresaron  por correo electr·nico dirigido a la 

SMA los siguientes documentos:   

 

1. Carta Gantt donde se indican las acciones para proceder con la construcci·n del 

galp·n, enmarcada en un plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 

presentaci·n de la presente carta de ingreso de antecedentes. 
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2. Memoria de C§lculo del galp·n. 

3. Planos. 

4. Estudio de mec§nica de suelo. 

5. Cotizaci·n de fundaciones.  

6. Informe t®cnico proyecto de fundaciones. 

7. črdenes de compra de fundaciones del galp·n. 

8. Cotizaci·n de acero de estructura del galp·n. 

9. črdenes de compra de acero de estructura del galp·n. 

10. Cotizaci·n de planchas de cubierta del galp·n. 

11. Orden de compra de planchas de cubierta del galp·n. 

12. Facturas de compra de vigas de pilares del galp·n. 

13. Orden de compra vigas HEB 300 de pilares del galp·n. 

 

2.2. Seg¼n carta Gantt presentada hasta el 05 de marzo de 2025, se tiene que  en estos 

¼ltimos 15 d²as se parti· con las primeras fundaciones del galp·n esto es: 

¶ Trazado de niveles  

¶ Partida de enfierradora de tres fundaciones  

¶ Adquisici·n de materiales de moldajes y otros  

¶ Fabricaci·n de tres fundaciones  
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Dado el atraso en la construcci·n del galp·n por diversos  inconvenientes administrativos 

y econ·micos tales como una baja en las ventas, emigraci·n de clientes, negativa de 

cr®dito de los bancos  entre otros, es que el Astillero  est§  solicitando una pr·rroga de180 

d²as para finalizar la construcci·n del galp·n.  

Se adjunta carta Gantt con los nuevos plazos solicitados en la pr·rroga: 
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0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

01-mar 01-abr 01-may 01-jun 01-jul 01-ago 01-sept

DIAS INICIO TERMINO 0  -   2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180

PLAZO DE EJECUCION 180 01-03-2025 01-09-2025 0 30 60 90 120 150 180

0 30 60 90 120 150 180

DENOMINACION TRABAJOS POR REALIZAR % AVANCE AVANCE 0 30 60 90 120 150 180

AL  15-10-20240 30 60 90 120 150 180

0 30 60 90 120 150 180

1 PROYECTO GALPON 0 30 60 90 120 150 180

1.1 Memoria de calculo galpon 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.2 Planos 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.3 Estudio mecanica de suelo 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.4 Topografia del terreno para el proyecto 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.5 Nivelacion y replanteo 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.6 Informe de proyecto con plazos de ejecucion 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

2 ADQUISICION DE MATERIALES ESTRUCRURA 75 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

2.1 Cotizacion de materiales 0 30 60 90 120 150 180

Cotizacion fundaciones y loza 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

Cotizacion estructura del galpon 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

Cotizacion cubierta galpon 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

Otras cotizaciones EN PROCESO0 30 60 90 120 150 180

2.2 Pilares y refuerzo longitudinal 0 30 60 90 120 150 180

VIGAS HEB300 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

CARTELAS PLANCHA  16 mm. 0 30 60 90 120 150 180

REFUERZOS Y PLACA BASE 16 mm. 0 30 60 90 120 150 180

2.3 Cerchas 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL CANAL 200X75X5 mm 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL CANAL 200X50X5 mm 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL ANGULO 50X50X4 mm 0 30 60 90 120 150 180

PLETINA 40X3 mm 0 30 60 90 120 150 180

2.4 Viga longitudinal union de cerchas 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL CANAL 200X75X5 mm. 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL ANGULO 50X50X5 mm. 0 30 60 90 120 150 180

PLETINA 40X3 mm. 0 30 60 90 120 150 180

2.5 Paneles Laterales, frontales,accesos, portones 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL TUBULAR CUADRADO 100X100X3 mm. 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL COSTANERA  150x50x15x3 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X3 mm. 0 30 60 90 120 150 180

VIGAS IPE 240 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

VIGAS HEB 200 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

2.6 Planta techumbre 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL COSTANERA  150x50x15x3 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL ANGULO 30X30X2 mm. 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL CUADRADO 50X50X3 mm. 0 30 60 90 120 150 180

TENSORES FE LISO DE 16mm. de diametro 0 30 60 90 120 150 180

PERNOS PARA TENSORES 0 30 60 90 120 150 180

PERNOS PARA COLGADORES 0 30 60 90 120 150 180

PLACAS PARA TENSORES ESPESOR 8mm 0 30 60 90 120 150 180

3 ADQUISICION DE MATERIALES RADIER Y FUNDACIONES 30 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

3.1 TERCIADO ESTRUCTURAL MOLDAJES 0 30 60 90 120 150 180

3.2 MADERA REFUERZO MOLDAJE 0 30 60 90 120 150 180

3.3 FIERRO DE CONSTRCCION  diametro 12mm. 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

3.4 FIERRO DE CONSTRCCION  diametro 16mm. 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

3.5 FIERRO DE CONSTRCCION  diametro 25 mm. 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

3.6 MALLA ACMA CONSTRUCION 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

3.7 HORMIGON H-20 y H25 0 30 60 90 120 150 180

4 ADQUISICION DE ESQUEMA DE PINTURA 30 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

4.1 MATERIALES PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 0 30 60 90 120 150 180

4.2 ANTICORROSIVO PRIMER 0 30 60 90 120 150 180

4.3 ANTICORROSIVO DE TERMINACION 0 30 60 90 120 150 180

5 ADQUISICION CUBIERTA GALPON 30 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

5.1 CUBIERTA DE TECHO PLANCHA ZINCALUM 0 30 60 90 120 150 180

5.2 CUBIERTA LATERALES Y FORNTONES PLANCHA DE ZINCALUM 0 30 60 90 120 150 180

5.3 BAJADAS DE AGUA ZINCALUM LISO 0 30 60 90 120 150 180

5.4 TERMINACIONES ZINCALUM LISO 0 30 60 90 120 150 180

5.5 PERNOS DE SUJECION CUBIERTA 0 30 60 90 150 180

6 ADQUISICION MATERIALES INSTALACION ELECTRICA 30 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

6.1 TABLEROS 0 30 60 90 120 150 180

6.2 ILUMINACION INTERIOR 0 30 60 90 120 150 180

6.3 ILUMINACION EXTERIOR 0 30 60 90 120 150 180

6.4 ENCHUFES 0 30 60 90 120 180

6.5 CANALIZACIONES 0 30 60 90 120 180

6.6 CABLES 0 30 60 90 120 150 180

7 FABRICACION E INSTALACION DE  FUNDACIONES 60 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

7.1 Nivelacion y replanteo 0 30 60 90 120 150 180

7.2 Preparacion de terreno 0 30 60 90 120 150 180

7.3 Armado moldaje de fundaciones 0 30 60 90 120 150 180

7.4 Compactacion 0 30 60 90 120 150 180

7.5 Losa de hormigon 0 30 60 90 120 150 180

8 FABRICACION DE CERCHAS Y PILARES 60 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

8.1 Corte de material 0 30 60 90 120 150 180

8.2 Armado 0 30 60 90 120 150 180

8.3 Soldadura 0 30 60 90 120 150 180

8.4 Aplicación de pintura 0 30 60 90 120 150 180

9 MONTAJE DE PILARES, CERCHAS, PANELES, ESTRUCTURA 60 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

9.1 Montaje de pilares 0 30 60 90 120 150 180

9.2 Montaje de cerchas 0 30 60 90 120 150 180

9.3 Montaje de estructura cubierta techo 0 30 60 90 120 150 180

9.4 Montaje de estructuras laterales 0 30 60 90 120 150 180

9.5 Montaje de estructuras frontales 0 30 60 90 120 150 180

9.6 Portones y detalles finales 0 30 60 90 120 150 180

10 MONTAJE DE CUBIERTA Y TERMINACIONES 45 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

10,1 Montaje de cubierta techo 0 30 60 90 120 150 180

10,2 Montaje de cubierta laterales 0 30 60 90 120 150 180

10,3 Montaje de cubierta frontales 0 30 60 90 120 150 180

10,4 Terminaciones y bajadas de agua 0 30 60 90 120 150 180

10,5 Pintura de terminacion 0 30 60 90 120 150 180

10,6 Intalaciones Eelctricas 0 30 60 90 120 150 180

                                GANTT  FABRICACION GALPON ASTILLEROS VERGARA LTDA.      270m²                                                     
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2.3. Se presentan a continuaci·n facturas y ·rdenes de compra de materiales: 

2.3.1. Facturas de materiales ya comprados  
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2.3.2. Ordenes de compra de materiales en proceso de compra: 
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2.3.3. Orden de compra Mano de Obra fabricaci·n de fundaciones: 
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2.4. Se presentan a continuaci·n fotograf²as de la construcci·n de las tres primeras 

fundaciones. 
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2.4.1. Se presentan a continuaci·n fotograf²as de los avances en trazado de niveles y 

fabricaci·n de enfierradura de fundaciones: 
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2.5. Se presentan a continuaci·n fotograf²as de los materiales comprados que se 

encuentran en Astillero: 

 

2.5.1. Material acero fundaciones  
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2.5.2.    Malla de acero radier    
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