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Sres.:  

Superintendencia del Medio Ambiente 

Ref.: Procedimiento administrativo MP-036-2024, “Proyecto Concesión Ma-

rítima Astilleros Vergara Ltda.” 
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1.  INTRODUCCION 
 
 
Mediante el presente Informe de avance N°3, se ingresa información según lo requerido 

en Resolución Exenta N° 1892, de fecha 07 de octubre de 2024 a Construcciones y Obras 

Marinas  Astilleros Vergara Ltda., en calidad de titular del proyecto “Proyecto Concesión 

Marítima Astilleros Vergara Ltda.”, calificado ambientalmente favorable, por medio de 

Resolución Exenta N.º 58, de fecha 25 de noviembre de 2010, con relación a  

construcción de Galpón para Carenado de embarcaciones de Astilleros Vergara Ltda., 

ubicado en Camino a Chinquihue, Km.6, Puerto Montt, asociado al procedimiento 

administrativo MP-036-2024,“Proyecto Concesión Marítima Astilleros Vergara Ltda.” 

 

 

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN CARTA GANTT 

 

Según Resolución Exenta N° 1892, de fecha 07 de octubre de 2024, Numeral OCTAVO: 

punto 2); se requieren reportes quincenales sobre el estado de avance de las acciones 

para proceder a la construcción del galpón, de acuerdo con esto se indican a continuación 

en el presente informe las actividades realizadas hasta el 05 de marzo de 2025: 

 

2.1. Con fecha 15 de octubre de 2024 se ingresaron  por correo electrónico dirigido a la 

SMA los siguientes documentos:   

 

1. Carta Gantt donde se indican las acciones para proceder con la construcción del 

galpón, enmarcada en un plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 

presentación de la presente carta de ingreso de antecedentes. 
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2. Memoria de Cálculo del galpón. 

3. Planos. 

4. Estudio de mecánica de suelo. 

5. Cotización de fundaciones.  

6. Informe técnico proyecto de fundaciones. 

7. Órdenes de compra de fundaciones del galpón. 

8. Cotización de acero de estructura del galpón. 

9. Órdenes de compra de acero de estructura del galpón. 

10. Cotización de planchas de cubierta del galpón. 

11. Orden de compra de planchas de cubierta del galpón. 

12. Facturas de compra de vigas de pilares del galpón. 

13. Orden de compra vigas HEB 300 de pilares del galpón. 

 

2.2. Según carta Gantt presentada hasta el 05 de marzo de 2025, se tiene que  en estos 

últimos 15 días se partió con las primeras fundaciones del galpón esto es: 

• Trazado de niveles  

• Partida de enfierradora de tres fundaciones  

• Adquisición de materiales de moldajes y otros  

• Fabricación de tres fundaciones  
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Dado el atraso en la construcción del galpón por diversos  inconvenientes administrativos 

y económicos tales como una baja en las ventas, emigración de clientes, negativa de 

crédito de los bancos  entre otros, es que el Astillero  está  solicitando una prórroga de180 

días para finalizar la construcción del galpón.  

Se adjunta carta Gantt con los nuevos plazos solicitados en la prórroga: 
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0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

01-mar 01-abr 01-may 01-jun 01-jul 01-ago 01-sept

DIAS INICIO TERMINO 0  -   2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180

PLAZO DE EJECUCION 180 01-03-2025 01-09-2025 0 30 60 90 120 150 180

0 30 60 90 120 150 180

DENOMINACION TRABAJOS POR REALIZAR % AVANCE AVANCE 0 30 60 90 120 150 180

AL  15-10-2024 0 30 60 90 120 150 180

0 30 60 90 120 150 180

1 PROYECTO GALPON 0 30 60 90 120 150 180

1.1 Memoria de calculo galpon 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.2 Planos 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.3 Estudio mecanica de suelo 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.4 Topografia del terreno para el proyecto 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.5 Nivelacion y replanteo 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

1.6 Informe de proyecto con plazos de ejecucion 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

2 ADQUISICION DE MATERIALES ESTRUCRURA 75 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

2.1 Cotizacion de materiales 0 30 60 90 120 150 180

Cotizacion fundaciones y loza 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

Cotizacion estructura del galpon 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

Cotizacion cubierta galpon 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

Otras cotizaciones EN PROCESO 0 30 60 90 120 150 180

2.2 Pilares y refuerzo longitudinal 0 30 60 90 120 150 180

VIGAS HEB300 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

CARTELAS PLANCHA  16 mm. 0 30 60 90 120 150 180

REFUERZOS Y PLACA BASE 16 mm. 0 30 60 90 120 150 180

2.3 Cerchas 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL CANAL 200X75X5 mm 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL CANAL 200X50X5 mm 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL ANGULO 50X50X4 mm 0 30 60 90 120 150 180

PLETINA 40X3 mm 0 30 60 90 120 150 180

2.4 Viga longitudinal union de cerchas 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL CANAL 200X75X5 mm. 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL ANGULO 50X50X5 mm. 0 30 60 90 120 150 180

PLETINA 40X3 mm. 0 30 60 90 120 150 180

2.5 Paneles Laterales, frontales,accesos, portones 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL TUBULAR CUADRADO 100X100X3 mm. 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL COSTANERA  150x50x15x3 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X3 mm. 0 30 60 90 120 150 180

VIGAS IPE 240 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

VIGAS HEB 200 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

2.6 Planta techumbre 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL COSTANERA  150x50x15x3 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL ANGULO 30X30X2 mm. 0 30 60 90 120 150 180

PERFIL CUADRADO 50X50X3 mm. 0 30 60 90 120 150 180

TENSORES FE LISO DE 16mm. de diametro 0 30 60 90 120 150 180

PERNOS PARA TENSORES 0 30 60 90 120 150 180

PERNOS PARA COLGADORES 0 30 60 90 120 150 180

PLACAS PARA TENSORES ESPESOR 8mm 0 30 60 90 120 150 180

3 ADQUISICION DE MATERIALES RADIER Y FUNDACIONES 30 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

3.1 TERCIADO ESTRUCTURAL MOLDAJES 0 30 60 90 120 150 180

3.2 MADERA REFUERZO MOLDAJE 0 30 60 90 120 150 180

3.3 FIERRO DE CONSTRCCION  diametro 12mm. 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

3.4 FIERRO DE CONSTRCCION  diametro 16mm. 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

3.5 FIERRO DE CONSTRCCION  diametro 25 mm. 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

3.6 MALLA ACMA CONSTRUCION 100% REALIZADO 0 30 60 90 120 150 180

3.7 HORMIGON H-20 y H25 0 30 60 90 120 150 180

4 ADQUISICION DE ESQUEMA DE PINTURA 30 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

4.1 MATERIALES PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 0 30 60 90 120 150 180

4.2 ANTICORROSIVO PRIMER 0 30 60 90 120 150 180

4.3 ANTICORROSIVO DE TERMINACION 0 30 60 90 120 150 180

5 ADQUISICION CUBIERTA GALPON 30 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

5.1 CUBIERTA DE TECHO PLANCHA ZINCALUM 0 30 60 90 120 150 180

5.2 CUBIERTA LATERALES Y FORNTONES PLANCHA DE ZINCALUM 0 30 60 90 120 150 180

5.3 BAJADAS DE AGUA ZINCALUM LISO 0 30 60 90 120 150 180

5.4 TERMINACIONES ZINCALUM LISO 0 30 60 90 120 150 180

5.5 PERNOS DE SUJECION CUBIERTA 0 30 60 90 150 180

6 ADQUISICION MATERIALES INSTALACION ELECTRICA 30 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

6.1 TABLEROS 0 30 60 90 120 150 180

6.2 ILUMINACION INTERIOR 0 30 60 90 120 150 180

6.3 ILUMINACION EXTERIOR 0 30 60 90 120 150 180

6.4 ENCHUFES 0 30 60 90 120 180

6.5 CANALIZACIONES 0 30 60 90 120 180

6.6 CABLES 0 30 60 90 120 150 180

7 FABRICACION E INSTALACION DE  FUNDACIONES 60 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

7.1 Nivelacion y replanteo 0 30 60 90 120 150 180

7.2 Preparacion de terreno 0 30 60 90 120 150 180

7.3 Armado moldaje de fundaciones 0 30 60 90 120 150 180

7.4 Compactacion 0 30 60 90 120 150 180

7.5 Losa de hormigon 0 30 60 90 120 150 180

8 FABRICACION DE CERCHAS Y PILARES 60 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

8.1 Corte de material 0 30 60 90 120 150 180

8.2 Armado 0 30 60 90 120 150 180

8.3 Soldadura 0 30 60 90 120 150 180

8.4 Aplicación de pintura 0 30 60 90 120 150 180

9 MONTAJE DE PILARES, CERCHAS, PANELES, ESTRUCTURA 60 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

9.1 Montaje de pilares 0 30 60 90 120 150 180

9.2 Montaje de cerchas 0 30 60 90 120 150 180

9.3 Montaje de estructura cubierta techo 0 30 60 90 120 150 180

9.4 Montaje de estructuras laterales 0 30 60 90 120 150 180

9.5 Montaje de estructuras frontales 0 30 60 90 120 150 180

9.6 Portones y detalles finales 0 30 60 90 120 150 180

10 MONTAJE DE CUBIERTA Y TERMINACIONES 45 DIAS 0 30 60 90 120 150 180

10,1 Montaje de cubierta techo 0 30 60 90 120 150 180

10,2 Montaje de cubierta laterales 0 30 60 90 120 150 180

10,3 Montaje de cubierta frontales 0 30 60 90 120 150 180

10,4 Terminaciones y bajadas de agua 0 30 60 90 120 150 180

10,5 Pintura de terminacion 0 30 60 90 120 150 180

10,6 Intalaciones Eelctricas 0 30 60 90 120 150 180

                                GANTT  FABRICACION GALPON ASTILLEROS VERGARA LTDA.      270m²                                                     
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2.3. Se presentan a continuación facturas y órdenes de compra de materiales: 

2.3.1. Facturas de materiales ya comprados  
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2.3.2. Ordenes de compra de materiales en proceso de compra: 
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2.3.3. Orden de compra Mano de Obra fabricación de fundaciones: 
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2.4. Se presentan a continuación fotografías de la construcción de las tres primeras 

fundaciones. 
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2.4.1. Se presentan a continuación fotografías de los avances en trazado de niveles y 

fabricación de enfierradura de fundaciones: 
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2.5. Se presentan a continuación fotografías de los materiales comprados que se 

encuentran en Astillero: 

 

2.5.1. Material acero fundaciones  
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2.5.2.    Malla de acero radier    
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2.5.3. Vigas pilares galpón 
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